横枝岗路道路排水改造工程招标文件


广州设计之都嘉禾片区项目三期全过程造价咨询服务合同
项目名称：广州设计之都嘉禾片区项目三期                                  

项目地点：广州市白云区                                                    

建设单位（甲方）：广州设计之都建设投资开发有限公司                                    

建设单位合同编号：设计投资-GL-[202  ]-    号                 
建设管理单位（乙方）： 广州市白云城市建设投资有限公司                                  
建设管理单位合同编号：                                    
全过程造价咨询服务单位（丙方）：                                                
咨询证书等级：                                                             
全过程造价咨询服务单位合同编号：                                          
签  订  地  点
：广州市白云区                             
签  订  日  期
： 2025年     月     日                                  

甲方：广州设计之都建设投资开发有限公司                                    法定代表人： 陆伟健                                                           

通信地址： 广州白云区设计之都鹤贤北街9号E2栋3楼                           

乙方：  广州市白云城市建设投资有限公司                                                                   

法定代表人： 孙斌                                                         

通信地址： 广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋8楼                                                            
丙方：                                                                                                                  

法定代表人：                                                                                                                      

通信地址：                                                                                  
广州设计之都嘉禾片区项目三期(以下称“本项目”)实行委托建设管理模式。建设单位为广州设计之都建设投资开发有限公司（以下简称“甲方”），建设管理单位为  广州市白云城市建设投资有限公司   (以下简称“乙方”)，建设管理单位对本项目的建设全过程实施建设管理，在本合同中部分或全部履行建设单位的职责和权利。

根据省建设厅、市建委关于建设工程招标的管理规定，为尽快开展本项目全过程造价咨询服务服务工作，经  公开招标方式  ，确定中标单位                 （以下简称“丙方”）为本项目的全过程造价咨询服务单位。全过程造价咨询服务单位按照国家、省、市有关建设工程造价法律、法规及其他有关规范、规定等，负责建设项目包括但不限于设计阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段等全过程造价咨询的工作。经三方友好协商一致，签订本合同，三方共同遵守。

1、 工程概况

项目名称：广州设计之都嘉禾片区项目三期。

项目地点：广州市白云区嘉禾街道广州设计之都嘉禾片区内，位于地铁嘉禾望岗站东北侧。

工程规模：根据项目用地规划条件，总用地面积12388平方米，其中可建设用地面积11669平方米，防护绿地用地719平方米，用地性质为商业商务兼容其他商务用（B1/B2/B29），容积率4.90 ，计算容积率建筑面积57180.07平方米，建筑密度≤45%，绿地率≥52.4%。地块设计要求及限高等按规划条件以及城市设计管理图则控制。拟开发建设办公大楼，商业设施，地下停车场（含人防工程）及其配套室外工程。项目三期拟建建筑面积约82361.70平方米，其中地上建筑面积约60180.07平方米，地下车库约22181.63平方米（以上最终面积以国土规划部门批复面积为准，其他条件要求参照后续规划条件）。 
2、 全过程造价咨询服务范围

（一）造价咨询服务要求：

1、按照有关政策、法规和标准，开展广州设计之都嘉禾片区项目三期的全过程造价咨询工作。

2、编制的工程造价文件属保密文件，造价咨询单位有防泄密义务。丙方除作为业绩或投标外，不得外借资料。
（二）全过程造价咨询服务的内容

全过程造价咨询服务包括但不限于以下内容：

a. 设计/概算阶段：

1. 计算复核设计建筑面积供业主参考；

2. 协助业主制定设计限额标准；分解主要技术经济控制指标，把造价转化成设计参数，检验设计过程的造价，协助业主有效实现限额设计；

3. 协助业主分解投资（用款）计划，编制现金流量表。

4. 协助甲方及设计单位进行结构选型的经济合理性分析、基础、基坑、材料选用等设计的多方案经济比选，并提出优化建议；

5. 材料、设备市场调研，协助甲方优选品牌、型号；负责编制询价方案，在得到甲方批准后组织执行；

6. 负责审核并完成初步设计概算评审（含工程量计算和计价等），提出专业意见及合理化建议，并与设计施工总承包单位完成对数（含核对项、量及价格和费用等），并提交概算审核报告。

7. 负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、工程款审核专题会、变更论证等专题会，提出造价专业意见，必须有项目负责人和具体经办的各相关专业造价工程师等人员参加会议。

8. 负责按甲方要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。

9. 负责工程其他费用的预算审核（含工程量计算和计价等），并按照甲方、乙方要求的期限提交审核报告。

b.招标/施工图预算阶段

1.编制和审核施工图预算（含参与设计优化工作和相应的预算以及服务类项目招标控制价审核调整，并出具预算审核报告。根据项目开发时序，按甲方要求的期限，分期分批审核各单位工程预算并出具预算审核报告。判别是否满足限额要求，向甲方提出分析处理意见或建议，按时提交预算审核报告、调整意见及合理化建议，参与协商洽谈及相关问题的解决）；

2.编制招标工程量清单、招标控制价，钢筋及预埋件计算。（如有）

3.交付招标图或施工图后，应审核设计图，梳理存在的问题报送甲方。自交付完整的设计图及资料之日起30日历天内提交招标控制价初稿；交付正式工程设计图文件后15个日历天内提交审定稿；咨询人应向甲方提供一式四份招标控制价文件及三个光盘。

4.负责按甲方要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。
5.参与招标合同条款编写、招标答疑、合同谈判；提出有关造价咨询建议( 如计费标准、定价方式、合同价款、结算管理)及其他建议。
6.负责办理招标控制价备案手续（如有）

7.参加招标答疑，负责解答有关经济条款、工程量清单和招标控制价方面的疑问。
8.参加业主召开的工作会议；
9.结合投标报价分析论证施工组织方案的经济合理性；

10.投标报价合理性分析（包括但不限于不平衡报价分析等）；

11.招标工作完成后，负责对投标文件的清标工作。

12.招标失败后再次招标的招标控制价、工程量清单编制等费用已包含在本次合同价内。
c.施工阶段

1. 负责按甲方要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序、材料调差管理办法等。

2. 制定项目总体投资进度计划，每月底提交投资控制报告，含项目整体资金使用情况、结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案建议）等，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。

3. 审核工程进度（预付）款并出具审核报告；根据每月实际进度与实际投资和计划投资作分析比较，分析成本偏差的原因和修正项目投资进度计划；

4. 负责编制或审核每月项目建安费用资金计划，建立工程变更、扣款、支付、材料调差等相关台账，统计分析工程投资情况，定期向甲方汇报，为投资控制提供依据，确保工程总投资控制在合理范围内。
5. 项目负责人会同具体经办的各相关专业造价工程师等人员负责定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。

6. 每月施工请款时、及发生现场签证时，项目负责人和具体经办的相关专业造价工程师等人员须与甲方、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为计量及签证依据。

7. 负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。

8. 根据甲方的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核，必须有项目负责人和具体经办的相关专业造价工程师等人员参加。

4.协助甲方定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，集中会审工程变更资料及费用，对合同中有关经济方面的条款正确理解和执行，按照合同变更价款的有关管理规定，对工程变更进行计量和计价；
9. 每周参加工程现场例会，并深入施工现场了解实际情况，必要时保留影像资料。

10. 根据经验主动地、有预见性地提醒甲方节约费用，负责协助处理索赔和反索赔事项；向甲方提供专业评估意见及估算书，维护甲方的合法权益；

11. 投资偏差分析及纠偏；

d.竣工结算阶段

1.参与重要隐蔽工程、分部分项和单位工程的验收。

2.协助甲、乙方监督项目的各专业工程竣工验收工作。

3.按甲方要求组织推进竣工结算工作（含施工、勘察和设计及其它服务类项目等费用），提出竣工结算工作建议；

4.协助收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档； 

5.依据有关规定审核结算（含施工、勘察和设计及其它服务类项目等费用），并形成正式的结算审核报告；

6.协助甲方处理与承包人的有关结算纠纷；

7.组织编制结算台账；

8.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。
E.其它阶段

1.项目负责人会同具体经办的相关专业造价工程师等人员负责组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的经济专家。

2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。

3.向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决与第三方的合同。

4、在招标限价、合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全，确保按甲方要求时间完成相关审核工作（含工程量计算和计价等），出具审核报告。

5.项目推进过程中，协助甲方完成相关的专业评审工作，评审的相关费用已包含在合同价款内。

6.拆迁、管线迁移、绿化迁移及设计费、监理费、检测监测等与本项目相关的各项造价审核工作。

7. 甲方安排的其他造价管理工作。

8. 甲方要求的本工程其他造价咨询及投资控制事项，随时接受甲方对本工程的造价咨询。

f.驻场服务

派驻1-2人全过程驻项目所在地开展工作，甲方可根据项目推进情况结合实际需要，要求派驻人员相应增加，丙方无条件服从并配合甲方管理，开展项目相关造价服务工作以及甲方安排的其他工作。

g.其他

1.委派项目负责人或项目主要专业人员出席甲方召开的专业会议；

2.设置专职人员进行项目服务工作，以满足甲方的工作需要；

3.向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决与第三方的合同纠纷；

4.根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果文件，并按工程进度、甲方要求及时上报；

5.协助甲方完成审计部门的审计，为项目造价纠纷提供法律支持；

6.协助甲方建立或完善项目全过程造价控制管理的体系和制度；

7.在估算、概算、预算、招标限价、合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全。在确保资料齐全后，在10个工作日内完成相关审核工作，出具审核报告初稿；在提交造价咨询意见初稿至最后的工程造价咨询报告书期间，对甲、乙方补充的资料须在2日内调整处理完毕。

8.项目推进过程中，协助甲方完成相关的专业评审工作（估算、概算、预算、招标限价、变更、合同价、结算及其他内容等），评审的相关费用已包含在合同价款内。

9.甲方安排的其他造价管理工作（含管线迁改等预结算审核）。

（三）造价咨询服务期限

造价咨询服务期自造价咨询单位收到中标通知书之日起，至工程竣工结算办理完成止，包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段等全过程造价咨询服务。造价咨询单位的责任期与造价咨询服务期相同。
3、 甲、乙方的权利与义务

1、 配合完成全过程造价咨询服务工作

（1）应全过程造价咨询服务单位书面要求，乙方负责提供下列的文件资料：

a、工程初步设计图纸、工程施工图纸或招标图纸；

b、工程设计计算书、初步设计工程量计算书、工程概算书；

c、工程拟用材料相关资料；

d、其它与工程概、预算编制和审核相关的资料。

（2）应全过程造价咨询服务单位书面要求及时回复预算编制过程中存在的有关问题。

2、甲方按本合同有关条款的约定，支付经三方确认的全过程造价咨询服务服务费。

3、当甲、乙方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给建设单位造成损失的，甲、乙方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同，并依法追究丙方法律责任。

4、 丙方的权利与义务

1、 丙方对本工程提供全过程造价咨询服务，自合同签订之日开始至工程竣工验收通过，结算手续办理完成的工程实施过程中，涉及造价方面的事务均丙方负责完成，并出具造价咨询报告。

2、 按有关规定和约定时间审核项目概算、编制工程量清单、工程预算造价及招标控制价。丙方提供的造价咨询服务质量应符合有关规定。 

3、 编制的工程造价文件属保密文件，造价咨询单位有防泄密义务。丙方除作为业绩或投标外，不得外借资料。保密义务不因本合同的终止而消失。

4、 与相关单位进行造价文件的审核和对数，并无条件按要求修改，直至甲、乙方书面确认无异议为止。

5、 出具招标控制价公布函。

6、 协助审核招标文件，提供合同承包方式及一切与招标、合同经济条文有关的建议；参加招标答疑，负责解答有关经济条款和清单的疑问。

7、 第一次招标和招标失败后再次招标的工程预算、工程量清单编制及招标控制价备案等费用已包含在本次合同价内。

8、 负责从开工到工程施工完成，施工单位或各参建单位提出的招标清单漏项、少计工程量的复核和预算编制。

9、 工程招标项目完成后，由中标人编制预算，丙方进行审核并与中标人对数，出具预算审核报告。

10、 负责工程建设各项单位工程结算的审核，出具结算审核报告。

11、 负责本工程服务类项目的结算审核，出具审核报告。本工程服务类项目包括但不限于可行性研究、勘察、设计、监理、检测、白蚁防治、水土保持、消防检测及其他服务类项目等。

12、 未经甲、乙方书面同意，丙方不得转让本合同部分或全部权利和义务。

13、 加强对从业人员的执业管理，丙方的工程造价人员应持证上岗，根据业务性质的需要，可派出项目负责人。派出的项目负责人必须是具有执业资格的注册造价师且实际从事工程造价管理工作5年以上。从事造价咨询管理的工作人员必须有相关资质。

14、 丙方完成约定的咨询服务工作内容后，须无条件地归还甲、乙方提供的一切资料。

15、 丙方不得与其它单位串通，弄虚作假损害甲方利益。

16、 丙方保证造价咨询管理结果的公正性、真实性，不得少算、高估冒算。

17、 丙方应当履行全过程造价咨询合同中约定的义务，因丙方的单方过失造成的一切直接和间接经济损失，损失赔偿由三方协商，并依法追究丙方的法律责任。

18、 丙方对甲、乙方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，丙方应承担所有责任。

19、 丙方向甲、乙方提出赔偿要求不能成立时，则应赔偿由于该赔偿或其他要求所导致甲、乙方支出的各种费用。

20、甲、乙方通知对数或要求提供其他现场咨询服务，丙方须在三个工作日内安排完成；丙方在每次参加甲、乙方组织的会审对数或现场咨询时，须于约定时间10分钟前到达指定地点并向甲、乙方进行审核情况交底。
21、其他依法应当由丙方履行的义务。

5、 全过程造价咨询服务费及支付方式

1、本服务项目造价咨询服务费含税包干综合单价为         元/平方米；

按建筑面积计算暂定合同总价（含税）：（¥         元）（大写人民币：            。

2、结算方式：结算方式按含税包干综合单价乘以总建筑面积计算。总建筑面积按《建设工程规划许可证》所注面积；当规划验收面积小于《建设工程规划许可证》面积的，按照实际规划验收面积计算。

3、支付方式
3.1项目概算审核全部完成及出具审核报告，丙方提交付款申请，并通过委托人确认后，支付本合同总价的20%。 

3.2施工图预算审核全部完成及出具审核报告，丙方提交付款申请，并通过委托人确认后，支付本合同总价的20%。 
3.3主体结构封顶，丙方提交付款申请，并通过委托人确认后，支付本合同总价的10%。

3.4工程验收通过，丙方提交付款申请，并通过委托人确认后，支付本合同总价的20%。

3.5工程结算审核完成，丙方提交付款申请，并通过有关审核部门审定后支付本合同总价的20%。

3.6全过程造价咨询工作完成，办理本合同结算手续后一次性付清结算余款、退回履约保函原件。

3.7以上支付节点不按顺序支付，丙方每达到上述节点支付条件的，甲方按对应节点支付应付款项。
3.8 收到中标通知书30日历天内，咨询人以履约保函（格式详见附件I）方式向委托人提供中标金额（合同总价）10％的履约保函。出具履约保函的担保人：应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

4、丙方指定如下银行账户作为全过程造价咨询服务费的收款账号：

开户名： 
开户银行：

账号：  
甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因丙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致丙方无法收取款项的，由丙方承担相应后果。

5、 丙方收款前须向甲方开具相应、合法、有效、等额的发票，甲方在收到发票后安排付款事宜，丙方未开具发票的，甲方不予支付，不视为违约，并且丙方不得据此拒绝履行本合同约定的义务；丙方提供的发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税务法律规范的，甲方对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由丙方承担，如给甲方造成经济损失的，丙方须负有赔偿责任。丙方应向甲方开具合法有效等额的发票，

6、甲方收到有效的支付申请文件后15个工作日内支付相应合同款项。丙方清楚明白本项目工程进度款的拨付程序，因甲方审核请款手续时对时间等方面的客观影响，甲方未按时支付工程预付款和工程进度款属于不可抗力的情形，不视为甲、乙方违约，丙方不得要求赔偿任何损失。本合同约定的付款时间仅表示甲方或乙方完成自身支付审批手续的时间，后续支付时间按银行资金支付程序执行。咨询费用因办理付款手续未及时支付，不视为违约。丙方不得以此为由拒绝或拖延履行本合同义务。延迟半年以上的丙方有权中止合同。

7、全过程造价咨询服务单位如需外聘专家协助，聘请专家的费用由全过程造价咨询服务单位承担，超过3次以后由甲、乙方承担。

6、 三方责任

1、 甲方责任：按照本合同要求审批并支付服务费用。

2、 乙方责任：按本合同第三条所列内容和甲方和乙方所签订的建设管理合同相关约定。

3、 丙方责任：按本合同第四条所列内容。

7、 违约的责任

1、 甲、乙方未按照本合同第三点履行义务的，承担相应违约责任。

2、 丙方按照本合同第四点履行义务的，每发生一次违约情形，咨询单位按照合同价的5‰向建设单位支付违约金，咨询费中直接扣除。发生上述违约情形超过三次（含第三次）以上，甲、乙方有权解除合同。

3、 因丙方原因，逾期完成咨询服务工作，每逾期一天，甲、乙方按应付咨询费的2‰扣除咨询服务费，逾期超过15日的，甲、乙方有权解除合同，且丙方应向甲方支付咨询服务费用总价20%的违约金。

4、 丙方需根据甲、乙方的要求完成本合同第二点的咨询业务及相关工作，出具正式的咨询成果，并建立各项工作台账，整理各项资料归档后提交给甲、乙方。如甲、乙方发现丙方给出的某项工作/问题的咨询意见或出具的咨询成果不能满足要求，责令整改后丙方仍未能按实更正和完善，甲、乙方有权要求丙方聘请相关专家对该项工作/问题或咨询成果给出意见并进行修改完善，直至满足要求为止，相关聘请专家的费用由丙方承担。如由于该项工作/问题的处理或出具咨询成果的进度缓慢而导致工程进度受影响的，甲方有权扣减本项目服务费的5‰作为罚款，并可即时终止合同，并对丙方完成的工作量不作任何补偿。

5、 丙方对成果文件及咨询意见的合法性、真实性、规范性、完整性负责，提交的咨询结果需经内部审核，甲方有权聘请第三方造价咨询机构对丙方成果文件进行复核，若丙方出具的成果文件经甲、乙方审查或造价二次审核单位审核，存在偏差的情况，当所提供造价成果的偏差超过下述第6点的约定偏差率的，丙方需承担二审造价咨询单位审核费用。二审造价咨询单位的审核费用根据经审核的建安费或服务费百分比计算，百分比率以甲方与二审造价咨询单位签署合同为准，相关费用从丙方服务费中扣除。

（注：偏差率=1-甲方或二审咨询审核金额÷丙方评审审定金额）
6、 当出现成果文件的偏差大于下述表格约定时，除支付二审造价咨询服务时，丙方还应承担违约责任并整改：

	序号
	工作阶段
	所提供造价成果的偏差率
	偏差率每增加1%，扣罚
	整改措施

	1
	设计概算、施工图预算审核
	误差率大于3%
	10万
	更换造价服务团队

	2
	施工过程中的变更预算审核、进度款审核（单份）
	误差率大于5%
	0.5万
	甲乙方有权给予警告或更换对应造价人员

	3
	竣工结算
	误差率大于3%
	20万
	


7、 丙方应承担的其它违约责任

	序号
	违约项目
	扣款标准

	1
	丙方自行调换或未按甲方要求及时更换项目造价人员
	5000元/人·次

	2
	未经甲方同意缺席甲方通知的例会、专题会议
	3000元/人·次

	3
	未按要求时间提供造价咨询文件，或提供资料质量有瑕疵，但尚未超成经济损失
	1000元/次

	4
	丙方未向甲方及时提交符合要求的工作成果每周/月报告
	1000元/次

	5
	甲方认为有必要时，丙方以监理及现场工程师已经签字确认工程量为理由不进行工程量复核
	1000元/次

	6
	丙方在审核签证、变更、进度款和结算款过程，审核意见无建设性无操作性无专业性
	500元/次


8、 丙方因上述违约责任造成累计被扣除全部合同价的，甲、乙有权解除合同，并有权依法追究丙方的法律责任，丙方应返还所收取的咨询费。

9、 如丙方实际工作人员在审核（编制）概算、预算、招标限价、工程进度款、工程变更、结算等阶段能力不足或工作中出现重大错漏，甲方有权将该阶段审核（审核）任务另行委托有资质的单位承担，对应该阶段费用按计费标准一次性扣除，作为甲方另外委托其他单位进行该阶段工作的费用。

10、 合同履行过程中，甲方有权随时发函约见丙方的法定代表人，丙方的法定代表人无正当理由拒绝约见的，每次丙方应按本合同约定合同金额价款的5%向甲方支付违约金。丙方的法定代表人无正当理由拒绝约见累计3次及以上的，甲方有权解除合同，将本工程另行发包，丙方应退还甲方已支付的本合同金额价款，并按照本合同金额价款的20%向甲方支付违约金，同时并不免除丙方的违约赔偿责任。

8、 争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，三方协商解决；协商不成，可请求建设主管部门进行调解；如调解不成，可到本工程项目所在地法院进行诉讼。

9、 其它条款

1、 未尽事宜，三方可根据需要协商解决或另行签订补充协议。

2、 三方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、 为规范项目建设管理，丙方需遵守乙方《服务供应商不规范行为管理办法》（另册）。
4、 本合同自三方签署之日起生效，至结清服务费之日终止。

5、 本合同一式玖份，正本叁份，三方各执壹份；副本陆份，三方各执贰份。

合同附件：

附件：1、投入本项目造价咨询人员一览表

2、廉政合同

3、造价咨询工作质量要求

4、中标通知书 
（本页无正文）
（本页为签署页，无正文）

甲方：广州设计之都建设投资开发有限公司 （盖章）                    　           

通讯地址：广州市白云区政民路17号301A室  

法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：
乙方：广州市白云城市建设投资有限公司 （盖章）                    　           

通讯地址：广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C栋8楼 

法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：
丙方： （盖章）　                               

通讯地址：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　   

签约代表： 

电话：

开户银行：

开户名称：

账号： 
经甲方或行政的合理时间内，免费















































































































签订日期：      年     月     日

合同附件1：

投入本项目全过程造价咨询服务工程一览表

	序号
	姓名
	在本项目的职位
	造价资格证号
	专业
	职称
	备注

	1 
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	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
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	15 
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	


合同附件2

廉政合同

建设单位：广州设计之都建设投资开发有限公司                                                 
建设管理单位：  广州市白云城市建设投资有限公司                                                            
全过程造价咨询服务单位：                                                              
　　建设单位和建设管理单位与全过程造价咨询服务单位就广州设计之都嘉禾片区项目三期（以下简称“本项目”）已签订《广州设计之都嘉禾片区项目三期全过程造价咨询服务服务合同》（以下简称“主合同”），为推进廉政建设、廉政服务，预防和减少工程建设中的违法、经济犯罪行为，共同维护建筑市场的秩序，确保工程质量及保障主合同依法履行，三方自愿签订本廉政合同作为主合同的补充，共同遵守履行。

第一条  建设单位、建设管理单位和全过程造价咨询服务单位均应严格遵守国家有关法律法规及广东省、广州市关于反商业贿赂和加强廉政建设的有关规定。

第二条  建设单位、建设管理单位和全过程造价咨询服务单位均同意建立健全的反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

第三条  除应遵守本合同第一条约定外，建设单位、建设管理单位和全过程造价咨询服务单位及其工作人员均应遵守以下规定：

（一）不得参加对方及有关单位安排的可能影响正常履行主合同的宴请、旅游、健身和娱乐等活动；

（二）不得接受对方及有关单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（三）不得接受对方及有关单位提供的各种礼品、礼券、有价证券、支付凭证或现金等；

（四）不得要求或者接受对方及有关单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

（五）不得从事与本项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有经济利益关系的有关单位发生经济往来；

（六）不得利用职权插手本项目活动，不得以任何理由向对方及有关单位推荐项目建设相关单位或推销材料；

（七）不得利用因参与本项目而知悉或者掌握的未被公开的信息谋取不正当利益；
（八）不得以交易、委托理财等形式变相实施本条第1-7款的行为，谋取不正当利益。

第四条  三方如发现对方在业务活动中有违反本合同约定或有关反商业贿赂和廉政规定的行为，任何一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。如建设单位和建设管理单位工作人员要求全过程造价咨询服务单位向其提供本合同第三条规定禁止提供的物品、金钱等时，或要求全过程造价咨询服务单位配合其从事本合同第三条规定禁止从事的事务时，全过程造价咨询服务单位应及时向建设单位和建设管理单位反映。   

第五条  本合同第三条、第四条所称的“有关单位”，是指建设单位和建设管理单位基于本项目的需要而与其发生交易关系或拟发生交易关系的企业、组织及机关部门等单位（如材料供应商、建筑承包商等）。

第六条  如全过程造价咨询服务单位违反本合同的任何一条约定的，建设单位和建设管理单位有权单方解除主合同，且全过程造价咨询服务单位须向建设单位和建设管理单位赔偿人民币 16.16 万元（约相当于主合同金额的5%），另建设单位和建设管理单位有权要求全过程造价咨询服务单位赔偿建设单位和建设管理单位的所有损失，并按各自的管理权限，依据有关规定对违反本合同的当事人给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。　　

第七条  本合同与主合同同时签订，具有同等法律效力。

第八条  本合同自建设单位、建设管理单位和全过程造价咨询服务单位签字盖章之日起生效。
建设单位（盖章）：广州设计之都建设投资开发有限公司

法定代表人或签约代表：       

建设管理单位（盖章）：广州市白云城市建设投资有限公司

法定代表人或签约代表：

全过程造价咨询服务单位（盖章）：
法定代表人或签约代表：
合同附件3

造价咨询工作质量要求

1.工程预算编制依据

 eq \o\ac(○,1)国家标准《 建设工程工程量清单计价规范 》 GB50500- 2013，有新标准的则按新标准执行；

 eq \o\ac(○,2)《广东省建设工程计价依据2018》，有新标准的则按新标准执行；

 eq \o\ac(○,3)其他国家、广东省和广州市有关计价规定；

2.材料预算价格

有广州地区建设工程常用材料综合价格的，按相应季度计算，没有综合价格的材料，参照相应季度广州地区《厂商价格信息》下浮后 并结合市场价格计取，市场价格须提供有效的询价资料；

3.审图

造价咨询单位收到设计纸质文件或电子版本文件后，应认真审图，对设计漏项、不清晰、设计造价不合理的部分或其他有关问题等形成书面文件送达建设管理单位，建设管理单位应及时予以回复；

4.勘察现场

各工程在熟悉设计内容后，应进行现场勘察，并进行必要的记录和现场拍照，所发生的费用和安全事项均由造价咨询单位承担；

5. 工程预算质量要求

造价咨询单位编制的工程预算等工作成果，必须真实反映工程的实际造价，文字清晰整齐，内容达到建设单位的要求：

 eq \o\ac(○,1)应全面反映施工图包含的内容；

 eq \o\ac(○,2)清单列项和编码正确，不得多项、漏项，分拆列项，清单项目名称及项目特征描述必须与设计图相符合，并清楚、完整、正确；

 eq \o\ac(○,3)工程量计算准确，每一清单项均有详细的工程量计算式，计算底稿必须条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性；

 eq \o\ac(○,4)工程预算相关的备案资料和手续由造价咨询单位完成；

6.概算费用：
本概算应综合考虑项目情况，项目须发生的各项费用均应列支。

7.成果文件：

 eq \o\ac(○,1)概算审核报告和确认表；

 eq \o\ac(○,2)工程预算书（电子版本、软件版本、纸质文件五份）；

 eq \o\ac(○,3)详细工程量计算书及钢筋抽料表（电子版本、用算量软件的提供相应版本、纸质文件根据委托方需要提供）；

 eq \o\ac(○,4) 工程变更的审核报告；
 eq \o\ac(○,5)有效的材料预算价格询价纸质文件；

⑥其他须由造价咨询单位出具的成果资料。

8.工程计价务必使用广联达或易达软件，没有该计价软件的必须及时告知我司。

9.暂列金额按有关规定计算，有特殊要求的，另行通知。

10.主要材料根据建设标准注明三个以上参考品牌，品牌表应报我司核准。

附件4

中标通知书
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