王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目

用户需求书
项目内容
王老吉大健康南沙基地（一期）项目永久用电安装工程及相关服务项目实施地址为广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧（南沙基地一期项目），用电类别为大工业用电，变压器容量为3×2000kVA，共6000kVA。项目要求按照当地供电部门的要求及标准进行设计（可委托具有资质的第三方单位进行深化设计，设计的方案必须通过供电部门的审核）。该项目须完成开关房 （产权分界点）至变压器的全部施工工作，包括但不限于设计、供电方案报装、图纸送审、材料、施工、机械吊装搬运、交接试验、验收、安全文明施工（安全防护措施）、场地开挖及恢复等，项目须通过供电部门和招标人的验收，满足招标人的使用要求。

工程界限
投标人须完成开关房 （产权分界点）至变压器的全部施工工作，包括但不限于设计、供电方案报装、图纸送审、材料、施工、机械吊装搬运、交接试验、验收、安全文明施工（安全防护措施）、场地开挖及恢复等，项目须通过供电部门和招标人的验收，满足招标人的使用要求。
变压器低压侧密集母线槽和低压抽屉柜由招标人自行采购安装，不在本次招标范围，投标人负责将低压房图纸一并报送至供电局审核，同时负责低压电房配电系统的检测，出具检测报告，满足供电局要求，以检测或调试报告作为结算依据。
	低压检测清单
	单位
	数量

	低压送配电系统检测
	系统
	21

	0.4kV母线检测
	段
	10

	接地装置检测
	组
	2

	电容柜检测
	组
	6


由投标人负责深化设计。投标人可委托具有资质的第三方单位进行深化设计，设计的方案必须通过供电部门的审核。
投标人须按照通过供电局审核的图纸对现状电房进行土建改造和施工，包括动力车间开关房、高压室、变压器室（变压器室现状为大通间，需投标人砌筑隔墙变为独立的变压器房）、低压室（投标人负责低压室负责门窗改造和环境控制系统，无需负责基础施工）；研发车间首层高压室（需改造）、变压器室（需投标人砌筑隔墙新增独立的变压器房）、低压房。同时完善相应的设施及改造，包括但不限于照明系统、环境控制系统、门窗改造等，以通过供电局验收为准。
招标人负责电房的消防设施安装，包括火灾报警系统、灭火器等。
按《公用电房协议》约定，投标人负责在招标人围墙处开设可供供电局运维的侧门和维修通道，配锁及对维修通道进行划线。
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供电方式： 
1. 供电电压等级：采用10kV单回路电源供电。 
2. 电源接入方式：由远安 F18 群结线供电，在远安F18群结线新建王老吉开关房（最终以运行单位命名为准）接取电源，由新建王老吉开关房新敷 10kV 电缆至新建王老吉高压室（王老吉专用综合房），再由新建王老吉高压室分别新敷10kV电缆至各新建专变房。在远安 F18 群结线新建王老吉开关房新建断路器柜（G04柜）为产权分界处。
3. 配电房设置：新建开关房、高压室、专变房、低压室。 
4. 变压器配置：新装专用变压器 3×2000kVA，共6000kVA。 
5. 计量及计价方式：采用高供高计。新装高压计量表 1 套（CT 变比：400/5、0.2S），属大工业用电性质，执行大工业电价。用电容量 6000kVA，电价：大工业 (1-10kV)。 
6. 与供电局的投资分界：以新建王老吉开关房敷至新建王老吉高压室（王老吉专用综合房）的10kV出线电缆01头作为业扩投资分界点。出线电缆 01 头及之后电力设施（计量装置除外）由王老吉投资建设（本次项目实施）；出线电缆 01 头之前电力设施由供电局投资建设。如下图：
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工程量清单（见附件5）
品牌响应
	序号
	项目名称
	品牌范围

	1
	高压柜及元器件
	1.高压柜：白云电器/明阳电气/金泽电气/深圳富进
2.断路器:ABB VD4/施耐德EV12s/西门子3AE

3.互感器：大连一互/大连二互/北方互感器/广东四会

4.综保：国电南自/许继/国电南瑞/北京四方/西电通用 

	2
	直流屏

	电池品牌：西恩迪、理士、广东汤浅、松下

	3
	真空浇注带外壳干式变压器
	顺特电气、特变电工、保定天威

	4
	10kV电力电缆
	南洋电缆厂、广州电缆厂、广东电缆厂


总体要求
投标人在室外管线施工时应满足电力电力相互之间以及电力电力与其他管线、构筑物基础等允许的最小间距要求，必要时应采取避让措施，同时配合招标人室外场地的施工进度及时完成室外高压管线的开挖及埋设。
附图为参考文件，投标人须委托有资质的设计单位勘察现场后深化设计图纸并通过当地供电局审核。
在投标人提出验收申请时，应同步提交汇编完成的竣工资料一式两份，包括但不限于产品说明书、合格证、交接试验报告、竣工图纸等。
项目地点
广州市南沙区横沥镇洪沥大道北侧（王老吉大健康南沙基地（一期）项目）。
项目进度要求
从合同签订之日开始到送电目标工期130日历天。

深化设计：合同签订生效后30日历天内完成图纸深化设计及报审工作。

土建施工时间：深化图纸通过供电局审核后45日历天内完成电房土建施工。

安装期：高压设备进场后40日历天内完成安装并在条件允许下组织送电。

验收期：供电局送电验收后正常运行15日历天，由中标人提出验收申请，招标人组织进行验收。

备注：由于政府部门或建设行政主管部门、供电部门原因导致工期发生变化的，承包人提供相关依据后经发包人批准可申请调整合同工期。
资格要求:详见招标公告第九条投标人合格条件。
验收方式：
本工程验收，以国家、省、市及工程所在地供电部门颁发的相关电气安装工程施工及验收规范、竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据，并以工程所在地供电部门的验收合格为最终验收标准。

本工程以供电部门相关规范要求为验收标准，需配合进行其他相关部门验收时，招标人应在施工前通知投标人，投标人应在承包范围内配合招标人进行验收工作。

3、工程经供电部门竣工验收合格后，招标人才可投入使用。

质量保修：
1、投标人应按《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，对交付招标人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2、保修期为本工程装表送电之日起两年内，保修期内如属投标人提供的设备材料质量或施工方面等引起的使用质量问题，投标人应无偿及时给予修复。因招标人使用不善、第三人损坏等其他原因造成的工程质量问题，投标人无须承担保修责任，如招标人委托投标人进行维修，双方应另行签订协议。

附件
附件1：现状图片及土建图纸
附件2：配电系统及相关图纸
附件3：用电咨询答复书
附件4：公用电房协议
附件5：工程量清单


