
合同文件

广州市南沙区道路照明设施维修养护及应急服务项目管理（2023年-2026年）
合同文件
           合同编号：                

业  主：  

承包人：                

二○   年    月
第一部分  合同协议书
业主：广州南沙经济技术开发区建设和交通局
承包人：                                    

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本项目服务事宜协商一致，订立本合同。
一、服务事项
业主委托承包人，按本合同的约定开展南沙区照明设施维修养护管理工作。具体的业主委托服务内容和相关职责详见本合同条款。
二、服务概况
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1、工作内容：对南沙区管辖范围内南沙街、龙穴街、珠江街、万顷沙镇、黄阁镇、横沥镇、榄核镇、大岗镇、东涌镇照明设施维修养护服务（包括不限于路灯、路灯箱变、EMC改造后的LED灯头维修养护等工作，具体工作内容以维修养护合同为准）进行全过程项目管理，内容包括但不限于以下内容：对监理、照明设施维修养护、EMC节能改造、招标代理、造价咨询单等单位进行管理；对项目档案资料、资金支付及预结算、项目质量、投资控制、安全、合同、信息等进行管理。项目管理工作内容可由业主根据南沙区照明设施维修养护需要相应调整并下达给项目管理服务单位。
2、工作范围：广州市南沙区。
三、照明设施维护管理目标
投资控制目标：以不超过业主签订的维修养护服务相关合同金额为基本目标。严格控制预算外费用的支出，减少索赔事件的发生，确保业主制定的投资控制目标得以实现。
质量控制目标：照明设施正常运行，确保正常供电，亮灯率达96%以上，采用“EMC”模式进行LED路灯改造的后期维修养护亮灯率达99%以上。

安全文明控制目标：确保项目无重大安全事故。
四、合同期
合同有效期为:由  年 月 日至  年 月 日。
五、合同报酬：承包人负责组织、管理的本合同约定的照明设施维修养护服务项目（不包括根据国家及地方政府相关行政部门关于招、投标行为的有关法令、法规需要进行招投标的大中修及重点养护工程），采用总价上限包干的报酬方式（项目管理服务费的计费基数暂定为项目总投资，最终以财政投资评审部门核定的项目结算金额为计费基数，按照项目管理服务费投标下浮率（%）调整项目管理服务合同总价）。
本合同管理服务费（上限金额）：人民币元    整。
六、本合同协议书中的有关词语含义与本合同条款中赋予它们的定义相同。
七、下列文件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。构成合同的文件被认为是互为说明的，如果在文件中出现含糊或歧义时，业主将向承包人发出必要的澄清或指示，文件的优先次序如下：
1、合同实施期间双方签订的补充或修正文件；
2、本合同协议书及附件；
3、中标通知书；
4、合同条款；
5、标准规范及有关技术文件、图纸；
6、招标文件及有关问题澄清；
7、投标文件及投标文件问题澄清；
8、合同双方其它有效函件、备案录、会议纪要等；
9、由业主为加强照明设施维修养护管理而制定的相关制度。
八、业主和承包人严格保证遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同规定的各项权利和义务。
九、本合同期限自签订日起始，在以下的条件均完成后终止：
1、完成本合同范围内的所有工作，并结清所有费用款项；
2、项目保修期期满，并完成项目移交工作；
3、交付项目相关档案。
十、本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充合同。
十一、本合同经双方签字盖章后正式生效。
本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，业主与承包人各执一份；副本陆份，业主执叁份，承包人执叁份。
（此页以上无正文）
业主（盖章）：                承包人（盖章）：
法定代表人：



        法定代表人：
（或授权代表）：


       （或授权代表）：
地址：                         地址：
邮编：                         邮编：
联系人：



              联系人：
电话：                         电话：
传真：                         传真：
开户银行：
银行帐号：
本合同签订日期：    年   月
第二部分  合同条款                                                                                    

第一章 定义及解释                                                                                           

下列名词和用语，在本合同中定义如下：
1.1 “合同”是指与本工程相关的所有构成合同的文件，见合同协议书第七点。
1.2“业主”是指广州南沙经济技术开发区建设和交通局及其合法继承人和允许的受让人。
1.3 “项目管理单位”是指接受业主委托具体开展照明设施维修养护管理工作的当事人及其合法继承人和允许的受让人，即本合同承包人。
1.4 “项目管理经理”是指经业主同意，由承包人指定的全权代表派出方的具有相应职称及相关工作经验的高级职员。
1.5 “监理单位”是指受业主委托实施照明设施维修养护监理服务的当事人及其合法继承人或允许的受让人。
1.6“维修养护单位”是指与业主签订维修养护项目合同的当事人及其合法继承人或允许的受让人。
1.7 “日常维修养护”是指根据照明系统实际情况清点核实并经业主确认后，由维修养护单位按照合同规定对照明系统进行的日常维修养护工作（含被盗修复）。（以各服务合同约定为准）

1.9 “指定维护”是指根据业主指令对新移交的照明设施进行接管并按合同规定开展日常维护工作（含被盗修复），为暂列的工程量，最终以实际发生工程量为准。（以各服务合同约定为准）
1.8 “指定维修”是指在合同履行过程中根据业主指令实施的照明设施维修服务，为暂列的工程量，最终以实际发生工程量为准。（以各服务合同约定为准）      

1.9 “缺陷”是指照明设施没有达到使用功能要求或设计要求部分。
1.10 “照明移交”是指照明设施正式移交给维修养护单位养护的过程。
1.11 “部分照明移交”由于各种原因，照明设施不能一次性移交，而是将其中的一部分已完工、具备完整使用功能的照明设施进行移交。
1.15 “移交书”是指某条道路照明设施已竣工或部分完工，并由交接各方等共同签署确认的包含照明设施维修养护责任等内容的证明文件。
第二章 语言文字和适用法律、标准及规范
　  1.除另有专门定义外，本合同语言中的词句均为其汉语通常含义。业主与业主代表将澄清对合同条款的疑问。

　2.适用法律和法规:

　　需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》及有关国家、省、市、地方规定。
3.适用标准、规范：
适用标准、规范的名称：招标文件的规定以及国家规范、行业标准的相关规定。
4．图纸、资料 

4.1业主向项目管理单位提供照明设施图纸、资料的日期和套数：确定项目管理单位后、本合同签订前向管理单位提供一套图纸。
业主对图纸、资料的保密要求：在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。
　　
第三章 业主的权利和义务
1．业主负责全区照明设施的统一管理，同时负有对项目管理单位的监督和检查权。
2．业主有对项目管理单位所做出违反合同约定的决定的否决权。
3．业主有权根据南沙区照明设施维修养护需要，向项目管理单位下达南沙区范围内任何照明设施维修养护管理任务，并对照明设施维修养护服务提出要求。
4．业主有权对项目管理单位的管理工作进行必要的监督考核，项目管理单位应积极配合，对检查出来的问题应限期整改，并及时提交整改报告。业主有权根据考核结果按合同约定对项目管理单位进行处理。
5．业主有权要求项目管理单位提交维修养护管理工作报告及工作范围内的专项报告。
6．业主有权向项目管理单位了解照明设施维修养护项目进展情况，收集数据、资料，项目管理单位应积极配合，保证数据、资料的正确性和及时性。
7．如项目管理单位不按合同约定履行其职责，或履行合同不力而严重影响本合同的执行，或与其它单位串通给业主或项目造成损失的，业主有权要求项目管理单位更换主要的相关人员，直到终止合同并要求项目管理单位承担相应的赔偿责任和连带责任。
8．如项目管理单位调换项目管理的主要负责人须事先征得业主的同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
9．业主应根据本合同的约定按时向项目管理单位支付管理服务费和其他有关费用。
10．业主应在合同约定的时间内向项目管理单位提供与项目管理服务有关的技术资料，并按照本合同约定的验收程序和要求保证项目正常交接。
11．为了保证本合同顺利执行，业主应在合同约定的时间内就项目管理单位以书面形式提交的一切事宜作出书面答复。
第四章 项目管理单位的权利和义务
1．项目管理单位有权在按合约履行各项义务的基础上获得合同约定的各项报酬。
2．项目管理单位有权要求业主提供与履行合同有关的各项工程资料及适用标准、规范。
3．项目管理单位应根据本合同的要求和约定，认真负责履行业主的委托服务和相应职责，代表业主负责组织实施本照明设施维修养护项目管理工作。项目管理单位不得以任何理由拒绝或拖延实施范围内任何一个已达到接管条件的照明设施维修养护或部分达到接管条件的照明设施维修养护项目的项目管理工作。
4．项目管理单位应具有履行本合同所需的相关业务资格。
5．项目管理单位按本合同及合同附件要求派出满足本项目服务需要的机构及人员完成本合同所约定的委托服务各项业务。承包人应于合同生效后七天内为本维修养护项目管理工作成立项目部并刻制项目公章，项目公章应驻留项目部使用。项目管理单位应在项目部成立五个工作日内以书面形式向业主、监理单位、维修养护单位公告项目部成立、项目管理经理职责及签名、公章使用范围及样式等信息。
6．在履行本合同期间，应按双方约定，定期向业主报告有关工作情况。项目管理单位为本项目管理服务所派出的主要人员在合同期间，原则上不得从事本合同以外的工作。但项目管理单位在事先征得业主的同意下，可根据实际情况对本项目的管理人员进行适当的调整。
7．项目管理单位应根据业主的要求，按照明设施维修养护的等级、数量及维修养护的定额标准和本项目的目标成本，组织本项目的管理实施；并按照有关部门对照明设施维修养护的要求和规定，接受业主委托，办理项目实施的有关手续。
8．如项目管理单位在报送各类报表、提供数据资料过程中有迟报、漏报、重报、错报现象，业主有权对管项目管理单位进行必要的经济处罚。
9．项目管理单位应保证业主免于受到或承担由项目管理单位负责项目管理工作事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支。

10.项目管理单位需对业主提供的资料、信息保密，未经业主书面同意，不得向任何第三方泄露、提供业主的保密信息。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。
第五章 业主的职责
在本项目实施过程中，业主应当积极配合与支持项目管理单位的管理工作，业主主要负有以下职责：
1、组织工作
1.1负责核定管养的照明设施维修养护经费，并负责筹集资金。
1.2负责审查照明设施维修养护管理工作大纲。

1.3每月最后一周审定下一月度开关灯时间。
1.4每月最后一周组织对当月照明设施维修养护工作进行月度综合检查评定。
1.5组织照明设施维修养护第三方质量检测。
1.6审定灯杆翻新计划。
1.7组织代建、监理单位集中办公。
1.8组织维修养护工作会议并印发会议纪要。
1.9审定维护合同、计量支付、合同结算。
1.10组织代建、监理单位在维护合同期满前完成维护交接工作。
1.11审定指定维修任务书，审定指定维修预算和结算。 
1.12审批照明设施迁移、拆除、改动及临迁设施恢复。
1.13组织照明设施应急抢险。
1.14组织照明设施维修养护资料存档。
2、招标工作
2.1审定项目管理单位拟定的本项目相关招标项目、招标计划（方案）、招标方式等。
2.2负责审定本项目相关招标文件（含评标、定标办法），审定评标委员会业主专家名单。
2.3参与审查投标单位资质和条件。
2.4负责签发招标信息和投标邀请书。
2.5定标并核发中标通知书。
3、合同管理工作
3.1审定本项目的相关合同管理办法，并监督履行。
3.2审定并签订本项目造价咨询、招标代理、维修养护、监理、检测及其他相关的专业合同。
3.3审定项目管理单位提交的合同付款方式，审核签认付款凭证,并负责与财政等相关部门进行协调。
3.4参与有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。
4、财务管理工作
4.1按照南沙区财务管理制度和规定，对本项目进行会计核算，按照财务、会计要求归档。
4.2根据国家有关规定，负责做好本项目的财务决算工作。
5、设计阶段工作
5.1 负责本本项目工程量的最终审定。
5.2负责组织本项目技术攻关和相关课题研究。
6、实施阶段工作
6.1负责审定涉及本项目投资、规模与标准、服务期等重大问题及其变更事项。
6.2负责相应职责范围内的本项目实施阶段的投资控制。
6.2.1负责相应职责范围内的本项目实施期间变更管理工作。
6.2.2审定本项目工程量和工程款项的支付，并负责协调支付本项目工程款项的等相关部门。
6.3参与本项目实施阶段的质量、安全控制及验收。参加有关会议，并配合本项目实施各参与或相关单位、部门之间的协调管理工作。
7、完工阶段工作
7.1作为国家规定的项目审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担业主职责范围内相应的项目审计责任。
7.2负责审定本项目的完工结算，组织财务决算工作。
7.3监督本项目档案的编制与交付。

第六章 项目管理单位的职责
项目管理单位应根据项目管理的相关要求（附件1），认真履行本章合同条款的职责和约定，具体负责照明设施维修养护管理工作。
1、组织工作
    1.1对照明设施维修养护工作进行管理，审核监理大纲、养护方案。
    1.2编制照明设施维修养护代建费年度预算计划，审核年度照明设施维修养护费及监理费预算计划。
    1.3组织监理单位及维护单位制订下一月度开关灯时间，审核后于当月最后一周提交业主审定。

    1.4按照业主明确的月度综合检查内容及时间，组织监理单位及维护单位进行月度现场检查及评定，并在评定前一天完成《照明设施维修养护检查表》、《照明设施维修养护亮灯率统计表》、《照明维修养护整改通知单》、《照明设施维修养护日志》、《照明设施维修养护监理日志》、群众投诉等相关资料的收集。
    1.5组织监理单位、维护单位及第三方检测单位进行照明设施维修养护质量检测。
    1.6组织并审核监理单位、维护单位制订灯杆翻新计划。
    1.7会同业主组织监理单位、维护单位对符合程序的照明设施迁移、拆除、改动及临迁设施恢复进行实施前的现场查看，实施中的现场管理及实施后的验收移交；同时，对未经业主批准，擅自迁改照明设施的行为进行制止，并立即报告业主。
   1.8审核维护合同、计量支付、合同结算。
   1.9每周审核监理单位《照明设施维修养护监理日志》和维护单位《照明设施维修养护日志》1次，并签署确认。
   1.10组织照明设施普查工作，组织监理单位和维护单位在维护合同期满前完成维护交接工作。
   1.11审核指定维修任务书、指定维修预算和结算。
   1.12协助业主对照明设施维修养护涉及的相关单位进行协调。
   1.13对照明设施维修养护工作中存在的重大问题及时书面报业主。
   1.14协助业主组织监理单位、维护单位进行照明设施应急抢险工作。
   1.15成立照明设施维修养护代建项目部，并授权项目部（需刻制项目部公章）及项目经理全权负责执行代建合同事项。
   1.16按照职责分工对相关照明设施维修养护资料进行存档。

   1.17按业主指令负责照明设施维修养护的其他管理工作。
2、招标工作
   根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及国家和地方有关法规政策所规定的质量终身制要求，按照“公开、公平、公正、诚实信用、科学、择优”的原则，并遵照《印发<广州南沙开发区建设工程招标投标工作程序>的通知》（穗南指建市[2003]146号）的有关要求负责具体开展工程的招标投标工作。
2.1负责拟定本项目相关招标项目、招标计划（方案）、招标方式和招标文件等，并报业主审核确认。
2.2业主和项目管理单位共同按照市场原则选择招标代理机构来组织具体的招投标工作。
2.3负责本项目具体的招投标工作：
2.3.1负责组织办理招标项目申请；
2.3.2负责组织编制招标文件、评标与定标办法；
2.3.3负责组织审查投标单位资质和条件；
2.3.4负责组织发布招标信息；
2.3.5负责组织拟定投标单位和投标邀请书；
2.3.6负责组织按照广州南沙开发区建设和交通局的有关规定，随机抽取评标专家，推荐评标组成人员。
3、合同管理工作
3.1负责研究建立本项目的合同管理办法，并严格履行，使其发挥作用。
3.2负责编制本项目相关造价咨询、招标代理、维修养护、监理、检测及其他相关的合同，维护业主的合法利益，规避合同风险。
3.3负责提交合理的合同付款方式给业主审批，审核签认付款凭证。
3.4跟踪和审查本项目总投资的变动情况。
3.5负责有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。
4、实施阶段工作
4.1负责相应职责范围内本项目实施阶段的投资控制。
4.1.1负责将投资成本控制在目标成本内，负责相应职责范围内本项目实施期间的变更事项管理。
4.1.2遵照业主及南沙区财政部门有关财政资金集中支付规定的付款手续和审批程序，负责本项目计量和款项支付的审核，并报业主最终核定。
4.2负责本项目实施阶段的质量、安全控制。督促相关单位制定完善的质量、安全保证体系，并在养护、维修项目实施过程中使之有效运转；完成合同约定的本项目质量、安全目标，与质量、安全有关的全部工作均应处于受控状态。
4.2.1督促相关单位制定组织机构、有关人员的岗位责任制、质量控制程序和质量责任制落实等书面管理制度。
4.2.1组织审查监理大纲。
4.2.2负责对各监理单位在本项目实施过程中的监理质量进行控制，对监理工作制度的落实进行检查、监督。
 4.2.3负责对实施过程中的质量进行全过程控制，加强对质量行为和质量责任制履行情况检查，加强对维修养护结构安全的质量检测和原材料的检测。
4.3.7负责实施阶段的安全文明维修养护工作，并根据《广州市建设工程施工安全责任制》（穗建筑[2001]75号）和《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）对维修养护单位的安全文明责任制度的落实贯彻进行检查监督与考核。
4.4 负责本项目的实施管理与现场管理，并监督是否存在违法移动、改建照明设施行为，及时做好协调管理工作。
4.5 负责召开工作会议，负责各参与或相关单位、部门之间的协调管理工作。
4.6 负责养护、维修项目的档案和信息管理。在项目实施期间制定完善高效的项目实施信息的采集、分析、归纳、处理、共享、决策和反馈系统，以利于各方掌握最新的养护、维修项目情况。项目实施后建立养护、维修项目档案，为今后工作提供参考和决策依据。
5、验收工作
本项目完工验收是全面检验项目管理单位、监理单位、维修养护单位合同履行情况的重要考核标准。项目管理单位负责组织本项目的验收。
5.1验收依据：
按照国家、省、市及南沙区的有关验收规范与规定组织养护、维修项目的验收。
5.2验收程序：
按照业主制定的有关验收规定与程序组织养护、维修项目验收。
5.3负责提交本项目验收报告，办理验收的一切相关手续，并向备案部门备案。
5.4项目管理单位要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由项目管理单位负责组织落实整改工作，使本项目达到国家规定的验收标准。
6、移交工作
6.1作为国家规定的项目审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的范围内的审计责任。
6.2负责组织本合同约定的完工结算，配合业主的财务决算工作。
6.3负责本项目档案的编制、存档与交付。
6.3.1项目管理单位应按照《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部第90号令）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2001）、《广州市城市建设档案管理办法》（穗府[1996]87号）、《广州市建设工程档案编制指南》（试行，2002年 6月）的有关规定与要求，建立完整系统的档案资料，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。
6.3.2项目管理单位应建立档案管理网络，落实档案管理人员。应有一名技术负责人分管档案工作；指定有责任心、懂专业技术的人员具体负责档案的收集、整理和归档工作。
6.3.3项目管理单位应制定出档案管理办法和实施措施，确保档案的完整性、准确性、真实性与系统性。
6.3.4项目管理单位须在与业主签订本合同后一个月内，向业主提交档案管理负责人、管理员名单和档案管理办法。 

6.4完成本项目的移交工作。 

7、计划和统计工作
7.1做好本项目所有资料的收集、保管、整理工作。对业主所需的相关资料，项目管理单位应及时提供，并对资料的真实性负责。
7.2按照规定的格式采用书面形式(附电子文档)向业主报送与本项目实施有关的信息与问题建议，建立项目实施的日常汇报制度。
7.3按有关部门要求，积极配合业主编报有关计划统计报表和相关资料。
7.4 负责做好本项目的支付财务统计工作。
8、其它授权内容
8.1 本项目如存在保修期，承包人应在保修期内继续履行项目管理责任，直至维修养护保修期结束。
8.2业主委托的其他工作。
第七章 管理费计量支付
1、管理费与支付
1.1服务费是项目管理单位根据本合同的约定，在正式接受业主的委托至本合同规定的合同终止期限内，组织本项目管理工作应获得的薪酬。最终服务费的计算方法：最终服务费以财政投资评审部门核定的项目总结算金额为计费基数，按照项目管理服务费投标下浮率调整项目管理服务合同总价，且不超出合同上限金额。
1.2业主向项目管理单位支付的管理费（上限金额）为    元（项目管理服务费的计费基数暂定为项目总投资，最终以财政投资评审部门核定的项目结算金额为计费基数，按照项目管理服务费投标下浮率（   %）调整项目管理服务合同总价），使用人民币支付。（不包含根据国家及地区政府行政部门关于招、投标行为的相关法令、法规的规定，需要另外进行招投标养护、维修项目及大中修、改善工程）.

1.3本项目合同管理服务期为3年，每半年为一期支付一次，每次支付至合同金额的11%，实际支付比例由半年考核评分确定；余下的服务费待合同期满，经财政结算评审后予以支付。 

2、惩罚制度
1 承包人在责任期内如果违反下述任意一条款，接受业主通告批评和当月管理费总额的10%罚款，在当期进度款中扣罚。
1.1 未经业主同意不得随意更换项目管理经理。
1.2 项目管理经理原则上不得从事本合同以外的工作，且常驻项目现场。如离开项目现场，需向业主代表请假，经其批准同意后才能离开。
2 项目管理单位对监理单位、维修养护单位上报的变更预算进行初审，根据《关于印发〔广州市城建投资项目资金使用及结算管理工作指引〕的通知》（穗建督〔2006〕72号）要求，其中，一类变更的初审结果必须控制在财政审核价的±10％内，二、三类变更的初审结果必须控制在业主审核价的±10％内。
2.1若初审结果超出上述审核价的±10％范围，则扣罚项目管理单位超出部分的管理费。
2.2 若有三项或以上超出上述审核价的范围，扣罚项目管理单位这部分变更的管理费外，还将扣除合同管理费的5％作为处罚。
2.4 项目管理单位应认真履行投资控制职能,对监理单位、维修养护单位提交的结算书从完整性、合法性、合理性等方面进行审查，并保证审查的结算价与财政评审结算价之间的误差小于等于5%。
如因项目管理单位审核不认真、有资料但资料不完善等原因造成核减（增）的，将给予扣减管理费的处罚。处罚方法：财政结算评审价与项目管理单位结算审核价对比的核减（增）率超过5%（不含5%）（维修养护单位无原则且不合理地放弃的不计算在内）时，扣减管理费，罚金= [核减（增）率的绝对值－5％]×管理费，且罚金不高于管理费的20％。罚金在管理费结算时扣减。当财政结算评审价与项目管理单位结算审核价对比相差超过20%时,追究当事人责任，并暂停项目管理单位在南沙范围内的投标资格。
2.5 创文或大型活动检查中发现问题扣分,如果受到批评或通报则扣分且无条件接收业主金额为当月管理费10%的违约金罚款，违约金在当期进度款中扣除。
2.6 合同双方同意按以下方法、支付时间与金额，支付承包人的监理服务费：
2.6.1 业主组织每半年对项目管理单位管理工作进行一次考核评分（考核内容见附件5），通过考核评分结果确定当次进度款支付比例。
2.6.2 当半年评分≥90，按应支付金额支付；
2.6.3 当80≤半年评分<90，按应支付金额的90%支付，结算时支付当期剩余10%进度款；如当期未对上期评定扣分事项进行整改，则当期支付时扣罚当期进度款的5%作为处罚，结算时不再予以支付；
2.6.4 当70≤半年评分<80，按应支付金额的80%支付，结算时支付当期剩余20%进度款；如当期未对上期评定扣分事项进行整改，则当期支付时扣罚当期进度款的5%作为处罚，结算时不再予以支付；
2.6.5 若连续两个半年70≤半年评分<80，则在第一个期支付已按2.6.5处理的基础上，第二期按应付金额的80%支付，在当期支付时直接扣罚当期进度款的10%（结算时不再予以支付），结算时支付当期剩余10%进度款；
2.6.6 若半年评分连续三次均＜80分或一次评分＜70分，业主有权单方面终止合同。
2.6.7 余下的服务费在项目结算通过后且双方书面确认已完成合同全部内容，按结算价支付。
第八章 其他约定
1、项目管理经理及人员
1.1项目管理经理
1.1.1为了执行本合同，项目管理单位应指定一位具有相应职称及相关工作经验的高级职员作为本项目的项目管理经理。
1.1.2项目管理经理应被视为已取得了充分的授权，并可全权代表所派出方（项目管理单位）。
1.2人员的更换 

1.2.1项目管理单位委派的项目管理人员不得随意更换。如有必要更换，则需在事先征得业主的同意后，项目管理单位应立即安排一位具有同等能力的人员来替换。
1.2.2此类更换要求应以书面形式提出并申述正当的更换理由。
2、项目保险
2.1由维修养护单位安排的项目保险
2.1.1维修养护单位在项目实施过程中使用的设备、机械和处理的保险由维修养护单位自行投保安排。
2.1.2维修养护单位所雇员工在项目实施期间的人身意外伤亡的保险由维修养护单位自行安排投保。
2.1.3维修养护单位为项目的设备运输险由维修养护单位自行安排投保。
2.1.4项目管理单位督促维修养护单位办理上述保险。
2.2项目管理单位负责办理业主安排投保的保险责任范围内事故的理赔手续，项目管理单位根据事故性质决定向维修养护单位支付理赔款的金额，实际支付金额与保险公司理赔金额的差额，用于冲抵建设成本。
2.3如果项目管理单位因理赔不力，给业主造成损失，业主将对项目管理单位酌情予以处罚。
第九章 合同一般规定
1、一般规定
1.1本合同文件使用中文（简体）书写、解释和说明。
合同遵循的法律：中华人民共和国和广东省、广州市的有关法律、法规。
合同规定的货币：人民币。
1.2知识产权
1.2.1各方对于由其编制的所有文件拥有版权，另一方有权为工程实施和预定的目的使用此类文件。
1.2.2在合同履行过程中，如因项目实施需要进行技术开发的，由业主作为技术开发的委托人或委托项目管理单位与研究开发单位签订技术开发合同并支付费用，有关知识产权由业主和项目管理单位与研究开发单位在合同中约定。
1.3违约责任
任何一方违反本合同规定的，应承担违约责任，并向守约方赔偿有关损失。具体违约事项及相应的违约金数额详见附件4。
1.4利益的冲突
1.4.1除非得到业主书面同意，项目管理单位及其职员不应获得也不应接受合同约定以外的与本项目有关的利益和报酬。
1.4.2业主或项目管理单位在履行合同过程中，不得泄露另一方申明的秘密，项目管理单位亦不得泄露第三方申明的秘密。
1.4.3业主或项目管理单位不得参与可能与合同中约定的另一方利益相冲突的任何活动。
1.5通知
1.5.1本合同的有关通知应采用书面的形式，并从在本合同写明的地点收到时生效。
1.5.2一方在收到另一方的书面通知后，应根据通知中所述内容的紧急程度，在一合理的期限内予以书面答复，除双方另有约定，一般不超过5个工作日。
1.6 双方之间的任何通知、公函、指示、同意、批准、证明、办法或决定，除另有说明者外，均应采取书面形式，并按照商定的方式送达并取得收据证明，且不应被无故扣压或拖延。书面形式指的是任何手写、打字或印刷资料，包括商定的电子传送文件。
1.7不可抗力
1.7.1本合同“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.7.2因不可抗力不能履约合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
1.7.3一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除相应责任。
1.7.4一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，应尽可能减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
2、合同的生效、开始和完成、变更与终止
2.1合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起正式生效。
2.2合同开始和完成
除根据合同的有关约定可延期外，服务必须在合同所规定的时间或期限内开始和完成。
2.3合同变更
经双方协商同意，可对本合同进行书面变更或修正补充。
2.4合同终止
本合同的终止不应损害或影响各方应有的权利或索赔以及责任。
2.5撤销、暂停或终止
2.5.1业主的通知
2.5.1.1至少在30天前业主可通知项目管理单位暂停全部或部分服务或终止本合同，项目管理单位应立即停止服务且将支出减到最小的事宜做出安排。
2.5.1.2如果业主认为项目管理单位没有正当理由而未履行其合同义务时，业主可通知项目管理单位并说明发出该通知的原因。如果在20天内业主未收到满意的答复，则业主可发出进一步的通知，直至终止本合同，但该进一步的通知应在业主第一个通知发出后35天内发出。
2.5.2项目管理单位的通知
在下列情况下，当项目管理单位向业主发出通知至少15天后，项目管理单位可发出进一步的通知，在进一步通知发出至少45天后，项目管理单位才能终止本合同，或在不损害其终止权利的情况下，可自行暂停或继续暂停履行全部或部分的义务。
2.5.2.1当支付单据应予支付的日期后30天，项目管理单位仍未收到届时未提出书面异议的那一部分款项时；
2.5.2.2根据合同有关约定，当服务己暂停且暂停期限已超过182天时。
2.5.3 合同撤销、暂停或终止引起的本合同管理费等相关费用变动的支付原则，由合同双方友好协商予以解决。
3、争议的解决
双方在履行本合同的过程中如发生争议，应通过友好协商予以解决，如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
4、补充协议
如遇意外情况或实施合同的需要，须增加或调整合同条款时，双方可以友好协商签订补充协议，以便共同遵守。
5、补充图纸与设计变更
业主有权随时向项目管理单位发出维修养护实施以及修补缺陷所需的补充图纸和变更设计，项目管理单位应予以执行，并受其约束。
6、监理工程师的决定与业主
监理工程师关于本合同约定的项目内容的任何决定，应限定于业主授权给监理工程师的范围内，否则视为无效决定。

                    第三部分  合同附件
附件1  业主的要求

业主对项目管理单位的要求主要有以下方面：
1、人员组织机构的要求
2、工作管理大纲的要求
3、加强投资控制的要求
4、加强质量控制的要求
5、加强安全文明维修养护的要求
6、加强招投标工作的要求
7、加强合同管理工作的要求
8、加强项目索赔管理工作的要求
9、加强协调管理工作的要求
1、人员组织机构的要求
1.1对项目管理单位的要求
1.1.1业绩和成效
项目管理单位应保证现时的管理技术水平和管理力量，与以前的工作业绩和工作成效有良好的继承关系，并且有能力使这些经验运用到本项目的实施中。
1.1.2专业配套能力
项目管理单位应该配备齐全、稳定、高水平的专业技术与管理力量，并得到业主的认可。
1.1.3管理水平
项目管理单位应在本项目管理工作开展过程中，全面执行质量保证程序。在与业主及各相关单位开展工作前，编制有针对性的工作对接文件，使项目所有的管理工作，均处于受控状态。
1.2 对工作人员的要求
1.2.1具有与市政设施养护、维修项目管理相对应的职称和相关学科专业知识。
1.2.2具有丰富的维修养护实施实践经验。
1.2.3具有良好的职业道德。
1.3对项目部的要求
1.3.1项目管理经理负责制：项目管理单位委派的项目管理经理是项目管理全部工作的负责人，是项目管理单位工作的责任主体，是实现综合目标的主要责任者，项目管理单位的组织机构应形成以项目管理经理为首的高效能的决策指挥体系；
   1.3.2实事求是：本项目管理模式（包括投资、运营、监管等环节）需因应实际进一步磨合和完善，在这种环境下，要求项目管理单位在工作开展中尊重事实，任何指令、判断应以法律和事实为依据；
   1.3.3预防为主：由于本项目的复杂性、重要性，要求项目管理单位开展工作时把重点放在“预控”上，在制定工作计划、实施项目管理过程中，对项目投资、质量控制中可能发生的问题要有预见性和超前的考虑，加强事前控制力度；
   1.3.4诚信服务：依照既定的程序和制度，认真履行，谨慎工作、勤奋工作，为业主提供诚信的服务，维护业主利益。
   1.3.5 为组建高素质的管理队伍，项目管理部配备的人员应具有合理的专业结构、合理的技术职务和职称结构，并具有充足的高效率的管理人员，人员要求见招标文件。
2、管理工作大纲的要求
2.1工作大纲的要求
其基本内容应当包括：项目说明、目标规划、职责关系、项目结构分解、组织结构、项目管理单位工作义务、目标控制、管理协调工作程序。
工作大纲应具有针对性，对本项目的特殊情况和普遍情况进行剖析，充分领会业主的实施意图，结合本单位的管理体系，真正起到指导监理单位、维修养护单位工作的作用。
工作大纲是针对本项目来编写的，而维修养护工作的动态性较强，决定了工作大纲具有可变性。所以，要随着项目展开进行不断地补充、修改和完善，目的是使本项目的实施能够在有效控制之下。
工作大纲在编写完成后，需要得到业主的确认或备案。业主将据此监督、检查与考核项目管理单位的工作。
2.2工作大纲的内容
项目管理单位提交的工作大纲内容应精简，具有可操作性，主要包括以下内容：
2.2.1养项目概况；
2.2.2项目管理单位的工作内容；
2.2.3投资控制，包括投资目标的分解、投资控制的流程与措施等；
2.2.4质量控制，包括质量控制目标的描述，质量控制的工作流程与措施等；
2.2.5合同管理，包括合同内容分析及改进措施、合同管理的工作流程与措施、合同执行情况的动态分析、合同争议与索赔程序等；
2.2.6信息管理，包括本项目相关信息流程及相应的制度、信息分类、信息管理的工作流程与措施等；
2.2.7 安全文明维修养护管理；
2.2.8项目风险管理；
2.2.9组织协调，包括与本项目有关的内外单位情况分析、协调程序等；
2.2.10项目管理单位的工作机构、职责分工等；
2.2.11项目管理单位工作内外制度，比如变更处理制度、现场紧急情况处理制度、相关款项支付签证制度、日常作息办公制度、材料报送制度等。
3、加强投资控制的要求
3.1建立完善的投资控制体系，确保将本项目成本控制在业主要求的目标成本内。
3.2要从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施进行主动的、全面的投资控制，要注重技术与经济的有机结合，要形成投资控制的运行机制，制订严格的款项结算审批程序，做好用款计划，合理使用资金，提高资金管理的水平和质量。把投资控制观念渗透到项目实施的各个环节与各个方面中。
4、加强质量控制的要求
质量是维修养护工作的根本所在，项目管理单位对本项目的质量，承担全部管理责任。要求项目管理单位采取有力措施，实现本项目的质量目标。
4.1制订完善的质量监管体系，对可能的质量隐患进行事前预测和防范。
4.2采用经过审查批准的设计文件。
4.3应向第三方提供真实、准确、齐全的有关资料。
4.4不得明示或暗示第三方违反维修养护技术标准，不得使用不合格的材料、构配件和设备，降低养护、维修工程质量。
4.5收到项目完成报告后，应当组织有关单位进行完工验收。
4.6如项目管理单位不履行上述要求的工作，业主将按照本合同附件4的相关实施细则，对项目管理单位进行相应的处罚；如项目管理单位有违反《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)相关规定的行为，则交由有关建设行政主管部门予以处罚。
5、加强安全文明维修养护的要求
项目管理单位负责对项目实施期间的安全管理。要求项目管理单位采取有力措施，应使项目实施期间杜绝重大安全伤亡事故的发生。如因项目管理单位采取的措施不力造成安全事故的，项目管理单位应承担相应的责任。
5.1重大安全事故根据建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)来认定。
5.2项目管理单位在管理过程中，应严格执行各级政府对安全工作的相关规定，指导、督促监理单位、维修养护单位制定并落实安全责任制，并采取有效的现场管理手段，杜绝事故的发生。
5.3项目管理单位应实施的安全防范行为：
5.3.1贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产的法律、法规以及各类安全生产的规章和标准；
5.3.2督促维修养护单位事先编制严密的安全控制计划，分析项目在各个阶段中，会带来哪些不安全因素与隐患，相应的有哪些可靠的安全防范措施；
5.3.3配合质量安全监督部门建立整个项目的安全生产责任制和管理网络，制定安全管理的程序；
5.3.4督促维修养护单位落实安全生产的组织保证体系，建立安全生产责任制，签订安全生产协议书；
5.3.5配合质量安全监督部门检查维修养护单位主要施工机械、设备等的技术性能及安全条件；
5.3.6督促维修养护单位进行安全生产教育，对所有操作人员进行安全技术交底；
5.3.7审查实施方案及安全防护措施；检查安全技术措施和劳动保护措施的落实情况；
5.3.8监督检查项目现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作；
5.3.9定期、不定期组织安全综合检查，检查安全隐患，提出处理意见并限期整改；发现违章冒险作业、发现隐患的要立即停工整改；
5.3.10 组织应急抢险演练，督促维修养护单位落实应急物资储备。
5.4项目管理单位有义务定期将项目安全文明维修养护工作的动态向业主上报。
6、加强招投标工作的要求
维修养护项目招标是一项综合性的技术经济活动，涉及面广、程序复杂、是本项目实施管理中的一个重要环节。为此，项目管理单位要根据业主的授权范围和要求，严格按照国家和地方招标投标法的有关规定，认真实行“公开、公正、公平、诚实信用、科学、择优”的原则，严格对潜在投标人的资格进行把关、审查，精心组织开标和评标工作，在制定评标办法和组织评标过程中努力做到招标、评标、定标的三分离，防止腐败观象的产生，切实维护本项目参与各方的权益，提高投资效益，保证工作质量。招标工作的全过程须对业主公开、透明，并应业主要求向业主提交相关专题报告。
项目管理单位在招标过程中应避免下列行为：
6.1有条件和按有关法规规定需要公开招标的，不实行公开招投标，规避招投标；
6.2在招标文件之外，向业主隐瞒，暗中要求投标单位作其他的不合理承诺；
6.3以不合理条件限制或排斥潜在投标人，对潜在的投标人实行歧视性待遇，强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的正当竞争；
6.4向他人透露可能影响公平竞争的有关情况；
6.5合同谈判中，暗中抬高合同标的，损害业主利益；
6.6招投标过程中有其他不合法行为，损害业主利益。
7、加强合同管理的要求
本项目实施的各方都是独立承担民事责任的主体，各方之间的关系均为经济关系和合同关系。在整个项目的实施管理过程中，项目管理单位的基本任务是对项目的目标(投资、质量)进行控制，而控制的依据是合同，合同管理涉及到签约各方的权利、责任和利益。因此，要始终把合同管理放在项目管理的核心地位。
7.1要把合同管理与投资控制有机地结合起来。
提高合同的履约率是合同管理的核心，也是投资控制的前提。首先，要求每一个合同中，凡是涉及到投资、质量的内容，都需要作出明确、具体的规定，尽可能的定量化，避免歧义和争议。其次，在合同中要对合同目标出现偏差后的情况作出明确、具体的规定和措施。
7.2要把合同管理与招标工作有机结合起来。
合同管理并不是在合同签订之后才开始的，招投标过程中形成的文件都是合同文件的组成部分。因此，应在招投标阶段就要求具有强烈的合同意识，保证合同条件的完整性、准确性、严格性、合理性与可行性。
7.3要把合同管理制度化、法制化和信息化结合起来。
本项目需涉及到诸多不同部门不同类型的合同。因此，要求改变应用行政手段和方法来组织和管理项目实施的传统模式，而需要更多地运用经济手段、法律手段和现代化工具来加强合同的管理，提高合同管理的效率和水平
8、加强工程索赔管理的要求
  8.1索赔是合同履行中，当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务，或者由于对方的行为使权利人受到损失时，要求对方补偿损失的权利。
  8.2项目管理单位尽可能避免索赔事件的发生，应避免被各合同承包人索赔，若承包人提出的索赔要求经核实属项目管理单位失职，业主将追究项目管理单位的责任，并给予相应的经济处罚，此罚金将在项目管理单位服务费中扣除(罚金最多不超过服务费)。
8.3项目管理单位应对可能发生的索赔进行预测，及时向业主报告，尽量采取一切措施，进行补救，及时启动反索赔程序，避免索赔事件的发生。
8.4项目管理单位必须注意档案资料的积累，积累一切可能涉及索赔论证的资料，留下书面资料，建立严密的工作档案和日记，以事实和数据来处理索赔事件。
8.5及时、合理地处理索赔，不使矛盾扩大化和复杂化。
8.6加强主动管理、事先管理，减少索赔事件。
9、加强协调管理工作的要求
本项目管理中的统一组织协调工作是项目管理单位的一项重要职能。由于本项目综合性较强、时间紧、技术有难度、工程较复杂，要求项目管理单位在管理过程中充分体现精干、高效、务实、廉洁的作风，通过建立科学的管理组织模式，实行规范化、制度化管理，针对不同阶段，采取不同的管理模式、组织形式协调方式，加强市项目前期组织协调、维护协调，充分发挥各方的积极性和主动性，最大程度上满足或超过业主对项目的各项预定目标。
附件2

业主要求及承包人承诺的主要人员情况表
	项目管理人员
	招标文件要求
	承包人承诺的

	
	数量
	要求
	数量
	相关情况

	项目负责人
	1名
	具有市政类或机电专业高级工程师或以上职称，为投标人的正式员工。
	
	

	项目技术负责人
	1名
	具有市政类或机电专业高级工程师或以上职称，为投标人的正式员工。
	
	

	项目管理人员
	8名
	市政类、工程造价、机电、建筑专业中级或以上技术职称满3年各1名（以职称证的颁发日期和专业为准），注册造价工程师、注册安全工程师、注册监理工程师、注册电气工程师(供配电)各1名。
	
	

	现场办公人员
	1名
	派驻招标人现场办公管理人员1名。
	
	

	其他
	
	
	
	



附件3

拟选派本项目管理人员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	专业
	学历
	职称
	在本项目中拟担任工作
	主要经验及承担的项目

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

维修养护工作内容
	子目
	维修养护方 式
	工  作 的 内  容

	路灯维修养护项目
	日常维修养护
	是指根据照明设施实际情况清点核实并经业主确认后，由维修养护单位按照合同规定对照明系统进行的日常保养、维护，属经常性、预防性工作（含被盗修复）。

	
	指定维护
	是指根据业主指令对新移交的照明设施进行接管并按合同规定开展日常维护工作（含被盗修复），为暂列的工程量，最终以实际发生工程量为准。

	
	指定维修
	是指在合同履行过程中根据业主指令实施的照明设施维修服务，为暂列的工程量，最终以实际发生工程量为准。

	路灯箱变维修养护项目
	日常维修养护
	是指根据照明设施实际情况清点核实并经业主确认后，由维修养护单位按照合同规定对路灯箱变及进行的日常保养、维护，属经常性、预防性工作（含被盗修复）。

	
	指定维修
	是指在合同履行过程中根据业主指令实施的实施的照明设施维修服务，为暂列的工程量，最终以实际发生工程量为准。

	EMC改造后的LED灯头维修养护项目
	日常维修养护
	采用合同能源管理模式（简称EMC）对路灯进行LED等改造后的灯具、智能控制系统进行日常维修养护。


注：1、维修养护期间，必须严格按照国家、省、市有关技术规程、规范及招标文件技术规范的要求执行。 

2、维修养护的范围可参考各片区维修养护工程量清单，包括日常维修养护、指定维护及指定维修。其中指定维护与指定维修工程量是为便于评标而设的暂定量，结算时须以实际发生量为准。
3、因不可抗力（如战争、地震、百年一遇洪水、暴乱、遇袭、空中飞行物体坠落）及本合同项目以外的项目实施造成的损害不包括在日常维修养护范围。
附件5

照明设施维修养护考核评分表（项目管理）

	序号
	扣分项
	扣分标准
	评分
	备注

	1
	业主检查发现问题（包含而不限于：路灯不亮、灯具损坏、灯杆倾斜或破损、灯杆挂招牌广告或杂物、路灯电源电线被偷接线路、箱变设施损坏、箱变未送电、箱变挂设招牌广告或杂物、箱变旁堆放杂物、箱变被偷接线路等），经核实的。
	每处扣

1分
	
	

	2
	业主代表组织评分检查发现问题，未督促相关单位整改，未按业主要求落实指定维修养护工作的，经核实的。
	每次扣

2分
	
	

	3
	群众反映或投诉，经核实的。
	每次扣

2分
	
	

	4
	政府部门反映或投诉，经核实的。
	每次扣

3分
	
	

	5
	上级单位检查或评比发现问题，经核实的。
	每次扣

4分
	
	

	6
	新闻媒体投诉、曝光，经核实的。
	每次扣

5分
	
	

	7
	维修养护质量不合格或不符合规范要求的、出现安全责任事故，经核实的。
	每处扣

5分
	
	

	8
	未按时核查监理日志、养护日志，经核实的。
	每处扣1分
	
	

	9
	除上述扣分项目外，合同有规定事项未履行的，除按合同条款处理外，同时按照此项进行扣分。
	每次扣

1分
	
	

	
	201 年  月考核评分（满分100分）
	
	
	


              项目管理单位确认：                 主管部门确认：

              （签字盖章）                       （签字盖章）

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

（示范性合同文本）

发包人（委托人）：广州南沙经济技术开发区建设和交通局
承包人（受托人）：广州市南粤工程建设监理有限公司
建设工程项目：广州市南沙区道路照明设施维修养护及应急服务项目管理（2023年-2026年）及广州市南沙区道路照明设施维修养护及应急服务项目监理（2023年-2026年）招标代理

建设工程地点：广州市南沙区
为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；
二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同一式捌份，双方各执肆份，经双方签署后生效。

	发包人（公章）： 广州南沙经济技术开发区建设和交通局

法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）
	承包人（公章）：广州市南粤工程建设监理有限公司
法定代表人/授权代理人

（签字）：

或党委书记/纪委书记

（签字）


47

