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总  说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）专用条款中的“预付款”“进度款”“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

第一部分  协  议  书
发包人：（全称）  广州市番禺区市桥街黄编村股份合作经济社      
承包人：（全称）                              
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：                  号
项目名称：  黄编村松岗商业楼工程施工总承包   
    合同类型： ☑总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模内容：新建一栋商业楼，地上17层，地下2层，建筑高度67.3米。总建筑面积35182.7平方米，其中地上建筑面积24257.37平方米，地下建筑面积10925.33平方米。包括但不限于本招标项目设计范围内所有工程内容的施工准备及施工、深化设计、配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收、办理房产证所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解、安全文明措施等。工程内容主要包括土建、装修装饰、机电工程、智能化、消防、室外工程、其他配套工程等（具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准）
结构形式：                        /                        

    资金来源： 村集体资金                          

其他：                                                     
二、工程内容与承包范围
    工程内容与承包范围：  包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包原旧建筑物及基础拆除和清运、包综合验收、包保修、包移交、包办理房产证的承包方式。本工程为按图纸总价包干，项目措施费总价包干。   
三、合同工期
    工程合同工期总日历天数：      。
暂定从           年     月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成（工程完工），具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后， 发包人委托的监理工程师或由发包人授权人 签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
★四、质量标准
    工程质量标准：
( 确保符合国家、省、市   建筑工程   质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
( 国家级安全文明工地；
( 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它
五、合同价款
    含税合同总价（大写）：                            ；（含9%税金的专用发票）
（小写）：                           元。
其中：暂列金额          元 （用于施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额，详见通用条款“1.35暂列金额”）
安全防护、文明施工措施费用            元，
 余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用      /     元。
项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
★六、工人工资支付分账
    工人工资款支付专用账户开设的约定内容：   按通用条款   。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                              。
工程款中的工人工资款比例：                      ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                  。
工人工资支付周期：   同工程进度款支付周期        。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件
      组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：  2024 年           月           日
本合同订立地点：      广州市     
十二、合同份数
本合同一式 十 份，具有同等法律效力，其中甲方执 五 份，乙方执 五 份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）
         地址：                                  地址： 

         法定代表人：                            法定代表人：
     委托代理人：                            委托代理人：
 电    话：                              电    话： 
     开户银行：                              开户银行：
     帐    号：                              帐    号：
 邮政编码：                              邮政编码： 
     电子邮箱：                               电子邮箱： 

第二部分  通用条款

合同示范文本

《广州市建设工程施工合同》

（SF-2019-0204）
第三部分    专用条款
1．定义 
  1.43 单位工程
(  名称：                                                                 
(  内容：  总承包工程施工（具体内容以工程量清单、施工图纸及本项目所有资料为准）。
(  范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包原旧建筑物及基础拆除和清运、包综合验收、包保修、包移交、包办理房产证的承包方式。本工程为按图纸总价包干，项目措施费总价包干。         

1.53  所采用的书面形式包括： 
(  文书； 
(  信件； 
□  电报； 
□  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：                                                                           
       以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后有效。
2．合同文件组成 
2.2合同文件组成

（1） 本合同协议书；

（2） 中标通知书；
（3） 本合同专用条款；
（4） 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；
（5） 本合同通用条款；
（6） 投标文件及其附件；
（7） 标准、规范及有关文件；
（8） 图纸；
（9） 工程量清单；
（10） 合同附件（工程量质量保修书等）。
2.2（10）组成合同的其他文件：履行本合同的相关补充协议、有关工程的洽商、变更等会议记录和文件 
4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称： 建筑及安装工程施工现行国家有关的标准、规范、规程及建筑文件；当没有国家标准、规范、规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按新标准、规范执行。
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间： 开工前10天   
  （2）提供的数量： 肆套  
6. 通信联络
  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（1） 各方通讯地址和收件人：
发包人：                                                                           
通讯地址：                         收件人：            邮政编码：                  
承包人：                                                                                                                       

通讯地址：                            收件人：         邮政编码：                  

监理人：                                                                                                                                                             

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                  

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

（2） 视为送达的其他方式：                                                             
14. 专项批准事件的签认
 14.2 专项批准事件的签认人选
（1） 监理工程师：
 姓名：        /         印章样式：                签字样式：        /       

（2） 造价工程师：
姓名：      /         印章样式：                签字样式：       /         

（3） 建造师：
姓名：              印章样式：                签字样式：       /           
19. 发包人
 19.2 发包人完成下列工作的约定
（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间： 按本合同通用条款规定，完成时间在开工前。
（2） 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：水、电已具备，由承包人按发包人提供的接驳点进行接驳；通讯由承包人解决。
（3） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：  开工前开通，需要满足施工的要求。 
（4） 提供施工所需的有关资料的时间： 开工前完成                     
（5） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间： 开工前完成              

（6） 现场交验的时间：  开工前交验              

（7） 提供标准与规范的时间： 发包人不提供标准与规范、技术要求，由承包人自行解决。                           
（8） 组织图纸会审和设计交底的时间： 合同签订后5个工作日内，由发包人与监理工程师组织图纸会审及设计交底。 
（9） 协调处理施工周围场地关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 发包人委托承包人解决，费用由承包人承担。                

 委托承包人办理的工作有：

 eq \o\ac(○,1)场地清理（包含地上建、构筑物的拆除）、平整等工作由承包人负责（如承包人不具备相应资质，则由承包人分包给具备相应资质的单位实施），费用由承包人负责。承包人须在开工前三天完成上述工作。

②发包人只提供150千瓦用电给承包人使用，由承包人负责制定临时施工用电及用水的实施方案（临时施工用电方案具体包括低压电缆线路敷设、安装配电箱及计量装置等；临时施工用水的实施方案具体包括管道敷设、安装阀门及计量装置等）。通讯由承包人自行负责。红线范围内接驳水、电管线和用电、用水等费用已包含在本合同价款内，由承包人负责。承包人须在开工前完成上述工作。

③施工场地与公共道路的通道开通，由承包人负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。承包人须在开工前三天完成上述工作。

④发包人提供地质资料和地下管线资料，资料提供后承包人必须对施工现场的地下管线进行复核勘测，确保安全施工，勘测费用包含在本合同总价款内，如若因承包人盲目施工造成管线的损坏，修复、赔偿费用及由此造成的后果由承包人负责。

⑤施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业、吊装、运输、公交站迁移、绿化迁移等申请批准手续由承包人自行办理。承包人须在开工前3天完成上述工作。相关费用已包含在投标报价中发包人不再另行支付。

⑥由承包人自行勘查和负责保护（不含迁改）施工影响或可能影响的地下管线和建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用（文物建筑保护费用由发包人承担）。   

⑦承包人在施工现场搭设临建房、住宿、办公、钢材等材料加工场。相关费用已包含在投标报价中发包人不再另行支付。
⑧协助办理工程质监登记、合同鉴证、施工许可证、购买印花税等一切开工前的审批，申领手续。（费用按政策规定各自承担相应部分）。                      

19.3 提供施工场地的时间：  开工前  （只提供本工程红线范围内场地）

19.4 支付款项
（1） 工程款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
■ 另作约定： 按专用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。  

（2） 工程款支付方式
■ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                                                                                       

20. 承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：              。
 20.2 承包人完成下列工作的约定

   (1)发生紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修，如不能到场抢修而由此造成损失的，由承包人承担造成相应损失；对于发生紧急抢修事故，发包人也可以另委托单位抢修；保修期内中标人就同一质量问题进行二次维修未修复的，发包人可以另外委托单位修理；属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担，属发包人使用不当造成的修复等费用全部由发包人承担。

（2）承包人提供的主要材料必须是原厂正货的销售产品，且必须是技术成熟、性能可靠、设计先进的全新货物。施工中主要材料需提供样板并经招标人及监理工程师确认，符合工程要求，方可使用。进场使用的材料需提供相应的质量检验合格证书和出厂合格证书。承包人应选用投标文件的主要材料品牌，材料样板由发包人确定后方能进场。如投标文件主材品牌不能达到项目要求，应优先选择招标文件推荐的品牌，经发包人确定后方可使用；如招标文件主材品牌中没有明列，需使用同档次的品牌，经招标人确定后方可使用。

（3）为避免施工中主要材料供应不及时导致工程延误，本工程施工的主要材料如因承包人原因送板定样不及时或者供应不及时，书面通知屡次不整改的，发包人有权选择供货方式，确定合格材料品牌和价格，所需款项可直接在工程款中扣除，承包人不得以任何理由拒绝，也不得以任何理由就发包人确定材料品牌及价格提出工期和费用索赔。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。

  （4）在承包人进场后，承包人在其承包范围内履行各项施工管理责任和义务，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，遵守政府相关部门有关现场安全和文明施工管理方法。承包人承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志的责任和要求：承包人必须按广州市建设工程的有关要求设置围栏、照明等设施。如承包人未履行上述义务造成财产和人身伤害，由承包人承担责任及由此所发生的费用。

   （5）承包人应制定详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求做出演练，演练须达到相关法律法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑在本项目的施工成本中。

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人；严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

   （7）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、夜间施工证、余泥渣土排放证、占道开挖和质量安全监督登记等有关手续的，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理，并按规定承担应由承包人支付的费用；因承包人责任所造成的罚款由承包人承担。   

（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，因承包人责任而导致地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；施工期间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

    1）施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、生活垃圾、余渣泥土运出场外，达到市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；否则，按承包人违约处理，并按本合同专用条款第96.2款承担一般违约责任。

    2）交工前清理现场要求：工程竣工验收后7天内，承包人应按发包人要求的时间完成对施工场地进行清理。

（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

 ■ 按通用条款第82.2款规定提交。
 □ 另作约定：                                                                                 

（11）承包人必须预留足够时间给设计单位、监理单位、发包人和审计单位审核有关施工图纸、施工组织设计、工程变更及签证，材料（设备）看样定板定价，工程款支付以及为完成本工程竣工验收所需的竣工资料等，其中包括驳回、修改、要求承包人提供的说明再呈批以及审批的程序所花费的时间，以便使工程竣工期限不受影响。
（12）承包人工程竣工资料必须按照相关竣工资料档案管理的要求进行整理归档。承包人在工程竣工验收时，向发包人提供符合要求按规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式伍份，并在验收后三十天内提供完整竣工验收资料。
20.3 承包人实施工作

本工程工期紧迫，承包人应充分考虑各工种、专业队伍之间（发包人依法指定的分包项目）的配合协作问题所需时间和费用，发包人对此类事项只作联络协调，承包人不得据此向发包人和指定分包项目的承包人提出时间和费用的索赔。
 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： 由承包人承担，费用包含在合同总价内。 
 20.7 总包服务费及总承包人的责任与义务          

总包服务费按所有指定分包项目总造价减去单价大于3000元的材料总价的 / %计算。
由于承包人自身原因或施工总承包服务管理及协调不力，而导致发包人依法指定的分包项目停工，产生的费用由发包人有权要求承包人承担。
21. 现场管理人员任命和更换
 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：           按发包人管理规定                                               

 21.2 承包人代表任命和更换：承包人代表（建造师，项目负责人）未经监理人及发包人同意不得更换。如确属特殊情况需更换的，须提前 7 天书面向总监理工程师及发包人申请，并附拟更换人员的详细资料，待监理人及发包人审核批准后才可更换。承包人必须保证所更换人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于原投标所承诺的人员素质。 承包人未经监理人、发包人同意，擅自更换承包人代表(项目负责人)的，除必须限期纠正外，每人次向发包人支付违约金人民币 2万元。
 21.3 监理工程师代表任命和撤回：   按有关规定                                

      造价工程师代表任命和撤回：   按有关规定                                      

 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：     承包人代表授权人未经监理人及发包人同意，不得更换。如确属特殊情况需更换的，须提前 7 天书面向总监理工程师及发包人申请，并附拟更换人员的详细资料，待监理人及发包人审核批准后才可更换。承包人必须保证所更换人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于原投标所承诺的人员素质。 承包人未经监理人、发包人同意，擅自更换承包人代表(项目负责人)的，除必须限期纠正外，每人次向发包人支付违约金人民币 2 万 

21.5 承包人造价管理人员任命和撤回：                                    
承包人针对本项目必须有专门的造价管理人员，原则上不允许随意更换，如需更换应至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任造价管理人员应继续行使合同规定的前任人员的职权和履行相应的义务。

承包人造价管理人员姓名：                  联系电话：                  
22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制
 （1） 发包人任命（  ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              

（3） 发包人对发包人代表权力作如下限制：

1）负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。凡涉及工程项目变更者，须经双方签字并盖章确认始生效力，该指派代表无权以个人名义作最终确认。 

2） 发包人指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算凭据；因特殊需要变更或增加工程项目的，须由发包人出具正式书面文件后承包人才能施工，并依据文件向发包人结算。

3）专项批准事件的签认：由承包人书面申请，由监理单位加注审核意见并报发包人，最终由发包人批准或确认。 

23. 监理工程师
  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
 （1） 监理人：                               法定代表人：                  

 （2） 任命（     ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项： 监理工程师发出的工期及费用索赔审批须经发包人代表批准后方可生效，同时应将批准的工期及费用索赔审批表抄送发包人代表。 
25. 承包人代表
  25.1 承包人任命（            ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：                  

      联系电话：                 传真号码：              
28. 工程担保
  28.1 承包人提供履约担保的约定
  （1）履约担保的金额：按合同金额10%，即（大写）                  （小写             元）

担保方式采用现金形式，承包人必须在签订合同后 15 天内，向发包人提交履约保证金。项目验收合格及结算完毕后15日内，发包人自收到承包人要求付款通知及票据后，将把履约保证金无息退还承包人。承包人必须在验收合格之日后的两年期限内提出返还请求，否则视为其自愿放弃该履约保证金。
若发包人发现承包人在合同履约过程中有私自分包、拖欠工人工资等违约行为，发包人有权       没收其履约保证金。

承包人履行合同时违约或由于拖欠工人工资而影响工程正常施工， 发包人可随时使用履约保证金作为补偿。

  （2）预付款保函：   /                                                    
  （3） 提供履约担保的时间：
        □签订本合同时；
       ■另作约定：承包人必须在签订合同后 15 天内向发包人提交履约保证金。 
  （4） □出具履约保函的担保人：                                           
        □ 出具履约担保的担保人：                                                  

        □ 出具履约保证保险的担保人：                                              
□ 其它：                                                                  
  28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） □支付担保的金额：（大写）                    （小写            ）
  （2） 提供支付担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       □ 另作约定：                                                                      
  （3） □出具支付保函的担保人：                                                    

        □出具支付担保的担保人：                                               
        □出具支付保证保险的担保人：                                               
□ 其它：                                                                   
  28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：承包人必须在签订合同后 15 天内，向发包人提交履约保证金，承包人应按招标文件规定的金额和格式向发包人提交担保，中标人未提交履约保证金或未征得发包人同意延期缴交的，发包人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。 
32. 保险
  32.1 委托承包人办理保险的事项有：
  □ 通用条款第32.1款的第（1）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（2）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（3）项；
  □ 通用条款第32.1款的第（4）项。
□ 通用条款第32.1款的第（5）项。
  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： 当地建设管理部门在办理施工许可证时要求承包人必须办理的险种，该险种的保险费用已含在本合同总价中。 
33. 进度计划和报告
  33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的约定：

（1）承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：
1）承包人应于合同签订后2天内向发包人提交总体工程进度计划（网络计划），并于接到中标通知书3天内提交施工组织设计（施工方案）给发包人。
承包人提交的施工组织设计应当按监理工程师及施工总承包管理办法的要求编制。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对总承包管理范围内的各专业承包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

2）总监理工程师在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后，应于3个日历日内确认或提出修改意见。
工程师确认的时间：  开工前 。

   （2）为便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每周一及每月28日前向总监理工程师填报各专业工程（含各分部、分项工程及专业承包工程）的周计划完成情况及当月进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其他工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。（报监理工程师的同时，抄送一份给发包人。）

34. 开工
  34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。
  □ 按通用条款规定的时间。
  ■ 另作约定：  中标通知书发出、签订合同后进场，开工令日期根据项目施工准备具体情况确定。如果发包人未能将施工场地完全交给承包人，按拖延时间顺延工期，但不增加其他费用。
  34.3 承包人未按时开工的处理程序和责任：

  承包人未能主动及时地履行其协调、配合服务义务而造成专业承包单位无法开工，由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并承担违约责任。

35.暂停施工和复工
  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：

（1）因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

1）工程设计发生重大变更；
2）不可抗力；

3）质量事故；

4）安全生产事故；

5）因承包人管理不善，可能导致现场混乱；

6）承包人违规施工，经监理工程师通知改正但仍不执行。

承包人不得以与发包人有争议为由或者以争议未解决为由而单方面停工。否则，造成的工期延误按照第90.1项约定承担违约责任。

因发生上述第1）、2）项原因而暂停施工，工期调整适用第36.3款、第36.4款、第36.5款、第36.6款的约定，因发生上述第3）、4）、5）、6）项原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用并向发包人承担违约责任。
 （2）为了保证工程质量安全，凡承包人出现下列情况之一的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，书面通知屡次不整改的由此造成的损失由承包人自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，承包人还应承担违约责任。

1)拒绝监理单位管理；

2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

3)隐蔽工程未经监理单位隐蔽验收而进行下一道工序作业者；

4)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

5)擅自变更设计图纸的要求；

6)转包工程；

7)擅自让未经总监理工程师批准的专业承包单位进场作业；

8)存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

36. 工期及工期延误
  36.1 合同工程的工期约定为（）天。
  （1）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
  （2）                                  （工程名称）单位工程的工期约定为         天。
 36.2工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误超出180天
合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权顺延工期并可以向发包人提出结算，但不作任何补偿。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；

协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按约定的争议仲裁机制处理。 

1）发包人未能按照约定的时间支付工程预付款、安全文明施工费和进度款； 

2）工程量增加； 

3）不可抗力或上级部门要求停工。
4）施工红线范围内的开关房和箱变需要迁改，如因迁改拖延施工方施工的，拖延的时间顺延，发包人不作任何补偿。
（2）因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人下列原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担： 

1）工作失误或违约造成的； 

2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的； 

3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的； 

4）擅自停工超过10天的； 

5）工程质量验收不合格； 

6）当事人约定的其他原因情形。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。

 36.9 赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的  / %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为 / %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为  / %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为  / %计算；
  □发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按  /  %计算； 
38. 竣工日期
   38.1 计划竣工日期：                            

  38.3 延误竣工的责任：

承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：
（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）不可抗力持续影响而延误工期

（4）其他非承包人原因造成拖延或停顿。

★42. 质量标准、目标
  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准：     合格。   

创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
（2）特殊质量标准和要求：       /       

 （3） 工程质量验收标准：按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，按照国家质

量验收标准执行，未有国家质量标准的按照行业和广东省、广州市的质量验收标准执行。 

 42.2 承包人保证工程质量的职责

（1）承包人必须严格按照设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量要求达到合格质量标准。承包人对图纸中存在的问题有责任和义务提前以书面形式报告监理工程师及发包人，以供发包人同监理工程师核实并及时要求设计方修改设计图纸。

（2）本招标工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和发包人代表认可后方可使用。

（3）工程质量不符合设计要求、质量不合格者，监理工程师可指令承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

（4）发生需紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工原因问题造成的修复等费用全部由承包人承担。
42.3 质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：      工程所在地的各种规定       

（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45. 绿色施工安全防护
  45.1绿色施工安全防护的要求：
■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                      
     其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
  ■ 按通用条款的规定以及以下文件规定：
1、〈广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市建筑施工实名制管理办法》的通知〉（ 穗建规字〔2020〕18号）

〈广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知〉（穗建规字〔 2020 〕37号 ）〈广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知〉（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）
2、□其他文件：                                                                   
  □ 另作约定：                                                                 
  45.4 承包人责任

      如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

（1）报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报监理工程师和发包人。

（2）事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故扩大蔓延，保护好现场，并做好标示，启动保险理赔程序。

（3）事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。

（4）调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送监理工程师审核后报发包人。

（5）在施工过程中，发生安全事故，按照国家、省、市规定进行处理。

 45.6 治安管理：
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                         
45.8创文明工地目标：
□市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它               
    45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：                         ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：                         元。

46. 测量放线
  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：
  46.4 测量放线误差的约定：
48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
  ■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                                              

49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  ■ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  □ 另作约定：                                                                          

  49.2 承包人供货要求： 按招标文件规定，同时所有材料、设备的生产厂家、品牌、规格都必须报监理、甲方同意后方可用于工程中。                                                                

  49.3承包人采购材料和工程设备的责任

  为避免施工主要材料供应不及时导致工程延误，本工程施工的主要材料（钢筋与钢材类、水泥、砂、块石、碎石、沥青、沥青混凝土、混凝土及混凝土制品、线管桥架、钢管、电线电缆及铜制品、铝合金门窗、不锈钢、玻璃、加气混凝土砌块、商品砂浆等  ）如因承包人原因造成材料供应不及时（采购、保管、运输、进场见证检验、提供合格证明等原因）导致关键工序延迟1周，发包人书面通知屡次不整改的，发包人有权选择由发包人供货并由承包人工程款中扣除相应材料款。承包人不得以任何理由提出拒绝，也不得以任何理由就发包人提供材料事件向发包人提出工期和费用索赔。

  49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：             无                                  

       发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：    优良以上 
50. 材料和工程设备的检验试验
  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
  （1） 种类：依据有关法律法规、规范规定的材料和设备
  （2） 检测机构：                                                                      

51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
  ■  按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                                                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：                        /                         
52.工程质量检查
  52.2 工程质量检查的要求

  监理工程师和发包人按规范、标准、设计图纸和频率要求所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。
53. 隐蔽工程和中间验收
53.1 隐藏工程和中间验收的通知
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师及发包人验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
     中间验收的部位有：  按工程验收规定验收，属于隐蔽工程的由承包人、监理工程师及发包人验收签证。
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  ■  不需要试车的，本条不适用。
  □ 需要试车的，试车的内容和要求：                                                      

56．工程变更
   56.1 工程变更权限
  （1）按施工图纸实施工程量少于施工合同工程量清单中已确定或有规定的数量的，则该项工程量减少不需要任何指令。

   （2）所有涉及工期和工程量的变更均应获得发包人书面批准才能生效。

（3）当发包人发出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出变更要求14后7个工作日内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书。发包人在承包人提交增加费用报告14个工作日内予以答复，否则视为认可承包人增加费用的要求。若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。发包人提出变更通知的时间是指承包人收取变更通知时进行登记交接的时间。

  56.4 承包人提出工程变更建议
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：      无                                       

★58. 竣工验收
 ★ 58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：   合格      
  ★58.8 单位工程和工程部位验收
  ☑ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   

  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                 

  58.9 施工期运行
  ☑ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。
  58.10 竣工清场
 ■ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            

  58.11施工队伍的撤离
 □ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  ■ 另作约定：承包人必须在工程竣工验收后7天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地(对中间交工工程，承包人必须在工程竣工验收后7天内无条件移交)。承包人拒不清退、移交(含中间交工工程)的，发包人除向承包人计收违约金（违约金为合同金额的1%）外，还有权暂停计价支付、工程结算等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。 
59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
   缺陷责任期：   从竣工验收合格之日起24个月        
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：工程质量保修期从竣工验收合格且按照合同约定移交之日起计算，按中华人民共和国国务院令[2000]279 号《建筑工程质量管理条例》的规定执行，详见合同附件工程质量保修书。            

61. 工程量
  61.1 清单工程量的工作内容和设计图纸所有内容 
 □ 按通用条款规定。
  ■ 另作约定：
★63. 暂列金额
 63.1 合同工程的暂列金额为         元（用于施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额，详见通用条款“1.35暂列金额”）。
★65. 暂估价
  ★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：                    无                                                   

  □ 专业工程：                         无                                                  
  65.3 非招标专业工程款的确定
 ■  按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                          /                                                 
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
 ■  没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为        /       元。
□ 约定提前竣工奖的，为        /           元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /         元。
 □ 另作约定：                               /                                            

  66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为 每天2000元 ，累计延误工期超过30个日历天的，甲方有权解除合同。
 （2） 误期赔偿费的最高限额
 ■  按通用条款规定为合同价款的2%，即              元。
 □ 另作约定：   

★67. 工程优质费、工程建设标准费用
  67.1 工程优质费的计算方法
□ 没约定工程优质费，本款不适用。
■ 约定工程优质费的，其计算方法：                                                  
□ 按分部分项工程费为基础计算：                                        

  ★67.2 工程优质费的计算额度：
□ 没约定工程优质费，本款不适用。
 □ 按通用条款规定计算。
    □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费              %；
     省级质量奖，工程优质费              %；
     市级质量奖，工程优质费             %。
     其它      ，工程优质费              %。
★68. 合同价款的约定与调整
  68.2合同价款的方式
  (总价合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件而规定，采用 总价包干                   计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包        风险    等总价包干。
合同总价中包括的风险范围：   材料的涨价及其他                            ；
风险费用的计算方法：                                      ；
风险范围以外合同价款调整方法：                                。
    本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及                     

          时，变更项目的工程造价采用    清单综合单价               计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按  按原投标清单         计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的 广州市2023年10月信息价         规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                                                  。
本合同项目的结算造价确定方式：                                                  。
(单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》以及《广东省建设工程计价通则》计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》和《广东省建设工程计价通则》计价办法，以及竣工图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金计算的结算造价。

综合单价包含的风险范围：  按招标文件规定条款。
风险费用的计算方法：      按招标文件规定条款调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：双方根据相关法律法规和本合同通用条款另行协商确定。 
在项目实施期间，工程变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》以及《广东省建设工程计价通则》计价办法，以及图纸等规定计量确认的实际工程量为准；
综合单价计算方法为：
1、 中标的工程量清单中已有与漏项或变更工程的清单相同的投标综合单价，按中标综合单价执行；

2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、工程变更的项目，两者只存在项目中主材的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中主材单价，其它不变。
3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2018年广东省相关计价定额为依据计算，以计算后的税前综合单价为基数，按照中标下浮率下浮计算确定其综合单价。

以上第2、3点中的主材价格优先以施工同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》发布的信息价执行，如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》未有的材料或者发包人确定品牌的材料，则按不高于施工同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》同品牌型号的材料价格计取，如《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》也未有的材料设备则由发承包双方根据市场价商定。
招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用 按实扣减    。
措施项目费、其他项目费的调整：
□按通用条款规定的调整事件内容调整；
□按广东省定额规定计算；

□由发包人和承包人根据实际情况约定按                           调整。
其它调整内容：                                                                 。
本合同项目的结算造价确定方式：投标综合单价作为结算依据（如投标综合单价存在不平衡报价的，发包人有权委托第三方造价咨询单位按就低不就高原则对投标综合单价进行修正，当修正后报价小于原报价，投标综合单价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，投标综合单价按原报价，同时书面通知承包人，并以此作为结算依据），所有工程（含暂定工程）的结算均以第三方造价咨询单位审定的金额为准。工程竣工后，承包人编制本工程的结算书送监理单位审核，经监理单位审核后送发包人复审，按规定送第三方造价咨询单位审核，并以第三方造价咨询单位审定本工程的结算为准。经双方确认的结算审核报告完结后三十天内并在交齐工程竣工验收资料后支付结算工程款。
□ 按实结算合同。
本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、         等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用                      计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、          审核后，按审核价        形成的承包价（暂定合同价）。
本合同项目结算时，项目的结算造价采用                  计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按                     计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的          规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按                     计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按                      计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
其它调整内容：                                                           。
本合同项目的结算造价确定方式：                                         。
· 其他价格形式：                                                              
  68.3 合同价款的调整事件
 □ 按通用条款规定的调整事件。
 ■  另作约定：（1）合同价款调整程序的规定：合同履行期间，出现规定调整合同价款事件的，除费用索赔事件、现场签证事件分别按照已约定相对应的程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。 

    （2）合同价款调增报告的提出：出现合同价款调增事件后的14 天内，承包人应向第三方造价咨询单位提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14 天内未提交合同价款调增报告，则第三方造价咨询单位可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。 

    （3）调增价款的核实：发包人或其第三方造价咨询单位应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14 天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。发包人或其造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14 天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。发包人或其第三方造价咨询单位提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由第三方造价咨询单位暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。  

    （4）调增价款的支付：经合同双方当事人确认第三方造价咨询单位暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程85%的进度款或竣工结算款同期支付。 

    (5)合同价款调减事件的处理：出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。 

  68.3（9）调整合同价款的其他事件：                  /                     

72. 工程变更事件
 72.1 工程变更的价款调整

   （1）发生上述规定的变更后，承包人在收到发包人变更通知的7天内按合同文件规定的计价方式内容编出变更工程建议送交监理单位。

（2）在工程变更价款计算时，承包人应按本合同专用条款68.2条编制变更工程的预算，提供变更依据及详细的计算资料，报监理单位和发包人批准。

（3）承包人需在工程变更事件发生的7日内提交工程变更预算，逾期不提交的，发包人有权认为该项变更不涉及造价增加，结算时不予支付。

  72.4 调整承包人报价偏差的方法
 ( 按通用条款的规定调整。
 (按照下列方法调整： 人工、材料、机械等涨幅不作调整。                                                                         

( 另作约定：本工程计价方式按以下文件计价：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、广东省建设工程造价管理总站《关于实施〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）〉等的若干意见》（粤建造发【2013】4号）、《广东省建设工程计价通则》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及现行广东省计价计量依据和相关造价文件的规定执行。
73. 工程量偏差事件
   73.2 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
 □按通用条款的规定调整。
 (按照下列方法调整：  按图纸工程量总价包干             

 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 ( 按照下列方法调整：  措施费包干。              

75. 现场签证事件
   75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 □ 按通用条款的规定的时间提交。
 ( 另作约定：         按实发生         

   75.4 现场签证的要求

签证的计价：按合同中工程变更的计价有关规定执行。
★76. 物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：                              
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
第2种方式：其他价格调整方式：       本工程不因市场价格涨落调整           。
78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  ( 另作约定：  不计算利息    

★79. 预付款
   79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
  ☑ 没约定预付款
  □ 约定预付款的，预付款的金额为  合同总价（扣除暂列金额及绿色施工安全防护费）的20%  ，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
 （2） 预付款的最高限额
  □预付比例为合同价款（扣除暂列金额及绿色施工安全防护费）的     %，即                元。
  ( 另作约定 本工程没有预付款
  79.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
□   另作约定：无
  79.4 预付款抵扣方式
  ( 预付款按照期中应支付工程款的     %扣回，直到扣完为止。
  □ 其它方式：  /                                                                  
★80. 绿色施工安全防护费
  ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
  □ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
  ( 另作约定：  承包人进场后应向保险公司投保，在施工中所有施工安全由承包人负责；施工过程中可能造成的工伤由承包人承担责任。如承包人不向保险公司投保所致的工伤及安全事故后果由承包人承担；工程安全及文明施工需按当地建设局有关规定及施工组织设计执行，安全文明施工费已包含在合同总价中，结算时不得调整。              

 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为             元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为   /   元；
             用工实名管理费为   /   元。
             危大工程安全防护文明施工措施费    /   元。
  80.2 支付申请的提交与核实
  ( 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                        
  80.3 费用支付
   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
  □ 按通用条款的规定。
  ( 另作约定：按照工程投标最高报价值中的绿色施工安全防护费计取，作为非竞争性费用，在投标报价中单列，不参与投标竞价，并从本施工合同价款中提取（绿色施工安全防护费已包含在本工程中标价即施工合同价中），由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经安监机构批准，一周内划拨给承包人。经审查符合开工条件支付50％；中间安全评价合格后支付40％，工程竣工，安全评价合格后支付10％。                                      
★80.6 文明工地增加费
       文明工地增加费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
□ 按分部分项工程费为基础计算。
  □ 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     市级安全文明工地增加费              %；
     省级安全文明工地增加费              %；
     国家级安全文明工地增加费              %；
     其它          ，文明工地增加费              %。
★81. 进度款
  81.1 约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限、比例
  □ 以月为单位，支付比例：                                              。
  □ 以季度为单位，支付比例：                                              。
  ■  以形象进度为准，具体为：
1承包人每月上报完成工程量报表，及当月累计完成的工程总预算，经监理审核及发包人确认后，发包人依据经审定的进度完成工程量的支付工程进度款于次月15日前进行支付；                                                                                           

2发包人按经审定的进度完成工程量扣除相应的安全防护文明施工措施费、若有暂列金再扣除未计量部分的暂列金且扣除当月应扣回的工程预付款后支付工程进度款。

（1） 完成基坑支护付至合同总价（扣除暂列金额）10%（含绿色施工安全防护措施费50%）   
（2） 完成底板支付至合同总价（扣除暂列金额）   20%     
（3） 完成负一层封顶支付至合同总价（扣除暂列金额）   25%    

（4） 完成正负零支付至合同总价（扣除暂列金额） 30%    
（5） 主体结构至10层支付至合同总价（扣除暂列金额）40% （含绿色施工安全防护措施费40%）
（6） 主体封顶支付至合同总价（扣除暂列金额）   50%    
（7） 完成外墙支付至合同总价（扣除暂列金额）   65%         

（8） 竣工验收支付至合同总价（扣除暂列金额）    75% （含绿色施工安全防护措施费10%）
（9） 领取房产证支付至合同总价（扣除暂列金额）  85%         

（10） 领取房产证满一年后30天内，支付至合同总价（扣除暂列金额） 97%；

    3另外，在签订施工合同后，发包人按《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》及《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》预付费用，是工程款的一部分。
4工程结算价款额度的3%作为保修金，工程竣工验收合格之日起满两年之日起一个月内结清（不计利息）。

5进度款支付条件：承包人必须及时向监理工程师提供其完成工程量的计量支付汇总报表和相应的分项工程计量支付报表。完成的全部分项工程数量均需有监理工程师的签认手续，计算依据和相关的质量合格证明资料，需通过测量确定数量的必须附有完整的测量资料且有监理工程师及发包人的签认。 

□实施施工过程结算方式，具体为：                                                     
□ 其它方式：                                                                      

  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：
( 预付款按照期中应支付工程款的     %扣回，直到扣完为止。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
□ 实施施工过程结算方式：                                                             
  □ 其它方式：                                                                        
  81.2 期中支付的最低限额为                元。
82. 竣工结算
  82.1 

（1）竣工结算的程序和时限：
  ( 按通用条款的规定办理。
  ( 另作约定：
①工程结算采用结算送第三方造价咨询单位审核方式，审核后总核减额超过送审结算的20%的，则结算审核费用由承包人支付。收费参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函〔2011〕742号）》计算，并由发包人在工程竣工结算后支付的一期工程款中扣除。

②承包人应在提交竣工验收报告后的28天内，向监理工程师递交竣工结算报告及完整的结算资料，经监理工程师审核后提交发包人。经监理工程师及发包人审核后，结算资料不完整，需五天内补齐结算资料。 

③工程量清单及设计图纸以外增加或变更的工程项目，增加或变更项目的工程量按实际计算，单价采用以下方法确定：1）如清单中已有适用的综合单价，则按原清单单价执行；2）如清单中只有类似的综合单价，可以参考清单中的综合单价调整；3）当清单中无适用或无类似的综合单价时，应按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、广东省建设工程造价管理总站《关于实施〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）〉等的若干意见》（粤建造发【2013】4号）、《广东省建设工程计价通则》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及现行广东省计价计量依据和相关造价文件的规定执行，主材价格优先以施工同期2023年10月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》发布的信息价执行，如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》未有的材料或者发包人确定品牌的材料，则按不高于施工同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》同品牌型号的材料价格计取，如《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》也未有的材料设备则由发承包双方根据市场价商定。

（2）施工过程结算约定：
1、施工过程结算的程序：                                                                
2、施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：                               
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：                         
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：                               
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：                               
□其它：                               
3、施工过程结算价款的编制与核对：                               
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                               
5、施工过程结算支付时限：                                                              

6、分段结算的其他约定：                                                         。
82.2

（1）竣工结算文件清单：
■（1）工程结算书
■（2）工程量计算书
■（3）钢筋抽料表（如有）
■（4）工程承包合同
■（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
■（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程竣工验收报告）
■（7）图纸会审记录
■（8）设计变更单
■（9）工程洽商记录
■（10）监理工程师通知或发包人施工指令
■（11）会议纪要
■（12）现场签证单
■（13）材料设备单价呈批审核单
■（14）综合单价呈批审核单
■（15）招标文件、答疑纪要
■（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
■（17）发包人供应材料收货验收签收单
■（18）其他结算资料
■（19）工期履行审核表
■（20）移交资料签收表
□（21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求：                            
★83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  □ 另有约定：                                                                      。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  ■ 另作约定：工程竣工结算送审，经三方确认的结算审核报告完成30天内，并在交齐工程竣工验收资料后支付至工程结算价75%。 
(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：                                                         
★84. 质量保证金
  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  □ 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。
  ■ 另有约定：  质量保证金为工程结算价的3%。 
 （2） 质量保证金的扣留
  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  ■ 另有约定：  自缺陷责任期届满之日，由承包人提交付款申请书并附具相应的付款票据资料，由发包人审核后支付该余款。   
85. 最终清算款
  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：           
提交期限：           

   (2)  最终清算支付时限
   □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
   □ 另有约定：                                                                                         

86. 合同争议
  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
  ■ 按通用条款的规定。
  □ 另有约定：
 （1）                                                                                               

 （2）                                                                                             

 （3）                                                                                            

  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  □ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
(向  合同签订地    人民法院提起诉讼。
91. 承包人的违约责任

91.1 承包人违约应承担的违约责任：
（1）如果检查发现承包人没有按施工组织设计的进度安排推进工程建设，使主要工序的工期延误超过10天；没有按监理工程师及发包人的意见撤换现场经理，或者按监理工程师及发包人的意见撤换现场负责人后，仍然无法有效控制工程进度，发包人书面通知屡次不整改的，此举亦属承包人进度严重违约，发包人将作为不良记录报招标办备案。对此，承包人不得有异议。

（2）本工程承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由承包人自己负责，不当作延误工期处理。

（3）承包人承担的进度严重违约责任为： 如果承包人出现进度严重违约事件，则须无条件接受发包人终止合同，并在接到终止合同通知书之日起5个日历天内（承包人应予以配合），在监理工程师的监督下退场完毕。退场完毕后由监理工程师出具《退出完结证明书》，并据此进行相关结算。

（5）承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按本专用条款91.1第1款的规定执行。

（6）合同约定的工程项目，承包人不得转包，必须分包的子项工程和专业工程，事先需取得监理人、发包人的审查同意后方可进场施工。
92. 发包人的违约责任

92.1  发包人违约应承担的责任：因发包人原因，连续停工超过180天的，承包人有权向发包人提出按实际完成工程量结算，延期产生的费用不作任何补偿。
94. 保密要求
  94.1 提供保密信息的期限：/
97. 合同份数
  97.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  □ 另有约定：                                                                                   

  97.2 正副本效力
   本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
合同的份数：
   正本  2  份，副本  8  份。
   其中：发包人正本  1  份，副本   4  份；
         承包人正本  1  份，副本   4  份。
99. 补充条款
安全、文明、科学、规范的施工要求。

99.1 承包人在开工前，必须按照广州市有关要求办理好相应的施工手续方可开工。

99.2 施工范围的具体位置及可交付承包人施工安排的用地范围由承包人根据现场勘查情况报发包人同意确定，建筑轴线控制基点由发包人联系规划局提供。

99.3 承包人必须保证在收到中标通知书后30天内与发包人签署好有关承包合同手续；签订合同5天内进场做好施工准备，并提交有关开工报告、施工组织设计、主要材料厂家、材料品牌的选择报验，完成本工程所需的相关工作（如土工试验、场地原地面标高测量、导线放线及复测工作、水准点加密、现场临时设施建设等工作），经监理工程师批准开工或下达开工令后正式施工。

99.4 承包人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过监理人和发包人审核确认后按期施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经工程师及发包人审批同意后方可实施。
99.5 承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。如违反相关规定，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。

99.6 承包人在施工期间要确保本工程场地清洁及道路畅通，如需使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。

99.7 承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因承包人原因损坏，承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人委托其他单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

99.8 在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，承包人必须严格执行《广州市余泥渣土管理条例》《广州市市容环境卫生管理规定》《广州市建设工程现场文明施工管理办法》《关于加强施工现场余泥渣土排放管理工作的通知》（穗建筑【2008】60号）等广州市相关管理规定的标准和要求，保证落实“一不准进，三不准出”规定，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。因违反本款所造成的一切责任后果全部由承包人承担。另外，发包人将根据承包人因违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报区建设行政主管部门进行处理。

99.9 在工程完成初验及工程实物移交给发包人后一个月内，承包人必须拆除本工程全部的施工临时设施，做到工完场清；否则，发包人有权安排清拆，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。

99.10 本招标工程的保修期按附件《工程质量保修责任书》规定的保修期限实行。保修期自竣工验收签字之日起计算，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按建筑工程现行验评标准组织验收认定。

农民工用工要求
99.11 在本工程施工中使用劳工时，一律由承包人签订用工合同，建立工资直接支付制度，承包人每月按时发放劳工工资，自觉接受业主和主管部门的监督，不论何种原因绝不拖欠或克扣劳工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。承包人必须将上述内容在本工程开工的十日内向全体员工张榜公开。如承包人违约，发包人有权解除合同，并追究承包人由此给发包人造成的一切损失。

99.12 若承包人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，将被作不良记录，上报劳动监督管理部门。
项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的要求

99.13 承包人必须保证投标文件中拟定的项目负责人及其项目技术负责人、主要施工管理人员能及时地、始终地参与本工程施工管理，在未征得发包人书面同意之前不得更换。

99.14 合同签订后，项目负责人、项目技术负责人、安全员不到位，则总监理工程师不签发开工令，工期不顺延。项目负责人、项目技术负责人、安全员离开工地应向总监理工程师请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，由此产生的经济损失由承包人负责。

99.15 承包人派往现场的管理人员若因不负责任或玩忽职守或严重失职等给发包人造成经济损失，承包人承担相应的经济责任和连带法律责任。

99.16 承包人的项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等全部投标人员必须常驻施工现场，每月常驻工地必须保证22天或以上。

99.17 如果承包人没有按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人代表检查发现的，将书面告知限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，罚款2000元，罚款从履约保证金中扣除。

99.18 如果承包人没按投标文件中的人力投入计划投入人力，经监理工程师和发包人代表检查发现的，每发现一次，每次罚款2000元，罚款从履约保证金扣除。

99.19 合同约定结算时送审工程造价如超过审定价的20%，则审核费用由承包人承担，收费参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）》计算，并由发包人在工程竣工结算后支付的一期工程款中扣除。

其他约定
99.26本工程结算以发包人、承包人、审核人三方确认为准。如果审计机关依法对本工程实施审计，发包人、承包人及监理单位应积极配合。

99.27本合同在实施过程中所发生的文件来往，双方不得拒绝签收。如果发生类似事件，发文一方可以监理工程师签收为准，视为送达。

99.28关于现场文件送达后的时效约定：如果涉及安全、质量、工期（或进度）、经济、技术方案等的报审文件，在发往现场项目部的同时，抄送一份给对方公司，按约定的时效执行；如果属于一般性文件，就直接发往对方现场项目部，项目部如果在约定的时效内未作答复，发文一方再追加一份给对方公司并重新约定答复时效，如果对方公司仍然没有答复，则按重新约定的时效执行。

99.29在本合同实施过程中所发生的违约金、罚款、扣款等费用，经监理工程师核实并通知承包人后直接作为财务扣款依据（无须承包人签认或同意），由发包人在履约保证金中扣除，如不够可在工程款中扣除，承包人对此无异议。

99.30承包人施工过程中不得侵犯他人的专利权或者其他合法权益，否则由承包人承担相关责任。

99.31承包人要遵守发包人有关安全、卫生、计划生育等有关园区管理规定，承包人在进入发包人园区施工前，需与甲方签订安全、卫生、计划生育等责任书（责任书另附）。

99.32付款时，甲方须将工程款直接划入乙方账户（   ，账号：      ）或采用填写乙方全称的转账支票支付；乙方出具的发票均须盖有乙方的发票专用章（印样）：          ；为维护双方利益，甲、乙双方应配合做好往来款核对账工作。

99.33本工程由乙方签署认可的文件或资料均须加盖乙方备案印鉴后方为有效。

99.34未尽事宜，经双方友好协商解决。

第四部分  合同附件
附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）广州市番禺区市桥街黄编村股份合作经济社
承包人：（全称）                    
为保证 黄编村松岗商业楼工程施工总承包 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
本合同约定的全部工作内容。

2． 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

4、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；

5、土建装饰工程为2年；

6、合同工程图纸内的其他项目 2年。

3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：              

 2024年     月     日                   2024 年     月    日

附件二

廉 政 合 同

发包人：（全称）广州市番禺区市桥街黄编村股份合作经济社
承包人：（全称）                    
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为 黄编村松岗商业楼工程施工总承包 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式  10  份，合同双方当事人各执  5  份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                               联系电话：              

2024 年     月     日                     2024 年     月    日


