横枝岗路道路排水改造工程招标文件


居家用品园北部路网工程（第一标段）

施工总承包合同
项目名称：居家用品园北部路网工程（第一标段）　　　　                  

项目地点：广州市白云区江高镇广花三路东侧                                             
建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司                                                    
通讯地址：广州市白云区政民路17号                                                                 
建设管理单位合同编号：云城投-GC-【2022】-      号                                                                                    施工总承包单位：                                                                                             通讯地址：                                                                                                                                           施工总承包单位合同编号：                                                                                                                                签订地点：                                                                                  

签订日期：       年   月   日                                                                 
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第一部分  协 议 书

建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司         （以下简称“甲方”）                 
法定代表人： 孙斌                                                                    
通讯地址： 广州市白云区政民路17号三楼                                                                            
施工总承包单位：                                       以下简称“乙方”）                                              
法定代表人：                                                                  
通信地址：                                                                    
居家用品园北部路网工程（一标段）(以下称“本项目”)实行委托建设管理模式。建设单位为广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会，建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，建设管理单位对本项目的建设全过程实施建设管理，在本合同中部分或全部履行建设单位的职责和权利。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。本合同签订后，甲、乙方同意与广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订关于本合同的三方补充合同。
一  工程概况

项目名称：居家用品园北部路网工程（第一标段）；
项目地点：广州市白云区江高镇广花三路东侧；

项目内容：本工程（第一标段）新建园区道路1条，长95m，改造园区道路1条，长719.6m。主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、管道工程（含雨水、污水、给水、电力、通信）、交通工程、照明工程、景观绿化工程及海绵城市专项等。本工程（第一标段）总投资为6931.7万元，其中，第一标段建安费约***万元（具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准）。
工程立项、规划批准文件号：穗白发改投批[2021]15号；
资金来源：资金来源于区财政资金。
二  工程承包范围及承包方式

承包范围: 根据招标人提供的招标文件、招标答疑文件、工程量清单、施工图纸的全部内容和修补缺陷及质量保修等；
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包保修的承包方式。本工程为综合单价包干，工程量按实结算，绿色施工安全防护措施费总价包干形式。
三 合同工期

工程合同工期：12个月，2022年    月    日计划开工，具体开工时间以开工报告为准。
四  质量标准

符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

五  合同价款

合同总价（大写）：人民币                  。
（小写）：¥                元。

合同总价含绿色施工安全防护措施费为¥   元，暂列金额为¥   元，暂估价为¥     元，详见合同价格清单计价表和中标通知书。
项目单价：■详见施工总承包单位的投标报价书，并满足本项目招标文件、施工图及发包工程量清单，以及符合本合同要求的有效项目单价。

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六  组成合同的文件

1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1） 本合同协议书及附件；

（2） 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）

（3） 本合同专用条款（专用条款内以补充内容优先）；

（4） 本合同第四部分补充条款；

（5） 本合同通用条款；

（6） 中标通知书；
（7） 招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；

（8） 标准、规范及有关技术文件；

（9） 图纸；

（10） 投标书及其附件；

（11） 工程量清单；

（12） 工程报价单或预算书。

七  词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
八  施工总承包单位承诺

施工单位向建设管理单位承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九 建设管理单位承诺

建设管理单位向施工总承包单位承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十 开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由甲方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下：

账户全称： 

账户账号：

开户银行：
甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

甲方凭乙方开具的等额合法有效发票付款，否则，甲方有权拒付，发票抬头单位以补充协议为准。乙方不得因此延误施工工作和履行本合同约定的其他义务。

十一 项目监管

为规范项目建设管理，乙方需遵守甲方《服务供应商不规范行为管理办法》（另册），并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，乙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可甲方《服务供应商不规范行为管理办法》及甲方的管理制度对其处罚，对乙方行为实行“黑、白名单”管理。如乙方履行合同存在严重不履约行为，甲方发出项目监管函每次扣罚乙方5000元，甲方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚乙方10000元。甲方连续向乙方发出3份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

十二 安全文明措施费使用管理办法

为规范建设项目安全文明措施费管理，乙方应知晓甲方的《安全文明措施费使用管理办法》（另册），并愿意就安全文明措施费使用管理遵守此办法。

十三 建设工程参建单位管理人员考勤管理办法

为规范建设项目参建单位关键岗位管理人员的到岗履职标准，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，乙方应知晓并遵守《建设工程参建单位管理人员考勤管理办法》，严格落实管理人员到岗考勤。（详见附件十一）。
十四  乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为而产生的一切损失及甲方维护合同权利的合理支出，包括不限于律师费、诉讼费、误工费、交通费等由主办方承担连带责任。
3、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方其资质、能力不得低于原成员方。
5、如乙方为联合体的，所有支付的款项由联合体的主办方负责统一申报及收取，或经甲方同意可由联合体各方分别收取相应款项。
十五 合同生效

订立合同时间：       年    月     日
订立合同地点：                       。      
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）
（本页为签署页）

甲方： 广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）                    　           

通讯地址：广州市白云区政民路17号三楼
法定代表人：                           

签约代表：                             

电话：

乙方： （盖章）　 
通讯地址：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　   

签约代表： 

电话：

开户银行：

开户名： 

账号：

第二部分  通用条款
一 总  则
1定义
定义
下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。 合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。
1.2 协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有 规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在 协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书 发出之日起 30 天内签订。
1.3 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订 立的，通用于建设工程施工的条款。
1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工 程实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对 通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质 性要求。
1.5 中标通知书：指建设管理单位正式接受中标人投标文件的函件。
1.6 施工总承包单位投标文件：指构成合同文件组成部分的由施工总承包单位根据招标文件编制 完成、签字并被中标通知书所接受的，施工总承包单位为实施、完成并保修合同工 程向建设管理单位提交的技术、经济文件。
1.7 标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的
和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有 关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8 施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由建设管理单位提供或 经建设管理单位批准由施工总承包单位提供，满足施工总承包单位施工需要的所有施工图纸（包括 任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。
1.9 工程量清单：指构成合同文件组成部分的由建设管理单位在招标文件中提供的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
1.10 建设管理单位：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11 施工总承包单位：指在协议书中约定，被建设管理单位接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12 分包人：指被建设管理单位接受且具有相应资格，并与施工总承包单位签订了分包合同，分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.13 第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何 他人或组织。
1.14 设计人：指受建设管理单位委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工 程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15 监理人：指受建设管理单位委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工 程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16 工程造价咨询人：指受建设管理单位委托的负责合同工程工程造价专业技术且具 有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承 人。
1.17 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管
部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.18 建设管理单位代表：指建设管理单位指定的履行本合同的全权代表。建设管理单位代表由发包 人依据第 22.1 款规定任命并书面通知施工总承包单位。
1.19 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技术 的专业人员。监理工程师由监理人提名，经建设管理单位依据第 23.1 款规定任命 并书面通知施工总承包单位。
1.20 造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价 专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经建设管理单位依据 第 24.1 款规定任命并书面通知施工总承包单位。
1.21 施工总承包单位代表：指施工总承包单位指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的 全权代表。施工总承包单位代表由施工总承包单位依据第 25.1 款规定任命并书面通知发包 人。
1.22 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法 定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
1.23 开工日期：指根据第 34 条规定，监理工程师在开工令中写明的、施工总承包单位 按照合同约定最迟在该日期开工的日期。
1.24 计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求施工总承包单位完成合同工程并 竣工的全部时间（包括根据第 36 条和第 37.2 款规定所做的调整）。
1.25 实际竣工日期：指施工总承包单位实际完成合同工程或某单位工程后，由建设管理单位按 照第 58 条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实 际竣工日期，按照第 38.2 款规定确定。
1.26 缺陷责任期：指履行第 59.3  款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用 条款中约定，包括第 59.2 款规定的延长期限。
1.27 基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前 28 天的日期；非招标工 程订立合同前 28 天的日期。
1.28 小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计
算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计 算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日 或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后 一天的截止时间为当天 24:00（即次日零点）。
1.29 中标价格：指中标通知书中列明的，建设管理单位接受中标人（施工总承包单位）实施、完成并保修合同工程的价格。
1.30 合同价款：指施工总承包单位按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工 作后，建设管理单位按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第 68.2 款规定合同价款调整事件确定。
1.31 费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他 合理分摊的开支，但不包括利润。
1.32 分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体 项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。
1.33 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备 和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费 用。
1.34 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，建设管理单位支付或应当支付给承包 人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.35 暂列金额：指建设管理单位在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款 项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务 等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程价款调整以 及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。
1.36 暂估价：指建设管理单位在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确
定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。
1.37 计日工：指在施工过程中，施工总承包单位完成建设管理单位提出的施工设计图纸以外的 零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。
1.38 质量保证金：指按照第 84 条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复 义务的金额。
1.39 合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括 永久工程和（或）临时工程。
1.40 永久工程：指按照合同约定施工总承包单位应当实施、完成并移交给建设管理单位的永久 性工程，包括工程设备。
1.41 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程， 不包括施工设备。
1.42 分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非 主体结构（除钢结构外）的专业性工程。
1.43 单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益 的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款 中明确。
1.44 施工场地（或工地 、现场）：指由建设管理单位提供的用于合同工程施工的场所， 以及建设管理单位在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。
1.45 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、 仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.46 施工设备：指施工总承包单位临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输 工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。
1.47 工程变更：指经建设管理单位批准的由监理工程师根据第 56 条规定发出指令的 工程任何变更。
1.48 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的
情况所造成的损失，并根据第 36 条和第 74 条规定向对方当事人提出费用 补偿和（或）工期顺延的要求。
1.49 现场签证：指合同双方当事人按照第 14.2 款约定的指定人选根据第 75 条 规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
1.50 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.51 竣工验收：指施工总承包单位完成了全部合同工作后，建设管理单位按照合同要求进行的验收。
1.52 国家验收：指政府部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对发 包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.53 书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、 电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条 款中注明所采用的书面形式。
1.54 国家：指中华人民共和国。
2 合同文件及解释
2.1

标题和旁注
本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。
2.2


合同文件组成 及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当
出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
(1)   协议书；
(2)   履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现 场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
(3)   中标通知书（适用于招标工程）；
(4)
施工总承包单位投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于
招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

(5)   专用条款；
(6)   通用条款；
(7)   标准、规范及有关技术文件；
(8)
施工设计图纸；
(9)
工程量清单；
(10) 专用条款约定的其他文件。
2.3

监理或造价工
程师作出解释

当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工
程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别 按照第 23.2 款、第 24.2 款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监 理工程师或造价工程师作出的解释，按照第 86 条规定处理。
3 阅读、理解与接受
3.1

阅读、理解与 接受


合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修 改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。
3.2


修改合同条款 
的限制
合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在 履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时 提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立 或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。
4
语言及适用的法律、标准与规范
4.1

语言文字
本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。
4.2

适用法律

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同
工程所在地的地方性法规、地方政府规章。
4.3

适用标准与规范

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发
包人在合同中要求使用的标准与规范。 合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行 业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约 定适用的广东省地方标准、规范名称。 国内没有适用的标准、规范的，由建设管理单位在招标文件中或在施工总承包单位投标报价前 提出施工技术要求，施工总承包单位在自主报价时按照要求提出施工工艺，经建设管理单位确 认后执行。建设管理单位要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议 时，以中文译本为准。
5施工设计图纸
5.1

图纸的提供


建设管理单位应按照专用条款约定的时间和数量，向施工总承包单位提供经已审批的施工设计 图纸及其技术资料。如施工总承包单位需要增加数量的，建设管理单位可代为办理，发生的费 用由施工总承包单位承担。如建设管理单位未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3 款规定处理。
5.2

施工总承包单位提供
配合施工的 图纸

如果合同约定由施工总承包单位负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包
人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施 工设计图纸。施工总承包单位应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类
施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报建设管理单位批准后予以答
复。即使经监理工程师同意，施工总承包单位仍应对其施工设计图纸负责。
5.3
  

图纸的修改

施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告建设管理单位。建设管理单位收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工 前按照专用条款约定的时间和数量提供给施工总承包单位。施工总承包单位应按照建设管理单位新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。
5.4

图纸错漏的改 正

施工总承包单位发现建设管理单位提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知建设管理单位和监理工程师。建设管理单位收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人 予以改正。因建设管理单位未及时答复等原因造成施工总承包单位损失的，建设管理单位应予赔偿。
5.5

图纸的使用与 退还

施工期间，施工总承包单位和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第 5.1 款、第 5.2 款、第 5.3 款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。 本合同终止后，除施工总承包单位存档需要的施工设计图纸外，施工总承包单位应将全部施工设 计图纸退还给建设管理单位。

6通讯联络
6.1

通讯形式

本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、 通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含 派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到 后方能生效。
6.2

发送通讯

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人
应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和 接收人。 收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯， 另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的,视为送达。

7工程分包
7.1

分包工程的要求


施工总承包单位应自己实施、完成合同工程的主体结构。施工总承包单位不得将其承包的全部工 程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关 键性工作分包给第三方。
7.2

分包工程的批准

施工总承包单位可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经建设管理单位同 意，施工总承包单位不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例 外：
(1)   施工劳务作业分包；
(2)   按照合同约定的标准购买材料和工程设备；
(3)
合同中已指定的分包工程。
7.3

签订分包合同

施工总承包单位分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的 7 天内 向建设管理单位和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。施工总承包单位有义务禁止 分包人将分包工程再次分包。
7.4

分包工程价款 结算与支付

分包工程款由施工总承包单位与分包人结算。除合同另有约定或取得施工总承包单位的同意外， 建设管理单位应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给施工总承包单位，禁止发 包人直接向分包人支付任何工程款。 如建设管理单位有要求时，施工总承包单位应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等 证明资料。否则，建设管理单位有权直接向分包人支付施工总承包单位应支付而未支付的分包 工程款，并在施工总承包单位得到的工程款中扣除。
7.5

分包工程责任 和义务

工程分包不能免除施工总承包单位应承担的任何责任和应履行的任何义务。施工总承包单位应在 分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害

或给建设管理单位造成损失的，施工总承包单位应承担连带责任。
7.6
 


分包合同终止

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与施工总承包单位签订的分包合同也随即终止。 施工总承包单位应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。
8现场查勘
8.1

建设管理单位提供资 料的责任


建设管理单位应按照第 19.2 款第（4）点规定向施工总承包单位提供有关资料。此资料作为招 标文件的组成部分，与招标文件一并发布。建设管理单位对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因建设管理单位提供上述资料错误导致施工总承包单位发生损失的， 建设管理单位应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
8.2

施工总承包单位现场查 勘

施工总承包单位应依据建设管理单位按照第 19.2 款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查 勘来编制投标文件，并对建设管理单位提供上述资料的理解、推断和应用负责。承包 人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以 下内容：
(1)
现场地质情况及地形地貌特征；
(2)
水文和气候条件；
(3)
为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
(4)
为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所 需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
(5)
场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
(6)
可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。
9招标错失的修正
9.1

合同条款及格 式完备性和义

建设管理单位招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了建设管理单位履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

务
（1）支付工程款及其他应付款项的义务；
（2）完成本合同第 19.2 款约定工作的义务；
（3）修正不正确合同条款及格式的义务；
（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；
（5）协助施工总承包单位实施、完成并保修合同工程的义务。
9.2

工程量清单准 确性和修正


建设管理单位招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，建设管理单位应及时予以修正，并相应调整合 同价款：
（1）施工设计图纸发生变化的；
（2）出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的；
（3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。
10投标文件的完备性
10.1

投标文件完备 性和义务


施工总承包单位投标文件中的工程量清单所填单价和总价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了施工总承包单位履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
(1)   提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；
(2)   实施和完成合同工程的义务；
(3)   工程质量保修的一切义务。
10.2

施工总承包单位报价的 限制

施工总承包单位投标文件中的工程量清单中没有填入单价或总价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中，建设管理单位将不另行支付。
10.3

算术性错误的 调整

施工总承包单位投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时， 合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。
11文物和地下障碍物
11.1

文物化石等物 品保护


在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研 究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承 包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于 4 小时内以 书面形式通知监理工程师和建设管理单位。监理工程师应在收到通知后立即指令承包 人继续保护好现场，并在收到通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，合同双 方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。建设管理单位承担由此增加 的费用和（或）工期延误，并向施工总承包单位支付合理利润。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。
11.2

地下障碍物处 置

本合同已明确指出的地下障碍物，应视为施工总承包单位在投标报价时已预见其对施工 的影响，并已在合同价款中考虑。 本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工过程遇到时，施工总承包单位应于 8 小时内 以书面形式通知监理工程师和建设管理单位，并提出处置方案。监理工程师在收到处 置方案后 24 小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。施工总承包单位应按照 监理工程师指令进行施工。建设管理单位应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并向施工总承包单位支付合理利润。
12事故处理
12.1

发生事故的通知


合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，施工总承包单位立即通知监理工程师和 建设管理单位。
12.2

事故的处理
接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，
减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品 时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。 合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部 门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。
12.3

事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。
13交通运输
13.1

道路通行权和场 外设施


除专用条款另有约定外，建设管理单位应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。施工总承包单位应协助建设管理单位办理上述手续。
13.2


除专用条款另有约定外，施工总承包单位应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所
场外施工道路的
约定

需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理建设管理单位提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
施工总承包单位修建的临时道路和交通设施应免费提供建设管理单位使用。
13.3

场外交通

施工总承包单位应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服 从交通管理部门的检查和监督。施工总承包单位车辆外出行驶所需的场外公共道路的通 行费、养路费和税款等，由施工总承包单位承担。
13.4

超大件和超重件 的运输

施工总承包单位应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，建设管理单位应 协助施工总承包单位办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需 的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由施工总承包单位承担。
13.5

道路和桥梁的损 坏责任

因施工总承包单位运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由施工总承包单位承担修复损
坏的全部费用和可能引起的赔偿。
13.6

水路和航空运输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、 机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和 飞机等。
14专项批准事件的签认
14.1

专项批准事件 的签认


合同履行期间，合同工程发生第 23.3 款、第 24.3 款专项批准事件的，建设管理单位批 准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向施工总承包单位 发出工作指令，提供所需的相关资料。施工总承包单位在收到监理工程师和（或）造价 工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。 合同双方当事人应按照第 14.2 款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时 将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第 23.2 款、第 24.2 款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。
14.2

专项批准事件 签认人的要求

合同双方当事人应按照第 23.1 款、第 24.1 款和第 25.1 款规定，分别在专用条
款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选， 授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为 本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合 同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办 理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。
15专利技术
15.1

侵犯专利技术 责任


施工总承包单位在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设 备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、 设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、
赔偿、诉讼等责任，均由施工总承包单位承担。但由于遵守建设管理单位提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。
15.2

专利技术的使 用

施工总承包单位在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承 包人的技术秘密和第 91 条规定的保密信息、资料等，建设管理单位应严格按照第 91 条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。
15.3

版权和知识产 权

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产 权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、 使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人 不得将其另作他用或转给第三方。
16联合的责任
16.1

共同的和各自 的责任


如果施工总承包单位是联合体经营，则联合体各方应共同与建设管理单位签订合同协议书，并 在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对建设管理单位负有共同的和各自的责任。
16.2

联合体文件签 暑

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包 人、监理人和工程造价咨询人联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人 应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经建设管理单位事 先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。
17保障
17.1

合同双方相互 保障


合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的 一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能
发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，
则损失扩大部分由其自身承担。
17.2

施工总承包单位对发包 人的保障

施工总承包单位应保障建设管理单位不承担因施工总承包单位移动或使用施工场地外的施工设备和临时 设施所造成的损害而引起的赔偿。
18财产
18.1

用 于工程 材 料、工程设备 和施工设备的 要求


合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料） 和施工总承包单位的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经 监理工程师同意并由其报建设管理单位批准，施工总承包单位不得使用合同工程的财产，也不 得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设 备和雇员的运输工具除外。
18.2

建设管理单位财产及 其使用


如果建设管理单位依据第 87.3 款规定的情形解除合同，则现场的所有材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是建设管理单位的财产。建设管理单位有权留下施工总承包单位的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工程完工为止。
18.3

施工总承包单位财产及
其使用

如果施工总承包单位依据第 87.4 款规定的情形解除合同，则施工总承包单位有权要求建设管理单位支付已完工程价款，并赔偿因此造成的损失。建设管理单位应为施工总承包单位撤出现场提供便利和协助。如建设管理单位未付完相关款项，施工总承包单位有权留置施工现场，直到建设管理单位付 完款项为止。
二  合同主体
19建设管理单位
19.1

遵守法律


建设管理单位在履行合同期间应遵守法律，并保证施工总承包单位免于承担因建设管理单位违反法律 而引起的任何责任。
19.2  

建设管理单位工作

建设管理单位应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：
(1)  办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件， 并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
(2)  将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点， 保证施工期间的需要；
(3)  开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第 13 条交通运输的需要；
(4)  向施工总承包单位提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内 供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水 文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、 准确、完整；
(5)  办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、 中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（施工总承包单位自身施工资质的证件除外）；(6)  确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给施工总承包单位；
(7)  按照专用条款约定的时间向施工总承包单位提供一式两份约定的标准与规范；

(8)  组织施工总承包单位和设计人进行图纸会审和设计交底； (9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物 保护建筑）、古树名木等的保护工作； (10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。建设管理单位可将其中部分工作委托给施工总承包单位办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由建设管理单位承担所需费用，并向施工总承包单位支付合理利润。
19.3

建设管理单位提供施工场地


建设管理单位应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保施工总承包单位按照计划进度顺利开工的时间内给予施工总承包单位进入和使用施工场地的权利。
建设管理单位保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
19.4

建设管理单位支付款项

建设管理单位应按照合同约定的期限和方式向施工总承包单位支付工程价款及其他应支付的款项。

19.5

建设管理单位组织竣工验收

建设管理单位应在收到竣工验收申请报告后，按照第 58 条规定组织施工总承包单位、设计人、监理人和工程造价咨询人等进行竣工验收。
19.6

建设管理单位供应材料和工程设备要求

建设管理单位供应材料和工程设备的，建设管理单位应按照第 48 条规定向施工总承包单位提供材料和工程设备。
19.7

建设管理单位未尽义务的责任

建设管理单位未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由建设管理单位承担；给施工总承包单位造成损失的，建设管理单位应予赔偿。
20施工总承包单位
20.1

遵守法律


施工总承包单位在履行合同期间应遵守法律，并保证建设管理单位免于承担因施工总承包单位违反法律而引起的任何责任。
20.2  

施工总承包单位工作

施工总承包单位应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：
(1) 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；
(2) 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；
(3) 按照合同约定和造价工程师的要求提交工程价款报告和支付申请，包括安 全文明施工费、进度款、结算款和调整合同价款等；
(4) 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失， 提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；
(5) 按照专用条款约定的数量和要求，向建设管理单位提供施工场地办公和生活的房 屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份， 供监理工程师、造价工程师需要时使用；
(6) 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等
的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知建设管理单位；
(7) 合同工程或其某单位工程已竣工未移交给建设管理单位之前，负责已完工程的照 管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程 的照管工作，直至竣工后移交给建设管理单位为止。照管期间发生损坏的，应予以修 复并承担费用；建设管理单位要求采取特殊保护措施的，由建设管理单位承担相应费用；
(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树 名木的保护工作；
(9) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工 前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
(10) 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。
20.3

施工总承包单位实施工
作

施工总承包单位应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，施工总承包单位应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。如果施工总承包单位不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的 7 天内仍未采取补救措施的，则建设管理单位可自行或者指派第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由施工总承包单位承担。该笔款项经造价工程师核实后，由建设管理单位从应支付或将支付给施工总承包单位的工程进度款或结算款中扣除。

20.4

施工总承包单位实施施 工组织设计和 工作安排

施工总承包单位对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照
合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交为实施合同工程拟采 用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如施工总承包单位对施工组织设计和工作安
排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。
20.5

施工总承包单位为发包 人的人员提供 配合

施工总承包单位应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地
或附近实施与合同工程有关的各项工作：
（1）建设管理单位的工作人员；
（2）建设管理单位的雇员；
（3）任何监督管理机构的执法人员。 此类指令若增加了施工总承包单位的工作或支出，包括使用了施工总承包单位的设备、临时工程 或通行道路等，则视为工程变更，按照第 72 条规定调整合同价款。
20.6


施工总承包单位避免施 工损害他人利 益

施工总承包单位在施工过程中，不得侵害建设管理单位与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。施工总承包单位占用或使用他人 的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

20.7

施工总承包单位未尽义
务的责任

施工总承包单位未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由施工总承包单位承担；给建设管理单位造成损失的，施工总承包单位应予赔偿。


21现场管理人员任命和更换
21.1

建设管理单位现场管理人员任命和更换


建设管理单位应任命代表建设管理单位工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知施工总承包单位。该类管理人员可包括建设管理单位代表、监理工程师、造价工程师等。 国家、省规定建设管理单位可不委托监理人和（或）工程造价咨询人，且建设管理单位因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由建设管理单位代表担任。 建设管理单位如需更换现场管理人员，应至少提前 7 天以书面形式通知施工总承包单位，否则该项更换无效。施工总承包单位应在收到通知后 7 天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。
21.2


施工总承包单位应任命代表施工总承包单位工作的施工总承包单位代表，该代表的人选应具有注册建造师
施工总承包单位代表任
命和更换


执业资格，由施工总承包单位在开工前依法向建设管理单位提出，经建设管理单位同意后在专用条款 中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的施工总承包单位代表， 应为投标文件所载明的人选。 施工总承包单位如需更换施工总承包单位代表，应取得建设管理单位的同意和遵守建设行政主管部门的规 定，并至少提前 7 天以书面形式通知建设管理单位，否则该项更换无效。建设管理单位应在收 到通知后的 7 天内予以答复，否则视为同意。后任施工总承包单位代表应继续行使合同规定的前任施工总承包单位代表的职权和履行相应的义务。
21.3

监理工程师、 造价工程师代 表任命和撤回

除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、
24

造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，
亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前 7 天以书面形式通知 施工总承包单位。未将有关文件送交施工总承包单位之前，任何此类任命或撤回均为无效。
21.4

施工总承包单位代表授 权人选任命和撤回

除合同约定或依法应由施工总承包单位代表行使的职权外，施工总承包单位代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知建设管理单位和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交建设管理单位和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

22建设管理单位代表
22.1

建设管理单位对其代表授权


建设管理单位应在专用条款中写明建设管理单位代表具体人选，并在开工前将建设管理单位代表任 命书以书面形式通知施工总承包单位，授予其代表建设管理单位履行合同规定职责所需的一切 权力。除专用条款另有约定外，建设管理单位不应对建设管理单位代表的权力另有限制。
22.2

建设管理单位代表职权

建设管理单位代表应代表建设管理单位履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对建设管理单位负责。建设管理单位代表在建设管理单位授予职权范围内工作，建设管理单位应 予认可。
23监理工程师
23.1

建设管理单位对监理工程师授权

建设管理单位应在专用条款中写明负责合同工程工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知施工总承包单位， 授予其代表建设管理单位履行合同规定职责所需的权力。

23.2

监理工程师职 权

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表建设管理单位负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验施工总承包单位使用的与合同工程有关的材

料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向施工总承包单位提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人 在合同履行期间的权力、义务和责任。

23.3

监理工程师职 权限制

除属于第 86  条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，建设管理单位应予
认可，但下列事件应事先取得建设管理单位的专项批准：
(1)   根据第 5.2 款规定批准施工总承包单位提供的配合施工设计图纸；
(2)   根据第 7.2 款规定同意施工总承包单位分包工程；
(3)   根据第 18.1  款规定批准施工总承包单位将材料和工程设备、施工设备移出施工场 地；
(4)   根据第 33 条规定批准施工总承包单位的施工组织设计和工程进度计划；
(5)   根据第 34.2 款规定发出的工程开工令；
(6)   根据第 37.2 款规定发出加快进度的变更指令；
(7)   根据第 49.6 款规定使用替换材料；
(8)   根据第 63 条规定发出使用暂列金额的工作指令； (9)   根据第 64 条规定发出使用计日工的工作指令； (10) 根据第 56 条规定指令或批准的工程变更；
(11) 根据第 75 条规定指令或确认的现场签证；
(12) 专用条款约定需要建设管理单位批准的其他事项。
23.4


监理工程师指令
监理工程师应按照合同约定时间向施工总承包单位提供实施合同工程的进度、质量和安 全工作所需的批准、确认和通知等指令。 监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发 出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包 人应予执行。如果施工总承包单位在监理工程师发出口头指令 48  小时后未收到书面确 认，则应在接到口头指令后的 7 天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程 师应在施工总承包单位发出书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承 包人的书面确认函已被认可。
23.5

施工总承包单位执行监 理工程师指令

如果施工总承包单位认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向监理工
程师提出书面报告，监理工程师应在收到施工总承包单位报告后 24 小时内做出修改指令
或继续执行原指令的决定，并书面通知施工总承包单位。逾期不做出决定的，施工总承包单位可 不执行监理工程师的指令。
23.6

监理工程师职 权委托

监理工程师可按照第 21.3 款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授
权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监 理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监 理工程师保留因监理工程师代表未曾对任何工作、材料和工程设备错误加以反 对的失误而否定该工作、材料和工程设备，并发出纠正指令的权力。未按照第
21.3 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。
23.7

监理工程师未 尽义务或失误 的责任

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失
误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由建设管理单位承担；给施工总承包单位造成损失的，建设管理单位应予赔偿。
24造价工程师
24.1

建设管理单位对造价工程师授权


建设管理单位应在专用条款中写明负责合同工程工程造价专业技术的工程造价咨询人名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知施工总承包单位，授予其代表建设管理单位履行合同规定职责所需的权力。
24.2

造价工程师职 权

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表建设管理单位负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证 书，及时向施工总承包单位提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权 免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

24.3

造价工程师职
权限制

除属于第 86 条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，建设管理单位应予认可，但下列事件应事先取得建设管理单位的专项批准：
（1）
（2）

根据第 63 条规定使用暂列金额；
根据第 64 条规定使用计日工；
（3） 根据第 65 条规定使用暂估价；
（4） 根据第 66 条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；
（5） 根据第 67 条确定的工程优质费；
（6）

根据第 68.2 款规定事件调整的合同价款；
（7） 专用条款约定需要建设管理单位批准的其他事项。
24.4


造价工程师指令
造价工程师应按照合同约定时间向施工总承包单位提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。 造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在 48 小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包 人应予执行。如果施工总承包单位在造价工程师发出的口头指令 48 小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的 7 天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在施工总承包单位发出书面确认函后 48 小时内给予答复；逾期未予答复的，视为施工总承包单位的书面确认函已被认可。
24.5

施工总承包单位执行造 价工程师指令

如果施工总承包单位认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向造价工
程师提出书面报告，造价工程师应在收到施工总承包单位报告后 24 小时内做出修改指令 或继续执行原指令的决定，并书面通知施工总承包单位。逾期不做出决定的，施工总承包单位可 不执行造价工程师的指令。
24.6

造价工程师职 权委托

造价工程师可按照第 21.3 款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授
权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造 价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造 价工程师保留因造价工程师代表未曾对合同工程的工程计量和计价工作错误加 以反对的失误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第 21.3 款规定， 任何此类任命或撤回均为无效。

24.7


造价工程师未 尽义务或失误 的责任

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失
误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由建设管理单位承担；给施工总承包单位造成损失的，建设管理单位应予赔偿。
25施工总承包单位代表
25.1

施工总承包单位对其代 表授权


施工总承包单位应依据第 21.2 款规定在专用条款中写明施工总承包单位代表具体人选，同时在开 工前将施工总承包单位代表任命书以书面形式通知建设管理单位，授予其代表施工总承包单位履行合同规定职责所需的一切权力。
25.2 

施工总承包单位代表职权

施工总承包单位代表应代表施工总承包单位履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对施工总承包单位负责。施工总承包单位代表在施工总承包单位授予职权范围内的工作，施工总承包单位应予认可。
25.3

施工总承包单位代表临
时任命人职权

如果施工总承包单位代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第 21.4 款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行 使施工总承包单位代表授予的职权，对施工总承包单位代表负责。该人选在施工总承包单位代表授予职权 范围内的工作，施工总承包单位代表应予认可，但施工总承包单位代表保留因该人选未曾对实施、 完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。 未按照第 21.4 款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

25.4

紧急情况时承 包人代表采取 措施及双方责
任

施工总承包单位代表按照经建设管理单位认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，施工总承包单位代表应立即采取 保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后 48 小时内向监理 工程师提交书面报告，通知建设管理单位。属于建设管理单位或第三方责任的，其发生的费 用和（或）延误的工期由建设管理单位承担，并支付施工总承包单位合理利润；属于施工总承包单位责 任的，其发生的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
26指定分包人
26.1

指定分包人

指定分包人是指建设管理单位事先指定的从事下列工作之一的分包人：

（1）根据专用条款的约定，建设管理单位依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

（2）根据专用条款的约定，建设管理单位选定的提供合同工程材料、工程设备

和服务的分包人。

26.2


施工总承包单位对指定 分包人的接受

指定分包人属于施工总承包单位的分包人，建设管理单位不应要求施工总承包单位有义务接受承包
人有理由反对的任何指定分包人。
26.3

指定分包工程 款结算与支付

建设管理单位应按照合同的约定向施工总承包单位支付指定分包人的分包工程配合费。
指定分包工程款的结算与支付，按照第 7.4 款办理。
26.4

施工总承包单位对指定 分包工程的义 务

指定分包人应按照分包合同的约定对施工总承包单位负责。施工总承包单位有义务协助、配合 指定分包人实施分包工程。
27施工总承包单位劳务
27.1

施工总承包单位提交施 工机构安排报 告


施工总承包单位应在接到开工令后 28 天内，向监理工程师提交施工总承包单位在施工场地的管理 机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应 包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工 种技术工人的安排情况等。
27.2

施工总承包单位人员的 雇佣

施工总承包单位除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从建设管理单位或服务于建设管理单位的人员中雇佣人员。

27.3

施工总承包单位对雇员 应做的工作

施工总承包单位应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利
和义务。雇佣期间，施工总承包单位应做好下列工作：
(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和 安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤 害的雇员；

(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信 仰和风俗习惯；

(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同 工程中标价格、进度款支付情况。

(5)督促雇员和建设管理单位现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作 证上岗；

(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。
27.4

施工总承包单位特殊时
间施工的批准

施工总承包单位如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定 的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影 响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救 生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

27.5

施工总承包单位向雇员
支付劳务工资

施工总承包单位应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由施工总承包单位承担。对 建设管理单位造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿建设管理单位的损失，工期不予顺 延。

27.6

施工总承包单位向工地
派遣雇员的要 求

施工总承包单位的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。施工总承包单位
应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：
（1） 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2） 具有相应施工经验的技术人员；
（3） 具有相应岗位资格的各级管理人员。
27.7
 
施工总承包单位雇员安
排和撤换

施工总承包单位安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何施工总承包单位雇
员，监理工程师可要求施工总承包单位将其撤换：
（1） 经常行为不当，或工作漫不经心；
（2） 无能力履行义务或玩忽职守；
（3） 不遵守合同的约定；
（4） 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。
27.8

施工总承包单位对雇员 的保护
施工总承包单位应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
三 担保、保险与风险
28工程担保
28.1

施工总承包单位提供履 约担保


为正确履行本合同，建设管理单位应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关 要求，施工总承包单位应按照合同约定时间向建设管理单位提供履约担保。履约担保采用银行保 函的形式，提供履约担保所发生的费用由施工总承包单位承担。
28.2

履约担保期限 和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。 建设管理单位应在担保有效期满后的 14  天内将此担保退还给施工总承包单位。
28.3

向建设管理单位支付索赔款项

建设管理单位在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知施工总承包单位，说明导致此项索 赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保 范围内承担担保责任，并无须征得施工总承包单位的同意，直接向建设管理单位支付索赔价款。
28.4

建设管理单位提供支付担保

施工总承包单位按照第 28.1 款的要求提交了履约担保，建设管理单位应按照合同约定时间向承包 人提交与履约担保等值的支付担保。支付担保采用银行保函的形式，提供支付保
函所发生的费用由建设管理单位承担。
28.5

支付担保期限 和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至建设管理单位根据本合同约定支付完 除质量保证金以外的全部款项之日止。施工总承包单位应在担保有效期满后的 14 天内将 此担保退还给建设管理单位。
28.6

向施工总承包单位支付 索赔款项

施工总承包单位在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知建设管理单位和造价工程师，说 明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同 的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得建设管理单位的同意，直接向施工总承包单位支 付索赔款额。
28.7

双方延长担保 期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同 一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金 额。
28.8

约定担保事项

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合 同，作为本合同附件。
29建设管理单位风险
29.1

建设管理单位承担风险


建设管理单位应承担本合同中规定应由建设管理单位承担的风险。
29.2

建设管理单位风险

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，建设管理单位风险包括但不限于：
(1)   由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工 程设备和施工设备外）损失或损坏；
(2)   由于建设管理单位工作人员及其相关人员（除施工总承包单位外）的疏忽或违规造成的人 员伤亡、财产损失或损坏；
(3)   由于建设管理单位提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
(4)   由于建设管理单位提供或建设管理单位负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；
(5)   由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非施工总承包单位原因造成施工过 程中费用的增加。
30施工总承包单位风险
30.1

施工总承包单位承担风险


施工总承包单位应承担本合同中规定应由施工总承包单位承担的风险。
30.2

施工总承包单位风险

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，施工总承包单位风险为：除第 29 条和第31 条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施 工设备）的损失或损坏。
31不可抗力
31.1

不可抗力因素


不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、 恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因 造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：
(1) 当地气象部门规定的情形； (2) 当地地震部门规定的情形； (3)   当地卫生部门规定的情形；
(4)   专用条款约定的其他情形。
31.2

不可抗力处理 程序

不可抗力事件发生后，施工总承包单位应立即书面通知建设管理单位和监理工程师，并在力所 能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，建设管理单位应协助施工总承包单位采取相应措 施。监理工程师认为应当暂停施工的，施工总承包单位应暂停施工。不可抗力事件结束 后的 7 天内，施工总承包单位向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修
复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，施工总承包单位应每隔 7 天向监
理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的 28 天内，承 包人应分别按照第 36 条、第 74 条规定索赔工期、费用。
31.3

不可抗力引起 费用的承担

因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调 整合同价款：
(1)   永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因 工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由建设管理单位承担；
(2)   施工总承包单位施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由施工总承包单位 承担；建设管理单位提供的施工设备损坏，由建设管理单位承担；
(3)
施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费 用，由合同双方当事人各自承担；
(4)   停工期间，施工总承包单位应监理工程师要求照管工程的费用，由建设管理单位承担；
(5)   工程所需的清理、修复费用，由建设管理单位承担。
31.4

不可抗力引起 工期的处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包 人无需为此支付任何误期赔偿费。建设管理单位要求赶工的，施工总承包单位应采取赶工措施，赶工费用由建设管理单位支付。
31.5

延迟履约发生 不可抗力的责 任

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当 事人因延迟履行合同后发生不可抗力造成损失的责任。
31.6

避免和减少不 可抗力的损失

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的 损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩 大部分由其自身承担。
32保险
32.1

建设管理单位办理保险


建设管理单位应按照下列规定办理保险，并支付保险费：
(1) 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；
(2) 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在
内）办理工伤保险、意外伤害保险；
(3) 为第三者办理第三者责任险；
(4) 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。 保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。 建设管理单位可将其中部分事项委托给施工总承包单位办理，具体由合同双方当事人在专用条 款中约定。除合同价款已包括外，由建设管理单位承担所需保险费用，并向施工总承包单位支 付合理利润。
32.2

施工总承包单位办理保险

施工总承包单位应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

 (1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
(2)为施工场地内的自有施工设备、第 32.1 款第(4)点以外采购进场的材料和工 程设备等办理保险。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
32.3

双方提供保险 单和凭证

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保 险凭证。
32.4

未按规定投保 的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应 按下列规定补偿： (1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险 持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担； (2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益 人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
32.5

发生保险事故 双方应尽的责 任

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合 同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向 保险人的报告和理赔工作。
32.6

工程变更被保 险人应尽的责

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并
任
36

在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承
担。
32.7

保险赔偿金的 用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工 程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。
32.8


约定投保事项
具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专 用条款中约定。
四 工  期
33进度计划和报告
33.1

提交工程进度 计划


施工总承包单位应在签订本合同后的 7 天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计 和合同工程进度计划。经建设管理单位批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后 的 7 天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施 工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，施工总承包单位还应编制单位工程进度计划。
33.2

工程进度的监 督和检查

施工总承包单位应按照经监理工程师确认并由其报建设管理单位批准的进度计划组织施工，接 受监理工程师对工程进度的监督和检查。
33.3

提交施工进度 报告和修订进 度计划

除专用条款另有约定外，施工总承包单位应编制月施工进度报告，同时每季对进度计划 修订一次，并在每月或季结束后的 7 天内向监理理工程师提交上述报告和修订 计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：
（1） 施工、安装、试验以及其他建设管理单位工作等进展情况的图表和说明；
（2） 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（3） 索赔情况和安全统计；
（4） 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
33.4

实际进度与进 度计划不符时 的处理

如果监理工程师指出施工总承包单位的实际进度和经确认的计划进度不符时，施工总承包单位应 按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因施工总承包单位原 因导致实际进度迟于计划进度的，施工总承包单位不但无权就改进措施要求建设管理单位支付 任何附加费用，而且应按照第66.2 款规定向建设管理单位支付由此产生的误期赔偿费。 工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除施工总承包单位按照合同约定应承担 的任何责任和应履行的任何义务。
34开工
34.1

开工条件


工程开工必须具备法律法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。
34.2

工程开工

施工总承包单位应在签订本合同后的 28 天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上 表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本 合同签订后的 42 天内报建设管理单位批准后向施工总承包单位发出开工令；施工总承包单位应在接到 开工令后的 7 天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至发包人批准改变合同工程为止。
34.3

施工总承包单位未按时 开工的处理程 序和责任

施工总承包单位未能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出 延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小 时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由施工总承包单位承 担。
34.4

建设管理单位推迟开工的处理程序 和责任

因建设管理单位原因不能在第 34.2 款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少 提前 7 天以书面形式通知施工总承包单位推迟开工。由此造成的损失由建设管理单位承担，开 工日期相应顺延。监理工程师未能提前 7 天通知施工总承包单位推迟开工的，由此造成 损失的扩大由建设管理单位承担。
35暂停施工和复工
35.1

暂停施工的指 令


监理工程师认为有必要时，可向施工总承包单位发出暂停施工令，并在 48 小时内提出处 理意见，施工总承包单位应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停 施工，暂停施工期间施工总承包单位应妥善保护已完工程并提供安全保障。

因建设管理单位原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时 发出暂停施工令时，施工总承包单位可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工 报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的 24 小时内予以答复；逾期未答复 的，视为施工总承包单位的暂停施工报告被认可。
35.2

复工的要求

施工总承包单位实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复 工；监理工程师应在收到复工报审表后的 48 小时内予以答复。具备复工条件时， 监理工程师应立即向施工总承包单位发出复工令，施工总承包单位应立即组织复工。监理工程师 在收到复工报审表后的 48 小时内未答复也未提出处理意见的，施工总承包单位可自行复 工，监理工程师应予认可。

施工总承包单位无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位 承担；因建设管理单位原因无法按时复工的，施工总承包单位有权要求建设管理单位增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
35.3

暂停施工持续
56 天以上的复 工要求

非施工总承包单位原因造成暂停施工持续 56 天以上时，施工总承包单位可向监理工程师提交复工 报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的 28 天内准许复工。如果 在上述期限内监理工程师未予准许，则施工总承包单位可以作如下选择：
(1)
如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第 56.2 款规定及时提出 工程变更，取消该部分工程，并书面通知建设管理单位，抄送监理工程师和造价工程 师；
(2)
如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第 87.4 款规定解除合同。 因施工总承包单位原因引起暂停施工持续 56 天以上，施工总承包单位不采取有效的复工措施，造
成工期延误的，建设管理单位可根据第 87.3 款规定解除同。

35.4

建设管理单位、施工总承包单位原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因建设管理单位原因引起的暂停施工造成工期延误的，施工总承包单位有权要求建设管理单位增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。因施工总承包单位下列原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位 承担：
(1)工作失误或违约造成的；
(2)为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
(3)施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的
(4)
擅自停工的；
(5)专用条款约定的其他原因情形。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第 31 条规定处理。
35.5

建设管理单位不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

如果建设管理单位未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在 28 天内仍未支付的， 施工总承包单位可以暂停施工，直至收到包括第 78.2 款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因建设管理单位原因引起的，并按照第 35.4 款规 定处理。
35.6

暂停施工结束 后的处理

暂停施工结束后，施工总承包单位和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工 程设备进行检查。施工总承包单位负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，
因而发生的费用和造成的损失按照第 35.4 款规定处理

36工期和工期延误
36.1

工期计算

合同工程的工期，由合同双方当事人根据《广东省建筑安装工程工期定额》等
有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况予以确定， 并在合同中约定。
禁止合同双方当事人随意压缩工期

36.2

工期约定的 要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计
算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，施工总承包单位有权要求建设管理单位增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由 施工总承包单位提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成 一致的，由监理工程师暂定，通知施工总承包单位并抄报建设管理单位。构成争议的，由合同 双方当事人按照第 86 条规定处理。
（1）建设管理单位未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

（2）建设管理单位未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护措施费 和进度款；
（3）建设管理单位代表或施工现场建设管理单位雇用的其他人员造成的人为因素；

（4）监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
（5）工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；
（6）工程量增加；

（7）一周内非施工总承包单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
（8）不可抗力；
36.3

工期顺延

（9）建设管理单位风险事件；
（10）因建设管理单位原因导致的暂停施工；
（11）非施工总承包单位失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。
（12）建设管理单位造成工期延误的其他因。

36.4

提交工期顺延 报告

当第 36.3 款所述事件首次发生后，施工总承包单位应在 14 天内向监理工程师发出工期 顺延意向书，并抄送建设管理单位。施工总承包单位应在发出工期顺延意向书后的 14 天内，向 监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

36.5

工期顺延持续 发生的要求

如果工期顺延事件持续发生时，施工总承包单位应每隔 7 天向监理工程师发出工期顺延 意向书，并在工期顺延事件终结后的 14 天内，向监理工程师提交最终工期顺延 报告和详细资料。
36.6


拒绝延期

如果施工总承包单位未能在第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定的时间内提交（最终） 工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或施工总承包单位放弃顺延工 期的权利。

36.7

工期顺延的核 实与确定

监理工程师应在收到施工总承包单位按照第 36.4 款和第 36.5 款（发生时）规定提交（最
终）工期顺延报告和详细资料后的 28 天内，按照第 36.3 款规定予以核实，或 要求施工总承包单位进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的 工期，建设管理单位应承担由此增加的费用，并向施工总承包单位支付合理利润。

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的 28  天内未予核实也未对施工总承包单位作 出进一步要求，则视为监理工程师已认可施工总承包单位上述报告中提出的顺延工期天 数。
36.8

施工总承包单位误期的 赔偿

施工总承包单位未能按照合同进度计划完成工作，或因施工总承包单位原因造成工期延误，发包 人可按照本条规定的时限和第66.2 款规定要求施工总承包单位支付该支付期的误期赔偿 费。
37加快进度
37.1

施工总承包单位原因加 快进度的要求


在非建设管理单位延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出施工总承包单位实施合同工程 或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则施工总承包单位应按照第33.4 款规定采取改进措施，加快工程进度。

如果施工总承包单位在接到监理工程师通知后的 14  天内，未能采取加快工程进度的措 施，致使实际进度进一步延迟；或施工总承包单位虽然采取了改进措施，仍无法按期竣 工，监理工程师应立即报告建设管理单位，并抄送施工总承包单位。建设管理单位可按照第 87.3 款规 定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一 切费用由施工总承包单位承担。即使施工总承包单位承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
37.2

建设管理单位原因加快进度的要求

如果建设管理单位希望施工总承包单位提前竣工，那么建设管理单位可要求施工总承包单位提交为加快进度而 编制的提前竣工建议书。施工总承包单位应在接到建设管理单位要求后的 7 天内完成编制并向 建设管理单位提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：
(1) 加快进度拟采取的措施；
(2) 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；
(3) 加快进度所需的合同价款增加额（含第 66.1 款规定的提前竣工奖）。该增加 额按照第 72.2 款、第 72.3 款和第 72.5 款规定计算。

建设管理单位应在接到建议书后的 7 天内予以答复。如果建设管理单位接受了该建议书，则 监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并 相应调整合同价款。
38竣工日期
38.1

约定计划竣工日期



合同双方当事人应在协议书中约定合同工程的计划竣工日期。
38.2

实际竣工日期的确定

除发生不可抗力事件致使建设管理单位不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列 情况分别确定：
(1) 工程经竣工验收合格的，以施工总承包单位提交竣工验收申请报告之日为实际竣工 日期；
(2)施工总承包单位已按照第 57.2 款规定提交竣工验收申请报告，但建设管理单位未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收的，以施工总承包单位提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

(3)工程未经竣工验收，建设管理单位擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
38.3

延迟竣工的责任

因建设管理单位原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，建设管理单位应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
因施工总承包单位原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，施工总承包单位应按照第 40 条 规定赔偿建设管理单位由此造成的损失，并向建设管理单位支付误期赔偿费。

39提前竣工
39.1

提前竣工的要 求


建设管理单位要求施工总承包单位提前竣工，或施工总承包单位按照第 37.2 款规定提交提前竣工建议书 为建设管理单位接受的，监理工程师应与施工总承包单位商定采取加快工程进度的措施，并修 订合同工程进度计划。
39.2

提前竣 工天 数 的计算

提前竣工天数按照第 38.2 款规定确定的实际竣工天数减去计划竣工天数计算， 其公式为：

提前竣工天数=计划竣工天数 — （实际竣工天数-合理顺延天数） 
合同工程提前竣工，建设管理单位应承担施工总承包单位由此增加的费用，并按照第 66.1 款规 定向施工总承包单位支付提前竣工奖。
40误期赔偿
40.1
误期的赔偿

如果施工总承包单位未按照第 33.4 款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度
的，施工总承包单位应向建设管理单位支付误期赔偿费。即使施工总承包单位支付误期赔偿费，也不能 免除施工总承包单位按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
40.2

实际延误天数的计算

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数＝（实际竣工天数-合理顺延天数）－ 计划施工天数

合同工程发生误期，施工总承包单位应赔偿建设管理单位由此造成的损失，并按照第 66.2 款规定向建设管理单位支付误期赔偿费。

五  质量与安全
41质量与安全管理
41.1

履行职责和义 务


合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标 准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。
41.2

质量与安全的 监管

建设管理单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工 程质量和施工安全监督手续。施工总承包单位应在施工场地设置专门的工程质量和施工 安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。
41.3

管理的要求

建设管理单位不得以任何理由，要求施工总承包单位在施工作业中违反法律法规、工程建设强 制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。施工总承包单位应加强 对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳 动技能，加强工程质量和施工安全管理。
41.4

施工总承包单位对质量 与承安包人全对负负责责

施工总承包单位应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和 施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不 得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。
42质量标准
42.1

约定工程质量 标准


合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的 强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。工程质量验收，按 照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执
行。
42.2

施工总承包单位 保证 工 程质量的职责

施工总承包单位对合同工程的质量向建设管理单位负责，其职责包括但不限于下列内容：
(1)  编制施工技术方案，确定施工技术措施；
(2)  提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
(3)  控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同 约定的标准；
(4)  负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
(5)  参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，
组织分包人参加工程验收工作；
(6)  承担质量保修期的工程保修责任；
(7)  承担其他工程质量责任。
42.3

质量保证体系

施工总承包单位应建立健全完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权 要求施工总承包单位提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评 定考核制度等文件、资料。即使施工总承包单位遵守质量保证体系，也不能免除其按照 合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
42.4

工程质量有争 议的处理

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第 86.4 款规定调解或认定，所需的 费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任 划分分别承担。
43工程质量创优
43.1

建设管理单位鼓励质量创优



建设管理单位应配合施工总承包单位加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励施工总承包单位实施合同 工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合 格标准的，应按照第 67 条规定向施工总承包单位支付工程优质费。
43.2

施工总承包单位争取质 量创优

施工总承包单位应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工 安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水 平，争取合同工程质量创优。

44工程的照管
44.1
工程照管
从开工之日起，施工总承包单位应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合
同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后， 工程的照管即转由建设管理单位负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或建设管理单位提前使用其中 任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起施工总承包单位无须对该单位工程负责 照管，而转由建设管理单位负责。但是，施工总承包单位应继续负责照管尚未完成的工程和将 用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方 当事人确认整个工程移交之日止。
44.2

照管期间承包 人造成损失的 责任

施工总承包单位在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及 材料和工程设备或临时工程的损坏，施工总承包单位应自费修复上述损坏，保证合同工 程质量达到合同约定的标准。
45安全文明施工
45.1

安全文明施工 的要求


建设管理单位应组织施工总承包单位和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的 安全文明施工内容监督、检查施工总承包单位实施安全文明施工，并按照第 80  条规定 向施工总承包单位支付绿色施工安全防护措施费。 施工总承包单位应及时执行监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，并按合同约定 的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给监理工程师并 由其报建设管理单位批准后实施。
45.2

建设管理单位责任

在合同工程实施、完成及保修期间，建设管理单位承担下列责任：
（1）建设管理单位应配合施工总承包单位做好安全文明施工工作，定期对其派驻施工现场管理 人员进行安全文明施工教育培训，对他们的安全负责。
（2）建设管理单位有下列行为之一或由于建设管理单位原因造成安全事故的，由建设管理单位承担 责任，由此增加的费用和延误的工期由建设管理单位承担；但由于施工总承包单位原因造成安
全事故的，由施工总承包单位承担责任。
1）要求施工总承包单位违反安全文明施工操作规程施工的；
2）对施工总承包单位提出不符合国家、省有关安全文明施工法律法规和强制性标准规 定要求的；
3）明示或暗示施工总承包单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、 机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。
（3）建设管理单位应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。
1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2）由于建设管理单位原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。
45.3

施工总承包单位责任

在合同工程实施、完成及保修期间，施工总承包单位承担下列责任：
（1）施工总承包单位应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工 操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工 安全教育培训，对他们的安全负责。
（2）施工总承包单位应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全 事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。
（3）施工总承包单位应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报 建设管理单位批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀 性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理， 尽量避免人员伤亡和财产损失。
（4）施工总承包单位应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安 全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（5）施工总承包单位违反本条规定或由于施工总承包单位原因造成安全事故的，由施工总承包单位承担责 任，由此增加的费用和延误的工期由施工总承包单位承担；但由于建设管理单位原因造成安全 事故的，由建设管理单位承担责任。
（6）由于施工总承包单位原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损
失，由施工总承包单位负责赔偿。
45.4

施工措施的 审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符 合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现施工总承包单位未遵守安全生产和文 明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知施工总承包单位整改；
情况严重的，应要求施工总承包单位暂停施工，并及时报告建设管理单位。施工总承包单位在收到监理工程师发出书面通知后的 48 小时内仍未整改的，监理工程师可在报经建设管理单位批 准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由建设管理单位从应付或将 付给施工总承包单位的款项中扣除。
45.5

治安管理

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会 治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安 保卫工作。

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地 治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴 乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当 地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事 态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
45.6

施工场地的环 保、卫生要求

施工总承包单位应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，按照合同约定采取有 效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员 提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的 28 天内，清 理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清 洁整齐。否则，建设管理单位可自行处理或委托第三方处理

留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给施工总承包单位。
46测量放线
46.1

测设施工控制 网


监理工程师应在发出开工令后的 7 天内，向施工总承包单位提供原始基准点、基准线、 基准高程等书面资料。施工总承包单位应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术 规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款 约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。
46.2 

施 工控制 网
（点）管理与
使用

施工总承包单位应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，施工总承包单位应及 时修复。施工总承包单位应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施
工控制网点移交建设管理单位。
监理工程师需要使用施工控制网的，施工总承包单位应提供必要的协助，建设管理单位无需为 此支付任何费用。
46.3 

施工总承包单位测量放 线的责任

施工总承包单位应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定 的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测 量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。
46.4 

测量放线误差 的处理

监理工程师有权对施工总承包单位施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程 任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，施工总承包单位应自费纠正， 直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面 提供的数据错误导致的，建设管理单位应当承担由此增加的费用和（或）工期延误， 并向施工总承包单位支付合理利润。
46.5 

保护基准点 或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除施工总承包单位测量放线 工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。施工总承包单位应有效地保护一切 基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。
47钻孔与勘探性开挖
47.1

发出钻孔和勘 探性开挖工作 指令


在施工过程中，如果需要施工总承包单位进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工 作的，监理工程师应就此项工作按照第 56 条规定书面发出专项指令。施工总承包单位在 接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。
47.2 

钻孔和勘探性 开挖工作的费 用

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切 费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第 72 条规定办理。
48建设管理单位供应材料和工程设备
48.1

约定供应的材 料和工程设备


建设管理单位供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与施工总承包单位确认“发 包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括建设管理单位 供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划 和地点等内容。
48.2

建设管理单位交货日期的要求

建设管理单位供应材料和工程设备的，施工总承包单位应根据合同工程进度计划向监理工程师 提交建设管理单位交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，建设管理单位应准 时向施工总承包单位供应材料和工程设备；否则，建设管理单位应承担由此增加的费用和（或） 延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
48.3

建设管理单位供应 材 料和工程设备

建设管理单位应按照一览表内容和第 48.2 款交货日期向施工总承包单位供应材料和工程设备， 并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。建设管理单位应在材料 和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式通知施工总承包单位和监理工程师，并 在监理工程师的见证下与施工总承包单位共同清点，同时在施工现场内合理堆放。
48.4

建设管理单位供应材料和工程设备的责任

建设管理单位应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的 要求。出现不符合要求时，施工总承包单位有权拒绝，并要求建设管理单位将其运出施工现场， 重新供应符合要求的产品，建设管理单位应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并向施工总承包单位支付合理利润。

48.5

施工总承包单位保管发 包人供应的材 料和工程设备

建设管理单位供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由施工总承包单位妥善保 管，保管费由建设管理单位承担；因施工总承包单位保管不善或施工总承包单位其它原因导致丢失或损 害的，施工总承包单位应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外， 造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知施工总承包单位并抄报建设管理单位。
48.6

供应材料和工 程设备与约定 不符时建设管理单位的责任

建设管理单位供应的材料和工程设备与一览表不符时，建设管理单位应按照下列规定承担相 应责任：
(1)
材料和工程设备的单价与一览表不符，由建设管理单位承担所有价差；
(2)
材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，施工总承包单位可 以拒绝接受保管，由建设管理单位运出施工场地并重新采购；
(3)
材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经建设管理单位 同意，施工总承包单位可代为调剂替换，由建设管理单位承担相应费用；
(4)
交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由建设管理单位重新运 至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；
(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由建设管理单位补齐；多于一览表约定数量 时，建设管理单位应将多出的部分运出施工场地；
(6) 交货时间早于一览表约定计划和第 48.2 款交货日期，由建设管理单位承担由此发 生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第 48.2 款交货日期，由建设管理单位承 担由此增加的费用和（或）延误的工期。
48.7

供应材料和工 程设备使用前 的检验

建设管理单位供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同施工总承包单位进行检验试验， 查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并 要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。
48.8

约定结算方式

建设管理单位供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。 除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由施工总承包单位代收代 缴外，该结算方式建设管理单位应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的 规费、税金。

49施工总承包单位采购材料和工程设备
49.1

施工总承包单位采购材 料和工程设备


施工总承包单位负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定 的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承 包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由施工总承包单位负责运输和保管。
。

49.2 

施工总承包单位供货与 清点要求

施工总承包单位应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、 数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报建设管理单位批准 后实施供货。施工总承包单位应在材料和工程设备到货前至少提前 24 小时，以书面形式 通知建设管理单位和监理工程师，并在监理工程师的见证下与建设管理单位共同清点。
49.3

施工总承包单位采购材 料和工程设备 的责任

施工总承包单位采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求 时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品， 由此增加的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
49.4

施工总承包单位使用采 购的材料和工 程设备的责任

监理工程师发现施工总承包单位使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材 料和工程设备时，应迅速发出指令要求施工总承包单位立即停止使用，并拆除、修复或 重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
49.5

施工总承包单位不执行 指令的责任

如果施工总承包单位不执行监理工程师依据第 49.3 款和第 49.4 款规定发出的指令,则发 包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由施工总承包单位承担。该笔款 项经造价工程师核实后，由建设管理单位从应付或将付给或将付给施工总承包单位的工程款中 扣除。
49.6

使用替换材料 的申请与批准

施工总承包单位需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报建设管理单位批准后方可 实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协
商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知施工总承包单位并抄报建设管理单位。
49.7

采购材料和工 程设备使用前
的检验

施工总承包单位采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查
验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要 求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

49.8


施工总承包单位采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，建设管理单位不得指定生产
禁止指定采购
材料和工程设 备


厂家或供应商。
50材料和工程设备的检验试验
50.1

进入现场检验 试验


监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或 制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。施工总承包单位应为他们进入 上述场所及开展相关工作提供便利和协助。
50.2 

材料和工程设 备的见证取样 与不见证取样 检验试验

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形： (1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材 料和工程设备等产品，施工总承包单位应在取样前至少提前 24  小时通知监理工程师参 加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检 测机构进行检验试验。

(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备 等产品，施工总承包单位和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检 验试验。施工总承包单位和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时 到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监 理工程师应至少提前 24 小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得 超过 48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场 检验试验，施工总承包单位可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下 完成的；检验试验完成后，施工总承包单位应立即向监理工程师提交检验试验结果的有
效证据，监理工程师应予认可。
50.3 

材料和工程设 备的使用

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设 备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。
50.4 

材料和工程设 备的检验试验 费用

除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的 费用计算。
（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，建设管理单位供应的，检验试验 费由建设管理单位承担；施工总承包单位采购的，检验试验费由施工总承包单位承担。
（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发
包人承担。不合格的，建设管理单位供应的，检验试验费由建设管理单位承担；施工总承包单位采购 的，检验试验费由施工总承包单位承担。
50.5


再次检验试验 及其费用承担

监理工程师对施工总承包单位自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的， 可要求施工总承包单位共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。
（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由建设管理单位承担，并向施工总承包单位 支付合理利润。
（2）不合格的，建设管理单位供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由建设管理单位 承担，并向施工总承包单位支付合理利润；施工总承包单位采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
50.6 

材料和工程设 备质量有争议 的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由 责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。
51施工设备和临时设施
51.1

施工总承包单位自备的施 工设备和临时设 施


施工总承包单位应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除 专用条款另有约定外，施工总承包单位应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地 的，建设管理单位应办理其申请手续并承担相应费用。

进入施工场地的施工总承包单位施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包 人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报建设管理单位批准后方可实施。
51.2

建设管理单位提供的 施工设备和临 时设施

如果建设管理单位提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定 施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。
51.3

施工总承包单位增加或 更换施工设备

如果施工总承包单位使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，
监理工程师有权要求施工总承包单位增加或更换施工设备，施工总承包单位应及时增加或更换，
由此增加的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
51.4
 


施工设备和临 时设施的使用 要求

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实 施合同工程。除经监理工程师同意并由其报建设管理单位批准，施工总承包单位可根据合同工 程进度计划撤走闲置的施工设备外，施工总承包单位不得将上述施工设备和临时设施中 的任何部分运出施工场地或挪作他用。
52工程质量检查
52.1

施工总承包单位对工程质 量检查的义务


施工总承包单位应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令 施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包 括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等） 提供便利和协助。
52.2

工程质量检查 的要求

施工总承包单位应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量 检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发 包人审批。建设管理单位应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺 进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向施工总承包单位发出书面指令，通 知施工总承包单位立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除施工总承包单位按 照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
52.3

工程质量不达 标准的处理和 责任

发现工程质量达不到合同约定验收标准，施工总承包单位应拆除和重新施工，直到符合 合同约定验收标准为止。因施工总承包单位原因达不到合同约定验收标准的，由此增加 的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担；因建设管理单位原因达不到合同约定验收 标准的，包括施工总承包单位拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误 的工期由建设管理单位承担，并向施工总承包单位支付合理利润。
52.4

质量检查不得 影响施工

监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响施工总承包单位的正常施工。如影响施工
正常进行，施工总承包单位应向建设管理单位、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应
及时予以改正，否则施工总承包单位有权提出并得到补偿。
52.5

现场工艺试验

如合同有约定或监理工程师发出书面指令，施工总承包单位应进行现场工艺试验。监理 工程师报建设管理单位批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，施工总承包单位应根据 监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并 由其报建设管理单位审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外， 由此增加的费用和（或）延误的工期由建设管理单位承担。
53隐蔽工程和中间验收
53.1

隐蔽工程和中 间验收的通知


没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或 中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，施工总承包单位应进行自检，并在隐蔽 或中间验收前 48 小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工 程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自
检记录和必要的验收资料。施工总承包单位应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。
53.2 

参加验收的限 制

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前 24 小时发出延期验收指令并书 面说明理由，延期不得超过 48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延 期验收指令也未到场验收，施工总承包单位可自行验收，并认为该验收是经监理工程师 同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由建设管理单位承担，并向承包 人支付合理利润。验收完成后，施工总承包单位应立即向监理工程师提交验收记录，监 理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第 54.1 款规 定重新验收。
53.3 

验收结果的确 认

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，施工总承包单位可进 行隐蔽或继续施工。验收合格 24 小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字， 视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，施工总承包单位应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的
费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
53.4
 
隐蔽工程的拍 摄或照相

如监理工程师有指令，施工总承包单位应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师 能充分检查和测量隐蔽的工程。
53.5
 
施工总承包单位私自隐 蔽

施工总承包单位未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权 指示施工总承包单位进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由 施工总承包单位承担。
54重新验收和额外检查检验
54.1

重新验收


当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，施工总承包单位应按照 要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验 收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由建设管理单位承担，并向施工总承包单位支付合理利润；验收不合格的，施工总承包单位应按照监理工程师的指令重新返工，直到 验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。

54.2


额外检查检验

当监理工程师指示施工总承包单位进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，施工总承包单位应按照要求进行检 查检验。存在缺陷的，分别按照第 50.5 款、第 52.3 款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由建设管理单位承担，并向施工总承包单位支付合理利润。


55工程试车
55.1

试车内容


按照合同约定需要试车的，试车的内容应与施工总承包单位承包的安装范围相一致。

55.2


单机试车的通 知和限制

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，施工总承包单位应组织试车，并在试车前 48
小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。施工总承包单位应 自行准备试车记录，建设管理单位应为施工总承包单位试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前 24 小时发出延期试 车指令并书面说明理由，延期不能超过 48 小时。监理工程师未发出延期试车指 令也未能按时参加试车的，施工总承包单位可自行试车，并认为试车是经监理工程师同 意下完成的。试车完成后，施工总承包单位应立即向监理工程师提交试车记录，监理工 程师应予认可。
55.3

单机试车结果 的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，施工总承包单位可继续施工或申请办 理竣工验收手续。单机试车合格 24 小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字 的，视为监理工程师已认可试车记录。
55.4

联动试车通知 和结果的确认

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，建设管理单位应组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知施工总承包单位。通知包括试车内容、时间、地点和对施工总承包单位的要 求，施工总承包单位应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车 记录上签字。
55.5

试车费用和不 达要求处理

试车费用，除已含在合同价款外，由建设管理单位承担。试车达不到验收要求的，按 照下列规定处理：
(1)
由于设计原因试车达不到验收要求，建设管理单位应要求设计人修改设计，承包 人按照修改后的设计重新安装。建设管理单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部 费用和延误的工期。
(2)
由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修 理，施工总承包单位负责拆除和重新安装。设备由施工总承包单位采购的，由施工总承包单位承担修理或 重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由建设管理单位供应的，发包 人承担上述各项费用和延误的工期。
(3) 由于施工总承包单位施工原因试车达不到验收要求，施工总承包单位应按照监理工程师要求
重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。
55.6

投料试车

投料试车应在永久工程竣工验收后，由建设管理单位负责。如果建设管理单位要求在永久工
程竣工验收前进行试车或需要施工总承包单位配合时，应事先取得施工总承包单位同意，并另行
签订补充协议。
56工程变更
56.1

工程变更权限


合同履行期间，经建设管理单位批准，监理工程师可按照第 56.3 款约定的变更程序向 施工总承包单位发出变更指令，施工总承包单位应按照合同约定实施变更工作。 没有经建设管理单位批准也没有监理工程师的工程变更指令，施工总承包单位应按照合同约定 施工，无权对合同工程作出任何变更。 工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。
56.2

工程变更内容

合同履行期间，建设管理单位可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变 更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。
(1)  改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；
(2)  删减任何工作，但删减的工作不能转由建设管理单位或其他人实施；
(3)  改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；
(4)  改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；
(5)  为完成永久工程所必须的任何额外工作；
(6)  改变合同工程的施工时间和已批准的施工工艺或顺序。

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与施工总承包单位签 订补充协议书，作为本合同的补充文件。
56.3

工程变更程序

合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列 程序实施工程变更的相关工作。

(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或施工总承包单位可依据下列情况 及时提出。
1）合同工程可能发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师可向施工总承包单位发出变更 意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。施工总承包单位应在收到变更意向 书后的 7 天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣
工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。建设管理单位应在收到实施方案后的 7 天内予以答复；同意施工总承包单位提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施 方案后的 14 天内发出变更指令。
2）合同工程发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师应至少提前 14 天以书面形 式向施工总承包单位发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。
3）施工总承包单位收到建设管理单位为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查 认为存在第 56.2 款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收 到施工总承包单位书面建议后，应提出确认意见并报建设管理单位审批；确认存在变更的，监 理工程师应在收到施工总承包单位书面建议后的 14  天内发出变更指令。不同意作为变 更的，应由监理工程师书面答复施工总承包单位。
4）若施工总承包单位收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立 即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协 商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2）施工总承包单位应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的 14 天内，向发 包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变 更原因、根据第 72  条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的 施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，施工总承包单位应提出调整工期的要求。建设管理单位认为有必要时， 可要求施工总承包单位提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3)建设管理单位在收到施工总承包单位工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时 对报告内容予以核实，并在收到报告后的 14 天内予以确定或提出修改意见。建设管理单位在收到施工总承包单位工程变更报告后的 14  天内未确定也未提出修改意见的，视为施工总承包单位提交的工程变更报告已被认可。

(4)施工总承包单位应在建设管理单位确定工程变更报告后的 7 天内，按照监理工程师发出的变 更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由施工总承包单位承担。
56.4

施工总承包单位提出工 程变更建议

合同履行期间，施工总承包单位可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工 程师提出，同时抄送建设管理单位，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理
工程师应按照第 56.3 款规定向施工总承包单位发出变更指令。
建设管理单位采纳施工总承包单位的建议，给建设管理单位带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，建设管理单位应按照国家有关规定并在专用条款中约定的额度予以奖励。
56.5

工程变更导致 合同价款和工 期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第 72 条规定确定变更的工程 款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，施工总承包单位无权 要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：
(1)  为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；
(2)为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变 更；
(3)  因施工总承包单位违约、过错或施工总承包单位引起的其他变更。
57竣工验收条件
57.1

竣工验收条件
施工总承包单位实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的， 则认为合同工程已具备竣工验收条件。

(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补 工作外，合同范围内的全部单位工程，以及包括合同要求的试验、检验和验收 在内等有关工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定要求；

(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；

(3）已按照监理工程师的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程 和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：

(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。
57.2

竣工验收条件 的要求

施工总承包单位认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程 竣工验收技术资料格式和要求，向建设管理单位提交竣工验收申请报告和符合要求的
完整竣工资料，合同双方当事人应按照第 58 条规定进行验收。
57.3

竣工验收条件 的限制

如果施工总承包单位不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工 程尚未具备竣工验收条件。
58竣工验收
58.1

竣工验收标准
合同双方当事人约定的合同工程竣工验收标准，应符合国家或行业、省的有关 规定。
合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。
58.2

核查竣工验收 申请报告

建设管理单位收到施工总承包单位按照第 57.2  款规定提交的竣工验收申请报告后，应通知监理工程师及时核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1）监理工程师核查合同工程尚未具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申 请报告后的 14 天内通知施工总承包单位，指出在颁发接收证书前施工总承包单位应进一步完成的 工作内容。施工总承包单位完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验 收申请报告，直至监理工程师同意为止。

(2）监理工程师核查合同工程已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请 报告后的 28 天内书面提请建设管理单位组织合同工程验收。
58.3

组织验收和确 认

经监理工程师按照第 58.2  款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，建设管理单位应在收到监理工程师书面提请后的 28 天内按照国家或行业、省的工程质量验收标准和施工设计图纸完成合同工程验收，并在验收后 28 天内予以确认或提出修改意见。
58.4

组织验收的限 制

建设管理单位未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收，或验收后 28 天内未予确认也 未提出修改意见，视为施工总承包单位提交的竣工验收申请报告已被认可。
竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由
于不可抗力事件致使建设管理单位不能完成验收的除外。
58.5

不组织验收的 责任

建设管理单位未按照第 58.3 款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后 的第 29 天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。
58.6

接收工程
竣工验收合格的，建设管理单位应接收工程，并在收到施工总承包单位提交的竣工验收申请报
告后的 56 天内向施工总承包单位颁发工程接收证书。

竣工验收后，建设管理单位同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，建设管理单位应缓 发工程接收证书。施工总承包单位整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的， 建设管理单位应向施工总承包单位颁发工程接收证书。

竣工验收后，建设管理单位不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修 改意见发出指令，要求施工总承包单位对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并 承担由此产生的费用。施工总承包单位在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处 理后，应再次提交竣工验收申请报告。
58.7

竣工日期的写 明

经验收合格的合同工程，建设管理单位应按照第 38.2 款规定在工程接收证书上写明合 同工程的实际竣工日期。
58.8

单位工程和工 程部位验收

建设管理单位要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与施工总承包单位签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。
（1）建设管理单位根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或施工总承包单位提出经建设管理单位同意时，可进行单位工程或工程 部位验收。验收的程序可按照第 58.2  款、第 58.6  款规定进行。验收合格后， 建设管理单位应向施工总承包单位颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程 或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
（2）建设管理单位在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致施工总承包单位费用增加的，建设管理单位应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
58.9

施工期运行
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据
合同约定需要在施工期运行的，应由建设管理单位按照第 58.8 款规定验收合格，并确 保安全后，才能投入施工期运行。

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由施工总承包单位按照 第 59.3 款规定进行修复。
58.10

竣工清场
除专用条款另有约定外，工程接收证书颁发后，施工总承包单位应按照以下要求对施工
场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由施工总承包单位承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按照合同约定应撤离的施工总承包单位设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和 材料，已按照计划撤离施工场地；
（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指示全 部清理；
（5）监理工程师指示的其他场地清理工作已全部完成。

如施工总承包单位未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约 定的，建设管理单位可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支 付给施工总承包单位的款项中扣除。
58.11

施工队伍的撤 离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工
作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备 均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，施工总承包单位 的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
58.12

使用未验收或 验收未通过工 程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，建设管理单位不得使用。建设管理单位强行使 用的，由此发生的质量问题及其他问题，由建设管理单位承担责任。
58.13

工程竣工质量 争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第 86.4 款规定调解或认定工程质量 符合合同要求的，由建设管理单位承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
59缺陷责任与质量保修
59.1
缺陷责任期 计 算

缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经建设管理单位提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
59.2

缺陷责任期 延 长

由于施工总承包单位原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标
使用而需要再次检查、检验和修复的，建设管理单位有权要求施工总承包单位相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。
59.3

缺陷责任
合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责
任以及由此产生的费用。
（1）施工总承包单位应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，建设管理单位对已接收使用的工程负责日常维护工作。建设管理单位在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知施工总承包单位修复，施工总承包单位应在收到通知后的 7 天内派人修复， 直至检验合格为止。施工总承包单位未能在规定时间内修复的，建设管理单位可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。
（3）监理工程师应会同施工总承包单位共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工 程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因施工总承包单位原因造成的，由施工总承包单位承 担修复和查验的费用；因建设管理单位原因造成的，建设管理单位承担修复和查验的费用，并向施工总承包单位支付合理利润。
59.4

重新检（试）验
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，
施工总承包单位应按照第 54 条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承 担。
59.5

施工总承包单位的进 入 权

缺陷责任期内施工总承包单位为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包
人的保安和保密等规定。
59.6

颁发缺陷责 任 期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第 59.2 款延长的期限）终止后的 14 天内，
建设管理单位应向施工总承包单位颁发缺陷责任期终止证书。
59.7

签订工程质 量 保修书

合同双方当事人应根据法律法规的有关规定，在施工总承包单位向建设管理单位提交竣工验收申请报告时，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。
59.8

质量保修期 计 算

质量保修期自实际竣工之日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经建设管理单位提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

59.9

工程质量保修

施工总承包单位应在质量保修期内对交付建设管理单位使用的合同工程承担质量保修责任。发 生紧急抢修事故的，施工总承包单位应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质量保修完成后，建设管理单位应及时组织验收。
59.10

修复质量缺陷 以外的费用

施工总承包单位修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。
六  造  价
60资金计划和安排
60.1

提交资金需求 计划书


工程进度计划被批准后，施工总承包单位应向建设管理单位提交一份合同工程资金需求计划书； 工程进度计划更新后，施工总承包单位应及时向建设管理单位提交一份更新后的工程资金需求计划书。
60.2

提供资金安排 证据

建设管理单位应在收到施工总承包单位提交的工程资金需求计划书后 28 天内，根据合同约定， 提供已做出资金安排的合理证据，表明有能力按照第 78 条规定支付合同价款。如果建设管理单位对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知施工总承包单位。
61工程量
61.1

清单工程量包 括的工作内容


工程量清单中开列的工程量应包括由施工总承包单位完成的施工、安装等工作内容，其 任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除施工总承包单位按照图纸、标准与规范 实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量 但未计量的工作，应根据第 72 条规定确定合同价款的增加额。
61.2

清单的工程量

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量， 不能作为施工总承包单位履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

建设管理单位应按照施工总承包单位实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的 单价或总价的乘积向施工总承包单位支付工程价款。
62工程计量和计价
62.1

工程计量和计 价的依据


工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为 准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据 为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价 依据。
62.2

工程计量和计 价的要求

合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规 范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机 构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。
62.3

已完工程款额 报告的提交和 核实

施工总承包单位应按照第 81.1 款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师 应在收到报告后的 14 天内核实工程量，并将核实结果通知施工总承包单位、抄报建设管理单位，作为工程计价和工程款支付的依据。
62.4


当造价工程师进行现场计量时，应在计量前 24 小时通知施工总承包单位，施工总承包单位应为计
现场计量
量提供便利条件并派人参加。施工总承包单位收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知施工总承包单位，致使施工总承包单位未能派人参加计 量，计量结果无效。

62.5

收到已完工程 款额报告的限 制

造价工程师收到施工总承包单位按照第 81.1 款规定提交的已完工程款额报告后 14 天内， 未进行计量或未向施工总承包单位通知计量结果的，从第 15 天起，施工总承包单位报告中开列的 工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。
62.6

复核计量结果

如果施工总承包单位认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的 7 天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过 程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同施工总承包单位对计量结果进行复 核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知施工总承包单位、抄报建设管理单位。承包 人对复核计量结果仍有异议或建设管理单位对计量结果有异议的，按照第 86 条规定处理。
62.7

不予计量

对施工总承包单位超出施工设计图纸范围或因施工总承包单位原因造成返工的工程量，造价工程 师均不予计量。
62.8

各项工作价款 的计算

除按照第 69 条至第 73 条、第 76 条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价 (费率)或总价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或总价，并按照本条 规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或总价的乘积确定该项工作的价 款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并
将各支付期的价款汇总计算合同价款。
63暂列金额
63.1

暂列金额的用途


工程量清单中开列的已标价的暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分， 或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的 工程价款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事
件的一笔款项。
63.2

暂列金额的支付

经建设管理单位批准后，监理工程师应就施工总承包单位实施第 63.1 款规定的工作发出书面指 令。造价工程师就此项指令提出所需价款，经建设管理单位确认后向施工总承包单位支付。
63.3

提供暂列金额 支付票据

造价工程师有要求时，施工总承包单位应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发 票、账单或收据。
64计日工
64.1

计日工单价的 用途


施工总承包单位投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施建设管理单位要求的合同以外 零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

64.2

计日工的确认

任一按照计日工方式计价的工作，施工总承包单位应在该项工作实施结束后的 24  小时 内，向建设管理单位提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。当此工作持续进行时，施工总承包单位应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到施工总承包单位提交现场签证报告后的 2 天内予以确认，并将其中一份 返还给施工总承包单位，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为施工总承包单位提交的现场签证报告已被认可。
64.3

计日工的支付

计日工工作，应从暂列金额中支付。经建设管理单位批准后，监理工程师应就使用计 日工项目发出书面指令。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核 实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和施工总承包单位投标文件中填报的计 日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后， 与工程进度款同期支付。
每个支付期末，施工总承包单位应按照第 81.1 款规定向建设管理单位提交本期间所有计日工记 录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工价款。
65暂估价
65.1

招标暂估价项目 的要求


建设管理单位在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须 招标的且达到规定的规模标准的，由合同双方当事人以招标的方式选择供应商 或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利、义务。中标价格 与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列 入合同价款。
65.2


非招标材料和工 程设备暂估价的

建设管理单位在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的或 未达到规定的规模标准的，由施工总承包单位按照第 49 条规定采购。经造价工程师确认 的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、
税金等其他费用，应列入合同价款。
65.3


建设管理单位在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的或未达到
非招标专业工程
暂估价的要求

规定的规模标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造 价工程师与分包人按照第 72.2 款规定确定专业工程价款。经确认的专业工程价 款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应 列入合同价款。
66提前竣工奖与误期赔偿费
66.1

提前竣工奖


合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约 定提前竣工奖的，如果施工总承包单位的实际竣工日期早于计划竣工日期，施工总承包单位有权 向建设管理单位提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积 计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价 款的 5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

66.2


误期赔偿费
合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如 果施工总承包单位的实际进度迟于计划进度，建设管理单位有权向施工总承包单位索取并得到实际延误 天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条 款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进 度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位 工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工 期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款
的比例幅度予以扣减。
67工程优质费
67.1

工程优质费的约 定


合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计 算额度。约定工程优质费的，如果施工总承包单位实施、完成合同工程质量标准高于国 家规定或合同约定的质量验收合格标准的，施工总承包单位有权向建设管理单位提出并得到专 用条款约定的工程优质费。
67.2

工程优质费计提 与支付

除专用条款另有约定外，工程优质费按照合同价款的下列额度计算：国家级质 量奖为 3%，省级质量奖为 2%，市级质量奖为 1%。工程优质费列入竣工结算 文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，建设管理单位应在获得奖项后的 28 天内支付。
68合同价款的约定与调整
68.1

约定合同价款


合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合 同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程
的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议
书中约定。
68.2

合同价款的调 整事件

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事 件应包括：
(1)   后继法律法规变化事件；
(2)   项目特征描述不符事件；
(3)   分部分项工程量清单缺项漏项事件；
(4)   工程变更事件；
(5)   工程量偏差事件；
(6) 费用索赔事件； (7) 现场签证事件； (8)   物价涨落事件；
(9)   合同双方当事人约定的其他调整事件。
本款(1)至(6)调整因素应分别按照第 69 条至第 76 条的规定调整合同价款。
68.3

合同价款调整 的办理

出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照 第 74 条、第 75 条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项， 由合同双方当事人按照第 77 条规定办理。
根据第 68.2 款规定事件调整合同价款，如果是按照第 48 条规定由建设管理单位自行 供应或建设管理单位招标、施工总承包单位采购材料和工程设备的，均不应考虑第 72.2 款规定的施工总承包单位报价下浮率因素。
69后继法律法规变化事件
69.1

后继法律法规 变化的价款调 整


合同履行期间，出现国家或省颁布的法律、法规、规章和政策在合同工程基准 日期后发生变化，且因执行上述法律、法规、规章和政策引起除第 76 条规定以 外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
69.2

调整价款的方 法

发生第 69.1 款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律、法规、规章 和政策规定计算调整的合同价款。
70项目特征描述不符事件
70.1
项目特征的准 确性

建设管理单位在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且 与实际施工要求相符合。施工总承包单位应按照建设管理单位提供的工程量清单，根据其项目 特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。
70.2

项目特征描述 不符的价款调 整


合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程 量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方 当事人应调整合同价款。
70.3

调整价款的方 法

发生第 70.2 款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项 目的综合单价，计算调整的合同价款。
71分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.1

清单缺项漏项 的价款调整


合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当 事人应调整合同价款。
71.2

调整分部分项
工程费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第 72.2 款规定计算调整的分部分项工程费。
71.3

调整措施项目 费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第 72.3

款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。
72工程变更事件
72.1

工程变更的价 款调整


合同履行期间，出现第 56 条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
72.2

调整分部分项 工程费的方法

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第 73.2 款规定情况的，按照其 规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或总价调整；

(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项 目的单价或总价调整；

(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规 则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和施工总承包单位报价浮动 率提出变更工程项目的单价或总价，经合同双方当事人确认后调整。

其中，招标工程：施工总承包单位报价浮动率 L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；
非招标工程：施工总承包单位报价浮动率 L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护措施费。

(4)  合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的 信息（参考）价格缺价的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市 场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，经合同双
方当事人确认后调整。
72.3

调整措施项目 费的方法

工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出 调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方 当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案， 经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

(1)绿色施工安全防护措施费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以
第 72.2 款规定的单价或合价调整。
(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措 施项目调整，但应考虑施工总承包单位报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘 以第 72.2 款规定的施工总承包单位报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人， 则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目 费的权利。
72.4

调整施工总承包单位报 价偏差的方法

如果工程变更项目出现施工总承包单位在工程量清单中填报的综合单价与建设管理单位招标控 制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过 15%，则超过 15%部分的 综合单价可由合同双方当事人协商调整。除专用条款另有约定外，可按照下列 规定调整：

(1)当P0<P1×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。
(2)当P0>P1×(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%)调整。

式中：P0——施工总承包单位在工程量清单中填报的综合单价。
P1——建设管理单位招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。
L——第 72.2 款规定的施工总承包单位报价浮动率。
72.5

删减工作或工 程的补偿

如果因为非施工总承包单位原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使施工总承包单位发生 的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被 包含在任何替代的工作或工程中，则施工总承包单位有权按照本条规定提出并得到补偿。
73工程量偏差事件
73.1

工程量偏差 的价款调整


工程量偏差是指施工总承包单位按照合同签订时的图纸（含经建设管理单位批准由施工总承包单位提供 的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计 量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。
合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第 73.2 款、第 73.3 款规定事件的，合
同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第 72.4 款情形的，应先 按照其规定调整，再按照本条规定调整。
73.2
 

调整分部分项 工程费的方法

对于任一分部分项工程量清单项目，如果因本条规定工程量偏差和第 56 条规定 工程变更等原因导致工程量偏差超过 10%，且该变化使其分部分项工程费变化 超过 0.1%，则超过 10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应 按照下列规定调整结算分部分项工程费：
（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1
式中
S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——施工总承包单位在工程量清单中填报的综合单价。

73.3

调整措施项目
费的方法

如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过 10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第 72.3 款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整结算措施项目费：
（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M
（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M
式中S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——施工总承包单位报价文件对应的某一分部分项工程费；

M1——调整后的结算措施项目费；

M0——施工总承包单位在工程量清单中填报的措施项目费；
∆M——按照第 72.3 款规定调整的发生变化部分的措施项目费。
74费用索赔事件
74.1

索赔的价款调 整
费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情 况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
74.2

发出索赔意向 书

如果施工总承包单位根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔 事件首次发生之后的 14 天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送建设管理单位。
74.3

索赔记录的保 存和审查

在索赔事件发生时，施工总承包单位应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工 程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于建设管理单位责任，应先审查记录并可 要求施工总承包单位进一步作好补充记录。施工总承包单位应配合造价工程师审查其记录，在造 价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。
74.4

提交费用索赔报 告

在发出索赔意向书后的 14 天内，施工总承包单位应向造价工程师提交费用索赔报告和有 关资料。如果索赔事件持续进行，施工总承包单位应每隔 7 天向造价工程师发出索赔意 向书，在索赔事件终结后的 14 天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。
74.5

无权索赔

如果施工总承包单位提出的索赔未能遵守第 74.2 款至第 74.4 款规定，则施工总承包单位无权获得 索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。
74.6

核实费用索赔 报告的限制

造价工程师应在收到施工总承包单位提交的费用索赔报告和有关资料后的 28  天内予以 核实或要求施工总承包单位进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定 施工总承包单位有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程 师暂定，通知施工总承包单位并抄报建设管理单位。如果造价工程师在规定期限内未予答复也
未对施工总承包单位作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。
74.7

反索赔


施工总承包单位未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给建设管理单位造成损失，建设管理单位可按照本条规定的时限和要求向施工总承包单位提出索赔。

74.8

调整价款的确 认与支付

费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此

引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同
期支付。
75现场签证事件
75.1

现场签证的价


现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
款调整
合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
75.2

现场签证的提 出

施工总承包单位应建设管理单位要求完成合同以外的零星项目、非施工总承包单位责任事件等工作的，
建设管理单位应通知监理工程师及时以书面形式向施工总承包单位发出工作指令，提供所需的 相关资料；施工总承包单位在收到监理工程师书面通知后，应及时向建设管理单位提出现场签 证要求。
75.3

现场签证报告 的确认

除专用条款另有约定外，施工总承包单位应在收到监理工程师书面通知后的 7 天内，向 建设管理单位提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。建设管理单位在收到承 包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实， 并在收到现场签证报告后的 48 小时内予以确认或提出修改意见。建设管理单位在收到 施工总承包单位现场签证报告后的 48 小时内未确认也未提出修改意见的，视为施工总承包单位提 交的现场签证报告已被认可。
75.4

现场签证的要 求

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证 报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的 数量。

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场 签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台
班的数量和单价。
75.5


施工总承包单位应在建设管理单位确认现场签证报告后的 48 小时内，按照监理工程师发出的工
现场签证工作
的实施


作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由
施工总承包单位承担。
75.6


合同工程发生现场签证事件，未经建设管理单位签证、确认，施工总承包单位便擅自实施相关
现场签证的限
制


工作的，除非征得建设管理单位同意，否则发生的费用由施工总承包单位承担。
75.7


现场签证工作完成后的 48 小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同
调整价款的确
认与支付


价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。
76物价涨落事件
76.1
物价涨落的价 款调整

合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工设
备机械台班单价或价格涨落超过合同工程基准日期相应单价或价格，且符合第
76.2 款、第 76.3 款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
76.2

调整人工费的 方法

按照第 76.1 款规定人工单价发生涨落的，应按照合同工程发生的人工数量和合
同履行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积计算调整的人工费。
76.3

调整施工总承包单位采 购材料设备的 材料设备费、 施工机械费的 方法

施工总承包单位采购材料和工程设备的，按照第 76.1 款规定材料、工程设备价格和施工
设备机械台班单价涨落分别超过 5%和 10%，则超过部分的价格应予调整。该 情况下，应按照下列方法之一计算调整的材料设备费和施工机械费，但应扣除 合同双方当事人不利一方当事人承担上述幅度的风险费用。
1）价格系数法
C′n=cn.pn=cn(a+b·Ln /L0+c·En/E0+……q·Mn/M0)
式中 C′n——调整后合同履行期间第n支付期应支付的合同价款； Cn——调整前合同履行期间第n支付期应支付的合同价款； Pn——第n支付期间合同价款调整系数。
“a”是基准日期固定系数，表示合同付款中的不予调整部分的权重系数；“b”、 “c”、……、“q”分别表示基准日期各相关要素占合同价款总额的权重系数，可 表示材料、设备、机械台班等资源。合同双方当事人应在专用条款中约定各资 源的权重系数，要求：a+b+c+……+q＝1。

“Ln”、“En”、……、“Mn”表示合同履行期间第n支付期工程造价管理机构发布的各相关要素价格； “L0”、“E0” 、……、“M0”表示基准日期工程造价管理机构发布的各相关要素价格。
2）价格调差法

按照合同工程发生的材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和合同履行期 与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。
76.4

施工总承包单位采购材 料设备发生工 期延误的价格 确定

执行第 76.3 款规定时，发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履
行期用于调整的价格或单价：

由于建设管理单位原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采 用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者； 由于施工总承包单位原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采 用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
76.5

调整施工总承包单位采 购材料设备价 款的限制

施工总承包单位在采购材料和工程设备前，应向建设管理单位提交一份能阐明采购材料和工程
设备数量和新单价的书面报告。建设管理单位应在收到施工总承包单位书面报告后的 3 个工作 日内，通知造价工程师核实，并经监理工程师确认用于合同工程后，对施工总承包单位 采购材料和工程设备的数量和新单价予以确定；建设管理单位对此未确定也未提出修 改意见的，视为施工总承包单位提交的书面报告已被认可，作为调整合同价款的依据。 施工总承包单位未经建设管理单位确定即自行采购材料和工程设备，再向建设管理单位提出调整合同 价款的，如建设管理单位不同意，则合同价款不予调整。
76.6

建设管理单位供应材料设备的价款调整

建设管理单位供应材料和工程设备的，第 76.3 款、第 76.4 款、第 76.5 款规定不适用，
由建设管理单位按照实际变化调整，在合同工程的工程造价内列支。
77合同价款调整程序
77.1

合同价款调整 程序的规定


合同履行期间，出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签 证事件分别按照第 74 条、第 75 条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规
定程序调整合同价款。
77.2

合同价款调增 报告的提出

出现合同价款调增事件后的 14 天内，施工总承包单位应向造价工程师提交合同价款调增 报告。并附上相关资料。如施工总承包单位在出现合同价款调增事件后的 14 天内未提交 合同价款调增报告的，则造价工程师可在报建设管理单位批准后，根据实际情况决定 是否调整合同价款以及调整的金额。
77.3

调增价款的核实

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起 14 天内对其核实，并 予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起 14 天内 未确认也未提出协商意见的，视为施工总承包单位提交的合同价款调增报告已被认可。 造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在施工总承包单位收到协商意见后的 14 天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款， 通知施工总承包单位并抄报建设管理单位。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人 履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
77.4

调增价款的支付

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款， 与工程进度款或结算款同期支付。
77.5

合同价款调减事件 的处理

出现合同价款调减事件时，建设管理单位可按照本条规定的时限和要求，向施工总承包单位提
交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘 以施工总承包单位报价浮动率计算。

78支付事项
78.1
支付工程款项

建设管理单位应按照下列规定向施工总承包单位支付工程款及其他各种款项：
(1)   预付款按照第 79 条的规定支付；
(2)   绿色施工安全防护措施费按照第 80 条规定支付；
(3)   进度款按照第 81 条的规定支付；
(4)   结算款按照第 83 条的规定支付；
(5)   质量保证金按照第 84 条的规定支付。
78.2

延迟支付的利 息计算

如果建设管理单位延迟支付款项，则施工总承包单位有权按照专用条款约定的利率计算和得到 利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。专用条款没 有约定利率的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
78.3

施工总承包单位提供支付凭证

如果造价工程师有要求，施工总承包单位应向造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包 人已完工程款以及材料和工程设备供应商贷款的支付凭证。如果施工总承包单位未能提 供上述凭证，视为施工总承包单位未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。
78.4

施工总承包单位未按规 定支付款项的 限制

如果施工总承包单位未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货 款，均视为施工总承包单位违约。若在造价工程师书面通知改正后的 7 天内，施工总承包单位仍 未采取措施补救的，建设管理单位可在不损害施工总承包单位其他权利的前提下，实施下列工 作：
(1)
立即停止向施工总承包单位支付应付的款项；
(2)
在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应 商支付施工总承包单位应付的款项。
建设管理单位在实施上述工作后的 14  天内应以书面形式通知施工总承包单位，抄送造价工程 师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由建设管理单位直接支付的款项。 由于上述工作原因发生的费用由施工总承包单位承担；给建设管理单位造成损失的，施工总承包单位应予赔偿。
79预付款
79.1

约定预付款


预付款用于施工总承包单位为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时 设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。合同双方当事人可以约定预付款， 预付款金额、支付办法和抵扣方式应在专用条款中明确。预付款必须专用于合
同工程，除专用条款另有约定外，预付款的最高限额为合同价款的 30%。
79.2

预付款支付申 请的核实与支 付

施工总承包单位在完成下列工作后，应按照专用条款的约定向造价工程师发出预付款支
83

付申请，并抄送建设管理单位。
（1）按照第 28.1 款规定提供履约担保并签订本合同协议书；
（2）向建设管理单位提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 7 天内报建设管理单位确 认后向建设管理单位发出支付证书，同时抄送施工总承包单位。

建设管理单位在造价工程师签发支付证书后的 7 天内向施工总承包单位支付预付款，并通知造 价工程师。
79.3

预付款支付的 限制

建设管理单位没有按时支付预付款的，施工总承包单位可催告建设管理单位支付；建设管理单位在付款期满 后的 7 天内仍未支付的，施工总承包单位可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。建设管理单位 应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
79.4


建设管理单位不应向施工总承包单位收取预付款的利息。预付款应从每支付期应支付给施工总承包单位
预付款的扣回

的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。 造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承 包人的款项中扣回。
79.5

退还预付款保 函

施工总承包单位的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效。建设管理单位应在预付款 扣完后的 14 天内将预付款保函退还给施工总承包单位。
80绿色施工安全防护措施费
80.1

内容、范围 和金额


合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额，并 按照第 45 条规定实施安全文明施工。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护措施费 的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
80.2


合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定在专用条款中约定安全文明施
约定支付方式


工费的预付金额、支付办法和抵扣方式。专用条款没有约定的，建设管理单位应在工 程开工后的 28 天内预付绿色施工安全防护措施费总额的 50%，其余部分

在该预付款扣完之日起与进度款同期支付。
80.3

支付限制

建设管理单位没有按时支付绿色施工安全防护措施费的，施工总承包单位可催告建设管理单位支付，并有权按 照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息；建设管理单位在付款期满后的 7 天内仍未支付 的，施工总承包单位可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。建设管理单位应承担由此增加的费 用和（或）延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
80.4

管理要求

绿色施工安全防护措施费专款专用，施工总承包单位应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他 用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施 工，因此造成的损失和延误的工期由施工总承包单位承担。
81进度款
81.1

约定支付期限 和提交支付申 请


合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限。专用条款没有约定 的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调 整的，应在专用条款中约定。
施工总承包单位应在每个支付期结束后的 7 天内向造价工程师提交由施工总承包单位代表签署的 已完工程款额报告和支付申请一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得 到的款额，包括分包人已完工程的价款，同时抄送建设管理单位。该支付申请的内容 包括：
(1)   已完工程的价款；
(2)   已实际支付的工程价款；
(3)   本期间完成的工程价款；
(4)   本期间完成的计日工价款；
(5)   本期间应支付的暂列金额价款；
(6)   根据第 66 条规定本期间应扣除的误期赔偿费；
(7)   根据第 68 条至第 76 条规定应支付的调整工程价款；
(8)   根据第 79 条本期间应扣回的预付款；
(9)
根据第 80 条规定本期间应支付的绿色施工安全防护措施费；
(10)  根据第 84 条本期间应扣留的质量保证金；
(11)  根据合同约定，本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项；
(12)  本期间应支付的工程价款。
81.2

签发期中支付 证书

造价工程师在收到上述资料后，应按照第 62 条的规定进行计量，并根据计量结 果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的 28 天内报建设管理单位确认 后向建设管理单位签发期中支付证书，同时抄送施工总承包单位。

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时， 造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知建设管理单位和施工总承包单位。上述 款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最 低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为建设管理单位已同意、批准或接受了施工总承包单位 完成该部分工作。
81.3

进度款支付

建设管理单位应在造价工程师签发期中支付证书后的 14 天内，按照期中支付证书列明 的金额向施工总承包单位支付进度款，并通知造价工程师。
81.4

签发期中支付 证书的限制

如果造价工程师未在第 81.2 款规定的期限内签发期中支付证书，则视为施工总承包单位 提交的支付申请已被认可，施工总承包单位可向建设管理单位发出催告付款的通知。建设管理单位应 在收到通知后的 14  天内，按照施工总承包单位支付申请阐明的金额向施工总承包单位支付进度
款。
81.5

进度款支付的 限制

建设管理单位未按照第 81.3 款和第 81.4 款规定支付进度款的，施工总承包单位可催告建设管理单位支 付，并有权按照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息；建设管理单位在付款期满后的 7 天内仍未支付的，施工总承包单位可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。建设管理单位应承担 由此增加的费用和（或）延误的工期，并向施工总承包单位支付合理利润。
81.6

修正支付证书

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付 证书中修正以前签发的任何支付证书，施工总承包单位也有权提出修正申请。经合同双 方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工 程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权在任何期中支付证书中扣
除相应价款。
82竣工结算
82.1

约定结算程序 和期限


合同双方当事人应按照国家标准《建 设工程工程量清单计价规范》 
（GB50500-2008）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条 款没有约定的，竣工结算按照第 82.2 款至第 82.5 款规定办理。

在办理竣工结算期间，建设管理单位按照第 78 条规定应向施工总承包单位支付的工程价款及其 他款项不停止。
82.2

递交结算文件 及其限制

施工总承包单位应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验 收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。

施工总承包单位未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经建设管理单位催促后仍未递交或 没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经建设管理单位批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，施工总承包单位应予以认可。

82.3

核实结算文件 及其限制

造价工程师应在收到施工总承包单位按照第 82.2 款规定递交的竣工结算文件后的 28 天 内予以核实，并向施工总承包单位提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结 算文件），同时抄报建设管理单位。施工总承包单位在收到核实意见后的 28 天内按照造价工程 师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。 造价工程师在收到竣工结算文件后的 28 天内，不核实竣工结算或未提出核实意 见的，视为施工总承包单位递交的竣工结算已被认可。

施工总承包单位在收到造价工程师提出的核实意见后的 28  天内，不确认也未提出异议 的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。
82.4

复核再次递交 结算文件

造价工程师应在收到施工总承包单位按照第 82.3  款规定再次递交的竣工结算文件后的
28 天内予以复核，并将复核结果通知施工总承包单位、抄报建设管理单位。
(1)
经复核无误的，除属于第 86 条规定的争议外，建设管理单位应在 7 天内在竣工 结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。
(2)
经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；
有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第 86 条规定处理。
82.5

交付工程

建设管理单位应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，施工总承包单位可不 交付竣工工程。

施工总承包单位未及时递交竣工结算文件的，建设管理单位要求交付竣工工程，施工总承包单位应当交 付；建设管理单位不要求交付竣工工程，施工总承包单位承担照管永久工程责任。
83结算款
83.1
提交竣工支付 申请

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的， 结算款支付按照第 83.2 款至第 83.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支 付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
施工总承包单位应按照第 82.2 款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、 省规定的格式向造价工程师递交由施工总承包单位代表签认的竣工工程款额报告、竣工 支付申请一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发 包人、监理工程师各一份。
（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；
（2）根据合同约定建设管理单位应付的所有款项。
83.2

签发竣工结算 支付证书

造价工程师在收到上述资料后，应按照第 82.3 款、第 82.4 款规定核实竣工结算 文件，并在建设管理单位签字确认竣工结算文件后的 7 天内，向建设管理单位签发竣工结算 支付证书，同时抄送施工总承包单位。
83.3

竣工结算款支 付

建设管理单位应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的 28 天内，按照竣工结算支付 证书列明的金额向施工总承包单位支付结算款，并通知造价工程师。
83.4

签发竣工结算 支付证书的限 制

如果造价工程师未在第 83.2 款规定的期限内签发竣工结算支付证书，则视为承 包人提交的竣工支付申请已被认可，施工总承包单位可向建设管理单位发出催告付款的通知。 建设管理单位应在收到通知后的 28 天内，按照施工总承包单位支付申请阐明的金额向施工总承包单位支 付结算款。
83.5

竣工结算款支 付的限制

建设管理单位未按照第 83.3 款和第 83.4 款规定支付竣工结算款的，施工总承包单位可催告发包 人支付，并有权按照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息。竣工结算支付证书签 发后 56 天内仍未支付的，除法律另有规定外，施工总承包单位可与建设管理单位协商将该永久 工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。施工总承包单位就该永久 工程折价或拍卖的价款优先受偿。
84质量保证金
84.1

质量保证金的 用途和限制


质量保证金用于施工总承包单位对合同工程质量的担保。施工总承包单位未按照法律法规有关规 定和合同约定履行质量保修义务的，建设管理单位有权从质量保证金中扣留用于质量 保修的各项支出。
84.2

约定质量保证 金

除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的 3％，建设管理单位应按照该比例 从每支付期应支付给施工总承包单位的进度款或结算款中扣留，直到扣留的金额达到专 用条款约定的质量保证金的+金额为止。
84.3

质量保证金返 还

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第 59.2 款延长的期限）终止后的 14 天内， 建设管理单位应将剩余的质量保证金返还给施工总承包单位。剩余质量保证金的返还，并不能 免除施工总承包单位按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
85最终清算款
85.1

提交最终清算 支付申请


合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约 定的,最终清算款按照第 85.2 款至第 85.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工 程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

缺陷责任期终止证书签发后，施工总承包单位应按照专用条款约定的份数和期限向造价
工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。建设管理单位对最终清算支付
申请有异议的，有权要求施工总承包单位进行修正和提供补充资料。施工总承包单位修正后，应 再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。
85.2

签发最终清算 支付证书

造价工程师应在收到最终清算支付申请后的 14 天内予以计量、核实，并将核实 结果通知施工总承包单位、抄报建设管理单位。建设管理单位应在收到核实结果后的 7 天内在最终清 算文件上签字确认。造价工程师应在建设管理单位签字确认最终清算文件后的 7 天内， 向建设管理单位签发最终清算支付证书，同时抄送施工总承包单位。
85.3

最终清算款支 付

建设管理单位应在造价工程师签发最终清算支付证书后的 14 天内，按照最终清算支 付证书列明的金额向施工总承包单位支付最终清算款，并通知造价工程师。

85.4

签发最终清算 支付证书限制

如果造价工程师未在第 85.2 款规定的期限内签发最终清算支付证书，则视为 施工总承包单位提交的最终清算支付申请已被认可，施工总承包单位可向建设管理单位发出催告最终清 算付款的通知。建设管理单位应在收到通知后的 14 天内，按照施工总承包单位提交最终清算支 付申请阐明的金额向施工总承包单位支付最终清算款。
85.5

最终清算款支
付的限制

建设管理单位未按照第 85.3 款和第 85.4 款规定支付最终清算款的，施工总承包单位可催告建设管理单位支付，并有权按照第 78.2 款规定获得延迟支付的利息。
85.6

最终清算款争 议的处理

施工总承包单位对建设管理单位支付的最终清算款有异议的，按照第 86 条约定的争议处理。
七 合同争议、解除与终止
86合同争议
86.1

认可暂定结果


本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同
或产生争议

约定作出暂定结果之后的 14 天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方
对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同 双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面 形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另 一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实 质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其 被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的 14 天内，未 对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。
86.2

双方协商

争议发生后的 14 天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的， 双方应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达 成一致的，按照第 86.3 款至第 86.6 款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。
86.3

解决争议方式

合同双方当事人没有按照第 86.2 款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定 期限内达成一致的，合同双方或一方当事人应在争议发生后的 28 天内，将争议 提交争议调解或认定机构处理，或直接按照第 86.6 款规定提请仲裁或诉讼。合 同双方或一方当事人逾期既未将争议提交调解或认定机构，也未提请仲裁或诉 讼的，视为合同双方当事人已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同
双方当事人都有约束力。
86.4


争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量
调解或认定


等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机 构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当 事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：
(1)  建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定；
(2)  建设工程质量监督机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定；
(3)  建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
86.5

调解或认定结 果的确认

合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构书面结果后的 28 天内，仍可
按照第 86.6 款规定将争议提请仲裁或诉讼。除事实确凿、司法机关认定需改变
外，逾期未提请仲裁或诉讼的，争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结 果，对合同双方当事人都有约束力。
86.6

仲裁或诉讼

合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后的 28 天内，可 按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：
(1)  向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)  向有管辖权的人民法院提起诉讼。
86.7

争议期间继续 施工

争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持连续施工状态，保 护好已完工程：
(1)  双方协议停止施工；
(2)  一方当事人违约导致合同确已无法履行而停止施工；
(3)  调解时双方同意停止施工；
(4)  仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。
87合同解除
87.1

协商一致解除


合同双方当事人协商一致，可以解除合同。
87.2

不可抗力导致 解除

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。
87.3


因施工总承包单位原因 解除

施工总承包单位有下列情形之一者，建设管理单位可以解除合同：
(1)
施工总承包单位未能按照第 34.2 款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的
28 天内仍未开工的；
(2)
按照第 33 条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第 35.1

款规定发出暂停施工令，但施工总承包单位停止施工时间持续达 56 天或累计停止施工时
间达 70 天的；
(3)
施工总承包单位违反第 18.1 款或第 51.4 款规定未经监理工程师批准，私自将已按 照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；
(4)   施工总承包单位拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；
(5)   施工总承包单位转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；
(6)
施工总承包单位未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍 未按要求改正的；
(7)   施工总承包单位履行合同期间有欺诈行为的；
(8)
施工总承包单位向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重 物品，以引诱或报偿他人，但付给施工总承包单位相关人员的奖励则属例外；
(9)
施工总承包单位在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工 程师指令再进行修补的；
(10) 施工总承包单位无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的； (11) 施工总承包单位延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的； (12) 施工总承包单位破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；
(13) 施工总承包单位被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，建设管理单位可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分， 并可使用根据第 18.2 款留下的施工总承包单位施工设备、周转性材料和临时工程，直至 永久工程完工为止。
87.4

因建设管理单位原因解除

建设管理单位有下列情形之一者，施工总承包单位可以解除合同：
(1)
非施工总承包单位原因未按照第 34.2  款规定期限内发出开工令，经施工总承包单位催告后
28 天内仍未发出开工令的；
(2)
按照第 35.3 款规定非施工总承包单位原因造成暂停施工持续 56 天以上或累计停工 时间超过了 70 天的；
(3)
建设管理单位按照第 5 条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第 48 条规定 供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使施工总承包单位无法施工，经施工总承包单位催 告后 28 天内仍未修正或更换的；
(4)
监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致施工总承包单位无法继续施工
的；
(5)
建设管理单位未按照第 78.1 款规定向施工总承包单位支付工程款，经施工总承包单位催告后 28 天 内仍未支付的；
(6)
建设管理单位无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务 的；
(7)
建设管理单位延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
(8)
建设管理单位破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；
(9)
建设管理单位被认为是严重违反合同的其他违约行为。
87.5

书面通知合同 解除

根据第 87.2 款至第 87.4 款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方 当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除 合同有争议的，应按照第 86 条规定处理。
87.6

合同解除后双 方的责任和义 务

合同一旦解除，施工总承包单位应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购 材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文 件移交给监理工程师。建设管理单位应为施工总承包单位的撤离提供便利和协助。
88合同解除的支付
88.1

协商一致解除 的支付


根据第 87.1 款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。
88.2

不可抗力解除 的支付

根据第 87.2 款规定解除合同的，建设管理单位应向施工总承包单位支付合同解除之日前已完成 工程但尚未支付的工程款。此外，建设管理单位还应支付下列款项：
(1)   已实施或部分实施的措施项目应付款项；
(2)
施工总承包单位为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。建设管理单位一经 支付此项货款，该材料和工程设备即成为建设管理单位的财产；
(3)
施工总承包单位为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在 本款其他各项支付之内；
(4)   根据第 31.3 款规定的任何工作应支付的款项；
(5)
根据第 87.6 款规定施工总承包单位撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临 时工程拆除、施工设备运离现场的款项。
合同双方当事人按照第 82 条、第 83 条规定办理结算工程款，但应扣除合同解 除之日前建设管理单位向施工总承包单位收回的任何款项。如果建设管理单位应扣除的款项超过了应 支付的款项，则施工总承包单位应在合同解除后的 56 天内将其差额退还给建设管理单位。
88.3

因施工总承包单位原因 解除的支付

根据第 87.3 款规定解除合同的，建设管理单位暂停向施工总承包单位支付任何款项，造价工程 师应在合同解除后 28  天内核实合同解除时施工总承包单位已完成的全部工程款以及已 运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和建设管理单位已支付 给施工总承包单位的各项款项，同时将结果通知施工总承包单位并抄报建设管理单位。合同双方当事人 应在收到核实结果后的 28 天内予以确认或提出意见，并按照第 82.4 款规定办 理结算工程款。如果建设管理单位应扣除的款项超过了应支付的款项，则施工总承包单位应在 合同解除后的 56 天内将其差额退还给建设管理单位。
88.4

因建设管理单位原因 解除的支付

根据第 87.4 款规定解除合同的，建设管理单位除应按照第 88.2 款规定向施工总承包单位支付各 项款项外，还应支付给施工总承包单位由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔 款项由施工总承包单位提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定 后的 7 天内由造价工程师向建设管理单位签发支付证书，抄送施工总承包单位。协商不能达成
一致的，按照第 86 条规定处理。
89合同终止
89.1

合同解除后的 终止


合同解除后，除合同双方当事人享有第 86 条至第 88 条规定的权利外，本合同 即告终止，但不损害因一方当事人在此以前的任何违约而另一方当事人应享有 的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。
89.2

双方履行完全 部义务后的终 止

除第 59 条和第 84 条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全 部义务，建设管理单位向施工总承包单位支付完竣工结算款，施工总承包单位向建设管理单位交付竣工工程后， 本合同即告终止。
89.3

合同终止后双 方的义务

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行 合同约定的通知、协助、保密等义务。
八 其他
90缴纳税费
90.1

约定缴纳一切 税费


合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的 一切税费。
90.2

没交或少交税 费的责任

合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并 承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。
91保密要求
91.1

提供保密信息 和履行保密义 务


合同双方当事人应在合同约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的 保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密 义务，并不因本合同终止而结束。
91.2

保密信息知悉 权限

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除
合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方 当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或 提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保
密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。
91.3


签订保密协议
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中 一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度
采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。
合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及 时通知另一方当事人。
91.4

配合政府要求
并做好保密工 作

如果法律法规或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通 知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时 作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合 法权益。
91.5

书面说明保密 程度

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方
应在提供后 28 天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确 认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工 艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：
（1） 提供前已由合同双方当事人所持有的；
（2） 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
（3） 已由各相关方书面同意其公开的；
（4） 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
（5） 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。
92廉政建设
92.1
廉政建设

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。
合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要 求，禁止任何腐败行为。
92.2

违反责任


如果施工总承包单位违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的建设管理单位工作人员，以求获得或已获得不当利益 的，则建设管理单位除保留追究其工作人员责任外，因施工总承包单位上述行为造成建设管理单位损 失或工程损害的，施工总承包单位应予赔偿，并承担相应的法律责任。建设管理单位有权按照 第 87.3 款规定解除合同，并按照第 88.3 款规定办理合同解除的支付。
93禁止转让
93.1
履行合同

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。
93.2

不得转让


除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。
94合同份数
94.1

约定提供合同 文件


除专用条款另有约定外，建设管理单位应按照第 94.2 款规定的份数免费为施工总承包单位提供 合同文本。
94.2

正副本效力

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与 副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
——————————————————————————————————
95合同备案
95.1

合同备案及 其限制


本合同签署后，建设管理单位应在办理施工许可证前，将本合同一式两份报送工程所 在地建设行政主管部门备案（其中一份报送工程造价管理机构备案）。除合同双 方当事人同意修改外，未按照本合同所有条款规定的合同，不予备案。
95.2

合同管理
经备案的本合同，作为处理合同纠纷、结算工程价款的依据。涉及国有资金投
资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据备案的本合同实施合 同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为 监督管理活动提供配合和协助。
第三部分 专用条款
1.定义
1.53  所采用的书面形式包括：
■  文书
■  信件（包括邮政快递）
□  电报
□  传真
□  电子邮件
□  其他：
2.合同文件及解释
2.2 合同文件组成及优先顺序：
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书及附件；
（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）
（3）中标通知书；
（4）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等补充文件；
（5）本合同专用条款（专用条款内以补充内容优先）；
（6）本合同第四部分补充条款；
（7）本合同通用条款；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）投标书及其附件；
（11）工程量清单；
（12）工程报价单或预算书。
4.语言及适用的法律、标准与规范
4.3 约定适用的标准、规范的名称：
(1)适用法律和法规
■ 按通用条款第4.2款
(2)适用标准、规范：
■ 按通用条款第4.3款
5.施工设计图纸
5.1 甲方提供施工设计图纸
(1) 提供的时间：开工前  
(2) 提供的数量：建设管理单位向施工总承包单位提供满足施工进度要求的施工图纸8套（不含标准图集）。施工总承包单位确需要增加图纸套数的，需经建设管理单位同意后协调设计单位提供，所需费用由施工总承包单位自行承担。
(3)建设管理单位对图纸的保密要求：不得将本工程图纸转给第三人，有特殊保密要求的资料，建设管理单位、施工总承包单位在各自的工作范围承担相应的保密费用。
6.通讯联络
(1) 各方通讯地址和收件人：

建设管理单位：

通讯地址：

收件人： 

施工总承包单位： 

通讯地址： 

收件人：

监理单位：

通讯地址：  

收件人：    

(2) 视为送达的其他方式：         /       
7.工程分包
7.2 指定分包工程名称：         /       
7.4 分包工程款的支付方式：         /       
13.交通运输
13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：建设管理单位提供必要的协助。由施工总承包单位负责办理，所发生费用已包括在合同价款内，由施工总承包单位支付，建设管理单位不再承担和另行支付费用。
14.专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件的签认人选
	(1)监理工程师：
	
	

	姓名：
	印章样式：
	签字样式：

	(2)造价工程师：
	
	

	姓名：
	印章样式：
	签字样式：

	(3)建造师：
	
	

	姓名： 
	印章样式：
	签字样式：


19.建设管理单位
19.2 建设管理单位完成下列工作的约定
(1)   办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作时间：开工前。
(2)   完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前，施工临时用水、用电、通讯设施由施工总承包单位自行负责，费用已包含在合同价款中，建设管理单位不再另行计量支付。
(3)   开工施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由施工总承包单位根据现场的需要或建设管理单位的要求确定，相关费用已包含在合同价款中。
(4)   提供施工所需的有关资料的时间：开工前。

 (5)   办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由施工总承包单位负责办理、建设管理单位配合，所发生费用按本地行业管理部门的规定各自承担。
(6)   现场交验的时间：开工前。
(7)   提供标准与规范的时间：不提供，由施工总承包单位自行解决并承担费用。
(8)   组织图纸会审和设计交底的时间：开工前。
(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：如有则及时向有关单位报告。
(10) 委托施工总承包单位办理的工作有：         /       
19.3 提供施工场地的时间：         /       
19.4 支付款项
(1) 工程款支付期限

■ 按专用条款第81.3款规定期限支付。
□ 另作约定：         /       
(2) 工程款支付方式

■ 按协议书所注明的银行帐号转帐。
□ 支票支付。

□ 其他方式：         /       
20.施工总承包单位
20.2 施工总承包单位完成下列工作的约定

(3) 提交支付申请和工程款额报告期限

■另作约定： 每月的20日至25日向建设管理单位提交经监理人审核后支付申请和工程款请款资料，逾期由施工总承包单位承担一切责任。
(5) 向建设管理单位提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： / 
(6) 办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的约定：按照广州市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任。所发生的费用已包含于合同价款内，建设管理单位不再另行支付。
(8) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由于施工总承包单位原因造成破坏的，由施工总承包单位负责修复并承担所需费用。
(9) 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：保证施工场地清洁卫生符合广州市有关规定的要求。
(10) 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
■ 按通用条款第82款规定提交。
□ 另作约定：         /       
补充以下工作内容，包括但不限于：

（1） 施工总承包单位进场时，如没有临时施工用电或已有用电条件不能满足施工需求，施工总承包单位应考虑投入发电措施实施施工，不能因此理由拒绝或推迟开工，施工总承包单位所投入的发电机功率应满足施工的需求。

（2） 双方约定自合同签订之日起七天内，施工总承包单位必须完成进场工作。如果施工总承包单位的实际进场日期迟于计划进场日期，建设管理单位有权向施工总承包单位索取按专用条款66.2中约定的每日历天应赔付额度和实际延误天数的乘积计算的误期赔偿费。

（3） 施工总承包单位必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员。
（4） 保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应承担违反投标承诺的违约责任。

（5） 施工过程中，施工总承包单位因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和建设管理单位批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经建设管理单位许可，施工总承包单位开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，施工总承包单位必须在3天内修复或更换。

（6） 因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，施工总承包单位须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和建设管理单位批准后实施。

（7） 对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

（8） 施工总承包单位必须配备足够的安保人员，加强巡查，落实安全责任。要切实保障施工范围内住户或单位的人身、财产安全。若因施工总承包单位配备安保人员不到位，未落实安全生产责任制引起入室盗窃，住户或单位的人身、财产安全因而遭受侵害的，所发生的各类损失由施工总承包单位负责赔偿。
（9） 工人的意外事故或伤害。对于施工总承包单位或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由施工总承包单位自行负责。对于这类伤亡或损失，建设管理单位不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，施工总承包单位承担连带责任。

（10） 除必须建设管理单位出面的情况外，施工总承包单位应负责协调施工期间外界的各种干扰。建设管理单位将在施工总承包单位的配合下，充分运用自身对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最小程度，但这种协调不免除施工总承包单位的各项责任与义务。

（11） 施工总承包单位必须按照广州市建设委员会现行有关工程建设的各项规定完成本工程。按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。

 1）落实安全生产三级教育制度。未经施工总承包单位组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；必须建立班前安全教育制度，以作业班组为单位，每日对作业人员进行安全教育，并将班前安全教育照片及记录每日上报建设管理单位；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。

 2）施工总承包单位应按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（广州市人民政府令第62号）、《广州市城乡建设委员会关于规范我市房建和市政工程施工标牌及施工围蔽的通知》（穗建质〔2013〕1640号））、《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》【穗建筑[2006]411号】、广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)的通知（粤办函〔2017〕708号）等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由施工总承包单位办理有关手续，发包人协助，所需费用由施工总承包单位负责。同时施工总承包单位有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。施工总承包单位应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由施工总承包单位负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。
（12） 本合同被解除时，施工总承包单位应将全部场地清理干净退还发包人并将与工程相关技术资料、文件等交给发包人或发包人指定的人。

（13） 施工总承包单位负责协调办理工程竣工后涉及设施的养护移交工作。

（14） 施工总承包单位应严格执行《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号，切实规范用工制度。如另有现行文件规定的，则从其规定。施工总承包单位必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《广东省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。施工总承包单位在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因施工总承包单位拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的诉讼，施工总承包单位应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。发生劳资纠纷，造成恶劣影响的，直接列入黑名单。

（15） 施工总承包单位未能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出 延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小 时内书面予以答复，如施工总承包单位未能按时开工同时没有书面提出理由，影响开工时间，按合同的0.5‰进行处罚。

（16） 施工总承包单位应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和 施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不 得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，如违反以上约定，属于违约，每违约一次，甲方有权扣减本项目合同的0.5‰作为违约金。

（17） 施工总承包单位如没有按第二部分的通用条款的第四点工程和第五点质量与安全中的每一处实施到位，属于违约，每违约一次，甲方有权扣减本项目合同的0.5‰作为违约金。

21.现场管理人员任命和更换
21.1 建设管理单位现场管理人员任命和更换：          /          。

21.2 施工总承包单位代表任命和更换：施工总承包单位如确需更换项目经理或技术负责人的，施工总承包单位同意发包人和建设管理单位在当期工程款中扣除5万元/人次，且所更换的人员不低于招标文件要求，并需提前一个月向建设管理单位提出书面申请，经建设管理单位核实同意后方可替换，否则建设管理单位有权没收履约保证金。
21.3 监理工程师代表任命和撤回       /        。

21.4造价工程师代表任命和撤回：       /      。

21.5 施工总承包单位代表授权人选任命和撤回：如项目经理或现场管理机构主要负责人的实际工作能力和工作表现未达到建设施工管理要求，建设管理单位有权提出撤换，施工总承包单位必须在7天内无条件撤换，并在工程款中扣除6万元/人次的罚金。

补充内容：项目经理及现场管理人员（五大员）要求

（1）施工总承包单位必须派出投标文件中列出的项目经理及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，施工总承包单位有特殊情况需更换项目经理或相关管理人员，须征得发包人同意并报有关管理部门备案。

（2）项目经理和现场管理人员每月驻工地时间不得少于20天。在施工过程中，建设管理单位和监理单位将对项目经理和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经建设管理单位书面同意，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于20天的，将按每人每天5000元的标准对施工总承包单位进行罚款。

（3）项目经理和安全员必须每日填写安全施工日志备查；施工单位必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。
22.建设管理单位代表
22．建设管理单位代表
22.1
建设管理单位代表及其权力的限制  
(1) 建设管理单位对建设管理单位代表权力做如下限制：    /   
补充内容：

建设管理单位任命（     ）为建设管理单位代表，其通讯方式为：

通讯地址：                        

联系电话：                        
23.监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：       法定代表人：              
(2) 任命（    ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：
	通讯地址：
	邮政编码：

	联系电话：
	传真号码：


23.3 (12)需要甲方批准的其他事项：          /          。
24.造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 造价咨询单位：                     法定代表人：              
(2) 任命（            ）为造价工程师，其联络通讯地址如下: 

	通讯地址：
	邮政编码：

	联系电话：
	传真号码：


24.3 (7)需要甲方批准的其他事项：          /          。
25.施工总承包单位代表
25.1施工总承包单位任命（  ）为乙方代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：

联系电话：
补充以下内容：
投标项目经理、施工总承包单位代表及现场管理机构主要负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报建设管理单位备案,必须妥善安排工地现场的工作交接。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，施工总承包单位代表及施工总承包单位现场管理机构主要负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。
26.指定分包人
26.1 依法指定的分包人及其有关规定：
(1) 实施、完成任何永久工程的分包人：          /          。
(2) 提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：    /    。
28.工程担保
28.1 施工总承包单位提供履约担保的约定
(1) 履约担保的金额：（大写）            （本合同价款的10%）（小写 ¥  元 ）
(2) 提供履约担保的时间：本合同签订后，第一次请款前。
□ 签订本合同时。
■ 另作约定：收到中标通知书30日历天内，签订本合同后，施工总承包单位以履约保函方式向建设管理单位提供中标金额（合同总价）10％的履约保证金。
 出具履约保函的担保人：由具备担保资格的银行或甲方认可的担保公司开具，对银行的限制以建设管理单位要求为准。 
履约保证金退还时间：工程竣工验收合格并提交结算资料后28天内。
(3) 出具履约保函的担保人：  /   
28.4 建设管理单位提供支付担保的约定：建设管理单位不提供支付担保。 
(1) 支付担保的金额：（大写）   /   （小写   /   ）
(2) 提供支付担保的时间
□ 签订本合同时。
□ 另作约定：          /          。
(3) 出具支付保函的担保人：   /   。
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：施工总承包单位向建设管理单位交纳履约担保（本合同施工工程价款的10%）。履约担保采用银行或建设管理单位认可的担保公司保函的形式，保函的有效期至少应至工程竣工验收合格后60天，提供履约担保所发生的费用由施工总承包单位承担。在工程竣工验收合格并提交结算资料后28天内，由甲方提出申请，经监理人和建设管理单位同意，退回履约担保。
履约银行保函参考附件格式1。
30.施工总承包单位风险
补充内容：
合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格已包括施工设备、临时用水、用电、进场道路、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料和设备的检测（包括复验）费、试验费用、绿化养护费用、工程施工、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。
风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同价中，发包方不再承担有关风险费用，风险包括但不限于：
①施工总承包单位的投标报价包含施工过程风险的报价，乙方在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用已包含在合同价款中。乙方在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要恢复的费用由乙方承担；
②凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关设计规范及施工验收规范中要求较高者进行施工，乙方在投标报价时须将此因素考虑在内；
31.不可抗力
31.1 (4) 不可抗力的其他情形：
不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲方、乙方责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：
(1) 红色暴雨警告信号或红色台风警告信号的恶劣气候，直接影响本工程无法正常施工的情形；
(2) 当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；
(3) 当地卫生部门规定可列入不可抗力、并直接影响本工程无法正常施工的情形。
32.保险
32.1 建设管理单位办理保险：

合同价款已经包含通用条款第32.1款的第(1)、(2)、(3)、(4)项内容，施工总承包单位负责办理上述四项保险业务，建设管理单位提供协助，费用由施工总承包单位承担。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。
32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：       /       。
33．进度计划和报告
33.3 施工总承包单位编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：按通用条款33.3款执行。
34.开工
34.1开工条件
□ 按通用条款规定。
■ 另作约定：施工场地全部或部分移交施工总承包单位后可以开工。
34.2 监理工程师在本合同签订后的（  7天  ）内签发开工令。
□ 按通用条款规定的 42 天。
■ 另作约定：以监理单位签发的开工报告为准。    

35.暂停施工和复工
35.4 施工总承包单位原因造成暂停施工的其他原因：       /       。
补充内容：工程暂缓施工
（1）由于建设管理单位的原因，在完成阶段性工程后暂缓施工，由监理单位以书面形式通知乙方，书面通知每三个月续发一次。工程暂缓施工不补偿损失，期间施工总承包单位应负责施工现场的看护和安全。工程复工应由监理单位在计划复工之日前10天书面通知乙方。
（2）暂缓施工超过二年，施工总承包单位可以单方面解除本合同，对已完成的合格工程办理清算，但不赔偿乙方任何损失。清算结果以终审部门（包括区财政投资评审中心）出具的审核报告为准。自甲方收到清算报告之日起30个工作日内，工程款支付至清算结果的97%。剩余3%为已完工程的保修款，保修期满后30个工作日内无息付清。工程保修条款按本合同的工程质量保修书执行。
（3）工程办理清算的，施工总承包单位应与清算资料同步提交按本合同约定已完工程城建档案资料。自乙方收到清算结果97%的工程款之日起15天内，属于施工总承包单位的财产应全部撤离工程现场。
（4）工程办理清算的，并不免除乙方应承担的本合同责任，本合同的相关条款继续有效。
36.工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为（12）个月。
36.2 工期延误
以建设管理单位批准的开工时间，施工总承包单位不得推迟开工。因征地拆迁或增加工程量等原因影响工期的，由建设管理单位酌情签认，工期顺延，但建设管理单位不负担任何补偿费用。
36.2.1 双方约定工期顺延的其他情况：建设管理单位书面认可的原因，可酌情顺延工期。施工总承包单位应在工期延误发生后7天内书面申请确认。
36.2.2 施工总承包单位因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故或其他乙方原因影响工期的，应承担工期违约责任。
36.2.3 下列原因影响施工进度，且受影响的工程处在关键线路上，施工总承包单位提出书面申请，经确认后生效。
（1）天灾或人力不可抗拒的原因，被迫停工的；
（2）建设管理单位批准的工程变更资料未及时提供而影响关键线路的施工；
（3）征地拆迁未及时解决而影响关键线路的施工。
38.竣工日期
38.1 计划竣工日期：         年   月    日。  
42.质量标准
42.1 约定的工程质量标准
(1) 合同工程质量标准：    合格     。
(2) 工程质量验收标准：按现行有关规范、标准执行。
45.绿色施工安全防护
45.1 绿色施工安全防护的内容：按国家、广东省和广州市现行有关规定执行。
45.5 治安管理
■ 按通用条款的规定。
□ 另作约定：      /       。

补充内容： 文明施工要求
（1）乙方在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，甲方除有权扣减乙方相当于合同总价10％的违约金外，同时乙方承担由此产生的全部经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不得再参与甲方其它工程项目的投标。
（2）施工期间，垃圾余泥送至合法堆放点或指定地点，相关费用由乙方负责，甲方只按招标工程量清单的运距办理结算，不另支付额外运距费用，若遇保洁工作存在问题遭投诉的，每一次投诉扣款5000元。
46.测量放线
46.1施工控制网资料的时间：建设管理单位开工前7天负责联系设计单位向施工总承包单位作技术交底，提供道路测量控制桩、水准点和标高。

46.4 测量放线误差的约定：按工程质量验收有关规范执行。
48．建设管理单位供应材料和工程设备

48.1 约定供应的材料和工程设备
■ 建设管理单位不供应材料和工程设备，本条不适用。
□建设管理单位供应材料和工程设备的（简称“甲供”），应与施工总承包单位约定“建设管理单位供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。甲供材料设备所需的检验或试验费用（如有）及其管理费、保管费等其它一切与之有关的费用均已包含在投标报价中。

48.3 补充：材料和工程设备的卸货、堆放由施工总承包单位负责。

48.5 由建设管理单位供应的材料设备，施工总承包单位派人参加清点后由施工总承包单位妥善保管，保管费由施工总承包单位承担，因施工总承包单位保管不善或施工总承包单位原因导致的丢失或损害由施工总承包单位负责赔偿。
48.8 建设管理单位供应材料和工程设备的结算方式：本款不适用 。
49．施工总承包单位采购材料和工程设备
49.1 施工总承包单位采购的材料和工程设备：

■ 按通用条款规定，由施工总承包单位负责运输和保管。
□ 另作约定：
49.2 施工总承包单位供货要求：  按通用条款  

49.8 建设管理单位依法指定的生产厂家或供应商：按通用条款 

50.材料和工程设备的检验试验
50.2  材料和工程设备的检验试验的时间和地点：按广州市现行相关规定执行。
  50.4  材料和工程设备的检验试验费用：
　　　□ 按通用条款规定，施工合同价已包含材料和工程设备的检验试验费用。
　　　■ 另作约定：
 (1)施工总承包单位按照要求选用的工程检测单位需要报质量安全监督部门同意，并由建设管理单位作为试验、检验、检测的委托人，费用由施工总承包单位承担，施工合同价已包含检验试验自检费用。

（2）施工总承包单位配合建设管理单位完成材料、构配件试验及工程实体检测工作，费用由建设管理单位承担。

（3）当上级主管部门或质量安全监督部门提出对工程检测复检要求时，施工总承包单位应予以配合，检测结果合格的费用由建设管理单位承担，检测结果不合格的，检测费用由承包人承担。

51.施工设备和临时设施
51.1 施工总承包单位配置施工设备和临时设施
□ 按通用条款规定，施工总承包单位承担修建临时设施的费用。
■ 另作约定：施工总承包单位自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由施工总承包单位办理申请手续并承担相应费用，建设管理单位予以协助。
51.2 建设管理单位提供的施工设备和临时设施：无。
52.工程质量检查
52.2 本条增加以下内容：施工总承包单位在施工过程中，应及时对关键工序和隐蔽部位在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍照留存。在工程竣工验收时，应向建设管理单位完整提供每一个施工对象的同一角度、同一位置的施工前、施工中、施工后的彩色对比照片（同时提供电子文件）。

53.隐蔽工程和中间验收
53.1 中间验收的部位有：按现行验收规范实施。
53.2 参加验收的限制改为：

隐蔽工程在隐蔽前，必须经施工总承包单位质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则施工总承包单位可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无施工总承包单位质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知建设管理单位验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若施工总承包单位擅自隐蔽的，将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由施工总承包单位负责。

53.4  隐蔽工程的拍摄或照相：

施工总承包单位应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、建设管理单位能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，否则后果由施工总承包单位承担。

55.工程试车
55.1 试车内容
■ 不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：
56.工程变更
56.3 工程变更程序：按现行建设行政主管部门或投资主体相关规定执行。
补充内容：
中标的投标文件工程量清单中没有适用或类似于变更工程的综合单价或总价：
1、由施工总承包单位提交工程变更资料，计量规则和计价办法执行建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018年）》及同时期定额（《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》）等相关内容的要求；按施工期间《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，编制综合单价分析表及总价报监理单位初审，增加工程价款超过合同价的10%或100万元以上的变更，报上级主管机构批准后方可实施。符合规定的变更工程乙方在监理单位初审的综合单价和暂定工程量进行施工，结算时按白云区财政投资评审中心审定的综合单价、实际工程量和乙方投标下浮率进行结算。
2、工程量清单没有或没有相类似单价且无相关定额的项目，乙方参照定额编制原则及工程实际测定消耗量，按照施工期间工程造价管理机构发布的参考价格（相应《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》未列的材料，则按市场价，需提供合法依据），编制综合单价分析表及总价报监理单位初审，并且上级主管部门审批，批准后实施，结算时按白云区财政投资评审中心审定的综合单价、实际工程量和乙方投标下浮率进行结算。
56.4 施工总承包单位提出工程变更建议

建设管理单位采纳施工总承包单位建议带来利益的计奖方法： 不计奖 。
57.竣工验收条件
57.1补充：（6）竣工资料
按《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》、《广州市建筑工程文件整理及档案移交规定》、《广州市建设工程档案编制指南》等国家、省、市档案管理规定及甲方对档案资料的具体要求，乙方负责对竣工资料进行收集、整理、组卷、编制目录、汇总和管理。
58.竣工验收
58.1 竣工验收标准
合同工程竣工验收标准：符合现行国家或行业、省、市竣工验收有关规定。
58.8 单位工程和工程部位验收
■ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
□ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位名称、竣工验收时间和范围如下：
(1)       /       （名称）工程或部位，竣工验收时间为      /       ，
其范围包括：
(2)       /       （名称）工程或部位，竣工验收时间为      /       ，
其范围包括：       /      。

58.9 施工期运行
■ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
□ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位名称、运行时间如下：
(1)       /       （名称）工程或部位，运行时间为       /        ；
(2)       /       （名称）工程或部位，运行时间为       /        。
58.10 竣工清场
■ 按通用条款的规定。
□ 另作约定：
58.11 施工队伍的撤离
■ 按通用条款的规定，乙方的人员和施工设备全部撤离施工场地。
□ 另作约定：
58.14 竣工资料的数量：一式六份
58.15 竣工备案：
乙方协助办理竣工备案手续，具体如下：
（1）在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于乙方提供的资料，乙方配合跟踪和协调，及时向甲方反馈收集进度和协调情况。
（2）收集齐所有竣工备案资料后，乙方协助按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向甲方反馈备案办理进度。
59.缺陷责任与质量保修
59.6 缺陷责任期计算
缺陷责任期：一年。
59.8 工程质量保修期计算
质量保修期：按现行有关法律、法规执行。
工程质量保修的约定：
在质量保修期内，甲方发现质量缺陷的，应及时通知乙方修正，乙方应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如乙方不能按时到场处理，甲方可另行组织进行修理，所发生的费用从承包方质保金中扣除。
61.工程量
61.1 清单工程量包括的工作内容
□ 按通用条款规定。
■ 另作约定：按《招标文件》、本合同的相关规定，其无规定的，按通用条款规定。
62.工程计量和计价 
补充内容：
合同双方当事人应按照合同约定，依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构的有关计价规定进行工程计量和计价。建设管理单位使用工程计价软件为易达软件，施工总承包单位提供工程进度审核和计价资料，需与建设管理单位所使用软件相兼容。否则，建设管理单位有权拒绝接收施工总承包单位提交的资料。
63.暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为¥    元。
补充内容：
（1）属于暂列金额列支的内容包括已标价工程量清单少算和漏项的项目、增加工程、工程变更（含设计变更和工程签证等），由施工总承包单位上报工程预算，经监理单位、甲建设管理单位初步审核作为增加工程预算的依据。最终结算价以区财政投资评审中心审核为准。
（2）暂列金额支付方式：
经审批的上述各项目,累计超过1000万元或单项超过1000万元，需办理免标手续，签订补充协议，按实际完成工程量的50%与当月进度款同期支付。应付款超出暂列金额或未设暂列金额的，在办理完成本项目结算后按本合同约定支付；也可经具甲级造价咨询资质第三方单位审核后，签订补充协议，再办理支付。
65.暂估价
65.1 招标暂估价项目
必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
□ 材料、工程设备：  /  。

□ 专业工程：  /  。

65.3 非招标专业工程款的确定
□ 按通用条款的规定，由造价工程师与分包人确定。
□ 另作约定：  /  。

66.提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖
（1）提前竣工奖额度
■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为     /      元。
（2）提前竣工奖的最高限额
□ 按通用条款规定为合同价款的5%，即        /       元。
□ 另作约定：  /  。

66.2
误期赔偿费
(1) 每日历天应赔额度为  按照合同价的万分之五 元。
(2) 误期赔偿费最高限额
■ 按通用条款规定为合同价款的5%。
□ 另作约定：
(3) 误期赔偿费甲方可以从乙方应得的工程进度款、结算款或履约保证金中直接扣除。
67.工程优质费
67.1 工程优质费的计算方法
■ 没约定工程优质费，本款不适用；
□ 约定工程优质费的，其计算方法：
67.2 工程优质费的计算额度：
□按通用条款规定计算。
□另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：
国家级质量奖，合同价款的   /   %，即   /   元；
省级质量奖，合同价款的   /   %；即   /   元；
市级质量奖，合同价款的   /   %；即   /   元。
68.合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件
□ 按通用条款规定的调整事件。
■ 另作约定：
■ 工程量的偏差；
补充以下内容：工程量按实计算，综合单价不调整，严重不平衡报价的项目综合单价按本合同专用条款约定调整。
■ 工程变更；
■ 合同执行期间发现报价中有严重不平衡报价的项目；
补充以下内容：存在严重不平衡报价的项目，不平衡报价调整原则如下：当实际工程量未超过清单工程量时，单价仍采用施工总承包单位的投标单价；当实际工程量超过清单工程量时，超出部分的单价按白云区财政投资评审中心审定的修正综合单价。
■ 物价及后继法律法规的变化；
本条通用条款不适用，补充以下内容
补充内容：后继法律法规的变化不调整合同价款，物价涨落事件工程价款调整方式如下；
（1）施工期间的人工、机械设备价格不予调整，材料除钢筋、水泥、砂、碎石和商品混凝土外均不调整，按投标价格固定不变。
（2）施工期间钢筋、水泥、砂、碎石和商品混凝土价格涨落幅度在±10%（含）以内时，价差不作调整；若工程造价管理机构发布的上述常用材料综合价格涨落幅度为±10%以外时，调整上述材料价差，措施项目费、其他项目费不调整。价差按以下方式调整：
结算综合单价=投标综合单价+价差，投标综合单价存在不平衡报价高于招标控制价综合单价的，则按专用条款第72.6条规定调整后作为结算综合单价。
增幅在+10%以上时：价差＝［（施工期间材料价格/招标控制价备案材料价格-1）×100%-10%］×投标材料价格×投标消耗量（或定额消耗量，取小者）。
减幅在-10%以下时：价差＝［（施工期间材料价格/招标控制价备案材料价格-1）×100%+10%］×投标消耗量×投标材料价格。
“招标控制价备案材料价格”指招标控制价备案文件采用的广州地区建设工程常用材料综合价格，即《广州市建设工程造价管理站关于发布 202 年  月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价[ 202  ]  号）。
“施工期间材料价格”指施工期对应月度的广州地区建设工程常用材料综合价格。
如“投标材料价格”高于“招标控制价备案材料价格”，则调整为：投标材料价格＝“招标控制价备案材料价格”×（1-中标下浮率）。
如乙方原因工程延期，对照经批准的施工组织设计进度计划表，延后的工程材料价格上涨的，则不调整所有材料价差；材料价格下降的，按上述办法调整。
材料投标消耗量高于广东省预算定额的，则按省定额消耗量计算。
□ 费用索赔事件或甲方负责的其他情况；
□ 工程造价管理机构发布的造价调整；
□ 其他调整因素：
（3）调整合同价款的其他事件：  /  
71.分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.3 本条不适用。
72.工程变更事件
72.2 本条不适用，补充以下内容
补充内容：
合同工程承包范围以外的增加工程、设计变更、签证、清单漏项等工程变更，经监理单位、建设管理单位按有关管理程序确认后作为结算依据。工程变更计价原则如下：
1.已标价工程量清单中有相同项目的综合单价，则沿用；
2.已标价工程量清单中有类似项目的，则按相应综合单价对应子目调整换算，管理费率、利润率不变。如类似项目综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费率、利润率最低的优先顺序选择换算；
3.已标价工程量清单中没有相同或类似项目的，综合单价依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑、装饰工程清单计价指引（2018）》、《广东省安装、市政、园林绿化工程清单计价指引（2018）》、《广东省建设工程计价通则（2018）》，按以下办法计算：
（1）工程计费程序执行“穗建造价[2010]31号”、粤建市函【2016】1113号的计价程序（利润率为人工费的18％）计费（施工期间计费程序调整的，则按其规定执行），措施项目费不再计取。
（2）土建、装饰工程执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》等有关规定。
（3）安装工程执行《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等有关规定。
（4）市政工程计费执行《广东省市政工程综合定额（2018）》。
（5）园林绿化工程计费执行《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。
（6）人工及机械台班价格执行施工同期广州建设工程造价管理站发布的有关结算文件。
（7）计费时应包括广州市建委颁发的现行有关补充定额及有关定额的计算规定。
（8）清单计价的中标下浮率按A% [A=(1-中标价/招标控制价)×100％]计算，当下浮率小于10%时，按10%计算。
4.工程变更项目没有定额计价子目的，由双方协商定价。
5.已标价工程量清中有的材料价格则沿用。新增材料的价格按施工同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算；常用材料税前综合价格没有的，参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并结合市场价计算；前述资料没有的材料价格，由双方及监理单位协商确定初审价格。新增材料的结算单价以终审部门审定为准。
72.5 此条款内容不适用于本合同。
73.工程量偏差事件
73.2 调整分部分项工程费的方法
调整结算分部分项工程费：
□按通用条款的规定调整； 

■ 按照下列方法调整：
工程量按实计算，综合单价不调整，严重不平衡报价的项目综合单价按本合同专用条款约定调整。
73.3 调整措施项目费的方法
调整结算措施项目费：
□ 按通用条款的规定调整；
■ 按照下列方法调整：
措施项目费按合同相应价包干，不调整。
75.现场签证事件
75.3 现场签证报告的确认
提交现场签证报告的时间：
■ 按通用条款规定的时间提交；
□ 另作约定：
76.物价涨落事件
76.3 乙方采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：
（1）价格系数法
■ 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。
补充内容：按本合同专用条款第68.2款约定执行。
□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：
(1)  固定系数 a 为           /              ；
(2)  人工权重系数 b 为        /             ；
(3)  机械台班权重系数 c 为    /             ；
(4)  钢筋权重系数 d 为        /              ；
(5)  水泥权重系数 e 为       /              ；
(6)  铜材权重系数 f 为       /              ；
(7)  沥青权重系数 g 为      /               ；
(8)  其他资源的权重系数：  /               
78.支付事项
78.2 延迟支付的利息计算：本条不适用。
79.预付款
□没约定预付款的，本款不适用。
■约定预付款的，预付款的金额为     元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
79.1 预付款的约定及管理
(1) 预付款的约定
在支付工程预付款前乙方应提供与预付款等额的预付款保函（按附件的格式填写）。出具预付款保函的担保人：应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具（或建设管理单位及建设单位认可的担保机构开具，否则，施工总承包单位应向建设管理单位及建设单位提出申请，并经建设管理单位及建设单位审批同意）。预付款保函原则要求与履约保函在同一银行或担保机构开具。建设管理单位及建设单位应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给乙方。
(2) 预付款的最高限额
□ 按通用条款规定为合同价款的30%，即     /     元。
■ 另作约定：
按照广州市城建投资项目资金管理的相关规定，预付款控制比例按下表计算：
预付款最高限额比例表
	合同金额
	预付款最高限额比例

	A≤500
	30%

	500＜A≤1000
	20%

	1000＜A≤3000
	15%

	3000＜A
	10%


注：A=合同金额-暂列金-绿色施工安全防护措施费
79.2 提交预付款支付申请期限：
■ 按乙方在完成本款2项工作后的7天内。
□ 另作约定：
79.4 预付款抵扣方式
□ 预付款按照期中应支付工程款的   /   %扣回，直到扣完为止。
■ 其他方式：
  预付款在进度款中扣回，按下表操作：
预付款扣回比例表

	已完工作量与合同承包价之比（扣除暂列金）
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	20≤a＜30%
	10%
	10%

	30≤a＜40%
	20%
	30%

	40≤a＜50%
	30%
	60%

	50≤a≤60%
	40%
	100%


注：a=已完成工作量/合同承包价（扣除暂列金）
80.绿色施工安全防护措施费
80.1
绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额
(1) 内容和范围
■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□ 另作约定：
(2) 绿色施工安全防护措施费的总金额为¥   元。
80.2 约定支付方式
□ 按通用条款的规定。
■ 另作约定：

绿色施工安全防护措施费的支付，施工总承包单位应按照建设管理单位《安全文明措施费用使用管理办法》（另册）执行。根据项目建设分期施工对应办理安全文明施工费支付，各期支付约定为：

（1）工程具备开工条件，施工总承包单位提供已购买单位安全生产责任保险凭证的，支付绿色施工安全防护措施费的50%；施工总承包单位未购买单位安全生产责任保险的，支付绿色施工安全防护措施费的30%，另20%在施工总承包单位购买单位安全生产责任保险后办理支付，在此期间施工总承包单位仍应承担全部的安全文明施工法律责任。

(2)工程施工完成50%，支付绿色施工安全防护措施费的30%；

(3)经安全评价合格，支付绿色施工安全防护措施费的10%；

(4)工程竣工后，支付绿色施工安全防护措施费的10%。

80.3 支付限制：本条不适用

81.进度款
81.1 约定支付期限和提交支付申请
(1) 支付期限
■ 以月为单位。
□ 以季度为单位。
□ 以形象进度为准，具体为：  /  。
81.1(11) 本期间应支付或扣留（回）的其他款项：  /  。
(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法
□ 按通用条款的规定。
■ 另作约定：按专用条款81.3约定 
81.2 期中支付的最低限额为       /        元。
81.3 进度款支付：
A、支付方式：按月支付。
B、工程进度款计算公式：
B1、当月实际完成工程量：月工程款=当月完成工程造价（扣除暂列金额和绿色施工安全防护措施费）×80％-当月应扣款
B2、月实际完成的工程进度款以监理单位审核计量和甲方审定确认为准。
C、 完成竣工图编制且竣工验收合格后，工程款累计支付至合同工程实际完成工程量（扣除暂列金额和绿色施工安全防护措施费）的80%，但不超过合同内工程量（扣除暂列金额和绿色施工安全防护措施费）的80%。
D、完成竣工验收备案后，经广州市白云区财政投资评审中心结算评审后，支付至工程结算评审价的97%；3%作为质量保证金。
其它项目清单价款的支付方式：发生时按相关委托协议条款支付。
由于本工程全部建设资金为财政投资，因此各项付款的具体时间以相关部门批准拨付时间为准，因审批导致支付时间延长，不属于建设管理单位的违约。
进度款支付的限制：  /  。
补充内容：
（1）已完工程款额报告的提交和核实
乙方应按照约定向监理单位、甲方提交已完工程款额报告。收到报告后，监理单位和甲方分别应在5个工作日内核实工程量，并将核实结果通知乙方，作为工程计价和工程款支付的依据。
（2）对乙方超出施工设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，监理单位和甲方均不予计量。
82.竣工结算
82.1 结算的程序和时限：
□ 按通用条款的规定办理。
■ 另作约定：按现行的财政评审程序进行。
83.结算款
83.1 提交竣工支付申请
(1) 竣工支付期限
□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
■ 另作约定：按现行的财政评审程序进行。
(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法
□ 按通用条款的规定办理。
■ 另作约定：按现行的财政评审程序进行。
84.质量保证金
84.2 质量保证金的约定与扣留
(1) 质量保证金的约定
□ 按通用条款的规定为合同价款的 3 %，即   /  元。
■ 另有约定：工程结算总价款的3%。
(2) 质量保证金的扣留
■ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给乙方的进度款和结算款的3%扣留。
□ 另有约定：  / 。
84.3 质量保证金的返还时间：工程质量保修期且缺陷责任期期满后，扣除甲方代支付的保修费用，经甲方确认后向乙方返还质量保证金（无息）。
85.最终清算款
85.1 提交最终清算支付申请
(1) 最终清算支付申请
提交份数：  /  。

提交期限：  /  。
(2) 最终清算支付时限
□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
■ 另有约约定：工程质量保修期且缺陷责任期期满，并取得工程保修期任期终止证书后，按工程款支付办法向乙方支付工程结算余款（无息）。
86.合同争议
86.4 调解或认定
争议调解或认定机构：
■ 按通用条款的规定。
    □ 另有约定：           
补充内容：
本合同履行中发生争议的，在协商过程中施工总承包单位不得停止施工，若协商不成的，建设管理单位为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由施工总承包单位承担，且建设管理单位和监理单位向施工总承包单位下发通知要求退场之日起，施工总承包单位必须退场，且甲方可对乙方处以5000元/日的违约金及向银行提取履约保函所担保的全额；情况严重时建设管理单位有权单方解除合同和要求施工总承包单位先行退场，之后办理工程清算。
86.6 仲裁或诉讼
解决争议的最终方式：
□ 向                          （仲裁机构）申请仲裁。
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
补充内容：向工程所在地的人民法院提起诉讼。
91.保密要求
91.1 提供保密信息的期限：  /  。
94.合同份数
94.1 约定提供合同文件
提供合同文本：
□ 按通用条款的规定，由建设管理单位向施工总承包单位提供。
■ 另有约定：由建设管理单位提供合同范本给施工总承包单位，施工总承包单位按照专用条款94.2条约定份数向建设管理单位免费提供正式合同文本。
94.2 正副本效力
正本   3   份，副本   10   份。

其中：建设管理单位正本  1  份，副本   4   份。

建设管理单位正本  1  份，副本 4  份。

施工总承包单位正本   1  份，副本  2  份。

95.合同备案
95.1 合同备案及限制： 本条不适用。
补充内容：由乙方完成合同备案。
第四部分  补充条款
1.本工程合同价款内已包含但不限于下列费用：

（1）临时施工道路的维护、临时施工便道及临时征地。

（2）施工占用道路的，按规定办理手续后施工总承包单位负责道路的交通维护疏导、保洁等。

（3）工程建设临时占用红线范围外场地使用费，相应场地设施、地下管网保护和修复。

（4）施工总承包单位原因造成的市政设施、绿化、农用地等损坏或灭失后的原状恢复。

2.由于施工总承包单位施工方案缺陷而造成的经济损失，包括但不限于调整施工方案所增加的费用，以及对甲方造成的经济损失均由施工总承包单位负责，情况严重时建设管理单位可单方面解除合同。

3.工程建设实施过程中，建设管理单位有权减少实施已标价工程量清单内项目，或要求分步分期实施、暂缓施工等，但不补偿施工总承包单位任何费用。

4.工程量清单漏项漏量、工程变更、签证等引起工程结算造价增加的，增加工程的费用不得超过中标价的10%。如工程结算价大于中标价110%，则最终工程结算价为中标价的110%。

5.预算包干费

　 （1）预算包干费的内容包括：施工雨（污）水的排除；因地形影响造成的场内料具的二次运输；20米高以下的工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）；完工清理后的垃圾外运等。

（2）工程结算的预算包干费费率及计算方式按中标文件。

6.施工期间施工总承包单位应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由施工总承包单位负责。

7.工程初步验收合格后，建设管理单位不要求交付工程的，施工总承包单位承担照管责任。工程初步验收报告经建设管理单位认可后60天内，施工总承包单位未提交完整结算资料的，由施工总承包单位承担全部责任。施工总承包单位在工程竣工验收后二年内未提交完整结算资料的，建设管理单位有权解除合同。

8.工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用，已包含于合同价款内，建设管理单位不再另行承担和支付。施工总承包单位仍应按照有关文件的规定采取工程施工扬尘污染防治措施和进行用工实名管理。

9、工人工资支付分账管理（合同工程不需要的，则本条不适用）

9.1根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）等有关规定，就本项目工人工资支付分账管理事宜协商一致，签订本补充条款。

9.2项目管理单位负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调本项目的工人工资支付事宜。施工总承包单位服从项目管理单位有关工人工资支付的监督管理，否则由此导致拖欠或克扣工人工资造成群体性事件或其他不良行为的，由施工总承包单位承担责任。

9.3施工总承包单位须对本项目工程款中的工人工资开立工人工资支付专用账户，严禁挪作他用，确保专款专用，施工总承包单位开立工人工资支付专用账户后需提供给发包人备案。
施工总承包单位办理工人工资支付专用账户撤销手续的，应当取得项目管理单位对本项目完工且施工总承包单位已结清工人工资的确认意见。
9.4 工人工资的支付包括但不限于以银行转账支票的方式办理。施工总承包单位自收到各期工程款之日起7日内支付工人工资。
9.5 施工总承包单位按照合同约定申请工程款时，每一期工程款都必须按照规定比例将工程款项中的工人工资单列，以便发包人进行分账支付。如因施工总承包单位错误提供工人工资单列金额而导致相关工人工资无法支付的，由施工总承包单位承担由此引起的一切法律责任。
工人工资款比例按照本合同所附《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算，暂定为 15 % ，由发包人按照合同约定按时足额支付至第9.3款所述施工总承包单位工人工资专用账户，工人工资款最终以实际结算金额为准。

9.6 施工总承包单位须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程款时向项目管理单位报备。

10.工程量清单项目特征漏项未标注的内容，招标控制价计价文件已计价的，不视为清单漏项，仍按已标价工程程量清单对应综合单价办理结算。

11.非因施工总承包单位原因的工程延期，由施工总承包单位提出申请，经批准后工期顺延，但不补偿施工总承包单位任何损失和费用。

12.工程变更均需取得监理单位、建设管理单位和项目管理单位的审批确认。否则，不得计入工程结算。

13.工程开工后，工程款未依据本合同约定时间而超期4个月内未足额支付，或施工总承包单位认为影响工程施工的其他原因，施工总承包单位均不得以此为由不按工期计划施工或擅自暂停施工拖延工期，仍应按专用条款36.1款约定工期组织施工。否则，视为施工总承包单位违约，暂停施工期间每日历天按合同价款万分之五计算停工罚款。

14.根据穗建造价[2018]64号和粤建标函﹝2018﹞106号，本项目已计算了扬尘防治措施费和用工实名管理费用，施工总承包单位未按有关文件规定实施或未达到要求的，发包人有权在工程进度请款和结算计价时扣除相关相应费用。

15.余泥外运运距原则上根据已标价工程量清单运距包干计算。如施工总承包单位提出调整运距的申请，需调整余泥外运运距的，应根据余泥排放证，由监理单位和本合同主体双方以书面文件确认，并按程序办理相关手续。余泥外运量应根据施工图和有关计价规定，以及结算相关要求办理工程量确认，作为结算的依据。

16.各单位工程未在合同约定期限内竣工的，按每延期一天对应合同价的千分之五罚款，在进度款请款和结算中扣除。罚款总额不超过合同价10%。

    17.如施工总承包单位有违背本合同条款的行为，相关条款中未涉及处理措施的，则每次扣罚50000元，直接在当期工程款和结算款中扣除，如有涉及处理措施低于本条处罚标准的，按照本条处罚标准执行，但不能抵消施工总承包单位应该履行的赔偿责任。
18.无论通用条款、专用条款、其他条款是否约定，或法律法规是否规定，包括索赔事件、工程变更、以及现场与工程相关的费用等涉及工程价款调整的，均需得到项目监理单位、项目管理单位和发包人的书面审批确认并加盖单位公章，否则，不调整合同价款，且不视为项目管理单位和发包人违约，施工总承包单位无异议。合同价款调整需要甲方审批的，还需获得其审批，否则，不予调整合同价款，施工总承包单位仍应完成全部工程（包括增加工程和变更工程等），达到竣工验收和使用标准。施工总承包单位以未调整相关合同价款为由，拒绝履行合同相关约定的，按施工总承包单位违约处理，处罚措施按本合同有关条款执行。
19.施工总承包单位合同印花税及工程款发票的开具须在工程所在地的税务部门办理。

    20.如施工总承包单位违约而导致发包人起诉施工总承包单位时，相应的律师费、诉讼保全担保费由对方承担。

    21.本合同约定的付款时间仅表示甲方或甲方完成自身支付审批手续的时间，后续支付时间按财政资金支付程序执行。上述所有的支付时间不包含政府职能部门审批时间，因该审批导致付款期的延长，不视为甲、甲方违约，乙方不得要求赔偿任何损失。

第五部分 保证书

本公司 充分理解甲方 （广州白云城市建设投资有限公司）对于居家用品园北部路网工程（一标段）施工安全、质量和进度等方面的重点关注，为了保证本工程项目能够按质、按量和按期地完成，本公司向甲方郑重保证：

一、我公司将根据甲方的要求，完全按照投标文件中为完成本工程安排的管理人员（项目负责人、项目技术负责人及主要项目管理人员）的承诺及主要机械设备配备要求，及时安排人员和设备进入本工程现场开展工作，并保证上述主要管理人员的资料的真实性，保证上述主要管理人员接受监理工程师按制定的工程管理制度考勤．保证不违法转包、不以包代管，保证投入工程所需的周转资金，加强施工现场管理，在施工中为必须的安全生产措施投入足够的费用，严格按照 《广州市建设工程现场文明施工管理办法》 进行文明施工，保证按合同约定的安全、质量和工期目标完成本工程合同。
二、如甲方发现本公司违反上述承诺或出现下述情况之一者：1）未经监理工程师及甲方同意，擅自更换主要管理人员或主要管理人员无故离开工地；2）将本工程进行转包；3）出现挂靠承包现象；4）以包代管； 5 ）挪用本工程的资金； 6 ）违反廉政建设协议； 7 ）无故拖欠工人工资； 8 ）不按招标要求配置主要施工设备等，甲方有权对本公司按合同相关条款进行处罚、有权单独或联合检察机关对项目的资金流向进行跟踪检查、有权视情况扣除本公司的全部或部分履约保证金；9 ）其他乙方有违反合同约定的行为且经甲方书面通知乙方整改但未整改或整改不符合合同约定的。本公司同时保证若我司出现上述情况之一时，导致甲方认为本公司在履行合同义务上不符合招标文件或合同条款的要求，而需取消本公司的承包资格，变更为其他乙方才有利于工程按期按质完成，即使这种评价与本公司存在争议，只要甲方提出充分证据，经监理工程师认可，并且这种认可不须征求本公司意见，则在甲方与监理方共同向本公司发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，本公司承诺主动无条件解除合同并撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方重新委托的乙方进场为恢复现场施工条件所发生的一切经济损失由本公司承担，所发生的其它纠纷责任由本公司承担。
三、在工程施工过程中，如因上述第二点原因，甲方与本公司解除合同，则双方对在建工程应协商做出妥善处理，尽量减少损失。 我司同意，由监理方牵头确认我司在撤离前已经完成并经验收合格的工程量以及结算工程款；经甲方及监理核实已为本工程所储备的材料，本公司将尽量负责调配处理。本公司在上述规定的撤场时间前积极配合完成确认工作 。如果双方在已经完成的工程量的确认上意见不一，则以甲方和监理方两方确认的工程量作为结算依据，本公司不就此向甲方保留异议。
四、本保证书自正式签订之日起生效，待与甲方签订的合同全部权利与业务履行完毕后自行失效。
（本文以下无正文）
（本页无正文，为签署页）
甲方（盖章）：  

法定代表人：

签约代表：

地址：  

电话：

乙方（盖章）：   

法定代表人：

签约代表：        

地址： 

银行账号：
电话：029-89560113

签订日期：        年    月   日

第六部分 附件
附件一工程质量保修书
             工程质量保修书 
为保证本施工合同涉及的工程项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系 统工程、装饰装修工程、城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市防洪、园林、道路绿化、路灯、环境卫生、道路交通工程、河湖水系工程、 架空杆线工程、地下管线工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1、                                    
2、                                    
3、                                    
2． 质量保修期
2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；
4．供热、供冷系统工程为  2  个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为  2  年；
6．其他项目                    。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的 7 天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由甲方组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：           /             。
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
（本页无正文，为签署页）
甲方（盖章）：

法定代表人：

签约代表：

地址：

电话：

乙方（盖章）：   

法定代表人：

签约代表：        

地址： 

银行账号：
电话：029-89560113

附件二 廉政合同
廉政合同

甲方：（全称）       广州市白云城市建设投资有限公司                                                    
乙方：（全称）                                                       

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2  甲、乙义务
2.1  甲、乙及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲、甲方或工作人员个人支付的费用等。
2.2  甲、乙及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  甲、乙及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  甲、乙及其工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5 甲、乙及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。
2.6  甲、乙及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3  乙方义务
3.1  乙方不得以任何理由向甲、乙及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  乙方不得以任何名义为甲、乙及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  乙方不得以任何理由安排甲、乙及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  乙方不得为甲、乙购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  甲、乙及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲、乙造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5  双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6  合同生效
本合同的有效期自双方签署之日起至完成约定服务工作内容之日止。
7  合同法律效力
本合同作为居家用品园北部路网工程（一标段）施工总承包合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
（以下无正文）
（本页为签署页无正文）
甲方：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人： 
乙方： （盖章）              
法定代表人或委托代理人：             
附件三 工程结算财政投资评审送审资料清单
工程结算财政投资评审送审资料清单
	工程名称
	
	专 业
	
	送审金额
	

	主管单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	建设管理单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	招标单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	设计单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	序号
	类别
	名称
	是否符合要求
	备注
	资料要求

	1
	送审报送资料
	送审函
	
	
	由主管单位出具（原件）

	2
	
	承诺书
	
	
	由建设管理单位出具（原件）

	3
	项目批准文件及资金计划依据
	市或区发改审批文件
	
	
	100万以上工程项目，估算总投资在3000万元以下(含3000万元)的，应提供项目建议书批复文件或区财政行政主管部门项目支出预算;估算总投资在3000万元以上的，应提供项目建议书和可行性研究报告批复文件。

	
	
	财政预算安排项目
	
	
	100万以下工程项目，市或区财政行政主管部门项目支出预算。特殊情况，政府另有规定的从其规定。

	4
	资金落实文件依据
	市或区财政资金安排
	
	
	资金到位文件需满足项目实施需求。

	5
	招投标过程资料
	概预算处理意见
	
	
	需提供概预算评审文件，招标控制价不得超概预算评审金额。

	6
	
	招标公告及招标文件（含招标答疑）或交易公告及交易文件
	
	
	是否按政府采购、招投标有关规定办理。

	7
	
	招标控制价公告函
	
	
	

	8
	
	招标清单或发包清单
	
	
	

	9

	
	投标文件或发包价文件
	
	
	

	10
	
	中标通知书或发包通知书
	
	
	

	11
	
	招标图纸
	
	
	招标图纸若与施工图纸一致并与招标清单对应，可不提供。

	12
	施工资料
	施工合同或补充协议
	
	
	可以按项目或以一个合同为最小单位送审，原则上应为建设工程施工合同范本，需明确清晰约定合同价款、合同工期、签订日期及结算方式。

	13
	
	开工报告
	
	
	需监理、建设管理单位等相关单位审批手续完善，日期清晰。

	14
	
	竣工验收报告
	
	
	

	15
	
	施工组织
	
	
	

	16
	
	材料进场检验资料
	
	
	

	17
	
	隐蔽验收资料及单项验收资料
	
	
	

	18
	
	工程洽商记录
	
	
	由设计单位出具并经建设管理单位确认。根据广州市人民政府办公厅《广州市本级政府投资建设项目资金管理办法的通知》（穗府办〔2011〕50号）有关规定，严格控制建设项目工程变更，实施中确需变更的，应遵循先审批、后变更原则。

	19
	
	工程设计变更
	
	
	

	20
	
	施工签证单
	
	
	原则上无签证管理，特殊情况，如无法在竣工图反映事项，才需监理建设管理单位等审批手续完善，日期清晰。

	21
	
	施工图纸
	
	
	提供的施工图纸需完整。

	22
	结算资料
	竣工图纸
	
	
	需经监理、建设管理单位审核，应符合竣工图编制规定。

	23
	
	工程结算书
	
	
	由施工单位编制，经监理单位、建设管理单位审核。

	24
	
	工程量计算书
	
	
	

	25
	
	相关电子文件
	
	
	

	26
	
	其他结算资料
	
	
	


送审单位：                                     资料初审工程师：
送审人：                                       副总工程师：
                                                  日期：                                                           

附件四 工程结算送审资料要求
工程结算送审资料要求
1、 送审函：由建设管理单位出具签章确认；
2、 承诺书：由建设管理单位出具签章确认；
3、 市或区发改审批文件、财政预算安排项目：由发改审批的立项文件；
4、 市或区财政资金安排：财政资料安排计划表；
5、 概预算处理意见：经财政委托的评审机构出具的报告；
6、 招标公告及招标文件（含招标答疑）或交易公告及交易文件：由招标单位出具经建设管理单位，招标代理单位签章确认；
7、 招标控制价公告函：由造价咨询单位出具的招标控制价及公告函，经造价咨询单位、建设管理单位签章确认；
8、 招标清单或发包清单：由造价咨询单位出具的招标控制价清单，经造价咨询单位、建设管理单位签章确认；
9、 投标文件或发包价文件：含技术标、经济标、投标承诺等；
10、 中标通知书或发包通知书：招标中心签发的中标通知书；
11、 招标图纸：须经招标代理机构和建设管理单位签章确认的招标时发出的设计施工图；
12、 施工合同或补充协议：含建设管理单位与施工单位的工程承发包合同、经建设管理单位确认的施工单位与第三方签订的分包合同、合同附件等。
13、 开工报告：按现行规定要求办理开工手续，提交的开工报告书具有相关部门和单位的签章；
14、 竣工验收报告：按现行规定要求办理竣工验收手续，提交的竣工报告书具有相关部门和单位的签章，并加具明确意见；
15、 施工组织：经监理单位审批同意的施工组织设计方案；
16、 材料进场检验资料：由检测中心出具的检验资料；
17、 隐蔽验收资料及单项验收资料：提供有效及签章完善的隐蔽工程验收记录；
18、 工程洽商记录：涉及设计变更的项目需办理洽商记录，有设计人员签名及设计单位签章，并有建设管理单位认可和监理单位确认的签章。
19、 工程设计变更：按时间先后顺序和专业整理成册，有设计人员签名及设计单位签章，并有建设管理单位认可和监理单位确认的签章。
20、 施工签证单：按时间先后顺序整理成册，统一编号，应有工程数量、计算过程、施工简图，并有监理单位、建设管理单位相关人员签字和单位签章，重大项目现场签证，须有设计单位认可签章；
21、 施工图纸：提交规范整理的施工图纸，并盖有建设管理单位、设计单位出图专用章、施工图审查专用章；
22、 竣工图纸：提交规范整理的竣工图纸，并有建设管理单位、施工单位、监理单位签章及项目经理、项目总监签字；
23、 工程结算书：由具有编制资质的单位按施工合同规定编制工程结算书，同时把合同金额和增加工程部分填列结算汇总表，以上均应有建设管理单位、施工单位及编制单位签章确认；
24、 工程量计算书（含钢筋抽料表）：应有工程量汇总表和详细工程量计算式组成；
25、 相关电子文件：具有CAD电子版的施工图、竣工图，工程结算书、工程量计算书（含钢筋抽料表）、组价软件的电子版拷贝盘；
其他结算资料：凡上述未提及到的，在结算评审中尚需提供的其他资料。
附件五 民工权益保障承诺书
  民工权益保障承诺书
致广州市白云城市建设投资有限公司:
我司同意在合同履行过程中，向贵单位就民工权益保障工作做出如下承诺，并作为本工程施工合同的附件，与其具有同等法律效力。
1、我司承诺成立专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任部门经理，与贵办负责民工权益保障的部门工作对接。
2、我司承诺严格遵守国家、省、市劳务用工制度和有关农民工工资支付管理暂行办法，认真履行职责，做好本公司在贵办承建的施工项目的民工用工和管理工作，确保按时、足额支付劳务分包单位的劳务款，确保按时、足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。
3、我司承诺按贵办要求按时如实填报有关民工权益保障资料（包括如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况的农民工工资支付凭证），并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确认的形象进度资料外，同时应附确认的民工权益保障合格资料）。若未按贵办要求及时提供完整的相关资料和凭证的，同意贵单位延期或不予支付相应的进度款。合同履行过程中，如贵单位接到我司拖欠民工工资的投诉，且经核实为事实的，则贵单位有权按照本工程施工合同中的相关条款进行处理，并有权将我司拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。
特此承诺！
承诺人：
法定代表人：                   
                                  承诺日期：     年   月   日
附件六 办理监督许可和施工许可证（或临时施工复函）承诺书     
办理监督许可和施工许可证（或临时施工复函）承诺书
致广州市白云城市建设投资有限公司：
我司承诺在签订合同后5个工作日内，提供办理监督许可、《施工许可证》或《临时施工复函》所需的资料。若逾期提供的，需支付每天1000元作为违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，同时，因此引起的其他后果（如工期延误），则按合同相关条款执行。所需提交资料如下：
A、 监督许可：
1. 施工单位资质证书和广州市建委年度登记备案表及安全生产许可证；
2. 施工承包和检测合同副本；
3. 建造师注册证书（核对原件）
4. 施工组织设计（专项方案）
5. 企业法人签名的安全生产责任书（两份）。
B、 房屋建筑工程施工许可证：
1. 建筑工程施工许可申请表；
2. 施工中标通知书；
3. 施工承发包合同（含劳务分包合同）；
4. 保证工程质量和安全措施的有关文件；
5. 广州市白云区建设工程质量安全监督申报表；
6. 劳动保险统筹金缴纳凭证；
7. 散装水泥专项资金收据；
8. 施工单位印花税凭证；
9. 工伤保险凭证；
10. 施工单位工资保证金专用账户存款凭证；
11. 新型墙体材料专项基金凭证；
12. 施工现场查勘表。
注：以上资料以广州市建委下发文件为准。
特此承诺
                                       乙方：  
                              法定代表人：
附件七 中标通知书
中标通知书

附件八 工程设计变更管理办法
工程变更管理办法
为加强公司项目工程变更管理，完善工程变更文件，提高工程质量，有效控制工程规模和投资，特制订本管理办法。
第一节  工程变更基本原则
工程变更应严格按照规定的职责权限范围和程序执行，严格控制建设规模，保证变更程序、变更数量、变更费用、变更规模控制有效。
一、在工程施工过程中，必须严格按照批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得随意更改原设计、扩大或缩小建设规模、提高或降低技术标准。
二、在工程实施过程中，由于设计、建设环境、工程地质等原因，确需进行工程变更时，严格按照本工程变更管理办法规定程序办理变更手续。工程变更的管理工作由公司各相关部门协调配合完成。
三、工程变更应根据“先审批，后变更”的原则，按程序审批后执行。
四、各工程变更不得分拆或改变变更类别。
五、工程变更审核时，除各单位有关人员签名外，还须加盖其单位公章。
六、工程变更按性质分类说明如下：
设计变更按其内容的重要性和增加投资额分为三类，该变更分类主要参考《关于印发〈广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（2012版）〉的通知》（穗建计〔2012〕686号）。
1、I类变更
指对工程的建设规模、技术标准、重要构筑物的设计方案及施工工法进行变更，或者需增加的投资额超过单项中标合同价10%或100万以上的变更。该类变更由业主报区政府审核同意后，按规定签订补充合同和实施。
2、 II类变更
指在不改变整体工程技术标准的条件下，在进行技术经济论证的基础上的局部变更，一次变更增减投资额在单项中标合同10%以下且在100万以下30万以上的变更。该类变更由业主或业主单位委托项目管理单位组织专家进行论证后决定是否实施，在工程推进的同时应及时完善变更手续。
3、III类变更
指不影响主体结构及总体布置，一次变更增减投资额在单项中标合同10%以下且在30万以下的变更。该类变更按本办法执行。
4、项目下一级的变更累计增加投资额达到上一级变更的界限后，按上一级变更管理。
第二节  设计类工程变更管理办法
一、设计变更类别
（一）设计变更类：
1、完善设计：是指由于勘察深度不够或环境条件变化，导致设计文件漏项或内容欠周，必须加以增加、合并或局部修改的变更设计。
2、优化设计：是指通过现场勘察、核对、分析、论证和比选，在不降低技术标准、使用功能和工程质量的前提下，采用新工艺、新技术、新材料、新设备以及上级主管部门对工程的新要求而对原设计进行优化，可达到节省投资、提高质量、缩短工期、完善道路功能的变更设计。
3、新增工程：指项目工程正式开工后直至项目竣工验收之前，因社会经济发展需要，发包人经规定程序申报批准，在原批准规模以外新增并加以实施的变更。
4、由于国家颁布新标准、规范、规程后，影响工程项目验收的，须按规定进行的变更设计。
5、由于不按施工技术规范和有关规程施工，导致不良后果所引起的设计变更属于施工补救措施，其增加的工程费用由乙方负责，但其变更设计的程序应按本办法执行。
二、设计变更具体要求：
1、变更设计内容包括：工程项目名称、合同段号、桩号里程、变更类别和性质、变更原因说明、变更内容描述及技术要求等。
2、变更设计文件要求：变更设计须附上变更前、后设计图纸及变更前、后工程量计算表，变更前、后工程量清单，变更前后分部分项工程单价、工程预算及增减金额计算等，有关变更会议纪要，变更所涉及的有关文件资料、技术说明等。
3、所报变更设计方案的深度须达到施工图设计的标准并满足原设计技术标准的要求，设计文件编制必须符合上级主管部门关于设计文件编制办法的有关规定，图表格式、文件用语、计量单位等与原设计文件相同。
4、变更设计附件：包括按上述要求编制的设计图纸技术说明、工程量清单、测量资料、有关会议纪要及分部分项工程单价分析表等。
5、Ⅰ类变更需通过专家技术经济论证后由合同部报业主单位向区发改部门办理免标手续，其他类变更经审批后执行。
三、设计变更的提出及确认、审批程序
（一）设计变更的管理程序包括设计变更意向的提出、设计变更意向的技术确认和设计变更意向的行政审批三个阶段。
（二）设计变更意向的提出：
1、设计变更意向可由乙方、监理工程师、设计单位、发包人提出。
2、设计变更意向以《工程洽商记录》、《工程联系单》的形式提出。要求说明清楚变更原因及内容，估算变更金额，附相应图（表）和工程现场现状照片，同时要求现场监理、设计、建设管理单位代表签署初步意见并盖章。
（三）设计变更意向的确认：
1、《工程洽商记录》（见附表BG-01）、《工程联系单》（见附表BG-02）完成后进入变更意向确认阶段。乙方或监理工程师提出变更意向先报工程管理部初审同意后，再由策划部牵头组织召开工地现场五方会议，乙方、监理工程师、设计单位、发包人（策划部）、建设管理单位参加会议。现场五方会议应对变更的必要性及变更方案提出明确意见。
2、五方会议确定后（对于设计单位或建设管理单位提出的工程变更，直接进入变更设计专题会议），由策划部组织设计单位、施工单位、监理单位召开变更设计专题会议（重大变更如需专家论证，要及时聘请），共同协商、讨论，确认变更的必要性及方案。
3、公司策划部牵头完成《设计变更申请表》，表中应对工程变更的必要性、合理性及变更的性质进行说明，对变更意向及处理方案明确意见，确认成立的变更需经参建各单位签字盖章。
（四）设计变更的审批：
1、设计变更经过技术审核确认后进入公司部门会签及公司领导审批阶段。
2、公司策划部牵头报送《设计变更申请表》，提请业主单位审批。
报送内容包括以下资料：
（1）《设计变更申请表》（见附表BG-03）；
（2）经监理审核的变更设计图纸及原设计图纸；
（3）经监理审核的变更设计预算文件；
（4）更设计技术经济专家论证报告（如果有）；
（5）相关会议纪要及书面依据。
3、在设计变更获得审批后，策划部对设计变更的技术方案和变更设计图纸质量管理；工程管理部会同监理公司对变更工程质量和数量进行控制；合同部对变更工程的造价进行审查。
（五）项目工程施工过程中，公司策划部负责建立《项目工程变更设计台帐》（详见附表），对每项工程变更的过程及变更设计文件的发放按程序进行严格管理。
（六）设计变更管理各阶段的时间要求：
在变更设计专题会议确定变更性质和落实变更方案后,策划部及时签署《工程变更申请表》。设计变更经审批后，设计单位在规定时间内完成变更设计正式文件(Ⅰ类变更14天, Ⅱ类变更7天, Ⅲ类变更3天)，如有必要，由经办人向策划部经理申请后可做适当调整。经批准后的变更，施工图设计文件由策划部完成盖章签认流程，及时发放给公司工程部。
四、设计变更的实施
一、工程部、监理和乙方接到经策划部负责人签署发放并盖有业主公章的《工程变更施工图设计文件》或免标批复文件（如果有）后，乙方即可组织实施变更工程。
二、乙方应接受工程部、监理工程师和设计代表的指导，全面熟悉变更设计的意图及有关实施要求，及时组织变更工程的实施。
三、若变更工程中再次出现新的变更，其处理程序同样参照本办法执行五  工程变更存档资料管理
一、所有工程变更的变更设计均由原设计单位完成，并形成完整的变更设计文件，特殊情况经审批后执行。
二、公司策划部负责以项目、标段为单位建立工程变更台帐，合同部负责以已批复并计量的变更为基础建立工程变更台帐，漏项类变更台账
三、工程变更存档资料包括：《工程设计变更洽商记录》（BG—01）、《工程联系单》（BG—02）、《设计变更申请表》（BG--03）、《××项目工程变更台帐》、《××工程变更设计文件》等。
附件1：《工程设计变更洽商记录》（BG—01）
	工程设计变更洽商记录
	编号:
	

	
	
	

	工程名称
	　
	日  期
	年  月  日

	 洽商事项：

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	建设管理单位（章）
	设计单位（章）
	施工单位（章）
	监理单位（章）

	
	
	
	

	代表：       
日期：　
	代表：       
日期：　
	代表：       
日期：　
	代表：       
日期：　


2、《工程联系单》（BG—02）
工 程 联 系 单
GD220238□□
	建设管理单位
	
	建管单位
	广州市白云城市建设投资有限公司

	监理单位
	
	施工单位
	

	工程名称
	

	致： 
事由： 
内容：   
施工单位（章）：
                                                      负责人：
日  期：       年  月  日

	审查意见：
监理单位（章）：
负责人：
日  期：     年  月  日

	审查意见： 
设计单位（章）：
负责人：
日  期：     年  月  日

	审查意见： 
建设管理单位（章）：
负责人：
                                                         日  期：    年  月  日

	审查意见：                                                  
建设管理单位（章）：
                                                         负责人：
                                                         日  期：    年  月  日


3、《设计变更申请表》（BG--03）
设计变更申请表
 编号：                                                             年   月   日
	申请人（盖章）
	（各参建单位）
	申请工程名称
	（本项目名称）

	申请变更原因
	（申请人填写变更原因、发生时间、发生位置和受影响的内容）

	建议变更方案
	（申请人填写处理建议或方案）

	影响造价工期预算（附预算表）
	影响造价预算（包括返工、重做、加固补强的费用）
	（施工单位编制预算）

	
	影响工期
	提前：    天，延后：    天

	施工单位意见（公章）
	（对申请人上述内容确认和发表意见）

	监理单位意见（公章）
	（对申请人上述内容确认和发表意见）

	设计单位意见（公章）
	（对申请人上述内容确认，并明确设计方支持的变更方案）

	项目管理单位意见
（公章）
	策划发展部：

	公司领导： 

	
	经营发展部：

	

	
	工程管理部：

	

	建设管理单位（公章）
	（是否同意变更及不同意的原因）

	主管单位（公章）
	（是否同意变更及不同意的原因）


此申请报告一式六份（施工、监理、设计、建设管理单位各执一份, 建管单位两份），各单位意见可加附件说明。
4、《XX项目工程变更台帐》
	XX项目工程变更台账

	　
	中标合同金额：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	编号
	变更主要原因
	变更编号
	提出方及时间
	变更依据
	设计交图时间及份数
	变更增加预算
	图纸发放时间及份数
	经办人
	图纸签发人
	图纸接收人
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第三节  工程签证管理办法
一、总  则
一、为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设管理单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。 
二、本办法适用于广州市白云城市建设投资有限公司负责建设的所有工程项目。 
三、参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定 执行。  
四、工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。 
五、 按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以区财政审核终审部门审定为准。 
六、工程签证：在工程执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和我司、业主确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。 
七、工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，区城投公司有权不予受理。 
八、工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。  
二、工程签证内容
一、可办理工程签证的内容 
1、因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。 
2、承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。 
3、业主或区城投公司指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。 
4、施工过程中由于施工环境及条件限制，或业主、城投公司施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经业主、城投公司、监理单位审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完工序发生修补、返工、废弃的工作内容应办理签证。
5、其它需要办理工程签证的内容。 
二、不得办理工程签证的内容 
1、工程量清单内及清单外的工程量增减。 
2、招标文件、施工合同中已包含的项目与费用。
3、因承包单位责任或非业主责任而增加的费用。
4、其它不得办理工程签证的内容。  
三、工程签证管理职责
一、承包单位职责 
1、承包单位须按本办法规定，如实并及时填写《工程签证工作联系单》、《工程签证单》，同时须附上此项签证有关的详细支持材料（包括《合同》相关条款及设计说明等）后报监理单位和区城投公司工程管理部、合同预算部，并根据监理单位和城投公司和业主的审核意见实施。 
2、施工过程中承包单位必须严格 “按图施工、按合同施工”。因承包单位擅自不按设计、不按合同规定所施工的项目，导致工程费用增加或工期延误，由承包单位承担。 
3、施工过程中因其他承包单位（被索赔方）施工不当造成本单位（索赔方）的损失时，由索赔方按索赔签证规定的程序提出索赔。 
4、施工过程中承包单位必须建立工程签证台帐表，按规定与监理单位和区城投公司进行核对。  
5、从施工总体部署考虑，为满足总体进度和工程质量及投资控制，承包单位对业主和区城投公司下达的指令应无条件执行。
二、监理单位职责 
1、监理单位须依据委托监理合同和施工合同，对工程签证按规定并及时签署意见，监督工程签证的实施。及时发现、解决工程签证中的问题，并认真落实区城投公司对工程签证的工作要求。 
2、监理单位负责核实签证的所有支持材料、工程量及费用，审核人员必须按合同、招标文件和有关文件规定执行。监理单位对签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负责。并承担由此而引起的一切责任。
3、监理单位须建立工程签证台帐表，每月末与承包单位、区城投公司工程管理部进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。 
三、广州市白云城市投资有限公司各职能部门职责 
1、工程管理部是指挥部工程签证的归口管理部门，负责监督检查工程建设中发生签证的实施情况。对签证事项的合法性，真实性，签证资料的完整性及有效性，工程量准确性，签证费用进行全面审核，并对签证事项的真实性、工程量准确性负责。 
2、工程管理部每月末组织工程管理部、合同部预算部对工程签证台账进行核对，并将校对情况（如签证原因、各部门审批工程签证的及时性，工程签证费用增减情况，工程签证增减费用占合同价的百分比情况等）书面通报各部门并抄报领导，以便严格控制工程签证，严格控制工程投资。 
3、合同部预算部负责依据合同及招标文件规定对工程签证事项是否成立进行审核并对此负责。
4、区财评是工程签证的结算最终审核部门；负责对签证事项的工程量及各类单价计算的合规性及合理性进行最终审核，确定工程签证费用。
四、工程签证申请与审批
一、《工程签证工作联系单》申请
1、《工程签证工作联系单》是对可能发生的签证事件及其原因进行确认的凭证，承包单位在提出《工程签证工作联系单》申请时应附签证事件由来的证明材料，如：设计变更、施工图纸、业主或城投公司文件、会议纪要、监理联系单、监理指令等相关支持材料。若为监理单位或指挥部口头指令时则在《工程签证工作联系单》内详细说明。 
2、承包单位须在实施工程签证内容前三天内，将签证意向以《工程签证工作联系单》的形式一式八份报监理单位，经总监理工程师审核后报指挥部工程管理部审批。 
3、监理单位在收到承包单位的《工程签证工作联系单》后1日内审核完毕，现场监理人员应立即到现场核实情况，确认签证事件原因的真实性，并将现场情况记录备忘。 
4、承包单位须在《工程签证工作联系单》经工程管理部和区城投公司审批同意后方可实施，但对于影响工程进度或施工安全的紧急事件在征得监理单位和区城投公司工程管理部副经理口头同意后即可实施。 
5、如果签证事件持续进行，承包单位须按监理单位要求的时间间隔（以七天为间隔），向监理单位提交有关此项签证事件详细进展的工作联系单。
二、《工程签证单》申请与审批
1、《工程签证单》是在《工程签证工作联系单》工作内容完成后，对签证工程量进行核实确认的凭证。《工程签证单》应附详细的工程量计算书（必要时附计算简图）和经工程管理部批复的《工程签证工作联系单》及其它支持材料。 
2、承包单位须在《工程签证工作联系单》工作内容完成后3天内，提交《工程签证单》及支持材料一式八份报监理单位审核，否则监理单位有权拒绝审批。 
3、监理单位应在2天内对《工程签证单》审核完毕后报工程管理部审批。 
4、监理单位应跟踪签证事件的全过程，及时检查签证工作内容的完成情况，对《工程签证单》中的工程量应认真、严格的审核。对签证工程量中有回收使用价值的材料设备应提出具体的处理意见。
5、工程管理部在收到监理单位报送的《工程签证单》2天内审核完毕，必要时对现场情况进行检查，经工程管理部、合同预算部审核确认的签证工程量才能作为工程签证费用审批的依据。
五、工程签证资料规定
1、工程签证事项在符合合同及招标文件相关规定、经工程管理部确认成立时,承包单位须按本办法的规定提供签证资料, 所提供的资料应能够相互解释、不存在分歧。 
2、承包单位在报送工程签证资料时,其资料应列明清单目录并按如下顺序装订成册，所提供资料均需按顺序编制页码，一式八份：
1）工程签证费用计算说明及计算过程、合同外换算/新增项目综合单价分析表、乙供材料/设备定价资料等支持工程签证费用计算的资料。 
2）相关支持材料：提供经监理单位及区城投公司确认的与《工程签证工作联系单》即签证事项是否成立有关资料有：设计变更、施工图纸、有关会议纪要、城投公司或业主文件、监理工作联系单、监理指令等。与《工程签证单》即签证工程量有关的资料有：经监理单位及指挥部确认的反映原始地形地貌测量记录，批准的施工方案，现场照片，试验资料、地质勘察资料及施工记录等。
3、 工程签证资料其他规定： 
1）因工程签证而发生的合同外换算/新增项目综合单价及乙供材料/设备定价时，须按合同外换算/新增项目综合单价及乙供材料/设备定价程序办理，其资料要求按相应规定。 
2）工程签证资料在提供纸制材料的同时必要时尚须提供电子文档。 
3）经区城投公司及业主审批的《工程签证》材料共一式八份。监理单位、工程管理部各存一份，承包单位六份（其中二份作结算资料）。 
4）工程签证资料在承包单位、监理单位及指挥部各部门的流转均由工程管理部跟踪负责。
六、附表及附图
附表1 工程签证工作联系单   
附表2 工程签证单
工程签证工作联系单                                                                       年   月   日                                           联系编号
	工程名称
	

	签证事项主要情况
	签证原因
	

	
	签证内容
	

	
	签证预算价
	

	施工单位意见
（公章）
	

	监理单位意见
（公章）
	

	建设管理单位意见
（公章）
	工程管理部：

	
	经营发展部：

	
	公司分管领导：

	建设管理单位意见
（公章）
	


此表一式4份 
工程签证单
工程名称：                                                                                          签证单编号：
	签证原因、内容、工程量计算式、简图（可附件）

	附件： 

	施工单位意见（公章）：
代表签名：
日期
	监理单位意见（公章）：
代表签名：
日期
	建设管理单位意见（公章）：
代表签名：
日期
	建设管理单位意见（公章）：
代表签名：
日期


第四节  漏项漏量管理办法
一、工程量清单漏项漏量变更类型
（一）造价咨询单位编制工程量清单和招标控制价过程中，未依据施工图、有关设计、施工和预算规范及标准执行，发生工程量清单漏项漏量。主要存在以下情况：未按施工图开列清单项发生漏项；已开列清单项，但未按施工图计算工程量发生漏量；未按施工图编写清单项目特征，描述不完整清晰。
（二）施工环境条件变更，在工程实施期间，因施工环境条件变化发生的工程变更。主要存在形式为材料价差、政策变化、工程地质变化、外运运距变更等。
二、漏项漏量类及施工环境条件变更要求
（一）变更内容包括：清单项目名称、变更原因说明、变更内容描述、变更增减金额等。
（二）变更文件要求：变更预算书；工程量计算书；投标计价清单；变更部位施工图；有关变更会议纪要；变更涉及的有关文件资料及说明等。
三、漏项漏量类及施工环境条件变更的审批流程
（一）工程变更的管理程序包括工程变更的提出、确认和审批三个阶段。
（二）工程变更的提出
工程变更应通过项目监理例会或专题会议的形式提出，并将相关变更内容计入会议纪要，乙方以会议纪要为依据以《工程洽商记录》的形式提出。《工程洽商记录》应说明变更原因、内容和变更金额，以及其他有必要说明的内容。
（三）工程变更的确认和审批
1、《工程洽商记录》、变更预算、变更工程量计算书及其他支持材料应先报送监理工程师初步审核，主要审核工程造价和资料的完整性。监理单位审核完成应提出变更意见、审核人签字和加盖单位公章。
2、经监理审核的变更文件在我司按以下流程完成审核和审批。工管理部审核   
合同预算部审核    副总经理审批   总经理审批   董事长审批   加盖公司公章。
3、公司审核完成的变更应及时报业主审批，必要时应由业主单位报其上级主管职能部门审批。
4、对涉及施工环境条件的变更，根据其变更性质，可报送公司法律顾问单位审查，提出法律审查意见。
（四）工程量清单漏项漏量及施工环境条件变更办理时间要求
该类工程变更施工单位应在工程施工前的两个月提出并报送监理单位，监理单位3人工作日内完成审核确认；建设管理单位5个工作日内完成核准确认； 业主单位5个工作日完成审批；主管单位5个工作日完成审批； Ⅰ类变更应在5个工作日内完成专家评审；15个工作日内完成免标手续办理。
4、 办理完审批手续后，调整合同价款，签订补充协议后执行。
附件九 安全管理协议书                     
安全管理协议书
甲方：广州市白云城市建设投资有限公司

乙方： 

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理工作指导方针，明确双方的安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规以及甲方安全生产管理规章制度，经双方协商，特约定以下条款。
第一条乙方安全管理的责任目标
乙方对接管区域的安全管理目标和责任，自乙方接管该区域之日起生效。
（一）安全生产目标
1、乙方管辖区域内不发生一般及以上安全生产责任事故。
2、不发生人员死亡、1人以上重伤，或直接经济损失100万元以上的火灾事故。
3、监管范围内生产安全事故重伤人数控制在1人以内。
4、办公场所、宿舍、附属临时用房不发生责任火灾事故。
5、不发生涉及乙方责任的甲方及第三方设施设备的致损事件。
6、不发生管辖区域的责任涉险事故。
7、控制和减少责任事件的发生。
8、不发生责任交通安全亡人事故。
（二）维稳综治责任目标
1、不发生乙方人员违法犯罪受刑事处罚以及受公安机关治安、行政处罚等有损甲方声誉的事件。
2、不发生乙方人员或因本单位责任引发的管辖区域的人员群体性上访、怠工、罢工等事件。
3、不发生因安保管理不到位，造成管辖区域内公共财产、设备设施被盗，损失达1万元及以上的事件。
4、不发生对社会具有重大负面影响、严重损害甲方声誉的事件。
（三）环境及公共卫生管理责任目标
1、管辖区域内不发生违反环境法律法规事件。
2、管辖区域内不发生严重环境污染事故。
3、控制和减少管辖区域内有害废弃物对外界环境的影响。
4、不发生涉及乙方责任的公共卫生事件。
第二条乙方安全管理责任
（一）认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》及国家、省、市有关生产安全、应急管理、消防安全、职业病防治、交通安全、维稳综治内保、环境管理相关的法律、法规、行业标准、规范性文件及甲方各项安全管理制度。
（二）结合消防综治实际，加强安全管理标准化、精细化安全管理体系建设，规范安全管理各环节，完善各项管理程序。落实建设生产安全、应急管理、消防安全、职业病防治、交通安全、维稳综治工作机制，建立健全辖下场所安全管理责任制度、考核奖惩制度、安全检查制度、安全工作会议制度，落实专（兼）职安全管理人员设置。
（三）落实乙方主要负责人对安全、环保工作负总责，乙方项目经理是施工场所安全管理的第一责任人。
（四）根据安全生产工作目标和要求，制订本管辖区域的安全生产工作目标和计划，明确安全生产工作重点和内容，并组织实施。
（五）建立安全隐患排查和专项整治工作的长效机制，定期组织对本管辖范围内的安全隐患进行排查和专项治理，加大安全投入并采取有效措施及时消除或减少安全隐患。
（六）落实安全风险分级管控工作，组织排查安全风险，形成风险管理情况记录。如实告知员工岗位安全风险，做好安全风险管理宣传培训、消防演练、应急预案演练等。落实安全风险管理的各项工作，每月向甲方上报安全风险、危险源辨识评价及分级管控台账。
（七）加强应急管理工作，建立健全应急管理体系，落实应急准备措施，加强应急演练工作，综合应急演练每年不少于一次，消防演练每年不少于两次，上下半年各一次。根据甲方有关应急信息报送的要求（见附件1），如实快速做好突发事件的信息报送和应急处置。指导和督促相关单位完善应急救援体系并定期组织演练，提升应急保障能力。
（八）落实对本工程区域的设备、设施管理，确保符合安全要求，落实足够的防火、防毒、防人员伤害和职业病危害措施，并定期组织对其维护、保养及检测。
（九）建立健全志愿消防队，落实消防安全巡查制度，组织制定管辖区域的灭火和应急疏散预案，并实施演练。强化管辖区域的防火检查工作，严禁存在住宿与生产、储存、经营合用的“三合一”场所。
（十）明确安全管理目标，落实本工程工地内部的安全考核工作，将安全管理不力、发生安全事故的责任单位和责任人记入安全生产不良记录，并按照有关规定进行处理。
（十一）参加甲方组织的安全管理会议及培训，落实对乙方全体员工开展安全生产政策法规宣传、教育、培训。积极开展“安全生产月”、“119”消防宣传月等活动。落实对工地范围内内全体员工开展环境管理法律法规及环保措施的宣传、教育、培训。
（十二）落实管辖内区域的环境因素识别与评价，确定重要环境因素及对应的法律法规要求，按法律法规要求严格执行。
（十三）落实对管辖区域的公共卫生管理，加强传染病、食物和职业中毒的防控工作，做好办公、生活区域的卫生保洁。
（十四）乙方应严格遵守并执行建设管理单位发布的《安全文明措施费使用管理办法》《服务供应商不规范行为管理办法》。
第三条安全问题整改
甲方将不定期到乙方管辖区域进行安全检查。
（一）如在检查过程发现乙方场地存在安全隐患，甲方有权下发《安全文明整改通知书》《安全检查记录》《安全停工令》（格式见附件3、4）并向乙方通报，乙方应在通知书指定的期限内进行整改，并书面回复甲方。
（二）如未按甲方整改通知书要求整改的，甲方有权按国家相关规定及双方签署的合同及补充协议条款进行处理。
第四条事故（事件）分类及认定标准
按照生产安全事故（事件）造成的人员伤亡、直接经济损失等影响和危害程度，生产安全事故（事件）分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、一般事件。
（一）特别重大事故构成条件
发生下列情况或造成下列后果之一的为特别重大事故：
1）死亡30人（含失踪，下同）以上；
2）重伤100人（含急性工业中毒，下同）以上；
3）直接经济损失1亿元（人民币，下同）以上。
（二）重大事故构成条件
发生下列情况或造成下列后果之一的为重大事故：
1）死亡10人以上30人以下；
2）重伤50人以上100人以下；
3）直接经济损失5000万元以上1亿元以下；
（三）较大事故构成条件
发生下列情况或造成下列后果之一的为较大事故：
1）死亡3人以上10人以下；
2）重伤10人以上50人以下；
3）直接经济损失1000万元以上5000万元以下；
（四）一般事故构成条件
发生下列情况或造成下列后果之一的为一般事故：
1）死亡1人以上3人以下；
2）重伤3人以上10人以下；
3）直接经济损失100万元以上1000万元以下；
（五）一般事件构成条件
发生下列情况或造成下列后果之一的为险性事件：
1）1人以上3人以下重伤；
2）直接经济损失1万元以上100万元以下；
3）发生对社会产生重大负面影响、严重损害建设管理单位声誉的事件，因安全质量问题被政府通报、媒体负面报道；
4）不配合甲方或第三方安全质量检查，或不按期消除安全质量隐患，或第三方人员、设备设施损害后不立即进行应急抢救抢险或不配合应急抢救抢险，或不按照甲方要求报送应急信息，或不参加安全质量约谈。
5）其他性质严重、影响恶劣的事件。
第五条 事故（事件）的扣罚标准
（一）履行合同期间，发生一起生产安全责任事故（事件）的，根据乙方所承担的责任定性不同，扣罚标准如下： 
	事件性质
	乙方负主体责任
	乙方负监管责任

	一般事件
	100000元
	40000元

	一般事故（涉险事故）
	500000元
	200000元

	较大以上事故（含较大事故、重大事故、特别重大事故）
	1000000元
	400000元


（二）上述扣罚在当期进度款中扣除，不足部分按以下顺序扣罚：
1、下期进度款，结算款；
2、履约保证金。
上述扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，且不能抵消乙方应当履行的赔偿责任。
（三）发生一起一般安全生产责任事件的，甲方对乙方进行通报批评。发生一起一般安全生产责任事故的，甲方约谈乙方法定代表人或授权代表人，进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给乙方。
第六条 安全专项检查评分及结果运用
（一）安全检查为专项检查，甲方组织检查，并通报每月的检查结果。对于发现的问题和隐患，视情况严重程度给予当面提醒、口头警告，对于重大安全隐患或屡次频发的安全问题下发书面《安全文明整改通知书》（参见附件3），对严重威胁安全生产的问题下发安全停工令，责令停工整改，并可提请建设管理单位启动《服务供应商不规范行为管理办法》下发“项目监管函”警示。
检查标准依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、国家、行业强制性标准及本协议规定的推荐性标准，具体检查内容详见附件2《施工单位安全文明检查标准》，甲方或建设管理单位有权根据自身安全管理需要对附件2、3有关内容进行修改调整，并以书面形式通知乙方，乙方须按相关文件内容执行。
对于建设管理单位检查项目后对甲方发出的《安全检查记录》，经甲方向乙方通报后，视同为甲方下发《安全文明整改通知书》。
（二）经检查（抽查）发现一般性隐患与问题达到6条及以上的，或存在重大安全隐患，隐患问题不整改，整改不彻底、不及时的工地，由甲方及建设管理单位给予挂牌警告。
（三）乙方因安全文明管理问题被挂牌警告的，甲方有权做如下处理：
1、甲方有权对其进行通报批评；
2、提请建设管理单位启动《服务供应商不规范行为管理办法》下发“项目监管函”警示，并扣罚5000-50000元；
3、提请建设管理单位启动《服务供应商不规范行为管理办法》采取约谈法定代表人措施，对乙方单位现场第一负责人、法人公司负责人进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给乙方；
4、纳入建设管理单位履约“黑名单”，警示期1年以上。
第七条 
乙方应遵守以下推荐性标准条文内容：
1、建筑施工易发事故防治安全标准（JGJ/T429）

2、施工升降机安全使用规程（GB/T34023）

3、起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废(GB/T5972)

4、钢丝绳夹（GB/T5976）
5、建筑施工机械与设备 钢筋加工机械 安全要求（GB/T38176）

6、建筑施工机械与设备 履带式强夯机安全要求（GB/T37465）

7、移动式道路施工机械 夯实机械安全要求（GB/T36513）

8、建筑施工机械与设备 混凝土和砂浆制备机械与设备安全要求（GB/T37168）

9、高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程（JB/T11699）
若本协议生效之日后，上述适用于本协议的推荐性标准条文有更新的，以最新的为准。若有其他新增推荐性标准，甲方也可通过工程例会形式告知乙方，并在会议纪要中记录，以该种形式告知后的推荐性标准在本协议中生效，乙方应该知晓并遵守。
第八条 
（一）本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
（二）本协议在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
附件1：应急信息报送要求及事故（件）速报表
附件2：施工单位安全文明检查标准
附件3：安全文明整改通知书、建设管理单位安全检查记录
附件4：安全停工令
	甲方：
（盖章）
地址：
	乙方：

（盖章）
地址：

	法定代表人
或授权代表签字：
签署日期：
	法定代表人
或授权代表签字：



附件1：应急信息报送要求
一、时间要求：
第一次报送必须在5分钟内以电话形式或当面报送，10分钟内以邮件方式报送，随后以纸质方式正式上报。
二、报送对象：
项目经理报送给甲方项目负责人，如项目负责人电话不通情况下，应报送给甲方工程管理人员，如果两电话均确实不通（无信号），立即编制信息发送（其他的报送形式无效），并须越级向甲方工程管理部门上报。
如乙方项目经理不在场（休假），应事先进行授权，由被授权人上报。
三、报送范围：
1.根据合同要求明确的安全管理责任范围内发生的责任应急事件；
2.甲方规定的报送范围
四、报送格式要求
1.第一次电话报送格式：“某某地点几时几分发生什么事件，具体情况和原因正在调查中”。详细情况待了解清楚后再上报。
2.书面速报格式见《事故（件）速报表》。
五、其他要求
1.对于责任范围内的突发事件，有事即报，不需任何人授权。
2.有信息报送责任的人员需保持通信工具畅通，不得关机。
3.各环节责任人需记录信息报送时间信息，作为调查时的依据。乙方相关涉及人员，不得拒接甲方房产总部安全管理部负责人电话，因未接电话，导致信息报送延时的，追究其责任。
4.乙方必须在5分钟之内电话报甲方工程管理部，根据报送流程优化并制定内部信息报送流程和处理流程，对相关报送要求进行培训，以确保报送信息畅通、及时。
事故（件）速报表
填报单位（公章）：
	基本信息
	事故（件）单位
	

	
	发生时间
	月日时分
	（预计）处理结束时间
	  月  日  时  分

	
	地点
	

	事故（件）概况
	

	事故（件）损失
	

	初步原因分析
	

	已采取
措施
	

	事故（件）处理
负责人
	姓名
	职务
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


单位领导：          施工单位负责人：             填表人：            填报时间：
注：本表由施工单位填写，“事故（件）单位”指事故发生单位，涉及多家单位时，一并填入。
附件2
施工单位安全文明检查标准
	序号
	检查项目
	检查标准

	1
	安全管理
	项目组织
	1、项目部经理、副经理、总工和专职安全管理人员是否与投标承诺或合同一致；如不一致，是否已更换，是否已完善审批、备案手续；主要管理人员资质是否与投标承诺或合同相符；是否建立安全责任制；是否明确安全管理目标，并按人员和单位进行目标分解。
2、是否按有关规定配备足够数量安全管理人员。
3、项目经理、主管安全领导是否出席项目部各项安全会议、安全大检查；根据考勤记录，是否有项目经理长期不在岗现象。
4、分包单位无是否有安全生产许可证，是否具备相应的施工资质等级；总承包单位是否与分包单位签订安全协议，是否出现转包、以包代管；安全管理目标是否与总承包单位一致。
5、围墙内涉及相关单位（非本工程参建单位）共同作业时，是否签订安全管理协议。

	2
	
	安全检查
	1．是否按照安全检查制度进行检查；安全直接责任人每周是否带队对工地检查一次。
2．项目经理每月是否带队安全检查一次。
3、每月是否对照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》检查一次。
4．施工单位的管理人员是否积极主动配合检查。

	3
	内业资料
	安全制度及资料
	1、项目部是否建立和完善规章制度和内业资料；
2、开展安全风险排查、辨识及过程控制工作。是否按照要求开展安全风险排查；是否按时上报风险排查辨识成果、台账；是否开展风险过程控制；

	4
	
	员工安全教育及培训
	1、员工应经过安全培训合格，工人按规定需进行三级安全教育后才能上岗，进场工人是否已进行三级安全教育；三级安全教育记录是否完善，是否满足学时要求，有无代签名现象；
2、是否每日落实班前教育，并将班前教育照片上报至*****安全生产工作群。
3、是否对

	5
	
	隐患整改
	1．对监理、政府部门查出的隐患下达的整改通知书，是否及时整改，按时回复；隐患或问题重复出现且有无落实整改；
2．甲方检查时，下发的整改通知书是否及时整改并回复；是否出现同一类问题当月多次下发整改通知书，同样问题是否出现多次被下发整改通知书；是否应现场问题较多且严重，被发停工通知或业主要求监理发停工通知；是否出现停工后问题未整改，第二次发书面整改通知；
3、是否按时回复建设管理单位通报的安全检查记录。

	6
	
	特种作业人员上岗证
	特种作业人员是否取得相应的特种作业操作资格证后上岗；操作证是否经年审或过期；

	7
	
	安全专项施工方案
	是否按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部【2018】37号令）规定对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案；是否按规定进行验收；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位是否组织专家论证会；方案是否按规定程序审批；是否按照方案施工；

	8
	
	特种设备的检测、检验、维修保养
	特种设备应经有资质的机构检测检验，并有有效的安全准用证（非标设备为备案登记），有无安全准用证或备案登记证；准用证有无超过有效期；有无维修保养记录，维修保养记录是否完善；

	9
	
	安全资料报送
	业主要求报送的安全资料是否及时上报；

	10
	文明施工
	现场
围挡
	1、是否按照当地政府要求设置封闭围挡、围墙、喷雾、车辆冲洗设施，设施是否健全并能正常投入使用
2、围挡是否坚固、稳定、整洁、美观；围挡是否沿工地四周连续设置。

	11
	
	封闭
管理
	施工现场进出口是否有大门；有无门卫和门卫制度情况；是否对进场人员实行来访登记及体温检测；进入施工现场有无佩带工作卡；门头有无设置企业标志。

	12
	
	施工
场地
	工地路面是否已做硬化处理；道路是否畅通；是否有排水设施，排水是否通畅；有无防止泥浆、污水及废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地有无积水；工地是否设置吸烟处、是否有随意吸烟现象；是否对暂不开发的场地进行绿化布置；有无设置并使用洗车槽；建筑垃圾运输车辆是否有超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身，驶出工地的现象。

	13
	
	材料
堆放
	建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放；料堆是否挂名称、品种、规格等标牌；堆放是否整齐；是否做到工完场清；建筑垃圾堆放是否整齐、是否标出名称、品种。

	14
	
	现场
住宿
	现场住宿应是否建立宿舍管理制度和值日制度；是否存在在建工程兼作住宿现象；施工作业区与办公、生活区是否能明显划分；宿舍有无消暑和防蚊虫叮咬措施；无床铺、生活用品放置是否整齐；宿舍周围环境是否卫生、安全。

	15
	
	现场防火与危险品管理
	有无消防制度、措施及无灭火器材；灭火器材配置是否合理；有无消防水源（高层建筑）或是否满足消防要求；有无动火审批手续和动火监护；
现场危险化学品、易燃易爆物品有无专门仓库分类存放；是否悬挂警示标；是否在宿舍内煮食或使用大功率电器设备；

	16
	
	治安
综合
治理
	是否在生活区给工人设置学习和娱乐场所；是否建立治安保卫制度的、责任未分解到人；治安防范措施是否到位，是否常发生失盗事件。

	17
	
	施工
现场
标牌
	五牌一图内容是否全面；标牌是否规范、整齐；有无安全标语；有无宣传栏、读报栏、黑板报等。

	18
	
	生活
设施
	厕所是否符合卫生要求；有无厕所、随地大小便；食堂是否符合卫生要求；有无卫生责任制；是否保证供应卫生饮水；有无淋浴室，淋浴室是否符合要求；生活垃圾是否及时清理，装容器，且专人管理。

	19
	
	保健
急救
	有无保健医药箱；有无储备充足防疫物资；有无急救措施和急救器材；是否开展卫生防病宣传教育；

	20
	
	社区
服务
	有无防尘粉和防噪音措施；夜间是否经许可施工；现场有无焚烧有毒、有害物质。

	21
	现场管理
	现场安全施工
	安全生产现场检查内容以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）附表为主，同时参照国家、行业强制性标准及本协议所规定的推荐性标准。

	22
	
	文明施工
	文明施工现场检查内容详见附件9：《文明施工检查标准》；

	23
	
	信息
管理
	有无发生施工单位迟报、漏报事故、事件；有无发生瞒报事故、事件。


 附件3-1：
编号：    

安全文明整改通知书
工程名称：
责任部门：
你单位负责的                       项目，经公司检查组于   年  月  日检查，存在以下安全文明问题：
上述条安全文明问题限于  年  月  日前整改完毕，并将整改结果书面报告广州市白云城市建设投资有限公司（甲方）签发单位。
检查人员：                            签发单位：
年  月  日
注：本通知一式三联：一联（甲方签发单位自存），二联（甲方责任业务部门），三联（责任单位）。本通知书由甲方责任业务部门（公司）督促整改，并书面回复签发部门。
附件3-2：
项目（场所）名称：

由：（签发部门）
至：（责任部门/公司）
编号：云城开投安检〔20xx〕xxx号

检查日期：   年  月  日
安全检查记录
	序号
	隐患描述
	照片

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	
	
	


现要求你单位在    年  月  日前完成上述隐患的整改，并将有关整改情况按《建设管理单位安全检查制度》要求回复至签发部门。
检查人：
附件4
编号：     
安全停工令
工程名称：
责任部门：
你单位负责的                      项目，经公司检查组于    年  月  日检查，存在以下安全问题：
上述条安全问题立即停工整改，整改完毕后将整改结果书面报告广州市白云xxx有限公司（甲方）签发部门申请复工复业。
检查人员：                                   签发人：
责任部门：                                   责任部门负责人：
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附件十 乙方派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
乙方派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、技术职务
	联系电话
	专业工龄
	专业特长
	从事施工工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的项目和获奖情况）
	在本工程担任的职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。        
2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.乙方应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
附件十一  建设工程参建单位管理人员考勤管理办法
建设工程参建单位管理人员考勤管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范建设项目参建单位的履约标准，督促建设工程施工现场关键岗位管理人员到岗履职，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》和有关法律法规、标准规范等规定，特制定本管理办法。
 第二条 相关名词解释：
（一）本办法所称建设工程管理人员是指承接由公司及属下企业发包、建设管理、全过程咨询的新建、改建、扩建工程活动的施工项目部、现场监理部的管理人员及设计单位驻场代表。施工项目部关键岗位管理人员是指项目负责人、项目技术负责人、安全员、质量员；现场监理部关键岗位管理人员是指总监理工程师、总监代表、监理员；设计单位驻场代表指设计单位按照设计合同要求为工程项目提供现场设计服务的人员。
（二）本办法所称建设工程是指由公司及属下企业发包、建设管理、全过程咨询的房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路管道和设备的安装，以及市政基础设施工程。
（三）本办法所称施工项目部是指承揽由公司及属下企业发包、建设管理、全过程咨询的建设工程的建筑施工企业为完成建筑工程施工合同任务派驻施工现场的施工管理机构；现场监理部是工程监理企业根据与我司签订的建筑工程监理合同派驻施工现场的监理机构。

第二章 到岗要求及认定方式

第三条 需要实行到岗考勤的管理人员包括：建筑工程施工项目部、现场监理部的管理人员、设计单位驻场代表。管理人员应为投标文件或合同约定的人员，且为本单位正式员工，有明确的劳动人事、社保关系。管理人员变更应征得建设（管理）单位书面同意。
第四条 考勤时间应从开工之日起至工程项目竣工验收止，在建设工程现场项目部、现场监理部管理人员、设计单位驻场代表的到岗履职情况以日历天为统计单位。
第五条 现场关键岗位管理人员要严格依法履职，认真做好在岗履职记录并签字存档备查。施工项目部、现场监理部关键岗位人员应按照有关法律法规及本办法规定，落实考勤制度，严格履行岗位职责；项目负责人、总监理工程师须全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。
第六条 项目负责人不得委托他人代替执行项目管理义务，项目负责人在岗履职时间不得少于工程已施工时间的80%；总监理工程师在岗履职时间不得少于工程已施工时间的40%。施工项目部、现场监理部其他管理人员应在管理职责内全勤在岗。管理人员因故不能到岗必须向建设（管理）单位书面请假并经审批同意。项目经理、技术负责人连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，监理总监连续请假超过10天或单月累计请假超过20天的，所属企业应另行安排相应资格的管理人员顶岗；连续请假超过30天的，应对相应管理人员进行变更。
第七条 项目负责人、总监理工程师存在下列情形之一的，认定为不在岗履行管理义务：
（一）项目负责人在岗履职时间少于工程已施工时间的80%、总监理工程师在岗履职时间少于工程已施工时间的40%；
（二）缺席四分之一及以上次数工地例会；
（三）未按法律法规或规范要求在工程施工管理相关文件上签字并加盖执业印章，或由他人代签的；
（四）未按法律法规或规范要求参加工程分部分项关键节点施工或验收的；

（五）缺席应由项目负责人、总监理工程师参与的项目活动，如工程专题会议、专家论证会、月度质量安全检查、应急演练等；

（六）法律法规规定的其他情形。

第八条 施工项目部、现场监理部其他管理人员缺少与岗位相关的工作记录，或工作记录由他人代签的，认定为不在岗履行管理义务，工作记录包括但不限于以下材料：

（一）技术负责人的质量、安全技术交底记录；
（二）安全员、质量员、监理员的检查记录；
（三）监理员的旁站记录、巡视记录；
（四）检验批、隐蔽工程验收记录；
（五）原材料、成品、半成品、设备进场验收记录；

（六）安全员的安全日志；
（七）属岗位本人的聊天软件账户在工作群组、私聊中进行的工作交流记录；

（八）法律法规规定的其他工作记录。

第三章 佐证材料要求

第九条 以下材料可作为项目负责人、总监理工程师在岗履职的佐证材料：

（一）工程例会、专题会议、专家论证会的会议记录及其照片或录像；

（二）参加工程分部分项关键节点施工或验收的记录及其照片或录像；

（三）参与项目活动（检查活动、应急演练等）的活动记录及其照片或录像；

（四）工程实施过程中与建设（管理）单位项目负责人的工作实时交流记录，如聊天软件群聊、私聊记录等。

第十条 以下材料可作为施工项目部、现场监理部其他管理人员、设计单位驻场代表在岗履职的佐证材料：

（一）工程例会、专题会议、专家论证会的会议记录及其照片或录像；

（二）参加隐蔽工程施工或验收的记录及其照片或录像；

（三）参与项目日常活动（定期检查、旁站监理、应急演练等）的活动记录及其照片或录像；

（四）工程实施过程中的工作实时交流记录，如聊天软件群聊、私聊记录等；

（五）日常巡查、材料进场验收、见证取样等日常工作记录及其照片或录像。

第十一条 佐证材料报送要求：

（一）佐证材料以照片、录像等能显示参与者外貌的影像资料为主，纸质签字记录只作为辅助参考依据。影像资料应与会议签到记录的到场人员相一致。有建设（管理）单位人员参加的会议场合，影像资料必须有上述人员入框；

（二）佐证材料应在对应工作行为发生之日起的3天内，由行为发生单位3天内报建设（管理）单位项目负责人，超期报送视为无效；

（三）施工项目部、现场监理部、设计单位驻场代表应填写《项目管理人员到岗履职佐证材料报送表》（附件1），按第一次工地例会确定的报送方式报建设（管理）单位签字并备案。

第十二条 第一次工地会议应在建设工程正式开工前召开，施工项目部、现场监理部管理人员应全数到齐，并严格落实以下工作：

（一）填写笔迹备查表；

（二）手持身份证拍照；

（三）当面确定本工程的日常工作沟通联系方式，包括移动电话号码、聊天软件账户等；

（四）确定到岗履职佐证材料报送方式。

上述材料按《项目管理人员联系方式及笔迹备查表》（附件2）填写。施工项目部、现场监理部应提醒建设（管理）单位参会人员落实上述工作。若上述工作未落实或《项目管理人员联系方式及笔迹备查表》缺少管理人员信息的，则该管理人员的工作记录签字、工作沟通记录不得作为到岗履职佐证材料。

第十三条 施工项目部、现场监理部应将管理人员的社保缴纳凭证、劳动合同副本存工地现场备查。备查的社保缴纳凭证缴纳起始日期不得迟于建设工程开工前2个月。

第十四条 第一次工地会议中填写的笔迹备查表，必须为与会本人签名，并附有签名时的照片或录像。签名过程应全程由建设（管理）单位人员监督。签名人员必须确保签字的完整性和真实性，不得随意变更签名样式。若确需变更签字样式的，应提前向建设（管理）单位备案，重新签名并提交笔迹备查表。

第四章 考勤方式及监督管理

第十五条 施工项目部、现场监理部及设计单位驻场代表未按本办法规定提交在岗履职佐证材料的，在相关佐证材料缺失的时间段内视为未到岗履职（缺勤），公司有权按每缺勤1名管理人员5000元/天的标准扣罚责任单位违约金，违约金直接在工程款、结算款或履约保函中扣除。缺勤情节严重的，将会永久将责任单位列入*****供应商“黑名单”。

公司将对被列入*****供应商“黑名单”的企业及其注册执业人员，在公司范围内拒绝其承接业务或执业，并提请白云区建设行政主管部门追究其相应责任。

第十六条 现场监理部应每日填写《项目管理人员考勤表》（附件3），由总监理工程师或总监代表签字确认，每周五18点前并报建设（管理）单位备案。施工项目部管理人员未发生与本办法第九条、第十条所列佐证材料相关的工作行为时，考勤情况以现场监理部填写的《项目管理人员考勤表》为准。

若被考勤人员在某时间段内缺少本办法第九、十条所列佐证材料，则该人员在该时间段内的《项目管理人员考勤表》作废，按未到岗履职（缺勤）处理。
第十七条 监理单位要把项目管理人员的考勤工作作为监理的一项重要内容。现场监理部应加强对施工项目部关键岗位人员在岗履职情况的监督，项目总监理工程师应安排专人检查并形成检查记录。对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师应签发整改单责令其改正并报告建设（管理）单位。现场监理部每期工地例会须形成会议纪要，并附参会签到表，由参会人员本人签字确认。

第十八条 若现场监理部未按本办法要求落实项目管理人员考勤工作，或在工作中存在弄虚作假行为，公司有权对监理单位作出采取以下监督管理措施：

（一）制发《项目监管函》，扣罚5000-50000元违约金；
（二）列入*****供应商“黑名单”。

（三）约谈监理单位法定代表人，每发出1份《约谈法人通知书》则对被约谈企业扣罚10000元违约金。
第十九条  公司对属下建筑工程项目关键岗位人员在岗履职情况进行随机抽查，在抽查过程中发现建设工程项目关键岗位人员不在岗履职的，有权对违约单位采取以下监督管理措施：
（一）制发《项目监管函》，扣罚违约金，扣罚标准为每天5000元/人；
（二）永久列入*****供应商“黑名单”。
第二十条 对施工项目部、现场监理部人员配备不达标、擅自更换管理人员的，公司有权对违约单位采取以下管理措施：
（一）责令限期改正；
（二）制发《项目监管函》，扣罚5000-50000元违约金；
（三）约谈施工单位、监理单位法定代表人，每发出1份《约谈法人通知书》则对被约谈企业扣罚10000元违约金。

第二十一条 上述扣罚在当期进度款中扣除，不足部分按以下顺序扣罚：

（一）下期进度款，结算款；

（二）履约保证金。

上述扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，且不能抵消被扣罚主体应当履行的赔偿责任。

第五章 附则

第二十二条 本办法作为主合同附件与主合同同时生效，主合同终止时随之终止。

第二十三条 本办法由广州市白云城市开发投资集团有限公司负责解释。
附件：1.项目管理人员到岗履职佐证材料报送表

2.项目管理人员联系方式及笔迹备查表

3.项目管理人员考勤表

项目管理人员到岗履职佐证材料报送表
	项目名称
	

	佐证材料类型
	（会议、验收）
	佐证材料形式
	（图片、录像）

	行为发生时间
	年  月  日
	报送时间
	年  月  日

	报送单位
	1、

	
	2、

	
	3、

	关联人员
	（与佐证材料相关的人员姓名）

	佐证材料描述及图片（如有附件应注明附件数量，如为视频文件，应注明文件名称及上传方式、对象）

	建设管理单位/建设管理单位意见：
	签名：


项目管理人员联系方式及笔迹备查表
	项目名称
	

	单位名称
	姓名（签名）
	身份证号
	岗位
	联系电话
	聊天软件及账户名称

	（施工单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（监理单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（设计单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	签名（建设管理单位/建设管理单位）： 
	日期：    年   月  日


	建设工程项目管理人员考勤表

	项目名称：
	
	
	
	考核周期：202x年x月

	日期
	项目负责人
	技术负责人
	安全员
	质量员
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	（待填写）
	安全监理
	专业监理
	总监代表
	项目总监
	上传人签名
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件十二  项目安全生产责任书

项目安全生产责任书

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《广州市安全生产条例》和《广州市安全生产责任制考核办法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步明确职责，落实企业安全生产主体责任，有效地预防和减少各类生产安全事故，保障国家和人民生命财产安全，维护社会和谐稳定，促进行业健康发展，制定本责任书。

本责任书由施工企业安全生产第一责任人向XXX公司安全生产第一责任人签订。

 责任目标：全年不发生重伤1人以上生产安全事故，不发生群体性食物中毒事故，不发生职业病危害事故，不发生火灾、爆炸和危险品泄漏等事故。

一、落实安全生产“一岗双责”制度，主要负责人应认真履行安全生产职责，贯彻执行有关安全生产政策、法律、法规、规章和标准，研究部署防范生产安全事故工作，及时消除生产安全事故隐患，对本项目的安全生产工作全面负责。

二、施工企业应当具备相应的安全生产条件,确保安全文明施工费的资金投入，应自觉接受建设管理单位的监督检查。

三、按施工总承包合同设置安全管理组织机构，按规定配备安全管理人员，做到安全管理机构、人员、经费、设施、工作五落实。

四、根据建筑行业安全生产工作目标和计划，制定本项目年度安全生产工作计划，明确工作重点和内容，并组织实施。

五、建立健全本项目安全生产责任制度、安全管理制度和安全操作规程。

六、对危险性较大的分部分项工程以及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程, 要建立健全危险性较大的分部分项工程安全管理制度。

七、组织开展安全生产知识和技能教育，做好进场工人的三级安全教育，做好每日班前活动教育。特种作业人员应持有效上岗资格证。

八、组织开展安全检查、隐患排查和专项整治工作，对检查发现的事故隐患必须严格落实整改。

九、加强应急管理。结合项目实际制定生产安全事故应急预案，完善应急救援体系，储备应急救援物资，定期组织开展应急救援演练，提高事故应急处理能力。

十、若发生生产安全事故，主要负责人应当立即组织实施必要的应急处置措施，并按规定及时、如实向建设行政主管部门报告，配合有关部门按照“四不放过”原则做好事故的调查处理工作。不得迟报、瞒报、谎报生产安全事故，不得在事故调查处理期间玩忽职守。

十一、本责任书在执行期间，如果安全生产第一责任人、直接责任人有变动，由接任者继续履行。

十二、本责任书一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：                                     （公章）

责任人签名：                            年    月    日

乙方：           （公章）                                              
责任人签名：：                          年    月     日

附件十三   项目主要材料设备品牌

项目主要材料设备品牌
（按中等及以上等级考虑，具体按看样定版程序，经由建设管理单位和建设管理单位共同确定）
主要材料设备品牌推荐表
	序号
	材料类别
	厂家品牌
	备注

	1
	钢筋
	广钢、韶钢、武钢、鞍钢、首钢、柳钢、马钢、湘钢、萍钢、唐钢
	

	
	
	
	

	2
	钢板
	广钢、武钢、鞍钢、马钢、宝钢

	

	3
	水泥
	石井、金羊、粤秀、海螺、华润、台泥
广州市珠江水泥有限公司
	

	4
	商品混凝土
	根据诚信排名，前30名                    

	根据采购时段排名。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	（一）市政、绿化

	1
	人行道砖
	广州基盛水泥制品有限公司
佛山市顺德区盛达水泥构件有限公司
佛山市顺德区奔达水泥制品有限公司
佛山市南海区大镇百花水泥构件有限公司
佛山市南海区狮山路绿化构件厂
佛山市顺德区陈村镇庄头荣林水泥制品厂
广州龙归水泥制品厂
广州市番禺奔达水泥制品厂
双威建材（东莞）有限公司
建菱、路美、坚基、伟达、宏陶
	　

	2
	地面砖
	广东新明珠陶瓷集团有限公司(冠珠)
晋江腾达陶瓷有限公司（腾达）
广东宏陶陶瓷有限公司（宏陶）
佛山市金环球陶瓷有限公司（环球）
广东宏威陶瓷实业有限公司（卡米亚）
佛山红狮陶瓷有限公司
	　

	3
	井盖、井环
	广州市吉信金属制品公司
禹州安道金属制品有限公司
广州市市政工程维修综合发展公司
福州三鑫隆铸业有限公司
	　

	4
	平石
	佛山市顺德区盛达水泥构件有限公司
佛山市南海区狮山路绿化构件厂
佛山市南海区大镇百花水泥构件有限公司
广州基盛水泥制品有限公司
广州龙归水泥制品厂
佛山市顺德区陈村镇庄头荣林水泥制品厂
广州市番禺奔达水泥制品厂
双威建材（东莞）有限公司
广州市市政工程维修综合发展公司
广州市花都区炭步旺边冶金铸造厂
东莞威嘉复合材料有限公司
广州避水通建筑材料有限公司
珠江方圆工贸有限责任公司
	　

	5
	侧石
	
	

	6
	缘石
	广州基盛水泥制品有限公司
广州龙归水泥制品厂
佛山市顺德区陈村镇庄头荣林水泥制品厂
广州市番禺奔达水泥制品厂
双威建材（东莞）有限公司
	　

	7
	灯杆
	惠州雷士光电科技有限公司广州虎辉照明科技公司特朗照明电气有限公司广东美的照明电气制造有限公司   佛山电器照明股份有限公司(汾江）  广东恒银光电科技有限公司
	　

	8
	路灯
	奥迪通用照明（广州）有限公司
宁波杰友生照明有限公司
鹤山市银雨照明有限公司
江门飞科照明有限公司
深圳红太阳
中山赛洋照明
欧普照明股份有限公司（OPPLE）
三雄极光
广州亮天
佛山电器照明股份有限公司(汾江）  
广东恒银光电科技有限公司
	　


附件十四  工程施工总进度计划表

工程施工总进度计划表

附件十五  施工组织设计（方案）报审表

施工组织设计（方案）报审表

工程名称:








 编号:

	致:                                                （监理单位全称）

我方已根据施工合同的有关规定完成了                          工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。

附: 施工组织设计（方案）

                                施工总承包单位（章）
施工总承包单位代表               

日      期               

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行

□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求

□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗

□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效

监理单位(章)

监理工程师               
日      期               

	审批意见：

发包人（章）

发包人代表               

日      期               


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。2．本表一式四份，由施工总承包单位、监理单位、建设管理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
附件十六 工程开工/复工报审表
工程开工/复工报审表
	致:                                                     （监理单位全称）

我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。

附：开工报告

承包方式： 

□无分包；□有分包，并已审核。

开工准备情况：

□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实

□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场

□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备

                                                  施工总承包单位（章）                 
施工总承包单位代表               

日      期               

	复核意见： 

               监理单位（章）              
               监理工程师            
               日      期            
	 审批意见：   

                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


工程名称:








 编号:

说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。

2．本表一式四份，由施工总承包单位、监理人、建设管理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式1 履约担保
履约担保
致：                                                  （甲方全称）   
鉴于             （乙方全称）(下称“乙方”)与           （甲方全称）(下称“甲方”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证乙方按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；甲方在合同中要求乙方应通过经认可的银行提交合同指定的乙方履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为乙方担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向甲方提供不可撤销的担保。
如果乙方在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清甲方因乙方该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到甲方提出赔偿要求的第    天内予以支付。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求甲方首先向乙方提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，甲方向乙方颁发竣工验收证书后第15天止。
担保人盖章：
法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
地址： 
日期：       年     月    日
格式2 预付款担保
预付款担保
致：                               （甲方全称）   
鉴于                             （乙方全称）(下称“乙方”)与                   （甲方全称）(下称“甲方”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证乙方有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由甲方支付的预付款；甲方在合同中要求乙方应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为乙方担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向甲方提供不可撤销的担保。
如果乙方在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清甲方因乙方该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到甲方提出赔偿要求的第     天内予以支付。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求甲方首先向乙方提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自乙方获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或甲方抵扣完工预付款后的第15天止。
                                     担保人盖章：
法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         
地址： 
日期：       年     月    日
式3 工程项目一览表
工程项目一览表
	序号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	

	3
	建设管理单位
	

	4
	设计单位
	

	5
	监理单位
	

	6
	工程造价咨询单位
	

	7
	施工总承包单位
	

	8
	工程总投资
	

	9
	计划开工日期
	

	10
	计划竣工日期
	

	11
	工程质量
	


附件十七

建设项目分包商管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强对广州市白云城市建设投资有限公司（以下简称“公司”）建设项目的分包商管理，以确保建设项目工程质量、安全和进度满足公司要求，特制订本管理办法。
第二条 相关定义
本管理办法所称的总承包单位是指承接由公司所发包的工程施工总承包任务，且具备相应资质的施工单位。
本管理办法所称的分包商是指承接由工程总承包再次发包的部分任务，与总承包单位签订分包合同的专业分包、劳务分包单位。
本管理办法所称的项目监理部是指与公司或建设单位就工程项目签订监理服务合同的监理单位，派驻到工程项目现场履行监理职责的机构。
第三条 工程分包的基本原则
（一）工程分包活动必须依法进行。
（二）分包商必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务，严禁由个人承揽工程分包任务。
（三）工程分包必须严格实施合同管理。
第二章 分包商选定
第四条 总承包单位选择分包商前，应编制分包申请报告（呈批格式见附件1），书面向项目监理部、公司提出分包申请。
第五条 分包申请报告的内容
分包申请报告应包括以下内容。
（一）分包工程的情况，说明拟分包工程的范围、部位、内容及本次分包工程价值占合同总价的比例。
（二）分包商的基本情况，包括该分包商的企业简介、施工能力、过去的工程经验与业绩、财务状况等。
（三）分包协议草案，说明总承包单位与分包商之间的经济行政关系、责权利关系、分包项目的施工工艺、分包商设备、到场时间以及材料供应情况等。
第六条 分包申请报告必须经现场监理部审查通过并由总监理工程师签字盖章，报公司审批。审批前，总承包单位应会同拟选用分包商相关负责人，与公司进行面谈，面谈结果作为公司审批分包申请报告的参考依据。
第七条 严禁分包申请报告未经审批的单位承揽工程分包任务，严禁已列入公司清退名单和广州市白云城市开发投资集团有限公司（以下简称“白云城投”）“黑名单”的分包商承揽工程分包任务。
第八条 总承包单位和分包商应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同所约定的各项目标不得低于施工总承包合同，且不得出现违反施工总承包合同原则的条款。
第九条 分包合同必须明确约定工程合同价款和劳务工资的支付时间、结算方式，应有保证按期支付的相应措施。
第十条 分包合同送审备案
（一）总承包单位应当在签订分包合同后7个工作日内，将合同报现场监理部、公司审查，备案。
（二）分包合同发生重大变更时，总承包单位应当自变更后7个工作日内，将变更协议按原流程重新送审备案。
第三章 分包商管理
第十一条 在分包商进场后，由项目监理部或指令总承包单位对分包商就本管理办法和项目监理程序进行交底，总承包单位应督促分包商应严格执行交底内容。
第十二条 在分包商进场7天内，完成分包进度计划编制，并提交总承包单位和现场监理部审核，经公司同意后实施。
分包进度计划的编制应以项目施工总进度计划为依据，以周为单位确定考核节点，并明确影响工期的材料、设备、劳动力的进场时间和数量。
第十三条 公司鼓励分包商参加工地周例会，加强分包商对工程进展情况的了解，提高分包任务的主动性和自觉性。
第十四条 公司及项目监理部督促总承包单位严格监督分包商履行合同和认真实施分包工程，确保分包工程的安全、质量和进度达标。
第十五条 分包商应当按照分包合同的约定对其承包的工程向总承包单位负责，总承包单位和分包商就分包工程对公司承担连带责任。
第十六条 总承包单位应清晰记录各分包商的任务范围、部位，形成统计台账并及时更新。总承包单位应向公司和项目监理部共享分包商统计台账。
第四章 分包商考核与惩处
第十七条 公司有权对分包商的现场工作进行监督检查，重点检查分包商安全、质量、进度和人员、机械设备、材料等资源投入情况。
当检查发现分包商安全、质量、进度和资源投入出现异常状况，公司将启动分包商考核机制，依据分包商考核表（附件2）进行考核评分。
第十八条 当分包商考核机制启动时，公司依次启动以下5个层次的处置措施：
（一）责令总承包单位约谈分包商项目经理。
（二）就异常状况组织专题会议，总承包单位及分包商参加。
（三）联合总承包单位约谈分包商领导。
（四）提请公司联合建设单位约谈总承包单位领导。
（五）提请公司向总承包单位下发分包商清退函。
处置措施启动期间以5天为周期对分包商进行考核，若考核分数低于90分，则启动下一层次的处置措施，直至分包商被清退。当考核分数低于60分时，可直接启动分包商领导或总承包单位领导约谈措施，当分数低于50分时，公司可直接下发清退函，要求总承包单位清退该分包商。
总承包单位收到清退函后，应在3天内完分包商清退工作，否则公司有权对总承包单位处以5000元～50万元的违约金。
第十九条 公司每季度公布受考核分包商名单，总承包单位应加强名单中的分包商管理，确保其工作尽快回到正轨。
第二十条 当分包商存在严重违反法律法规、强制性条文规定的情况，且不积极接受公司和现场监理部提出整改要求，公司有权书面责令总承包单位暂停该分包商施工，直至违规问题得到改善。总承包单位应接受并积极配合公司和项目监理部对分包商的合理指令。
第二十一条 分包商的施工质量未达到合同要求的标准时，公司有权拒绝签署总承包单位与该项任务相关的支付证明，或暂扣总承包单位工程进度款中与该项任务相关的部分费用。
第二十二条 公司因项目违规违约问题，按照白云城投《服务供应商不规范行为管理办法》，对总承包单位发出《项目监管函》时，总承包单位应就《项目监管函》提及的违规违约具体事项，定向责任分包商，配合公司对该分包商按以下规定进行处理：
（一）公司发出1份《项目监管函》，立即对责任分包商启动本管理办法第十八条的处置措施。
（二）公司在15天内发出2份以上、30天内发出3份以上《项目监管函》，且违规违约事项属同一分包商责任的，可对该分包商作清退处理。
第二十三条 总承包单位遵守本管理办法对分包商的清退规定和白云城投供应商“黑名单”管理规定，不得将工程分包给列入公司清退名单和白云城投“黑名单”的分包商。若发现被清退单位的人员冒用、借用其他分包商身份继续在项目上承揽业务，公司有权对总承包单位处以10万元的违约金。
第二十四条 若发现总承包单位存在违反本管理办法的行为，公司有权按照主合同相关违约处罚条款对总承包单位作出不限于处以违约金、约谈法定代表人、列入白云城投“黑名单”等措施。
第五章 附则
第二十五条 本管理办法所述的违约金在支付给总承包单位的进度款、结算款中予以扣除，且违约金的扣除不能抵消总承包单位应当履行的违约赔偿责任。
附件：17.1 分包申请报告审批表
17.2分包商考核表
17.3分包商清退名单
17.4考核机制流程图
附件17.1
分包申请报告审批表
	工程名称
	

	分包商名称
	

	分包类型
	（劳务/专业分包）
	分包范围、部位
	（A栋劳务）

	合同价款
	
	预计进场时间
	

	分包单位负责人
	
	联系方式
	

	分包申请报告内容

	总承包单位项目负责人（签名）：                           日期：    年  月  日

	监理单位审查意见

	总监理工程师（签名）：                                  日期：    年  月  日

	建设单位审批意见

	建设单位工程负责人（签名）：                             日期：    年  月  日


附件17.2

	分包商考核表

	分包商名称：                                                              分包工程名称：  



	考评项目
	考 核 内 容
	标准分
	记分标准
	得分
	扣分原因
	评分人

	一
	人员管理

（10分）
	1
	主要管理人员情况
	5
	主要管理人员与合同约定不符，每缺1人扣1分，主要管理人员变更未经批准扣1分；每缺1人证书扣1分，证书单位与分包商不一致扣1分；主要管理人员社保缴纳情况，每缺1人扣1分，管理人员无故不到岗，每发现一次扣0.5分，扣完为止。
	　
	
	

	
	
	2
	劳务用工及合同管理
	2
	台帐或花名册未建立扣1分，与现场人员不符每人次扣0.5分，劳动合同未签订每人次扣0.5分，违规用工本项不得分
	　
	
	

	
	
	3
	特殊工种投入及持证情况
	3
	台帐未建立扣1分，无证上岗每人次扣0.5分
	　
	
	

	二
	进度管理

（40分）
	4
	总工期、节点工期执行情况
	15
	工期满足要求得15分，基本满足得10分，轻微滞后得5分，已影响总工期得0分
	
	　
	

	
	
	5
	人员投入是否满足要求
	5
	人员数量满足要求得5分，基本满足得3分，否则不得分
	
	
	

	
	
	6
	发包方指令执行情况，建设、监理或相关参建单位的意见
	10
	指令完成及时且符合要求得10分，一次不完成扣2分；业主投诉每次扣3分，整改不及时扣2分
	
	
	

	三
	质量管理（20分）
	7
	技术交底的传达、落实及相关记录
	2
	交底资料、落实记录齐全得3分，现场落实到位得2分
	
	
	

	
	
	8
	实体质量（实测实量）检查
	3
	质量较好得5分，满足规范要求得3分，基本满足得2分
	
	
	

	
	
	9
	对通知单内容及发现问题的整改情况，建设、监理或相关参建单位的意见
	10
	总包方整改通知每次扣2分，业主、监理投诉每次扣2分，整改不及时扣2分
	
	
	

	
	
	10
	日常质量管理要求的落实情况
	5
	日常质量管理不到位每处扣2分，无日常检查、整改记录扣2分
	
	
	

	四
	安全管理（20分）
	11
	对通知单内容及发现问题的整改情况，建设、监理或相关参建单位的意见
	10
	总包方整改通知每次扣1分，业主、监理投诉每次扣2分，整改不及时扣2分
	
	
	

	
	
	12
	作业人员“三必须”及劳保配备
	3
	发放记录不齐全扣1分，每发现1处违章扣0.5分，扣完为止
	
	　
	

	
	
	13
	现场安全管理要求的落实情况
	7
	每发现1处违章1分，扣完为止
	
	　
	

	五
	文明施工（10分）
	14
	劳保、着装统一
	2
	服装统一得1分，安全帽统一得1分
	
	
	

	
	
	15
	现场标牌
	3
	标牌的设置不符合公司要求、危险处无设置警示标识，每发现一处，扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	16
	物料堆放
	2
	材料摆放混乱、未分类存放的每发现一处，扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	17
	办公、生活设施
	2
	脏、乱、差，每发现一处，扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	18
	总包方、建设、监理或相关参建单位的意见
	1
	建设、监理或相关参建单位提出不良意见的每次扣0.5分
	
	
	

	　
	合  计
	
	　
	100
	　
	
	　
	

	      考核单位：（盖章）                   总承包单位项目经理：                  日期：                  评分人：


附件17.3
分包商清退名单
	序号
	分包商名称
	分包商类型
	被清退时间
	涉及项目

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


更新日期：   年   月   日
附件12.7：考核机制流程图
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