
序号 考核单位 竞赛主线 考核维度 维度权重 维度描述 评分小项 评分标准
应得分

数
加减分

数
实得分

数
问题描述

3 施工部署及施工平面布置

分阶段进行施工部署及平面布置，包含基坑、市政、地上阶段、装饰装修阶段等平面
布置。
评分标准：缺少一项阶段平面布置扣减5分。专家每提出一项不合理项或需完善项扣
减1分，上限扣减20分。

20

新建市政道路的规划以及施工过程中的转换；是否充
分考虑预制构件行走路线、构件堆放场地；塔吊的选
型、布置是否合理；临建布置合理，在不满足场内布
置的情况下的措施以及前期的临时措施

4 工程质量保证措施
工程质量保证措施合理可行，具有较强针对性，质量创优方案符合要求，针对性强，
操作性强。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限15分。

15
对重要的客户敏感点的质量风险识别（地下、地上迎
水面防水、室内墙地面面防开裂）及措施

5 安全生产及文明施工措施
安全生产及文明施工措施合理可行，具有较强针对性，安全创优方案符合要求，针对
性强，操作性强。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限15分。

15
对重大安全隐患的识别（深基坑、吊装、大型机械安
拆、高支模、高压线防护）及措施

6 施工进度计划及保证措施
施工进度计划满足合同节点要求，进度计划保证措施科学合理。
评分标准：施工进度计划不满足合同节点要求，按每个节点扣减1分，上限10分；进
度计划编制及保证措施专家每提出一项不合理或需完善项扣减1分，上限15分。

15
分地块、分区关键线路识别；分区、分块竣工验收考
虑；是否拉通分证

7 主要资源配置计划

分包资源配置计划科学、合理；
劳动力配置计划科学、合理；
材料需求计划科学、合理；
施工机械配置计划科学、合理；
评分标准：每缺少一项资源配置计划扣减1分；专家针对资源配置计划提出一项不合
理或需完善项扣减1分，上限15分。

15

专业工种配置合理；班组选择数量是否合理；材料设
配供应商选择数量是否合理；重要地材及构件类（混
凝土、构件、ALC板、砌块、管桩等）选择单位及数
量合理

8 智慧工地建设
智慧工地建设科学合理，模块满足现场要求并有创新。
评分标准：智慧工地专家每提出一项不合理或需完善项扣减1分，上限10分。

10 模块满足政府底线要求；新增模块创新且实用

9 BIM应用
BIM应用满足合同要求，人员配置合理，BIM应用针对性科学合理。
评分标准：符合合同要求，人员配置合理，每不符合一项扣减1分，上限5分；专家每
提出一项不合理或需完善项扣减1分，上限10分。

10
各阶段完成计划合理；使用场景丰富；与广州平台对
接方案

10 深化 深化设计 10%
是否编制各深化设计落地计
划、计划是否可行。

提交方案
1、深化设计计划完整性；
2、深化设计是否定责任人、定完成时间；
3、深化设计要点概述，重点关注点是否描述准确

100

11 看样定板 看样定板 10% 方案编制有针对性
乙供材料看样定板方案及

计划
考核EPC总承包单位报送经监理单位审批确认的看样定板方案及计划时间。对主要材
料有识别，每缺少一项扣2分；分批报送计划合理，没发现计划不合理一项扣5分

100

12 创优策划目标设定
1、创优目标设定是否满足合同要求；5分，少一项扣1分，扣完为止；
2、是否确定创国家级奖项地块；10分，未确定不得分
3、创优目标是否分解，并责任到人；5分，未分解扣5分

20 分解后的奖项获取时间

13 创优计划
1、创优计划是否符合总控进度计划要求；5分，不符合一项扣1分
2、计划是否合理；5分，不合理扣5分

10 是否有对外责任分工

14 创优领导小组

1、是否成立创优领导小组；
2、创优领导小组组长是否为牵头方指挥长担任；
3、是否编制组内成员责任制度；
未成立不得分，组长非牵头方指挥长扣5分，未编制责任制度扣5分

15 申报途径是否合理、对申报条件及历史数据是否熟悉

15 创优申报

1、申报计划时间是否满足当地省市或国家级奖项申报时间；5分，有不满足项扣1
分，扣完为止；
2、申报条件及要求是否明确；5分，不明确扣5分
3、是否编制申报流程，且符合创优要求；5分

15
设计类奖项、质量类省市级奖项、安全类省市级奖项

、工法、专利、QC成果

16 创优前置条件
具有关联性的创优奖项条件是否明确；10分
未考虑关联性不得分，关联措施每项扣2分，扣完为止
分证思路与创优是否匹配：5分

15

17 创优保障措施
1、是否编制有针对性的创优保障措施；
2、保障措施是否切合实际，是否全面；
未编制不得分，编制缺项扣3分/项，扣完为止

25

A（优）：90分以上；B（良）：80~90分；
A（及格）：60~80分；D（不合格）：60分以下；

施工策划评分表

汇总得分

施工

工程创优

施工组织策划

创优策划

70%

10%

策划的全面性、合理性、重
点突出，信息化建设。

路演评价



序号 竞赛主线 考核维度 维度权重 维度描述 评分小项 评分标准 应得分数
加减分

数
实得分

数
问题描述 维度得分

1

2

7 地上结构
节点深化设计是否齐全完善
施工预控措施是否齐全完善：穿墙螺杆洞封堵做法、变形缝施工预控措施。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限40分。

40

9 屋面
1、屋面侧排地漏深化设计要点是否明确。
2、屋面防水收口节点大样设计是否合理。

30

10 外立面设计要点

1、面砖排版思路及深化计划: 对于高层建筑，需阐述是否考虑水平分缝以确保山墙外墙
砖拼缝顺直。
2、耐久性保证措施:需含防脱落(特别针对广东地区)做法:一从设计层面，二从施工层
面，结合铝模成型较光滑的情况描述。
3、如何外墙预制构件保证安全性，需有节点详细描述及阐述设计意图。
4、外墙预制构件防水构造需有详细节点描述。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限70分。

70

11 外立面施工要点

1、施工措施：结合外架形式以及穿插施工情况描述具体措施，各工序插入时间，外墙面
砖与外窗安装的时间先后顺序。
2、外架拆除后，洞口收边收口细部节点及施工管控措施。
3、针对上述设计意图，施工如何实现。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限30分。

30

12 检测方案 10% 关键部位检测方案是否合理 检测方案实施要点

1、列举各项目可能使用的PC竖向构件。
2、结构安全上:如何确保“强节点”，施工过程中重要工序如何报验，监理单位如何参与
。
3、举例:双皮墙夹心混凝土的混凝土浇筑密实度如何管控，从检测方案、现场检测、责任
人员等维度描述。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

防水、外立面、检测方案评分表

新增项

防水设计及施
工

外立面设计及
施工要点

50%

40%

防水做法及选用是否按限额设
计执行；

防水施工质量与防渗漏措施是
否满足要求

外立面设计是否美观，耐久性
是否满足要求；

施工方案选择是否合理，施工
措施是否到位

地下室

节点深化设计是否齐全完善：超前止水（若有）、电梯基坑。桩头防水。阴阳角。施工缝
、变形缝、排水设计、疏水设计。
施工预控措施是否齐全完善：施工缝处理、大体积混凝土裂缝预控、外墙止水螺杆选用等
。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限30分。

30



序号 考核分项 考核维度 评分小项 评分标准
应得分

数
扣减分

数
实得分

数
问题描述 维度得分

1
创优技术指标、目标、方

案

1、创优背景合意义不明确、思路不清晰，扣1分/
项；
2、创优目标设定（勘察设计、工程质量、安全奖
项）不满足合同要求；缺项扣1分/项；
3、满足创国优条件（国家优质工程，詹天佑住宅
小区金奖、鲁班奖）等条件项目，未确定创国家
级奖项地块；扣5分。
4、未编制针对性创优方案，扣3分；
5、创优方案未盖单位公章，公司未进行审核，扣
1分/项；未上报监理审批；扣1分

18

2 创优思路

1、整体思路不清晰，逻辑不连贯，扣2分；
2、创优主体不明确，扣1分；
3、创优范围不清晰，扣1分
4、创优重难点分析不到位，扣1分/项；无合理应
对措施，扣1分/项；

8

3 创优组织

1、创优组织架构不明确，联合体项目无整体组织
架构安排，扣1分/项；
2、无具体人员职责分工，无公司级创优负责人、
无项目级创优负责人，未责任到人；联合体内部
分工不清晰，扣1分/项；
3、长期合作的协会，拟聘请协会（创优资料咨询
协会、过程质量管理协会）参与全过程创优工
作，设置加分项，总分加1分，未聘请，不扣分；

12

4 创优进展与计划

1、创优清单不清晰，扣0.5分/项；
2、名额获取途径不清晰，扣2分/项；
3、截止7月31日，创优推进不及时，准备不充
分，具备条件申报未进行申报，未对各奖项同批
次的申报单位数量做料及及分析，或分析不到
位，扣1分/项；
4、创优时间安排不清晰，无可操作性，逻辑先后
顺序不强（创优计划、完成时间等不明确），扣1
分/项;
5、创优目标未分解，扣2分；

14

5 创优前置条件
1、以项目创优目标奖项硬性前置条件，梳理不
全，未说明前置条件准备情况，扣1分/项

3

6 避坑点

1、未梳理关键工序或原材料材料质量控制重难
点，如出现让步验收的关键工序有哪些，质量不
合格控制要点及整改措施内容不全，扣1分/项；
2、对砼裂缝、渗漏及其他质量风险常见问题防控
措施不足或不全面，扣1分/项

2

7 科研成果

1、QC课题策划、工法策划、专利策划、新技术策
划，以上策划未满足四定原则，“有完成事项，
有完成时间，有责任人，有措施”，扣1分/项；
2、各类策划未满足创优最低要求，扣1分/项；

3

8 勘察设计类

1、是否编制有针对性的创优保障措施；
2、保障措施是否包含设计、勘察、施工等保障措
施，未编制扣1分，编制缺项扣0.5分/项；
3、可行性分析及控制措施未编制，分析不全面，
扣1分/项；
4、无获奖名额获取途径，扣1分；
5、过程管控不严，未提级管理，无协调沟通机
制，扣1分/项；
6、未根据项目特点编制创优策划，扣1分/项。

10

9 工程质量

1、是否编制有针对性的创优保障措施；
2、保障措施是否包含设计、勘察、施工等保障措
施，未编制扣1分，编制缺项扣0.5分/项；
3、可行性分析及控制措施未编制，分析不全面，
扣1分/项；
4、无获奖名额获取途径，扣1分；
5、过程管控不严，未提级管理，无协调沟通机
制，扣1分/项；
6、未根据项目特点编制创优策划，扣1分/项。

10

10 安全文明类

1、是否编制有针对性的创优保障措施；
2、保障措施是否包含设计、勘察、施工等保障措
施，未编制扣1分，编制缺项扣0.5分/项；
3、无获奖名额获取途径，扣1分；
4、过程管控不严，未提级管理，未协调沟通机
制，扣1分/项；

10

11 亮点策划

1、计划质量观摩活动，区级、市级、省级、国家
级，加1分/项，当月不组织不得分；
2、设计效果，不符合创优要求，或设计效果较
差，扣1分；
3、未按要求设置针对性工艺样板，或亮点策划不
足，无亮点，扣1分/项；

5

12 工程资料管理 过程资料管控重难点

1、施工过程资料管控措施不足，未对工程资料重
难点分析，无工程资料优秀做法，扣1分/项；
2、未聘请第三方创优咨询单位，辅助项目整体创
优工作，未聘请，不扣分，聘请可加分1分/项

5

13 100

14 减分项 红线管理

1、桩基施工保障措施不足，出现三类桩、四类
桩，扣1分/项
2、对创优红线梳理不全，漏项，扣1分/项；
3、对原材料管控措施不足，扣1分；

0

15 100

创优策划评分表

合计得分

合计综合得分

评审单位： 评审专家：

创优专项策划

创优策划

重点关注事项

创优保障措施



序号 竞赛主线 考核维度 维度权重 维度描述 评分小项 评分标准 应得分数
加减分

数
实得分

数
问题描述 维度得分

1

2

7 阳台细部

节点深化设计是否齐全完善：（
（1）阳台封边上翻梁外墙砖排布大样：需列明起步单元及终止单元；列明立面砖与平面砖
的碰口关系；列明阳台内侧存在地面找坡的情况下，内侧上翻梁里面砖收口大样（3）若存
在非整砖，列明非整砖上墙大小以及上墙部位。
（2）推拉门立面大样：推拉门造型、材质、型材厚度、与地面过门石关系、外墙砖与推拉
门型材收口关系、推拉门塞缝方式、阳台立面砖碰口方式

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

15

9 外窗细部

节点深化设计是否齐全完善：
（1）窗间墙外墙砖排布大样：需列明起步单元及终止单元；若存在非整砖，列明非整砖上
墙大小以及上墙部位；大样中图示砖模数需与实际施工一致
（2）外窗大样：外窗造型、材质、型材厚度、与结构固定方式、塞缝方式等；外墙砖与外
窗型材收口关系；外窗型材外露尺寸；外窗与结构压槽的按照关系；窗台立面砖排布块数考
虑建筑做法与实际一致；窗台坡度；窗台下口滴水（鹰嘴）形式。

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限20分。

20

百页细部

节点深化设计是否齐全完善：
（1）百页周边砖排布大样：需列明起步单元及终止单元；若存在非整砖，列明非整砖上墙
大小以及上墙部位；大样中图示砖模数需与实际施工一致
（2）百页大样：百页造型、材质、型材厚度、与结构固定方式、塞缝方式等；外墙砖与百
页型材收口关系；百页型材外露尺寸；百页下口与结构关系；涉及1层以上通高百页的，需
考虑后期安装空调的安全性及便利性，列明百页框与扇的关系。

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

15

屋面女儿墙细部

节点深化设计是否齐全完善：
（1）外立面局部示意（尽量以三维模型）：需列明起步单元及终止单元；若存在非整砖，
列明非整砖上墙大小以及上墙部位；存在外墙砖及涂料不同材质交界的，列明交界部位处理
方式及先后施工顺序。
（2）女儿墙大样：女儿墙檐口找坡方向及坡度；与女儿墙内侧的收口关系；侧排地漏（若
有）与屋面建筑做法的高度关系及收口大样。

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限10分。

10

首层单元门头细部

节点深化设计是否齐全完善：
（1）外立面局部示意（尽量以三维模型）：需列明起步单元及终止单元；若存在非整砖，
列明非整砖上墙大小以及上墙部位；存在外墙砖与涂料、仿石砖、铝板等不同材质交界的，
列明交界部位处理方式及先后施工顺序。
（2）单元门头大样：门头顶部排水方式及坡度；门头顶部与首层阳台交接处的防水处理；
门头立面与地面交界处的收口处理；门头人造石材（若有）挂设方式及防碱防水处理。

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

13

三维建模 上述6个子项，每有一个子项通过三维建模展示且齐全的，每项加2分 12

10

11

12 5%
关键工序识别是否准确，工作

面移交考虑是否完善
外立面工序流程图

1、工序涵盖是否齐全。
2、关键工序识别是否准确。
3、工作面移交前置条件考虑是否完善。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

13 10%
关键工序停止检查点是否有针

对性
外立面关键工序停止检查点

根据已列明的关键工序，从其包含的所有工作中识别出关键工序并设立停止检查点，分别阐
述该关键工序的验收关键点、验收人及验收频次；关键工序需有相应照片及文字描述，便于
作业班组迅速理解。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

14 10%
作业指导书是否清晰易懂、便

于交底
外立面各工序分部分项施工

作业指导书

1、作业指导书内容与关键工序是否一一对应
2、文字描述是否具有针对性。
3、图片描述是否与文字描述及现场工艺一致。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

15 外墙淋水 10%
各阶段淋水计划及方案是否考

虑清晰
淋水布置、计划及渗漏处理

1、各阶段淋水对应的形象进度、淋水重点部位、水压控制、责任人是否齐全。
2、以平面图+图片+文字形式选取一栋楼表示淋水管布置情况，列明管径、水压、出水孔间
距，园林阶段淋水易导致下方乔木灌木水分过多生长不良，需描述最后一遍淋水对下方苗木
的排水保护。
3、针对不同淋水阶段，若发现渗漏（结构渗漏、塞缝渗漏、窗框渗漏等）不同情况，分别
描述渗漏处理方案，需包含处理所用材料及主要工艺。

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

16 成品保护 5% 原材及已完工程的成品保护 成品保护方案

1、涉及成品保护的原材及工序是否涵盖齐全，包括但不限于：外墙砖、门窗栏杆、百页、
阳台地面砖、外立面排水管及地漏、大堂单元门、防水材料、瓷砖胶、外墙涂料
2、对于已完工程的成品保护是否图文并茂，是否具备现场可实施性

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

外立面体系落地管理策划评分表

新增项

外立面二次深化设计节
点

外立面材料进场验收要
点

外立面施工工序梳理

50%

10%

外立面大面及各造型、洞口节
点砖排布是否符合要求；

门窗、栏杆、阳角等细部节点
不同材质交界处收口处理大样

是否清晰。

对外立面材料的进场验收体系
是否完善，确保进场材料的品
牌一致性以及参数一致性，防

伪体系是否健全

外立面大面

材料验收要点

节点深化设计是否齐全完善：
（1）山墙处墙砖排布原则：需列明起步单元及终止单元；列明施工缝设置及外墙造型缝设
置（含缝宽、缝间距、缝收口部位）
（2）若存在非整砖，列明非整砖上墙大小以及上墙部位。
（3）建筑“四大角”阴阳角碰口方式。

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

根据不同材料结合宣贯内容，列明材料进场验收要点，需含验收频次，验收人、验收重点
（举例：门窗重点为型材厚度、喷涂方式、组角是否厂内加工、泄水孔是否厂内开设、玻璃
参数是否与样品及图纸相符、货源地是否与看样定板内容相符、随车报告是否齐全）、防伪
溯源：

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

15

100



序号 竞赛主线 考核维度 维度权重 维度描述 评分⼩项 评分标准 应得分数 加减分
数

实得分
数 修改意见 维度得分

1 地下室管综深化

节点、⼤样设计是否⻬全完善：
1、地下室区域出具净⾼分⾊图：⻋道区域净空常规⾼度要求不低于2.3m，停⻋位区域净
空⾼度要求不低于2.2m，
2、在满⾜规范要求的情况下，做到利于安装（充分考虑⽀吊架的安装空间、电缆的敷设
空间、桥架盖板的安装空间等）、节约成本、整⻬美观、易维护；
3、照明灯具线槽在最下端，考虑线槽吊架的安装空间；
4、⻛管到板底⾄少预留250mm的空间给⽔管翻弯，桥架到板底⾄少预留200mm的空间放
线，桥架与⻛管并排安装时，桥架顶与⻛管顶平；
5、⻋⾏指示牌需提前考虑，通常指示牌⾼按250-300mm考虑，是否避开⻋道主管线，保
证2.2m的标⾼，⻛管等⼤管线尽量挪⾄⻋位区域，强电动⼒桥架尽量不翻弯；
6、相同专业管线应尽量集中在⼀起，有利于施⼯中⽀架施⼯⽅的分判。⼩管径管道应尽
量与⼤管径管道分开排布，节省⽀吊架成本；
7、机电管线穿过防⽕卷帘的时候是否有穿机电管线的空间，如与防⽕卷帘平⾏安装时，
是否考虑预留防⽕卷帘包箱(如有)的安装空间。
8、给排⽔管道需要重点考虑重⼒排⽔管道，重⼒排⽔管道的路径上是否留出⾜够的放坡
空间，
9、⼈防区域各专业套管前期已预埋完毕，绘制综合管线时应考虑套管位置，避免管线⽔
平位置调整后遇到穿墙处再调整回原来位置的情况；
10、各区域最终出图时，管线位置、规格、标⾼，机电管线剖⾯图平⾯图是否保持⼀致。
综
合协调过程中，剖⾯图做出调整时，平⾯图也做出相应调整
评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限20分。

20

2 电梯厅综合深化

节点、⼤样设计是否⻬全完善，设备管线及各种阀⻔的⽇常操作及⽇后维护便利性：
1、电梯厅吊顶是否与管综冲突，吊顶净⾼、检修⼝设置是否能满⾜管线安装及检修需
求，尤其是机电点位与格栅吊顶是否冲突且布置合理；
2、点位（灯具、喇叭、烟感、监控等强弱电点位）布置原则需充分考虑精装效果，横成
⾏、竖成列，灯具布置在满⾜照度要求的前提下根据电梯⻔、电梯厅⼊⼝⻔等居中布置；
3、消防疏散、末端点位布置是否合理且规整；
4、消⽕栓箱及消防⽀管安装是否满⾜精装及消防验收需求；
5、电梯厅上⽅管综排布应充分考虑⽀吊架布置，不应出现下⽅管道受上层管线影响导致
⽀吊架过宽；

评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限10分。

10

3 机房综合深化

应对消防控制室（所有）、发电机房（所有）、⽣活⽔泵房（所有）、消防⽔泵房（所
有）、⻛机房（典型）、电信间（典型）、有线电视机房（电信）等设备机房进⾏深化设
计。
1、机房内的⻔窗、百叶尺⼨和位置、预留洞⼝等是否与建筑、精装、机电各专业间配合
确认，以满⾜安装功能要求和避免各专业间的碰撞；
2、结合所选各机房设备安装，复核⼟建预留荷载、降板、净⾼、吊钩（如有）等以满⾜
要求；机房预留孔洞、预埋管线是否满⾜深化设计要求。各专业机房设备基础深化图是否
与设备⼚家提供设备吻合；
3、是否对有噪声控制需求的机房（如⽔泵房、发电机房、⻛机房）进⾏噪声控制相关措
施深化设计（不限于减震基础、减震⽀吊架、吸⾳降噪等措施）且满⾜噪声控制要求；
4、机房（如电信间、有线电视机房等）内与主管部⻔投资界⾯，是否清晰； 机房内与机
房外交接处管线界⾯是否清晰；提供投资界⾯图；
5、是否有对有⽓体灭⽕的机房进⾏⽓体灭⽕系统进⾏深化设计且满⾜相关规范要求。
6、消防控制室：结合消防、安防类所选的设备尺⼨、操作台等整体布置平⾯布局，且合
理满⾜规范间距；提供系统拓扑图、配电图；按消防验收要求设置接地、静电地板、装修
吊顶及照明插座图、线槽管线平⾯图、通⻛、空调（如需）等；设备、装修等相关安装节
点⼤样图；满⾜施⼯和消防验收需求；
7、⽣活⽔泵房、消防⽔泵房：需结合所选设备尺⼨布置机房，保证安装检修空间；有⾃
来⽔公司或消防部⻔要求应做相应的深化，不限于⽔泵的控制图，剖⾯图，安装节点⼤样
图，减震降噪⼤样、管线布置平⾯、通⻛等；需满⾜⾃来⽔公司和消防验收。
8、发电房：需结合所选设备尺⼨布置机房，保证安装检修空间；是否有吸⾳措施；管线
平⾯布置，烟囱⾛向、及相关安装节点⼤样等；
9、是否为⼤型设备提前预留运输通道（如控制柜、发电机组、泵组等）；
10、需利⽤BIM对机房内各设备及管线的进⾏布置，通道、安装与检修空间是否满⾜要
求，管线布置和设备布局是否美观，净⾼是否满⾜设备运营维护需求；

评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限20分。

20

4 管井综合深化

节点、⼤样设计是否⻬全完善：
1、管井内设备及管线的安装与检修空间是否满⾜要求，布局是否美观；
2、竖向桥架并排布置在不影响⽔平桥架接出的情况，应尽量把同型号、规格、尺⼨的桥
架布置在⼀起；
3、同电井⾼压、低压桥架，净距不应⼩于300mm；
4、⺟线槽安装应考虑弹簧⽀架的安装间距；
5、电井内重复接地、中性点接地，扁铁沿墙敷设间距宜不⼩于100mm；
6、正压送⻛管井，需复核正压送⻛⼝位置、⾼度、尺⼨；
7、排烟⻛管井，需复核排烟⽴管出管位置及排烟⼝安装⾼度，出管井排烟管应考虑防⽕
排烟阀执⾏机构操作空间；排烟⼝⾯⻛速应≤10m/s；⻛⼝尺⼨不应⼤于⻛管截⾯宽度；
侧墙排烟⼝距完成⾯不应⼩于其净空⾼度的 1/2。
8、⽔井管道阀⻔及检查⼝安装⾼度应便于操作，常⽤阀⻔安装⾼度应控制在距建筑完成
⾯800~1400mm范围；
9、⽔管井阀⻔布置应满⾜障碍物600mm净距，保证阀⻔操作和维修空间；
10、各功能管井管线设备集中位置是否出具平⽴⾯⼤样；
评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减1分，上限10分。

10

5 户内厨房、卫⽣间点位深化

节点、⼤样设计是否⻬全完善：
1、厨房、卫⽣间是否创建空间模型，墙、顶、地是否出具平⽴剖⾯图纸；
2、厨房墙地⾯机电点位是否布设合理、⽔电燃⽓专业间安全距离是否满⾜要求，预留点
位定位图与厨具安装⼤样图是否⼀致吻合，是否充分考虑安装位置；
3、卫⽣间墙地⾯机电点位是否布设合理、满⾜安全距离要求，是否充分考虑安装位置，
给排⽔预留点位定位图与卫⽣器具安装⼤样图是否⼀致吻合；
4、机电点位是否与装饰装修做过叠图碰撞检查，是否存在点位压砖缝、地漏与砖坡度倒
坡等；
5、卫⽣间穿外墙、穿楼板管道细部节点⼤样及防渗漏做法；
评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减1分，上限10分。

10

6 屋⾯管线深化

节点、⼤样设计是否⻬全完善：
1、屋⾯管线与设置基础位置是否设置合理，应尽量设计美观并避免设置在通道位置；     
           
2、屋⾯防雷接地点、接闪带、航空障碍灯、泛光照明等深化，固定点的节点⼤样；         
        评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减1分，上限10分。

10

7 管线设备标示及防⽕封堵

1.各专业识别⾊标识标牌是否设置⻬全合理（包括但不限于设置部位、间距、⾼度等）；
2.各专业管线穿剪⼒墙、砌体墙、防⽕分区、⼈防墙等部位的防⽕封堵节点⼤样；

评分标准：专家每提出⼀项不合理项、漏项或需完善项扣减1分，上限6分。

6

8 BIM模型 上述7个⼦项，每有⼀个⼦项通过三维建模展示且⻬全的，每项加2分 14

9 机电材料进场验收
要点

15%

对机电材料的进场验收体系
是否完善，确保进场材料的
品牌一致性以及参数一致
性，防伪体系是否健全

材料验收要点

1、根据不同材料结合宣贯内容，列明材料进场验收要点，需含验收频次，验收⼈、验收
重点
2、进场后需上报材料计划，通过封样和复试明确材料品牌与合同⼀致；
评分标准：专家每提出⼀项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

10 5%
关键工序识别是否准确，工

作面交接标准是否明确
机电各专业分部、分项工程流

程图

1、各专业关键⼯序识别是否⻬全、准确。
2、⼯作⾯移交前置条件考虑是否完善。
3、重要⼯序流程演示，包括不限于管线密集区域⼯序组织、安装。
评分标准：专家每提出⼀项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

11 5%
方案编制是否齐全具有针对
性，作业指导书是否清晰易

懂、便于交底

机电工程方案、分部分项施工
作业指导书

1、⽅案编制清单是否⻬全完善、作业指导书内容与关键⼯序是否⼀⼀对应
2、⽂字描述是否具有针对性。
3、图⽚描述是否与⽂字描述及现场⼯艺⼀致。
评分标准：专家每提出⼀项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

12 5% 材料看样定板及样板引路 工序工艺样板

1、机电材料看样定板及合同签订情况，是否满⾜建设进度需求；
2、机电安装⼯艺样板清单及⼯艺标准是否⻬全完整； 100

13 5% 穿插、流水施工组织
机电分区域穿插、流水施工组

织

1、塔楼外墙管道与外⽴⾯施⼯⼯序穿插及施⼯顺序；
2、地下室机电管综⽔、电、⻛专业间⼯序安排及与⼟建装修⼯序穿插顺序；
3、公区及户内机电专业施⼯与⼟建装修⼯序穿插安排；

100

14 成品保护 5% 原材及已完工程的成品保护 成品保护方案

1、涉及成品保护的材料及⼯序是否涵盖⻬全，包括但不限于：管线、地漏、卫⽣洁具、
设备、灯具等
2、对于已完⼯程的成品保护是否图⽂并茂，是否具备现场可实施性，是否具备保护功
能；
3、已完⼯程材料/设备的防偷盗措施；

100

15 调试、验收 5% 调试、验收
机电相关调试、验收方案及计

划

1、各专业不同阶段各项功能性试验、调试清单及关注重点；
2、与竣⼯验收相关的各专业分项验收清单及验收要求（防雷验收、消防验收、节能验收
、⼈防验收）；

100

16 移交物业及行业主
管部门

5%
移交物业、行业主管部门接

收
物业承接查验标准、交付策划

1、各专业移交物业的移交标准；
2、由外部单位接收或验收的专业清单及对应的验收、移交流程及标准（包括但不限于配
电房、⽔电井、⽔泵房、市政管⽹等）；
3、公建部分（如学校、垃圾站、敬⽼院等）移交标准及预留等问题，避免移交时出现问
题；

100

机电安装管控体系落地策划评分表

机电各专业综合深
化设计

机电安装施工工序
梳理

50%

1.  管线综合布置原则，按以
下优先顺序进⾏：满⾜施⼯
、满⾜检修、满⾜验收、满
⾜规范。
2. 结构、建筑、精装与机电
专业设计成果充分交圈，确
保上述措施能够落实到位，
整体设计进度可控，变洽签
最少。



序号 竞赛主线 考核维度 维度权重 维度描述 评分小项 评分标准 应得分数
加减分

数
实得分

数
问题描述 维度得分

1

2

3 墙面深化

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）墙面砖铺贴拟采取的工艺；
（2）墙面砖整体排布是否合理（包括各立面之间关系，机电点位深化、马桶、手盆、镜子、
花洒等关系）；
（3）ALC墙板拼缝、ALC墙板与现浇结构处理大样；
（4）阴阳角处理大样（瓷砖、涂料）；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减3分，上限30分。

30

4 顶面深化

节点深化设计是否齐全完善：
（1）铝扣板整体排布是否合理
（2）铝扣板与墙面砖交接处理大样；
（3）铝扣板吊顶安装大样；
（4）叠合板现浇带与叠合板接缝处理大样；
（5）各房间灯具排布是否合理

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限20分。

15

5 卫生间防水细部

节点深化设计是否齐全完善：
（1）沉箱内防水处理大样；
（2）二次防水处理大样；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

15

6 地面深化

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）地面砖铺贴拟采取的工艺；
（2）地面砖起铺点设置是否合理；
（3）地面砖整体排布是否合理；
（4）电梯门槛石与地面砖交接大样；
（5）电梯厅地面与消防楼梯间地面交接处理接大样；
（6）电梯厅地面与架空空间地面交接处理大样；
（7）架空空间地面与室外地面交接处理大样；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

20

7 墙面深化

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）地面砖铺贴拟采取的工艺；
（2）地面砖整体排布是否合理（包括墙面与吊顶之间关系，墙面与水电井门之间关系，墙面
与强弱电点位、各类按钮、楼层号、门牌号、安全指示等之间关系）；
（3）阴阳角处理大样（瓷砖、涂料）；
（4）墙面砖与消防楼梯间门套、水电井门、通风百叶交接处理大样；
（5）墙面不锈钢（如有）安装大样；
（6）踢脚线（如有）与墙面砖交接处理大样；
（7）消防楼梯间门套与消防楼梯间墙面、踢脚线交接处理大样；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限20分。

20

8 顶面深化

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）灯具、喇叭、烟感、监控等强弱电点位及与面层龙骨关系综合排布；
（2）顶面石膏板排布；
（3）石膏板、铝扣板、格栅吊顶安装大样（如有）；
（4）喇叭、烟感、监控等弱电点位与格栅、铝扣板（如有）之间关系、固定方式等；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

15

9 瓷砖暗门细部

节点、大样设计是否齐全完善：
（1）暗门加工大样；
（2）暗门开启方式；
（3）暗门拉手形式；

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限5分。

5

10 电梯不锈钢门套安装细部

节点、大样设计是否齐全完善：
（1）不锈钢门套安装大样；
（2）不锈钢门套与墙面砖交接处理大样；
（3）不锈钢门套与顶面交接处理大样；

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减2分，上限10分。

10

11 架空层装饰柱细部

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）柱饰面安装拟采取的工艺（如采取干挂方式，需明确龙骨、瓷砖安装固定方式，龙骨、
挂件排布等）；
（2）柱饰面整体排布是否合理；
（3）柱饰面与顶面交接处理大样；
（4）柱饰面与踢脚线（如有）交接处理大样；

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减2分，上限15分。

15

12 入户大堂门窗安装细部

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）门窗框与地面、墙面、顶面固定交接大样；
（2）玻璃固定大样；
（3）玻璃门安装大样（明确型材规格尺寸、分割形式、表面处理工艺、执手、铰链，同时需
要考虑门禁按钮、电磁门锁、可视对讲单元机、安全出口指示灯等安置位置，及与单元门的
关系）；
 
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减2分，上限15分。

15

13

15 5%
关键工序识别是否准确，工作

面移交考虑是否完善
精装修各分部分项工序流程图

1、工序涵盖是否齐全。
2、关键工序识别是否准确。
3、工作面移交前置条件考虑是否完善。

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

16 5%
关键工序停止检查点是否有针

对性
精装修关键工序停止检查点

根据已列明的关键工序，从其包含的所有工作中识别出关键工序并设立停止检查点，分别阐
述该关键工序的验收关键点、验收人及验收频次；关键工序需有相应照片及文字描述，便于
作业班组迅速理解。

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

17 5%
作业指导书是否清晰易懂、便

于交底
精装修各分部分项施工作业指

导书

1、作业指导书内容与关键工序是否一一对应
2、文字描述是否具有针对性。
3、图片描述是否与文字描述及现场工艺一致。

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

5% 穿插施工工作安排
精装修各项工序穿插施工，与
外立面、门窗等部门工序梳理

1、精装修内部工序"墙、顶、地“安排是否合理，可分部位进行梳理。
2、精装修与门窗、外立面、阳台等部门施工穿插是否合理。
3、施工电梯部位户型精装工作安排。

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

18 闭水实验 5% 方案是否合理可行 闭水实验及渗漏处理方案

（1）闭水实验介入时间；
（2）闭水实验方式；
（3）渗漏处理方式及所用材料和工艺；

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

19 空鼓、开裂检查 5% 方案是否合理可行 空鼓、开裂检查及处理方案

（1）空鼓、开裂检查介入时间；
（2）空鼓、开裂检查方式及人员投入；
（3）空鼓、开裂处理方式及所用材料和工艺；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

20 成品保护 10% 原材及已完工程的成品保护 成品保护方案

（1）涉及成品保护的原材及工序是否涵盖齐全，包括但不限于：墙、地砖，石材，涂料，腻
子，不锈钢门套、踢脚、饰面，石膏板，龙骨，铝扣板，灯具，弱点设备，电梯轿厢、按
钮，玻璃，入户门、户内门、下水管道、马桶、手盆、花洒、强弱电箱等；
（2）对于已完工程的成品保护是否图文并茂，是否具备现场可实施性，是否可能完全具备保
护功能；

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。

100

40

100

精装修体系落地管理策划评分表

新增项

户内二次深化设计节点

公区二次深化设计节点

精装修材料进场验收要
点

精装修施工工序梳理

25%

25%

10%

墙、地面砖、铝扣板吊顶及灯
具排布是否符合要求；

阴、阳角、门套、门槛石等细
部节点不同材质交界处收口处

理大样是否清晰。

墙、地面砖，铝扣板、格栅吊
顶及灯具、弱电点位排布及安

装是否符合要求；
阴、阳角、门套、门槛石、踢
脚线等细部节点不同材质交界
处收口处理大样是否清晰。

对精装修材料的进场验收体系
是否完善，确保进场材料的品
牌一致性以及参数一致性，防

伪体系是否健全

地面深化

材料验收要点

节点、大样深化设计是否齐全完善：
（1）地面砖铺贴拟采取的工艺；
（2）地面砖起铺点设置是否合理；
（3）地面砖整体排布是否合理（机电点位深化）；
（4）过道、主卧室地面与卫生间地面交接处理大样（门槛石与门套关系处理）；
（5）室内地面地面与公区地面交接处理大样（门槛石与门套关系处理）；
（6）室内地面地面与阳台地面交接处理大样；

评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减3分，上限30分。

根据不同材料结合宣贯内容，列明材料进场验收要点，需含验收频次，验收人、验收重点
（举例：瓷砖重点为数量、尺寸、使用位置、色号、生产日期、货源地是否与看样定板内容
相符、随车报告是否齐全）、防伪溯源：

评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减10分，上限100分。



序号 竞赛主线 考核维度 维度描述 评分小项 评分标准 应得分数 实得分数 备注

1
小市政单专业图纸

审核要点

1.各专业系统图内容完整，标注齐全（管道规格、标高、坡度、检查井、编号、坐标等）,小市政与外围大市政管线连接界面清晰，已预留接入条件；接入地下室设备房的位
置及穿入地下室侧壁已考虑相关预埋和防水措施；
2.建筑物管线出户管接入小市政第一个接驳阀门井是否标示清晰且能对应；
3.各专业管材、检查井、井盖、篦子的材质、做法符合规范、行业管理规定及限额标准；
4.关注水表及关断阀设置，提前沟通主管部门，预留景观灌溉及保洁用水点表位；
5.考虑小市政排水管线与大市政排水标高关系，以及建筑物、构筑物各出入口内外排水标高关系；
6.检查井避免跨不同地面做法，材质明确，深回填区域应采用有效的防沉降措施；雨水井盖要考虑排气；
7.减少入园区燃气中压管线路由，核查燃气入户与其它进出户管线位置避免与景观冲突；充分考虑燃气管道与其他管线及苗木的安全距离，燃气调压箱等设备设施的防护措
施等；
8.管线及各构筑物的布置应考虑不影响建筑物安全和防止管线、构筑物受腐蚀、沉陷、震动及重压，应考虑给排水管道、燃气管道、电力电缆、化粪池、智能化与建筑物及
各管道之间安全距离；
9.弱电系统：安防、消防、巡更、电视、电话、园区雨水泵DDC等不可漏项。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限6分。

6

2
小市政管网综合图

纸审核要点

1.小市政涉及特定专业（燃气、通讯等）是否征求属地职能部门意见；
2.除燃气和雨污排水管线外其他小市政水、电优先考虑车库内排布入户;
3.管线综合需包括所有专业，给水、消防、排水、强电（含外电）、弱电、照明、燃气以及景观水电专业，不能遗漏;
4. 管线敷设方式和标高、连接方式、金属管道防腐、回填土工艺要求等符合规范及行业管理规定，考虑覆土深度、标高关系不能影响乔木的种植,排水坡度不能按照规范底限
设置,应留一定余量应对地面沉降;
5.在小市政管综模型中补充完善小市政各专业管线、地下室结构模型及首层建筑模型并将景观图纸以CAD底图形式导入，检查有无与景观冲突点;
6.管线尽量简短，直线排布，减少检查井数量；
7.管线综合需考虑规范之外的特殊要求和工序要求,并结合项目施工工期合理安排;
8.管线密集区域应有大样、剖面图,管线密集区域应通过BIM模型进行管网综合设计。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减1分，上限8分。

8

3
小市政与景观进行
综合深化设计要点

1.所有机电管线和地上机电设备是否与景观绿化总图进行叠图核对检查深化；
2.景观地形或铺装是否与井室、管线标高冲突，能否满足管线埋深需求，尤其是地面标高与电力井是否冲突，园区消火栓、水泵接合器位置及间距是否满足消防验收要求；
3.景观围墙、花架、路灯的基础是否与管线冲突；是否已考虑景观围墙照明（如有）埋线;
4.大乔是否占压管线，土球是否占压检查井、阀门井；保证乔木种植的范围和深度,避免与井盖和管线冲突。
5.市政道路与景观道路接口处标高关系；景观低洼处排水方式，排水管标高；
6.化粪池、隔油池选址不能影响居民日常生活，周边是否有硬化道路，是否具备清掏条件；
7.井盖安装标高关系，无明显凹凸；阳光草坪上尽量避免出现井盖，绿地井盖距离铺装路面至少50cm,选用“种植井盖”内植植物，井盖周围植物应加大密度，倾斜种植进
行遮挡美化；铺装井盖做装饰井盖，并且结合铺装进行排版确定，使井盖外框与石材铺装有对应关系；沥青路面做铸铁井盖。
8.配电箱、智能化灯杆、消火栓、水泵结合器、燃气调压柜、电气设备等避免出现在归家动线附近、视线焦点上；电箱避免出现在草坪上。
9.路缘石、收边石、围墙位置不能出现井盖，井盖不能跨景观元素设置，归家园路上尽量减少井盖数量,无“阴阳井”；
10.所有专业小市政管线综合到园区景观图纸中，考虑管线交叉和景观造型等变化；所有专业小市政管线综合到基坑支护图纸中，避免小市政管线路由与支护结构（支护桩、
冠梁等）线性重叠；
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限6分。

6

4 小区入口

1、小区入口功能、动线、设施设计必须方便小业主、访客在人行、车行进出小区时便捷，同时为物业保安提供安全、高效、便捷的管理条件；兼顾白天、夜晚场景需要；
2、小区入口门楼造型、端正、大方，选材有质感、耐久，门楼与景观搭配协调；
3、小区入口植物组团布置形式自然美观，苗木尺寸合宜，具备条件的是否有微地形的设置；
4、小区大门照度满足功能要求，灯具选型与风格相符；
5、入口广场铺装材质是否为石英/陶瓷仿石砖，铺装样式简洁大方、色彩搭配合理；
6、小区入口与小市政叠图，不允许出现影响观感的井盖以及设备设施。
7、小区入口景观单方造价。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限4分。

4

5 单元入户

1、单元入户组团植物高度满足消防要求，规格选用合宜，与单元门头搭配协调、自然，不能遮挡标识，组团层次3层及以上，种植手法合理美观；
2、单元入户铺装无碎砖现象，与室内铺装衔接处理方式，收边精细美观；
3、单元入户照度满足功能需求，灯具选型与风格协调；
4、单元入户苗木种植与管线、井盖无冲突；
5、单元入户景观单方造价。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限4分。

4

景观总图
1、报规图纸与景观施工图纸是否一致，是否存在影响规划验收的风险
评分标准：报规图纸与景观施工图纸不一致，存在验收风险扣减3分，上限3分。

3

6 硬质铺装

1、有无铺装排版图展示，对于铺装转角、弧形、不同铺装交接处需有局部放大图；
2、铺装工艺流程图展示，对于缝宽控制、勾缝工艺是否有合理处理工具和措施；
3、铺装对缝、收边、空鼓、高低差等常见施工问题的控制措施；
4、收边收口处理措施：包括铺装护角、与绿化衔接、铺装材料变化处衔接等。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限2分。

2

7 植物组团

1、地库顶板范围截图，地库顶板范围不能种植深根性大乔，比如榕树；建筑低层窗户6m范围内不能种植大乔；
2、地被弧线放样和栽植控制措施，确保种植弧度顺畅自然；
3、苗木种植点位控制措施，确保组团种植与效果图一致性；
4、苗木树穴的处理措施；
5、临时支撑选型样式与注意事项；
6、不利因素绿化组团截图，不限于附属设施、人防楼梯、出地面风井、配电房、电箱等。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限3分。

3

8
围墙、景墙、花坛

等构筑物

1、构筑物深化立面图，贴砖景墙关注材质和规格是否合理，贴砖对缝、收边、压顶；花坛海棠角处理措施；
2、材质过渡、嵌缝处理工艺；
3、围墙栏杆或铁艺门接口工艺处理措施。
评分标准：专家每提出一项不合理项、漏项或需完善项扣减0.5分，上限2分。

2

9 部品部件、标识标牌

1、儿童游乐设施、成人健身设施集中设置，品类有一定的丰富度，选用材质必须符合环保规定，色彩协调；设施安装牢固安全、经久耐用。
2、灯具、垃圾桶、坐凳、标识标牌选型与设计风格相一致，数量及点位布点图；灯具布置沿路统一宽度；
3、喷灌选型与注意事项，确保实用美观。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减0.5分，上限2分。

2

10
小市政、景观材料

进场验收要点

对小市政、景观材料的进场验收体系是否完
善，确保进场材料的品牌一致性以及参数一

致性，防伪体系是否健全
材料验收要点

1、根据不同材料结合宣贯内容，列明材料进场验收要点，需含验收频次，验收人、验收重点、防伪溯源；
2、进场后需上报材料计划，通过封样和复试明确材料品牌与合同一致；
3、进场验收主控项目和一般项目进行有效区分；
4、园林施工样板送样、打样计划、必须设定样板区验收。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减2分，上限8分。

8

11
关键工序识别是否准确，工作面交接标准是

否明确
小市政、景观分部
、分项工程流程图

1、工序涵盖是否齐全。
2、关键工序识别是否准确。
3、工作面移交前置条件考虑是否完善。
4、重要工序流程演示，包括不限于管线密集区域工序组织、安装工程与铺装关系，地形整理与苗木栽植顺序。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减0.5分，上限3分。

3

12 关键工序停止检查点是否有针对性
小市政、景观工程
关键工序停止检查

点

1、根据已列明的工序，从其包含的所有工作中识别出关键工序并设立停止检查点；
2、分别阐述该关键工序的验收关键点、验收人及验收频次；
3、关键工序需有相应照片及文字描述，便于作业班组迅速理解。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限3分。

3

13 作业指导书是否清晰易懂、便于交底
小市政、景观工程
各分部分项施工作

业指导书

1、作业指导书内容与关键工序是否一一对应
2、文字描述是否具有针对性。
3、图片描述是否与文字描述及现场工艺一致。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限3分。

3

14 样板引路 工序工艺样板

1、每个安置区总包小市政、景观单位进场后先组织样板段工序、工艺施工，以此确定工序工艺标准，验收标准；
2、工序工艺样板要制定专项计划，时间安排要至少提前一个月。包括不限于管线交叉区域、检修井及管线接驳、园路基础，透水砖铺装、收边、景墙施工、草坪铺贴、地形
塑造、龟背种植等。
3、工序工艺样板完成通过验收后再进行样板社区的施工，样板社区通过验收后再进行景观、小市政大面积的施工。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减2分，上限8分。

8

15 穿插、流水施工组织
小市政、景观地块
内分区域穿插、流

水施工组织

1、结合外立面流水施工安排，把地块划分不同区域编号，每个区域内小市政、景观严格按照工序、工作面交接、停止点检查进行施工组织，分区分片实施，减少交叉施工的
影响和破坏；
2、排定市政接驳、验收计划，排定整体的穿插、流水施工计划；重点关注施工电梯区域、单元门头区域施工组织，地面环路硬化与市政路连通、地库坡道与道路连通、临电
临水拆除、暂设拆除等。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减0.5分，上限2分。

2

16 原材及已完工程的成品保护 成品保护方案

1、涉及成品保护的原材及工序是否涵盖齐全，包括但不限于：管线、检修井、硬铺装、活动设施、灯具等；
2、对于已完工程的成品保护是否图文并茂，是否具备现场可实施性，是否可能完全具备保护功能；
3、减少交叉作业，严格工序移交；
4、检查井采取有效的临时遮盖措施，避免垃圾掉入；
5、施工运输车行路上的检查井建议先用沙袋填实，减少碾压破坏和安全隐患，也便于后期清掏。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减0.5分，上限3分。

3

17 调试、验收
小市政及景观相关
调试、验收方案及

计划

1.重力流管线通球及闭水试验，有压管线压力试验；
2.隐蔽验收合格后才能回填工序，分段施工分段验收；
3.所有的检查井考虑成品保护措施，验收前必须对系统进行清理；
4.园区雨污水区分标识及防误接措施；
5.明确2个检查井之间在管道安装完毕后进行灌水试验和通水试验的要求；
6.室外喷淋管网需进行强度及严密性试验和冲洗试验压力是否满足自动喷水灭火系统施工及验收规范；
7.管道试验完成后，方可对钢管焊接口进行防腐处理。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减0.5分，上限4分。

4

18 物业承接查验 验收程序及计划
1、验收策划方案合理性；
2、验收计划；
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限2分。

2

19 过程以及后期养护
土壤品质及绿化养

护方案

1、土壤质量的保证措施；
2、回填土压实的举措；
3、表层回填土厚度是否满足种植要求；
4、土方造型管控举措；
5、绿化种植过程养护措施；
6、绿化完工后的养护措施。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限6分。

6

20

1.设立关键节点：主要包括不限于图纸深化、土方工程、小市政管线敷设、定位放样、大面积硬景铺装的样板试铺完成、主要构筑物等节点体验感形成、地形堆坡塑造、骨
架乔木种植、灌木及地被种植、细部收边收口及部品摆放、景观大面完成。关键节点清晰、明确能够得到评委的认可；
2.进度计划的编排。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减2分，上限4分。

4

21
1、严格落实限额设计要求，确保项目总限额不超。
评分标准：项目总额未控制在限额内扣减3分，上限3分。

3

22

1.苗木采购方案，苗圃的规模、数量、选址、选苗的流程、人员、挂牌、苗木的进场运输保证措施;
2.施工队伍选择：招标分判方案是否合理、资源是否充足、施工队伍是否专业;
3.材料供应保障：苗木及铺装材料资源是否充足，采购方案是否合理，管控流程是否有效。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减1分，上限7分。

7

23
1、安全文明施工实施内容包括不限于小市政、园林施工场地布置以及扬尘管控、场容场貌、民工管理、机械管理、材料堆放等。
评分标准：专家每提出一项不合理项或需完善项扣减0.5分，上限4分。

4

100合计

小市政

小市政、
景观工程

小市政各专业、综
合、及与景观综合

深化设计

景观二次深化设计
节点

关键点控制

其他

1. 站房选址 、面积，先地下后地上；
2. 市政站房的布置，要按照物业界面的划分
进行，并尽量节约；
3.  站房、地面设施（箱变、风井、化粪池
等）对居民影响最小化，风险前置；
4. 管线综合布置原则，按以下优先顺序进
行：满足施工、满足检修、满足验收、满足
规范。
5. 景观、建筑与机电专业设计成果充分交
圈，确保上述措施能够落实到位，整体设计
进度可控，变洽签最少。

1.小区入口、单元入户植物组团布置、泛光
照明关系；
2.园林硬质景观铺装排版、对缝、收边收口
、不同铺装交界面处理措施；
3.园林软景种植点位控制、不利因素遮挡、
苗木支撑与养护措施；
4.园林围墙、景墙、构筑物的施工关键工艺
的处理措施；
5.园林部品部件、标识标牌选型、数量设置
、安装、细部工艺处理措施。

景观、小市政工程管控落地策划评分细则

进度控制

限额设计

景观、小市政资源品控

安全文明施工


