SF-2019-0204

广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同
工程名称：                       

工程地点：广州市海珠区

发 包 人：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处
承 包 人：                           
广州市住房和城乡建设局
                            制定
广州市市场监督管理局
第一部分  协  议  书
发包人:（全称）广州市海珠区人民政府南洲街道办事处
承包人:（全称）                                  
依照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2305-440105-04-01-694671
项目名称：                                   
合同类型：■总承包施工合同   □专业分包施工合同   □其它：
工程规模：项目总投资     万元
结构形式：/
资金来源：区财政资金（政府债券为主）
其他：/
二、工程内容与承包范围
工程内容与承包范围: 本项目主要对海珠区南洲街上涌片区进行品质提升及安全隐患整治，项目占地面积46.16万平方米，东至大塘涌，南至新滘路，西至上涌果树公园，北至敦丰路。包括对上涌片区的公共区域道路病害进行治理, 安装公共区域智慧安防系统，完善道路照明设施，完善公共区域消防设施，规范垃圾分类及收运点等。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准（上涌项目示例）。

其中视频系统应满足《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用 “十四五”规划实施方案》、《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用 “十四五”规划实施方案》、《广东省安全技术防范管理实施办法》及相关规范要求，且建成后承包人需根据发包人需求规范接入公安网等政府视频云平台，并预留3%-5%的设备迁移端口（如发包人有设备迁移需求，承包人需无偿提供迁移服务）。
承包方式：本工程实行以工程量清单综合单价包干，项目措施费包干，工程量按实结算。承包人按项目施工图纸、合同条款、项目技术规范及标准要求，对承包范围内的工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包保修等。 

三、合同工期
工程合同工期总日历天数：   天。
具体开工日期以发包人或监理单位签发的开工令日期为准。本工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以本工期总日历天数为准。
★四、质量标准
工程质量标准：
■ 确保符合国家、省、市《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
□ 以及符合优质工程                            质量验收标准。
创优目标：
□ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
□ 其它
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它
五、合同价款
含税合同总价（大写）：             ；
（小写）：                     元；
其中：暂列金额                元；
绿色施工安全防护费            元；
余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 /元。
项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
★六、工人工资支付分账
工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 按专用条款第45.2款执行。
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：      /       。
工人工资款支付专用账户（如有）：      /       。
工程款中的工人工资款比例：(中标合同价其中人工费/(中标合同价-暂列金额))。
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：      /       。
工人工资支付周期：在进度款中同期支付。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：    年   月   日
本合同订立地点：广东省广州市
十二、合同份数
本合同一式6份，具有同等法律效力，其中甲方执3份，乙方执3份。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
（以下无正文）
发 包人：广州市海珠区人民政府     承包人： （盖章） 

南洲街道办事处（盖章）                    
        地址：广州市海珠区南洲路331号    地址： 
        法定代表人：                     法定代表人：
    委托代理人：                     委托代理人：
电    话：                       电    话： 
    传    真：/                      传    真：/
    开户银行：/                      开户银行： 
    帐    号：/                      帐    号： 
邮政编码：/                      邮政编码： 
    电子邮箱: /                      电子邮箱: 

第二部分  通用条款
按《广州市建设工程施工合同》（SF－2019－0204）
第三部分  专用条款
1.定义
1.43 单位工程
■名称：海珠区南洲街上涌片区品质提升及安全隐患整治项目施工总承包
■内容：建设内容主要包括对上涌片区的公共区域道路病害进行治理, 安装公共区域智慧安防系统，完善道路照明设施，完善公共区域消防设施，规范垃圾分类及收运点等。
■范围：以招标图纸及工程量清单为准。
1.53 所采用的书面形式包括：
■文书； 
■信件； 
□电报； 
■传真； 
□电子邮件； 
□其他：/

2.合同文件及解释 

2.2 合同文件组成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1)履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正

文件);

(2)协议书；

(3)中标通知书(适用于招标工程);

(4)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程)

(5)专用条款；

(6)通用条款；

(7)标准、规范及有关技术文件；

(8)施工设计图纸；

(9)招标文件(包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等)

(10)专用条款约定的其他文件；

2.4  补充条款：合同履行过程中，除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其他书面报告文件上书面签署明确意见和本人签名并加盖有效印章，方可作为发包人的意见或结算依据。 否则，发包人代表在该书面文件上的签名及盖章仅表示文件收悉，不能作为发包人的意见或结算依据。

2.5  补充条款：发包人代表、项目管理工程师、总监理工程师行使职权时发出的书面文件必须由其本人签名并加盖有效印章，只有有效印章而没有本人签名的，或只有本人签名而没有有效印章的，该文件对发包人、承包人均没有约束力。

4.语言及适用的法律、标准与规范 

4.3 约定适用的标准、规范的名称：《建设工程质量管理条例》（2019年4月23日修订版）和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。现行国家有关的规范、规程、标准和建设文件；当没有国家规范、规程、标准和建设文件时，采用国内现行的行业规范、规程、标准和建设文件；当没有国家和行业规范、规程、标准和建设文件时，采用所在地地方规范、规程、标准和建设文件；当国家、省、市均有相应的规范、规程、标准及建设文件时，执行更高、更严的规范、规程、标准及建设文件。发包人不提供标准、规范，由承包人自备。如在施工期间有新的规范要求的，按新的规范要求执行。国内无相关标准、规范时由发包人提出施工技术要求，承包人提出施工工艺，经发包人认可后执行。
5.施工设计图纸
5.1 发包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：本合同生效后5天内。
（2）提供的数量：提供4套图纸。承包人确需增加图纸套数的，应当取得发包人的同意，所需费用由承包人自行承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。
5.2 承包人提供施工设计图纸
（1）提供的时间：/
（2）提供的数量：/
（3）监理工程师答复的时间：/

6.通信联络
6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（1）各方通讯地址和收件人：
发包人：广州市海珠区人民政府南洲街道办事处
通讯地址：广州市海珠区南洲路331号  收件人：      邮政编码：      
承包人：                                 
通讯地址：                            收件人：    邮政编码：   

监理人：                          
通讯地址：                            收件人：    邮政编码：   
工程造价咨询人（如有）： /
通讯地址：/  收件人：/  邮政编码：/
（2） 视为送达的其他方式：  发包人与承包人的文件可通过监理人或项目管理人传递，但须文件发出方代表或授权人签字并加盖有效印章才生效。通过监理人传递的文件的，以收件人在监理人通讯回执上签署姓名和时间视为送达，一方当事人拒绝签收另一方当事人通过监理人传递通讯的，监理人以特快专递、挂号信的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。发包人认为必要的情况下，可以直接向承包人发出指令，承包人代表或指定收件人必须签收。发包人与承包人的文件应向前款约定的收件人送达， 一方不得以任何理由拒绝签收另一方的文件达。

（3） 补充条款：在本合同有效期内，一方当事人通信地址、收件人发生变更的，应在变更后两日内以书面形式通知另一方当事人并附上变更资料，否则视为没有变更，由此而引起的一切责任及损失均由发生变更的一方承担。

7.工程分包
7.2 指定分包工程名称：/
7.4 分包工程款的支付方式：/

13.交通运输 
13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：发包人协助承包人办理出入场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，费用由承包人承担。
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人使用。
13.4 运输超大件和超重件的费用：承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担
14.专项批准事件的签认
14.2 专项批准事件的签认人选
（1）监理工程师：
姓名：/             印章样式： /             签字样式：/

（2）造价工程师：
姓名：/             印章样式： /             签字样式：/

（3）建造师：
姓名：              印章样式： /             签字样式：/

19.发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：本项目不涉及土地征用、拆迁等工作，合同签订后施工场地即具备施工条件。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内供水、电接驳点及线路的接驳由承包人负责，并负责相应的费用和维修。
（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：本项目不涉及。
（4）提供施工所需的有关资料的时间：开工前2日内提供。
（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前2日内提供。
（6）现场交验的时间：开工前2天。
（7）提供标准与规范的时间：相关标准和规范由承包人自行购买。
（8）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前3天由发包人组织设计单位对承包人进行图纸会审和设计交底。
（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，承包人负责编制协调及保护方案，经监理单位及发包人同意后实施，除施工过程中新发现的文物(如有)保护外，其它保护工作费用已包含在承包人中标

合同价其中按系数计算的总价措施项目费中。
委托承包人办理的工作有：①承包人负责办理施工许可证、夜间施工许可证（如需要），发包人积极配合承包人办理；其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续由承包人负责办理，发包人将积极配合，其费用已由承包方在投标报价时综合考虑，并包含于合同总价内；②协助发包人向广州城建档案馆移交竣工档案资料（如需要）。
19.3 提供施工场地的时间：进场前2天内。
19.4 支付款项
（1）工程款支付期限
□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
■另作约定：详见专用条款79.1、79.2、80.3、81.1款规定。
（2）工程款支付方式
■按协议书所注明的银行账户转账。
□支票支付。
□其他方式：              

19.5 发包人权力

（1）工程例会原则上每周一次，特例情况可临时增加，会议由总监理工程师主持，无论发包人是否参加，会后均应向发包人报送书面会议纪要。

（2）对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理、协调和监督。

（3）检查承包人设计组的组成人员到位情况、人员稳定情况，如出现设计组人力、能力不能满足设计工作要求，可要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

（4）检查承包人限额设计执行情况，审批设计变更。

（5）负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果，根据承包人的申请，按照有关规定组织重大技术问题核查和论证工作。

（6）按照有关规定，组织完成设计文件审查工作。

（7）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，因此产生的费用由承包人承担。

（8） 发包人委托    公司承担本项目项目管理工作,按照同发包人签订的合同中发包人赋予的项目管理权利进行管理工作。

20.承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：1年 。
20.2 承包人完成下列工作的约定
（3）提交支付申请和工程款额报告期限
■按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
□另作约定：/
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： 承包人需提供发包人代表、项目管理单位和监理单位驻现场办公需要的办公场所和办公设施，供本项目建设期间使用，并负责上述设施至本合同项下工程全部完工之前的维护、公共区域的安全、文明工作及保洁管理，所需费用已包含在该承包人中标合同价其中按系数计算的总价措施项目费中。
（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：开工前2天。
（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察。根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师及发包人批准采取措施保护处理的，发包人承担不包含在招标内容中的额外保护费用。承包人应对上述保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。非因发包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。
（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其它设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。工程移交前2天内，承包人应对施工场地清理完毕。承包人绿色施工安全防护措施不能满足施工合同约定的，应及时整改，发包人可扣除已付的绿色施工安全防护费。 
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
■按通用条款第82.2款规定提交。
□另作约定：          

补充条款：承包人在工程建设过程中需配合发包人的工作安排及管理

(1)承包人指定为本工程安全生产责任人。严格执行国家有关安全的法律法规和遵守政府主管部门有关安全生产、消防安全等规定，认真贯彻《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》的规定。本工程安全管理目标:符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ50-2011)优良等级，不发生工伤死亡，不发生工伤重伤，不发生火灾事故，不发生坍塌事故，不发生中毒事故，不发生打架斗殴。

(2) 在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，如发现承包人施工总承包安全职责管理范围内存在严重的安全隐患，被通报批评，或被勒令停工整改，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，每次罚款1万元。

(3)发生特别重大事故，承包人除承担因此造成的全部损失外，还应当按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于50万元。

(4)发生重大事故，承包人除承担因此造成的全部损失外，还应当按事故所处分项工程总价 8%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于30万元。

(5)发生较大事故，承包人除承担因此造成的全部损失外，还应当按事故所处分项工程总价 6%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于10万元。

(6)发生一般事故，承包人除承担因此造成的全部损失外，还应当按事故所处分项工程总价4%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于6万元。

(7)安全事故及质量事故等级界定按国家现行有关规定执行。

(8)承包人须承担因其过错引致的财产损坏及人身损害的费用、责任、损失、索偿或诉讼

的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关损坏是发包人或其余负责的人士所引致的。

(9) 承包人必须严格遵守《广州市建筑工程现场文明施工管理办法》，本工程文明施工管理目标为:杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。争创广东省安全文明样板工地。
20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：

(1)承包人应在收到施工图纸后3天内提交详细的施工组织设计，报发包人及监理人审批，施工组织设计应包括设备材料、成品、半成品等供应进场计划、材料及工程设备和构配件检验试验计划，施工总进度计划、人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容。承包人必须按已批准的施工组织设计，将机械、设备、人员、材料等资源按时、按标准、足额投入。  

(2)施工组织设计属于承包人自身的施工措施，监理人及发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认。  

(3)现场资源投入的违约责任：承包人未经监理人和发包人批准，擅自减少投标承诺以及经监理工程师和发包人审定的施工组织方案中要求的机械设备、人员、材料的投入数量(或降低投入规格、标准),一经发现，监理人或发包人将书面通知承包人，承包人必须在2天内予以纠正，同时必须按每项与审定的施工组织方案不符的机械设备、人员、材料的数量(台套、人次),分别向发包人支付违约金1000元/次。由于承包人未按审定的施工组织方案组织现场资源投入而造成工期延误的，承包人还须承担逾期违约责任。

21.现场管理人员任命和更换
21.1发包人现场管理人员任命和更换：按通用条款。
21.2 承包人代表任命和更换：①承包人投标时所报项目负责人即为本工程的承包人代表。发包人原则上不允许承包人更改项目负责人，如确属特殊情况需更换的，须提前7天书面向总监理工程师及发包人申请，并附拟更换人员的详细资料，待监理人及发包人审核批准后才可更换。承包人必须保证所更换人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于原投标所承诺的人员素质。如没有得到发包人的事前书面同意，承包人更换承包人代表或其他主要技术负责人，视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币5万元的违约金。②在发包人发出要求更换不合格或不称职人员指令后，承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币5万元/次的违约金。
21.3监理工程师代表任命和撤回：按发包人与监理单位签订的监理合同执行。
造价工程师代表任命和撤回：按发包人与审核单位签订的造价审核服务合同执行。
21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：按专用条款执行。
22.发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
（1）发包人任命（        ）为发包人代表，其通讯方式为
通讯地址：广州市海珠区南洲路331号  邮政编码：        
联系电话：             传真号码：/
（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：发包人代表在发包人授权范围内行使发包人的权力，按照发包人的规章制度履行相应职责，监督检查工程施工进度、质量及安全，对设计变更、现场签证及签证工程量的确认以及与本工程相关的所有文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。承包人已完全清楚了解发包人规章制度中对发包人代表的责任要求和授权限制，发包人代表超出授权范围的行为对双方均不具约束力。
23.监理工程师
23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
（1）监理人：      法定代表人：      
（2）任命（      ）为监理工程师，其通讯方式为
通讯地址：     邮政编码：    
联系电话：     传真号码：/
23.3（12）需要发包人批准的其他事项：①确定延长完工期限；②发出停工令及复工令；③重要部位隐蔽工程及设备材料需要发包人派代表见证。

23.5 承包人执行监理工程师指令

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。承包人未按上述程序提出书面报告，而对发包人、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人有权视承包人行为对工程质量、进度、安全的影响程度要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。未造成工程质量、进度、安全的影响程度并及时纠正的，可给予书面警告；造成工程质量、安全事故或工期延误的，承包人还应按合同规定承担相应违约责任， 并且发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。如承包人拒不执行监理工程师指令行为造成的影 响未达合同其他条款或发包人有关管理规定明确规定的承担违约责任的程度或范围的，按照本条款约定承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。

24.造价工程师
24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
（1）工程造价咨询人（如有）：/  法定代表人：/
（2）任命（/）为造价工程师，其通讯方式为
通讯地址：              /                 邮政编码：       /       
联系电话：             /                  传真号码：       /       
24.3（7）需要发包人批准的其他事项：/

25.承包人代表
25.1承包人任命（   ）为承包人代表，其通讯方式为
通讯地址：    邮政编码：    
联系电话：    传真号码： / 

26.指定分包人
26.1 依法指定的分包人
（1）实施、完成部分永久工程的分包人：无。
（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：无。

27. 承包人劳务
27.1 承包人向雇员支付劳务工资

(1)承包人应当按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的标准和日期，按月按时足额支付劳务工资，并不得低于当地最低工资标准。

(2)承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况并在工地现场公示，并报发包人备查。

(3)承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付的情况进行监督，督促其依法支付工人工资并承担连带责任。

(4)如承包人因拖欠工人工资或材料设备供应商材料款而被反映到发包人处，需发包人出面协调， 经发包人调查了解属实且确定为承包人责任的，每发生1次，承包人应向发包人支付违约金10,000 元；如因上述的拖欠，造成较大社会影响，或确属承包人责任且经发包人出面协调3次以上承包人仍拒不执行的，上述情况每发生1次，承包人应向发包人支付违约金100,000元，同时发包人还有权将其拖欠的金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。

(5)因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担。由此对发包 人造成损失或导致工期延误的，工期不予顺延，承包人除按本合同约定承担逾期违约责任外，还应赔偿发包人的损失。

(6)因发包人未按合同约定与承包人结清工程款，致使承包人拖欠农民工工资的，由发包人先行垫付农民工被拖欠的工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。
28.工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
（1）承包人向发包人提供履约担保金额为中标合同总价(含暂列金额)的10%，

履约担保的金额：（大写）                   （小写            ）
（2）提供履约担保的时间：
□签订本合同时；
☑另作约定： 承包人必须在签订合同后15天内向发包人提交履约担保。  

（3）☑出具履约保函的担保人：在中华人民共和国注册内的银行。
☑出具履约担保的担保人：                                              

☑出具履约保证保险的担保人：                                         

☑其它：                                              
28.4发包人提供支付担保的约定
（1）□支付担保的金额：（大写）                    （小写            ）
（2）提供支付担保的时间：
□签订本合同时；
■另作约定：按相关法律法规及相关规定执行。
（3）□出具支付保函的担保人：                                           

□出具支付担保的担保人：                                              

□出具支付保证保险的担保人：                                            

□其它：                                                             
28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：

28.8.1承包人提交的履约银行保函是对本合同约定的承包人的全部义务(包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金)的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权向出函银行提出索赔(注：发包人也有权在明示违约金组成及金额后选择直接从当期应付款项中予以扣除)。

28.8.2承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于承包人第一次提交的履约银行保函金额。

28.8.3如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约银行保函，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同。

32.保险
32.1委托承包人办理保险的事项有：
☑通用条款第32.1款的第（1）项；
☑通用条款第32.1款的第（2）项；
☑通用条款第32.1款的第（3）项；
☑通用条款第32.1款的第（4）项；
☑通用条款第32.1款的第(5)项；

32.2 (3)补充条款：由于承包人怠于办理发包人委托的投保事项导致受益人未能得到保险人赔偿的，则受益人应得的保险待遇由承包人承担。

32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：承包人应当及时办理自身保险事项和受发包人委托办理的保险事项。除非发包人声明不需要，承包人应当在签署保险合同前，就保险合 同的内容须征询发包人的意见。承包人应保证相关保险合同的有效性，否则，由此造成的损失由承包人承担。发包人及承包人各自承担应付保险费用。  

33.进度计划和报告
33.3承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：按通用条款。
34.开工
34.2监理工程师在本合同签订后的（/）天内签发开工令。
□按通用条款规定的时间。
■另作约定：本项目取得施工许可后，承包人向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料，监理工程师在报发包人批准后向承包人发出开工令。承包人应在开工令指定的日期开工。

34.3承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按时开工的，应按通用条款第34.3款程序取得监理人及发包人的书面批准。承包人未取得监理人及发包人的书面批准擅自违反专用条款第34.2款及通用条款第34.3款约定延期开工的，若在签订本合同后第5天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第15天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，没收承包人的履约保证金，将本工程另行依法发包，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。 
34.4发包人推迟开工的处理程序和责任

因发包人原因导致开工延期的，工期顺延，发包人不予其它补偿且不承担其它违约责任。  

35.暂停施工和复工
35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：为了保证工程质量安全，凡出现下列情形之一(不限于此)的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责；造成工期延误的，由承包人承担违约责任。

①拒绝监理人管理；  

②施工组织设计(方案)未获总监理工程师批准而擅自施工；  

③未经监理人检验而进行下一道工序作业；  

④擅自采用未经监理工程师及发包人认可或批准的材料；或者使用的材料、设备、构配件不合格或未经检查确认；或者擅自采用未经认可的代用材料；  

⑤未按设计图纸施工；  

⑥转包、非法分包工程；  

⑦擅自让未经总监理工程师和发包人批准的分包单位进场作业；  

⑧发现施工单位安全措施费不投入或措施不符合要求，存在安全事故隐患的，未按监理工程师要求及时整改或发生了安全事故；  

⑨未按双方约定上报有关资料。  

35.7补充条款：承包人未按发包人及监理人指令暂停施工或复工的，须就每次不执行指令的行为向发包人支付违约金5000元。

36.工期及工期延误
36.1合同工程的工期约定为（   ）天。
（1）                 （工程名称）单位工程的工期约定为   天。
（2）                 （工程名称）单位工程的工期约定为   天。

36.3补充条款：关于工期顺延的其他约定

(1)因受政府财政投资控制，在发包人完成各项支付手续报财政审批时，审批导致支付时间延 长时，不属发包人违约，工期不予顺延。承包人不得以此为由拒绝履行或怠于履行本合同约定的义务。

(2)承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，因此原因而暂停施工，工期不予顺延，由此产生的费用由承包人自行承担。

36.9赶工措施费
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为     %计算；
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的    %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按     %计算。
38.竣工日期
38.1 计划竣工日期：           /          

41. 质量与安全管理

41.7 补充条款：质量与安全检查

(1)工序质量控制点检查：按照质监部门、监理人、项目管理人及有关规范要求，承包人对各工序必须报验检查的各类质量控制点，实行先自检后申请报验的程序，并对自检结果负责。如承包人未申请报验直接进入下一工序的，承包人承担一般违约责任1次(承担违约金10000元，违约金在工程结算款中扣除);每分项工程累计发现3次、或连续两次，承包人就每分项承担严重违约责任1次(承担违约金50000元，违约金在工程结算款中扣除)。  

(2)日常工程技术资料检查：承包人应准确、及时地作好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作。保证记录中原始数据的真实性和及时性，保证按国家、地方、行业的有关规定及时作好相关技术资料的整理和归档。发包人、监理人、项目管理人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，如发现未按规定及时做好资料整理，累计发生3次，承包人向发包人承担一般违约责任1次(承担违约金10000元，违约金在工程结算款中扣除);如发现原始记录数据不存在、不真实、不及时、不准确，经监理人确认，发包人将有权拒绝相应部分工程量的计量和支付，视情节轻重，承包人承担一般违约责任或严重违约责任1次(承担违约金10000元，违约金在工程结算款中扣除)。
★42.质量标准、目标
★42.1 约定的工程质量标准
（1）合同工程质量标准：符合国家，省、市、发包人的相关要求及《工程施工质量验收规范》标准。
创优目标：
□市级工程优质奖；
□省级工程优质奖；
□国家级工程优质奖；
□其它
（2）特殊质量标准和要求：                      
（3）工程质量验收标准：                       
42.3质量保证体系
承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，  工程各分部、分项的关键工序、特殊工序控制、样板间制度等，以及重点分部(项)工程的施工方法，材料、制品试件取样及送检试验的方法或检测方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等。
（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45.绿色施工安全防护
45.1绿色施工安全防护的要求：
■按通用条款的规定。
□另作约定：                                    

其中：施工扬尘污染防治措施：                    

用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
■按通用条款的规定以及以下文件规定：
1.《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）。
2.□其他文件：/
□另作约定：                                               

45.6治安管理：
■按通用条款的规定。
□另作约定：                                                    

45.8创文明工地目标：
□市级安全文明绿色施工样板工地；
□省级安全文明示范工地；
□国家级安全文明工地；
□广州市建筑业绿色施工示范工程；
□广东省建筑业绿色施工示范工程；
□全国建筑业绿色施工示范工程；
□其它               

45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：相关费用已包含在合同按系数计算的措施费 内，承包人在施工组织设计涉及的施工技术措施费用，不论施工组织设计是否得到发包人或监理人的认可和批准，该费用发包人一概不予另行考虑。

45.10 补充条款：施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每收到投诉1次向发包人支付违约金5000元。余泥渣土运输与排放必须符合广州市的规定。

45.11补充条款：违反绿色施工安全防护规定的违约责任

监理人实施监理过程中，发现承包人国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求及发包人现场文明施工规定的，应当要求承包人整改；承包人拒不整改的，应当给予承包人警告或暂停施工整改，并向发包人报告。警告或停工整改无效后，由监理人开出违约责任通知单，违反1次根据严重程度承担违约金1000—5000元之间，所违约金总金额在工程结算款中扣除。现场文明施工要求细则内容如下：

(1)施工现场工人不得随带与工程施工无关的人员进场，不随地大小便乱丢垃圾，不吵骂打架嫖赌，不得赤膊或穿内裤拖鞋进出施工场地区域，不私自乱闯进入施工场地以外的区域(校园或及场所),不骚扰教学办公秩序。

(2)施工单位做好建设工地施工现场安全保卫工作，落实防盗、防火措施，对各类违法行为和犯罪行为要及时制止，并报告保卫部门和公安机关。

(3)驶出工地的机动车辆必须在工地出人口洗车场内冲洗干净方可上路行驶，沿途派人护路清扫弃土。进出施工场地车辆凭准行证按规定路线限时速10公里慢行，逢人流密集时减速避让。

(4)在日间休息时间(中午12:30—下午2:00时)严禁发散噪声，不准开机施工运输装卸， 因工程技术或工程质量要求连续作业的，应当经相关管理部门批准，在采取措施降低设备噪音后，方能延长作业时间。施工现场不准大声喧哗吵闹播放影视音响等。

(5)施工垃圾应集中堆放及时清理，不准堆放易爆有毒有害物品，不准焚烧各类建筑废料、 生活垃圾及冒烟燃料，不准在脚手架易燃材料旁边、上方违章烧焊，不准高空向下弃物清扫渣土，不准在施工范围外占用和污损房舍路面草木及公共场所设施。邻近校舍道路施工场所及高空深孔危险部位，设置严密安全挡板围栏护盖及标志。未经许可禁止在工地范围外占用和污损原有建筑、人 行道、道路、草木及公共场所设施。施工现场四周应当设置连续、封闭的围档。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围档。

(6)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地等非必要区域和设施。

45.12 补充条款：安全事故

(1)违约赔偿：非因发包人的原因造成安全事故，承包人必须承担全部的民事赔偿责任。如因此被行政主管部门通报批评或被新闻媒体曝光造成不良影响，除按国家及行业规定由上级主管部门实施处罚外，承包人应赔偿因此而给发包人造成的全部损失外。如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，违约金从人民币100万元起计，死亡的人数多于1人或重伤(包括急性工业中毒)的人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除支付上述违约金外还须再向发包人支付违约金人民币30万元/人；如无造成人员死亡或重伤的，承包人除赔偿因此而给发包人造成的全部损失外，还应向发包人支付违约金人民币50万元；

(2)发生安全事故，视情况严重程度，发包人有权按合同专用条款规定部分或全部解除合同。 承包人依照上述约定支付违约金(在合同清算款中扣除)后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿差额部分。若因此造成第三人损失的，承包人还应赔偿第三人因此造成的损失。

45.13 补充条款：安全检查

(1)在政府行政主管部门组织的安全检查中，承包人被发现存在严重安全隐患并被通报批评；或存在安全隐患被新闻媒体曝光的，承包人必须承担一般违约责任1次。

(2)承包人在发包人、监理人进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次，承包人必须支付违约金人民币10000元；此类问题的认定，以发包人确认的总监理工程师书面通知、指令及工程通报和会议纪要为准。

45.14 补充条款：安全总结报告

承包人按月、季、年编制安全总结报告，分别在每月、季、年结束后的7天内一式三份提交给监理工程师。要求体现以下内容：

(1)安全技术措施、文明施工措施等实施进展情况的说明；

(2)对于监理工程师发现的未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的整改进展情况的说明；

(3)安全情况统计。

46.测量放线
46.1承包人提交施工控制网资料的时间：开工之前，承包人应该核实图纸所示的所有尺寸和地面标高。当实际尺寸或标高与图纸所示出现任何不一致时，应立即提交给发包人澄清。发包人对任何此类不一致的澄清指令视为最终的决定。 

46.4测量放线误差的约定：按国家、广东省的相关规范、规程和标准执行。
48.发包人供应材料和工程设备
48.1约定供应的材料和工程设备
☑发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
□发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。
48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式：发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
49.承包人采购材料和工程设备
49.1承包人采购材料和工程设备
□按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
■另作约定：工程使用材料由承包人负责运输和保管，且还应符合以下要求：

(1)本项目使用的工程材料，须符合《广州市城建领导小组办公室关于明确绿色建筑标准执行有关事项的通知》穗城建领办(2021)1号、广州市住房和城乡建设局关于加强绿色建筑和建筑节能工程质量管理工作的通知》穗建质(2019)1699号的相关要求。

(2)工程使用的重点工程材料包括：用于本项目的所有材料。 承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，提供样板并经发包人看样定板、确认符合工程要求，方可使用。如承包人未经发包人看样定板擅自订购材料、组织进场，或发生货不对板的，发包人一律有权拒绝，承包人承担损失。

(3)工程使用的重点工程材料样品的报送(看样定板)程序如下：

①承包人应在计划采购前15天向监理人报送满足或优于招标文件的3个或以上样品(1个主选样品，两个或以上备选样品)。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

②承包人每次报送样品时应随附申报单及产品质量合格证明文件，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

③在符合设计文件、招投标文件以及施工过程的后续深化技术指引及相关要求的前提下，发包人对样品的选用按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序确定。

④经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。如发生实际施工材料与封板材料不符，发包人有权拒绝，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

⑤发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。除非对材料和工程设备的主要 设备材料技术参数(指功能、功率、规格)有实质性的改变，其主材价格均应按中标价执行。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

(4)样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

49.2承包人供货要求：承包人采购的所有的材料和工程设备适用《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管条例》的相关规定。承包人应严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证材料设备参数的真实性、有效性。如发生材料设备货不对板、以低品质材料设备冒充高品质材料设备、以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品或发生假冒伪劣、侵犯第三人知识产权的情况，该材料设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利的原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质材料设备或高技术档次系列的产品，且价格不作调整；承包人应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担，同时还应承担由此产生的有关违约责任和其它法律责任。
49.8发包人依法指定的生产厂家和供应商：无。
发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：发包人不指定生产厂家和供应商，承包人采购可按材料设备品牌的选用按国内名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序确定。

49.9补充条款：相关违约责任

(1)承包人未按本合同约定的程序申报拟选用的材料和工程设备，未经监理工程师和发包人批准擅自组织材料和工程设备进场，或在施工过程中使用与样品不符的材料或工程设备，承包人应就每 批次擅自组织进场或使用与样品不符的材料和工程设备承担严重违约责任1次(承担违约金5000元，违约金在工程结算款中扣除),且发包人有权拒绝使用该批次材料设备，由此造成的一切损失和延误的工期由承包人承担。  

(2)承包人报送的样板不符合设计文件及合同规定无法达到发包人要求时应重新报送，直至符合要求，如多次报送的样板均不符合要求、影响工程进度时，发包人可以部分解除合同并对涉及的材料和工程设备变更为由发包人采购提供，所提供的材料和工程设备价款在本合同价款中扣除并适用 本合同《通用条款》48发包人供应材料和工程设备相关规定。由此增加的费用(主材价差的增加及运输保管费用的增加)和(或)延误的工期由承包人负责。承包人承担严重违约责任1次(承担违约金50000元，违约金在工程结算款中扣除)

50.材料和工程设备的检验试验
50.2见证取样检验试验的材料和工程设备
（1）种类：依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件。
（2）检测机构：全部按见证采样要求由发包人见证取样送发包人指定的检测机构检测。检验结果经发包人认可后才可以使用。施工单位应配合发包人进行材料检测事宜，并给予交通保障。
(3)补充条款：承包人应按专用条款第款约定，在施工组织设计中报送材料和工程设备  进场计划、材料及工程设备和构配件检验试验计划，由监理工程师按规定确定检验抽样方案；严格按经批准的施工组织设计方案组织材料及工程设备进场(数量较大的材料设备应分批到货，不可分割的材料设备应同时到货),并在材料和工程设备到货前10天再次向发包人和监理工程师确认计划。材料到场后，需现场进行取样或者检测的项目，承包人必须按要求预先处理好被检测部位、提供具备检测条件的检测现场及检测(检验)过程的一切配合，配合检测(检验)所产生的费用由承包人负责，发包人不再另行支付。承包人按监理工程师确定的抽样方案，在监理见证人员见证下抽样，按发包人与检测机构约定的格式要求打印检测委托清单一式四份；监理和发包人现场代表负责监督、见证抽样，在样品抽取后贴封条，签发检测委托清单；样品封条方式根据具体情况确定，监理负责对抽样、加封过程进行拍照；承包人负责将已加封条的样品送达检测机构，运送样品所需的费用由承包人负责，包含在合同总价中，发包人不再另行支付；承包人需及时将样品送达检测机构，确保不因此而影响工程施工。  

(4)补充条款：样品检验合格的材料、工程设备和构配件，经监理工程师审核同意后方可在合同 工程使用，检验报告交给承包人作为质量验收资料；样品检验不合格的，按规定扩大抽样检验或退场处理。 

51.施工设备和临时设施
51.1承包人配置施工设备和临时设施
■按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
□另作约定：                

51.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。同时承包人应保存相关文字及影像资料，包括不限于：施工记录、隐蔽工程验收记录、各参建单位代表举牌验收记录、图片及视频等影像资料。
53.1中间验收的部位有：按国家、广东省、广州市有关规定执行。

(1)工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，发包人代表在验收记录上签字确认后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。  

(2)如果发包人代表不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求，但延期不能超过48h。  

(3)若发包人代表未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验 收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交发包人。本次检验视为发包人代表在场情况下进行的验收，发包人代表应承认验收记录的正确性。  

(4)无论发包人代表是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。  

55.工程试车
55.1试车内容
■不需要试车的，本条不适用。
(需要试车的，试车的内容和要求：/
56.工程变更
56.4承包人提出工程变更建议
56.4承包人提出工程变更建议：承包人提出工程变更建议合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况。经监理工程师审核后，再报造价工程师、发包人审核确认方有效。

56.6 承包人承诺：在承包人收到发包人书面指令的情况下，所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。在承包人收到发包人书面指令变更工程和新增工程后两天内，按合同规定要求报送完整计价资料报监理、发包人审核。

56.7如承包人在实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，应以书面形式通知发包人，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。

56.8所有变更均应获得发包人正式批准才能生效。

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：本工程不设奖励。

57.竣工验收条件

57.1提交竣工验收申请报告

(1)按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则(试行)》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》;由承包人自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》,经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程发包人核查。

(2)发包人在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，承包人应按要求修改；发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，承包人应按要求及 时修改；发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。

(3)发包人对符合竣工验收要求的工程，组织、勘察、设计、施工等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同 工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。  

(4)承包人在竣工验收后十个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套(按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制),竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。  

如承包人不能在项目竣工验收后28天内按规定收集、整理、装订并向发包人移交上述档案、报告、图纸和电子文件光盘，承包人须按合同价款的千分之五向发包人支付违约金。 

★58.竣工验收
★58.1竣工验收标准
合同工程竣工验收标准：符合国家，省、市、发包人的相关要求及《工程施工质量验收规范》标准。
★58.8单位工程和工程部位验收
■合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
（1）        （名称）工程或部位，竣工验收时间为      ，其范围包括：      

（2）        （名称）工程或部位，竣工验收时间为      ，其范围包括：      

58.9施工期运行
■合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
（1）       （名称）工程或部位，运行时间为               ；
（2）       （名称）工程或部位，运行时间为               。
58.10竣工清场
■按通用条款规定。
□另作约定：                              

58.11施工队伍的撤离
□按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
☑另作约定：工程通过验收、工程接收证书颁发，且在发包人发出退场通知后5天内承包人应无条件退场，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。否则，每迟延一天退场，支付违约金10000元，发包人有权按已竣工工程的租金标准向承包人收取场地占用费。由此造成发包人实际损失超过违约金的，超出部分由承包人赔偿。
59.缺陷责任与质量保修
59.1缺陷责任期计算
缺陷责任期：本工程缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期为2年。
59.3缺陷责任

59.3.1缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的2天内派人修复，直至检验合格为止。

59.3.2承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，因此产生的费用由承包人承担。该缺陷的修正费用经造价工程师或监理工程师核实，由承包人支付；或在合同价款中对此项工作所需的费用做相应的扣除。
59.8质量保修期计算
质量保修期：按本合同附件《工程质量保修书》的约定执行。

59.10修复质量缺陷以外的费用

承包人承担通用条款第59.10款所述属于修复质量缺陷以外的工作，但如果该项工作是由于下述方面引起的，则全部费用均由承包人承担：

(1) 使用不符合合同规定的材料、设备装置或工艺 。
 

(2) 承包人负责设计的工程，出现设计错误 。                                  

(3)承包人未能执行或忽略了合同中规定的义务和附随的义务。                

如果在合理时间内承包人未能执行上述指示，发包人可自行或指派第三方修复，因此产生的费用经造价工程师或监理工程师核实后，由承包人承担。

59.11补充条款：因承包人原因致使建设工程在设计使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

61.工程量
61.1清单工程量包括的工作内容
□按通用条款规定。
■另作约定：工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作（即缺项漏项或工程量偏差），按《专用条款》的约定予以调整合同价款。约定可调整合同价款，其调整的条件和方法按《专用条款》第68款约定执行。
★63.暂列金额
63.1合同工程的暂列金额为            元。
★65.暂估价
★65.1招标暂估价项目
必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
□材料、工程设备：   /   

□专业工程：   /   

65.3非招标专业工程款的确定
■按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
□另作约定：    /   

★66.提前竣工奖与误期赔偿费
66.1提前竣工奖
（1）提前竣工奖额度
■没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为   /  元。
□约定提前竣工奖的，为   /   元。
（2）提前竣工奖的最高限额
□按通用条款规定为合同价款的5%，即    /      元。
□另作约定：   /   

66.2误期赔偿费
（1）每日历天应赔偿额度为/元。
（2）误期赔偿费的最高限额
□按通用条款规定为合同价款的5%，即   /   元。
□另作约定：   /   

★67.工程优质费、工程建设标准费用
67.1工程优质费的计算方法：本工程无约定工程优质费。
□约定工程优质费的，其计算方法：   /   

□按分部分项工程费为基础计算：   /   

★67.2工程优质费的计算额度：本工程无约定工程优质费。
□按通用条款规定计算。
□另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
国家级质量奖，工程优质费   /   %；
省级质量奖，工程优质费   /   %；
市级质量奖，工程优质费   /   %。
其它   /   ，工程优质费   /    %。
★68.合同价款的约定与调整
68.2合同价款的方式
□总价合同.
■单价合同
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价办法，以及图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金等计算的结算造价，结算造价以财政管理部门或由审批权限的部门审定结算为准。

68.2.1综合单价包含的风险范围：本合同工程量清单分部分项工程及单价措施项目执行综 合单价包干，综合单价已包含按工程量清单及施工图纸并综合考虑《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》须考虑的相关费用完成该项工作内容单位工作量的全部费用，除本合同专用条款规定所做的调整外，其余不作调整。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《广东省建设工程计价依据（2018）》计价办法，以及图纸等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：见合同专用条款72.4款。
68.3合同价款的调整事件
□按通用条款规定的调整事件。
■另作约定：见合同专用条款72.4款。
68.3（9）调整合同价款的其他事件：/ 

72.工程变更事件
72.4调整承包人报价偏差的方法
□按通用条款的规定调整。
■按照下列方法调整：本工程合同价款的结算方式：按综合单价包干、工程量按实结算的方式进行结算。在整个合同执行期内综合单价均不作任何调整。除非发生以下因素，合同价款作相应的调整。

（1）在施工过程中，若发生设计变更、现场签证等原因造成招标时的工程量清单内容及数量发生变更，只调整变更增加或减少部分的价格。计价方法为：与招标时工程量清单（或内容及数量）进行对比，计算出增加（或减少）的工程量（即工程量按实际发生计算），再乘以综合单价，但综合单价项目除招标文件、招标答疑纪要、合同中有特殊注明或因政策性文件下达规定可以调整外，其它不得调整，即中标单价为结算单价，其增加或减少的造价=增加（或减少）的工程量×综合单价×（1+规费+税率）。其中的综合单价按以下原则确定：

①若原投标报价有相同的子目，即只是原有项目工程数量的增减，则按原投标报价相同子目的综合单价执行，合同另有约定的调整方式除外；

②若原投标报价无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的综合单价,按其单价分析方法进行调整得出该子目的综合单价，其中，人材机价格执行投标报价中最低的。若原投标报价无可参考的人材机价格，则按该施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》综合价格执行。如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料设备价格则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价，参考发包人及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。定价原则：承包人在采购材料前向发包人报送三家以上符合设计要求的产品资料和报价，发包人择优审定材料品牌及单价后方可进行 该类材料订购。对于未经发包人同意承包人擅自采购的材料，经发包人确认质量合格后方可用于本工程，但材料的单价由发包人、监理工程师根据市场价格自主定价，承包人不得提出异议。

③中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由发、承包人双方确定），采用工程量清单计价法，依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），套用《广东省建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》，采用工程量清单计价模式进行计算，其计价程序、费用组成和费率标准，参照投标报价相同或类似分部分项工程的有关子目综合单价分析表，其中，人材机价格标准执行投标报价中最低的。若原投标报价无可参考的人材机价格，则按该施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行。如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料[设备]价格则参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价，参考发包人及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。对于新增工程项目，按投标时的报价浮动率下浮，投标下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价*100%。其中，发包人依法供应的材料和经监理工程师和发包人审核确认的有效发票的材料价格不下浮。

④若相应定额都没有相关的子目由承包人提出申请，报监理单位及发包人审核确认后执行。

（2）若由于发包人的原因发生相同规格的主材用料变更的，只调整主材价格，其他按投标组价不变。投标书没有的材料按该施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行；如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有的材料设备价格则参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并按规定下浮率下浮计算。综合价与厂商价格信息都没有的材料，由承包人报监理单位和发包人审核,并按审核后的材料价格后作为结算依据。

（3）若在原施工图（招标工程清单）或承包范围外增加工程，其计价方法为：增加工程量×综合单价×（1+规费+税率），综合单价的确定原则按72.4款第（1）点执行。

（4）措施项目费中按系数计算的措施项目费合计包干，可计量的措施项目费工程量按实结算，单价按投标文件综合单价包干。
73.工程量偏差事件
73.2调整分部分项工程费的方法
调整结算分部分项工程费：
□按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整：工程结算时，按照合同签订时的图纸(含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等)实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量计算，分部分项工程和单价措施项目实际工程量超过招标工程量清单工程量10%以上的，超出10%的工程量按专用条款确定综合单价。
73.3调整措施项目费的方法
调整结算措施项目费：
□按通用条款的规定调整。
■按照下列方法调整：如果工程量的偏差使分部分项工程项目费的变化超过了5%，则分部分项工程项目费超过5%部分的措施项目费应予调整。除专用条款另有约定外，该情况下发包人承包人应按以下规定调整措施项目费：
（1）当S1﹥1.05S0时，由承包人按规定在递交竣工结算文件时按下述公式向发包人提出,由造价工程师核实并经发包人确认后执行。
M1=M0×（S1/S0-0.05）
（2）当S1﹤0.95S0时，由造价工程师按规定核实竣工结算文件时按下述公式向承包人提出，经发包人承包人确认后执行。
M1=M0×（0.05+S1/S0）
式中：S1是最终完成的分部分项工程项目费。

S0是承包人报价文件的分部分项工程项目

M1是调整后的结算措施项目费。
M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。
75.现场签证事件
75.3现场签证报告的确认
提交现场签证报告的时间：
□按通用条款的规定的时间提交。
■另作约定：承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的3天内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的5天后还未确认或提出修改意见的，承包人应在3天内与发包人协商，并以协商意见为准。
★76.物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：按如下方式执行。
■①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：混凝土砌块、商品混凝土、钢筋，沙，碎石、石屑、型钢
■②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种： 混凝土砌块、商品混凝土、钢筋，沙，碎石、石屑、型钢
■③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种： 混凝土砌块、商品混凝土、钢筋，沙，碎石、石屑、型钢

第2种方式：其他价格调整方式：/

77  合同价款调整程序
77.4调增价款的支付

77.4.1当工程变更、现场签证和工程量的偏差等因素，导致的工程造价增加，经监理人及发包人审核累计增加金额不超过暂列金额50%时，调整价款在合同结算评审后支付。

77.4.2当工程变更、现场签证和工程量的偏差等因素，导致的工程造价增减，经监理人及发 包人审核，累计增加金额超过暂列金额50%但未超暂列金额总额时，双方可签订相关补充协议，确定增加金额的支付比例，随工程进度款从暂列金额中支付。

77.4.3合同履行过程中，当工程变更、现场签证和工程量的偏差等因素，经监理人及发包人审核，导致累计的工程造价增加超过中标合同总价的，应按广州市关于财政投资项目资金使用、政府投资管理管理等文件规定，经政府有关部门审批同意后，才可签订补充协议，调整相应价款，按补充协议约定支付。
77.4.4合同履行过程中，因工程变更引起造价调整或经批准增加合同规定以外的内容，达到招投标法律法规规定招标条件的，按合同履行期间广州市关于财政投资项目资金使用、政府投资管理管理等文件规定，经有审批权限的政府部门、市发展改革部门批准不需招标、由承包人实施的，发包人与承包人按各级审批的工程变更调整价款作为依据签订补充协议；经有审批权限的政府部门、市发展改革部门核定应招标的，该部分工程变更和合同规定以外的内容不纳入本合同范围，由发包人另行招标，承包人必须配合发包人工作，为发包人因此另行招标实施的工程提供现场配合管理服务。承包人已充分考虑此项管理和协调所发生的费用，费用已包含在总包合同价其它有价款的竞争性报价内，在实施后，发包人将不予另行支付。

77.4.5发生上述第74.4.3款、第74.4.4款所述的合同变更，政府审批程序影响工程进度的， 不属发包人违约，工期顺延，发包人不承担其他违约或赔偿责任。如因承包人未及时报告造价变化情况造成工程款无法及时支付的责任由承包人承担，承包人不得以此为由拒绝履行或怠于履行本合同约定义务，不得因此而影响工程建设和延误工期。

78.支付事项
78.2计算利息的利率
□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
☑另作约定：发包人延迟支付款项的，工期顺延，发包人不承担其它违约或赔偿责任。

78.5 补充条款：本工程属财政投资，所有款项均须遵守财政支付制度，因此，本合同所述的支付是指发包人在收到承包人的支付申请后在规定的时间内完成发包人内部审批程序递交财政主管部门开始办理财政支付手续。

★79.预付款
79.1预付款的约定及管理
（1）预付款的约定
□没约定预付款的，本条不适用。
■约定预付款的，预付款的金额为       元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
（2）预付款的最高限额
■预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即     %，即                     元。
□另作约定： 
79.2提交预付款支付申请期限：
□按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
■另作约定：签订施工合同之日起20个工作日内。

79.2.2预付款支付方式

预付款按一期支付：在本合同生效、且承包人实际进场后，承包人在7天内提交支付申请发包人在监理人签发支付证书后的10天内支付。

79.2.3承包方未按监理工程师及发包人指令组织进场的，发包人有权暂不予支付该期预付款，直至达到前款要求条件为止。由此造成机械停滞、人员窝工以及二次进退场等一切损失由承包人自行承担。

79.4预付款抵扣方式
□预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。
■其它方式：按照形象进度，预付款转为工程款，不扣回。
★80.绿色施工安全防护费
★80.1绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
（1）内容和范围
■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
□另作约定：                             
（2）绿色施工安全防护费的总金额为             元；
其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；
用工实名管理费为                元。
危大工程安全防护文明施工措施费                元。
80.2支付申请的提交与核实
■按通用条款的规定。
□另作约定：           
80.3费用支付
绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
□按通用条款的规定。
■另作约定：绿色施工安全防护费在合同签订后20个工作日内随工程预付款一并支付。
★80.6文明工地增加费
文明工地增加费的计算额度：本工程不涉及文明工地增加费。
□按通用条款规定计算。
□按分部分项工程费为基础计算。
□另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
市级安全文明工地增加费              %；
省级安全文明工地增加费              %；
国家级安全文明工地增加费              %；
其它          ，文明工地增加费              %。
★81.进度款
81.1约定支付期限和提交支付申请
（1）支付期限、比例
□以月为单位，支付比例：                             
□以季度为单位，支付比例：                            。
□以形象进度为准，具体为：
1）                                     
2）                                     
□实施施工过程结算方式，具体为：                                         
■其它方式： 

（1）承包人每月完工后，可按完成工程量申报工程进度款，经监理和发包人审核后，可予支付已完成工程量的80%，预付款转为工程款（不扣回），工程款以监理单位审核计量和发包人审定确认为准。

（2）当所有款项累计支付达到暂定合同价款（扣除安全生产措施费和暂列金额）的80%时，暂停支付所有款项。
（3）工程通过验收后支付至合同价款（扣除暂列金额）的80%；

（4）当工程结算经有关部门审定后20天内支付至审定结算价的97%。

（5）余额3%待工程竣工验收合格、缺陷责任期（2年）届满后，且履行完全部缺陷修复责任后将余款（余款需扣除缺陷责任期期间承包人未按合同履行的质量缺陷修复，导致发包人自行或委托第三方修复产生的所有费用）在10个工作日内一次无息支付给承包人。如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
工程进度款按工人工资款和分部分项工程量清单工程价款分别支付至相应账户，其中：  

1) 工人工资款支付方式：

A、工人工资的支付应按照《广州市住房和城乡建设局、广州市人力资源和社会保障局、广州市交通运输局、广州市水务局、广州市林业和园林局、中国人民银行广州分行营业管理部关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》(穗建规字〔2020〕37号)的要求执行

B、承包人应在银行开设工人工资专用账户，用于支付工人工资。  

C、工程进度款中的工人工资款比例

招标工程：工人工资款比例：    %(即《中标通知书》中人工费除以中标金额)

非招标工程：工人工资款比例：/%(即施工图预算或概算建安费中的人工工资所占比例)

D、支付期限：按支付程序在规定时间内支付。  

2)分部分项工程量清单工程价款、其他款项等的支付方式：  

承包人请款时，需提供符合发包人要求的发票。

注：因本项目区财政资金或专项债券资金不到位，导致发包人支付工程费用延迟的，不视为发包人违约，发包人不承担逾期付款的违约和赔偿责任，并且此情况不能成为承包人逾期竣工的理由。
 81.2期中支付的最低限额为       0         元。
82.竣工结算
82.1

（1）竣工结算的程序和时限：
□按通用条款的规定办理。
■另作约定：承包人应在工程竣工验收合格后28天内，承包人提交完整的竣工结算资料，发包人在收到经监理人审核的符合财政评审要求的全部结算资料后90天内完成初审并按初审意见报送财政评审，竣工结算财政评审完成并得到承包人及发包人确定后，出具正式结算书。如结算审定后，发包人发现已付工程款超过审定结算金额，则承包人必须在收到发包人的通知后15天内无条件退还超出的金额，延期退还的，承包人还应向发包人支付该超出金额的利息，该利息以银行同期贷款利率计、自延期之日起计算。
（2）施工过程结算约定：
1.施工过程结算的程序：                             

2.施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：            

□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：           
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：              
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：                
□其它：                 
3.施工过程结算价款的编制与核对：                               
4.采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：                     
5.施工过程结算支付时限：                              
6.分段结算的其他约定：                                   
82.2

（1）竣工结算文件清单：
■（1）工程结算书
■（2）工程量计算书
☑（3）钢筋抽料表（如有）
■（4）工程承包合同
■（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
■（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
■（7）图纸会审记录
■（8）设计变更单
■（9）工程洽商记录
■（10）监理工程师通知或发包人施工指令
■（11）会议纪要
■（12）现场签证单
☑（13）材料设备单价呈批审核单
☑（14）综合单价呈批审核单
■（15）招标文件、答疑纪要
■（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
□（17）发包人供应材料收货验收签收单
■（18）其他结算资料
☑（19）工期履行审核表
■（20）移交资料签收表
□（21）其它
（2） 发包人对送审结算资料的具体要求：

承包人提供的工程结算资料必须完整真实，不得弄虚作假，承包人应保证提供的竣工图纸与实际相符，如在结算审核过程中一旦发现工程结算资料与实际不符，经确认因此造成承包人多报造价的，发包人有权按终审价核减金额的10%作为违约金，该违约金及审价费直接从承包人工程结算款中予以扣减。承包人提交监理工程师、造价工程师、发包人的工程结算款与本工程结算终审部门的审核价相比，核减金额超过送审金额的10%的，发包人有权按终审价核减金额的50%作为违约金，该违约金及审价费直接从承包人工程结算款中予以扣减。

★83.结算款
83.1提交竣工支付申请
（1）竣工支付期限
■按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
□ 另有约定：                    
（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法
■按通用条款的规定。
□另作约定：                          
（3）实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：            

★84.质量保证金
84.2质量保证金的约定与扣留
（1）质量保证金的约定
□按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即            元。
■另有约定：本工程质量保修金为工程结算款的3%，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。若在结算价款中扣留质量保证金的，该款由发包人在工程竣工验收合格且履行完全部缺陷修复责任（扣除此期间经承包人签认的维修费用）后将余款在10个工作日内一次无息支付给承包人。
（2）质量保证金的扣留
□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
■另有约定：从工程结算款中扣留或递交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险。
85.最终清算款
85.1提交最终清算支付申请
（1）最终清算支付申请
提交份数：4份
提交期限：按通用条款执行。
（2）最终清算支付时限
■按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
□另有约定：                

86.合同争议
86.4 调解或认定
争议调解或认定机构：
□按通用条款的规定。
■另有约定：请有关主管部门调解。
86.6仲裁或诉讼
解决争议的最终方式：
□向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
■向海珠区人民法院提起诉讼。

★90.承包人的违约责任

90.1承包人责任

因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。

（1） 工程组织管理方面的违约责任

1)承包人不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告;情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

2)承包人不遵守发包人所制订的各项制度、规定的，由承包人按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任，并给予书面警告处理。承包人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

3)承包人不按约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正;承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告;情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

4)承包人的项目负责人、技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。被通知人员缺席的，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。

5)承包人不按本合同规定做好施工总承包管理或配合工作，经总监理工程师或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令总监理工程师或发包人满意的，由承包人参照总承包专用条款约定向发包人承担1次严重违约责任。

6)承包人不按合同约定或发包人要求提交竣工资料的，每发生一次，承担一次一般违约责任。

7)承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按总承包专用条款向发包人支付违约金及赔偿损失。

（2） 工程延误方面的违约责任

1)承包人违反合同约定延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付本合同价款0.1%的违约金;迟延开工超过20天的，发包人有权单方面解除合同。

2)承包人违反总承包专用条款单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付本合同价款1%的违约金;连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。

3)承包人违反总承包专用条款约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的(含3天)，发包人给予书面警告;延期4~7天的，承包人应承担1次一般违约责任;延期8~10天的，承包人应承担1次严重违约责任;延期11天以上的(含11天)，发包人有权单方面解除合同。

4)承包人违反总承包专用条款约定造成本合同工程不能按照合同协议书约定的节点工期的，每逾期1天，承包人必须向发包人支付违约金1万元。

5)承包人违反总承包专用条款约定造成本合同工程不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人必须向发包人支付违约金1万元。

(3)材料设备管理及工程质量方面的违约责任

1)发包人(包括发包人委托的材料设备检验机构)或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人必须全部退货、返工。

2)承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品(包括承包人的产品)顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生上述情况，承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品。

3)承包人不按合同专用条款约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按专用条款第约定承担应承担1次严重违约责任，发包人有权部分解除合同或解除合同;同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

4)承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题(存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%)，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任:总计发现3次以上(不含本数)或连续发现2次以上(不含本数)质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任;承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿

5)工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，承包人无偿采取补救措施实现验收合格。

6)在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的(该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外)，承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级。

(4)安全生产方面的违约责任

1)承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任;造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上(含本数)的，发包人有权解除合同。

2)承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

3)承包人因自身原因造成安全事故(含工程质量事故)的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照总承包专用条款承担1次严重违约责任。

(5)文明施工、环境保护方面的违约责任

1)发包人、总监理工程师按照总承包专用条款约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，并限期改正。

(2)在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分解除合同或解除合同。

(3)承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。

(6)工程转包、分包方面的违约责任

1)承包人不按总承包专用条款约定进行分包管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按总承包专用条款约定承担1次严重违约责任同时发包人有权暂停支付本合同工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

2)承包人转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失。

(7)农民工工资支付方面的违约责任

1)承包人违反总承包专用条款约定，被农民工投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次严重违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除己移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担2次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分解除合同或解除合同。

2)因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠农民工工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

90.2 承包人责任承担费用

(1)承包人承担违约责任的方式包括但不限于

1)书面警告。承包人不履行或不完全履行合同或不执行总监理工程师或发包人(含主管人员)的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

2)一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金10000元/次。

3)严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金30000元/次。

4)部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用。

5)解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付本合同价款10%的违约金并赔偿发包人的实际损失，违约金与赔偿金之和不得低于发包人已支付给承包人的合同价款总额。

6)赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的全部直接和间接经济损失。

7)即使完全由专业承包人和专业分包人造成违约，也不免除承包人的违约责任;承包人对专业承包人和分包人的违约行为向发包人承担连带责任。承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。

(8)在本合同有效期内，累计三次书面警告另追加一次一般违约责任;累计三次一般违约责任另追加一次严重违约责任;累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

(9)承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从履约担保中直接抵扣，如履约担保不足以抵扣时，发包人有权从支付给承包人的工程款中直接抵扣;抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。必要时，发包人有权书面通知承包人交纳，承包人必须在发包人规定的时间内主动交纳，否则，发包人有权按应交纳金额每天加收2%滞纳金。
★91.发包人的违约责任

91.1发包人责任

因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。

（1）发包人无正当理由不按合同约定支付工程预付款、进度款和竣工结算款。

（2）发包人承担违约责任，除应支付本合同约定的工程预付款、进度款和竣工结算款外，还应按中国人民银行同期贷款利率向承包人计付拖欠期间的利息。

（3）因发包人原因给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人赔偿其直接经济损失。

94.保密要求

94.1提供保密信息的期限：按通用条款。
97.合同份数
94.1 约定提供合同文件
提供合同文本：
□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
■另有约定：由承包人提供。
94.2正副本效力
合同的份数：
正本2份，副本4份。
其中：发包人正本1份，副本2份；
承包人正本1份，副本2份。
98. 补充条款
98.1项目管理单位的工作

(1)负责组织建设过程中的设计施工交底和技术协调。

(2)协助发包人开展招标策划、合同条款策划工作。

(3)协助发包人开展对项目的进度、质量、安全、投资控制管理、合同管理、档案和信息管理等其他相关管理工作。

(4)协助发包人开展工程竣工验收及移交、结算工作。

(5)接受发包人对管理工作的安排、监督和检查。

(6)与项目建设相关的协调工作。

(7)发包人委托   公司承担本项目的项目管理工作，项目管理单位按照相关法律法规和发包人赋予的权利进行项目管理工作，合同中有关“发包人审核”、“发包人确定”“发包人同意”等用词即须经发包人委托的项目管理单位和发包人审核。

98.2项目管理单位代表：项目管理单位任命（            ）为项目管理单位代表
通讯地址：广州市越秀区广卫路1号广仁大厦自编1302、1303、1304室  

邮政编码：                      
联系方式：                      

98.3隐蔽工程原则须发包人、代建单位、承包人和监理单位四方验收，必要时设计单位参与五方验收。

98.4承包人应在项目开工前编制分部分项检验批划分报送监理单位进行审核,审核通过后将分部分项检验批划分报审报送发包人及项目管理单位，并针对工程验收事宜组织承包人内部交底会，同步邀请发包人、项目管理单位、监理单位参与;

98.5隐蔽工程验收应按要求提前48h通知发包人、项目管理单位、监理单位;

98.6验收时必须留存相片、视频和书面确认资料;

98.7对于承包人未按要求报隐蔽工程验收便将隐蔽工程部位进行隐蔽的,发包人/项目管理单位/监理单位有权要求承包人还原未进行隐蔽工程验收的部位重新进行隐蔽验收，无论重新验收结果是否合格，所产生的相关拆除、返工、必要的检测等费用，均由承包人承担，并按照合同约定和责任归属扣减承包人的违约金;情节严重的(如拒不按发包人/项目管理单位/监理单位指令执行的)，有关违约情形将报建设工程质量监督管理部门依法处理。

98.8项目完工后，发包人将聘请第三方专业单位，独立核对施工内容、施工量和竣工图，并出具核定或鉴定报告，以此作为财政结算评审送审依据;期间承包人、监理单位和项目管理单位共同参与及书面确认单位完成情况。

98.9施工材料及设备进场需提前48h通知发包人/项目管理单位/监理单位,凡需要进行见证取样送检的，应按要求落实见证取样送检，进场验收及见证送检应留存及公开相关影像资料，同时，应及时按要求报送相关书面报审资料予监理单位进行签认，相关检测报告应及时取回并附书面报审资料归档。

98.10承包人应在监理单位见证下，在每个工作面进行施工前，应留存并报建设单位/项目管理单位施工前工作面原状相关影像资料,并在完成施工后应留存并向建设单位/项目管理单位报送与开工前工作面原状同角度原位影像资料。

98.11承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同、招标文件的约定，按质按量按时实施、完成施工工作，并履行质保期义务，履行本合同、招标文件所约定的全部义务。监理单位/项目管理单位/建设单位的验收，不免除承包人因其造成的质量缺陷所应承担的责任，若本项目相关工程在后续审计、巡察等工作中被认定为不合格的或其他质量缺陷的，承包人应立即采取整改、返工、恢复等补救措施，消除相应负面影响，并承担合同违约责任。若承包人拒不采取切实有效措施整改、返工、恢复并消除负面影响的，承包人自愿承担相关民事及行政等责任，包括但不限于退还相关工程款、承担违约责任、赔偿损失、接受行政处罚等。如发生前述情形的，承包人还应承担发包人因追讨相关费用而产生的律师费、诉讼费、保全费、执行费、公证费、评估费、鉴定费等全部费用。

98.12本合同中的专用合同条件未明确表述的(如空白处或加注“/”处)，为发包人未做确定性的意思表示;须在确定中标承包人后，由发包人和承包人协商确定。

附件一
工程质量保修书
发包人：（全称）广州市海珠区人民政府南洲街道办事处
承包人：（全称）             
为保证海珠区南洲街上涌片区品质提升及安全隐患整治项目施工总承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1.质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按招标人提供的招标文件等资料，完成海珠区南洲街上涌片区品质提升及安全隐患整治项目施工总承包的全部内容。(具体以相关资料为准)
2.质量保修期
2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；
3.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装（含监控设备、消防设施）工程为3年；
4.供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；
5.装饰装修工程为2年；
6.其他项目按国家现行规范规程及相关标准和设计的有关要求执行。
3.质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5.质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6.其他
6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

（1）质保期内，对于监控设备的维修事宜，承包人须在收到发包人通知后的 24 小时内做出检修响应。若经检修判定需进行设备更换操作，承包人应在自通知之时起的 48 小时内完成设备的更换工作。

（2）监控设备质保期届满后，承包人还须提供2年设备维护期，维护期内应确保设备完好率达92%以上的，维护期间，承包人须在收到发包人通知后24小时内进行设备故障排查，因非第三方责任导致设备故障、损坏的，承包人须在收到发包人通知后48小时内完成设备检修或更换，所产生的费用由承包人承担。

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：            

2024年     月     日                    2024年     月    日
附件二
廉 政 合 同
发包人：（全称）广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

承包人：（全称）                        

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。
1.双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。
2.发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3.承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4.履约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
5.双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。
6.合同法律效力
本合同作为海珠区南洲街   片区品质提升及安全隐患整治项目施工总承包工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7.合同份数
本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：            

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
2024年     月     日                    2024年     月    日

