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总  说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：
一、项目业主首要责任制
项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。
二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）协议书
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用条款
通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。
（三）专用条款
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：
1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；
3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。
四、其他事项
《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协  议  书
发包人:（全称） 中海企业发展集团有限公司 
承包人:（全称）                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 2105-440106-04-01-392918
项目名称：  广州农行大厦项目 

    合同类型：□总承包施工合同   ☑专业分包施工合同   □其它：
工程规模： 本项目占地面积8897.96平方米，总高度约140米，总建筑面积约109985.46平方米（计容建筑面积约80996.52平方米），规划为地下4层，地上31层的甲级商务办公楼，地下空间共4层，地上裙楼5层，塔楼6-31层，标准层建筑面积约2300平方米（其中第11层、第22层为避难层）。本次招标为该项目的办公区精装修施工。具体以工程量清单及图纸为准。 

结构形式：   钢管混凝土框架-核心筒结构                                        

资金来源：  企业自筹。
业主为：中国农业银行股份有限公司广州分行（业主1）、广州天河瑞盈投资有限公司（业主2） 
其他：    /      
二、工程内容与承包范围
工程内容与承包范围: 按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、工程量清单、全套施工图、设计说明及补充说明等，完成本工程的全部施工任务及其他相关工作。主要工作包括但不限于：建筑装修装饰工程及装修配套安装工程（含装修配套的水、电、暖工程等）施工。具体内容以工程量清单、施工图纸及发包人书面指示等有关资料为准。
本项目办公区精装修工程共划分为两个标段，其中-1、12~18、29~31层为一标段，2~10层、19~28层为二标段。

三、合同工期
工程合同工期总日历天数： 177 天，（自承包人开始施工之日起算至承包人完成竣工备案并交付给发包人之日止），工期需满足发包人工期节点要求。
暂定从 2025 年 2月 5 日开始施工，至 2025 年 7 月31 日竣工备案及交付，具体开工日期以 监理单位 签发的开工令日期为准，当开工令日期提前或延后时，合同约定的各节点工期相应提前或延后。发包人有权根据实际需要调整工期，承包人对此无异议，且不得向发包人提出任何工期和（或）费用索赔。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
★四、质量标准
工程质量标准：
☑ 确保符合国家、省、市  现行规范、设计文件、合同约定及发包人相关规定   质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。
☑ 以及符合优质工程  《建筑工程质量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》   质量验收标准。
创优目标：
☑ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
☑ 其它 需配合总承包单位创建市级工程优质奖（当总承包单位争创省级、国家级奖项时承包人同样应予以配合） 
创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
☑ 其它   需配合总承包单位创建市级安全文明绿色施工样板工地或建筑业绿色施工示范工程（当总承包单位争创省级、国家级奖项时承包人同样应予以配合） 
(绿色建筑建设目标：□一星  (二星  □三星
评价标准：(《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019） (《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）  □其它：     /      
五、合同价款
    （一）合同价款
本合同为图纸、清单及合同范围内固定总价包干合同（除总承包管理服务费外），以范围较大的为准，如出现做法不一致的情况，以发包人书面确认为准。按照本合同约定范围、招标文件、图纸内容、工程技术文件和工程量清单等有关资料及说明实行专业承包，即包括但不限于包施工图深化设计（优化设计）、包施工方案论证、包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包绿色施工、包税费、包对本工程相关的各专业工程提供协调及配合服务、包竣工验收（含整体验收）及备案、包移交、包联合调试、包保修、包结算的组织实施工作和资料整理、包服从施工总承包管理和现场整体组织等。
含税合同总价（大写）：                                 元； 

（小写）：                                 元。
不含税合同总价（大写）：                               元； 

（小写）：                                 元。
税率：      ；税金总价（大写）：                         元； 
（小写）：                                 元。

其中：暂列金含税金额              元；不含税金额：              元；
暂估价含税金额              元；不含税金额：              元；
绿色施工安全防护措施费含税金额       元；不含税金额：               元。

总承包管理服务费暂定含税金额          元；暂定不含税金额：           元；

甲供采保费暂定含税金额              元；暂定不含税金额：              元；
项目单价：(详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
中标净下浮率= (招标控制价-中标价)/招标控制价*100%，本工程的净下浮率为     %。

注：计算中标净下浮率前，招标控制价与中标价各自均应扣除绿色施工安全防护措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等不可竞争性费用。

合同价款包含的风险范围为：完成该项目的合同内容，包人工、材料、机械，包质量、包工期、 包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由承包人自行承担，且已包含于合同价款之内。
★六、工人工资支付分账
    工人工资款支付专用账户开设的约定内容：  承包人应委托施工总承包单位代为支付 办公区精装修工程 的农民工工资。承包人在签订合同后须与施工总承包单位中建三局集团有限公司签署《代发农民工工资委托书》(委托书内容详见后附表),接受总承包单位关于农民工工资发放等相关管理,由此发生的税费、手续费等额外费用由承包人自行承担，含在承包人的投标报价内，发包人、总承包人不再额外支付。  
工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：                           ，
工人工资款支付专用账户（如有）：                              。
工程款中的工人工资款比例：         15%             ，
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：      15%           。
工人工资支付周期：       同工程进度款            。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

七、组成合同的文件
组成本合同的文件及其优先解释顺序： 

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6.通用合同条款；

7.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

8.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.标价的工程量清单；

10.工程质量保修书；

11.双方认为应作为合同构成的其它文件。

八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
九、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
十、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间：            年           月           日
本合同订立地点：   广州市天河区               
十二、合同份数
本合同一式 壹拾肆 份，具有同等法律效力，其中甲方执  壹拾  份，乙方执  肆 份。
十三、其他

中标后，发包人与承包人对中标清单综合单价报价进行合理性复核校对，承包人须无条件配合。不平衡报价调整方式详见招标文件《合同条款及格式》专用条款68.3。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
（以下无正文）
发包人：（盖章）                            承包人：（盖章）
         地      址：                               地      址：
         法定代表人：                               法定代表人：
     委托代理人：                               委托代理人：
 电    话：                                 电    话：
     传    真：                                 传    真：
     开户银行：                                 开户银行：
     帐    号：                                 帐    号：
 邮政编码：                                 邮政编码：
     电子邮箱:                                  电子邮箱:

第二部分  通用条款
一、总  则

1  定义
           下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.3  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。
1.4  专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。
1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。
1.6  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.9  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
1.10  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12  分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，依法分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.13  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。
1.14  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16  工程造价咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.18  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。
1.19  监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。
1.20  造价工程师：指工程造价咨询人或监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人或监理人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。
1.21  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。
1.22  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
1.23  开工日期：指根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。
1.24  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。
1.25  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。
1.26  缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。
1.27  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。
1.28  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。
1.29  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。
1.30  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。
1.31  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。
1.32  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。
1.33  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
1.34  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.35  暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。
1.36  暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。
1.37  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。
1.38  质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.39  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。
1.40  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。
1.41  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.42  分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。
1.43  单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。
1.44  施工场地（或工地 、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。
1.45  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.46  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。
1.47  工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师根据第56条规定发出指令的工程任何变更。
1.48  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。
1.49  现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
1.50  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.51  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。
1.52  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.53  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。
1.54  国家：指中华人民共和国。
2  合同文件及解释
2.1                                                                                 
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   本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。
★2.2                                                                               
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；
协议书；
中标通知书（适用于招标工程）；
承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；
专用条款；
通用条款；
标准、规范及有关技术文件；
施工设计图纸；
招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；
专用条款约定的其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.3                                                                                                          
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。
3  阅读、理解与接受
3.1 
合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。
3.2                                                                                 

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。
4  语言及适用的法律、标准与规范
4.1                         
语言文字      本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。
对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
4.2                                                                                                                                                                                                          

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。
4.3                                                                                                                                                                                              

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。
合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。   
国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。
5  施工设计图纸
5.1 
发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。 
5.2                                                                                
如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。
5.3                                                                                                         
施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。
5.4                                                                                                         
承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。
5.5                                                                                                         
施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。
6  通讯联络
6.1   
通讯形式     本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。
6.2                                                                                
合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。
收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。
7  工程分包
7.1   

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。
7.2                                                                                             

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：
施工劳务作业分包；
按照合同约定的标准购买材料和工程设备；
合同中已指定的分包工程。
7.3                                                                                                          
承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。
7.4                                                                                                          
分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。
如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。
7.5                                                                                                           
工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。
分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。
7.6                                                                                                          
无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。
8  现场查勘
8.1                                                                                

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
8.2                                                                                                          
承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：
（1）现场地质情况及地形地貌特征；
（2）水文和气候条件；
（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
（4）为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
（6）可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。
9  招标错失的修正
9.1  

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
（1）支付工程款及其他应付款项的义务；
（2）完成本合同第19.2款约定工作的义务；
（3）修正不正确合同条款及格式的义务；
（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；
（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。
9.2                                                                                 
发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：
             （1）施工设计图纸发生变化的；
             （2）出现第68.2款规定调整合同价款事件的；
             （3）未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。

               （4）工程量清单存在缺项、漏项的；
10  投标文件的完备性
10.1                                      

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
            （1）提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务； 

            （2）实施和完成合同工程的义务；
            （3）工程质量保修的一切义务。
10.2                                                                                                           

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。
10.3                                                                                                           

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。
11  文物和地下障碍物
11.1                                       

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。
11.2                                                                                                         
本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。
本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
12  事故处理
12.1                   

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。
12.2                                                                                                          
接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。
合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。
12.3                                                                                                          
合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。
13  交通运输
13.1                   

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（包括运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用）。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2                                                                                    除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。
13.3                                                                                                          
承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。
13.4                                                                                                          
承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
13.5                                                                                                          
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
13.6                                                                                                         
本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。
14  专项批准事件的签认


14.1      

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。
合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。
14.2                                                                                   
合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。
15  专利技术
15.1                                                                                                                                                                                   
承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。
15.2                                                                                                                                                                                 
承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第91条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。
15.3                                                                                                         
合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。
16  联合的责任
16.1                     

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。
16.2                                                                                                         
联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人（如有）联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。
17  保障
17.1      

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。
17.2                                                                                                         
承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。
18  财产
18.1                       
合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。
18.2                                                                                                         
如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。
18.3                                                                                                         
如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

二、合同主体
19  发包人
19.1                                                        
发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。
19.2                                                                                                                                     

发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：
办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；
开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；
向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；
办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；
确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
(7) 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；
(8) 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；
(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
(10)及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。
发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。
19.3                                                                                                         
发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。
发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。
19.4                                                                                                         
发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。
19.5                                                                                                         
发包人应按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人（如有）等进行竣工验收。
19.6                                                                                                         
发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。
19.7                                                                                                         
发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
20  承包人
20.1                                                        
承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。承包人在本项目发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人（招标人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。
1.将中标工程转包或者违法分包的；
2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
3.存在围标或串标情形的；
4.存在弄虚作假骗取中标情形的；
5.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。
20.2                                                                              
承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：
按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；
按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；
按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；
负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；
按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；
遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担； 

在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；
做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。
20.3                                                                                                          
承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。
20.4                                                                                                         
承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。
20.5                                                                                                          
承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：
（1）发包人的工作人员；
（2）发包人的雇员；
（3）任何监督管理机构的执法人员。
此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。
20.6                                                                                                          
承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
20.7                                                                                                          
承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
21  现场管理人员任命和更换
21.1
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人（如有），发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。
发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。
21.2                                                                               
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。
承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。
21.3                                                                                                            
除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。
21.4                                                                               
除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。
22  发包人代表
22.1                           
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。
22.2                                                                                                         
发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。
23  监理工程师
23.1                                                                                                          
发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。
23.2                                                                                                          
监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。
23.3                                                                                                          
除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：
根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；
根据第7.2款规定同意承包人分包工程；
根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；
根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；
根据第34.2款规定发出的工程开工令；
根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；
根据第49.6款规定使用替换材料；
根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；
根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；
（10）根据第56条规定指令或批准的工程变更；
（11）根据第75条规定指令或确认的现场签证；
             （12）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
23.4                                                                                                         
监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。
监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
23.5                                                                                                          
如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。
23.6                                                                                                          
监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权利。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。
23.7                                                                                                          
监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
24  造价工程师
24.1                                                   
发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价专业技术的工程造价咨询人（如有）名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。
24.2                                                                                                          
造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。
24.3                                                                                                          
除属于第86条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：
根据第63条规定使用暂列金额；
根据第64条规定使用计日工；
根据第65条规定使用暂估价；
根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；
根据第67条确定的工程优质费；
根据第68.2款规定事件调整的合同价款；
专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
24.4                                                                                                          
造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。
造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
24.5                                                                                                          
如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。
24.6                                                                                                          
造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权利。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。
24.7                                                                                                          
造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
25  承包人代表
25.1                                 
承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。
25.2                                                                                                          
承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。
25.3                                                                                                          
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。
25.4                                                                                                          
承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
26  指定分包人
26.1 
指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：
（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；
（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。
26.2                                                                               
指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。
26.3                                                                                
发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。
指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。
26.4                                                                               
指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。
27  承包人劳务
27.1   
承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。
27.2                                                                                     

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。
27.3                                                                                                          
承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：
(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；
(2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；
(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；
(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况；
(5)督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；
(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。
27.4                                                                                                          
承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。
27.5                                                                                                          
承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
27.6                                                                                                          
承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：
具有相应资格的专业技工和合格的普工； 

具有相应施工经验的技术人员；
具有相应岗位资格的各级管理人员。
27.7                                                                                                          
承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：
经常行为不当，或工作漫不经心；
无能力履行义务或玩忽职守；
不遵守合同的约定；
有损安全、健康和不利于环境保护的行为。
27.8                                                                                                          
承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
三、担保、保险与风险
28  工程担保
28.1       

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。
28.2                                                                               
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。
28.3                                                                               
发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。
28.4                                                                               
承包人按照第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。
28.5                                                                               
支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。
28.6                                                                               
承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。
28.7                                                                               
合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。
28.8                                                                               
合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。
29  发包人风险
29.1     
发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。
29.2                                                                               
自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：
由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；
由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；
由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；
由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。
30  承包人风险
30.1      
承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
30.2                                                                                                                                                                                                       

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。
31  不可抗力
31.1      
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。
31.2                                                                                                         
不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。
31.3                                                                                                         
因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：
永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；
承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；
施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；
停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；
工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
31.4                                                                                                          
因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。
31.5                                                                                                         
合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。
31.6                                                                                                         
不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。
32  保险
32.1      
发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：
工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；
工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
为第三者办理第三者责任险；
为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。
保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。
发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。
               （5）工程开工前，为合同工程办理工程质量保险；并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。
32.2                                                                                                          

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：
(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；
(2)为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。
保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
32.3                                                                                                          

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。
32.4                                                                                                          

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：
(1)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；
(2)由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
32.5                                                                                                          

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。
32.6                                                                                                          

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。
32.7                                                                                                          

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。
32.8                                                                                                          

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

四、工  期
33  进度计划和报告
33.1      
承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。
33.2                                                                                                          

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。
33.3                                                                                                          

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：
（1）施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；
（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（3）索赔情况和安全统计；
（4）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
33.4                                                                                                          

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
34  开工
34.1    
工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。
34.2                                                                                                          

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。
34.3                                                                                                          
承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担.

34.4                                                                                                          

因发包人的原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。
35  暂停施工和复工
35.1      
监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。
因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。
35.2                                                                                   
承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。
承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
35.3                                                                                                         

非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：
如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；
如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。
因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。
35.4                                                                                                          
因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：
工作失误或违约造成的；
为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；
擅自停工的；
专用条款约定的其他原因。
因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。
35.5                                                                                                          
如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第35.4款规定处理。
35.6                                                                                                          
暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。
36  工期和工期延误
36.1     
合同工程的工期，由合同双方当事人根据广东省建设工程工期定额等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况，科学合理地编制工期，并在合同中约定。如合同工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保质量、施工安全。
36.2                                                                           
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。
36.3                                                                                                         
合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。
（1） 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；
（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护费和进度款；
（3） 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
（4） 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
（5） 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；
（6） 工程量增加；
（7） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（8） 不可抗力；
（9） 发包人风险事件；
（10）因发包人的原因导致的暂停施工；
（11）非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。
（12）发包人造成工期延误的其他原因。
36.4                                                                                                          
当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。
36.5                                                                                                         

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。
36.6                                                                                                          

如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。 

36.7                                                                                                          

监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。
如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。
36.8                                                                                                          

承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。
36.9                                                                                  

发包人要求的合同工程工期小于定额工期时，按合同工程基准日期实施的赶工措施费规定执行：广东省建设工程计价依据的赶工措施费、广州市住房和城乡建设局或广州市造价管理部门发布的赶工措施费。同时在专用条款中约定具体计算方法。
37  加快进度
37.1     
在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。 
37.2                                                                                                          

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：
加快进度拟采取的措施；
加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；
加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。
发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。
38  竣工日期
38.1   
合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。
38.2                                                                                                          

除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
(2)承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
38.3                                                                                                          

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。
39  提前竣工
39.1   
发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。
39.2                                                                                                          

提前竣工天数按照第38.2款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：
提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数
合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。
40  误期赔偿
40.1
如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
40.2                                                                                                          

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：
实际延误天数＝实际施工天数 － 计划施工天数
合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。
五、质量与安全
★41  质量与安全管理
41.1 

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。
41.2                                                                                 
发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。
41.3                                                                                                         
发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。
41.4                                                                                                          
承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。
41.5                                                                                   
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款以及投标报价或预算的计价原则计算。
41.6                                                                                 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
★42  质量标准
42.1 
合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。
工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。
42.2                                                                                                          
承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：
(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；
(2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
(3) 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；
(4) 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
(5) 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；
(6) 承担质量保修期的工程保修责任；
(7) 承担其他工程质量责任。
42.3                                                                                                         
承包人应建立健全完善的质量保证体系。
（1）承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
（2）承包人应建立健全完善的质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。在合同工程开工前，承包人应向发包人和监理人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。监理工程师有权要求承包人提交即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
42.4                                                                                                         
合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。
★43  工程质量创优
43.1
发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。
43.2                                                                               
承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。
44  工程的照管
44.1  
从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。
如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。
44.2                                                                                                          
承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。
★45  绿色施工安全防护
45.1 

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 80 条规定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。
承包人应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。
45.2                                                                                 

房屋建筑和市政基础设施工程应按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法、规定等文件要求实施用工实名制、工人工资支付分账。                                                                            
建设单位负责协调、监督项目各参建单位按规定落实实名管理，在工程安全文明措施费中明确列支实名管理所需的费用；负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。
建筑施工实名制以建设项目为管理单位。施工总承包企业对实名制管理负总责；专业承包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名制管理负责。
    建设单位、施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业存在违反有关文件规定情形的，需承担相应的责任。
45.3                                                                                 

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：
（1）发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。
（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。
（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。
1）要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；
2）对承包人提出不符合国家、省有关绿色施工安全防护全文明施工法律和强制性标准规定要求的；
3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。
（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。
1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。
45.4                                                                                 


在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：
（1）承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准、内容与规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。
（2）承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。
（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。
（4）承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（5）承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。
（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
45.5                                                                                   


监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。
45.6                                                                                                          

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。
除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
45.7                                                                                                           

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。
45.8                                                                                   
发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人实施省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第80条规定向承包人支付文明工地增加费。
45.9                                                                                  
          承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好
各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
46  测量放线
46.1

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。
46.2                                                                                


承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。
46.3                                                                                

承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。
46.4                                                                                

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
46.5                                                                                
监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。
47  钻孔与勘探性开挖
47.1

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。
47.2                                                                                
除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。
48  发包人供应材料和工程设备
48.1

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。
48.2                                                                                
发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
48.3                                                                                                          
发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。
48.4                                                                                                          
发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
48.5                                                                                                          
发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。
48.6                                                                                                          

发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：
材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；
交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；
(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；
(6)交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
48.7                                                                                  
发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。
48.8                                                                                                          
发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。
49  承包人采购材料和工程设备
49.1 

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。
49.2                                                                                
承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。
49.3                                                                                                          
承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
49.4                                                                                                          
监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
49.5                                                                                                          
如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。
49.6                                                                                                          

承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。
49.7                                                                                                         
承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。
49.8                                                                                                          
承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。
50  材料和工程设备的检验试验
50.1

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。
50.2                                                                                


材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：
(1)标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。
(2)标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。
50.3                                                                                
材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。
50.4                                                                                
除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。
（1）现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
（2）施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
50.5                                                                                                         
监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。
（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。
50.6                                                                                
合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。
51  施工设备和临时设施
51.1 

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。
进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。
51.2                                                                                                         
如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。
51.3                                                                                                         
如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
51.4                                                                                                          
运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
★52  工程质量检查
52.1 

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。
52.2                                                                                                         
承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
52.3                                                                                                         
发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
52.4                                                                                                          
监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。
52.5                                                                                                          
如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
★53  隐蔽工程和中间验收
53.1

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。
53.2                                                                                 
如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。
53.3                                                                                
验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。
验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
53.4                                                                                                         
如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。
53.5                                                                                                         
承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
★54  重新验收和额外检查检验
54.1

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
54.2                                                                                                        
当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
55  工程试车
55.1 
按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。
55.2                                                                                                          

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。
监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。
55.3                                                                                                         

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。
55.4                                                                                                          

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。
55.5                                                                                                          

试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理： 

由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。
由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。
由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。
55.6                                                                                 

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。
★56  工程变更
56.1

合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。
没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。
工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。
56.2                                                                                   

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。
(1) 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；
(2) 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；   

(3) 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；
(4) 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；
(5) 为完成永久工程所必须的任何额外工作；
但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。
56.3                                                                                 

合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。
(1)合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。
1）合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。
2）合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。
3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。
4）若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
(2）承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。
变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。
(3)发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。
(4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。
56.4                                                                                 

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。
发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。
56.5                                                                                  

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：
为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；
为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；
因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。
57  竣工验收条件
57.1

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。
(1）除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；
(2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；
(3）已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；
(4）监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：
(5）监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。
57.2                                                                                
承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。
57.3                                                                                                          
如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。
58  竣工验收
★58.1
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。
合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。
58.2                                                                             
发包人收到承包人按照第57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。
(1）经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。
(2）经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。
58.3                                                                              
经监理工程师按照第58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第19.5款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。
竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。
58.4                                                                                                          
发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。
竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。
58.5                                                                                                         
发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。
58.6                                                                                                         
竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。
竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。
竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。
58.7                                                                                                         
竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。
58.8                                                                                                          
发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。
（1）发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第57条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
58.9                                                                                                          
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。
在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。
58.10                                                                                                          
专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；
（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；
（5）监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。
如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。
58.11                                                                                                         
工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
58.12                                                                                                        

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
58.13                                                                                                       
合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
59  缺陷责任与质量保修
59.1  
合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。
缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
59.2                                                                                
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
59.3                                                                                
合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。
（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。
（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。
59.4                                                                              
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。
59.5                                                                              
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。
59.6                                                                              
在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
59.7                                                                              
合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。
59.8                                                                              
合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。
质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。
59.9                                                                                                          

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。
59.10                                                                                                          

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

六、造  价

60  资金计划和安排
60.1

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。
60.2                                                                                                          
发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第78条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。
★61  工程量
61.1

除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。
61.2                                                                                                          
工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。
发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。
★62  工程计量和计价
62.1

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。
62.2                                                                                    
合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。
造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。
62.3                                                                                                          
承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。
62.4                                                                                                          
当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。
62.5                                                                                                         
造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。
62.6                                                                                                          
如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。
62.7                                                                                                          
对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。
62.8                                                                                                          
除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。
★63  暂列金额
63.1

合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。
暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。
63.2                                                                                                          
经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。
63.3                                                                                                          
造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。
★64  计日工
64.1

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。
64.2                                                                                                          
经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。
当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。
64.3                                                                                                          
计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。
每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。 

★65  暂估价
65.1                                                                                                           发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。
65.2                                                                                     
发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。
65.3                                                                                     
发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。 

★66  提前竣工奖与误期赔偿费
66.1  

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。
66.2                                                                                                          
合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。
如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
★67  工程优质费
67.1 

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。
67.2                                                                                
除专用条款另有约定外，国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的工程优质费，按照招标工程中标通知书日期（非招标工程的根据合同签订日期）同时期执行的广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费、广州市建设工程造价管理站发布的工程优质费等各种标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

★68  合同价款的约定与调整
68.1       

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。
68.2                                                                                   

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
            （1）总价合同。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）单价合同。是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）按实结算合同。承包方根据相关资料编制预算，合同价款是暂定价，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（4）其它价格形式。合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

68.3                                                                                                          
合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：
后继法律变化事件；
项目特征描述不符事件；
分部分项工程量清单缺项漏项事件；
工程变更事件；
工程量偏差事件；
费用索赔事件；
现场签证事件；
物价涨落事件；
专用条款约定的其他事件。
本款(1)至(9)调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。
68.4                                                                                                          
出现第68.2款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。
根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。
★69  后继法律变化事件
69.1 

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
69.2                                                                                                          

发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。
★70  项目特征描述不符事件
70.1 

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。
70.2                                                                                 
合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
70.3                                                                                

发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。
★71  分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.1  

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
71.2                                                                                  
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。
71.3                                                                                  
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。
★72  工程变更事件
72.1      

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
72.2                                                                                      

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：
(1)合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

(2)合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

(3)合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;

其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；
非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。
式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护费。
(4) 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。
72.3                                                                                                         
工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：
(1) 绿色施工安全防护费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。
(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。
如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。
72.4                                                                                                         
工程量发生变化的分部分项工程项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：
(1)当P0 <P1 ×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×(1-L)×(1-15%)调整。 

(2)当P0 >P1 × (1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1 ×（1+15%)调整。 

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。
L——第72.2款规定的承包人报价浮动率。
72.5                                                                                                         
如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。
★73  工程量偏差事件
73.1

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。
合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。
73.2                                                                                                          
对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：
（1）当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1——最终完成的工程量；
Q0——工程量清单中开列的工程量；
P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
73.3                                                                                                          
如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：
（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M

（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M

式中M1——调整后的发生变化措施项目费结算价；
M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；
∆M——按照第72.3款规定调整的发生变化部分的措施项目费；
S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；
S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。
★74  费用索赔事件
74.1      

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。
合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
74.2                                                                                              

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。
74.3                                                                                                          
在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。
74.4                                                                                                          
在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。
74.5                                                                                                          
如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。
74.6                                                                                                          
造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。
74.7                                                                                                          
承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。
74.8                                                                                                          
费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。
★75  现场签证事件
75.1 
现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。
75.2                                                                            
承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。
75.3                                                                            
除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。
75.4                                                                            
计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。
计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。
75.5                                                                            
承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。
75.6                                                                             

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。
75.7                                                                             

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。
★76  物价涨落事件
76.1      

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定按通用条款76.3款选择一种方式对合同价格进行调整。
76.2                                                                                                          

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，                人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工单价调价条件。
76.3                                                                                                          

         第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨 幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（2）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。
76.4                                                                                                          

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
承
76.5                                                                                                         

发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造价内。
★77  合同价款调整程序
77.1
合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。
77.2                                                                                
出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。
77.3                                                                               

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
77.4                                                                               

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。
77.5                                                                                
出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。
★78  支付事项
78.1   

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：
(1)预付款按照第79条的规定支付；
(2) 绿色施工安全防护费按照第80条规定支付；
(3)进度款按照第81条的规定支付；
(4)结算款按照第83条的规定支付；
(5)质量保证金按照第84条的规定支付；
(6)最终清算款按照第85条的规定支付。
78.2                                                                                                           
如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。
78.3                                                                                                          
发包人或受其委托的造价工程师有权要求，承包人向发包人或造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。
78.4                                                                                                         
如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：
立即停止向承包人支付应付的款项；
在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。
发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
★79  预付款
79.1      

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。
预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%。
79.2                                                                                                          
承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。
（1）签订本合同；
（2）按照第28.1款规定提供履约担保；
（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。
造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。
79.3                                                                                                          
发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
79.4                                                                                                          
预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。
79.5                                                                                                          
承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。
★80  绿色施工安全防护费
80.1      

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据、省市造价管理部门发布管理文件的规定为准。
80.2                                                                               

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第34.2款规定发出开工令后的7天内向造价工程师提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
80.3                                                                                                          
合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，同时通知造价工程师。其余部分与进度款同期支付。
80.4                                                                                                          
发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
80.5                                                                                                          
绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

承包人安全文明施工未达合同约定要求的，发包人和监理人每发现一次(项),承包人须向发包人支付500元/次(项)违约金；被政府有关职能部门通报、处罚或媒体曝光造成不良影响的，承包人须向发包人支付10000元/次(项)违约金，同时必须采取措施消除对发包人造成的不良影响；承包人在发包人和监理人指定期限内未纠正违约行为的，发包人和监理人有权要求承包人停工整改，承包人自行承担因其违约行为而增加的费用和延误的工期。
80.6                                                                                   
除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标工程的根据中标通知书日期，非招标工程的根据合同签订日期的同时期执行的广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费、广州市建设工程造价管理站发布的文明工地增加费计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。
★81  进度款
81.1

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：
已完工程款；
已实际支付的工程款；
本期间完成的工程款；
本期间完成的计日工费用；
本期间应支付的暂列金额价款；
根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；
根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款；
根据第79条本期间应扣回的预付款；
根据第80条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；
根据第84条本期间应扣留的质量保证金；
根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；
本期间应支付的工程款。
81.2                                                                                                          
造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。
如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。
造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。
81.3                                                                                                          
发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。
81.4                                                                                                          
如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。
81.5                                                                                                          
发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。
发包人未按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
81.6                                                                                                          
发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。
★82  竣工结算
82.1      

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。
                建设工程施工过程结算是指在房屋建筑和市政设施工程发承包合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施施工过程结算的，应符合广东省建设工程施工过程结算办法等有关规定。发承包双方应在合同中约定施工过程结算的支付周期或完成进度节点（统称“施工过程结算节点”）进行工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工程价款的计量、计价、支付等事项。施工过程结算节点可根据工程特点、施工工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同约定。施工过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。
在办理竣工结算期间，发包人按照第78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。
82.2                                                                                                         
承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。
承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
82.3                                                                                                          
造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。
造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。
承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。
82.4                                                                                                          
造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
（1）经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。
（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。
82.5                                                                                                         
发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。
承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。
★83  结算款
83.1  

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。
（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；
（2）根据合同约定发包人应付的所有款项。
83.2                                                                                                          
造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。
83.3                                                                                                         
发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。
83.4                                                                                                          
如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。
83.5                                                                                                          
发包人未按照第83.3款和第83.4款规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。
发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。
★84  质量保证金
84.1     

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
84.2                                                                                                         
合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额。除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％（采取银行保函）。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的的金额为止。
84.3                                                                                                         
缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
84.4                                                                                                         
缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第59.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。
85  最终清算款
85.1     

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。
85.2                                                                                                         
造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。
85.3                                                                                                         
发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。
85.4                                                                                                         
如果造价工程师未在第85.2款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。
85.5                                                                                                          
发包人未按照第85.3款和第85.4款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第83.5款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
85.6                                                                                                         
承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。
七、合同争议、解除与终止
86  合同争议
86.1    

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。
86.2                                                                                                          
争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。
86.3                                                                                                          
合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第86.6款规定提请仲裁或诉讼。
86.4                                                                                                          
争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：
(1) 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；
(2) 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；
(3) 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
86.5                                                                                                          
合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。
86.6                                                                                                          
若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：
(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
86.7                                                                                                          
争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：
(1) 合同双方当事人协商同意；
(2) 合同一方当事人违约导致合同无法履行；
(3) 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；
(4) 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意：
(5) 人民法院诉讼需要。
87  合同解除
87.1   

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。
87.2                                                                                                          
因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。
87.3                                                                                                         
承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：
承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；
按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；
承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；
承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的； 

承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；
承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；
承包人履行合同期间有欺诈行为的；
承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；
(9)承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；
(10)承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
(11)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
(12)承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；
               (13)承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。
87.4                                                                                                          
发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：
非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；
按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；           

发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；
监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的； 

发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；
发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
(7)发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
(8)发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；
(9)发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
87.5                                                                                                          
根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。
87.6                                                                                                          
合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。
88  合同解除的支付
88.1     

根据第87.1款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。
88.2                                                                                                          
根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：
已实施或部分实施的措施项目应付款项；
承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；
承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；
根据第31.3款规定的任何工作应支付的款项；
根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。
合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
88.3                                                                                                          
根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
88.4                                                                                                          
根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。
89  合同终止
89.1    

合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。
89.2                                                                                                          
除第59条和第84条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
89.3                                                                                
本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。
八、违 约 责 任
★90  承包人的违约责任
90.1

         因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。
90.2                                                                                  

            承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生的费用。
★91 发包人的违约责任
91.1 

   因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。
91.2                                                                                  

            发包人向承包人的索赔不成立时，发包人应赔偿承包人由此发生的费用。
★92  除外责任
      非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
九、其  他
93  缴纳税费
93.1      

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。
93.2                                                                                                          
合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。
94  保密要求
94.1    

合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。
94.2                                                                                                          
合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。
94.3                                                                                                         
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。
94.4                                                                                                        
如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。
94.5                                                                                                          
保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：
提供前已由合同双方当事人所持有的；
已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
已由各相关方书面同意其公开的；
在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。
95 廉政建设
95.1     

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。
95.2                                                                                                         

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。
96  禁止转让
96.1     

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。
96.2                                                                                                         

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。
97  合同份数
97.1        

除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。
97.2                                                                                                          
本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
98  合同管理
98.1  
合同双方当事人应按照第22条至第25条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。
  涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。   
第三部分    专用条款
1．定义 
  1.22  合同工期
指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程竣工备案并交付给发包人的天数。
1.43 单位工程
☑  名称： 广州农行大厦项目办公区精装修施工专业承包        

(  内容： 本项目占地面积8897.96平方米，总高度约140米，总建筑面积约109985.46平方米（计容建筑面积约80996.52平方米），规划为地下4层，地上31层的甲级商务办公楼，地下空间共4层，地上裙楼5层，塔楼6-31层，标准层建筑面积约2300平方米（其中第11层、第22层为避难层）。本次招标为该项目的办公区精装修施工。具体以工程量清单及图纸为准。
(  范围：按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、工程量清单、全套施工图、设计说明及补充说明等，完成本工程的全部施工任务及其他相关工作。主要工作包括但不限于：建筑装修装饰工程及装修配套安装工程（含装修配套的水、电、暖工程等）施工。具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。
1.53  所采用的书面形式包括： 
☑  文书； 
☑  信件； 
□  电报； 
☑  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：                 /                                                          
2．合同文件及解释 
2.2  合同文件组成及优先顺序：☑ 另作约定： 
1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6.通用合同条款；

7.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

8.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.标价的工程量清单；

10.工程质量保修书；

11.双方认为应作为合同构成的其它文件。

4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 适用的标准与规范：  ☑ 另作约定：

《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、行业、地方有关的规范、规程、标准和建设文件。前述规范、规程、标准及建设文件规定不一致时，执行更高、更严的规范、规程、标准及建设文件。

发包人不提供标准、规范，由承包人自备。如在施工期间有新的规范要求的，按新的规范要求执行。

国内无相关标准、规范时由发包人提出施工技术要求，承包人提出施工工艺，经发包人认可后执行。  
5. 施工设计图纸
  5.1 发包人提供施工设计图纸
  （1）提供的时间：本合同生效后7天内提供满足开工要求的图纸。

  （2）提供的数量：提供4套图纸。承包人确需增加图纸套数的，应当取得发包人的同意，所需费用由承包人自行承担。承包人不得私自向设计单位购取图纸；承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。
  5.2 承包人提供配合施工的图纸
（1）提供的时间：  以发包人要求为准
  （2）提供的数量：  按实际要求提供  

（3）监理工程师答复的时间：   /    
6. 通信联络
  6.2 发送通讯  ☑ 补充约定：

各方通讯地址和收件人：
发包人：                                                                            
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                  
承包人：                                                                                                                                                        

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

监理人：                                                                                                                                                            

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人（如有）：                                                                                                                                          

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

13. 交通运输 

 13.1 道路通行权和场外设施   ☑ 补充约定：
发包人协助承包人办理出入场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，费用由承包人承担。 
13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人承担。
13.4 运输超大件和超重件的费用：由承包人承担。

14. 专项批准事件的签认
 14.2 专项批准事件的签认人的要求  ☑ 补充约定：
监理工程师：
 姓名：                  印章样式：                签字样式：                
造价工程师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                 
建造师：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人
 19.2 发包人
 （1）平整施工场地由承包人负责，场地所涉及到的第三方管理及沟通协调等事宜由承包人负责，费用由承包人自行承担。

（2）发包人不组织现场踏勘，承包人应充分踏勘现场，并对现场三通一平充分了解，发包人仅配合临水临电接驳点申报（如有)，承包人自行解决水，电接驳点位以及施工等工作，确保项目三通一平，通讯线路由承包人向有关单位申报安装，通讯设施由承包人自行负责。上述费用由承包人自行承担。

(3） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工现场与城乡公共道路间的通道已开通，进出施工场地道路及费用由承包人负责，并保证满足施工运输的要求及施工期间的畅通以及安全文明的要求。

（4) 协调处理施工周围场地问题和邻近建筑物等维护及拆改工作的约定：发包人将现有场地现状移交给承包人，承包人负责红线内现有构筑物、基础设施等的维护以及拆改等工作，以及第三方协调等事宜，排水管道可能不通，承包人需要自行解决排水问题，所需费用由承包人自行负责并包含在投标报价中。

(5）场地移交及接收约定：发包人将现有场地现状移交给承包人，承包人负责红线内现有构筑物、基础设施等的维护以及拆改等工作，相关费用由承包人自行考虑并包含在投标报价中。

19.3 提供施工场地  ☑ 补充约定：发包人提供施工场地以开工令日期为准   

19.4 发包人支付款项 

（1） 工程款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
☑ 另作约定：  按照合同约定支付的工程款及其他应支付的款项，包括但不限于预付款、安全文明施工费、进度款、结算款、质量保证金、最终清算款，按照发包人的支付流程，在发包人收到承包人提交的发票及相关付款资料并审核通过后支付。承包人应向发包人提供符合发包人要求的付款资料，以及按发包人确认的付款金额提供真实、合法、有效、足额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。 

（2） 工程款支付方式
☑ 按协议书所注明的银行账户转账。
□ 支票支付。
□ 其他方式：                                                                                       

20. 承包人
20.1 遵守法律
承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。
 20.2 承包人工作 

 （8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察。根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经总监理工程师及发包人批准采取措施保护处理的，发包人承担不包含在招标内容中的额外保护费用。承包人应对上述保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。非因发包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿； 
（9）遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；  承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其它设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。工程移交前21天或者根据发包人要求完成施工场地清理。 

 ☑ 补充约定：

（11）承包人应服从总承包单位管理，并向总承包单位缴纳水电费、垃圾外运费。其中水电费先统计项目实际产生的费用，分包单位进场后按各单位产值分摊。垃圾外运费不宜超过本合同造价的0.5%，具体支付方式由承包人与总承包单位自行协商；
（12）承包人在进场后需与总承包单位签订《安全管理协议》，并向总承包单位缴纳安全保证金，该金额不超过10万元，具体金额及缴纳和退回方式由承包人与总承包单位自行协商确定并履行；
（13）室内电梯如需作为临时施工电梯使用时，承包人负责电梯运行、成品保护、维修、保养及交付前二次调试工作，并支付相关费用（可与其他用梯单位协商分摊）。承包人使用前应向发包人书面申请，并保证临时施工电梯使用符合行业规范及当地主管部门管理要求，电梯数量满足现场垂直运输需求；

（14）本工程纳入施工总承包单位的管理，承包人应当与施工总承包单位签订施工管理协议，并向总承包单位缴纳管理费，该金额为本合同造价的4%；

（15）承包人违反合同约定进行转包或违法分包或借用资质的，发包人有权单方解除合同，由此造成的所有损失费用由承包人承担。

（16）承包人须对本工程的安全生产负责，并向其操作人员提供必要的个人安全生产装备和防护物品。承包人应对其在施工现场的人员进行安全防护教育，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故的，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。因承包人发生安全生产事故，造成发包人和其他承包人身伤亡和损失的，由承包人全部负责赔偿。

21. 现场管理人员任命和更换
 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：  按通用条款            

 21.2 承包人代表任命和更换： ☑ 另作约定：
（1）承包人投标时所报项目负责人即为本工程的承包人代表。发包人原则上不允许承包人更改项目负责人，除非发包人认为该项目负责人管理能力不能满足本工程的需要。承包人派出的项目负责人，不得同时承担二个工程项目的管理工作，否则，一经发现，发包人有权按10万元/次向承包人计收违约金，并有权单方解除施工合同。

（2）承包人应当按招标文件的规定设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目负责人、技术负责人，质检员、安全员、施工员、资料员等主要技术、管理人员必须是承包人本单位人员。上述的本单位人员，是指与承包人有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员。

承包人收到发包人进场通知后，承包人所报项目经理部主要成员未按通知要求时间到位的，工期开始正式计算，由此造成的工期延误不予顺延，承包人按《专用条款》约定承担违约责任。由此造成发包人损失的，发包人保留索赔权利。

（3）人员更换：项目负责人及技术负责人未经发包人同意，不得更换。如确属特殊情况需要更换项目负责人或技术负责人，应同时具备下列条件：

①新更换的项目负责人或技术负责人具有的专业（执业）资格等级、资历、业绩、实际工作能力必须高于或相当于投标时所报项目负责人或技术负责人的素质；

②不能同时在其他工程项目中服务；

③至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意；

④承包人应保证项目负责人人选的稳定，原则上只允许更换一次；

⑤更换项目负责人应得到有关部门的批准。

承包人投标时明确的质检员、安全员、施工员、资料员等人员原则上不允许更换，若承包人认为有理由必须更换时，更换人员必须与投标文件明确的相应人员具有同等资质条件，并经发包人同意后才能更换。

人员更换时，在新人员到岗前，原来的人员不得离开施工现场。

（4）人员离场：承包人必须保证项目主要管理人员（项目负责人、技术负责人，质检员、安全员、施工员、资料员）全职现场办公，不得兼职或擅自离场。如因特殊情况须短暂离开的，必须妥善安排工地现场的工作交接，指定可以接替工作并能承担责任的临时负责人，并按以下规定执行：

离场1-3天，须将工作交接情况报告监理工程师；

离场3天以上，须将工作交接情况报告监理工程师、发包人。

如未按以上规定，每月累计离场天数超过4天，则向发包人支付违约金每人次人民币3000元。

（5）人员撤换：承包人项目管理人员的工作能力、工作态度存在严重不足，不胜任现场工作需要的，经监理单位及发包人共同确认，有权要求承包人撤换相应人员；承包人可以提出整改意见，如监理单位及发包人不予接受，则承包人必须在7天内无条件撤换，所更换人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于原投标所承诺的人员素质。如监理单位、发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人拒不执行，则自撤换通知下达7天后，可视为承包人违约，承包人承担相应违约责任。

（6）现场办公的定义为：在工程实施过程中，无特殊情况必须保证在施工现场全职上班，负责工地各项工作，包括但不限于参加技术交底、协调例会、专题会议等主要工作会议。

（7）现场管理机构的违约责任：

①发包人或监理提出承包人的项目负责人或技术负责人不胜任现场工作而需要更换的，承包人需在限定时间内进行更换，如承包人没有在限定时间内进行更换的，视为承包人违约，承包人需按每人次向发包人支付违约金人民币10万元；

承包人未经监理单位、发包人同意，擅自更换项目负责人或技术负责人，除必须限期纠正外，承包人需按每人次向发包人支付违约金人民币10万元；

②如承包人收到发包人发出的人员进场通知后，承包人所报项目部主要成员未按通知要求时间到位、又未经批准的，每延迟1天，承包人需按：项目负责人及各技术负责人每人1万元、管理人员每人5千元向发包人支付违约金。

③对于承包人的所有实事违约扣款，承包人应进行签认，若承包人拒签则视为承包人再次违约，每拒签违约一次另扣违约金5000元。对于承包人的每一次拒签确认单，只要有监理、造价咨询单位及发包人三方负责人共同签字确认，即作为最终扣款的有效依据，所有扣款均在当期进度款中暂扣除。监理单位、造价咨询单位和发包人均应做好相应违约扣款台账，并在工程结算时对违约扣款进行最终结算。   

 21.3 监理工程师代表任命和撤回：  按发包人通知为准    

造价工程师代表任命和撤回：   按发包人通知为准          
 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：  按专用条款第21.2款执行           

22. 发包人代表
 22.1 发包人代表及其权力的限制 ☑ 另作约定：
 （1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：  发包人代表在发包人授权范围内行使发包人的权利，按照发包人的规章制度履行相应职责，监督检查工程施工进度、质量及安全，对设计变更、现场签证及签证工程量的确认以及与本工程相关的所有文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。承包人已完全清楚了解发包人规章制度中对发包人代表的责任要求和授权限制，发包人代表超出授权范围的行为对双方均不具约束力。 

23. 监理工程师
  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师 ☑ 补充约定：
 （1） 监理人：                             法定代表人：               

 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为
     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               

    23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：  确定延长完工期限；发出停工令及复工令；
23.4 监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，则承包人应及时通知发包人并寻求其明确指示，不得视为承包人的书面确认函已被认可。
24. 造价工程师
  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师  ☑ 补充约定：
 （1） 工程造价咨询人（如有）：                  法定代表人：                  

  （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：      /            

25. 承包人代表
  25.1 承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为
      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              
26. 指定分包人
  26.1 依法指定的分包人
  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：      /        

  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：   /          

28. 工程担保
 28.1 承包人提供履约担保的约定

本款更改为：

（1）履约担保的金额： 含税合同总价的10%。

（2）提供履约担保的时间：

       □ 签订本合同时；

       ☑ 另作约定：  在收到中标通知书后的 30 日内（自承包人中标通知书签收当日的第二天起算），承包人须向发包人提供履约担保。

（3）履约担保受益人为“中国农业银行股份有限公司广州分行（业主1）、广州天河瑞盈投资有限公司（业主2）”。

（4）提供履约担保的形式：承包人应向发包人提交由银行出具的不可撤销银行履约保函，或提交履约保证金作为履约担保。

采用银行保函形式的，承包人应按事先经过发包人书面认可的履约保函格式向发包人提交履约保函。提供履约保函所发生的费用由承包人承担。履约保函的条款内容须经受益人确认为准。

银行保函必须为见索即付的独立保函，且为除中国农业银行外的中国境内的中国银行、建设银行、工商银行或广州市行政区域内具有办理保函业务资格的其他商业银行提供。如银行仅同意出具具有固定期限的保函（该固定期限须经发包人认可），承包人应在保函到期前至少一个月完成续期，以确保保函有效期持续至本条约定所涵盖的最终日期。保函续期次数不限，保函续期的相关费用由承包人自行承担。如承包人拒绝续期或未能在保函到期提前一个月成功续期的，发包人有权提取该保函项下的全部担保金额或从后续合同进度款或结算款中抵扣款项作为履约保证金，由此影响工程进度的责任与后果全部由承包人承担。

28.2 履约担保期限和退还：

（1）履约担保有效期：从签发开工令之日起至工程整体竣工验收符合要求且交付发包人使用（以时间较晚者为准）后第28天止。

（2）履约担保的退还：

1）承包人若是通过银行转账方式缴纳履约保证金的，在承包人无违约行为发生的情形下，履约担保有效期届满后1个月内将履约保证金无息退还给承包人。

2）承包人若是提交银行保函的，在承包人无违约行为发生的情形下，发包人在履约担保有效期届满后14天内通过承包人将履约保函退还给银行。

  28.4 发包人提供支付担保的约定
  （1） □支付担保的金额：（大写）        /             （小写            ）
  （2） 提供支付担保的时间：
       □ 签订本合同时；
       ☑ 另作约定：  发包人不提供支付担保        
  （3） □出具支付保函的担保人：     /    

        □出具支付担保的担保人：     /      
        □出具支付保证保险的担保人：    / 
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：         /        
32. 保险
  32.1 发包人办理保险 

☑ 另作约定： 发包人已委托总承包单位办理了本项目建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险；（含办公区精装工程）。
33. 进度计划和报告
  33.3 提交施工进度报告和修订进度计划 ：  ☑ 补充约定：

应每月25日前向监理及发包人报送月施工进度报告，当计划与现场实际进度不符时应及时修订并重新报审。 
34. 开工
  34.2 工程开工
  □ 按通用条款规定的时间。
  ☑ 另作约定： 本项目取得施工许可后，承包人向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料，监理工程师在报发包人批准后向承包人发出开工令。承包人应在开工令指定的日期开工。
36. 工期及工期延误
  36.1 工期计算 ☑ 另作约定：

合同工程的工期约定为  177 天，从工程开工至交付。
 关键节点时间要求：
	序号
	工作内容
	完成时间
	备注

	1
	工程开工
	2025年2月5日
	

	2
	施工图深化设计
	2025年2月25日
	

	3
	施工材料封样
	2025年2月28日
	

	4
	样板施工及评审
	2025年3月28日
	

	5
	工程完工
	2025年6月30日
	

	6
	竣工验收
	2025年7月15日
	

	7
	竣工备案及交付
	2025年7月31日
	


38. 竣工日期
  38.1 约定计划竣工日期：   2025年7月31日    

★42. 质量标准、目标
  ★42.1 约定的工程质量标准
  （1） 合同工程质量标准：  达到《建筑工程质量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求  

创优目标：
☑ 市级工程优质奖；
□ 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；
☑ 其它   需配合总承包单位创建市级工程优质奖（当总承包单位争创省级、国家级奖项时承包人同样应予以配合） 
（2）特殊质量标准和要求：确保各分部分项工程达到100%合格并一次性通过验收,确保取得“绿建二星建筑”（以绿色建筑国家标准评定为准） 、“广州市建设工程优质奖”。争创“广东省建设工程优质奖”、“广东省建设工程金匠奖”及“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。（配合总包单位创建市级工程优质奖，当总承包单位争创省级、国家级奖项时承包人同样应予以配合） ，若因承包人原因本项目未能获评“绿建二星建筑”、“广州市建设工程优质奖”，承包人应向发包人支付每项25万元作为违约金；因承包人原因本项目未拿到“广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”或“广州市建设工程安全文明绿色施工标准化示范工地”其中一项奖项，承包人应向发包人支付25万元作为违约金。

（3）工程质量验收标准： 《建筑工程质量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求。本工程未达到工程质量验收标准的,按照合同约定条款进行处罚；同时，承包人仍然需要承担工程质量修复义务确保工程通过验收，且不免除承包人工期延误的违约责任。
42.3 质量保证体系 

☑ 另作约定：承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：质量管理目标、质量控制措施、质量通病防治措施、成品保护措施等。
（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。
★45. 绿色施工安全防护
  45.1绿色施工安全防护的要求：
☑ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：                              
用工实名管理：                              

45.2用工实名制、工人工资支付分账管理
  ☑ 按通用条款的规定以及以下文件规定：

《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）

<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）

<广州市住房和城乡建设委员会关于实施 《 广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则 》 的通知>（穗建筑〔 2017 〕1344 号 ）

《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）
广州市住房和城乡建设局发布的《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建规字(2020)37号)、人力资源社会保障部印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(人社部发(2021)53号)

如相关管理文件有更新或新增，以最新的主管部门文件要求为准。
2、□其他文件：  承包人应委托施工总承包单位代为支付 办公区精装修工程 的农民工工资。承包人在签订合同后须与施工总承包单位中建三局集团有限公司签署《工人工资代付协议》(内容详见格式28),接受总承包单位关于农民工工资发放等相关管理,由此发生的税费、手续费等额外费用由承包人自行承担，含在承包人的投标报价内，发包人、总承包人不再额外支付。
承包人违反合同约定拖欠雇佣劳务人员(含农民工)的工资的，承包人须立即改正；如出现人员上访、堵工、闹事等情况或发生影响发包人声誉及正常工作等情况的，承包人须采取措施消除对发包人造成的不良社会影响，并按10000元/天(次)向发包人支付违约金并承担一切损失赔偿责任；承包人在指定期限内未纠正违约行为的，发包人有权单方解除合同并将承包人列入发包人采购禁入名单，承包人须承担因其违约行为对发包人所造成的一切损失(包括但不限于直接经济损失、间接经济损失以及法律费用等)赔偿责任，并向发包人支付损失金额30%的违约金。

   45.6 治安管理：
  ☑ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                                                                         
45.7 如承包人违反环境保护法规和卫生要求，致使发包人或业主因此承担政府罚款、清理费用以及对项目延期带来的经济损失等，承包人对全部损失承担赔偿责任，发包人有权要求承包人支付政府罚款金额的20%作为违约金。
45.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求： / ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费： / 元。
46. 测量放线
  46.1 测设施工控制网 ☑ 另作约定：

承包人在收到总承包单位提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后 3 天内提交施工控制网。
  ☑ 补充约定：

46.6 测量放线误差的约定：按国家、广东省的相关规范、规程和标准执行。
48.发包人供应材料和工程设备
  48.1 约定供应的材料和工程设备
  ☑ 发包人不供应材料和工程设备，本款不适用。
  □ 发包人供应材料和工程设备的。
  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：  /      

49. 承包人采购材料和工程设备
  49.1 承包人采购材料和工程设备
  ☑ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
  □ 另作约定：                                                                          

  49.2 承包人供货与清点要求： ☑ 补充约定：

（1）承包人应根据发包人提供的附件五《材料设备推荐品牌范围一览表》及有关规定，由各投标人自行选定材料并进行报价。承包人所报的材料的品牌必须符合招标文件所提供的推荐品牌，并必须保证所选品牌材料的技术指标、质量要求等条件至少达到招标清单中推荐品牌的技术指标、质量要求等条件。承包人不得擅自更换招标清单中推荐的材料/设备品牌。
（2）承包人必须严格按照附件五《材料设备推荐品牌范围一览表》明确的品牌、系列、规格、型号采购工程所用的设备/材料，采购前必须先由承包人、监理单位、造价咨询单位、设计单位、发包人共同确定设备/材料，按要求需提供样板的，承包人必须提供样板，并封板保存，设备/材料进场后监理工程师按样板验收。如发生实际施工材料与封板材料不符，发包人有权拒用。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师见证下与发包人共同清点。
主要设备/材料进场验收时，承包人应提供订货单，并由监理单位、发包人共同将到场实物与订货单上标明的数量、规格、型号等逐一核对，必要时由承包人通知供应商参与验收，确保设备/材料的真实性，承包人必须无条件配合。
招标文件中已有推荐品牌的设备/材料，承包人必须严格执行（同意并办理变更手续的除外），否则视为承包人违约，每发现一个品牌设备/材料与招标文件明确的不一致，扣违约金2万元，并限期改正。
（3）因客观原因确须变更发包人推荐的相关品牌或厂家，承包人可向发包人推荐与《材料设备推荐品牌范围一览表》同档次的品牌或厂家三家以上，经承包人、设计单位、监理单位、造价咨询服务单位、发包人等相关人员组成的选型小组确定品牌、型号、规格或样板和单价后，并经发包人、建设单位审核批准后，承包人方可采购。     

50. 材料和工程设备的检验试验
   ☑ 补充约定：

50.7 材料和工程设备见证取样检验试验的检测机构：   已由发包人委托。     

51. 施工设备和临时设施
  51.1 承包人配置施工设备和临时设施
  ☑ 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。
  □ 另作约定：                                                                          
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：         /           
53. 隐蔽工程和中间验收
53.1 隐蔽工程或中间验收的通知  ☑ 另作约定：

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

中间验收的部位有： 按现行施工及质量验收规范执行，同时包括但不限于防水、试水实验及所有面层施工前的基层验收。
55. 工程试车
  55.1 试车内容
  □ 不需要试车的，本条不适用。
  ☑ 需要试车的，试车的内容和要求：   与承包人承包的安装范围相一致   

工程变更

56.3 工程变更程序   ☑ 另作约定：详见附件十三

  56.4 承包人提出工程变更建议   ☑ 另作约定：
   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：  本工程不设奖励      

★58. 竣工验收
 ★ 58.1 竣工验收标准
   合同工程竣工验收标准：  达到《建筑工程质量标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求。       

  ★58.8 单位工程和工程部位验收
  ☑ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                   

  （2）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                                 

  58.9 施工期运行
  ☑ 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：
 （1）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      ；
 （2）                              （名称）工程或部位，运行时间为                      。
  58.10 竣工清场
 ☑ 按通用条款规定。
  □ 另作约定：                                                                            

  58.11施工队伍的撤离
 ☑ 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。
  □ 另作约定：                                                                          

59. 缺陷责任与质量保修
  59.1 缺陷责任期计算
    ☑ 另作约定：  本工程缺陷责任期为2年        
  59.8 质量保修期计算
   质量保修期：    按本合同附件《工程质量保修书》的约定执行         

61. 工程量
  61.1 清单工程量包括的工作内容
 □ 按通用条款规定。
  ☑ 另作约定：   工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。除非双方另有约定，否则工程量清单不予调整；双方约定可调整工程量及相应的合同价款，其调整的条件和方法按《专用条款》第72款和第73款的约定执行       
★63. 暂列金额
  63.1 合同工程的暂列金额为                            元。
★65. 暂估价
  ★65.1 招标暂估价项目
   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务
  □ 材料、工程设备：      /             

  □ 专业工程：                
  65.3 非招标专业工程款的确定
 ☑ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。
  □ 另作约定：                                                                           
★66. 提前竣工奖与误期赔偿费
  66.1 提前竣工奖
 （1） 提前竣工奖额度
 ☑ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为   /  元。
□ 约定提前竣工奖的，为     /      元。
（2） 提前竣工奖的最高限额
 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即    /  元。
 □ 另作约定：       /                                                            

  66.2 误期赔偿费
 （1） 每日历天应赔偿额度为  承包人应确保本项目按时竣工且各项节点工期按时完成。如因承包人原因导致工期迟延的，总工期每迟延一日，发包人有权要求承包人向发包人支付【20000】元/天作为总工期违约金。并对工期实行过程控制，节点工期每迟延一日，发包人有权要求承包人向发包人支付【10000】元/天作为节点工期违约金，发包人有权从应支付给承包人的款项中扣除该款项（若最终按期竣工，经承包人申请、发包人批准后，过程节点违约金可考虑返还）。 
 （2） 误期赔偿费的最高限额
 □按通用条款规定为合同价款的5%，即    /  元。
 ☑ 另作约定：关键节点工期延误【30天】以上，发包人有权解除合同，且发包人有权要求承包人按合同总金额的10%向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人、业主造成的全部损失。

★67. 工程优质费、工程建设标准费用
  67.1 工程优质费的计算方法
  □ 约定工程优质费的，其计算方法：    /          

□ 按分部分项工程费为基础计算：     /      

  ★67.2 工程优质费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
  □ 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
     国家级质量奖，工程优质费   /    %；
     省级质量奖，工程优质费     /    %；
     市级质量奖，工程优质费    /     %。
     其它 /  ，工程优质费    /    %。
相关费用已包含在本合同措施项目费中，不再单独计取。
★68. 合同价款的约定与调整
  68.2合同价款的方式
  ☑总价合同。
本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的规定，采用  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建筑与装修工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50854-2013）以及  《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省建筑与装修工程综合定额》（2018）、《广东省园林工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）等文件  计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包措施项目费、其他项目费、规费、税金 等总价包干。

合同总价中包括的风险范围：人工费、材料费（含损耗）、机械使用费、管理费、利润、政策性文件规定费用、技术措施费、安全文明施工费、综合费、机械及进退场费、现场运输及转运（含二次转运）、材料垂直运输、保管及成品保护费、不可预见费、防疫费用等所有直接费、所有间接费（含停工、窝工损失），亦已包含保修期服务费、知识产权费、劳动社保基金、工程开工至竣工验收备案等一切批准、许可手续的费用、必须的加班费、赶工措施费、成品保护费、保险、国家及地方政府各种税收及收费、汇率的变动、市场价格波动、国家与地方政府政策发生改变等及工程施工过程中的一切风险因素。中标后将不允许以任何理由调整中标单价（合同另有规定除外）  ；
本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及 工程变更  时，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：①工程量依据国家标准 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建筑与装修工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50854-2013）   以及   《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省建筑与装修工程综合定额》（2018）、《广东省园林工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）计价办法，以及图纸、工程量清单    等规定计量确认的实际工程量为准；②综合单价计算方法为：1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。2、中标的工程量清单中的项目与设计变更的项目，两者只存在项目中材料费的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费的材料单价，其它不变。3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，有信息价的按当地建设行政主管部门发布的信息价计价，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按 市场询价或双方确认的合法合规的定价方式 计算；上述材料、设备招标、询价或询价采购的相关费用由承包人承担。
中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，视为承包人在投标时已综合考虑，此项目的费用包含在已报价清单中，不再另外计取。
招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用发包人据实扣减。
其它调整内容：           /                    。
本合同项目的结算造价确定方式： 按专用条款82条约定执行  。
  68.3 合同价款的调整事件
  ☑ 另作约定：调整事件应包括：
后继法律变化事件；
工程变更事件（包含设计变更及工程变更）；
费用索赔事件；
现场签证事件；
⑤、不平衡报价调整

增加条款68.3.5 不平衡报价调整约定

承包人中标后，发包人有权对投标人商务报价的合理性进行全面复核校对，承包人须无条件配合。若投标报价中有明显属不平衡报价清单项目的，则承包人应在保持投标总价不变的前提下，对不平衡报价清单项目的综合单价进行修正澄清，以修正澄清后清单作为本合同附件并按其约定履行。

所谓不平衡报价，是指投标单价超过招标控制价单价 20%(含 20%)以上。

修正原则：

（1）调整后的合理单价，适用于设计变更、工程签证工程量。

（2）变更工程量：单价取调整后合理单价与投标文件单价两者中最低价。

调整后合理单价计算：调整后合理单价=招标控制价×（1-中标净下浮率）。

工程定标后，合同签约前，清理出不平衡报价的单价项目，并按照上述方式计算出调整后合理单价，作为合同附件，合同实施过程中变更工程量部分的单价根据上述不平衡报价的调整原则进行调整。

71 分部分项工程量清单缺项漏项事件

 □ 按通用条款的规定调整。

 ☑ 按照下列方法调整：    不调整                 
72. 工程变更事件
  72.4 调整承包人报价偏差的方法
 □ 按通用条款的规定调整。
 ☑ 按照下列方法调整：    不调整                             

 72.5 删减工作或工程的补偿
 □ 按通用条款的规定调整。
 ☑ 按照下列方法调整：    不调整                             

73. 工程量偏差事件
  73.2 调整分部分项工程费的方法
   调整结算分部分项工程费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 ☑ 按照下列方法调整：      不调整            

 73.3 调整措施项目费的方法
  调整结算措施项目费：
 □ 按通用条款的规定调整。
 ☑ 按照下列方法调整：       不调整      

75. 现场签证事件
  75.3 现场签证报告的确认
   提交现场签证报告的时间：
 □ 按通用条款的规定的时间提交。
 ☑ 另作约定： 承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的14天内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的14天后还未确认或提出修改意见的，承包人应在3天内与发包人协商，并以协商意见为准。
★76. 物价涨落事件
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整     。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：           /              。
□ ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
  调整价格的材料品种：           /              
□ ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：          /               
□ ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
调整价格的材料品种：          /               
第2种方式：其他价格调整方式：          /              。
78. 支付事项
78.2 延期支付的利息计算
 □ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
  ☑ 另作约定：   延期支付利息为零。

☑ 补充约定：78.5 支付要求：本项目工程费用由业主1中国农业银行股份有限公司广州分行和业主2广州天河瑞盈投资有限公司按各自份额承担，每笔资金在支付前，承包人须按各自支付金额分别向业主1和业主2提交等额有效的增值税专用发票。当需向业主1和业主2分别提供发票的，应当同时满足业主1和业主2对发票的要求，否则业主有权拒绝支付款项，且不承担任何逾期付款责任。
增值税专用发票开具比例为：
业主1：中国农业银行股份有限公司广州分行；
发票开具比例暂定：XXX% ；
业主2：广州天河瑞盈投资有限公司；
发票开具比例暂定：XXX% 。
最终发票开具比例以每次提出付款申请后业主确认为准，具体要求另行签订补充协议。
监管账户管理
☑ 补充约定：78.6 资金监管：由发包人、业主指定的监管银行及承包人签订三方资金监管协议，约定承包人在监管银行   中国农业银行股份有限公司广州分行  开设资金监管账户，并作为承包人在本项目的全部收款账户，业主支付给承包人的经发包人审核后的所有款项均应划入该资金监管账户，并由发包人监管该监管账户的资金流向。
☑ 补充约定： 78.7 承包人同意并确认，不得就本合同的任何事宜向业主1和业主2主张任何权利。
☑ 补充约定：78.8 本项目为发包人代建工程，合同的费用由业主拨款，由于业主投资审批时间及支付时间较长，承包人应充分考虑此项风险，发包人不承担因此而产生的任何后果，包括但不限于由于业主延期审批资金计划或延期拨付本项目建设资金导致发包人逾期支付合同价款等。如因政策影响，拨款未能及时到位，承包人不得以此为由而不履行本合同规定的义务，发包人无须承担违约责任。因业主资金未及时拨付引起的风险，由承包人自行承担，承包人不能因实际支付的时间因素而影响工程的正常施工。发包人将不接受因实际支付的时间因素而提出的工期索赔和费用索赔，也不另外支付利息。业主无正当理由未按照合同规定支付进度款的，承包人可催告支付，发包人需要提醒业主在收到承包人催告通知后的28天内支付。未经发包人同意，承包人不得暂停施工。

★79. 预付款
  79.1 预付款的约定及管理
 （1） 预付款的约定
  □ 没约定预付款的，本条不适用。
  ☑ 约定预付款的，预付款的金额为 合同固定总价（需扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金额及暂估价）的10%。其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。预付款延期支付利息为零。
 （2） 预付款的最高限额
  □预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即   /  %，即        /             元。
  □ 另作约定：      /                         
  79.2 提交预付款支付申请期限：
  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。
  ☑ 另作约定：   本合同签订后，承包人完成预付款支付申请审批且确认进场前，承包人必须向发包人提供完整的见索即付的预付款保函、与预付款等额的发票且完成监管账户开具后才能申请预付款。  

  79.4 预付款的扣回
  □ 预付款按照期中应支付工程款的                 %扣回，直到扣完为止。
☑ 另作约定：工程开工后从第二期工程进度款时开始进行扣回，分别在第二~五期进度款中等额扣回，直到扣完为止。

★80. 绿色施工安全防护费
  ★80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
 （1） 内容和范围
  ☑ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。
  □ 另作约定：                                                                                   

 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为                元；
       其中：施工扬尘污染防治措施费为                元；
             用工实名管理费为                元。
             危大工程安全防护文明施工措施费                元。
  80.2 支付申请的提交与核实
  □ 按通用条款的规定。
  ☑ 另作约定：  合同签订，下发开工令后，承包人完成绿色安全文明施工措施费支付申请审批且确认进场后，并提供满足业主要求的发票后，按专用条款第19.4款执行。               

  80.3 费用支付
   绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：
  □ 按通用条款的规定。
  ☑ 另作约定：施工合同签订、下发开工令后，支付绿色安全文明施工措施费10%的预付款；

样板施工及评审完成，累计付至绿色安全文明施工措施费的60%；

竣工验收完成，累计付至绿色施工安全防护措施费总额的80%，余下20%，除扣留结算金额的3%质量保证金、获奖保留金外，待工程竣工验收合格且结算经委托人或委托人委托的第三方审核单位审核定案后，一个月内付清。 预付款延期支付利息为零。 

★80.6 文明工地增加费
       文明工地增加费的计算额度：
 □ 按通用条款规定计算。
□ 按分部分项工程费为基础计算。
★81. 进度款
  81.1 约定支付期限和提交支付申请
 （1） 支付期限、比例
  ☑ 以月为单位，支付比例：

（1）支付比例：每月按形象进度产值的80% 。

（2）承包人每次请款应在请款月当月25日前按实际完成且应予计量的工程量整理进度款申请资料并送监理工程师审核，监理工程师应在5日内审核完成并报咨询单位审核，造价咨询单位及造价复审单位（如需）10日内审核完成，发包人应在5日内审核完成并向业主报送资金支付申请计划，业主5个工作日内审核通过后，承包人5天内提供有效发票，按照经批准的资金支付申请计划，业主于15个工作日内支付实际完成应予计量的工程量的80%的工程进度款。如在请款月当月25日前，未能提交本期完成工程量申请支付表给发包人的，将转入下期报送。进度款的支付不作为竣工结算的依据。施工过程中支付至签约合同价的80%时暂停支付。

（3）工程竣工验收合格后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后【60】天内，支付签约合同价（扣除暂列金额）的3%，质量整改销项完成率达到100%后【60】天内支付签约合同价（扣除暂列金额）的2%。

（4）结算审核完毕后【60】天内支付至工程结算价款的97％（需暂扣75万元获奖保留金）。

（5）项目需获得“绿建二星建筑”、“广州市建设工程优质奖”，“广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”或“广州市建设工程安全文明绿色施工标准化示范工地”其中一项奖项，每获得一项奖项承包人可申请支付暂扣的获奖保留金25万元。若因承包人原因本项目未能获评上述三项奖项的其中一项奖项，承包人应向发包人支付25万元/奖项作为违约金。

（6）剩余除防水保留金的3%作为质量保证金。
（7）剩余5万元防水保留金，防水保修期满后无息支付。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
□ 实施施工过程结算方式：     /                                     
  □ 其它方式：        /                                                        
  81.2 期中支付的最低限额为    1,000,000.00   元。

☑  补充约定：81.7 代工相关约定

①代工是指在承包人违约的情况下，发包人根据约定委托第三方代分包人对承包人承包的部分或全部工程进行施工，相关施工价款从承包人工程款中予以扣除的行为。代工部分的工程由承包人负责办理相关的竣工验收及备案手续，同时承担保修责任。

②代工的条件

1.承包人任一节点逾期30日以上；

2.承包人工期拖延有可能导致总工期逾期30日以上的；

3.承包人施工的工程（含部分工程或单项工程）质量不合格或维修不及时经催告拒不整改，或整改仍不合格的；

4.承包人无正当理由停止施工或故意拖延施工，且经催告拒不整改的。

③代工范围及价款确定

由发包人根据承包人违约情况及可能导致的工期延误情况及质量问题酌情确定代工的范围并经监理人认可。

代工范围的价款以代工单位结算价款与承包人合同约定价款中较高者为准。

④除另有特殊约定外，代工的程序

承包人出现上述事项后经监理人确认；

发包人应通知承包人代工范围及时间要求；

由发包人与承包人协商代工的相关事宜（如工作场地及工作面交接），协商不成的以监理人确定的工作交接面为准）。

⑤代工价款的支付

发包人有权参照向承包人的付款比例向代工方支付代工工程款，发包人有权收取代工工程总价款20%的管理费，上述款项由发包人自承包人应付工程款中扣除。
82. 竣工结算
  82.1 

（1）竣工结算的程序和时限：
□ 按通用条款的规定办理。
( 另作约定：采用固定总价包干，即施工过程中没有合同明确约定可以调整合同价款的情况下，签约合同价（暂列金额、暂估价除外）即为工程结算价。签约合同价为施工设计图纸（含补遗图纸）、工程量清单、其他合同文件约定的所有内容的对价（工程量清单有说明的除外），当有减少工程或增加工程或设计变更时，以发包人、委托人及监理单位签发的联系单或签证单为依据。 

承包人有义务协助发包人实施投资控制，如发现结算有可能超招标控制价需配合发包人优化设计确保结算不超招标控制价。

合同工程竣工验收合格后28天内，承包人应根据国家、工程所在地省、市规定的格式向发包人递交由承包人代表签署的竣工结算文件及完整的结算资料一式6份。

承包人未在规定的时间内递交竣工结算文件的，经发包人、监理工程师或造价工程师催促后7天内仍未递交或没有明确答复的，委托人委托的审核单位可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

（2）施工过程结算约定：
1、施工过程结算的程序：      /      
2、施工过程结算节点：
□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：               /                
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：          /               
□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：          /                     
□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：             /                  
□其它：             /                  
3、施工过程结算价款的编制与核对：            /                   
4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：            /                   
5、施工过程结算支付时限：               /                         

6、分段结算的其他约定：          /                    。
（3）竣工结算审核 ( 另作约定：
监理工程师应在收到承包人按规定递交的文件和资料后的15天内，应会同委托人委托的审核单位对资料的真实性和完整性、有效性进行核实，并向承包人提出核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按监理工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交监理工程师。

监理工程师应在收到承包人再次递交的文件和资料后的15天内进行审核后，将审核结果和结算资料送回发包人，再由发包人委托的审核单位进行审核，发包人委托的审核单位须在收到监理工程师报送的结算资料后90天内审核完毕，并将审核结果通知承包人。

经发包人、承包人复核确认后报业主审批，在业主审批通过后，除属于规定的争议外，发包人和承包人应在7天内予以认可并在竣工结算文件上签字确认。

经复核认为有误的：由业主与发包人、承包人协商解决。

业主委托的审核单位包括造价咨询单位、第三方造价咨询单位及审计单位等。前述业主委托的审核单位如何分工、协作由业主与发包人确定，但最终的结算造价应当经过前述审核单位审核通过且需经业主审批通过。承包人应理解、支持并配合结算审核工作，不得以未经审核通过的造价或者审核过程中的意见或者数据来主张权利。

若经业主或业主委托的审核单位审定的结算价超出招标控制价时，以招标控制价为最终支付价；若经业主或业主委托的审核单位审定的结算价低于招标控制价时，以实际结算价为最终支付价。

承包人未及时递交或未按要求递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付，不得因为与发包人的任何争议而拒绝移交工程。

工程竣工总结算价款=合同价款-暂列金及暂列金的相关取费±发包人确认的工程变更（指：工程量的偏差、设计变更、工程变更、签证项目、新增项目）部分的结算价款±承包人使用代换材料（设备）时减少的费用-发包人按本合同专用条款约定扣减的费用-违约金（如有发生时）-发包人代缴的应由承包人支付的费用。
82.2

（1）竣工结算文件清单：
(（1）工程结算书
(（2）工程量计算书
(（3）钢筋抽料表（如有）
(（4）工程承包合同
(（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）
(（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）
(（7）图纸会审记录
(（8）设计变更单
(（9）工程洽商记录
(（10）监理工程师通知或发包人施工指令
(（11）会议纪要
(（12）现场签证单
(（13）材料设备单价呈批审核单
(（14）综合单价呈批审核单
(（15）招标文件、答疑纪要
(（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
(（17）发包人供应材料收货验收签收单
(（18）其他结算资料
(（19）工期履行审核表
(（20）移交资料签收表
(（21）其它
（2）发包人对送审结算资料的具体要求：承包人未在规定的时间内递交竣工结算文件的，经发包人、监理工程师或造价工程师催促后7天内仍未递交或没有明确答复的，业主委托的审核单位可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
★83. 结算款
  83.1 提交竣工支付申请
 （1） 竣工支付期限
  □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。
  ☑ 另有约定：    结算款支付期限按《专用条款》第81.1款执行   。
 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法
  □ 按通用条款的规定。
  □ 另作约定：                    /                                    

(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：               /                                   
★84. 质量保证金
  84.2 质量保证金的约定与扣留
 （1） 质量保证金的约定
  □ 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即                     元。
  ☑ 另有约定：质量保证金为合同结算价的3%,待合同约定的保修期满时，承包人向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在质保期满后的28天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
 （2） 质量保证金的扣留
  ☑ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。
  □ 另有约定：            /        。 
85. 最终清算款
  85.1 提交最终清算支付申请
  （1） 最终清算支付申请
提交份数：  6份 发包人有权根据需要增加份数，相关费用已含在合同价款中。  
提交期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。  

   (2)  最终清算支付时限
   □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
   ☑ 另有约定：  发包人应在收到造价工程师签发最终清算支付证书的 28 天内，按照签发最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款。                                                     

86. 合同争议
  86.4 调解或认定
   争议调解或认定机构：
  □ 按通用条款的规定。
  ☑ 另有约定：            /                                        

  86.6 仲裁或诉讼
   解决争议的最终方式：
  □ 向中国广州仲裁委员会申请仲裁。
  ☑ 向项目所在地的人民法院提起诉讼。
88.2 不可抗力解除的支付
根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

(1)已实施或部分实施的措施项目应付款项；

（2）承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。
合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

94. 保密要求
  94.1 提供保密信息的期限：竣工备案后5年
97. 合同份数
  97.1 约定提供合同文件
   提供合同文本：
  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。
  ☑ 另有约定：    由发包人提供，合同打印费用由承包人承担。                 

  97.2 正副本效力
   合同的份数：
   正本   拾肆   份，副本   /  份。
   其中：发包人正本      拾         份，副本    /  份；
         承包人正本     肆          份，副本    /  份。
第四部分  附件与格式
附件一 工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：（全称）                            
承包人：（全称）                            
为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。．                                                                                  

质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为   5   年；
  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为      2    年；
4．供热、供冷系统工程为   2   个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为    2    年；
6．其他项目  未尽事宜按国家现行规程、规范执行     。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 24小时内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日
附件二 廉洁协议书

廉 洁 协 议 书

第一条  为规范双方行为，确保廉洁合作，杜绝腐败及不正当行为，共同营造健康经营环境，保护双方利益，特订立本协议并承诺严格遵守。

第二条  本协议规定甲方、甲方关联方和乙方在合作期间的廉洁权利及义务。

第三条  各方和人员

甲方指订立主合同的甲方和甲方职员（含甲方雇佣的劳务人员）及其利害关系人。

甲方关联方指接受甲方聘请或委派、完成特定工作任务的单位和个人，包括但不限于第三方工程质量和安全评估、建筑材料抽样检测、建筑工程专项检测或鉴定、造价咨询、工程监理、会计或律师事务所等单位及其所属人员。

乙方指订立主合同的乙方和乙方为履行主合同而聘请或委派的单位和个人。

第四条  甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规及有政策、双方单位廉洁自律相关规定。

第五条  甲方应当履行的廉洁义务

1. 不得索要、接受乙方任何形式的礼品、礼金、折扣、赞助等好处费，不得借职务便利谋取私人利益。

2. 不得向乙方转嫁或报销应由甲方或本人支付的费用。

3. 不得无偿租用、借用、使用或占用乙方资产和物品，如交通工具、通讯工具、家电及办公用品等。

4. 与乙方保持正常业务交往，合作期间不得参与乙方宴请、消费、娱乐等任何可能损害甲方利益的活动。

5. 合作期间不得邀请或接受乙方参与本人的婚丧嫁娶、家宴民俗等私人活动。

6. 不得以任何方式变相收取乙方好处与利益。

7. 应当劝阻和制止乙方的不廉洁行为。

第六条  乙方应当履行的廉洁义务

1. 不得向甲方及甲方关联方赠送任何形式的礼品、礼金、折扣、赞助等好处费。

2. 不得承担或报销应由甲方及甲方关联方支付的费用。

3. 不得为甲方及甲方关联方提供交通工具、通讯工具、家电及办公用品等资产或物品。

4. 不得邀请甲方及甲方关联方参加宴请、消费、娱乐等任何可能损害甲方利益的活动。

5. 不得参加甲方及甲方关联方的婚丧嫁娶、家宴民俗等私人活动。

6. 不得以任何方式变相向甲方及甲方关联方提供好处或利益。

7. 应当劝阻和制止甲方及甲方关联方的不廉洁行为。

第七条  乙方享有的权利

甲方及甲方关联方出现不廉洁行为时，乙方有权向甲方领导或甲方上级单位投诉举报，甲方严格执行保密措施，保障乙方利益不受损失。

第八条  违约责任

甲方违反本协议的，由甲方监督部门进行调查处理，并接受乙方监督。乙方违反本协议的，视为主合同违约行为，根据情节轻重，接受甲方警告、罚款、取消投标资格、取消中标、终止合作关系、列入黑名单等处罚。

第九条  本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力，随主合同签订生效而同时生效。

甲方举报电话:0755-82826679，举报邮箱:JBCOHL@COHL.COM。

附件三 履约担保

履约担保
致：                                                  （发包人全称）   

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日
附件四 预付款担保
预付款担保
致：                                                  （发包人全称）   

鉴于                                                （承包人全称）(下称“承包人”)与                   （发包人全称）(下称“发包人”)签订                        （工程名称）施工合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥              元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第     天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
                                    担保人盖章：
                                法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)                                                         

  地址： 

                                        日期：       年     月    日
附件五 材料设备推荐品牌范围一览表

	结构类材料品牌参考

	序号
	材料名称
	拟选定品牌
	说明

	1
	水泥
	海螺、南方、华润
	

	建筑装饰类材料品牌参考

	序号
	材料名称
	拟选定品牌
	说明

	1
	氟碳涂料
	嘉宝莉、三棵树、华润
	

	2
	粉末喷涂
	阿克苏、PPG、上海威士柏
	

	3
	地弹簧
	盖泽、茵科、史丹利
	

	4
	闭门器
	瑞高、摩登、坚朗
	

	5
	门锁五金（适用于所有门）
	三星、摩登、坚朗
	

	6
	铝合金型材
	坚美、亚铝、兴发
	

	7
	钢质门
	铸诚、君格、上海森林
	

	8
	防火门
	上海森林、深圳龙电、重庆美心
	

	9
	铝板
	杰雅迪斯、金中新、阿姆斯壮
	

	10
	地胶板
	同心林、自圣、丽杰
	

	11
	运动地胶
	同心林、自圣、丽杰
	

	12
	地毯
	垣锐智、 芬尼特、 阿姆斯壮
	

	13
	手工地毯
	海马、山花、华德
	

	14
	硅酮密封胶
	道康宁、波士胶、思蓝德
	

	15
	玻璃隔断
	欧菲斯、大来、包豪仕
	

	16
	装配式隔墙
	卡莱司卓、驰瑞莱、PDA
	

	17
	涂料
	嘉宝莉、三棵树、立邦
	

	18
	地坪漆
	立邦、美涂士、秀珀
	

	19
	石材背栓
	慧鱼、凯尔、喜利得
	

	20
	瓷砖胶
	立邦、雷帝、华砂
	

	21
	密封胶条
	江阴海达、顺德荣基、宁波新安东
	

	22
	防火胶
	3M、STI、喜利得
	

	23
	洁具
	九牧、恒洁、箭牌
	

	24
	淋浴花洒
	九牧、恒洁、箭牌
	

	25
	小便器感应器感应龙头
	九牧、恒洁、箭牌
	

	26
	卫浴
	九牧、恒洁、箭牌
	

	27
	热水器
	美的、海尔、万和
	

	28
	水泵
	格兰富、赛莱默、威乐
	

	29
	防火涂料
	深圳天宁防火涂料有限公司、上海易川防火涂料有限公司、四川天府防火涂料有限公司
	

	30
	瓷砖、岩板
	蒙娜丽莎、东鹏、马可波罗
	

	31
	架空地板
	华通、华一、沈飞
	

	32
	防水涂料
	东方雨虹、卓宝、蓝盾
	

	33
	木门
	江山欧派、重庆美心、泰森日盛
	

	34
	硅钙板
	安雅达、云中龙、绿意雅
	

	35
	纸面石膏板
	杰科、可耐福、泰山
	

	
	
	
	

	36
	玻璃棉、岩棉
	阿姆斯壮、龙牌、星牌
	

	37
	龙骨
	龙牌、可耐福、优时吉博罗
	

	38
	玻璃
	信义、耀皮、南玻
	

	强电类材料品牌参考

	序号
	材料名称
	拟选定品牌
	说明

	1
	三箱、低压柜柜体（授权生产）
	ABB、施耐德、西门子
	

	2
	三箱、低压柜元器件（原厂生产）
	ABB、施耐德、西门子
	

	3
	室内灯具
	西顿、雷士、三雄、
	 　

	4
	开关插座
	ABB、施耐德、西门子
	 　

	5
	电线电缆
	广州电缆、广州南洋、亨通光电
	

	6
	电缆桥架、线槽
	广东广羽、广东彩罡、深圳爱美高
	

	7
	电线管钢管
	永高、广州钢管、爱美高
	

	8
	电线管PVC管
	永高、深塑、联塑
	

	9
	灯带
	西顿、雷士、三雄、
	 　


	给排水类材料品牌参考

	序号
	材料名称
	拟选定品牌
	说明

	1
	薄壁不锈钢管及其管道附件
	深圳雅昌、南京金口、深圳民乐
	

	2
	钢塑复合管
	穗生（广州钢管）、华捷（中山）、华通
	

	3
	热镀锌钢管
	穗生（广州钢管）、华捷（中山）、华通
	

	4
	钢塑给水管
	穗生（广州钢管）、华捷（中山）、华通
	

	5
	塑料水管
	伟星、广东建通(粤星品牌）、联塑
	

	6
	阀门
	上海冠龙、上海沪工、迈克
	

	7
	橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器
	北京首航、航天晨光、杭州万全
	

	8
	柔性离心铸铁排水管
	新兴铸管、河南禹王、广州钻锋
	

	9
	不锈钢地漏
	亚洲象、恒思汇、潜水艇
	


	暖通空调类材料品牌参考

	序号
	材料名称
	拟选定品牌
	说明

	1
	风口风阀
	上海显隆、上海威士文、苏州创建
	

	2
	热镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等
	穗生（广州钢管）、华捷（中山）、华通
	　

	3
	排气扇 (金属带止回阀)
	金铃、绿岛风、艾美特
	　


附件六 建筑工程成品保护实施细则

建筑工程成品保护实施细则
一、通过组织措施保护产品 

制定成品保护方案，必须设置必要的组织架构加以保证，施工单位在施工现场由项目经理全面负责成品保护工作，并设专职成品保护员岗位。将各施工部位分片包干到相关责任人，层层落实到具体人员，承担相关责任。 

二、通过合理的计划安排保护产品 

精心编制施工进度计划，合理安排工序，避免倒工序施工，施工中加强成品的保护工作。交叉施工阶段，上下道工序的交接双方要派人实施现场监护，确保上道工序的成品不受损坏，对易被撞击和磨损部位的成品，应采取包扎、铺整等 保护措施，避兔损坏。 

三、土建成品保护措施 

（1）墙、板如需开洞、开凿应事先同业主进行联系，业主同意后方可进行。 严禁在砖墙板上随意开洞、开槽，未经许可不得擅自切割结构钢筋。 

（2）砖墙及其它材质的墙体开洞、开槽应按图纸要求，先划线后再进行施工。开槽、开洞使用专用开槽机及开孔机。 

（3）现场设置的施工设备应由木板或其它材料垫离地面，防止油污粘贴在地面上。 

（4）在进行电、气焊作业时，应采取隔离措施，以防损坏己做好的地面和墙面。 

（5）在己施工完的墙内和吊顶上进行安装施工时，施工人员戴了干净手套和穿了干净工作服后方可进行施工。 

（6）管道、电气、通风以及顶棚涂刷油漆时要小心谨慎，切匆将油漆滴落在土建产品上，如有滴落，应立即用汽油或其它溶剂擦洗干浄。 

（7）积极开展全体参建职工的成品保护教育，严禁在土建建筑上乱涂乱画，如发现，将立即责令当事人出场。 

四、安装成品保护措施 

（1）各专业交叉施工时，相互配合，相互保护，不得踩踏己安装好的产品，特别是已保温完的管道和风管。 

（2）所有精密仪器、仪表元件、灯具、面板、洁具等产品进行封闭围护，以防丢失和损坏。 

（3）设备安装完毕后，采取防水、防尘等对设备进行密封保护。 

（4）加强工人产品保护的意识教育，对于违反者将予以重罚，直至责令当事人出场。 

五、裝饰原材料保护措施 

（1）所有原辅材料经验收合格后，由仓库管理员负责材料入库，做好入库手续，并按规定标记清楚，严禁混合堆放。 

（2）所有材料储存时均制定保护措施，存放时底部使用水平木材垫平，每层之间须以薄木条隔离，且材料堆放最高不宜超过 10 层；玻璃须竖直存放在专用支架上，每块玻璃之间有隔离纸。 

（3）工厂材料搬运中所需运输均应有防护措施，禁止铁件、硬件等直接接触，以免损坏材料。 

（4）材料加工平台须按规定铺垫毛毯，并注意不得有杂物，严禁在平台上拖动材料，所有材料移动须垂直拍放。 

（5）加工完成的材料或成品，须将表面内腔的杂屑全部清除，并进行清洁及加贴保护膜。 

（6）每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上，经自检合格后方可转入下道工序，并接受质管人员的随时抽检。 

（7）当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验，并检查流程卡填写情况，在流程卡上签名确认。 

（8）只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放，并进行清楚标识。 

（9）材料库及成品均须按规范进行管理，做好防尘、防霉、防火等工作，所有材料均须进行复查，且登记造册。

六、装饰材料包装及运输保护措施 

（1）型材表面除加保护膜外，另应使用专用包装纸捆扎。 

（2）玻璃板块等除在装饰表面按规定加贴保护膜外，在准备发运装车时应在板块中间加隔离板，并用紧线机捆扎结实，严防运输过程中造成磨擦损坏。 

（3）所有材料及成品在包装时应注意规格，不同尺寸、品种的料应避免包扎在一起。 

（4）玻璃板块边安装边清洁，并检查上下防护网，防止杂物掉落污染或损坏玻璃。 

（5）以三合板在室内遮挡玻璃部分，以免焊点、防火喷剂、水泥抹灰及其他不利影响等污染玻璃面层或导致其破碎，但以上保护材料不应与玻璃有直接接触。 

（6）材料表面的保护纸不得任意撕毁，以免材料的装饰表面被硬物划破或被水混秒浆污染。保护纸除去后留下的多余胶料用清洁剂清洗干净。 

（7）用保护材料在施工过程中盖掩玻璃片，以防损坏、褪色或污染。 

（8）提供书面材料，证明拟采用的清洁剂可用以工程铝材、玻璃片及涂胶等物料的清洁工作。 

七、施工区域的适度封闭保护产品 

施工区域和其它相邻部位处设置相应的专用隔断与安全围栏进行封闭和保护。出口的设置与安全通道统一考虑，并张贴安民告示或警示牌，保证相邻区域各单位的安全；保护在本工程现场及周围其它施工单位已完成的建筑产品，如有损坏，负责无偿修复或赔偿，工程进入后期，应增设足够巡视人员以确保产品不 受损坏。 

八、进场材料的保护措施 

材料进场后应及时于指定地点分类堆放整齐，贵重材料应包装保护分类编号放入专门的仓库，由专人看管。在运输及搬运过程中，应遵守材料使用说明的有关规定。对于一些特殊材料应避免因搬运不当而造成损坏。 

九、对上道产品的保护措施 

1、对外墙玻璃窗的保护：首先，要对原有外窗完好程度与发包方共同检查，用书面、图像形式备案，经确认无异议后采用塑料薄膜、美纹纸粘贴，1.5 米 高范围内用夹板层保护。 

2、对水、电、风管线，特别是暗敷设于墙体内或楼板内的管线用颜色标识以免施工时遭到无意识的破坏。 

3、施工过程中上下道工序交接应做到“三检”，即自检、互检、交接检，并由专人负责对上道己完成的半成品采取保护措施和维护养护措施。 

十、对施工区完成产品的保护措施 

（一）、对于门窗扇、门窗框的保护 

1、对于门窗扇、门窗框用透明中低粘性 PE 保护膜，再覆膜珍珠棉进行重新保护，玻璃贴彩带，醒目提示，防止碰撞。 

2、产品保护：必须用透明中低粘性 PE 保护膜，再覆膜珍珠棉进行重新保护，玻璃贴彩带，醒目提示，防止碰撞。 

（二）、对于门框的保护 

1、对于门框用木工板做 L 型套进行重新保护，防止碰撞损伤。 

2、对于门、窗框用木工板做 L 型套进行重新保护，防止碰撞损伤。 

（三）、卫生间地面石材、地砖： 

保护方式：先覆膜珍珠棉、再满铺成品瓦楞纸板。 

1、产品保护：施工后及时清除地砖表面泥浆及垃圾，待表面干爽后用填缝剂将拼缝填满、擦顺。清洁完毕，先覆膜珍珠棉，再用适宜尺寸的成品瓦楞纸板覆盖在地砖表面，覆盖时必须确保完全覆盖。在纸板交接处及转角处，需用胶带固定。 

（四）、地板 

保护方式：先用地板保护薄膜满铺后再用瓦楞纸板满铺，所有拼缝用透明胶带密封。 

1、产品保护：地板施工单位自检无安装质量问题、并经监理单位验收合格后，由地板施工单位将地板表面打扫干浄、满铺地板保护膜。移交装饰总包单位后，由装饰总包单位用成品瓦楞纸板做进一步保护，巩固保护效果。 

2、保洁注意事项：地板表面保洁时不宜用湿拖把，禁止使用铲刀、美工刀等铲刮。 应先用地板专用拖把把灰尘清除，个别污染部位酒少量水湿润几分钟后用湿布擦除即可。忌用稀释剂、松香水、二甲苯、酒精、脱漆剂等液体接触地板，防止产生化学反应，损伤油漆表面。 

（五）、电梯轿箱 

保护方式：除灯具、开关部位外，先用中低粘性 PE 保护膜，再覆膜珍珠棉，最后用细木工板满封。 

1、产品保护：电梯轿箱安装调试完成、经专业验收机构验收合格后，在监理单位的主持下，移交给装饰总包单位。由装饰总包单位使用原专用保护膜满贴，在此基础上用细木工板满封，进一步强化保护效果。 

2、使用管理：由施工单位指派持有电梯驾驶操作证的专人操作电梯。细部整改对电梯部位影响较小，需要保持轿箱内清洁卫生、不超载、材料袋装即可。 

3、保洁注意事项：保洁时禁用腐蚀性溶液，避免蚀伤不锈钢表面及塑料配件，用干净棉布湿水擦拭即可。 

（六）、墙面饰面成品保护做法： 

保护方式：先覆膜珍珠棉、再用成品瓦楞纸板满贴，最后用阳角保护条拼贴。 

（七）、卫生间镜子 

保护方式：中低粘性 PE 保护膜满贴 

（八）、卫浴龙头 

保护方式：用原包装袋包裹 

1、产品保护：安装中要用厚棉布整在工具与龙头之间，避免受力不均导致龙头表面压伤、表面起毛刺等损伤。安装完成后，用原包装袋套在龙头上，并用绳子固定。 

2、保洁注意事项：不得使用粗糙工具，如钢丝球、毛刷等物品接触五金件表面。不得使用酸、碱性及有腐蚀性的清洁剂，用干净棉布湿润后轻擦即可 

（九）、马桶 

保护方式：用原包装箱覆盖。 

产品保护：注意保留原包装物，安装完成后用原包装包裹马桶。不得在保护纸壳上面堆放材料，或把保护纸壳移作他用。 

2、保洁注意事项：不得用铲刀、钢丝球等铲擦马桶。不得使用腐蚀性清洁剂，用清水湿润的干净棉布轻擦即可。 

（十）、墙面石材、墙砖阳角 

保护方式：成品瓦楞纸板折成 60 度角，双层覆膜珍珠棉，用透明胶固定保护 

1、产品保护：石材或墙砖镶贴施工中及时擦掉表面泥浆及垃圾，待表面干爽后用填缝剂将 45 度拼角缝隙填满、擦顺。石材或墙砖镶贴完成，及时用质地稍硬一点的板条或瓦楞纸板从两边将阳角保护好，防止施工过程中碰撞砖角。 

2、保洁注意事项：在清洁瓷砖类产品时禁用有颜色的清洁剂和易褪色的干净棉布（回丝）等擦拭表面，更不能用铲刀、钢丝球等工具在石材及瓷砖表面铲擦，用干净不退色的抹布或毛巾擦拭干净即可。 

（十一）、五金件 

保护方式：用原包装物包裹，中低粘性 PE 保护膜满贴 

（十二）、地面石材、地砖 

保护方式：用成品纤维板或瓦楞纸板满铺 

1、产品保护：铺贴施工时，应架设跳板防止其他施工人员踩踏地砖引起空鼓、偏位、变形。施工过程中及时擦拭地砖表面杂物、泥浆，避免水泥凝结后清理困难。铺贴完成及时用成品纤维板或瓦楞纸板满铺保护。 

2、保洁注意事项：避免使用有颜色和酸、碱性的清洁剂清洁。 

（十三）、电梯招唤开关 

保护方式：用原包装物包裹，再用透明中低粘性 PE 保护膜满贴 

产品保护：安装时注意保留原透明保护膜，以免表面划伤。安装完成、经专业验收机构 验收合格后，安装单位向装饰总包单位移交 

（十四）、开关、插座面板 

保护方式：用美纹纸包裏产品保护：面板安装完成、对表面污染进行清除后，用美纹纸满包保护。 

（十五）、乳胶漆工程 

1、涂刷前清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂刷质量。 

2、在涂刷墙面涂料时不得污染地面、踢脚线、窗台、阳台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程，必要时采取遮挡措施。 

3、最后一遍涂料涂刷完后，设专人负责开关门窗，使室内空气流通，以预防涂膜干燥后表面无光或表面光泽不足。 

4、涂料未干透前禁止打扫室内地面，严防尘土等污染涂料。 

（十六）、地毯 

1、地毯铺设完成后应对地毯表面进行吸尘清洁； 

2、胶粘块毯在胶未固化前不应踩踏； 

3、不得碾压满铺的地毯。 

附件七 现场管理办法

广州农行大厦建设项目工程施工现场管理办法

1.目的

为了加强对本工程承包单位、分包单位（包括承包单位分包的单位及发包人另行单独发包的单位；承包单位、分包单位以下合称为各承包单位）的管理，使所选择的总承包单位、分包单位能满足发包人的要求，以确保整个工程安全、质量和进度，并保证对承包单位、分包单位的管理更加规范、有效，达到统一管理,规范行动，特制订本制度。 

2.适用范围

本制度适用于广州农行大厦建设项目。任何按合同及协议进入现场的各承包单位必须遵照执行。 

3. 现场管理 
3.1组织管理

承包人应组建项目管理机构，项目管理人员必须常驻现场，并在开工前报发包人、监理单位，进场后需服从总承包单位单位管理。同时需按照业主单位项目管理指引落实各项管理要求。

发包人项目部、监理单位项目部每月对各承包单位主要管理人员进行工作能力、协调能力、工作饱和度、积极性等综合考评，连续三次考评成绩不达标的将进行警告和通报，对综合能力不能胜任者将予以劝退及更换并按合同追究承包人违约责任。

承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应按合同约定的时间提前以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使发包人同意更换，也不免除承包人应承担的违约责任。工程管理人员和工程技术人员的资格证书需报发包人、监理单位备案。

3.2技术质量管理

3.2.1施工技术管理 

承包人必须建立技术文件管理制度，因承包人原因造成的施工错误的一切后果自负。承包人负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案，负责方案的落实工作。

施工前，首先由承包单位项目部技术负责人对施工管理人员进行技术交底及安全技术交底，由施工管理人员给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总承包单位项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。分包单位由总承包单位技术负责人对分包单位技术负责人进行技术交底及安全技术交底，分包单位技术负责人给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总承包单位项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。

未经批准的各类施工方案及未经安全技术交底进行施工的，除立即停止施工外，承包人还应按合同相关的违约条款向发包人承担违约责任。

3.2.2施工测量 

由总承包单位工程师负责向承包单位提供基准线，监理单位负责对承包单位所放线进行校核工作；各承包单位测量员负责对基准线、点进行检查、维护工作。各承包单位使用的测量仪器必须是在有效期内，并经检测、校准确保合格后方可使用，并将有关检测证明资料报监理单位、发包人备案。 

测量仪器不在有效期内、或不合格而使用的，并 须重新使用合格的测量仪器进行测量，承包人还应按合同关于工程质量方面的违约条款向发包人支付违约金。

3.2.3工序验收

各工序完成后，承包单位首先进行自检，自检合格后，按照项目资料报验要求，报质检员验收，质检员验收合格后，报监理验收，监理验收合格后，报发包人验收，经发包人验收合格并书面签认后方可进行下道工序。

未经验收合格签字而进行下道工序施工的，除全部拆除返工外，承包人还应按合同关于工程质量方面的违约条款向发包人支付违约金。
3.2.4质量管理

本工程质量管理目标：竣工验收合格，达到主合同约定的合格 质量标准。
（1）对此目标，各承包单位必须建立质量管理体系，有明确的职责分工和管理程序，并报监理单位及发包人认可后组织实施，在实施过程中接受监理、发包人的监督管理。各承包单位质检员必须严格按标准规范和合同约定的质量目标进行自检、验收，自检合格后方可进行后续的报验工作。

（2）为保证工程质量，使各承包单位、监理单位、发包人对现场施工工艺及质量标准达成共识，实行样板制度。实行“样板先行”制度既是对施工工艺的检验，也是对分项工程施工质量标准的确定；本工程所有分项工程均需做施工样板，各分项工程施工样板的展示及施工质量标准经监理单位、发包人验收合格后方可进行大面施工，样板展示内容包括：现浇混凝土观感样板、砌筑工程的植筋样板、墙体砌筑样板、墙体抹灰样板、卫生间防水样板、墙体水电管预埋样板、外墙砖贴砖样板、屋面防水样板、门窗安装、装修样板等等。

（3）各承包单位的施工班组（队伍）在施工前均必须进行工程样板施工，样板、施工工艺经监理、发包人验收合格，该施工班组（队伍）方可进行大面积施工；经验收不合格，经整改还不达标的样板、施工工艺，该施工班组（队伍）应在2天内撤离现场。

不配合或拒绝撤离现场，承包人还应按合同关于组织管理的相关违约条款向发包人支付违约金。

（4）对监理、发包人提出的问题承包单位必须7日内整改完成并以书面形式回复，否责监理或发包人有权采取暂扣工程款或相应处罚措施。

局部整改或整改后仍然达不到要求的或未按规定时间整改的，承包人还应按合同关于工程质量的违约条款向发包人支付违约金。

（5）本项目精装修工程按不同区域或不同标段可能会有多家施工单位，承包人需服从发包人管理，以确保本项目整体装修风格协调、统一。
3.2.5计量管理

承包单位需每月25日前上报本月已完成工程量，经审核无误后方可上报监理单位，监理单位审核后报发包人进行审核计量计价。未经审核无误或延迟上报的完成工程量，发包人将无法按时拨付工程款。(未按约定时间上报当月工程量的，将自动累计到下月上报)

3.2.6资料管理

本工程执行《建筑工程资料管理规程》和全面实施的各种验收规范，承包单位应严格按监理单位及发包人规定执行资料报验，所有资料必须与工程进度同步进行，不应迟报、漏报、不齐全、不真实。承包人必须配合总承包单位做好资料归档，否则应按照合同约定承担违约责任。各承包单位施工过程中各类内业资料，如工程档案、安全内业、工程签证资料、工程日志、照录相声光资料及工程竣工验收档案资料必须按照总承包单位、监理单位和相关档案编制要求及时进行收集整理，分类归档，按时报送有关部门；经发包人、监理检查存在不到位情况的，须限期整改。

不服从总承包单位及监理单位的管理，不进行整改的，承包人按合同关于工程管理配合方面的违约条款向发包人支付违约金；

分包单位所承包范围内资料的编制与整理按照相关规范、规程进行整理，分包单位的竣工图及施工资料应在指定的期限内自行编制完成，并符合有关规定，每周每月接受总承包单位、监理、发包人检查，经总承包单位、监理、发包人检查合格后方可进行竣工结算。 

3.2.7例会制度

总承包单位或监理单位组织召开的工程例会，各承包单位应按时参加（另：根据工程需要不定期举行专项协调会）。各承包单位参加会议人员包括项目经理负责人、技术总负责人、质量、安全、资料各一名及发包人通知要求出席的人员。

工程例会主持人员：总监理工程师。安全例会主持人员:监理安全负责人。会议纪要由项目监理部整理并报送发包人及各承包单位各承包单位每周定期向监理提交周报，监理将周报汇总后报发包人。

承包人参会人员迟到、缺席的，承包人按合同关于工程管理配合方面的违约条款向发包人支付违约金。
3.2.8成品保护

各施工单位在施工过程中必须采取切实有效的措施，保护自身及其他专业（单位）施工成品，如果因为施工不当对别人的成品造成破坏，应全额赔偿损失。

3.3施工进度管理
承包人应根据项目总进度计划编制本专业的专项施工计划，报送总承包单位及监理单位审核确认，并于每月25日报送下个月月度施工计划。

当上述专项施工计划或月度施工计划滞后，无法指导现场施工时，承包人应及时更新并重新报审。
承包人应服从总承包单位工期管理，如节点工期或总工期逾期，应按合同约定承担违约责任及逾期违约金。

承包人必须服从监理、发包人发出的工程指令，不得拒绝执行或无故拖延。否则发包人有权聘请第三方代为执行，由此产生的费用和一切责任由承包人承担，相关费用发包人有权从合同价款中扣除。

3.4安全文明施工管理

除满足相关规范及当地政府管理要求，还应满足总承包单位管理要求，并与总承包单位签订安全管理协议。

承包人安全文明施工未达合同约定要求的，发包人和监理人每发现一次(项),承包人须向发包人支付500元/次(项)违约金；被政府有关职能部门通报、处罚或媒体曝光造成不良影响的，承包人须向发包人支付10000元/次(项)违约金，同时必须采取措施消除对发包人造成的不良影响；承包人在发包人和监理人指定期限内未纠正违约行为的，发包人和监理人有权要求承包人停工整改，承包人自行承担因其违约行为而增加的费用和延误的工期。

附件八 工程规范

工程规范

本工程所说明的技术规范是以国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。
1、总体要求

本工程招标范围为广州农行大厦建设项目精装修工程。

1.1进度要求

本项目精装修工程实际开工日期根据发包人同意并下发的《开工令》或开工通知为准。

1.2质量要求

（一）质量要求

本工程质量要求要满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018及其他相关规范要求，同时需服从总承包单位质量、安全管理要求。

1.3安全文明要求

（1）承包人须严格执行相应的管理要求，坚决杜绝重大安全事故，服从总承包人的相关管理。防火、防高空坠落、洞口防护、临边防护是本项目安全管理工作的重中之重。

（2）本工程安全文明管理在满足相应的国家、行业、地方法律法规基础上，同时需满足发包人管理要求。

（3）安全目标：无死亡、无受伤；

（4）负面报道、维修群诉：无。

1.4材料要求

（1）承包商进场材料设备前，需按照发包人要求提供施工样板，经发包人审核确认进行封样，并报监理单位验收举牌，对精装修进场的所有材料须提供合格证、出厂检验报告（或场内型式检验报告），并按相关验收规范要求进行材料复试工作。

（2）材料抽检：100%合格。

1.5移交业主要求

工程精装修竣工后，承包人须将工程向发包人或指定业主移交，移交分为资料移交、实体移交、对重要设备使用的培训。

（1）在向业主移交过程中，业主提出的整改问题整改时间上的要求：对一般问题3日内要求整改完成，对系统问题7日内整改完成；问题整改完成后24小时内申报业主复查，如未在规定时间内完成整改，每延迟一天按2000元处罚。

1.6技术要求

（1）总体部署

1）施工准备：管理人员准备、现场准备、技术准备、物资准备，总平面布置。

2）施工顺序部署。

3）进度计划（应明确反映关键路线和节点，可作为独立章节编制）。

4）劳动力计划（与进度计划相匹配，编制分阶段分工种劳动力计划）。

5）施工机械、设备安排。

6）主要施工材料配置计划。

7）各项保证体系和管理措施

8）质量、安全文明、进度、环境等管理体系与相应保证措施（相关文字内容应简洁明了，对所投标工程具备较强的针对性与指导性）。

9）重难点分析及应对措施

主要施工方案，包括但不限于临时水电方案、成品保护（包括成品保护及保洁、保养及相关配合管理）、应急预案、测量放线方案、样板策划、垂直运输、实名制管理、文明施工管理、精装管理思路等，配以图标及文字，尽可能简介扼要，有针对性、突出方案特点。

10）工程技术档案资料管理

工程过程技术资料、验收资料、移交资料的管理组织架构和管理办法。包括为达到工程既定目标所进行的，必要的拍照和摄像等影像记录和管理。

11）工程竣工后保修及服务

（4）材料要求

1）大宗装修材料必须经甲方封样确定，按封样确定的材料进场。

2）建筑精装装修工程所用材料应符合国家有关建筑精装装修材料有害物质限量标准的规定。

3）所有材料（含相关配件/辅材）进场时应对品种规格、外观和尺寸进行验收，材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告，进口产品应按规定进行商品检验。

4）精装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。

5）建筑精装装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫处理。

1.7本工程应杜绝重大安全事故，现场形象应符合相关规定。需要现场加工及进场材料都在指定区域内，服从总承包人的管理。

1.8本工程严禁违法转包、分包。如发现承包人有上述情况，发包人有权单方解除合同，由此造成的所有损失费用由承包人承担。

2、现场管理要求

2.1管理团队

承包人必须配备符合项目要求及数量的项目管理团队，除按投标要求配备项目管理团队外，还需满足以下要求：至少配备项目负责人1人，生产经理1人、技术负责人1人、专职设计师1人、安装工程师1人、安全员1人、精装修专业工程师2人以及其他管理人员，具体要求及数量以发包人审核为准，主要管理人必须经发包人面试合格后方可进场。

若发现承包人项目经理及其他管理人员服务态度差，经常不到岗，管理能力差，与发包人驻现场管理人员配合不好，经常出现扯皮、推诿现象，发包人根据情节严重程度有权进行5000元-10000元的罚款，并有权要求承包人更换相关人员，且接到发包人发出书面更换通知后，5日内上报新的现场管理人员的资质，经审批合格后进场工作。

发包人若发现承包人现场管理人员私自换人或缺人现象，则发包人有权处罚，视配合态度进行2000元-5000元的罚款，直至承包人调回该人或将所缺人员补充到位，补充的人员需经过项目部的面试认可。

若发现现场负责人对发包人项目部管理人员所发出的指令或者计划安排置之不理，不予配合，还满是理由，没有配合意识，无法按期完成既定目标，发包人有权根据实际情况，对承包人进行2000元-5000元的处罚，直至配合及时，态度认真，负有责任，按期完成工作任务。

施工期间，承包人项目经理及主要管理人员必须常驻现场，紧急事情外出一律向发包方项目经理请假，经发包人同意后方能外出。

承包人质量员在施工期内参加项目部每周或不定期组织的实测实量检查工作。

项目经理每周必须参加监理例会等各单位组织的相关会议，不准迟到、缺席，如特殊情况需提前告知发包人、监理单位并取得同意。如无故迟到，罚款200元/次；如无故缺席，罚款2000元/次。

2.3管理和配合验收

（1）承包人在施工过程中服从发包人、总承包人、监理对进度、质量与安全文明施工进行统一协调、管理，且办理相关入场手续，并适时给予积极的配合。

（2）由总承包人统一负责生产和安全管理，若承包人出现不服从总承包人对生产调度、安全文明施工规定的现象，总承包人可提出处罚意见，经发包人、监理查证属实者，发包人将在承包人当期付款审批中予以扣除。

（3）承包人协助总承包人对现场的全面管理工作，直至精装修最终交付。

（4）承包人必须自行勘踏现场，考虑工程施工的实际需要，提供施工机具满足施工需要。

（5）承包人进场后，施工中做好工完场清，不得随意到处张贴或宣贯与本项目无关的宣传标语等情况。本工程承包范围内清洗工作由承包人完成，且由此造成的其它部位污染的清洗工作需由承包人承担。

（6）承包人在现场施工中，涉及施工区域内的安全防护拆除后堆放至总承包人指定堆放的地方。若涉及有临边防护等特殊情况，施工后及时给予恢复，且保证施工安全。

（7）承包人与总承包人进行工作面移交时需仔细核查工作面完成情况，一旦移交，后续所有质量缺陷均由本承包人实施。

（8）承包人一旦与总承包人完成施工区域交接，施工区域内的安全文明、成品保护、看管责任，全部由承包人负责。

（9）承包人进场后对施工进行整体部署，对进场材料分步、分时间段进行协调管理，不得影响其他承包人。

（10）承包人配合完成规划验收、消防验收、竣工验收等各项工作。

（11）承包人应建立清晰的《材料进场检验登记台账》；所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复检（材料复检合格后方能在现场进行使用）、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料管理处于受控状态。

（12）承包人应按要求做好材料样板封样工作，对相应材料进行封样并将材料样板集中堆放（封样间），严禁要求封样的材料未封样投入现场使用。应不定期对现场正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。

（13）在施工前配合设计部门完善综合布线深化图（如顶面消防喷淋、弱电、灯具等叠图、墙面开关、空调面板、强弱电插座等位置确认），墙地面排版二次深化设计，基层结构深化设计（如干挂石材钢架基层深化设计）等二次深化方案，深化设计图纸在得到发包人许可后方能进行施工，否则因此带来的损失由施工单位承担；

2.5安全管理

（1）安全施工与检查

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（2）承包人安全生产责任

承包人须对本工程的安全生产负责，并向其操作人员提供必要的个人安全生产装备和防护物品。承包人应对其在施工现场的人员进行安全防护教育，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故的，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。因承包人发生安全生产事故，造成发包人和其他承包人身伤亡和损失的，由承包人全部负责赔偿。

（3）遵守总承包人安全产生管理规定

承包人在施工现场必须遵守总承包人关于安全生产的管理规定，在使用总承包人提供的临时设施、设备时，不得损坏其安全性能；不得损坏总承包人现场设置的安全设施。否则由此引致的发包人和其他承包人的伤亡与财产损失，由承包人承担。

（4）安全施工方案审批

每当发包人或总承包人有要求时，承包人应编制专项的安全施工方案，得到发包人及总承包人审批前承包人不得进行施工。

（5）安全管理职责

1）本项目将视安全为头等重要，承包人务必知道其重要性，并在现场负起所有责任。

2）安全用电：承包人应格外留意安全用电，严禁乱拉、乱扯临时电，严格检查漏电保护是否工作正常，严查破损电线，拖地电线，不合规开关等极大可能出现的用电隐患。承包人不仅应检查自身承包范围内的用电安全。

3）在施工过程中要防止火灾的危险，承包人须采取一切完善的预防措施并提供一切必需的灭火设备及经受训练的员工。

（6）承包人需制定明确的各级安全违规处罚范围、方式及标准，制定全面的安全生产检查方案（检查期限至交付发包方止），明确各施工区域的安全责任人，报发包人审核后严格实施。

2.6  图纸与资料

（1）对于发包人提供的施工图，承包人应该进行有针对性的深化设计，且不得优化和简化，并上报发包人确认后方可大批量施工，否则造成的一切损失均由承包自行承担。

（2）承包人除递交本项目施工组织设计外，需单独编制防渗漏、安全文明施工、成品保护等专项技术方案等。实施过程中需上报监理、发包人审核通过后再进行施工。

（3）承包人上报的资料份数必须按照发包人的要求，若上报的份数或者格式不符合要求的，发包人有权拒绝接收，直至满足要求以后，再重新上报。

（4）现场的隐蔽验收资料，工序交接资料，材料报验、检测资料等资料必须原件保管齐全，并且相应的检验（试验）报告等需按照国家规范要求进行。

（5）发包人所下发的各类文件资料，精装修承包人必须签收。

2.7 工程检测及资料要求

（1）承包人施工范围内的精装修工程，区域内环境检测应该达到规范允许的范围，否则应采取措施处理直至合格为止。

（2）承包人应配备专职资料员，确保发包人以及监理的各项指令、联系函、图纸能够及时传达。资料员应通过政府相关部门的考核与认证，熟悉当地工程资料管理的流程和制度，确保本工程的各项资料及时、齐备且符合政府相关要求。承包人应为工程验收准备好施工原始记录、检测资料、隐蔽验收记录等资料，并按政府主管部门的规定整理归档。

2.8 现场执行要求

（1）承包人应在进场后7天内上报施工方案供发包人和监理单位审查，施工方案必须包括质量保证体系、保证措施及技术解决方案。各项施工方案应在每道工序施工前编制完毕，并经发包人、监理单位（如有）认可后方可施工。如承包人不能及时提供施工方案或提供无任何针对性的方案，发包人有权对承包人进行经济处罚直至要求进行停工，同时承包人还应承担施工方案不当带来的任何责任。

（2）承包人作为有丰富经验的施工方和本项目的承建商，需要对技术方案、质量要求、施工图纸、深化设计图纸进行全面审核，保证工程按设计意图与技术质量要求实施，承包人必须及时有效地审核发包人提供的设计图纸，若图纸存在错、漏或与国家规范强制性条文相冲突之处须在施工前十天向发包人、监理提出，否则由此造成的损失不论原因均由承包人承担。

（3）承包人必须根据法律法规要求和政府相关部门要求对工程进行报验、旁站和复检。需发包人参与的报验工作，应提前48小时通知。承包人应调整施工进度与节奏，尽量避免在非工作时间报验。

（4）隐蔽工程施工和需要旁站的工序施工时，承包人管理团队人员必须在场监督，并履行质量检查和问题报告的义务。

（5）发包人项目部将对项目进行实测实量抽检和验收，承包人必须予以积极配合。若不配合实测实量工作，发包人有权对承包人进行经济处罚。

3、进度管理要求

3.1承包人要考虑场地交通、天气以及其他一切因素影响，在开工后必须向发包人和监理单位提交本工程的详细施工进度计划，该进度计划必须满足招标文件要求和发包人所制定的项目发展计划，总施工进度计划必须取得发包人和监理的批准。

3.2 承包人应有完善的日报、周报、月报制度。每日记录天气情况及现场人、机、料进场情况和各项工作进展；每周记录进度完成情况和质量、安全管理情况；每月对项目目标进行剖析和分解，对现场工作进行回顾和展望。日报、周报、月报应报发包人项目部和监理备案。

3.3若在合同执行期间发生特殊情况，发包人和监理认为需要修改获批准的进度计划表，承包人须按发包人和监理的要求，修改其进度计划表。承包人须遵从发包人和监理的指令，承包人亦不会因指令而获得工期延长及费用上的补偿。

3.4进度计划表（包括修改）的提交和发包人及监理单位的批准，皆不会解除承包人在合同中的任务和责任。

4、质量管理要求

4.1项目严格执行“样板引路”制度，各分项工程施工前必须制作工艺样板并得到发包人认可，标准层及其他关键区域必须由发包人确认验收样板后方可大面积施工，保证效果的呈现，承包人需落实隐蔽工程三检制度，报监理单位举牌验收。如因未制作样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。

4.2承包人需建立完善的交底和培训制度，确保一线操作工人正确领会设计意图，严格按图施工。发包人和监理如发现在现场工作的工人未经培训上岗或没有受到正确的交底，将会对承包人进行相应的处罚。

4.3承包人需积极配合总承包人的协调以保证工程按设计意图实施。

4.4承包人需严格执行发包人工程质量管理制度，以确保工程质量。

4.5承包人应在进场后7天内上报施工组织设计供监理和发包人项目部审查，施工组织设计必须包括质量保证体系、保证措施及技术解决方案。各项施工方案应在每道工序施工前编制完毕并经监理和发包人项目部认可后方可施工。如承包人不能及时提供施工方案或提供无任何针对性的方案，发包人有权对承包人进行经济处罚直至要求进行停工，同时承包人还应承担施工方案不当带来的任何责任。

5、工程做法要求

5.1本工程所说明的技术规范包括国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

5.2本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等，若此等说明及要求与国家现行规范及地方政府现行规定之间有差异，以较高标准执行。

5.3技术要求

（1）在施工前，承包人应绘出详细的排版图及在现场实体上弹出排版线并发包人经设计确认后方可施工。

（2）石材做六面防腐处理必须加强，保证石材不泛水、返碱、不变颜色。如出现此类现象，承包人必须无条件进行更换。

（3）石材、木饰面色差控制：承包人需要求石材、木饰面供应商进行色差挑选，并按照排版图对每块石材、木饰面进行编号，承包人需严格按照编号进行安装。对完工后色差过大的，承包人应无条件更换。

（4）灯具、灯开关、可视对讲等所有安装点位必须绘制机电点位图，经发包人认可后方可进行管线施工和饰面开孔。

（5）施工过程中出现预埋线管、水管破坏的情况，必须第一时间通知监理及机电，立即配合进行修复处理；若发生破坏未及时通知相关单位，擅自进行掩埋的，造成的一切后果及损失由承包人负责。

（6）所有基础材料和面层材料必须符合环保要求，有环保检测论证和合格证。招标人有权要求承包人对提供的材料进行环保监测，在施工过程中的材料检测必须包含（但不限于）面板、油漆、粘接胶等材料的甲醛检测，此项费用已包含在合同中。

（7）所有开关面板必须位于石材或瓷砖正中，不得跨越砖缝。

（8）所有开关并排安装时，面板间不得留缝，必须安装在统一高度。

（9）地面砖因自身的特性，会存在些许的翘曲等变形，铺贴前需对材料进行挑选，否则后期因质量不满足要求导致的返工由投标人全数负责。

（10）墙地砖排版需严格按照图纸要求，并经现场做样确认后执行，材料损耗率请投标人综合考虑，后期不再做调整。

6、工程样板要求

6.1承包人应结合工程特点制定《样板引路实施方案》，并报发包人和监理审批。《样板引路实施方案》包括：材料样板、施工样板。

6.2本工程严格执行“工序样板引路制度”，各分项工程各工序施工前必须先制作工艺样板并得到发包人和监理验收认可，签署“工序样板验收单”后，再开展大面积施工。如因未制作样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。

6.3承包人需建立完善的施工交底和培训制度，确保一线操作工人正确领会设计意图，严格按图施工。发包人和监理如发现在现场作业的工人未经培训上岗或没有受到正确的施工交底，将会对发包人进行相应的处罚。

6.4承包人必须及时有效地审核发包人提供的设计图纸，若图纸存在错、漏或与国家规范强制性条文相冲突之处须在施工前七天内向发包人和监理提出，否则由此造成的损失不论原因均由承包人承担。

6.5隐蔽工程施工和需要旁站的工序施工时，承包人管理团队人员必须在场监督，并履行质量检查和问题报告的义务。严禁委托劳务队伍或其他人员代为旁站。

6.6承包人应结合工程特点根据中海集团“样板引路制度”制定《样板引路实施方案》，并报发包人和监理审批。如因未制作样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。

6.7样板面积不小于500m²,暂定主楼6层，完成时间见36.2条关建节点工期要求。

附件九 工程量清单编制说明和工程量清单(另册）

附件十：广州农行大厦项目合同边界

	承包工程工作界面划分

	1、所有精装修图纸范围内的墙面、地面、天花均以建筑结构面移交；

2、办公区精装修范围内新增隔墙均由精装修单位施工；

3、办公区精装范围内的带饰面的防火门、装饰门及固定家具由精装单位采购、施工；

4、办公区的成品保护和保洁在本次精装修合同范围，保洁分为开荒保洁、精保洁，保洁要求以发包人要求为准；

5、办公区精装范围内的饰面收口在本次精装修合同范围；

6、和幕墙交接饰面收口在本次精装修合同范围；
	

	序号
	主项
	子项
	施工范围
	实施单位
	界面划分
	备注

	一
	厨房工程
	厨房工程
	厨房装饰装修、给排水、照明系统
	总包单位
	厨房墙面、地面、天花按结构面移交；

负责电井厨房配电总箱（含箱）的前端进线配电系统；
负责厨房内消防系统、空调系统（除风口外）；
电井厨房配电总箱（含箱）至消防及空调设备配电系统。
	

	
	
	
	
	装修单位
	1）厨房装饰装修工程在本次范围；
2）厨房配电（电井厨房配电总箱出线至厨房用电设备）、照明、开关、插座系统在本次范围；

3）建筑给排水图纸预留条件后的所有给排水管、阀门、地漏及五金洁具安装（水龙头、水槽、热水器、小厨宝），预留到厨房用水点、排水点在本次范围；

4）厨房风口在本次范围；
	

	
	
	
	
	厨房设备
	1）厨房设备供应、安装、调试及交付；

2）厨房油烟系统采购安装（除油烟立管）及调试；
	

	二
	给排水工程
	给水系统
	生活给水、中水（雨水收集回用）系统。

包括室内给水全部系统，室外给水接入点至地下室、裙楼、塔楼各用水点、各设 备房水表后、水池水箱进水口的管道、水表、阀门及附件的安装及维护，给水系统管道、 阀门、附件、成品生活水箱及附件等材料的采购、安装和调试、竣工验收及维护。
	总包单位

	水泵及供水主机成套设备的采购和安装（含控制箱（柜）、管槽、电线电缆等），泵房内所有给水系统管道、阀门、不锈钢生活水箱、消毒设备及附 件等的材料采购和安装、调试；从地下室水泵房至屋顶水箱或中间水箱，从水管井立管至茶水间、清洁间、垃圾收集站、厨房、隔油池、空调机房、发电机房等用水房间的所有给水立管（包括明装、暗装管道，预留接口）水表、阀门、附件等的采购、预 埋、预处理、安装、调试、竣工验收及维护；

负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；
	

	
	
	
	
	
	暂估价自来水外线接驳工程；

负责市政给水接驳口的施工（包括接驳到图纸指定部位，室外土方开挖、回填及市政道路恢复）；
	

	
	
	
	
	
	负责雨水回收工程；

负责雨水收集的深化设计以及施工；
	

	
	
	
	
	
	7)所有设备、水池水箱基础；

8)裙楼、塔楼水暖井后浇工作；
9)完成预留预埋套管外一次结构开凿修补工作；
10)提供加工场地、库房、施工用水、用电，
	

	
	
	
	
	装修单位
	负责水管井给水表后至卫生间给水末端的管道、套管安装及开孔；

负责办公区精装修区域卫生间洁具、五金龙头、感应电源等安装；
负责安装末端；
天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	智能化单位
	1）负责集成给排水专业弱电系统；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1)给水接驳项目报装；2）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	
	
	排水系统
	承包范围内的所有排水系统，包括但不限于雨水、污水、废水空调冷 凝水排水、压力排水系统。
	总包单位


	1） 包括室内排水全部系统，包括但不限于雨水斗、雨水立管、横支管、出户管、排水沟（除室外排水沟外）、集水井、附件等材料的采购、预留预埋、安装、调试、竣工验收和维护等；

2） 包括但不限于污废水立管及横支管（精装修区域卫生间除外）、通气管、地漏、压力排水管、隔油器或隔油成套设备及控制系统、电梯井道底坑的排水管及排水装置、集水井、提升设备或 水泵及控制系统采购及安装（含控制箱、管槽、电线电缆等）、出户管、附件等材 料的采购、预留预埋、安装、调试、竣工验收和维护等；

3） 空调冷凝水立管（含绝热层）安装（只预留三通接口），并间接接至室外检查井；                                              4）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；                                                                                  
	

	
	
	
	
	
	5）负责完成清理硬化施工道路、回填室外土方至设计标高后，提供移交室外管网开挖安装工作面；
	

	
	
	
	
	
	1）负责幕墙、雨棚顶面天沟的供货、安装（包括天沟开孔并预留排水管孔、管道吊码安装吊点，排水管预留规格及尺寸由给排水专业提供）。

2）总包负责将办公区精装排水管预留至卫生间/茶水间，预留长度为0.5米；
	

	
	
	
	
	装修单位
	1）负责办公区精装修区域卫生间洁具、五金龙头、感应电源等安装；

2）负责总包预留点后至洁具等安装；
3）天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	建设单位
	红线外市政排水管网接入点；

确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	
	电气工程
	防雷接地
	基础接地、引下线、屋面防雷、等电位、门窗接地
	总包单位
	负责所有防雷接地内容，包括防雷接地引下线处基础桩头进行破除钢筋的环接、屋面金属构件、铝合金门窗防雷接地、均压环（包括按设计为幕墙预留的防雷接 地接线端子）、设备房环形接地（包括预留设备接地连接端子）、防雷接闪带、卫生间 等电位、各设备机房、电信机房、各层强弱电井的等电位接地端子板等所有与防雷有关的内容及防雷验收工作。

负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；
防雷接地施工至智能化机房内，做好预留工作；
负责连通总防雷系统预留防雷接入点；
	

	
	
	
	
	智能化单位
	1）负责智能化机房内接地系统施工并连通总防雷系统预留防雷引下点；
	

	
	
	
	
	装修单位
	负责办公区精装修区域卫生间、厨房等电位定位、连接及安装。
	

	
	
	
	
	建设单位
	1）负责第三方防雷检测；
	

	
	
	变配电工程、照明工程和动力工程
	10KV外电、变配电工程、普通照明、应急照明、动力工程
	总包单位
	1）范围包括从低压配电房低压柜馈线断路器（不含低压配 电房低压柜馈线断路器）出线端至各动力配电箱、控制箱（柜）、照明配电箱、户内配 电箱、双电源切换箱、应急照明配电箱、泛光配电箱、景观配电箱、擦窗机配电箱等的线槽、桥架、线管、电缆、母线等配电工程及三箱的设备采购和安装工程，并包括所有电气专业的线管敷设。

2）负责本工程强电、变配电、消防、充电桩、智能化等工程桥架、梯架、线槽、明敷线管（智能化专业除外）、暗敷线管采购、安装。

3）负责公共区域照明配管穿线，办公区域照明施工至户内电箱、负责所有应急照明及疏散指示；负责配电箱至户内箱、户内箱至开关插座的竖向暗敷线管；                                                                                                            4）负责承包范围内施工蓝图内所有的正常普通照明、应急照明、强电插座、开关的管线、线缆敷设、灯具、插座、开关及配电箱的调试工作；

5）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；
	

	
	
	
	
	总包单位
	6）负责幕墙上的百叶、防虫网供应（如图纸有）、安装及收口；负责穿幕墙通风管道的开孔、防水密封、收口；

7）采光顶电动开启窗、电吊钩等配电系统由总包单位负责，与机电和消防系统接驳；

8）负责电气系统相关的开洞、封堵及收口；

9）负责智能照明系统安装、调试及集成，含配电箱智能模块采购、安装和模块至监控中心通讯 线路敷设，含智能照明相关的感应一体化传感器的采购和安装；

10）生活水泵、排水泵、风机等设备的BA监控系统施工，含控制箱至监控中心通讯 线路敷设、液位开关、DDC采购安装等；

机房照明工程

消防安防监控中心、网络机房、弱电进线间、UPS电池室等机房内的桥架和线槽采购及安装；
负责暂估价正式电外线接驳工程

所有设备、水池水箱基础；
完成预留预埋套管外修补和补烂工作；
提供加工场地、库房、施工用水、用电，
	

	
	
	
	
	智能化单位
	1） 智能化机房的装修工程施工及机房装修范围内烟感、手报按钮、喷淋头、风口的定位、开孔和收口施工；

2） UPS输入柜（含）、园区消防安防监控中心配电箱（不含）出线端后线缆敷设、设备采购及安装；

3） 消防安防监控中心、网络机房、弱电进线间、UPS电池室等机房内的设备安装及采购；

4）门禁系统设备（含电控锁）采购、安装、线路敷设、接线和调试，并将电控锁的相关技术资料提供给土建总承包人；

5） 所有智能化工程的明配线管敷设，包括天花内及其它饰面内线管敷设、主干线槽至暗埋管之间的接驳管（如有）

6）负责集成电气专业弱电系统；
	

	
	
	
	
	装修单位
	除总承包单位完成毛坯交付前施工蓝图全部工作内容以外装修工作；

 办公区精装修区域户内箱至末端普通照明灯具的配管穿线及灯具安装；
负责办公区精装修区域户内箱至开关插座的配管和地面照明线槽的穿线及安装；
配合总包单位调试；
负责办公区精装修区域卫生间普通照明配管穿线及灯具安装；
负责艺术灯的采购及安装；

天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	电梯单位
	负责电梯井道照明、插座安装；

接入总包单位提供的电梯机房内配电箱；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	三
	消防工程
	水系统
	消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统管道设备安装、调试等
	总包单位


	1） 负责室内一次消防给水系统，包括消防水泵及供水主机成套设备、管道、阀门、附

件、消防水池（除进水管外的附件）、消火栓、喷头等的采购、安装、调试、竣工 验收；负责室外消火栓、室外水泵接合器的安装、调试及竣工验收。

2） 气体灭火系统：负责气体灭火系统全部设计内容的施工，包括灭火剂、喷头、管 网、控制系统、阀门、附件等的采购、安装、调试、竣工验收。

3） 灭火器：按规范及图纸要求，负责灭火器采购、布置、竣工验收。                                                     4）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；

5）配合装修单位进场后调整、配合二次装修；
	

	
	
	
	
	
	6）负责消防混凝土水池；

7）消防箱安装孔洞预留工作；总包提供加工场地、库房、施工用水、用电；完成预留预埋及收口工作。
8）所有设备、水池水箱基础；
	

	
	
	
	
	装修单位
	除总承包单位完成毛坯交付前施工蓝图全部工作内容以外装修工作；

负责办公区精装修区域末端定位工作，出具点位图；
天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1)消防水接驳项目报装；2）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	
	
	消防电系统
	火灾自动报警系统等
	总包单位
	1）负责火灾自动报警及消防联动控制系统的供应及安装，包括感烟探测器、感温探 测器、模块、楼层显示器、火灾自动报警控制器安装、消防模块及模块箱、线缆 及附件等。

2） 负责火灾应急广播系统的供应及安装，包括扬声器、线缆及附件等。

3） 负责消防专用电话系统的供应及安装，包括按钮、手报、警铃、电话及附件等。

4） 负责消防电源监控系统的供应及安装，包括监控主机、电压信号传感器（安装在 配电箱内）及消防联动线缆、线管的供应及安装，并完成调试。

5） 负责漏电火灾报警监控系统的供应及安装，包括监控主机、漏电模块（安装在配 电箱内）及消防联动线缆、线管的供应及安装，并完成调试。

6） 负责防火门监控系统的供应及安装（包含线路及相关模块设备等）并完成调试。

7） 负责余压监控系统的供应及安装（包含线路及相关模块设备等）并完成调试。

8） 负责风机房、消防泵房至消防控制室联动控制电缆的供应及安装、敷设、端接。

9） 负责消防控制室内火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统 控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备、计算机、打印机 联动控制台及所有相关的软件、硬件等的供应及安装。

10） 负责消防工程范围内所有线缆、线管（除预埋）的供应、安装。

11）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；

12）配合装修单位进场后调整、配合二次装修；
	

	
	
	
	
	总包单位
	1）负责防火门及其电动闭门器、防火卷帘及其控制箱安装，并提供联动输出点（输出点与反馈点）；2）消防控制中心场地移交；
	

	
	
	
	
	装修单位
	负责办公区精装修区域末端定位工作，确认点位图纸；

天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	三
	通风与空调工程
	电系统
	空调系统管线敷设、设备安装调试，以及配电桥架安装、接线、试验测试等
	总包单位

	1）电系统施工从专用动力箱（柜）出线开始至末端设备，及设备单体、联动调试等。2）在结构墙、结构梁、楼板上的预留、预埋及安装（按建设单位确认的施工图纸），其中在有精装施工需求区域内的工作除外。3）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；
	

	
	
	
	
	
	总包提供加工场地、库房、施工用水、用电、配合空调正式用电接电等的相关工作，完成预留预埋及补孔、补烂工作。

进行主机设备生产、运输、安装、单体及系统联动调试等。
	

	
	
	
	
	装修单位
	1）负责办公区精装修区域控制面板的定位工作，确认点位图纸；2）配合设备桥架或管线穿越隔墙或吊顶处开孔开洞、收边收口等。3）天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	智能化单位
	负责集成暖通专业弱电系统；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	
	
	水系统
	空调系统冷（热）水供回水系统、补水系统、冷凝水排水等的安装、试验测试等
	总包单位
	1）水系统施工从给水点处开始至所有空调相关设备及末端（含冷却塔、膨胀水箱）的配管、安装、试验等。空调排水系统由空调设备接至图纸确定排水点处。水泵，冷却塔，制冷机组，阀门，管道的装配式机房生产与安装；2）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；
	

	
	
	
	
	总包单位
	总包提供加工场地、库房、施工用水、用电、配合空调正式用水接水等的相关工作，完成预留预埋及补孔、补烂工作。
	

	
	
	
	
	精装修单位
	1）按照总包单位要求，预留检修口；2）配合管线穿越隔墙或吊顶处开孔开洞、收边收口等；3）天花吊顶所有设备检修口采购、安装；
	

	
	
	
	
	智能化单位
	负责集成暖通专业弱电系统；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	

	
	
	风系统
	空调新风、送风、回风、排风系统和防排烟系统的安装、试验测试及风口末端等的安装
	总包单位
	1）风系统包括空调设备所连接的新风、送风、回风，办公区域和卫生间的普通排风系统，以及空调与消防合用的送排风系统（空调单位施工风管至图纸消防风机送风或排风接口处，按图纸确定预留风阀）。风机、排气扇、空调机组、盘管风机等设备安装、调试；2）负责所有预留预埋工作及封堵收口工作；3）负责所有风口对应的下接管施工，配合精装修图纸；
	

	
	
	
	
	总包单位
	总包提供加工场地、库房、施工用水、用电，完成预留预埋及补孔、补烂工作。
	

	
	
	
	
	智能化单位
	负责集成暖通专业弱电系统；
	

	
	
	
	
	装修单位
	1）负责办公区精装修区域末端风口、维修口的采购及安装；2）配合管线穿越隔墙或吊顶处开孔开洞、收边收口等；

3）天花吊顶所有设备检修口采购、安装；

4）负责办公区精装修区域卫生间排气扇采购、安装；
	

	
	
	
	
	建设单位
	1）确认及协调精装修单位进场后因装修施工图纸与原机电施工蓝图不一致需要调整的项目内容；
	


附件十一：专业分包安全管理协议

为了全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产监督管理条例》等安全环境法律法规、标准规范，落实地方政府的各项安全环境管理制度和规定，经承包商分包商双方协商一致，签订本安全管理协议，以供双方遵守执行。

一、工程概况

1.工程名称：广州农行大厦（广州市天河区国际金融城起步区 AT090943 地块）项目施工总承包 

2.工程地址：广州市天河区国际金融城起步区 AT090943 地块，南临一融路东段，东临绿融路。 

3.承包范围：         

二、安全履约目标

1.基本目标：

①杜绝人身死亡责任事故，杜绝一般及以上安全生产责任事故。

②确保施工现场安全文明施工达到并保持合格标准。

③确保按分包商安全标准化要求施工，达到并保持合格标准。

④杜绝重大环境事故，综合能耗不超过下达指标。

⑤杜绝被各级行政主管部门上网公示批评或被媒体负面曝光。

2.创优目标：分包商安全文明施工水平应达到合同约定创优标准，确保创优目标的整体实现。                  

三、承包商安全责任、权利和义务

1.负责对分包商安全生产资质、三类人员持证、分包商上报的特殊工种人员证件进行审查。

2.负责对分包商上报的新入场人员进行第一级、第二级安全教育；有权监督分包商的第三级入场安全教育和日常安全教育活动的开展，对达不到国家规定的安全教育要求的，有权要求分包商重新进行安全教育。

3.负责向分包商提供本项目有关安全生产规章制度。

4.负责定期或不定期召开安全生产例会，对分包商安全环境工作进行检查和监督。

5.负责对分包商按规定编制上报的施工组织设计、安全专项方案、安全技术措施进行审查审核，对不符合规定的有权要求分包商重新编制。对无方案、无措施或措施不落实的有权制止，或要求停止施工，限期整改。

6.对分包商采购、租赁的机械设备、施工机具及配件参与共同验收，验收合格的方可使用。

7.统一组织编制安全生产事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

8.承包商有权监督分包商安全生产费用的使用，督促安全生产费用完全投入本项目的安全生产。

9.承包商有权将分包商的安全管理人员纳入安全管理体系，统一管理协调和安排工作。

10.有权要求分包商上级单位对其进行定期安全检查。有权对分包商施工过程进行安全监督检查，对存在管理缺陷、安全隐患、破坏污染环境及“三违行为”等，有权制止，并限期整改。

11.承包商有权对分包商违反有关安全生产规章制度和规定的行为进行处罚，即使分包商拒绝接收或接受，处罚仍然生效。

12.承包商有权对分包商下列行为解除合同关系，限期退场，并由分包商承担相关责任和损失：

（1）分包商不能提供有效的安全生产资质；

（2）分包商发生人身死亡责任事故或一般及以上机械设备事故、火灾事故或重大环境污染事故；

（3）存在重大安全隐患拒不整改。

（4）分包商不服从承包商现场管理，累计三次以上（含）分包商或监理或建设单位或政府主管部门下达的书面整改不能限期完成；

13.承包商依据本协议和施工合同向分包商行使的任何监督管理、审查确认行为，并不减轻或免除分包商依据法律法规、政府规定、合同协议约定及项目规章制度规定的应承担的任何安全生产工作内容及责任。

四、分包商安全责任、权利和义务：

1.严格遵守国家和项目所在地有关安全环境法律法规、标准规范，以及承包商制定的有关安全生产、文明施工和环境保护的规章制度和规定。

2.建立运行安全生产责任制，按规定设置项目安全机构，并配备不少于 1  人专职安全员，三类人员经培训取得有效安全考核合格证及岗位证持证上岗。项目负责人为安全生产第一责任人，分包商指派          为本项目安全生产负责人，具体负责施工期间安全生产、环境管理、文明施工等工作。

3.认真履行安全生产职责，施工期间，分包商对分包范围内的施工现场、办公生活区及加工、运输、装卸、存储等区域内的安全生产、文明施工、消防管理、环境保护等负全责，并按规定建立有效的防护措施和安全标志。

4.服从承包商的安全监督管理和协调，参加承包商组织的各类安全会议、安全教育培训、安全检查、安全应急演练及其他安全专项活动。对承包商、监理、建设单位、政府部门下达的指令必须服从，对下达的整改意见必须在规定期限内整改完毕。

5.提供齐全真实有效的施工资质、安全生产许可证等分包手续，经承包商审查合格后，方可进入现场施工，并及时办理年检、复审，确保持续有效。

6.按实名制要求建立工人花名册，并报承包商备案。工人进场前，必须将工人名单上报至承包商项目部，分包商负责组织新入场工人接受承包商第一级、第二级安全教育，并由分包商负责开展第三级安全教育。教育合格后，方可安排工人上岗。分包商要建立安全教育培训制度，负责对工人开展日常安全教育和班前活动。施工期间，分包商人员发生变化时，应于次日更新工人花名册，并书面报告至承包商项目部，同时对新入场人员履行三级安全教育。

7.组织新入场工人体检，体检不合格或患有职业禁忌症者，严禁使用。分包商应根据工程特点和《劳动法》的规定，合理安排技术水平、身体素质、安全意识符合安全要求的工人上岗作业。严禁使用未成年工，不应使用年龄超过55岁的工人。分包商应按实名制要求对人员严格控制，遵守执行承包商门卫管理制度。严禁非施工人员进入施工现场，必须做好自我安全防范措施。

8.按照国家相关规定，为施工人员配备符合国家标准或行业标准且符合承包人管理规定的劳动防护用品、用具，并按有关规定定期试验、检验。分包商作业人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。分包商必须设置必要的员工生活设施、为预防危害人体安全健康而备用的急救设施。必须按照规定做好员工的劳动保护工作，做好季节性的安全防护工作。分包不得违章指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业时间超过劳动法的规定。

9.分包商特种作业人员必须按照国家有关规定经专业的安全作业培训，并取得特种作业操作证书方可上岗作业，并按规定定期审证。分包商负责建立特种作业人员花名册，并在安排上岗前报承包商项目部备案，特种作业人员发生变化时，及时更新并上报承包商。

10.负责按规定编制承包工程的施工组织设计、安全专项方案、安全技术措施等施工安全作业文件，在履行内部审核审批后报承包商审核。负责按规定对分包商施工管理人员、作业工人进行书面安全技术交底，并实名签字。

11.负责对所属工程的安全防护设施、安全技术措施、危险性加大分部分项工程，按照有关规定和要求，组织安全验收，验收合格且签字齐全方可投入使用或进入下步施工。

12.不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。分包商采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进场前书面报告承包商，按有关规定共同验收合格后方可使用。特种设备验收前，分包商应当组织具有相应资格的检验检测机构监督检验合格。分包商对以上用具、设备和机具负责定期检查、维修和保养，并按国家有关规定及时报废。

13.分包商应确保本工程安全费用足额投入，各类安全防护设施、临时消防设施、环境保护措施、文明施工措施必须与工程进度同步。建立安全费用台账，并接受承包商监督检查。

14.依据国家、政府规定及承包商要求，建立安全检查制度，进行定期和不定期安全检查和巡查，保留检查整改记录，并接受承包商的检查。分包商上级单位对本项目应开展定期安全检查。

15.分包商对所属施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查、发现隐患，立即停止施工，经整改合格后方准施工。一经施工，就表示分包商确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。分包商对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

16.分包商进入两家及以上垂直交叉作业区域施工时，必须提前书面报告至承包商项目部，经批准且具备完善安全管理措施和防护措施后，才可进入施工，否则一切后果由分包商负责承担。

17.分包商对施工现场其他单位搭设或照管的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须经负责人同意，报承包商批准，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

18.实施爆破作业、在放射性、毒害性环境中施工（含储存、运输）、及使用放射性、毒害性、腐蚀性物品施工时，分包商应在施工前14天以书面形式通知承包方，具备并完善安全防护措施，报承包商认可后方可实施。

19.分包商应服从承包人现场安全管理，但对承包商违章指挥有权拒绝。

20.未经承包商书面许可，分包商不得与本分包合同双方以外的任何第三者缔结、转让本分包合同或其任何部分的合同，也不得将本分包工程的任何部分再行分包。未经承包商书面许可，分包商擅自将本分包工程或其任何部分再行分包或转包，由此引起的任何安全责任及经济损失均由分包商承担。

21.分包商必须为本单位施工人员办理工伤保险，并支付保险费用。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并承担费用。

22.分包商对承包范围内的安全工作全面负责。制定相应安全事故应急预案，配备应急器材和人员，组织事故应急演练。在施工期间发生安全事故(包括造成他方人员、行人伤亡等)，分包商应立即启动事故应急预案，进行紧急抢救伤员和保护现场，并按国务院有关事故报告和调查处理规定，及时报告事故，牵头组织事故善后工作，接受配合事故调查和处理。

23.分包商发生安全生产责任事故，由分包商承担包括善后处理费用在内的全部经济损失，并承担相应的法律责任。分包商应积极开展事故善后工作，如未及时支付有关费用，承包商有权从分包商工程款中直接扣除支付。

24.承包商依据本协议和施工合同接受承包商行使的任何监督管理、审查确认行为，并不减轻或免除分包人依据法律政府规定、合同协议约定及项目规章制度规定的应承担的任何安全生产工作内容及责任。

五、履约保证金及违约处罚

1.分包商签订本协议之日起一周内，向承包商交纳承包工程造价 /  %的安全履约保证金，合计金额人民币     /   元。或承包商从分包商月度工程进度款中扣留 / %作为分包商交纳的安全履约保障金。

2.分包商未完成本协议约定的安全履约目标，每项扣罚分包商保证金 1万元。

3.如未按要求设安全员或安全员不到位，按每人每月6000元予以处罚，罚款直接从安全履约保障金或工程款中扣除。

4.分包商发生人身轻伤责任事故或严重未遂事故，每次扣罚分包商保证金

 2 万元；分包商发生人身重伤责任事故，每次扣罚分包商保证金4 万元；分包商发生人身死亡责任事故或一般及以上安全责任事故，每人次扣罚分包商保证金  10  万元。

5.分包商施工期间违反相关安全管理规定，由承包商按有关规定和制度对分包商进行罚款，分包商将罚款在处罚下达三日内上交承包商，若逾期未交纳或交纳不足，承包商直接从分包商安全履约保证金或工程进度款中扣罚。

6.以上罚款累计超过分包商交纳的安全履约保证金时，承包商直接从应支付分包商工程款中扣除。

7.当分包商发生事故或违反相关管理规定、约定时，除按上条款执行外，仍不免于被追究其他责任。

8.工程完工，办理验收移交且人员、设备、物资全部离场后14天内，承包商将剩余安全履约保证金无息返还分包商。

六、应急救援
双方建立健全应急救援组织和队伍，建立完善应急救援预案。乙方进场后，甲方需将项目应急电话、应急医院信息及值班电话、救援流程等内容对乙方进行交底，明确双方的应急责任；乙方须将应急相关内容对各班组长和班组工人进行应急交底。

发生安全事故后，乙方须严格按照应急交底内容开展事故相关处理工作，现规定如下：

1.乙方须在事故发生第一时间报告甲方项目经理   ，电话    ；生产经理  ，电话      ，不可盲目救援。

2.甲方项目部在事故发生后须指定管理人员与乙方一起全程参与救援、送医、协调等相关事宜，实施全过程的跟踪。

3.乙方须配合甲方将伤（死）者送往甲方指定的定点合作医院实施救治，定点合作医院名称：      广东省第二人民医院      ，地址：       广州市海珠区新港中路466号大院  ，电话（座机）：    13632229120      。

4.乙方须配合甲方对事故现场进行保护，按照甲方的相关部署开展工作。

5.乙方须配合甲方项目部对事故现场人员进行疏散，禁止无关人员在事故现场逗留。

6.乙方须配备血压测量仪器，每周对45岁以上工人进行血压检测，以表格形式记录，将检查记录每周上报甲方项目安全部备案。

如因乙方违反上述规定给甲方造成影响的，甲方有权参照相关的奖罚制度对乙方进行处罚。

七、其他

1.本协议自签订之日起生效，与施工承包合同具有同等法律效力。

2.分包商工程完工，办理验收移交，再无任何作业活动且人员、设备、物资全部离场后，本协议终止。

3.协议执行过程中发生争议，双方协商解决。

4.在双方签订《安全管理协议》的基础上，还需签订《施工现场临时用电安全管理协议》、《施工现场临时用电安全管理协议》（参照附件格式）。

	承包商：
	 
	分包商：
	

	承包商代表人：
	
	分包商代表人：
	


施工现场临时用电安全管理协议
甲方单位（以下简称甲方） 中建三局集团有限公司                              
乙方单位（以下简称乙方）                                                                                         
工程名称: 广州农行大厦项目
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证施工用电安全，根据甲乙双方的《专业分包安全管理协议书》，特制定本协议。
一、甲方的责任、权利和义务
1.甲方应按照《JGJ46－2005 施工现场临时用电安全技术规范》的标准，为乙方提供符合标准要求的电源。
2.甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，并经甲乙双方技术负责人验收合格后并单独签订电气设备移交单后，交由乙方使用。
3.甲方在为乙方提供专用二级箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签订电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格后签字生效。
4.甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为经济处罚的权利。
二、乙方的责任、权利和义务
1.乙方必须严格执行《JGJ46－2005施工现场临时用电安全技术规范》，并与甲方签订的《临电安全管理协议书》。
2.乙方需要二级箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时应上报用电管理方案交甲方备案。
3.乙方必须配备电气专业技术人员或电工；持有效证件并经有关部门安全技术培训考试合格后上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。
4.乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作和错误操作，确保用电安全。 
5.乙方应执行两极漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。不得使用交流电焊机。 
6.乙方的电气机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏”，禁止使用多面插座。现场电箱必须使用外带插孔的工业电箱。电箱必须要有单位标识、编号、责任人电路图及巡检记录等信息。
7.电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。
8.乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，并外套一层绝缘胶管进行保护，不得使用塑料软线。
9.乙方使用220V及以上电压照明设备，室内高度不得地于2.4m,室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用全封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。 
10.乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。
11.保证二级配电箱以下管理区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行，保证临时用电符合有关安全用电标准。
12.向甲方提供书面的临时用电申请，设施设备需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
13.在使用甲方提供的临时电源时，对不符合临时用电标准的，乙方有权拒绝使用；如投入使用，则视为乙方认可甲方临电标准符合国家规范要求及当地政府相关要求。
14.现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议或违章指挥、违章操作或违反甲方现场临电管理制度，擅自拆、改、不服从甲方管理造成的安全事故，由乙方负全责。
15.执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全交底，避免违章指挥、违章操作和错误操作，确保安全用电。
16.未经安全生产教育培训或培训不合格或无证人员，不得上岗作业；特种作业人员必须依照有关规定持证上岗；向甲方提供特种作业人员花名册、操作人员复印件和培训记录等相关证明信息。
17.乙方应违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任及经济损失。
三、当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按深圳市政府有关部门认定结果执行。                                                                                
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章有效，至乙方专业分包项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。
总包单位：（盖章）              分包单位：盖章）
负责人： （签字）               负责人：签字）
签订日期：      年   月   日   签订日期：     年   月  日
施工现场消防安全管理协议书

总包单位（以下简称甲方）   中建三局集团有限公司                
分包单位（以下简称乙方）                                   
工程名称: 广州农行大厦项目
为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《广州市消防管理条例》等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。
一、甲方的权力、责任和义务
1.贯彻落实国家和广州市等有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面的管理、监督、检查和指导。
2.通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员至少每年进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝进入施工现场或清退出现场。
3.建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位消防安全责任人；建立健全施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如：电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。
4.严格落实有关动火管理制度.，施工现场动火，应当按照规定事先办理审批手续；乙方动火操作前必须填写《动火申请审批表》，报甲方项目主管负责人签字（有效期1天），并开具当天用火证，才准许动火操作。
开具动火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施；高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业人员配备接火斗等工具，并在动火证上注明具体要求和措施；有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。
5.负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。
6.负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案；并至少每半年进行一次演练。
7.定期召开施工现场消防安全会议、组织防火检查,督促落实火灾隐患整改；有针对性的部署做好防水施工、聚苯保温材料进场存放安装、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。
8.要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。
9.发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。
10.积极配合各级消防监督检查机关的检查，参与对火灾事故的调查、处理。
二、乙方的权利、责任和义务
1.贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。
2.负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人，消防安全管理人，专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位要按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。
3.电气焊等特种作业人员必须持证上岗，用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工电气焊操作。
4.负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性的教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识和技能的教育；对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料、或者使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。
5.按深圳广州市有关规定，工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线、使用（“热得快”、电饭锅、电褥子等）电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，经审批有合格证后才准许使用。乙方使用易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。
6.负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，并制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。
7.经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。
8.积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题要及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。
9.发生火灾事故，要立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后要积极协助有关部门进行调查，如发生迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。
10.因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。
三、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章有效，至乙方专业分包项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。
甲方单位：（章）                  乙方单位：（章）
负责人签字：                     负责人签字：
年    月    日                    年    月    日
附件十二：《广州农行大厦项目合约及风险管控专项要求》（另附）
附件十三：工程变更程序


格式1 
承包人主要管理人员一览表
工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 

2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
格式2

施工组织设计（方案）报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                （监理单位全称）
我方已根据施工合同的有关规定完成了                          工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。
附: 施工组织设计（方案）
                                承包人（章）
承包人代表               

日      期               

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行
□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求
□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗
□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效
监理单位(章)

监理工程师               
日      期               

	审批意见：
发包人（章）
发包人代表               

日      期               


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式3

工程开工/复工报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                     （监理单位全称）
我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。
附：开工报告
承包方式： 

□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的材料、机具已进场          □其他开工条件已具备
                                                  承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	复核意见： 
               监理单位（章）              
               监理工程师            

               日      期            
	 审批意见：   
                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式4

暂停施工令
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （承包人全称）
由于                                                                    

                                的原因，现通知你方必须于      年     月    日
      时起，对本工程的                                       部位（工序）实施
暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
监理单位（章）           
监理工程师               

日      期               


说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。
格式5

工期索赔申请表
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔并顺延工期      日历天，请予以批准。
１．工期索赔的依据：
2．索赔工期的计算：
本次要求延长工期        日历天；最终延长总工期        日历天。
合同竣工日期从原来      年      月      日延迟到      年      月      日。
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式6
工期索赔审批表
工程名称:












    编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔工期      日历天，经我方审核：
□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。
□同意此项索赔，工期延长     日历天，合同竣工日期从原来的      年      月      日延迟到      年      月      日
说明理由：
监理人（章）                
造价工程师                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式7

工程材料/设备报审表
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
我方于         年     月     日进场的工程□材料□构配件□设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：
                                                                        ，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果
                                                  承包人（章）                 
承包人代表                

日      期                

	审查意见：
经检查上述工程□材料□构配件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。
监理人（章）                 
监理工程师                 

日   期                  


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式8

隐蔽工程/中间验收报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （监理人全称）
我方已完成了                                     工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。
附件:

                                                    承包人（章）                 
承包人代表             

日      期             

	复核意见：
设计人（章） 
建筑师/结构师           

日         期           

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。
监理人（章）
监理工程师            

日      期                                                                                            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。
3．本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式9

工程变更报审表
工程名称:










          编号: 
	致:                                               （监理人全称）
由于                                                        原因，现提出
            工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：1．提出变更原因（必要时附图）；
2．工程量增减计算书；
3．工程变更价款报价单。
  承包人（章）                 
承包人代表              

日        期               

	复核意见：
设计人（章）
建筑师/结构师         
日         期         
	复核意见：
监理人（章）
监理工程师         
日      期         
	复核意见：
造价咨询人（章）
造价工程师            
日      期            

	审批意见：
                                   发包人（章）
                                 发包人代表           
                                                      日      期           


说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。
格式10

工程变更令
工程名称:










          编号: 
	致:                                               （承包人全称）   
由于                                                        原因，现发出                                                                   工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。
变更内容见附件：
监理人（章）
监理工程师             

日        期              

	审批意见：
　　　　　　　　　　　　发包人（章）
                       发包人代表             
                                                日      期             


说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式11

工程竣工验收申请报告
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方已按合同要求完成了                                     工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表             

日      期             

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）施工合同要求；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。


	监理人（章）       
监理工程师             

日      期            


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式12

工程竣工验收记录
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方按合同要求参加了                                     工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
序号
项  目
验 收 记 录
1
分部分项
共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部
2
质量控制资料核查
共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项
3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项
4
观感质量验收
共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           

	验收结论：
设计人（章）               监理人（章）              造价咨询人（如有）（章）
建筑师/结构师              监理工程师                造价工程师          
日     期                  日      期                日      期          

	综合验收结论：
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           


说明：1．表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）按和承包人各存一份。
格式13

工程接收证书
工程名称:












    编号:
	致:                                                 （监理人全称）
你方按照合同要求于         年     月     日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，
按照合同约定，该工程实际竣工日期是         年     月     日。
我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。
                                                  发 包 人（章）                 
承包人代表                

       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
格式14

暂列金额确认表
工程名称:












    编号:
	序号
	项目名称
	计量
单位
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。

格式15

计日工记录
工程名称:












    编号:
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价

	一
	人工
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式16

材料/工程设备暂估价调整表
工程名称:












    编号:
	序号
	材料设备名称、规格、型号
	计量单位
	暂估单价
（元）
	实际单价
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式17
专业工程暂估价调整表
工程名称:












    编号:
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估价
金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。
格式18

费用索赔申请表
工程名称:












    编号:
	致:                                                  （工程造价咨询人全称） 
根据施工合同第              条规定，由于                           原因,我方要求索赔金额(大写)                   (小写              元)，请予以批准。
１．费用索赔的详细理由和依据：
2．索赔金额的计算：
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。
格式19
费用索赔审批表
工程名称:












    编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据施工合同条款第               的规定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔费用：(大写)                   (小写              元)，经我方审核：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额(大写)                   (小写              元)。
同意/不同意索赔说明理由：
工程造价咨询人（如有）（章）                
造价工程师                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。
格式20

已完工程款额报告
工程名称:












    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
于        至        期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写）                         　　　　（小写              ），累计已完工程款额（大写）                                      （小写             ）。根据施工合同条款                                        的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。
附：1. 已完工程款额明细表：
2. 证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日    期                  

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。
监理人（章）   
监理工程师          

日      期          
	复核意见：
根据施工合同条款         　的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第      号），截止     月     日，实际已完工程款为（大写）             （小写       ），累计已完工程款额（大写）                  （小写：           ）。
附：已完工程款额明细复核表。
工程造价咨询人（如有）（章）             
造价工程师            

日      期            

	发包人确认意见：
□不同意/□同意。   

             　　发　包　人（章）
           发包人代表                     
         　日   　 期                      
	造价复审确认意见：
□不同意/□同意。   

造价咨询人（章）
造价咨询人代表：                              
         　日   　 期        


说明：1、在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。
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已完工程款额明细表
工程名称：                                              编号：                       截止日期：
	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	清单
工程量
	项目单价（元）
	上期末累计
	本期间
	本期末累计

	
	
	
	
	
	综合
单价
（元）
	规费和
税金
（元）
	合计
（元）
	已完
工程量
	合价
（元）
	完成
工程量
	合价
（元）
	已完
工程量
	 合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                     复核：                     承包人代表：                          日  期：     年   　月   日
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支付申请
工程名称:












    编号:
	致:                                          （工程造价咨询人（如有）全称）
我方于        至       期间已完成了              工作，根据施工合同条款      的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第66条
7
本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
根据第68条至第 76 条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第79条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第80条
10
本期间应扣回的预付款
根据第84条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。
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支付证书
工程名称:












    编号:
	致:                                             （发包人全称）
根据施工合同条款      　的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号   　 ）和支付申请报告（编号      　），于          至          期间,同意本期间支付工程款（大写）                         （小写            ）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：
１．承包人申报款为：
２．经复核承包人应得款为：
３．本期应扣款为：
４．本期应付款为：
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第66条
7
本期间应支付的安全防护、文明施工措施费
根据第68条至第 76 条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第79条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第80条
10
本期间应扣回的预付款
根据第84条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：
1. 已完工程款额明细审核表
2. 相关记录
工程造价咨询人（如有）（章）                
造价工程师               

日      期               


说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）和承包人各存一份。
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支付统计表
工程名称：                         编号：
	序号
	支付证书编号
	对应支付期间
	期间已完工程
	期间实际支付
	已扣留的
质量保证金（元）
	备注

	
	
	开始日
	截止日
	金额（元）
	最迟支付时间
	金额 （元）
	时间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                       复核：                          编制日期：  　 年  　月　 日                                                             

说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。
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广州农行大厦项目请款函
第   期进度款（   年   月）
中国农业银行股份有限公司广州分行（业主1)：
广州天河瑞盈投资有限公司(业主2)：
我司与中海企业发展集团有限公司签订                    (编号   ， 年 月 日签署)，签约合同价    元，其中预付款    元，绿色安全文明施工措施费      元。
目前，根据合同第三部分专用条款第81条“进度款”条款约定，我司已完成以下：
本期经审定完成总产值￥          元（大写：          ），特向贵司申请本期应付工程款￥               （大写：                  ）。
具体明细如下：
	序号
	内容
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	
	合同金额
	

	1
	本期应付进度款
	
	

	2
	小计
	
	

	3
	中国农业银行股份有限公司广州分行（   %）
	
	

	其中
	付款金额的  %划入常规账户
	
	

	
	付款金额的  %划入工人工资专用账户
	
	

	4
	广州天河瑞盈投资有限公司（   %）
	
	

	其中
	付款金额的  %划入常规账户
	
	

	
	付款金额的  %划入工人工资专用账户
	
	


以上款项请予以复核并支付为盼。
附件1：进度款明细表
监管账户收款账户资料如下：
户    名： 
开户银行： 
银行账号： 
工人工资专用账户收款账户资料如下：
户    名： 
开户银行： 
银行账号： 
公司名称：             
日期                   
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全额发放民工工资承诺书

为保护我公司承建的 广州农行大厦项目 民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人     以       法定代表人的资格，郑重承诺：

 1、按照国家规定、合同要求对承接的工程，不非法转包、违法分包； 

 2、依法选择具有相应资质、管理规范的劳务分包企业，并对劳务企业劳动用工和工资发放严格监督管理； 

 3、依法与农民工签订劳动合同；

    4、工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资；

 5、如因我公司与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款；

 6、本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责； 

 7、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，并造成农民工上访、堵路等过激行为，本公司愿意接受人力资源社会保障、建设局、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

单位全称：   （盖  章）  

法定代表人：（签 字） 

 年 月 日
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 工程变更（签证）实施情况确认单(对外)

	项目名称：                                                       编号：

	签证工程名称：

	施工公司：

	签证原因及依据：

	施

工

公

司
	签证内容：

施工方报价（附件  份共   页）：
施工公司签字并盖章：              年   月   日  

	监

理

公

司
	监理审核意见：

监理公司签字并盖章：              年   月   日  

	代

建

公

司
	项目部审核意见：

  现场专业工程师签字并盖章：             年   月   日

	造

价

咨

询

公

司
	造价咨询审核价：

                                         项目经理签字并盖章：            年   月   日

	代

建

公

司
	                                               项目经理签字：            年   月   日

	基 建 团

队
	 经办人签字：                                    负责人签字：            年   月   日


注：1、须附上相关依据及图片等    2、代建项目部部签字并签章方为有效。本表一式七份。
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 工程材料、设备更换申请表

	工程名称
	
	合同编号
	

	申请品牌、厂家材料、设备名称
	

	合同规定品牌、厂家
	
	
	

	申请更换的品牌、厂家
	

	申请更换情况说明及依据：
施工总包公司（盖章）：              年    月    日

	监理公司审核意见：
                           监理公司：                    年   月    日

	造价咨询公司意见：
全过程造价咨询公司：           年   月   日

	代建公司意见：
合约：           技术：           工程：                    年   月   日

	基建团队意见：
经办人：                                     负责人：             年    月   日


格式29
工人工资代付协议 
发包人：中海企业发展集团有限公司 

总承包单位:中建三局集团有限公司  
独立工程承包人：                     
                   (以下简称“本公司”)作为广州农行大厦项目       工程的独立承包人, 按照广州市住房和城乡建设局发布的《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建规字(2020)37号)、人力资源社会保障部印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(人社部发(2021)53号)等相关规定，本项目                的农民工工资实行总承包单位代发制度。
1. 本项目                每一期工程进度款中的农民工工资支付比例为15%，总承包单位代为支付的农民工工资为总承包单位应付独立承包人工程款的一部分。独立承包人同意总承包单位代为支付后在进度款中等额扣除，由此发生的税费、手续费等额外费用由独立承包人承担。
2.总承包单位代发工资的行为乃贯彻落实《保障农民工工资支付条例》中关于农民工权益保护的要求，不代表总承包单位与被支付者之间存在劳动关系、债权债务关系等。
3.如总承包单位代发工资总额超过了独立承包人对总承包单位享有的债权，独立承包人应当在确定超付金额之日起15日内将超付金额退还至总承包单位指定账户。
4.如总承包单位占用了独立承包人农民工工资额度，发包人将按照占用资金的2倍对总承包单位进行处罚。
本公司按照劳动合同编制农民工工资支付表，根据实名制管理如实记录支付人员姓名，身份证号、考勤明细、工资发放金额等，总承包单位有权对工资支付表进行监督审核。
总承包单位只是代          公司支付聘用的农民工工资，该代发工资行为不代表农民工与总承包单位之间存在劳动关系及其他权利义务。
本次委托支付产生的一切风险和经济损失由              （独立承包人）全部承担。
 发包人:                      总承包单位:            独立工程承包人：
委托人代表:
                总承包单位代表:
       独立工程承包人代表:
 日期:
                     日期:                           日期:
标题和旁注





合同文件组成及优先顺序





监理或造价工程师作出解释





阅读、理解与接受





修改合同条款的限制





适用法律





适用标准与规


范





图纸的提供





承包人提供配合施工的图纸





图纸的修改





图纸错漏的改正





图纸的使用与退还





发送通讯





分包工程的要


求








分包工程的批


准





签订分包合同





分包工程款结算与支付





分包工程责任和义务





分包合同终止





发包人提供资料的责任





承包人现场查勘





合同条款及格式完备性和义务








工程量清单准确性和修正








投标文件完备性和义务





承包人报价的限制





算术性错误的调整





文物化石等物品保护





地下障碍物处置





发生事故的通


知








事故的处理





事故争议认定





道路通行权和


场外设施











场内临时道路


和交通设施











场外交通





超大件和超重


件的运输





道路和桥梁的


损坏责任





水路和航空运


输





专项批准事件的签认





专项批准事件签认人的要求





侵犯专利技术责任





专利技术的使用





版权和知识产权





共同的和各自的责任





联合体文件签暑





合同双方相互保障





承包人对发包人的保障





用于工程材料、工程设备和施工设备的





发包人财产及其使用





承包人财产及其使用





遵守法律





发包人工作





发包人提供施工场地





发包人支付款项





发包人组织竣工验收





发包人供应材料和工程设备要求





发包人未尽义务的责任





遵守法律





承包人工作





承包人实施工作





承包人实施施工组织设计和工作安排





承包人为发包人的人员提供配合





承包人避免施工损害他人利益





承包人未尽义务的责任





发包人现场管理人员任命和更换





承包人代表任命和更换





监理工程师、


造价工程师代


表任命和撤回





承包人代表授权人选任命和撤回





发包人对其代表授权





发包人代表职权





发包人对监理工程师授权





监理工程师职权





监理工程师职权限制





监理工程师指


令





承包人执行监理工程师指令





监理工程师职权委托





监理工程师未尽义务或失误的责任





发包人对造价工程师授权





造价工程师职权





造价工程师职权限制





造价工程师指


令





承包人执行造价工程师指令





造价工程师职权委托





造价工程师未尽义务或失误的责任





承包人对其代表授权





承包人代表职


权





承包人代表临时任命人职权





紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任





指定分包人工作





承包人对指定分包人的接受





指定分包工程款结算与支付





承包人对指定


分包工程的义


务














承包人提交施工机构安排报告





承包人人员的雇佣





承包人对雇员应做的工作





承包人特殊时间施工的批准





承包人向雇员支付劳务工资





承包人向工地派遣雇员的要求





承包人雇员安排和撤换





承包人对雇员的保护





承包人提供履约担保





履约担保期限和退还





向发包人支付索赔款项





发包人提供支付担保





支付担保期限和退还





向承包人支付索赔款项





双方延长担保期限





约定担保事项





发包人承担风险





发包人风险





承包人承担风


险





承包人风险





不可抗力处理程序





不可抗力引起费用的承担





不可抗力引起工期的处理





延迟履约发生不可抗力的责任





避免和减少不可抗力的损失





发包人办理保


险





承包人办理保


险





双方提供保险单和凭证





未按规定投保的补救





发生保险事故双方应尽的责任





工程变更被保险人应尽的责任





保险赔偿金的用途





约定投保事项





提交工程进度计划





工程进度的监督和检查





提交施工进度报告和修订进度计划





实际进度与进度计划不符时的处理





开工条件





工程开工





承包人未按时开工的处理程序和责任





发包人推迟开工的处理程序和责任





暂停施工的指令





复工的要求





暂停施工持续56天以上的复工要求





发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任





发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任





暂停施工结束后的处理











工期计算





工期约定的要求





工期顺延





提交工期顺延报告





工期顺延持续发生的要求





拒绝延期





工期顺延的核实与确定





承包人误期的赔偿、责任承担





赶工措施费           





承包人原因加快进度的要求





发包人原因加快进度的要求





约定计划竣工日期





实际竣工日期的确定





延迟竣工的责任





提前竣工的要求





提前竣工天数的计算





误期的赔偿





实际延误天数


的计算





履行职责和义务





质量与安全的监管





管理的要求





承包人对质量与安全负责





发包人对质量与安全应负的责任





监理人的质量检查和检验





约定工程质量标准





承包人保证工程质量的职责





质量保证体系





工程质量有争议的处理





发包人鼓励质量创优





承包人争取质量创优





工程照管





照管期间承包人造成损失的责任





绿色施工安全防护的要求





用工实名制、工人工资支付分账管理





发包人责任





承包人责任





施工措施的审查与整改





治安管理





施工场地的环保、卫生要求





发包人鼓励创建文明工地





特别安全生产事项





测设施工控制网





施工控制网（点）管理与使用





承包人测量放线的责任





测量放线误差的处理





保护基准点或线等标志





发出钻孔和勘探性开挖工作指令





钻孔和勘探性开挖工作的费用








约定供应的材料和工程设备





发包人交货日期的要求





发包人供应材料和工程设备





发包人供应材料和工程设备的责任





承包人保管发包人供应的材料和工程设备





供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任





供应材料和工程设备使用前的检验





约定结算方式





承包人采购材料和工程设备





承包人供货与清点要求





承包人采购材料和工程设备的责任





承包人使用采购的材料和工程设备的责任





承包人不执行指令的责任





使用替换材料的申请与批准





采购材料和工程设备使用前的检验





禁止指定采购材料和工程设备





进入现场检验试验





材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验





材料和工程设备的使用





材料和工程设备的检验试验费用





再次检验试验及其费用承担





材料和工程设备质量有争议的处理





承包人配置的施工设备和临时设施





发包人提供的施工设备和临时设施








承包人增加或更换施工设备





施工设备和临时设施的使用要求





承包人对工程


质量检查的义


务





工程质量检查的要求





工程质量不达标准的处理和责任





质量检查不得影响施工





现场工艺试验





隐蔽工程和中间验收的通知





参加验收的限制





验收结果的确认





隐蔽工程的拍摄或照相





承包人私自隐蔽





重新验收





额外检查检验





试车内容





单机试车的通知和限制





单机试车结果的确认





联动试车通知和结果的确认





试车费用和不达要求处理





投料试车





工程变更权限





工程变更内容





工程变更程序





承包人提出工程变更建议





工程变更导致合同价款和工期的调整





竣工验收条件





提交竣工验收申请报告





竣工验收条件的限制





竣工验收标准





核查竣工验收条件





完成验收和确认





组织验收的限制





不组织验收的责任





接收工程





竣工日期的写明





单位工程或工程部位验收





施工期运行





竣工清场





施工队伍的撤离





使用未验收或验收未通过工程的责任





工程竣工质量争议的责任





缺陷责任期


计算





缺陷责任期


延长





缺陷责任





重新检（试）验





承包人的进入权





颁发缺陷责任期终止证书





签订工程质量保修书





质量保修期计算





工程质量保修





修复质量缺陷以外的费用





承包人提交资金需求计划书





发包人提供资金安排证据





清单工程量包括的工作内容





清单的工程量





工程计量和计价的依据





工程计量和计价的要求





已完工程款额报告的提交和核实





现场计量





收到已完工程款额报告的限制





复核计量结果





不予计量





各项工作价款的计算





暂列金额的用


途





暂列金额的支


付





提供暂列金额支付票据





计日工单价的用途





计日工的确认





计日工的支付





招标暂估价项


目的要求











非招标材料和


工程设备暂估


价的要求








非招标专业工


程暂估价的要


求





提前竣工奖





误期赔偿费





工程优质费的


约定





工程优质费计


提与支付





约定合同价款





合同价款的方式





合同价款的调整事件





调整合同价款





后继法律变化的价款调整





调整价款的方法





项目特征的准确性





项目特征描述不符的价款调整








调整价款的方法








清单缺项漏项的价款调整











调整分部分项工程费的方法








调整措施项目费的方法








工程变更的价


款调整





调整分部分项工程费的方法





调整措施项目费的方法





调整承包人报


价偏差的方法





删减工作或工程的补偿





工程量偏差价


款调整





调整分部分项工程费的方法





调整措施项目费的方法





索赔的价款调整





发出索赔意向书





索赔记录的保存和审查





提交费用索赔


报告





无权索赔





核实费用索赔报告的限制





反索赔





调整价款的确认与支付





现场签证的价款调整








现场签证的提出








现场签证报告的确认








现场签证的要求











现场签证工作的实施














现场签证的限制














调整价款的确认与支付














物价涨落的价款调整





人工费的调整方法





承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调 整方法





承包人采购材料设备的调价限制





发包人供应材料设备的价款调整





合同价款调整程序的规定                             





合同价款调增报告的提出








调增价款的核


实





调增价款的支


付





合同价款调减


事件的处理





支付工程款项





延迟支付的利息计算





承包人提供支付凭证





承包人未按规定支付款项的限制





预付款的约定


及管理





预付款支付申请的提交、核实与支付





预付款支付的限制





预付款的扣回





预付款保函的有效与退还





内容、范围和


金额





支付申请的提交与核实





费用支付





支付限制





管理要求





工程文明工地增加费计提与支付





约定支付期限、比例和提交支付申请





安全文明施工费


支付申请的提交、


核实与支付








签发期中支付证书





进度款支付





签发期中支付证书的限制





进度款支付的限制





修正支付证书





约定结算程序和期限





递交结算文件及其限制





核实结算文件及其限制





复核再次递交结算文件





交付工程





提交竣工支付申请





签发竣工结算支付证书





竣工结算款支付





签发竣工结算


支付证书的限


制





竣工结算款支付的限制





质量保证金的用途和限制





质量保证金的约定与扣留





质量保证金返还





质量保证金扣留





提交最终清算支付申请





签发最终清算


支付证书





最终清算款支付 





签发最终清算支付证书限制





最终清算款支


付的限制





最终清算款争议的处理





认可暂定结果或产生争议





双方协商





解决争议方式





调解或认定





调解或认定结果的确认





仲裁或诉讼





争议期间继续施工





协商一致解除





不可抗力导致解除





因承包人的原因解除





因发包人的原因解除





书面通知合同解除





合同解除后双方的责任和义务





协商一致解除的支付





不可抗力解除的支付





因承包人的原因解除的支付





因发包人的原因解除的支付





合同解除后的终止





双方履行完全部义务后的终止





合同终止后双方的义务





承包人责任





承包人责任承担费用











发包人责任





发包人责任承担费用





非发、承包人责任





约定缴纳一切税费





没交或少交税费的责任





提供保密信息和履行保密义务





保密信息知悉权限





签订保密协议





配合政府要求并做好保密工作





书面说明保密程度





廉政建设





违反责任





履行合同





不得转让





约定提供合同文本





正副本效力





合同管理












