
全过程造价咨询服务合同

合同编号：         

委托单位（甲方）：广东省代建项目管理局        
咨询单位（乙方）：

签订地点：广东省广州市

甲方：广东省代建项目管理局
乙方： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规、规章，以及国家和广东省、广州市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东技术师范大学白云校区教学科研楼项目全过程造价咨询服务工作事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称： 
工程地点：    
工程规模及内容： 

二、咨询服务费收取标准及结算价：

咨询服务费：暂定合同总价（含税）：￥        元；（大写：        ），最终以评审部门审定为准。
合同价款及合同项下各项应支付的费用，已包含乙方按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于乙方自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经甲方书面同意，本合同价格不予调整。本合同计价结算的货币为人民币，经甲乙双方协商一致，本合同造价咨询服务费结算时，以最终的批复概算（含调整）的建安工程费用（含设备费）作为取费基数（其他二类费用，按甲方要求按实另行计算，以服务单位送审价作为取费基准进行计算）。以粤价函【2011】742号文件为计费标准（见附件二），造价咨询服务收费具体计算如下：
	序号
	咨询项目名称
	服务内容
	收费基数
	咨询费用计算公式
	咨询费用金额（元）
	备注

	1
	工程概算审核
	依据初步设计图纸等资料审核概算书
	批复概算价（不含土地征收费）
	
	
	

	2
	施工阶段全过程造价控制
	编制模拟清单和招标控制价开始，包括审核施工单位提交的施工图预算，直到工程结算审核结束时止。
	批复概算的建安工程费用（含设备费）
	
	
	  

	3
	暂定合同价
	
	
	
	
	


注：甲方按本合同的服务范围及内容委托乙方开展每一项工作前，需向乙方发出书面工程造价咨询任务书。

三、服务咨询费支付及履约评价考核

1、服务咨询费支付
	序号
	工作内容
	服务咨询
费用占比
	支付期限

	1
	预付款
	10%
	合同签订后15个工作日内支付服务费的10%。

	2
	概算审核完成
	15%
	概算取得省发改委批复后15个工作日内支付服务费的15%。

	3
	招标控制价编制和施工图预算审核阶段
	10%
	施工图预算经甲方与承包单位确认盖章后15个工作日内支付服务费的10%。

	3
	实施阶段
	45%
	a、承包单位主体结构完成并完成主体结构验收后7个工作日内支付服务费的25%。
b、项目取得竣工验收报告后7个工作日内支付服务费的20%。

	4
	工程结（决）算阶段
	20%
	工程竣工结算完成并移交终审部门后15个工作日内共支付服务费的10%。
项目财务决算经终审部门审定后支付剩余服务费的10%。


注：合同支付节点不具备先后顺序，工作完成即可申请本部分服务费。
2、履约评价考核

    该项目的履约评价根据项目进展在每阶段付款前由甲方组织进行评价。评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、合格（60≤评分<80分）、不合格(评分<60分)四个等级。

甲方将根据履约评价考核结果设置履约考核奖。履约考核奖占总咨询服务费用的10%。根据本合同的规定，在每阶段付款时，申请人按下述公式申请咨询服务费用：申请支付额=本阶段咨询服务费×（90%+履约考核奖百分比）。

履约考核奖百分比按下表执行：

	序号
	综合考评结果
	履约考核奖百分比
	备注

	1
	良好及以上
	10%
	

	2
	合格
	5%
	

	3
	不合格
	0
	


注：因未能拿到全额奖励而被减扣的履约考核奖在结算时不再补发。

项目负责人和投入本项目的其他造价人员在甲方履约评价被评为不合格项目，甲方将记录不良行为，拒绝其今后为广东省代建项目管理局服务，同时通报建设行政主管部门。

四、合同限期

	序号
	工作内容
	服务咨询时间
	工期期限

	1
	概算审核完成
	15天
	a、初审报告工期：10天。自甲方移交资料给乙方计起。
b、终审报告时间：完成与设计单位对数后5天内。

	2
	招标控制价编制和施工图预算审核阶段
	30天
	a、初审报告工期：15天。自甲方移交资料给乙方计起。
b、单位对数时间：10天。
c、终审报告时间：完成与施工单位对数后5天内。

	3
	实施阶段
	/
	a、预付款、措施费、进度款等请款资料收到后5天内出完成审核。

b、工程变更通知、施工组织方案报价等资料收到后7天内完成审核。

c、工程签证、新增综合单价资料收到后7天内完成审核。

	4
	工程结（决）算阶段
	30天
	依据广东省《建设工程价款结算办法》编审结（决）算管理文件并在收到有效结算资料后30天内完成。

	5
	驻场人员服务费
	/
	按实际驻场时间支付，按月计量。在实施阶段一并支付服务咨询费。


五、服务内容

全过程造价咨询服务，包括（但不限于）概算审核阶段、招标控制编制阶段及施工图预算审核阶段、实施阶段、工程结（决）算阶段、审计阶段等全过程工程造价控制咨询服务、投资控制工作每个阶段具体的工作内容详见下表（招标人有权对本项目的服务范围和工作内容进行适当调整）。

	序号
	控制阶段
	各阶段的造价控制工作内容
	备注

	1
	概算审

核阶段
	1.按照项目设计初步方案与相关资料进行相应的估算审核。

2.在甲方下达任务书时间内完成对甲方提供的初步设计图纸、概算汇总表、工程量计算书、软件模型等资料进行审核，出具审核报告，并与编制单位进行充分沟通，提供专业意见，并作为下一步编制工程量清单、预算及招标控制价的依据之一，审核概算费用的准确性与完整性，重点审核建安工程费用有无错漏项、工程量计算有无偏差，取费标准是否合理等内容；

3.审核设计概算,根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。

4.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。

5.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。

6.根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。

7.若初步设计图纸未能达到限额设计时，依据经济数据分析数据对设计内容进行可行的优化方案建议，供甲方参考；

8.负责按发包人要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。

9.负责审核工程建设其他费用的合同价及报价方案。

10.对设计单位报送省发改委初步设计概算终稿进行复核，5天内完成复核并提交复核意见供甲方参考。

11.参加甲方组织召开的造价相关问题协调会或讨论会。

12.依据省发改委批复可行性研究报告、广东省建设工程概算编制办法、相关合同对二类费用完整性、合理性进行审核。

13.依据初步设计图纸与省发改委批复使用功能、规模进行经济数据分析，对初步设计图是否满足限额设计做相关经济数据对比分析。
	

	2
	招标控制价编制和施工图预算审核阶段
	1、在甲方委托任务前，依据《关于省属代建项目勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核方案》进行施工图预算审核及提交本项目除方案外需要审核资料清单；

2、根据施工图纸、施工组织方案及相关文件资料，在两天内对所接收的图纸及相关编制资料进行查阅，并回复甲方图纸及相关编制资料是否已满足审核的需求。

3、审核施工图预算，严格按照招投标文件、合同、施工组织方案、计价依据、经审图后施工图对施工图预算进行核定工作；在审核过程中以甲方提供资料为准。

4、根据招标图纸（方案）及相关文件资料，施工图预算过程中书面提出设计图纸问题答疑联系单，由设计单位或甲方等相关人员进行回复，解决审核过程中的疑问。

5、在审核过程中出现采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供甲方决策。

6、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

7、依据审核结果对施工图预算进行可靠的数据分析工作，供甲方进行项目投资控制分析处理。分析主要工程量、分项（专项）工程造价指标的合理性、合规性，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。

8、如果项目采取传统模式（施工总承包）时，则编制工程量清单和招标控制价，以及施工招标完成后开展工程量清单对数。如果项目采取勘察施工总承包模式（EPC）时，则应根据项目实际及需要，以初步设计图纸编制工程量清单和招标控制价，施工图编制完成后应对施工单位提交的施工图预算进行审核。如尚未完成初步设计图纸或施工图纸编制工作，乙方应按照甲方要求参照类似项目编制本工程的模拟工程量清单。同时在EPC单位提交施工图但尚未取得施工图审查结论时，如有需要乙方应按照甲方要求与EPC单位以“背靠背”方式编制施工图预算，并由甲方组织乙方与EPC单位进行预算对数。
	

	3
	实施阶段
	1.施工过程中，依据合同约定条款对承包方提交的预付款申请进行审核工作。

2.负责按甲方要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等并定制专门的合同管理支付系统平台。

3.制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本偏差的原因和修正项目投资进度计划。

4.负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款，7个日历天内完成。

5.根据经验主动地、有预见性地提醒甲方节约费用，防范工期索赔，负责协助甲方合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，向甲方提供专业评估意见及估算书，维护甲方的合法权益。

6.负责编制或审核每月项目建安费用资金计划，建立合同台账、支付台账、工程变更管理等相关台账（按变更原因分类）、动态投资台账，负责每个季度月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案），统计分析工程投资情况，定期向甲方汇报，为投资控制提供依据，确保工程总投资控制在合理范围内。

7.负责定期召开造价控制会议，参与选择技术经济性最佳的方案，控制好技术设计和施工图设计的不合理变更，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。

8.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。

9.施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；及时按甲方要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证；

10、根据甲方的需要参与合同谈判、合同价款修正及调整的审核。

11．工程建设其他费用合同的审核以及报价方案的审核。

12．按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜；全过程成本控制，主动、及时地发现并向招标人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

13.作为甲方服务机构，做好施工过程产生的工程量和费用的审核工作，根据施工图纸及招、投标文件、施工合同，审核工程进度款、计算工程实物量、参与材料设备的询价、审核工程变更及签证、与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事宜、建立台账等动态造价控制。
	

	4
	工程结（决）算阶段
	1.负责按甲方要求编制结算管理文件，配合甲方开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数，60个工作日内出具结算审核报告。

2.负责按照甲方要求收集资料编制财务决算，20日内出具财务决算报告。

3.负责收集和整理结（决）算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。

4.负责施工类、服务类、货物类等合同结算审核工作并出具审核报告；负责工程结算初审工作，提交合同管理及执行情况的专题报告。

5.审核建设工程其他费用，出具审核报告。

6.负责组织监理单位建立结算台账，配合建设单位实施决算工作。

7.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，编制单体、各项各专业等工程建筑技术经济指标，对产生偏差的原因及投资控制的效果进行分析，提交合同管理及执行情况的专题报告。

8.协助甲方完成竣工财务决算上报工作。

9.收集和整理结（决）算依据资料，提供结（决）算报告，确保结（决）算报告的正确性、完整性、合理性，完成整个项目投资控制管理建档工作。

10.审核工作竣工结算，协助完成结算评审工作。

11.结算完毕后，出具项目投标控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况报告、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。协助甲方进行经济技术指标分析。
	

	5
	审计阶段
	配合审计部门的工程造价审计工作以及其他相关配合服务等。
	

	6
	其他
	1.负责组织相关造价控制评审会议，包括邀请相应的经济专家。

2.视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。

3.征地拆迁、管线 、绿化迁移及其他标段的造价审核工作。

4.向甲方提出专业性建议并提供相关的服务，协助甲方解决与第三方的合同。

5.根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果文件，并按工程进度、甲方要求及时上报

6.委派项目负责人或项目主要专业人员出席委托召开的专业会议。

7.在招标限价、合同价、结算等关键节点审核时，应及时合理安排能满足以上各关键节点的造价团队，专业配置齐全，确保按甲方要求时间完成相关审核工作，出具审核报告；

8.项目推进过程中，协助委托完成相关的专业评审工作，评审的相关费用已包含在合同价款内。

9.甲方安排的其他造价管理工作。
	


六、服务要求：
严格按照国家和省、市有关财政、财务、工程造价的法规、政策、文件以及基建财务管理的有关规定，本着合理合规节约政府投资的原则，科学、客观、公正地开展全过程造价咨询服务工作，按时按质按量提供造价服务，对造价服务成果的正式性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

七、造价文件的质量要求
乙方审核上报的概算，与省有关主管部门的审定价相差应小于5%；
工程量计算准确，与评审部门审定的结算相比，准确率在97%以上（包括97%）；
与评审部门审定的结算相比，设备工程量准确率在99%以上（包括99%）；
主要材料设备计价准确，无原则性失误；
结算造价与省财政评审审定价相差应小于5%以内（不含5%）；
造价文件必须文字清晰整齐，必须有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司章；
项目实际结算总造价应控制在批复概算内。
八、乙方应提交的资料
初审报告三份；
终审报告三份；
工程结算书三份；
以上文件均应提供电脑软盘或光盘各三张。

九、双方责任
甲方责任
按时提供咨询工作所需图纸及相关资料；
按双方约定时间支付咨询服务费；
未经乙方同意，不得修改乙方的造价文件；
在乙方工作期间密切配合，提供工作方便。

乙方责任
按照本合同第二项规定的原则、第三项规定的质量要求，及时、准确地编制或审核造价文件；全过程向委托单位提供专业的、客观的造价咨询意见；
委托的造价业务有保密要求时，必须严格保密，不得向任何无关人员透露有关内容及资料；
调高招标控制价、预算必须有甲方的书面通知，否则由乙方承担全部责任；
协助甲方编制招标文件；
派人参加甲方召开的招标答疑会；
按省代建项目管理局有关要求整理汇总预算、招标控制价、结算资料，配合评审和审核招标控制价、竣工结算及其他相关事宜。
乙方拟派本项目服务人员至少为   名，其中本项目负责人  名，土建专业注册造价师或从事本专业工作十年以上人员不得少于   名，安装专业注册造价师或从事本专业工作十年以上人员不得少于   名，其余为建筑工程、安装专业造价员。项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前书面告知甲方并得到甲方同意，否则，将记入不良履约行为记录。
项目负责人必须做到：完全了解该工程造价控制情况，施工阶段必须亲自或委派代表参加每周工作例会，不得随意缺席。在接到甲方通知后，项目负责人应参加项目有关所有工作会议，否则，每缺席一次会议扣除5000元服务费，将记入不良履约行为记录
施工阶段要提供以下服务，即随时处理项目施工现场出现的工程造价问题，为工程变更提供决策依据，参与工程计量，并提出支付建议。
乙方参加本项目的工作人员若与本项目施工单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，若被发现，将记入不良履约行为记录。

如果项目实际要求乙方在施工阶段提供短期驻场服务，由甲方给予一定的经济补偿，按驻场人员服务费标准一人5000元/月计算。

十、不良行为
（一）乙方以下行为，将被省代建局认定为不良行为：

1、不按合同约定履行投资控制责任的行为；

2、与施工单位恶意串通，损害政府工程利益的行为；

3、未能按投标时承诺配齐配足专业人员，或服务质量达不到合同约定的行为；

4、不履行保密义务，违规泄密的行为；

5、在我局履约评价中，被评为“不合格”的行为；

6、其他被省代建局认定的不良行为；

7、被主管部门认定的其他不良行为。

（二）甲方将视不良行为情节轻重及对政府工程及甲方造成的损失严重程度，给予造价咨询单位口头警告、书面警告、书面严重警告、向媒体公开曝光其不良行为、在一段时间内拒绝参加我局造价咨询业务的投标等处理。

十一、违约责任
甲方违约责任
如甲方未能按约定时间提供图纸、相关资料，则提交造价文件的时间相应顺延。

乙方的违约责任
1、工程量清单中造价一万元以上的项目，与评审部门审定的结算时相比，每漏一项罚款5000元；
2、工程量清单项目中每项工程量计算准确率（准确率以评审部门审定的结算为准）应达到97%以上，如其中单项造价1万元以上一项或一项以上工程量准确率在85%—97%之间，按相应项目误差部分造价的 5 ‰罚款。如准确率在85%以下，按相应项目误差部分造价的 10 ‰罚款；
3、乙方审查上报的结算造价与省财政评审审定价超过10%，按超过部分造价的 10 ‰罚款；
4、乙方审查上报的结算造价与省财政评审审定价超过5%，按超过部分造价的 5 ‰罚款；
5、未按约定时间提交造价文件，每延误一天罚款 5000 元；
6、若乙方泄露甲方要求保密内容和资料，造成不良后果和损失的，处10000元罚款；触犯法律的负法律责任；

7、若因乙方原因造成项目实际结算总造价超批复概算，处 10000元罚款；

8、未经甲方同意更换项目负责人处以10000元/人/次罚款；未经甲方同意更换项目组成员，处以2000元/人/次罚款；
9、累计罚款总额不超过本合同咨询服务费用的20%。

十二、合同中止、变更、解除与终止
合同中止
甲方有确切证据证明乙方有一下情形之一的，可中止合同：
经营状况严格恶化；
转移资产，抽逃资金，以逃避债务；
丧失商业信誉。
甲方中止履行合同，应当及时通知乙方，中止履行合同后，乙方在14天内未恢复履行合同的能力，甲方可以解除合同。

合同变更
1、除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行期限延长，则完成建设工程造价咨询工作的时间相应延长，相关费用不另计取，如有增加的工作内容视为额外服务，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，相关费用协商确认。

2、甲方若对编制范围、内容进行改变应与乙方协商以签订补充协议的形式对本合同进行变更或另签服务合同。如协商不成则解除合同，乙方尚未开展服务工作的，甲方不支付报酬；乙方已开展服务工作的，由甲方根据乙方的实际工作量和支付节点给予计取费用。

3、乙方由于非自身原因终止执行建设工程造价咨询业务，不另行增加补偿费用。

合同解除
1、乙方将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
2、乙方提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；
3、甲方未按合同约定支付服务酬金，经乙方催告后，在28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；
4、因不可抗力致使合同无法履行，由甲方、乙方各自承担自身的损失；
5、因乙方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
6、当事人乙方要求变更或解除合同的，应当提前14日通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应有责任方负责赔偿；
7、双方约定解除合同的条件还包括：法律规定或者合同约定可以解除合同的其他情形。

合同中止
除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同中止：
1、乙方完成本合同约定的全部工作；
2、甲方与乙方结清并支付酬金；
乙方将甲方提供的资料交还。

十三、争端的解决
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能够达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
4、本合同一式六份其中正本两份，甲方五份，乙方一份，具有同等法律效力。

十四、甲方开票资料

本合同提及的“支付咨询服务费”均为委托人向省财政部门申请办理财政集中支付手续，并不为委托人向咨询人直接支付资金。资金由省财政部门支付，咨询人开具抬头为“广东省代建项目管理局”的增值税普通发票，开票信息如下：
纳锐人识别号：124400006615460782，

地址：广州市东风中路483号粤财大厦30楼

电话：83137019

银行账户：广东省代建项目管理局

银行账号：77900188000042553 （光大银行广州东风支行）

十五、附件：
附件一：《造价咨询合同履约评价细则》
附件二：工程造价咨询服务费费率标准

附件三：《关于省属代建项目勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核方案》

附件四：《工程造价咨询任务书》
附件五：《拟派本项目造价团队情况》
十六、本合同未尽事宜双方协商解决
甲方（盖章）：广东省代建项目管理局   乙方（盖章）： 

甲方法定代表人：                    乙方法定代表人：
或委托代理人：                      或委托代理人：

地址：广州市黄埔大道108号          地址：  

奥园大厦11楼                                 
电话：                              电话：
传真：                              传真：
开户银行：                          开户银行： 
开户账号：                          开户账号： 

合同订立时间：   年  月  日         合同订立时间：   年  月  日
附件一：
造价咨询合同履约评价细则
	序号
	分项内容
	满分

分值
	评     价     标     准
	得分

	一
	人员配备
	14
	　
	

	1
	人员数量要求
	3
	优秀 3 分：配备的编制人员的数量满足合同及招标文件的要求；                                                                                                      不合格 0 分：配备的编制人员的数量不满足合同及招标文件的要求。
	

	2
	专业配置要求
	5
	优秀 4.5-5 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员非常稳定；
良好 3.5-4 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员比较稳定；
合格 2.5-3 分：配备的编制人员的专业满足合同及招标文件的要求且各专业人员基本稳定； 

不合格 0 分：配备的编制人员的专业不满足合同及招标文件的要求或各专业人员不够稳定。
	

	3
	项目负责人要求
	6
	优秀 5.5-6 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；
良好 4-5  分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；
合格 3-3.5 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；                                                               
不合格 0 分：配备的项目负责人不固定或该负责人不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。
	

	二
	履约质量
	61
	　
	

	4
	概算审核质量
	6
	优秀 5.5-6 分：概算审核全面、系统、准确、认真；
良好 4-5  分：概算审核比较全面、系统、准确、认真；
合格 3-3.5 分：概算审核基本全面、系统、准确、认真；
不合格 0 分：概算审核明显不全面、不系统、不准确、不认真。
	

	5
	工程量清单审核质量
	10
	优秀 9-10 分：经审核的清单项目编制齐全，分类清楚，无漏项，与评审部门审定的工程量准确率在97%以上（不含97%）；
良好 7-8 分：经审核的清单项目编制比较齐全，分类比较清楚，无重大漏项，工程量准确率在95%-97%之间（不含95%）；
合格 5-6 分：经审核的清单项目编制基本齐全，分类基本清楚，无重大漏项，工程量准确率在90%-95%之间（不含90%）；
不合格 0 分：经审核的清单项目编制不够齐全，分类不够清楚，有重大漏项，工程量准确率在90%以下（含90%）。
	

	6
	施工图（预算）审核质量
	8
	优秀 7-8 分：审核价与评审部门审定的结算价（扣除审定价错误或不合理部分）相差应小于3%（不含3%），且主材价询价工作非常细致认真全面；                                         良好 5-6 分：审核价与评审部门审定的结算价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在3%-5%之间（不含5%），主材价询价工作比较细致认真全面；                                         合格 4-4.5 分：审核价与评审部门审定的结算价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在5%-10%之间（不含10%），主材价询价工作基本细致认真全面； 不合格 0 分：审核价与评审部门审定的结算价（扣除审定价错误或不合理部分）相差在10%以上（含10%），主材价询价工作不够细致认真全面。
	

	7
	招标文件编制质量
	6
	优秀 5.5-6 分：能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无缺项漏项，合理计算标底，并全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单 ；                                                                                  良好 4-5 分：能够比较认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，比较认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格比较合理，并比较全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；                                                                                                                                                                 合格 3-3.5 分：能够基本认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，基本认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，无重大缺项漏项，标底价格基本合理，并基本全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单；                                                                                                                                                               不合格 0 分：不能够认真主动地按合同要求协助发包人编制招标文件，不认真、准确地编制工程量清单和有关专用条款，有重大缺项漏项，标底价格不够合理，并不能够全面、详尽地提供有关分析表、材料设备清单 。
	

	8
	复核投标报价质量
	6
	优秀 5.5-6 分：能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出详细的造价分析报告；                                                                                                                           
良好 4-5  分：能够比较认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出比较详细的造价分析报告；                                                                                                                                   
合格 3-3.5 分：能够基本认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无.不平衡报价等异常现象，提出基本详细的造价分析报告；                                                                                                                                                        
不合格 0 分：不能够认真负责地复核中标候选人的投标报价，分析有无不平衡报价等异常现象，提出的造价分析报告很不详细。
	

	9
	施工过程造价控制
	10
	优秀 9-10 分：能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，认真地编制投资控制形象进度表，能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；                                                                               
良好 7-8 分：基本能够及时主动认真地按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，比较认真地编制投资控制形象进度表，能够比较及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；                                                                                                                                             
合格 5-6 分：基本能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，基本认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议；                                                                        
不合格 0 分：不能够按甲方要求复核计量支付申请、编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证，不认真地编制投资控制形象进度表，不能及时、主动地发现并向发包人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议。
	

	10
	结算的审核质量
	10
	优秀 9-10 分：结算造价与省财政评审审定价相差应小于3%（不含3%）；                                          良好 7-8  分：结算造价与省财政评审审定价相差在3%--5%之间（不含5%）；

合格 5-6  分：结算造价与省财政评审审定价相差在5%--10%之间（不含10%）；

不合格 0 分：结算造价与省财政评审审定价相差在10%以上（含10%）。
	

	11
	造价文件
	5
	优秀 5 分：能够按照合同要求提交完整的资料；                                                                                  
不合格 0 分：不能够按照合同要求提交完整的资料。
	

	三
	履约时间
	8
	　
	

	12
	工作时间
	8
	优秀 7-8 分：能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作；                                         
良好 5-6 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作；                                                                                   合格 4-4.5 分：能够基本及时地按照合同要求完成各阶段的工作；                                                                                   不合格 0 分：不能够及时按照合同要求完成各阶段的工作。                                  
	

	四
	履约配合
	17
	　
	

	13
	配合情况
	10
	优秀 9-10 分：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、积极配合省财政评审评审工作、结算完成后主动地协助本局进行经济技术指标分析、认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；                                            
良好 7-8 分：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、比较积极配合省财政评审评审工作、结算完成后比较主动地协助本局进行经济技术指标分析、比较认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；                                                                                        合格 5-6 分：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、配合省财政评审评审工作、结算完成后基本主动地协助本局进行经济技术指标分析、基本认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作；                                                                                        不合格 0 分：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关造价事宜、派人参加招标答疑会、不积极配合省财政评审评审工作、结算完成后不够主动地协助本局进行经济技术指标分析、不能认真地完成发包人交办的其它工程造价咨询工作。
	

	14
	驻场服务情况
	5
	优秀 4.5-5 分：驻现场代表能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；                                            
良好 3.5-4 分：驻现场代表能够比较积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；                                                                                        合格 2.5-3 分：驻现场代表能够基本积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作；                                                                                        不合格 0 分：驻现场代表不能够积极主动、认真廉洁地办理现场变更签证、进度款审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理等造价咨询工作。
	

	15
	保密工作
	2
	合格  2 分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；                                                                                    不合格 0 分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料但未造成不良影响或严重后果。
	

	五
	直接判定为履约不合格行为
	
	
	

	16
	
	
	在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成不良影响或严重后果
	

	17
	
	
	串通施工、监理等单位弄虚作假
	

	18
	
	
	由于造价咨询单位原因造成项目实际结算总造价超批复概算，或造价咨询单位对在建项目可能出现超概情况未及时预警并书面提出相应举措而导致项目投资失控出现超概情况
	

	19
	
	
	擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务
	

	20
	
	
	两次（无论是否同一项目）被省代建局书面严重警告（两次书面警告自动升级为一次书面严重警告）
	

	  
	 合  计
	100
	　
	


局履约评价小组：                                                时间：
附件二：
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附件三：
省代建项目管理局勘察设计施工总承包         管理模式项目施工图预算审核方案

一、勘察设计施工总承包施工图预算审核依据与方法
勘察设计施工总承包管理模式项目施工图预算审核主要依据国家、省、市相关的法律、法规、规范等文件，以省代建项目管理局确认的施工图纸、勘察设计施工总承包单位编制的施工图预算为基础，按合同相关约定、招标投标文件、相关的标准、规范等技术文件进行审核。项目施工图预算审核采用全面审核法，对项目施工图预算的工程量、工、料、机要素价格，预算单价的套用、措施项目的选用、其他项目费计取费率进行全面审核。

二、勘察设计施工总承包施工图预算审核重点

（一）审查勘察设计施工总承包单位提供的施工图预算编制是否符合合同约定的计价依据、编制要求，审查所提供的审核材料是否按《施工图预算审核资料清单》提供。
（二）审核勘察设计施工总承包提供的施工图预算工程量是否如实按施工图纸计量，工程量计算是否符合现行工程量计算规范，计量是否准确，是否按合同相关约定执行。

（三）审核勘察设计施工总承包提供的施工图预算计价清单项目特征描述是否如实反映施工建设内容，预算单价组价是否合理，套用定额是否适当，计价依据、取费费率、人材机价格取定标准是否执行合同相关约定。

（四）审查项目施工图建设内容与招标文件的设计任务书的差异，审核项目施工图及预算与报送的初步设计及概算的差异。

三、勘察设计施工总承包施工图预算审核所需资料

（一）承诺函

勘察设计施工总承包单位需对送审的资料做出承诺，承诺送审的资料完整，真实、符合合同约定的有效资料。

（二）编制报告

勘察设计施工总承包单位提交施工图及预算编制报告，主要分析施工图设计及预算编制的相关情况，对照招标投文件设计任务书、合同约定的合规性自检，分析施工图建设内容与设计任务书差异性分析、施工图及预算与初步设计文件差异性分析（主要从投资额、建设规模、建设范围、建设标准进行分析）。

（三）审核支撑文件

勘察设计施工总承包招投标文件、中标通知书、勘察设计施工总承包合同（协议书）。

（四）概算文件

项目初步设计纸质版文件及对应的电子版文件，政府投资主管部门核定的初步设计概算批复文件。

（五）施工图文件

经省代建项目管理局盖章确认的完整的施工图纸文件及对应的电子文件，施工图审查意见文件。

（六）施工图预算文件

1、施工组织设计及说明；

2、施工图预算纸质文件及对应的电子文件、工程量计算书及对应的电子文档、计算底稿（含计量计价软件版资料、建模文件、EXCEL版文件）；

3、项目建筑主材品牌、设备选型及品牌书面确认同意资料；

4、需要市场询价的主要材料或安装设备应对应招标时提供的主材推荐品牌表，提交询价记录单。询价记录单应详细列明询价材料的品牌、厂家、参数等，附上联系人及联系方式，并加盖报价单位公章。

（七）其他资料

承担项目施工图预算审核的第三方造价咨询机构所需的其他资料。

附件：《省代建项目管理局勘察设计施工总承包施工图预算审查资料清单》

附件四：

工程造价咨询任务书
	。

部门经办人：（签字）
部门负责人：（签字）
年  月  日

	序号
	资  料  名  称
	份 数
	签收人

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


备注：本表一式两份，甲方一份，乙方一份。
附件五：

拟派本项目造价团队情况
	序号
	姓名
	专业
	专业资格/职称
	在本项目拟任职务
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	


1
8

