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总  说  明
为了指导广州市建设工程总承包项目（又称EPC项目）当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规［2019］12号）以及相关法律法规，参照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）、《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》、《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2016-0203）等合同范本，结合近年来广州市建设工程EPC项目的实施情况，特编制本合同示范文本《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）示范文本，现就有关问题说明如下：

一、工程总承包与施工总承包、建设工程设计、建设工程勘察合同的区别与联系

工程总承包（EPC）与施工总承包两种模式的联系与区别，两者都理清总承包范围内合同当事人的权利和义务，但工程总承包明确了参建各方在勘察、设计、施工等各阶段工作的角色定位和责任划分，以及合同价款确定和造价控制模式。

工程总承包合同与勘察或设计合同的联系与区别：本工程总承包合同示范文本的编写，结合工程总承包合同的承包人为同时具备勘察、设和施工资质的一个法人或由具有勘察、设计或施工资质的多个法人组成的联合体，注重勘察、设计和施工等方面关于工程质量、进度和造价责任条款的融合统一。但两者亦有所区别，建设工程勘察合同的标的是作为工程设计依据的工程地质勘察报告，其合同约定与工程地质勘察有关的范围内容、质量、进度和价格等权利、义务和责任；建设工程设计合同的标的是作为施工依据的初步设计方案或施工图纸等技术文件，其合同约定与初步设计或施工图设计有关的范围内容、质量、进度和价格等权利和义务；而工程总承包合同着重约定与勘察、设计和施工等工程整体实施有关的范围内容、质量、进度和价格等权利、义务和责任。

本工程总承包合同还根据与住建部《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），在合同词语定义、合同主要内容方面的差异性进行更新，但继续保持广州地区工程总承包的特点、实际施工需求等方面的特色。

二、《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）的适用范围

《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）适用于广州市行政区域内房屋建筑与市政基础设施项目，并应符合以下条件：

（一）新建、扩建、改建、装修、修缮等建设工程项目；

（二）建设标准和建设内容明确、设计方案成熟、技术要求明确；

（三）采用工程总承包模式的政府投资项目或国有资金投资项目，原则上已完成初步设计审批及概算核定；如采用工程总承包模式的社会投资项目已取得核准或备案；或为采用工程总承包模式的装配式建筑。

三、《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）的组成

《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
四、其他重要事项

1.发包人（项目业主）首要责任制

发包人(项目业主)应履行基本建设程序，做好可行性研究报告编制、初步设计概算编制等前期工作，完善核准或备案等行政审批手续，依法采用招标或直接发包方式确定承包人，重视多方案比选与限额设计，加强合同管理，监督绿色安全施工，防范投资风险，提高投资效益。

2．工程总承包（EPC）的定义

工程总承包（EPC）是指承包人按照与发包人签订的合同，对勘察、设计、采购、施工等建设工程全过程或多阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。合同类型包括：设计、采购、施工合同；勘察、设计、施工合同；设计、施工合同；其它合同。

3．新型建筑工业化

根据《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》（建标规〔2020〕8号）精神，范本将工程总承包管理模式与BIM技术应用、装配式建筑应用高度融合，在合同各章节融入了BIM技术应用、装配式建筑应用等方面的管理要求，制定了BIM技术应用、装配式建筑等方面的相关条款。发包人(项目业主)应遵照建标规〔2020〕8号文件的精神，“以工程全寿命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段，整合工程全产业链、价值链和创新链，实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化”。关于设计、采购、施工方面的具体内容和要求，由合同当事人结合项目实际情况在专用条款中约定。
  4．全过程咨询、第三方咨询人
为推行全过程咨询服务，保证工程质量、安全和工期，有效控制项目投资，范本分别制定了设计顾问人、监理人、造价咨询人等第三方咨询人参与EPC合同管理的相关条款。若发包人(项目业主)根据项目实际情况，委托1家符合要求的咨询单位或多家咨询单位组成的联合体负责全过程咨询服务，合同当事人应在专用条款中约定将设计顾问人、监理人和（或）造价咨询人等第三方咨询人参与EPC合同管理的权利、责任和义务由1家全过程咨询单位（包括联合体）承担，但通用条款的相关内容不做修改。

5．专用条款注意事项
专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行明确。在使用专用条款时，应注意以下事项：
（1）专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；
（2）合同当事人可以通过对专用条款的补充、完善，满足具体工程的特殊要求，不得直接修改通用条款；
（3）在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充或另行约定；如无细化、完善、补充或另行约定，则填写“无”或划“/”。
6.示范文本非强制性使用

《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）为非强制性使用文本。发包人与承包人应结合建设工程具体情况，参考本示范文本订立合同，履行合同约定的合同权利义务，并承担相应的法律责任。

7.带★号的条文的要求

通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联，原则上不应进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下完善或增加内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）的内容，约定双方具体的权利义务。

8.“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款的要求

《广州市建设工程总承包合同》（SF-2022-0210）专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。
第一部分  协  议  书
发包人:（全称）  广州白云广建房地产开发有限公司     
承包人:（全称）                                                       
承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)                                                        
(成员单位全称)                                                        
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用工程总承包（EPC）实施的有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：2206-440111-04-01-363983  

项目名称：白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目标段一勘察设计施工总承包（EPC）      
建设地点：广州市白云区钟落潭镇105国道广从公路段以南，马沥居地铁旁。  
合同类型：□设计、采购、施工合同   █勘察、设计、施工合同

□设计、施工合同   □其它：         
合同签订阶段：█可行性研究批准立项或者备案后   □初步设计批准后

□其它阶段：         
工程规模：本项目（地块2编号：AB0903176）用地面积为23642平方米，总建筑面积暂估约11.62万平方米，地下2层，地上26-31层，高度约85.5-97.8米，主要建筑6栋高层住宅（含1栋公共租赁用房）、公建配套、沿街商业及位于地块1（地块编号：AB0903166）的展示区等。本项目要求采用装配式建筑建造，实施装配式建筑面积比例不低于该地块地上计算容积率建筑面积的70%。绿色建筑等级为一星。最终项目规模以经发包人批准规模为准。
█本项目含装配式建筑，各装配式单体工程名称：本项目要求采用装配式建筑建造，实施装配式建筑面积比例不低于该地块地上计算容积率建筑面积的70% 。  
资金来源：   企业自筹资金                                   

其他：    无                                             
二、总承包范围、工程内容、承包方式及投资控制
1.总承包范围: 负责本项目地块2全项目和位于地块1的展示区的勘察、设计、施工、工程总承包管理、试运行至工程竣工验收、移交、工程保修，配合发包人办理报建、报批、相关部门结（决）算审核、配合发包人的审计和审计的调查、项目建设阶段全过程的综合协调等工作（具体详见勘察设计任务书和合同约定条款），包括但不限于以下： 
█勘察: 现状摸查、地形图绘制及编制摸查报告、工程勘察及物探工作，包括但不限于地形图测量及编制（满足规划等相关政府部门要求）、岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻工作)、物探（含用地红线周边地下管线探测）勘察工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电费用，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包配合规划设计、初步设计、施工图设计、土建施工现场的跟踪技术服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务。
█设计: 工作内容（不含售楼部、样板间、住户大堂、电梯厅、走道、户内的精装修及室外园建绿化设计）包括不限于修建性详细规划及单体方案设计（需满足位于地块1的展示区报建要求）、初步设计（含设计概算）、施工图设计及施工过程的设计服务，设计成果通过施工图审查（包含各专业图纸通过审查）、竣工图审核、配合竣工结（决）算（含审计）、施工现场指导与监督、工程调整、竣工验收设计服务和设计总体管理等。工程设计的范围、标准、规格、限额均不得超过可行性研究报告或发包人的要求。协助发包方办理项目的各类报批、报建工作。具体如下：
主项设计：建筑设计、结构设计（含钢结构）、电气设计（含强电、弱电、防雷）、给排水设计、暖通设计、基坑支护设计（含设计专家评审）、消防设计、人防设计、智能化设计、综合管线平衡、装配式设计（图纸深度满足构件厂生产需求）、停车场引导系统、泛光照明设计、建筑节能设计、绿色建筑设计、海绵城市设计、红线外市政道路及管线设计、市政工程接入设计等。含绿建、海绵城市、抗震、节能、环评、地灾、交评、道路开口等咨询费用。
专项设计：燃气设计、铝合金门窗设计、栏杆设计、幕墙设计、外电设计、外水设计、市政外综合管网设计、地下室地坪漆及停车位优化等专业设计，并协助相关厂家进行二次深化设计工作。

其他工作：
（1） 负责规划、单体方案、扩初及施工阶段的方案审查及报建图（含初步设计概算编制、送审、配合评审工作）、协助办理建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作。
（2） 负责组织开展专项设计方案协调工作。
（3） 编制单体方案设计；报建图设计；编制初步设计文件、施工图设计文件；以及与主体建筑设计相关的各项设计工作，包括以下内容：建筑物（含建筑、结构、给排水（包括场地红线内市政道路排水）、强电、弱电（含电话、网络、有线电视、可视对讲门禁、监控、安防、电梯管理、车库管理等的管线预留）、室内外消防及自动报警系统、暖通（含通风、防排烟、中央空调系统）、防雷的方案报建设计及造价估算、建筑节能设计、施工图设计、基坑支护（含专家评审）、人防设计。
（4） 装配式建筑运用，组织装配式评审。
（5） BIM设计技术应用（地下室范围），相关费用已包含在设计费中。
（6） BIM设计（施工阶段）、精装修设计、园建绿化设计及其他甲方另外发包设计的配合工作。
（7） 完成本项目可研范围相关配合报审工作。
（8） 负责协助发包人组织各项专家评审，相关评审及专家费用已包含在设计费中。
（9） 负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等审核工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。
（10） 负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。
（11） 绿色建筑（具体绿建星级按照国标一星要求执行）设计评价标识的申报、报告编制及相关报批程序办理。
（12） 完成项目竣工图审核工作。
（13） 如承包人不具备项目中某专业部分的相应资质，或为了便于推进专业设计进度，承包人可在征得发包人同意后将专业分包给具备相关资质的设计单位并签订分包合同。

（14） 负责二次机电设计（不含精装修范围），配合精装修范围二次机电设计。

（15） 协助审核精装修图纸。

（16） 按发包人要求提供设计样板。

（17） 完成发包人要求的设计变更及其他工作。

（18）除按合同约定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。工程开工时，涉及本合同范围内的承包人员驻场内容以合同约定为准。
█施工: 承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审记录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。包深化设计、包材料、包施工、包质量、包工期、包联合调试、包施工安全、包文明施工、包成品（半成品）保护、包调试与检测、配合第三方检测及监测、包试运行、包验收合格、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调、包工程备案、包竣工验收及备案资料、包税费、包配合整体竣工验收（含相关工程资料收集整理）、包因验收（合同范围内）不能通过所需要发生的整改费用，以及包承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费（包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整）等工作及其它相关服务内容。具体如下：
（1）土建工程部分：包括但不限于三通一平、土石方工程、溶洞处理（如有）、基坑支护及降水工程、地基与基础工程（含地基处理、地下防水等）、主体及配套（含售楼部及样板间）土建工程（含钢筋混凝土结构工程，金属结构工程，一次及变更预留孔洞口（含钢筋混凝土及砌筑）封堵及收边（含机电管线、设备孔洞预留及封堵、电梯门洞及门槛封堵塞缝）、人防工程、砌筑工程、防雷工程、屋面及防水工程、幕墙工程、门窗（含防火门，防火窗，铝合金门窗等）及栏杆、保温工程、防腐工程、外墙工程、地下室装修，室内及公共区域精装修，园建绿化、公园绿地工程，设备用房装修及设备基础，管井内装修、楼地面工程（含散水、台阶等）及室外场地、临时及永久围墙（包含但不限于临时出入口开通申报及施工）、市政道路（包括但不限于红线内申报、开挖、修复和红线外接驳）、二次改造、红线外挡土墙的处理及维护等；
（2）设备安装工程部分：包括但不限于电气安装工程（含配电工程、临时及永久供电等），防雷工程、给排水工程（含临时及永久供水、红线内外排污接驳等）、消防工程（包括但不限于第三方检测及包验收合格）、弱电及智能化工程、通风空调设备采购与安装工程（包括但不限于绿色建筑及节能验收合格）、电梯配套工程<含电梯设备购置及安装>、人防工程、燃气工程、发电机及环保消音工程、环保节能、有线电视、宽带、通讯及泛光照明等；
（3）精装修工程（包括售楼部（含软装）、样板间（含软装）、住户大堂、电梯厅、标准层走道、户内等）；

（4）园建绿化工程包括小区道路（包含但不限于消防道路硬化）、园建绿化（含架空层）、公园绿地工程。配套市政道路工程。室外工程部分：土方工程、室外给排水管网、售楼部临时停车场等；
（5）销售部分：展示区施工（含精装修及园林景观）、销售中心室内水电通讯配套工程、安全防护措施及相关配合营销的工程）；
（6）其他部分：油烟处理、地坪漆、信报箱、充电桩及雨水回收工程及管线迁移、精开荒清洁等；
（7）负责办理余泥排放、排水（含施工排水）申请报建（如需发包人提供的资料，由发包人提供）等手续，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（8）红线内的施工入场前场地保管、勘察后的洞口封堵，建立防疫智能化监测及人脸识别系统、安全生产智能化监控系统（含塔吊远程监控系统），相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（9）负责竣工图编制，预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；

(10)负责施工阶段BIM设计应用编制工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
（11）负责办理工程开工、报批及验收所需的各项手续（如需发包人提供的资料，由发包人提供），包括但不限于施工许可证（或临时施工复函）、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、消防验收、人防验收、防雷验收、临时及永久路口开设报批及验收、节能验收、环保验收、绿色建筑验收、规划验收、信报箱验收、卫生防疫验收与备案等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（12）负责根据广州市住房和城乡建设局关于建设工程现场视频监控管理办法的规定，完成本项目工程现场视频监控系统的方案（设计）报批、施工、维护等，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（13）负责施工管理配合，对由发包人另行发包的其他工程提供配合工作，包括但不限于提供场地、临时用水、临时用电和使用临时设施的配合工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（14）负责合同范围内的智能化、电梯、消防系统等系统调试、验收，负责永久供电等专业工程调试，负责永久供电验收及通电，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（15）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、村委、公安派出所、交通、水务、环保部门、质安监、建管、城管等，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（16）负责合同执行全过程对场地既有结构、设备设施、管线、通道等安全保护工作（若有），相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（17）做好迎检、开工奠基仪式等筹备工作及政府部门日常检查接待，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（18）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（19）发电机调试及环保工程验收：包括但不限于根据有关规定和要求进行发电机的深化设计、调试及办理环保工程报建验收（包通过检测、评估、验收、出证）等相关所有工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
（20）其他

1）负责本项目地块红线范围的场地照管工作及围墙工程（包括但不限于日常保养及所有的维修管理工作）。承包人需按发包人要求增加设置出入口，并负责完成项目道路开路口报建验收相关工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。若因发包人原因导致大门迁移或增加出入口，相关费用由承包人向发包人上报签证后予以计算。

2）负责本项目大门安装及设置洗车槽。

3）负责本项目范围内的工地视频监控系统并接入发包人指定系统。

4）按现状接收已有施工围墙，负责日后维护。相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

5）新增围墙（含首次广告画，后期保养、维修）。相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

6）根据发包人提供的施工图、资料，负责合同范围内的系统深化设计（包括但不限于铝模深化设计，钢结构深化设计、机电相关深化设计等）。相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

7）负责统筹项目管线综合平衡，出具综合管线平衡图。相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

8）施工过程中可能存在政府相关部门的检查罚款及惩罚性检测，相应的费用在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

9）发包人要求工程采用数字化平台管理系统，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

10）协助发包人取得竣工备案相关工作。
11）对本项目疫情防控工作负总责，所有进入施工范围內的机构及个人都要遵守疫情防控工作，按照各级政府、部门要求落实各项疫情防控工作，包括但不限于定期组织核酸检测、配备足额防疫物资、场内区域消杀、设置独立隔离区域、建立人员健康档案、定期组织防疫应急演练、编制疫情防控工作方案等。所产生的费用、误工、损失均按政府及相关部门的规定办理。
12）发包人单独发包单位（如有）纳入承包人管理范围（包括但不限于提供临水、临电、垂直运输设施等总包配合服务，垂直运输的设备需经发包人同意后，方可拆除），承担管理任务和责任，负责专业承包单位的施工安全、进度、质量控制和组织管理。
（21）除以上内容外，项目实施最终以经发包人确认的施工图和工程量清单为准。发包人有权根据工程实际情况调整以上施工范围及内容。     
□其它:                                                                    
2.工程内容: 本项目（地块2编号：AB0903176）用地面积为23642平方米，总建筑面积暂估约11.62万平方米，地下2层，地上26-31层，高度约85.5-97.8米，主要建筑6栋高层住宅（含1栋公共租赁用房）、公建配套、沿街商业及位于地块1（地块编号：AB0903166）的展示区等。最终项目规模以经发包人批准规模为准。     

3.承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施工程总承包：包勘察、包设计，包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通燃气、包通讯、包移交、包结算、包创优工程（如有）的组织实施工作和资料整理、包竣工资料收集整理及移交档案、包保修、包保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等]，包控制投资、包报批报建等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。
4.投资控制
4.1本工程实行全过程限额设计和施工，严格控制每阶段投资目标。

设计概算阶段：设计概算不能超出项目可行性研究报告中的对应金额。若超出控制限额则应主动优化初步设计，直至符合限额要求并承担相关费用。

施工图预算阶段：承包人需向发包人提供经第三方审图机构审查的施工图纸，同时提供该工程详细的工程量清单及预算（需按合同约定下浮），由发包人委托的第三方造价咨询机构进行审核，审核的造价经发包人确认后作为进度款支付的依据。如果因承包人原因造成施工图预算超出设计概算，承包人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。优化调整施工图设计直至符合限额要求并承担相关费用。若承包人未将施工图设计调整至符合限额要求的，则超出限额部分的费用由承包人承担。承包人为满足限额设计要求对各阶段设计文件和施工图预算进行调整的时间均不作为工期顺延理由。由于设计、勘察失误或由于承包人的原因所引起的合同价格变更及经济损失由承包人承担。由于发包人原因提出的变更和签证，经合同双方确认后可作为结算的依据，在结算时进行计算。

特别约定：本工程的结算价不得高于合同价。

承包人应制定各阶段、各专业工程限额设计指标和具体控制措施，做好投资控制工作。合同签订7天内，承包人制定限额设计工作方案，统筹分解限额设计指标，包括一级指标（按分部工程划分）、二级指标（按子分部工程划分），确保承包人员有效开展限额设计及方案优化工作。限额设计方案报发包人批准后执行，批准后如承包人需调整的，需书面报发包人审批。
4.2在合同执行期内因施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）等因素导致调整及发生的施工费用，含在合同价款中，不调整。
4.3承包人施工图设计审查合格后45天内分阶段完成预算编制并送发包人委托的第三方造价咨询机构审核，最终由发包人审定。因承包人原因预算送审延迟或对数造成时间延误产生的后果由承包人承担。
4.4合同协议书约定的合同价款（即承包人的投标中标价格）仅作为签约合同价。发包人审定施工图预算后（结合招标控制价下浮率12%及施工费中标下浮率进行调整）的价格，（其中，绿色施工安全防护措施费等非竞争性费用不下浮作为固定费用计列），以此作为后续工程计量支付的依据。承包人拖延或拒绝报送施工图预算的，发包人有权按照实际完成工程量价款的60%支付。

4.5承包人编制的各阶段的造价文件需满足对应阶段造价文件深度要求。承包人根据经审定的方案设计、初步设计进行施工图设计、深化设计，并按国家、广东省、广州市以及现行有关工程造价管理的文件编制施工图预算，施工图预算必须预留不少于分部分项工程费的10%的费用作为暂列金额。
4.6本合同工程结算价最终以发包人委托的第三方造价咨询机构及发包人审定为准。

★三、质量标准和要求

1.勘察标准和要求（勘察文件编制及勘察目标）：符合国家、行业、地方建设工程勘察的相关强制性标准及技术规范和本项目勘察设计任务书的要求。  
2.设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）： 符合国家、行业、地方建设工程设计的相关强制性标准及技术规范和本项目勘察设计任务书的要求。   

3.装配式构件采购标准和要求（性能、参数、品质、产能等管理目标）：        
4.工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）： 执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，确保一次验收合格。（如有新规范标准按新的执行）  

5.绿色建筑建设目标：█建筑节能目标100%达到一星  □二星  □三星

评价标准：《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019） 《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）  □其它：                             

6.发包人按照《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》的要求安排专业技术人员对勘察关键环节进行旁站监督，承包人必须按照相关标准和要求开展工作。
四、创优目标

( 市级优秀勘察设计奖（□一等奖  (二等奖  (三等奖  □其它：）；

□ 省部级优秀勘察设计奖（□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它：）；

□ 国家级优秀勘察设计奖（□金奖  □银奖  □其它：）；
( 市级工程优质奖；
( 省级工程优质奖；
□ 国家级工程优质奖；

□ 精品工程；
□ 其它：                             

五、创文明工地目标
( 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它：                        
六、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1.职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。     

2.环境管理目标： 严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发仿真绿植围蔽指导图集的通知》（穗建质[2019]1624号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)和《关于加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。      

七、合同工期
合同工期总日历天数：     天，暂定从    年    月    日开始，至        年＿  月    日竣工完成，具体以发包人书面通知为准。合同工期总日历天数与勘察、设计、采购、施工等各分项计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

□勘察开始工作日期(绝对日期或相对日期)：以本合同签定之日起  ；完成工作日期(绝对日期或相对日期)：                        ；
□设计开始工作日期(绝对日期或相对日期)：以本合同签定之日起；完成工作日期(绝对日期或相对日期)：              ；

□施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 2022年 9 月（具体以总监理工程师、发包人发出的开工报告为准）；竣工日期(绝对日期或相对日期)：                  ；工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
□其它工作开始工作日期(如果有，绝对日期或相对日期)：            ；完成工作日期(绝对日期或相对日期)：                  。
除合同约定调整的情形外，本合同工期不予调整。

计划竣工日期：1）      于20  年  月  日完成规划验收；2）      于202 年  月   日前竣工备案；3)地下室  年  月  日完成竣工验收备案；4）售楼部于2023年  月  日完工；
承包人应无条件协助发包人办理施工许可证。具体开工时间以发包人指令（监理开工令）的开工日期为准，并开始计算工期。开工时间不包括承包人准备及搭设临时设施时间，由承包人自行考虑在开工之前准备时间。承包人在收到发包人的开工指令后应无条件按时开工。双方在确定竣工日期及各项控制工期时已充分考虑如下因素：
1）可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停电、停水、节假日、工地及周边环境等影响因素（不可抗力的情形除外）；
2）可能出现的各种政府组织考试不得有噪音等影响如高考、中考等。
上述开工日期为暂定日期，发包人有权根据现场实际情况对开工日期作相应调整。、

关键节点如下：
（1）完成全套土建施工图设计节点工期：202年  月  日              。

（2）施工开工节点工期：    202年  月  日                。

（3）地下室封顶节点工期：  202年  月  日                。

（4）首开区完成4层结构节点工期： 2023 年  月  日 
（5）主体结构封顶节点工期：202年  月  日                。

（6）展示区及样板房节点工期：2023年  月  日            。

（7）主体结构验收节点工程：202 年  月  日            。
（8）竣工联合验收备案节点工期：2025年  月  日（如非承包人原因，本节点工程顺延）。

（9）达到交楼标准：2025年  月  日。
备注：具体计划节点按发包人发出的指定计划实施。
关键节点工期和竣工日期为硬性工期，承包人必须采取一切有效措施保证，除发生合同约定的不可抗力、恶劣的气候条件或发包人认可的可以顺延工期的事件以外，不得延误。如不能按上述节点完成任务，发包人有权要求承包人采取相应的赶工措施或自行采取赶工措施，由此发生的费用由承包人负责,发包人直接在工程款中扣除，承包人必须无条件服从。
发包人如有平行发包的其它各专业分包工程，承包人不能以专业分包的进度和协调问题为由，影响本合同的工期及节点工期，除承包人已尽总承包管理职责除外。
八、签约合同价与合同价格形式
签约合同价（含税）：人民币（大写）             （¥             元）。

其中：不含税金额：      元，增值税金额：         元。

□工程勘察费（含税）：

人民币（大写）                                 （¥            元）；

□工程设计费（含税）：

人民币（大写）                                 （¥            元），设计费包含按本协议约定的内容按时按质按量提交设计成果的费用、BIM技术应用费、所有与设计有关的专家评审会议及报建成果所产生的费用。；

□建筑安装工程费（含税，含暂列金额）：

人民币（大写）                                 （¥            元）。

	序号
	建筑安装工程费（万元）
	中标下浮率（ %）

	1
	
	

	2
	精装修工程费（万元）
	10567.78

	
	园建绿化工程费（万元）
	1493.79

	
	其他专业工程工程费（万元）
	3929.30

	3
	建筑安装工程费总价（万元）=1+2
	


□联合体牵头人项目管理费（单列）：联合体牵头人对联合体各成员的组织、管理和协调产生的费用，在本合同价中不得增加计算本费用，从合同总价中提取后，在本协议书中单列供各方监督使用情况；

□ 设计单位为联合体牵头人时项目管理费（含税）：

人民币（大写）                                （¥            元）；

□ 施工单位为联合体牵头人时项目管理费（含税）：

人民币（大写）                               （¥            元）。

本合同价款及合同项下各项应支付的费用，已包含承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用。此税费及规费应已包括可能涉及的合同价格调整。合同期内，由于承包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经发包方书面同意，本合同不含增值税价不予调整。承包人应就约定的合同价款和价外费用之金额按适用税率向发包方开具合法有效的增值税专用发票。上述增值税专用发票必须符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规的相关要求。
★九、工人工资支付分账、建筑安装工程费支付专户
工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》（粤府办〔2016〕111号）及项目所在地市的有关规定执行   。
工人工资款支付专用账户开户银行（如果有）：                          ，
工人工资款支付专用账户（如果有）：                                  。
工程款中的工人工资款比例：                     
其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：                 。
工人工资支付周期：   按月                    。
承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。

建筑安装工程费支付专用账户开设的约定内容：  按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》（粤府办〔2016〕111号）及项目所在地市的有关规定执行    。
建筑安装工程费支付专用账户开户银行（如果有）：                                    ，
建筑安装工程费支付专用账户（如果有）：                              。

建筑安装工程费中的工程材料、工程设备款比例：                        
其中：每一期建筑安装工程费的工程进度款中的工程材料、工程设备款比例：                      。
工程材料、工程设备款支付周期：                              。
承包人已确认上述约定建筑安装工程费中的工程材料、工程设备款款比例能满足本工程项目的工程材料、工程设备款支付。

十、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的约定一致。
十一、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
十二、承诺
1.发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定履行项目审批或备案手续、筹集工程建设资金，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
2.承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包内容，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3．签订合同后10日内，承包人须向发包人提交承包人在政府相关部门指定的工资支付保证金托管专户的资金余额证明（复印件加盖公章），本合同履行期间发包人每季度核查一次。（如有）
十三、合同生效

本合同订立时间： 2022 年       月       日
本合同订立地点：  广州市         
合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后生效
十四、合同份数

本合同正本     份，副本      份，具有同等法律效力，其中：

发包人正本     份，副本       份；
承包人正本     份，副本       份。
发包人：（盖章）广州白云广建房地产开发有限公司  承包人（单一承包人或联合体牵头单位）：（盖章）
统一社会信用代码：                              统一社会信用代码：

地      址：                                   地      址：
法定代表人：                                   法定代表人：
委托代理人：                                   委托代理人：
电    话：                                     电    话：
传    真：                                     传    真：
开户银行：                                     开户银行：
帐    号：                                     帐    号：
邮政编码：                                     邮政编码：
电子邮箱：                                     电子邮箱：
承包人（联合体成员单位）：（盖章）           承包人（联合体成员单位）：（盖章）                            

统一社会信用代码：                           统一社会信用代码：

地      址：                                地      址：
法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                               委托代理人：
电    话：                                 电    话：
传    真：                                 传    真：
开户银行：                                开户银行：
帐    号：                                 帐    号：
邮政编码：                                 邮政编码：
电子邮箱：                                电子邮箱：
第二部分  通用条款
一、总  则
1 定义
下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1 合同文件

1.1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的全部合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.1.2 协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“协议书”的书面文件。

1.1.3 通用条款：指根据法律、法规以及建设项目工程总承包管理的需要所订立的，是通用于建设工程设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包实施的基础性合同条款。

1.1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规，结合本合同工程实际情况，经协商达成一致意见的，专用于实施、完成本合同工程总承包范围与工程内容的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。

1.1.5 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.2 技术文件

1.2.1 标准、规范：指承包人实施工程总承包过程中应依法遵守的国家、行业或地方性标准与规范，以及本合同约定的其它技术标准与规范，构成合同的组成部分。由双方在专用条款中明确约定。

1.2.2 《发包人要求》：指发包人就工程总承包范围与工程内容提出相应要求的书面文件，包括勘察、设计、BIM技术应用、采购、施工等方面，构成合同的组成部分。由双方在专用条款中明确约定。

1.2.3 项目基础资料：指按合同约定由发包人提供给承包人实施、完成工程总承包范围与工程内容所需的工程资料，构成合同的组成部分。发包人应提供的项目基础资料由双方在专用条款中明确约定。

1.2.4 技术标：指承包人根据招标文件要求编制、签署并被发包人所接受的投标文件中技术部分及有效的澄清文件。
1.3 价格文件

1.3.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。
1.3.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.3.3 合同价格清单：指承包人按发包人规定的格式和要求填写、标明总承包范围内所有服务和（或）施工内容的项目名称、项目特征、数量及价格的清单项目及价格明细表，是双方进行合同价格结算的依据。价格清单包括工程勘察费（如果有）、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费（如果有）、建筑安装工程费等各项费用及明细。招标发包工程为中标通知书所接受的经济标以及有效的澄清文件。

1.3.4 中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）完成工程总承包范围及工程内容并保修合同工程的价格。

1.3.5 经济标或报价文件：指承包人根据招标文件要求编制、签署，并被发包人所接受的投标文件中的经济标及有效的澄清文件。

1.3.6 费用或成本：指承包人履行本工程总承包合同过程中所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费用或其他性质的合理开支，除合同专用条款及合同价格清单另有约定外，不包括利润和税金。
1.3.7 工程勘察费：指承包人完成合同约定的工程勘察工作向发包人收取的服务费。

1.3.8 工程设计费：指承包人完成合同约定的设计工作向发包人收取的服务费。

1.3.9 BIM技术应用费：指承包人完成合同约定的BIM技术服务内容和（或）利用BIM技术进行正向设计与建模（或建模与出图同步完成）、施工实施、造价管理、运营维护等向发包人收取的费用。

1.3.10 设备及工器具购置费：指合同约定由承包人负责为本项目提供发包人组织生产、运营、办公等所需设备及工器具的购置费用。

1.3.11 建筑安装工程费：指承包人按合同约定实施、完成并保修合同工程的施工费用。其中包含的分部分项工程费、措施项目费、税金的定义分述如下：
1.3.11.1 分部分项工程费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于永久工程实体项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和风险费用。
1.3.11.2 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非永久工程实体项目费用。

1.3.11.3 税金：指根据国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。
1.3.12 暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中的一笔金额（如果有）。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的工程某一部分的施工；所需某一部分工程材料、工程设备、服务等的采购；合同约定的调整事项以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。实际发生时按合同约定的计价方法计算调整，实际未发生不予计取。
1.3.13 暂估价：指发包人在工程量清单中暂定的，用于支付必然发生但签订合同前无法确定的部分工程材料、工程设备及专业工程的价格（如果有）。合同履行过程中，应视所涉及的采购金额或工程费用大小，遵守招投标政策法规组织采购或专业工程招标或双方根据市场行情协商确定，并按合同约定的调整方法调整合同价格。
1.3.14 计日工：指在合同履行过程中，承包人完成发包人提出的总承包范围以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款。
1.3.15 质量保证金：指按照第89条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.3.16 利润：系指合同专用条款中所列的适用的利润百分比（如未列出，则为百分之五（5%））。如承包人根据本合同的任何条款有权就成本加利润获得支付，则利润应以该部分成本作为基数计算。
1.3.17 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.3.18 竣工结算书：指合同工程通过竣工验收交付使用后，承包人按合同约定编制并经发包人审定的合同价格报表。

1.4 承包范围及工程内容
1.4.1 勘察：指发包人要求承包人提供本项目的工程地质勘察服务。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。
1.4.2 设计：指发包人要求承包人提供本项目的初步设计文件和（或）施工图设计文件及相关深化设计、后期配合等服务。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。

1.4.3  BIM技术应用：指发包人要求承包人于设计、施工、竣工验收或运维等阶段开展BIM技术应用或有关服务，提供本项目的建筑信息模型（BIM），利用BIM技术进行正向设计与建模（或建模与出图同步完成）、施工实施、造价管理及相关协调配合。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。

1.4.4 BIM正向设计：在三维环境下开展设计，将不同维度的相关信息进行集成统一形成建筑信息模型（BIM）的设计方式。
1.4.5 设备及工器具购置：指发包人要求承包人提供本项目所需的、为达到生产能力应配备的设备及工器具（不含构成建筑安装工程实体的建筑材料、建筑设备、机电设备以及施工用机械设备）。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。
1.4.6 施工：指发包人要求承包人建造、完成并保修工程。具体承包范围及工程内容由双方在协议书中约定。
1.5 施工现场

1.5.1 施工现场：指由发包人提供的用于合同工程施工、工程材料与工程设备存放的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.5.2 现场进入权：指发包人允许承包人为实施勘察、设计、采购、施工、验收、试验、缺陷修复等合同约定的工作内容，进入和占用现场各部分的权利。具体进入现场的时间、占用各部分内容（建筑物、构筑物、生产设备等）及占用方式，由合同双方在专用条款中约定。
1.6 合同当事人及相关方

1.6.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.6.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。
1.6.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有勘察、设计、采购、施工或设计、施工等阶段总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继受人。

1.6.4 联合体：指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
1.6.5 分包人：指承包人对总承包范围内的部分工程、工程材料、工程设备或服务依法招标或直接分包，被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，接受承包人管理，依法开展施工、供货或服务的分包合同当事人，以及取得该分包合同当事人资格的合法继受人。
1.6.6 相关方：除合同当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何自然人、法人或其它组织。

1.6.7 设计顾问人：指受发包人委托，在项目建设各阶段协助发包人监督管理承包人的工程设计活动、审核设计成果、提供设计优化建议、审核设计变更、参与相关设计评审会、参与竣工验收等的自然人、法人或其它组织。

1.6.8 监理人：指受发包人委托，负责合同工程的施工阶段及保修阶段监理且具有相应工程监理资质的法人或组织。
1.6.9 造价咨询人：指受发包人委托，负责合同工程的工程造价管理的法人或组织。
1.6.10 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.6.11 发包人代表：指发包人指定，代表发包人对合同工程进行管理的全权代表。发包人代表由发包人依据第25.1款约定任命并书面通知承包人。

1.6.12 承包人代表及专业负责人：指承包人指定，代表承包人负责合同工程总承包管理的全权代表，以及负责合同工程的勘察、设计、BIM技术、采购、施工等各专业管理的负责人。承包人代表及专业负责人由承包人依据第29.1款约定任命并书面通知发包人。其中：

1.6.12.1 勘察负责人：指承包人指定负责开展勘察工作并具有相应资格的人员。

1.6.12.2 设计负责人：指承包人指定负责开展设计工作并具有相应资格的人员。

1.6.12.3  BIM负责人：指承包人指定负责开展BIM技术应用工作并具有相应资格的人员。

1.6.12.4 采购负责人：指承包人指定负责开展工程材料、工程设备、装配式构件、设备及工器具等采购工作的人员。

1.6.12.5 施工负责人：指承包人指定负责工程施工管理并具有相应资格的人员。

1.6.12.6 其他工作负责人（如果有）：指承包人指定负责开展其他工作并具有相应资格（如果有）的人员。

1.6.13 设计顾问工程师：指设计顾问人委派负责合同工程的设计专业技术咨询的专业人员。设计顾问工程师由设计顾问人提名，经发包人依据第26.1款约定任命并书面通知承包人。

1.6.14 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第27.1款约定任命并书面通知承包人。
1.6.15 造价工程师：指造价咨询人委派负责合同工程的工程造价专业技术与管理的专业人员。造价工程师由造价咨询人提名，经发包人依据第28.1款约定任命并书面通知承包人。

1.7 工期

1.7.1 合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。包括勘察工期、设计工期、施工工期等。
1.7.2 开始工作日期与开工日期：开始工作日期指发包人代表发出的工作指令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始工程的勘察、初步设计和（或）施工图设计、设备及工器具购置等某项工作的日期；开工日期指根据第41条约定，监理人在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开始施工的日期。

1.7.3 完成工作日期：指承包人完成合同工程或某单项工程的勘察、初步设计和（或）施工图设计、设备及工器具购置等某项工作后，由发包人按照专用条款约定的发包人要求、标准、规范等，对其工作成果组织审查或验收并颁发审查批准或验收合格通知书的日期。

1.7.4 竣工日期：指承包人完成合同工程或某单项工程的施工后，由发包人按照第65条约定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。包括合同约定的工期与按合同约定允许调整的工期。

1.7.5 绝对日期：指以公历年、月、日所表示的起止时间。

1.7.6 相对日期：指以日历天数表示两个绝对日期之间的时长，例如：合同签订日期后28天内开工。

1.7.7 基准日期：指招标发包工程递交投标文件截止日期前28天的日期；直接发包工程订立合同前第28天的日期。
1.7.8 缺陷责任期：指履行第66.3款约定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第66.2款约定的延长期限。

1.7.9 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量缺陷责任承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。
1.7.10 小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事项有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期和完成工作日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。
1.8 工程、工程材料与设备、装配式构件

1.8.1 合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。
1.8.2 永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。
1.8.3 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.8.4 分包：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体、关键性工作。
1.8.5 单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.8.6 工程材料：指构成永久工程实体的各类物品（工程设备、装配式构件除外），包括根据合同约定由承包人自主采购供应的物品、由承包人采购供应的发包人指定物品（如果有）或由发包人采购供应的物品（如果有）。

1.8.7 装配式构件：指由承包人工厂自行预制或采购、运输到施工现场进行吊装、拼接后构成永久工程实体，且符合装配式结构技术标准与施工规范的主要结构及围护构件（梁、板、柱、墙板等），包括钢结构构件、预制钢筋混凝土构件等。

1.8.8 工程设备：指构成永久工程实体、能够发挥建筑安装工程功能的建筑设备、机电设备及其他配套设备和装置。

1.8.9 设备及工器具：指独立于永久工程的实体之外、用于生产或运营的生产设备、办公设备及相关工具、仪器。
1.8.10 施工设备：指为实施、完成并保修永久工程，由承包人临时带入工程现场的所有仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括业主设备（如果有）、用于生产或运营的设备及工器具（如果有）和其他不属于承包人的物品（如果有）。

1.9 缺陷及修复

1.9.1 勘察缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程勘察或勘察成果不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，勘察成果存在遗漏、错误，导致设计成果或已完工程存在重大缺陷或出现质量事故。
1.9.2 设计缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行工程设计或设计成果不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，设计文件存在遗漏、错误或超过限额设计指标，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。

1.9.3  BIM技术应用缺陷：指因承包人提供的建筑信息模型（BIM）、信息服务平台及协调管理等服务内容不符合合同约定的标准规范及发包人具体要求，建筑信息模型（BIM）及相关工作存在遗漏、错误，导致已完工程存在重大缺陷、出现质量事故或增加工程费用。

1.9.4 设备及工器具购置缺陷：指因承包人未按合同约定的要求购置设备及工器具，或购置的设备及工器具质量与数量不符合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致建设项目无法达到生产或运营能力。

1.9.5 采购缺陷：指因承包人采购的构成工程实体的工程材料、工程设备及装配式构件等不符合产品合格标准或发包人要求，导致工程实体存在质量隐患、不良效果等缺陷。

1.9.6 工程质量缺陷：指因承包人未按合同约定的要求进行施工或施工质量不符合合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致工程存在重大缺陷或出现质量事故。
1.9.7 其他服务缺陷：指承包人未按合同约定的要求开展其他服务或服务质量达不到合同约定的标准规范或发包人具体要求，导致发包人无法正常使用。
1.10 变更、索赔、验收及其他

1.10.1变更：变更分为可调价变更和不可调价变更。其中，不可调价变更是指采用总价合同形式的工程项目（子项目）且不符合第69.3款约定条件的变更，此类变更应参照第79条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控制的依据，但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第79条约定确定变更的工程款，作为合同价格调整的依据。

1.10.2 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第43条和第80条约定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。
1.10.3 现场签证：指合同双方当事人按照第17.2款约定的指定人选根据第81条约定就工程总承包实施过程中涉及的责任事项所作的签认证明。
1.10.4 工作成果验收：指承包人完成了勘察、设计、建筑信息模型（BIM）等合同约定的阶段性工作后，发包人按照合同约定对其完成的工作成效和（或）成果文件进行的验收或确认。
1.10.5 竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同约定进行的验收。
1.10.6 国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程在正式交付投运前的验收。
1.10.7 书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.10.8 国家：指中华人民共和国。
2 合同文件及解释
2.1

本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。
★2.2                                                                               
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（如果有）；

（4） 专用条款；

（5） 通用条款；

（6） 《发包人要求》；

（7） 标准、规范；

（8） 项目基础资料；

（9） 合同价格清单；

（10） 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要）（如果有）；
（11） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，同类文件相应内容不一致的，应以最新签署的为准。合同专用条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2.3                                                                                  
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由设计顾问人、监理人、造价咨询人分别按照第26.2款、第27.2款、第28.2款约定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意设计顾问人、监理人或造价咨询人作出的解释，按照第91条约定处理。
3 阅读、理解与接受
3.1
合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。
3.2                                                                                 

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受对合同不公平修改,另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。
4 语言及适用的法律、标准与规范
4.1
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。
4.2                                                                                  
本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

合同当事人可以在合同专用条款中约定合同适用的其他规范性文件。

4.3                                                                                  
4.3.1 本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。
4.3.2  合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。
4.3.3 国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出技术要求，承包人在自主报价时按照要求提供具体的技术标准或施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

4.3.4  在基准日期之后，因国家颁布新的强制性标准、规范导致承包人的费用增加的，应由发包人与承包人协商合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，应由发包人与承包人协商合理延长工期。
5 发包人要求

5.1

发包人（或其委托设计顾问人）应按专用条款约定的时间提供书面文件，分别明确勘察、设计、BIM技术应用、采购、施工等合同约定工作的范围、内容、标准、规范及具体要求。因发包人未按时提供该书面文件，承包人无法按时开展总承包各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按第43.3款约定处理。

5.2                                                                                  
5.2.1 承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的勘察要求（包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的勘察要求进行核实，并对发包人勘察要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：

（1）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；

（2）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和（或）资料。

5.2.2因承包人勘察工作缺陷影响后续设计或施工的，承包人应及时完善勘察工作及成果，因此对勘察及后续设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.2.3 因承包人自身原因造成的勘察及后续设计和（或）施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。

5.3                                                                                  
5.3.1承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设计要求（包括标准、规范和限额设计指标等相关数据，如果有），承包人应对发包人的设计要求进行核实，并对发包人设计要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：

（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；

（2）有关合同工程的试车、试验和（或）性能标准；

（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；

（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.3.2因承包人原因造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。因此对设计及后续设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.3.3 因承包人自身原因造成的设计及后续设计和（或）施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。

5.3.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》进行设计，提倡采用BIM技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，且设计文件不得超过发包人要求中的合理限额设计指标。由于承包人违规设计或设计文件超过合理限额设计指标的，承包人应当承担相应的违约责任。

5.4                                                                                  
5.4.1承包人应被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的BIM技术应用要求（包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的设计要求进行核实，并对发包人BIM技术应用要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：

（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；

（2）有关合同工程的试车、试验和（或）性能标准；

（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；

（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.4.2承包人提供的建筑信息模型（BIM）、协调管理平台及应用点等相关服务存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应及时修复、弥补、纠正和完善。因此对设计、采购、施工、造价管理等工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.4.3 因承包人自身原因造成的设计和（或）施工等阶段工期延误及费用增加，由承包人承担。

5.4.4 承包人应遵守国家法律、强制性标准规范及《发包人要求》，采用BIM技术进行正向设计出图或建模和出图同步完成，并协助发包人及相关方等正确使用。由于承包人违规建模或应用造成质量缺陷、安全事故、工期延误、费用增加的，承包人应当承担相应的违约责任。

5.5                                                                                 
5.5.1承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人的设备及工器具购置要求和购置工程量清单（包括标准、规范和相关数据，如果有），承包人应对发包人的购置要求及购置工程量清单进行核实，并对发包人购置要求和购置工程量清单的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：

（1）有关设备及工器具的预期目的的说明；

（2）有关设备及工器具的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和（或）产品合格标准；

（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；

（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.5.2因承包人购置的设备及工器具不合格或不符合发包人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

5.6                                                                                  
5.6.1承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人基于保证工程质量和功能用途对主要工程材料、工程设备的采购要求（包括标准、规范、品质、档次、生产厂家、运输方式、堆放场地、拼装工艺和相关数据等，如果有），承包人应对发包人的采购要求进行核实，并对发包人要求的正确性和（或）完整性负责。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：
（1）有关采购的预期目的的说明；

（2）有关工程设备或装配式构件的试车、试验、工艺流程、组装图纸、性能标准和（或）产品合格标准；

（3）承包人不能或无法核实的部分要求、数据和（或）资料；

（4）专用条款约定不可变更的部分要求、数据和资料。

5.6.2因承包人采购的工程材料、工程设备、装配式构件等不合格或不符合发包人要求，承包人应及时更换或修复。因此对设计和（或）施工等阶段工作造成的工期延误及费用增加由承包人承担。
6 项目基础资料

6.1

6.1.1 发包人（或其委托设计顾问人）应按专用条款约定的时间和份数提供书面文件，向承包人提供已知悉的工程现场情况、工程地质勘察报告（如果有）、图纸（如果有）、项目建议书、已批准或备案的可行性研究报告、建设方案、工艺流程、初步设计文件（如果有）等相关资料，并为承包人收集其他有关资料提供必要的协助。如发包人未按时提供项目基础资料，承包人无法按时开展总承包各阶段工作造成合同总工期延误及费用增加，由发包人承担责任，按第43.3款约定处理。

6.1.2 发包人提供的项目基础资料中有专利人或制造商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利人、制造商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
6.2                                                                                  
承包人被视为其已于基准日期前仔细审阅了发包人提供的项目基础资料，承包人应对发包人提供的资料进行核实，并对发包人提供资料的正确性和（或）完整性负责。承包人从发包人或其他方面得到的任何数据或资料，不免除承包人应承担的责任。但下述情况的正确性和（或）完整性，应由发包人负责：

（1）有关合同工程或其任何部分的功能、用途等预期目的的说明；

（2）有关合同工程的试车、试验、工艺流程和（或）性能标准；

（3）承包人不能或无法核实的数据和（或）资料；

（4）工程现场发生的不利物质条件，包括不能预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物；

（5）专用条款约定不可变更的数据和资料。

7 勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）
7.1
7.1.1 合同约定由承包人负责工程勘察的，承包人应按合同约定提供勘察报告，按约定的时间和份数报送发包人、设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善勘察报告。如承包人未按时提供勘察报告并通过审查，导致后续设计和（或）施工工期延误及费用增加，由承包人承担责任，按第43.8款约定处理。
7.1.2 工程勘察报告的完备性、正确性由承包人负责，若勘察报告存在缺陷，承包人应及时完善、修正或补充勘察，由此造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。

7.1.3 承包人不得将其承包的勘察工作或将其肢解后以分包的名义转包给第三方。因承包人不具备勘察资质，承包人应经发包人同意后方可将勘察工作分包给具有相应资质的勘察单位，但不免除承包人的相关责任。
7.1.4 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送成果文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。
7.2                                                                                  
7.2.1合同约定由承包人负责初步设计文件编制的，承包人应按合同约定提供包括初步设计图纸与设计概算的完整设计文件，按约定的时间和份数报送发包人及设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善初步设计图纸及设计概算，直到审查批准或备案。

初步设计图纸及设计概算审查合格后，承包人应配合发包人完成审批或备案程序，并按审批或备案的初步设计文件进行施工图设计和投资控制。如承包人未按合理时间完成初步设计图纸及设计概算的编制，导致后续设计或施工工期延误及费用增加，由承包人承担责任，按第43.8款约定处理。
7.2.2 承包人应按合同约定提供包括施工图及施工图预算的完整设计文件，按约定的时间和份数报送发包人及设计顾问人。承包人应按审查意见修改完善施工图。
承包人应配合发包人完成审批或备案程序以及发放工作，并按图施工。如承包人未按合理时间完成施工图设计及施工图预算编制，导致施工工期延误及费用增加，责任由承包人承担，按第43.8款约定处理。

7.2.3初步设计文件和（或）施工图设计文件的完备性、正确性由承包人负责，若初步设计文件和（或）施工图设计文件等存在缺陷，承包人应及时修正，其造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。

7.2.4 承包人不得将其承包的全部设计工作或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将建设工程主体部分的设计工作分包给第三方。因承包人不具备部分专项设计资质（如人防、幕墙、园林景观、装修等专业工程），承包人应经发包人同意后方可将部分工作分包给具有相应资质的专项设计单位，但不免除承包人的相关责任。

7.2.5 承包人应及时组织勘察、设计、BIM技术应用、采购、施工等专业负责人对设计文件进行技术交底和审核，协调内部专业分工及责任划分，对设计文件的深度和质量进行完善和修正。

7.2.6 承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送设计文件，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。但发包人及相关方的审查、审批或确认通过与否，发包人及相关方均不承担责任，设计文件的质量责任由承包人承担。
7.3                                                                                  
合同约定由承包人负责提供本项目设计、施工、竣工验收、运维（如果有）等阶段的建筑信息模型（BIM）及有关应用的，承包人应按合同约定的应用节点和时间提供BIM模型及有关成果，同时协助发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方正确使用。如承包人未按要求提供建筑信息模型（BIM）及有关应用成果，导致设计和（或）施工工期延误及费用增加，责任由承包人承担，按第44.8款约定处理。

7.3.1  建筑信息模型（BIM）及有关应用成果的完备性、正确性由承包人负责，若存在缺陷，承包人应及时修正，其造成的工程质量缺陷、工期延误及费用增加，责任由承包人承担。

7.3.2  承包人应及时组织勘察、设计、BIM技术应用、采购、施工等专业负责人对建筑信息模型（BIM）及有关应用成果进行技术交底和审核，协调内部专业分工及责任划分，对建模的深度和质量进行完善和修正。
7.3.3  承包人应按约定向发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方报送建筑信息模型（BIM）及有关应用成果，配合审查、审批或备案，确认工作完成时间和成果。但发包人及相关方的审查、审批或确认通过与否，发包人及相关方均不承担责任，建筑信息模型（BIM）及有关应用成果的质量责任由承包人承担。

7.3.4  承包人应在发包人有建立BIM协同管理平台需求时协助发包人建立BIM协同管理平台，指导设计顾问人、监理人、造价咨询人等参建各方正确使用建筑信息模型（BIM）及有关应用成果，实现项目建设各阶段BIM应用的信息传递和共享。具体服务内容和要求在专用条款中约定。

8 合同价格的控制原则

8.1

8.1.1 对于立项后发包的，总承包范围内的工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等各项费用的概算金额及汇总金额，不得超过已批准立项的投资估算中相应各项费用金额及汇总金额（经发包人批准的符合第69.3款约定的允许调整事项除外）。对于招标发包工程，以承包人的中标价签订合同总价，承包人的中标价不得超过发包人招标文件规定的招标最高限价（经发包人批准的符合第69.3款约定的允许调整事项除外）。

8.1.2  对于初步设计批准或备案后发包的，总承包范围内的工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等各项费用及汇总金额，不得超过已批准的初步设计概算中相应各项费用的概算金额及汇总金额（经发包人批准的符合第69.3款约定的允许调整事项除外）。对于招标发包工程，以承包人的中标价签订合同总价，承包人的中标价不得超过发包人招标文件规定的招标最高限价（经发包人批准的符合第69.3款约定的允许调整事项除外）。

8.1.3 已批准或备案的投资估算或初步设计概算中，工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费中没有初步勘察费、详细勘察费、初步设计费、施工图设计费、设计建模、施工建模等项目建设各阶段相应费用明细列项的，发包人应对工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费等分别按其各阶段工作合理比例进行划分，作为总承包范围内工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费的控制指标。

8.1.4 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行竣工结算，工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费等结算金额及汇总金额不得超过协议书约定的相应合同价格、合同总价及允许调整金额。

8.2                                                                                  
8.2.1对于立项后发包、合同约定由承包人提供勘察服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，工程勘察费概算金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.2.2对于初步设计批准或备案后发包、合同约定由承包人提供详细勘察服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，工程勘察费金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.2.3按合同约定的计价方法及允许调整事项进行工程勘察费结算，其结算金额不得超过协议书约定的工程勘察费合同价格及允许调整金额。

8.3                                                                                  
8.3.1对于立项后发包的、合同约定由承包人提供初步设计、施工图设计等服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，初步设计费、施工图设计费等概算金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.3.2对于初步设计批准或备案后发包的、合同约定由承包人提供施工图设计服务的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，施工图设计费金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。
8.3.3  按合同约定的计价方法及允许调整事项进行工程设计费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.4                                                                                  
8.4.1对于可行性研究批准立项或备案后发包的、合同约定由承包人提供初步设计、施工图设计、施工、竣工验收、运维（如果有）等阶段BIM技术应用的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，BIM技术应用费的概算金额不得超过已批准立项的投资估算中相应费用的金额。

8.4.2对于初步设计批准或备案后发包的、合同约定由承包人提供施工图设计、施工、竣工验收、运维（如果有）等阶段BIM技术应用的，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，BIM技术应用费金额不得超过协议书中约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.4.3  按合同约定的计价方法及允许调整事项进行BIM技术应用费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.5                                                                                  
8.5.1建筑安装工程费严格实行限额设计，承包人提供的初步设计文件（如果有）、施工图设计文件、变更设计文件（如果有）均不得高于专用条款约定的相应投资限额（包括总额限额及专业分解限额指标）。承包人的设计应当依据分解限额控制标准和规模，确保项目投资得到充分利用，层层控制，但不得突破。确需局部突破的，必须获得发包人批准并应重新分配专业分解指标，确保总额不突破相应限额及合同约定允许调整金额，否则超出部分由承包人自行承担。

8.5.2对于立项后发包的，在初步设计符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，建筑安装工程费金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。否则，承包人应在不降低承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下组织优化设计并修编初步设计概算。

8.5.3 对于初步设计批准或备案后发包的，在施工图符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制施工图预算，其施工图预算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。否则，承包人应在不降低承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下组织优化设计并修编施工图预算。
8.5.4 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行建筑安装工程费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.5.5 若合同价格清单中存在暂列金额的，承包人应在初步设计、施工图设计及施工过程中及时报设计顾问人或监理人进行变更、现场签证等确认，并编制变更预算、现场签证费报造价咨询人审核确认，及时对比累计变更、签证金额与暂列金额的差值。合同工程竣工后，除合同双方当事人另有约定外，累计变更、签证金额不得突破合同约定的暂列金额。

8.5.6 若合同价格清单中存在专业工程或工程材料、工程设备暂估价，承包人应及时取得发包人的明确要求完成设计、采购或施工，也可遵守法律、政策规定通过招标或直接分包委托分包人完成设计、采购或施工，按变更事项报发包人批准后实施，除合同双方当事人另有约定外，不得突破合同约定的相应暂估价。

8.6                                                                                  
8.6.1 对于可行性研究批准立项或备案后发包的，在初步设计符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项编制初步设计概算，设备及工器具购置费概算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.6.2 对于初步设计批准或备案后发包的，在施工图符合承包范围、工程内容、功能、规模、标准等要求的前提下，承包人应按专用条款约定的计价方式和允许调整事项计算，设备及工器具购置费金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

8.6.3 按合同约定的计价方法及允许调整事项进行设备及工器具购置费结算，其结算金额不得超过协议书约定的相应合同价格及允许调整金额。

9 通讯联络
9.1
本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在按照合同约定送达对方当事人后方能生效。

9.2                                                                                  
合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内（如无约定，应在合理期限内）送达指定地点和接收人。任何一方合同当事人指定的通讯地址或收件人发生变更的，应提前3天以书面形式通知对方。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

9.3                                                                                  
合同当事人约定的通讯形式，亦适用于在诉讼阶段当事人接收人民法院的各类诉讼材料（包括起诉状、证据材料、开庭传票、各类通知书、裁判文书等），由当事人填写其送达地址、电话号码、收件人、电子邮箱等信息并签名、盖章确认。
合同一方当事人如需变更约定通讯地址或收件人，应按合同约定方式将变更后的通讯地址或收件人通知对方当事人。未按约定方式通知变更的，原约定的通讯地址和收件人仍为有效通讯地址和收件人。

按照约定地址和收件人送达文件并被签收的，视为当事人签收。因当事人提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方当事人和法院、当事人或指定的收件人拒绝签收等原因，导致诉讼材料等未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日视为送达之日；直接送达的，以送达文件留在该地址之日为送达之日。
10 分包
10.1

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。承包人对合同工程进行分包，应当遵守《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的相关规定。

10.2                                                                                 
承包人可以采用直接发包的方式进行分包。但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、工程材料、工程设备、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。承包人可依法将部分工作事项（含勘察、设计、采购、劳务分包）分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将总承包工作事项的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：
（1）施工及勘察劳务作业分包；
（2）按照合同约定的标准购买工程材料和工程设备；
（3）合同中已指定的分包事项。
10.3                                                                                  
承包人分包工作事项的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和设计顾问人或监理人、造价咨询人各提交一份分包合同。承包人有权利禁止分包人将分包事项再次分包。
10.4                                                                                  
分包合同价款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包合同价款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何分包合同价款。
如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包合同价款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包合同价款，并在承包人得到的合同价款中扣除。
10.5                                                                                 
分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。
分包人应对分包事项负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。
10.6                                                                                  
无论何种原因，当本合同终止时，承包人应与分包人解除分包合同。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得款项。

10.7                                                                                  
因承包人违约或发生重大的质量、安全事故以及出现进度严重滞后的情况或工程专业化施工等的需要，发包人有权对承包人部分工作事项进行切割，做分包处理，因此而增加的一切费用由承包人承担。

当发包人决定采取分包时，承包人应无条件接受并全力配合发包人开展相关工作，并无条件提供已有的临时设施供分包人使用，且不得为此要求增加或支付任何费用，否则视承包人违约。发包人委托造价咨询人按合同价格清单、分包工程量及相关违约条款计算该分包工程造价，并按以下原则从承包人的合同总价中扣除相应价款：

（1）若计算结果等于或高于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，则按造价咨询人计算结果扣除。

（2）若计算结果低于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，按发包人与分包人协商确定的该分包事项合同总价扣除。

11 现场查勘
11.1

发包人应按照第6条和第22.2款第（1）点约定向承包人提供《发包人要求》和项目基础资料。
11.2                                                                                  
承包人已依据发包人提供的项目基础资料和自己对现场查勘来编制投标文件或报价文件，应对发包人提供项目基础资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件或报价文件应被认为已经考虑了工程现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：
（1）现场地质情况及地形地貌特征；
（2）水文和气候条件；
（3）为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；
（4）为实施、完成并保修合同工程所需的工程材料采购和加工、工程设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；
（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
（6）可能对投标或报价有影响或起作用的其他情况。
12 招标错失的修正
12.1

发包人招标文件中的合同条款及格式，被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
（1）支付工程款及其他应付款项的义务；
（2）完成本合同第22.2款约定工作的义务；
（3）修正不正确合同条款及格式的义务；
（4）澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；
（5）协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。
12.2                                                                                 
发包人招标文件提供的工程量清单或报价格式及其投资估算、设计概算等资料仅供参考，投标人已根据发包人提供的项目基础资料及现场查勘进行核实修正，并按发包人招标文件提供的报价格式自主报价。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价格：
（1）发包人提供的可行性研究报告或初步设计发生实质性变化的；
（2）出现第69.3款约定调整合同价格事项的。
13 投标文件的完备性
13.1
承包人投标文件中的工程量清单及所填单价和合价，被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：
（1）完成总承包范围内容及处理意外事项的义务；
（2）修复工作缺陷及完成工程质量保修义务。
13.2                                                                                 
发包人已提供项目基础资料、发包人要求及相关澄清文件，承包人投标文件中的工程量清单中漏项、少报工程量或工作量、漏报单价与合价，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。发包人提供的可行性研究报告或初步设计变更、发包人允许的合理化建议等合同允许调整事项除外。
13.3                                                                                 
承包人投标文件中出现算术性错误，导致其算术修正后的实际总价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价格，调整后的合同价格原则上不得超过已批准或备案的投资估算（立项后招标发包工程）或设计概算（适用于初步设计批准或备案后招标发包工程）中相应价格。
14 文物和地下障碍物
14.1
在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理人和发包人。监理人应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。
14.2                                                                                 
本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价格中考虑。
本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理人和发包人，并提出处置方案。监理人在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理人指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
15 事故处理
15.1

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理人和发包人。
15.2                                                                                 
接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。
合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。
15.3                                                                                 
合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。
16 交通运输
16.1

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2                                                                                 
除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。
16.3                                                                                 
承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。
16.4                                                                                 
承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
16.5                                                                                 
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
16.6                                                                                 
本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。
17 专项批准事项的签认
17.1

合同履行期间，合同工程发生第26.3款、第27.3款、第28.3款专项批准事项的，发包人批准后应通知设计顾问人、监理人和（或）造价咨询人按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到设计顾问人、监理人和（或）造价咨询人发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事项的相关工作。
合同双方当事人应按照第17.2款约定对发生的专项批准事项予以签认，并及时将发生事项的相关资料整理、归档，同时按第26.2款、第27.2款、第28.2款约定职权将其中一份送设计顾问人、监理人和（或）造价咨询人留存。
17.2                                                                                   
合同双方当事人应按照第26.1款、第27.1款、第28.1款和第29.1款约定，分别在专用条款中写明负责专项批准事项签认的设计顾问人代表、监理人代表、造价咨询人代表和承包人代表具体人选，授予其负责专项批准事项签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事项发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事项的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。
18 专利技术和知识产权

18.1
承包人在勘察、设计、施工并保修合同工程过程中，如因采用勘察设计方法、施工工艺或使用施工设备及自身供应的工程材料和工程设备，而发生侵犯他人设计图纸、商标、图案、工艺、工程材料、工程设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的项目基础资料、标准与规范、技术说明和发包人要求而造成的侵权，则属例外。
18.2                                                                                 
承包人在投标或报价文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第99条约定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第99条约定不得为合同以外的目的泄露给第三方。
18.3                                                                                  
18.3.1 除合同专用条款另有约定外，由发包人（或以发包人名义）为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

18.3.2 
除合同专用条款另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

18.3.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用工程材料、工程设备、施工设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的工程材料、工程设备、施工设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

18.3.4合同双方当事人均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
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19  联合体

19.1
19.1.1 如果承包人是联合体，联合体成员视为具有符合本合同工程建设规模要求的工程建设类设计、施工等资质、资信和履约能力的法人组成。
19.1.2 联合体牵头人须由联合体成员中具有符合项目规模要求的工程设计资质或施工资质一方担任。专用条款中应明确以设计单位或施工单位为牵头人时各方的管理责任。

19.1.3 在合同协议书签订时，视为联合体成员已签订联合体协议书，明确牵头人及各成员在本合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任，作为本合同的附件。招标发包工程，联合体成员应于投标前签订联合体协议，作为投标文件的组成部分。

19.1.4 联合体成员应共同与发包人签订合同协议书。联合体成员都应认真履行其共同的和各自的责任，在合同约定的时间内完成本合同工程总承包范围内的全部工作。

19.1.5 联合体作为本合同的当事人，联合体牵头人及成员应作为一个整体享有本合同赋予的承包人权利、履行承包人责任和义务，共同承担本合同工程的实施风险，牵头人或其任一成员的过错或违约行为均不免除其他成员单位的连带责任。联合体牵头人负责组建项目部，由项目部负责与发包人、设计顾问人、监理人和造价咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

19.1.6 联合体牵头人应对本合同工程总承包范围内全部工作的组织、管理、实施和协调承担主要责任，保障本合同工程的进度、质量、安全和成本符合本合同的约定；勘察设计单位应对本合同工程的勘察、设计、BIM技术应用及施工配合、设备及工器具购置配合等承担相应责任；施工单位应对本合同工程的施工组织、施工管理、施工技术、BIM技术应用及勘察设计配合、设备及工器具购置配合等承担相应责任。

19.1.7 联合体牵头人对本合同工程的进度、质量、安全、成本、管理、协调等负总责。在本合同履行期间，联合体牵头人代表联合体接受指令或发出书面文件，其任何作为或不作为，其效力均及于联合体成员；发包人对联合体牵头人的作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员。

19.1.8 联合体牵头人应加强对联合体各成员的组织、管理和协调，其产生的管理费用由联合体成员协商确定，作为牵头人项目管理费在本合同协议书中明确。合同履行期间，若牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权扣除部分或全部牵头人项目管理费，并追究相关责任。牵头人项目管理费的扣除，不免除联合体牵头人及各成员作为承包人应承担的所有责任。
19.1.9 承包人代表及专业负责人的任命与授权，应符合第29.1款的约定，具体人选应在专用条款中约定。
19.1.10 未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和联合体协议书不得随意变动。

19.1.11 联合体牵头人及成员组成联合体，应团结合作，全面履行本合同赋予的权利和义务，实现共同利益，但不得推诿扯皮或合伙欺骗、损害发包人及社会公众利益。
19.1.12 联合体牵头人及各成员之间的任何法律和经济纠纷属于承包人一方的内部纠纷，不属于本合同双方当事人之间的纠纷，发包人均不承担任何责任和义务。

19.2                                                                                
联合体作为承包人，均由联合体牵头人及其授权的承包人代表负责组织联合体各成员全面履行合同，负责与发包人及监理人、造价咨询人、设计顾问人（如果有）等相关方之间的工作联系和文件往来，履行合同的有关文件由承包人代表签署。未经发包人事先书面同意，承包人代表不得随意变动。

19.3                                                                                
19.3.1 本合同协议书签订后28天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据发包人制定的项目管理制度，结合本合同工程实际，共同编制联合体内部管理制度，明确勘察、设计、BIM技术应用、施工、设备及工器具购置等工作之间的内部分工、工作界面、责任划分、进度安排、安全防范、质量控制、风险预控、风险分担、利益分配、协调机制、会议制度、决策机制、内部流程、保障措施等内容，形成书面文件，共同签署、共同遵守，并报发包人备案。

19.3.2 本合同协议书签订后28天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据本合同约定的相关处罚规定，建立联合体内部奖惩管理制度，共同签署共同遵守，并报发包人备案。履行合同期间，违约受到经济处罚、出现索赔事件、发生不可抗力事件、合理化建议被采纳获得发包人经济奖励等，联合体牵头人应秉公处理，及时组织外部索赔或内部奖罚，赏罚分明，以避免推诿扯皮或杜绝合伙欺骗，保证联合体内部团结合作，维护承包人、发包人及公众利益。

19.3.3 联合体牵头人及授权的承包人代表应及时组织各成员单位认真履行合同，遵守联合体内部管理制度，按时签署、报送各类工作计划、工作成果、进度报表、支付申请等各类资料及合理化建议。

19.3.4牵头人收到发包人及监理人、设计顾问人、造价咨询人等相关方的各类书面文件，应在收到后24小时内抄送联合体所有成员；收到的各类口头指令，应按合同相关约定及时组织进行书面确认。

19.3.5 联合体各成员需要报送发包人及监理人、设计顾问人、造价咨询人等相关方的各类书面文件（包括勘察设计类、BIM技术应用类、施工类、设备及工器具购置类等），必须得到联合体牵头人及授权的承包人代表认可签署，并由牵头人报送。
19.3.6 若联合体任一成员提出可能有益于发包人或公众的优化设计方案或合理化建议，无论联合体成员是否达成统一意见，牵头人必须及时报送发包人，不得瞒报迟报，意见提出者也可直接报送发包人。若收到的优化设计方案或合理化建议得到采纳产生预期经济效益或节约投资，发包人将按合同约定给予适当的经济奖励或补偿。因牵头人反对而不上报，发包人有权对牵头人进行一定的经济处罚。奖励或处罚金额或比例，由当事人在专用条款中约定。
19.3.7 除联合体牵头人或成员报送的优化设计方案或合理化建议外，发包人及各相关方收到牵头人及授权的承包人代表签署报送的各类文件，无论联合体内部意见是否统一，均视为联合体内部成员之间已得到认可。
20  保障
20.1

合同一方当事人应负责和保障不因其自身的行为或疏忽而引起另一方当事人一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。受保障的一方当事人因未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。
20.2                                                                                 
承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。
21  财产
21.1
合同工程所需的工程材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理人同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送工程材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。
21.2                                                                                 
如果发包人依据第92.3款约定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。
21.3                                                                                 
如果承包人依据第92.4款约定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。
二、合同主体
22  发包人
22.1
发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。
22.2                                                                                 
发包人应按照合同约定完成下列工作：
（1） 发包人应按第6条约定向承包人提供《发包人要求》和项目基础资料，并为承包人收集其他有关资料提供必要的协助；
（2） 及时接收承包人提交的勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）等成果资料和合理化建议；及时组织对承包人提交的勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）、合理化建议等进行审查，并反馈审查意见；需要政府、行业主管部门或施工图审查机构审查的设计文件，及时送审；
（3） 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范（国家、省及地方颁布的标准规范除外）；
（4） 办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地（含勘察施工场地）具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；
（5） 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地（含勘察施工场地）外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；
（6） 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第16条交通运输的需要；
（7） 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；
（8） 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
（9） 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
（10） 及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。
（11） 其它。
发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价格已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

22.3                                                                                 
发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地（含勘察施工场地），并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。
发包人保留其工作人员和相关政府执法人员进入和使用施工场地的权利。
22.4                                                                                 
发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。

22.5                                                                                 
发包人应按照第65条约定组织承包人、设计顾问人、监理人和造价咨询人等进行竣工验收。
22.6                                                                                 
发包人供应工程材料和工程设备的，发包人应按照第55条约定向承包人提供工程材料和工程设备。
22.7                                                                                 
发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
23  承包人
23.1
承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。
承包人在本项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人（发包人）视严重程度确定，并在专用条款中约定。
（1）将中标工程转包或者违法分包的；
（2）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
（3）存在围标或串标情形的；
（4）存在弄虚作假骗取中标情形的；
（5）存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。
23.2                                                                                  
承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

（1） 办理法律规定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 对发包人提供的《发包人要求》和项目基础资料进行核实确认，并按照相关法律法规开展后续工作；
（3） 按合同约定的时间完成勘察、设计等阶段的工作，及时提交发包人审查，完善设计成果；
（4） 提供建筑信息模型（BIM）及相关技术应用，并协助发包人及相关方正确使用；

（5） 按照审查批准的设计文件、合同约定和监理人的指令实施、完成并保修合同工程；
（6） 按照合同约定和设计顾问人、监理人的要求提交勘察、设计、施工等进度报告和进度计划；
（7） 按照合同约定和造价咨询人的要求提交支付申请和服务费、工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价格等；
（8） 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修施工使用的照明、围栏设施等安全标志；
（9） 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理人、造价咨询人需要时使用；
（10） 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担；
（11） 在合同工程或其某单项工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（12） 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好工程移交前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
（13） 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件；
（14） 将发包人按合同支付的各项价款专用于合同工程且应及时支付其雇佣人
员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款。
23.3                                                                                 
承包人应按照合同约定和监理人指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的勘察资料、设计文件、建筑信息模型（BIM）、劳务、工程材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理人依据合同发出的指令组织施工，且在监理人书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价咨询人核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。
23.4                                                                                 
承包人对所有勘察报告、设计文件、建筑信息模型（BIM）、现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和进度要求，向发包人代表或监理人代表提交合同工程拟采用的勘察工作方案、设计工作方案、BIM技术应用方案、施工组织设计、设备及工器具购置方案（如果有）等的详细说明。如承包人对勘察工作方案、设计工作方案、BIM技术应用方案、施工组织设计、设备及工器具购置方案（如果有）等作出重大修改，应事先征得发包人代表、设计顾问人或监理人代表同意。
23.5                                                                                 
承包人应按照合同约定、发包人代表或监理人代表的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：
（1）发包人的工作人员；
（2）发包人的雇员；
（3）任何监督管理机构的执法人员。
此类指令造成承包人的工作或支出，包括使用了承包人的施工设备、临时工程或通行道路等，视为已包含在合同价格内，除非合同专用条款另有约定。
23.6                                                                                 
承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
23.7                                                                                 
承包人未能正确履行本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
24  现场管理人员任命和更换
24.1
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、设计顾问人代表、监理人代表、造价咨询人代表等。国家、省规定发包人可不委托监理人、造价咨询人和（或）设计顾问人，发包人因而没有任命监理人代表、造价咨询人代表和（或）设计顾问人代表的，本合同约定的监理人、造价咨询人和（或）设计顾问人及其委派现场或授权人员的工作，由发包人授权发包人代表和（或）其他管理人员担任。
发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同约定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。
24.2                                                                               
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表及负责勘察、设计、BIM技术应用、采购、施工等工作的专业负责人，承包人代表或专业负责人的人选应取得工程建设类相应执业资格并在本单位注册，或未实施执业资格制度的专业负责人应取得相关高级专业技术职称，已由承包人在合同签订前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。国家法律或建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标发包工程的承包人代表及专业负责人，应为投标文件所载明的人选。
承包人如需更换承包人代表或专业负责人，应遵守国家法律或建设行政主管部门的规定并取得发包人的同意，至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表或专业负责人应继续行使合同约定的前任承包人代表或专业负责人的职权和履行相应的义务。

承包人为联合体的，承包人代表必须由牵头单位内部符合要求的相应工程建设类注册执业人员担任，专业负责人必须由成员单位内部符合要求的注册执业人员担任；承包人代表及专业负责人的任命及更换，必须由牵头单位及各成员单位共同签署书面文件。
24.3                                                                                
除合同约定或依法应由监理人、造价咨询人、设计顾问人行使的职权外，监理人、造价咨询人、设计顾问人可将其职权以书面形式授予其任命的监理人代表、造价咨询人代表、设计顾问人代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，至少提前7天以书面形式通知发包人和承包人。未将有关文件送交发包人和承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。
25  发包人代表
25.1
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。
25.2                                                                                 
发包人代表应代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明文约定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

26  设计顾问人
26.1
发包人应在专用条款中写明协助其对工程勘察设计活动进行监督管理的设计顾问人名称及设计顾问人代表，并在开始工作前将设计顾问人及设计顾问人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。
26.2                                                                                
设计顾问人行使合同明文约定和必然隐含的职权，协助发包人负责建设方案优化调整、设计要求编写、工程材料比选、工程设备比选、限额设计管理、勘察设计进度检查、初步设计审核、施工图审核、专业工程设计图审核、设计文件深度检查、建筑信息模型（BIM）审核、设计优化建议、设计变更审核、参与设计评审、参与竣工验收，并及时向承包人提供勘察设计工作方面所需的批准、确认和通知等指令，保障工程勘察设计的进度、安全、质量与经济合理。设计顾问人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。设计顾问人的具体咨询工作内容和工作权限，由合同当事人在专用条款中约定。
26.3                                                                                
除属于第91条约定的争议外，设计顾问人在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：

（1）批准承包人提供的配合施工的大样图、加工图等施工设计图纸；

（2）根据第5.1款约定发出的发包人要求（包括限额设计指标）；
（3）根据第6.1款约定发出的项目基础资料；

（4）根据第37条、38条约定批准或发出关于勘察、设计文件的指令；

（5）根据第41.2款约定批准或发出关于勘察、设计方面开始工作的指令；
（6）根据第44.2款约定批准或发出关于勘察、设计方面工作进度的变更指令；
（7）根据第63条约定批准或发出关于工程变更技术审核方面的指令；
（8）专用条款约定关于勘察设计方面需要发包人确认或批准的其他事项。
26.4                                                                                
设计顾问人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的勘察、设计、BIM技术应用、竣工验收等工作所需的核实、调整和通知等指令。
设计顾问人提供的指令，首先应通过发包人批准，并采用书面形式。在紧急情况下，设计顾问工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对设计顾问工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在设计顾问工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向设计顾问人发出书面确认函。设计顾问咨询人应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
26.5                                                                                
如果承包人认为设计顾问人的指令不合理，应在收到指令后24小时内向设计顾问人提出书面报告，设计顾问人应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，报经发包人批准后书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行设计顾问人的指令。
26.6                                                                                
设计顾问人可按照第24.3款约定授权给其任命的设计顾问人代表，亦可将其授权撤回，设计顾问人代表行使设计顾问人授予的职权，对设计顾问人负责。设计顾问人代表在设计顾问人授予职权范围内工作，设计顾问人应予认可，但设计顾问人保留因设计顾问人代表未反对合同工程的勘察、设计、建筑信息模型（BIM）、竣工验收等方面的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。
26.7                                                                                  
设计顾问人（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
27  监理人
27.1
发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理的监理人名称和监理人代表，并在开工前将监理人及监理人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。
27.2                                                                                 
监理人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的施工进度、质量、投资（造价）和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的工程材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。
27.3                                                                                 
除属于第91条约定的争议外，监理人在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：
（1） 根据第10.2款约定同意承包人分包工程；
（2） 根据第21.1款约定批准承包人将工程材料和工程设备、施工设备移出施工场地；
（3） 根据第40条约定批准承包人的设备及工器具购置方案、施工组织设计和工程进度计划；
（4） 根据第41.2款约定发出的工程开工令；
（5） 根据第44.2款约定发出加快进度的变更指令；
（6） 根据第56.7款约定使用替换工程材料；
（7） 根据第73条约定发出使用暂列金额的工作指令；
（8） 根据第74条约定发出使用计日工的工作指令；
（9） 根据第63条约定指令或批准的工程变更；
（10） 根据第81条约定指令或确认的现场签证；
（11） 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
27.4                                                                                 
监理人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。
监理人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理人发出书面确认函。监理人应在承包人收到书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
27.5                                                                                 
如果承包人认为监理人的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理人提出书面报告，监理人应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理人的指令。
27.6                                                                                 
监理人可按照第24.3款约定授权给其任命的监理人代表，亦可将其授权撤回。监理人代表行使监理人授予的职权，对监理人负责。监理人代表在监理人授予职权范围内工作，监理人应予认可，但监理人保留发出指令以纠正监理人代表工作失误的权力。
27.7                                                                                 
监理人未能正确履行本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
28  造价咨询人
28.1
发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价管理的造价咨询人名称和造价咨询人代表，并在开始工作前将造价咨询人及造价咨询人代表以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力。
28.2                                                                                 
造价咨询人行使合同明文约定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，合同价格的核实和调整，结算价款的编制或复核，签发支付证书，及时向承包人提供相关确认、调整和通知等指令。造价咨询人无权免除或变更合同约定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利和义务。
28.3                                                                                 
除属于第91条约定的争议外，造价咨询人在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：
（1） 根据第73条约定使用暂列金额；
（2） 根据第74条约定使用计日工；
（3） 根据第75条约定使用暂估价；
（4） 根据第76条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；
（5） 根据第77条确定的优质优价费用；
（6） 根据第69.3款约定事项调整的合同价格；
（7） 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。
28.4                                                                                 
造价咨询人应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。
造价咨询人提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价咨询人发出书面确认函。造价咨询人应在承包人收到书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。
28.5                                                                                 
如果承包人认为造价咨询人的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价咨询人提出书面报告，造价咨询人应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价咨询人的指令。
28.6                                                                                 
造价咨询人可按照第24.3款约定授权给其任命的造价咨询人代表，亦可将其授权撤回，造价咨询人代表行使造价咨询人授予的职权，对造价咨询人负责。造价咨询人代表在造价咨询人授予职权范围内工作，造价咨询人应予认可，但造价咨询人保留发出指令以纠正造价咨询人代表工作失误的权力。
28.7                                                                                 
造价咨询人（含其代表）未能正确履行本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。
29  承包人代表及其专业负责人
29.1

承包人应依据第24.2款约定在专用条款中写明承包人代表及其专业负责人具体人选，同时在开始工作前将承包人代表及其专业负责人以书面形式通知发包人，授予承包人代表代表承包人履行合同约定职责所需的一切权力，授予专业负责人履行合同约定本专业职责所需的一定权力。
29.2                                                                                 
承包人代表应代表承包人履行合同约定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。专业负责人负责本专业相关技术和管理工作，对承包人及承包人代表负责。
29.3                                                                                 
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理人代表同意下，授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留发出通知以纠正被授权人工作失误的权力。

29.4                                                                                 
承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理人发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理人代表取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理人提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
30  指定分包人
30.1
指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：
（1）根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；
（2）根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人；

（3）根据专用条款的约定，发包人选定的提供部分专业服务的分包人。
30.2                                                                               
指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。
30.3                                                                                
发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。指定分包工程款的结算与支付，按照第10.4款办理。
30.4                                                                               
指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。
31  承包人劳务
31.1
承包人应在接到开工令后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。招标发包工程，“主要人员一览表”应与投标文件中的相应内容一致。
31.2                                                                                 
承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理人批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。
31.3                                                                                 
承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：
（1）负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；
（2）保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；
（3）充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；
（4）在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话。
（5）办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。
31.4                                                                                 
承包人如需在法定节假日施工，应经监理人同意；如需在夜间施工，除应经监理人同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理人应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理人同意。
31.5                                                                                 
承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于（含本数）当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
31.6                                                                                 
承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：
（1） 具有相应资格的专业技工和合格的普工； 

（2） 具有相应施工经验的技术人员；
（3） 具有相应岗位资格的各级管理人员。
31.7                                                                                 
承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理人可要求承包人将其撤换：

（1）日常行为不当，或工作漫不经心；
（2）无能力履行义务或玩忽职守；
（3）不遵守合同的约定；
（4）有损安全、健康和不利于环境保护的行为。
31.8                                                                                 
承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
三、担保、保险与风险
32  工程担保
32.1

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。
32.2                                                                               
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。担保有效期满后，发包人应在收到承包人退保申请后的14 天内将此担保退还给承包人。
32.3                                                                                 
发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。
32.4                                                                                 
承包人按照第32.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。
32.5                                                                                 
支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。
32.6                                                                                 
承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。
32.7                                                                                 
合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。
32.8                                                                                 
合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。
33  发包人风险
33.1
发包人应承担本合同中约定应由发包人承担的风险。
33.2                                                                                 
自本项目工程总承包范围首要工作（如勘察）开始工作之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括：
（1） 由非承包人原因导致的勘察、设计等工作延误、暂停或终止；

（2） 由非承包人原因导致的勘察、设计等工作缺陷；

（3） 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、工程材料、工程设备和施工设备外）损失或损坏；
（4） 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；
（5） 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
（6） 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、工程材料、工程设备和施工设备的损失或损害；
（7） 由于地质、邻近建筑物、古树名木等发包人和第三方责任人原因造成施工过程中费用的增加；
（8） 专用条款约定由发包人承担的物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加；

（9） 其它风险。

34  承包人风险
34.1
承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险。
34.2                                                                                 
自本项目工程总承包范围首要工作（如勘察）开始工作之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第33条和第35条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、工程材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。
35  不可抗力
35.1
不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和合同专用条款中约定的其他情形。

35.2                                                                                 
不可抗力事项发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事项结束后的7天内，承包人向监理人通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价咨询人。不可抗力事项持续发生，承包人应每隔7天向监理人和造价咨询人报告一次受害情况。不可抗力事项结束后的28天内，承包人应分别按照第43条、第80条约定索赔工期、费用。
35.3                                                                                 
因不可抗力事项导致的费用，由合同双方当事人按照下列约定承担，并相应调整合同价格：
（1） 永久工程本身的损害、已运至施工场地的工程材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；
（2） 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；
（3） 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；
（4） 停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；
（5） 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
35.4                                                                                 
因发生不可抗力事项导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。
35.5                                                                                 
合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事项的，不能免除其因不可抗力给另一方当事人造成损失的责任。
35.6                                                                                 
不可抗力事项发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

35.7                                                                               分包人根据分包合同的约定，以更大范围的不可抗力而免除某些义务的，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。
36  保险
36.1
发包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：
（1） 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；
（2） 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括设计顾问工程师、监理工程师、造价工程师在内）办理意外伤害保险；
（3） 为第三者办理第三者责任险；
（4） 为运至施工场地内用于永久工程的工程材料和待安装工程设备办理保险。
上述保险的保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。
（5） 工程开工前，为合同工程办理工程质量保险或工程质量潜在缺陷保险，并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。保险期限由发包人与保险公司具体约定。

发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价格已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。

36.2                                                                                 

承包人应按照下列约定办理保险，并支付保险费：
（1） 工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理意外伤害保险；
（2） 为施工场地内的自有施工设备、第36.1款第(4)项以外采购进场的工程材料和工程设备等办理保险。

上述保险的保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

（3） 工程开工前，为合同工程办理建设工程勘察设计责任保险，保险期限由承包人与保险公司具体约定。
36.3                                                                                 

合同一方当事人应按照本合同约定向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。
36.4                                                                                 

合同双方当事人应遵守本条约定办理有关保险事项。如果未按约定投保的，应按下列约定补偿：
（1）由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；
（2）由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
36.5                                                                                 

当合同工程发生保险事故时,投保人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。
36.6                                                                                 

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条约定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。
36.7                                                                                 

从保险人处收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。
36.8                                                                                 

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。
四、勘察、设计与BIM技术应用

37  工程勘察

37.1

承包人在工程勘察工作开始日期前，应对发包人及设计顾问人的勘察要求和所提供的项目基础资料或其他途径得到的现场资料的完备性和正确性进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或事故，责任由发包人承担。

37.2                                                                                 
37.2.1承包人应在工程勘察工作开始日期前，编制勘察实施方案及应急预案，并按专用条款约定的时间和份数报发包人审查或备案。发包人在收到承包人勘察报告后，应通知设计顾问人对报告内容予以核实或审核，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
37.2.2勘察实施方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术方法、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等，并制定环境保护的具体措施，在勘察期间合理保护作业现场环境。
37.2.3承包人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及城市轨道交通隧道、地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案报发包人审查或备案。发包人在收到承包人应急预案后，应通知设计顾问人对报告内容予以核实或审核，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为无异议。

37.3                                                                                 
37.3.1承包人应根据发包人审查批准或备案的勘察实施方案及应急预案、发包人及要求、设计顾问人指示并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

37.3.2 承包人应核查并在勘察报告及后续设计文件中明示工程项目工程场地范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道等分布情况。

37.3.3勘察现场遇到地下文物时，承包人应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

37.3.4发包人应为承包人进入勘察工作现场提供必要的条件和协助，因发包人不能按时提供勘察工作现场，导致的工期延误及费用增加，责任由发包人承担。
37.4                                                                                 
37.4.1承包人向发包人提交合格的勘察报告的方式、数量和时间，由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的勘察报告，费用由发包人承担；承包人内部使用的勘察报告，其费用由承包人自己承担。

37.4.2承包人完成勘察工作并提交勘察报告后，发包人应及时组织设计顾问人、监理人和承包人进行验收。发包人应及时签收勘察报告、确认勘察工作完成时间，并按专用条款约定计付工程勘察费。

37.4.3政府部门审查或
37.4.3.1 承包人的勘察报告需政府有关部门或施工图审查机构审查或批准的，发包人应在审查同意后7天内，向政府有关部门或施工图审查机构报送勘察报告，承包人应予以协助。

37.4.3.2发包人应向承包人提供政府有关部门或施工图审查机构的批准文件和审查会议纪要。承包人应按照相关审查批准文件和纪要对勘察报告进行补充、修改和完善。
37.4.3.3经政府有关部门或施工图审查机构审查，需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，通知承包人相应修改设计文件，并重新送审，承包人可根据第63条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程勘察费。
37.4.4 因承包人原因造成勘察报告存在遗漏、错误和不足的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对后续设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

37.5                                                                                 
承包人完成勘察阶段的工作并提交勘察报告后，应组织承包人员及施工人员开展相关工作，解释相关数据，并根据后续设计及施工需要补充勘察或修正勘察成果，因此增加的费用由承包人自行承担。
38  工程设计
38.1

承包人在工程设计开始工作日期前，应对发包人的设计要求和所提供的项目基础资料、承包人自身完成的勘察报告或其他途径得到的现场资料的完备性和正确性进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或发生事故，责任由发包人承担。
38.2                                                                                 
38.2.1承包人应在工程设计工作开始日期前，编制初步设计实施方案和（或）施工图设计实施方案，并按专用条款约定的方式、数量和时间报发包人审查或备案。发包人在收到承包人实施方案后，应通知设计顾问人对实施方案予以核实或审核，并在收到实施方案后的14天内予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

38.2.2设计实施方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术标准、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。
38.3                                                                                 
38.3.1承包人应根据发包人审查批准或备案的设计实施方案、发包人要求、设计顾问人指示并遵守有关法律、技术标准进行初步设计和（或）施工图设计。适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收的标准和规范，由合同当事人在专用条款中约定。
38.3.2承包人应按照现行有关工程建设标准规范中设计深度的规定，遵循限额设计原则开展工程设计。承包人的设计应做到功能合理、技术先进、质量可靠、施工安全、绿色环保、经济合理。
38.3.3在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，在结构超限审查、初步设计审查、施工图审查、工程验收等无风险的情况下，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

38.3.4 工程完工后需要购置设备及工器具以达到生产和运营能力的建筑物或构筑物，承包人的设计应满足其工艺流程、设备配置要求。需要专利人、设备商或发包人提供的相关资料，由双方在专用条款中约定。

38.3.5 承包人应充分利用BIM技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，通过使用建筑信息模型（BIM），优化设计成果。

38.3.6 设计过程中，承包人发现发包人提供的已立项批准或备案可研报告中的建设方案、工艺流程和（或）初步设计存在重大缺陷或需要优化，承包人应及时以书面形式向发包人及设计顾问人提出合理化建议及对工程投资费用或效益的影响程度。若合理化建议被采用，发包人作变更处理，因节约投资或产生预期效益显著，承包人可获得适当的奖励，具体在专用条款中约定。

38.4                                                                                
38.4.1承包人向发包人提交设计文件的方式、数量和时间，由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的设计文件，费用由发包人承担；承包人内部使用的设计文件，其费用由承包人自己承担。

38.4.2承包人完成初步设计或施工图设计工作并提交设计文件后，发包人和设计顾问人应及时组织评审或审查。发包人和设计顾问人应及时签收初步设计或施工图设计文件、确认初步设计或施工图设计工作完成时间，并按专用条款约定支付工程设计费。
38.4.3 因承包人原因，造成初步设计文件和（或）施工图存在遗漏、错误和不足的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对后续设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

38.5                                                                                
38.5.1发包人要求采用装配式建筑的，承包人应本着工厂化、标准化、模块化、集成化、体系化、绿色环保、经济合理等原则，遵守国家、广东省及广州市有关装配式技术标准与规范进行设计。具体采用的相关技术标准、规范、要求和装配率评价选用标准、各装配式单体工程名称及其装配率（或评价等级）在专用条款中约定。

38.5.2承包人应任命本单位专业人员担任承包人设计代表（承包人为联合体时，应由具有符合项目规模要求的设计单位委派专业人员担任），统筹装配式构件的设计、生产、运输、吊装和拼接，加强协同管理，并建立基于建筑信息模型（BIM）的装配式构件生产管理信息系统，对构件进行编码管理，保证工程质量。
38.6                                                                                 
38.6.1发包人审查
38.6.1.1承包人的初步设计文件和（或）施工图应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中明确，审查标准应符合有关法律、技术标准和发包人要求。涉及重大设计技术问题的，承包人应及时向发包人提出书面审查申请。
38.6.1.2除专用条款另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人的书面通知之日起，应及时通知设计顾问人对设计文件予以核实或审核并完成发包人审查，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。

38.6.1.3发包人经审查不同意承包人的设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同约定的具体内容。承包人应对设计文件修正完善后重新送审，审查期重新起算。如果发包人的审查意见超出或更改了发包人要求，承包人可根据第63条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程设计费。
38.6.1.4发包人经审查同意承包人的设计文件的，应以书面形式通知承包人。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人送审的设计文件已获发包人同意。

38.6.1.5 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应依据发包人审查同意的初步设计进行施工图设计，或依据发包人审查同意的施工图组织施工。

38.6.2政府部门审查或批准
38.6.2.1 承包人的初步设计文件和（或）施工图需政府有关部门或施工图审查机构审查或批准的，发包人应在审查同意后7天内，向政府有关部门或施工图审查机构报送设计文件，承包人应予以协助。

38.6.2.2发包人应向承包人提供政府有关部门或施工图审查机构的批准文件和审查意见。承包人应按照相关审查批准文件对设计文件进行补充、修改和完善。
38.6.2.3经政府有关部门或施工图审查机构审查，需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，通知承包人相应修改设计文件，并重新送审，承包人可根据第63条约定提出变更申请，由发包人承担增加的工程费或工程设计费。

38.6.3 审查会议
38.6.3.1 承包人向发包人送审初步设计文件和（或）施工图前，应组织相关专家对设计文件进行评审，通知发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方参加，根据专家评审意见修正设计文件，相关会议及评审费用由承包人自行承担。

38.6.3.2发包人需要组织审查会议的，审查会议的审查形式和时间安排应在专用条款中约定，相关会议费用及评审费用由发包人承担。承包人应协助发包人组织设计审查会议，向审查人员介绍、解答、解释其设计文件，并提供有关补充资料。
38.6.4审查延误
38.6.4.1因承包人原因，未能按专用条款约定的时间，向发包人提交初步设计文件和（或）施工图设计阶段的完整设计文件，致使相应设计阶段的设计审查无法进行或无法按期进行，造成的设计工期延长、后续设计施工延误及费用增加，责任由承包人承担。

38.6.4.2因发包人原因导致设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成的设计工期延长及费用增加，责任由发包人承担。

38.6.5审查责任的免除
设计文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律规定与合同约定应当承担的责任。

38.7                                                                                 
承包人完成施工图设计阶段的工作并提交施工图后，承包人员应配合设备及工器具购置人员及施工人员开展相关工作，进行技术交底，解释相关数据，解决施工中设计技术问题，合理进行设计变更，因此增加的费用由承包人自行承担。

39  BIM技术应用
39.1

承包人在BIM技术应用工作开始日期前，应对发包人的BIM技术应用要求和所提供的项目基础资料的完备性和正确性进行核实，发现错漏应及时提请发包人补充完善。因发包人要求和所提供的资料存在错漏，但发包人未按承包人要求补充完善，导致工程存在缺陷或发生事故，责任由发包人承担。但本合同第5条、第6条以及专用条款另有约定的除外。
承包人因自身完成的勘察报告、设计文件或其他途径得到的资料存在错漏，导致BIM技术工作延误、成果错误及费用增加，责任由承包人承担。
39.2                                                                                 
39.2.1承包人应在BIM技术应用工作开始日期前，编制BIM技术应用工作方案，并按专用条款约定的方式和时间报发包人审查或备案。

39.2.2 BIM技术应用工作方案应包括项目基本情况、人员安排、工作进度、技术标准、工作量、质量保证体系以及需要发包人配合事项等。

39.3                                                                                 
39.3.1承包人应根据发包人审查批准或备案的BIM技术应用工作方案、发包人要求并依据有关技术标准开展BIM技术应用。具体应用内容和要求，由合同双方在专用条款和发包人要求中约定。
39.3.2勘察阶段，承包人应采用BIM技术建立与相关勘察图纸配套的建筑信息模型（BIM）。
39.3.3在初步设计阶段，承包人应采用BIM技术进行正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，建立本工程的建筑信息模型（BIM）并出具初步设计文件。
39.3.4在施工图设计阶段，承包人应根据初步设计文件采用传统设计方法与BIM技术相结合，建立本工程的建筑信息模型（BIM）；或根据初步设计阶段建立的建筑信息模型（BIM）和初步设计文件，通过正向设计或建模与出图同步完成的设计方式，深化完善建筑信息模型（BIM）并出具施工图。建筑信息模型（BIM）技术应用的模型精细度、几何表达精度和信息深度要求应符合国家、广东省和广州市发布的有关建筑信息模型应用规范与标准。

39.3.5施工阶段，承包人应采用BIM技术编制施工方案和绿色安全防护措施，优化施工工艺流程，建立BIM信息管理平台，统筹协调施工进度。

39.3.6竣工验收阶段，承包人应在施工图与建筑信息模型（BIM）的基础上，结合设计变更、签证、管线碰撞检查等资料，采用正向设计或建模与出图同步完成的设计方式修改、完善建筑信息模型（BIM）、出具竣工图，并配合政府行政主管部门的要求，采用建筑信息模型（BIM）进行竣工验收备案。

39.3.7运维阶段（如果有），承包人应按发包人要求和专用条款的约定，建立运营维护所需要的建筑信息模型（BIM）。

39.3.8承包人宜应用BIM技术方法，进行工程计量、计价，编制本项目工程的概算、施工图预算、竣工结算等造价文件，并配合发包人及造价咨询人的审核。
39.3.9承包人应协助发包人建立基于BIM技术的项目信息管理平台，为发包人及设计顾问人、监理人、造价咨询人等相关方正确使用建筑信息模型（BIM）开展相关工程技术、质量、安全、绿色环保、建材集中采购、进度与造价管理工作提供必要的指导和协助。

39.3.10发包人、政府有关部门、施工图审查机构对设计文件审查有BIM技术应用要求的，承包人应予以配合执行。
39.4                                                                                
39.4.1承包人向发包人提交建筑信息模型（BIM）及有关应用成果的方式和时间，由双方在专用条款中约定。发包人要求增加的服务内容和成果，费用由发包人承担；承包人内部使用建筑信息模型（BIM）或增加工作量，其费用由承包人自己承担。

39.4.2承包人完成各阶段的建筑信息模型（BIM）及有关应用成果后，发包人应及时组织评审或审查，审查内容和标准在发包人要求中明确。发包人应及时签收建筑信息模型（BIM）及有关应用成果、确认相应工作完成时间，并按专用条款约定计付BIM技术应用费。
39.4.3 因承包人原因，造成各阶段BIM模型及有关应用成果存在遗漏、错误的，承包人应补充、修正和完善，由此产生的费用由承包人承担。因此对相关设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。

39.5                                                                                
发包人及政府有关部门基于设计文件审查需要承包人提供建筑信息模型（BIM）的，相关审查按第38.6款约定执行。

39.6                                                                                
BIM技术应用各阶段的建筑信息模（BIM）交付，应符合国家、行业及省市现行有关标准。具体交付标准要求在专用条款中约定。
五、工  期
40  进度计划和报告
40.1
承包人应在本合同生效后的14天内，向发包人提交一式三份（或约定其他的份数）工程进度计划，包括勘察工作计划（如果有）、初步设计和（或）施工图设计工作计划、BIM技术应用工作计划、设备及工器具购置工作计划（如果有）、施工组织设计和施工进度计划。发包人、设计顾问人或监理人应在收到工程进度计划后的21天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的总承包范围内的全部工作内容，提出总体上的勘察方法、设计方法、施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单项工程的，承包人还应编制单项工程进度计划。
40.2                                                                                
承包人应按照经设计顾问人或监理人确认并由其报发包人批准的进度计划组织勘察（如果有）、初步设计和（或）施工图设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）、施工，接受监理人、设计顾问人对工程进度的监督和检查。
40.3                                                                                 

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月工程进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向发包人、设计顾问人或监理人提交上述报告和修订计划一式两份。月进度报告的内容至少应包括：
（1）勘察作业进展情况的图表和说明；

（2）设计工作进展情况的图表和说明；

（3）BIM技术应用工作进展情况的图表和说明；
（4）施工、安装、试验以及其分包人工作等进展情况的图表和说明；
（5）工程材料、工程设备的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（6）装配式构件的生产商名称、地点及采购、运输及进入现场情况；
（7）设备及工器具购置工作进展情况的图表和说明；
（8）索赔情况和安全统计；
（9）实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。
40.4                                                                                 

如果发包人、设计顾问人或监理人指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照发包人或设计顾问人或监理人的要求提出改进措施，经发包人或设计顾问人或监理人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人增加任何费用，而且应按照第76.2款约定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经发包人或设计顾问人或监理人确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
41  开始工作或开工
41.1
41.1.1承包人开始勘察、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置等工作前，应当具备法律规定的工程现场作业条件，并按照法律规定获得了开展工作所需的政府部门许可、批准或备案。
41.1.2工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。发包人代表、设计顾问或监理人代表违反本条约定发出的开始工作指令或开工令无效，由发包人承担相应责任。
41.2                                                                                 

41.2.1承包人应在具备工程现场作业条件或获得相关许可、批准或备案后的14天内，向发包人代表、设计顾问人或监理人代表提交开始工作的申请书，并附上表明已做好开始该项工作准备的有关资料。除专用条款另有约定外，发包人代表、设计顾问人或监理人代表应在收到承包人申请后的7天内报发包人批准后向承包人发出开始工作指令；承包人应在接到开始工作指令后的7天内开始工作，并一直保持该项工作连续进行，直至其被改变为止。
41.2.2承包人应在本合同工程施工图审查批准或备案后的28天内，向发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，发包人代表或监理人代表应在本合同工程施工图审查批准或备案后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。
41.3                                                                                
承包人未能按时开始某项工作或开工，应在接到开始工作指令或开工令后立即以书面形式向发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表提出延期开始工作或开工的要求并说明理由。发包人代表、设计顾问人代表或监理人代表应当在接到延期开始工作或开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。承包人没有合理理由而延期开始工作或开工的，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

41.4                                                                                  

因发包人的原因不能在第41.2款约定的时间内发出开始工作指令或开工令的，发包人或监理人应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开始工作或开工。由此造成的损失由发包人承担，开始工作或开工日期相应顺延。发包人、设计顾问人或监理人未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。
42  暂停工作、暂停施工和复工
42.1
发包人、设计顾问人或监理人认为有必要时，可向承包人发出暂停勘察、暂停设计等暂停工作指令或暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照发包人、设计顾问人或监理人的指令停止某项工作或施工。不论任何原因造成的暂停工作或暂停施工，暂停工作或施工期间承包人应妥善保护已完工作成果或已完工程并提供安全保障。
因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理人又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工报告。监理人应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。
42.2                                                                                 
承包人实施发包人、设计顾问人或监理人的处理意见后，可向发包人、设计顾问人或监理人提交复工报审表要求复工；发包人、设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备继续工作条件或复工条件时，发包人、设计顾问人或监理人应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。发包人、设计顾问人或监理人在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，发包人、设计顾问人或监理人应予认可。
承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

42.3                                                                                 

42.3.1非承包人的原因造成某项工作暂停，承包人可尽快向发包人、设计顾问人或监理人提交复工报审表要求复工；发包人、设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后的14天内准许复工。如果在上述期限内发包人、设计顾问人或监理人未予准许，则承包人可以作如下选择：

（1）如果此项工作暂停仅影响合同工程的一部分时，则根据第63.2款约定及时提出工程变更或工作变更，取消该部分工程或后续工作，并书面通知发包人，抄送设计顾问人、监理人和造价咨询人；
（2）如果此项工作暂停影响整个合同工程时，则根据第92.4款约定解除合同。
因承包人的原因引起某项工作暂停，承包人收到发包人、设计顾问人或监理人的复工指令后14天内未采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第92.3款约定解除合同。

42.3.2非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向设计顾问人或监理人提交复工报审表要求复工；设计顾问人或监理人应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内设计顾问人、监理人未予准许，则承包人可以作如下选择：

（1）如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第64.2款约定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送设计顾问人、监理人和造价咨询人；
（2）如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第92.4款约定解除合同。
因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第92.3款约定解除合同。
42.4                                                                                 
因发包人的原因造成暂停工作、暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。
因承包人下列原因造成的暂停工作或暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：
（1）工作失误或违约造成的；
（2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；
（3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；
（4）擅自停工的；
（5）专用条款约定的其他原因。
因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第35条约定处理。
42.5                                                                                 
如果发包人未按照合同约定支付工程勘察费、工程设计费或工程进度款等款项，经催告后在14天或28天（工程勘察费、工程设计费等进度款为14天；工程进度款为28天）内仍未支付的，承包人可以暂停工作或施工，直至收到包括第83.2款约定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停工作或施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第42.4款约定处理。
42.6                                                                                 
暂停工作或施工结束后，承包人和监理人、设计顾问人应对受暂停工作或施工影响的工程、工程材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第42.4款约定处理。
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43  工期和工期延误
43.1
43.1.1 勘察工期（如果有），由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保勘察工作进度和质量。

43.1.2 设计工期，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保设计工作进度和质量。

43.1.3 BIM技术应用工期，由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保BIM技术应用工作进度和质量。

43.1.4 设备及工器具购置工期（如果有），由双方在协议书及专用条款中约定，并制定保障措施，确保购置工作进度和质量。

43.1.5施工工期，由双方在协议书及专用条款约定。如合同约定的施工工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保施工进度、施工质量和施工安全。

上述约定的各项工期计算总天数可能存在叠加，以协议书约定的合同工期总日历天数为准。
43.2                                                                                 
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的总工期及勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）、施工等各阶段工期，工期从合同约定的首项工作（如勘察）开始工作日期开始计算。合同中包括有多个单项工程的，应在专用条款中约定各单项工程的工期。根据各阶段工期计算的总工期可能存在叠加，以协议书约定的合同工期总日历天数为准。合同允许调整事项导致的合理工期延误，按变更处理。
43.3                                                                                 
合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经设计顾问人或监理人核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由设计顾问人或监理人暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第91条约定处理。
（1）发包人未能按照专用条款的约定提供项目基础资料及其它开始工作或开工条件；
（2）发包人未能按照专用条款约定的时间支付预付款、绿色施工安全防护费和进度款；
（3）发包人代表或发包人雇用的其他人员造成的人为因素；
（4）发包人、设计顾问人或监理人未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；
（5）由发包人原因引起的工作变更或工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作内容等）；
（6）发包人原因引起的工作量或工程量增加；
（7）勘察现场遇到的不利物质条件；
（8）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（9）不可抗力；
（10）发包人风险事项；
（11）因发包人的原因导致的暂停工作或暂停施工；
（12）非承包人失误、违约，以及设计顾问人或监理人同意的工期顺延。
（13）发包人造成工期延误的其他情形。
43.4                                                                                 
当第43.3款所述事项发生后，承包人应在14天内向发包人、设计顾问人或监理人发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向设计顾问人或监理人提交工期顺延报告和有关详细资料。
43.5                                                                                 

如果工期顺延事项持续发生时，承包人应每隔7天向发包人、设计顾问人或监理人发出工期顺延意向书，并在工期顺延事项终结后的14天内，向发包人、设计顾问人或监理人提交最终工期顺延报告和详细资料。
43.6                                                                                 

如果承包人未能在第43.4款和第43.5款（发生时）约定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事项不影响工作进度、施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。 

43.7                                                                                 

发包人、设计顾问人或监理人应在收到承包人按照第43.4款和第43.5款（发生时）约定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第43.3款约定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。
如果发包人、设计顾问人或监理人在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为发包人、设计顾问人或监理人已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。
43.8                                                                                 

承包人未能按照合同进度计划完成工程，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条约定的时限和第76.2款约定要求承包人支付误期赔偿费。
43.9                                                                                 

承包人按发包人批准的项目进度计划实施合同工程时，发包人认为有必要加快勘察、设计、采购、施工、竣工试验等工作的进度，应书面向承包人提出赶工要求。发包人不得提出不合理的施工工期（原则上压缩工期不得超过计划工期的20%）要求。承包人收到发包人书面赶工要求后，应向发包人提交合理的赶工方案及赶工措施费预算书，经发包人审核同意后实施。产生的赶工措施费，按第69.3款的约定执行。
由于承包人责任导致关键路径的工程实际进度比发包人批准的项目进度计划延误，发包人有权要求承包人采取赶工措施赶上项目进度计划，由此产生的赶工措施费由承包人自行承担。

44  加快进度
44.1           如果设计顾问人或监理人发现承包人未按发包人批准的项目进度计划实施合同工程或其任何部分的工作进度迟于进度计划，预计无法按期竣工，应向承包人提出加快进度的书面要求。承包人收到加快进度的书面要求后，应按照第 40.4款约定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在收到设计顾问人或监理人书面要求后的14天内，未能采取加快进度的措施；或虽然采取了改进措施，但实际进度仍然迟于进度计划，预计无法按期竣工，设计顾问人或监理人应立即向发包人提交书面报告，并抄送承包人。发包人可按照第93.3款约定解除合同，也可将合同工程中的部分关键工作交由第三方完成，由此增加的费用由承包人承担。即使承包人承担了增加的费用，也不能免除合同约定应由其承担的责任和义务。
44.2                                                                                 

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：
（1） 加快进度拟采取的措施；
（2） 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；
（3） 加快进度所需的合同价格增加额（含第76.1款约定的提前竣工奖）。该增加额按照第79.2款、第79.3款、第79.4款规、第79.5款约定计算。
发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理人应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价咨询人应核实并相应调整合同价格。
45  竣工日期
45.1
合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。
45.2                                                                                 
除发生不可抗力事项致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：
（1）工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；
（2）承包人已按照第64.2款约定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第65.3款约定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
45.3                                                                                 

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第47条约定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。
46  提前竣工
46.1
发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第44.2款约定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理人应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。
46.2                                                                                 

提前竣工天数按照第45.2款约定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：
提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数
发包人要求提前竣工或承包人提交的提前竣工建议书得到批准，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第76.1款约定向承包人支付提前竣工奖。
47  误期赔偿
47.1
如果承包人未按照第40.4款约定按计划进度开展工作或施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，误期赔偿费的计算方法在专用条款中约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
47.2                                                                                 

误期（实际延误天数）按照实际总工期天数减去计划总工期天数计算，其公式为：
实际延误天数＝实际总工期天数 － 计划总工期天数
合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第76.2款约定向发包人支付误期赔偿费。
六、质量与安全
★48  质量与安全管理
48.1
合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程勘察设计及BIM技术应用成果质量、工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。
48.2                                                                                 
发包人在领取施工许可证或者提交开工报告之前，应及时按照国家有关规定对勘察、设计成果进行审查；报送政府、行业主管部门或施工图审查机构审查；办理合同工程质量和施工安全监督手续。

承包人应组织勘察、设计成果、建筑信息模型（BIM）的内部审查，加强勘察、设计、BIM技术、采购、施工等专业人员的内部协调和管理，在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。
48.3                                                                                 
发包人不得以任何理由，要求承包人在勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）、施工等作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对勘察、设计、设备及工器具购置、施工等管理、技术、作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。
48.4                                                                                 
承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，组织设计文件内部审查，按约定报送发包人审查，按照批准的施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。
48.5                                                                                 
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款约定计算。
48.6                                                                                 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、工程材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
★49  质量标准
49.1
合同双方当事人应在专用条款中约定勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）、施工等总承包范围内的服务工作和工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。服务工作和工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。
工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。
49.2                                                                                 
承包人对合同工程的工作质量和工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：
（1）编制勘察、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置等工作方案，确定工作方法，制定质量保证措施；

（2）安排足够的勘察、设计、BIM技术应用等专业技术人员，检查和控制成果质量；

（3）编制施工技术方案，确定施工技术措施；
（4）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
（5）控制施工所用的工程材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；
（6）负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；
（7）参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；
（8）承担质量保修期的工程保修责任；
（9）承担其他工程质量责任。
49.3                                                                                 
承包人应建立健全完善的质量保证体系。
（1）承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
（2）承包人应遵守质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
49.4                                                                                 
合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第91.4款约定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。
★50  工程质量创优
50.1
发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。工程质量创优包括国家级、省级和市级的优秀勘察设计奖、工程优质奖及精品工程等，其中精品工程是指规划方案先进、勘察设计优秀、施工组织规范、工程质量优良、项目管理科学、造价经济合理、功能效益突出，统筹兼顾实用性、美观性等相关要求的工程，精品工程六要素包括设计要素、科技创新要素、绿色节能要素、安全要素、质量要素和功能要素。本工程的质量创优目标及评价标准在专用条款中约定。

对于合同工程质量高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第77条约定向承包人支付优质优价费用。
50.2                                                                                 
承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。
51  工程的照管
51.1

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将使用到合同工程中的工程材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。
如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单项工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单项工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的工程材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。
51.2                                                                                 
承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及工程材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。
★52  绿色施工安全防护
52.1

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到地质突变、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理人按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第85条约定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。
承包人应及时执行监理人发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理人并由其报发包人批准后实施。
52.2                                                                                 

本项目按照国家、省、市有关规定落实建设项目劳动用工实名制、工人工资支付分账管理。发包人应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督，协调建设项目的工人工资支付事宜。承包人对建设项目劳动用工实名制和工人工资支付分账管理负总责，应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付建设项目农民工工资，对分包人劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包人对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。发包人、承包人、分包人存在违反有关规定情形的，需承担相应的责任。
52.3                                                                                 

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：
（1）发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。
（2）发包人应对其现场机构全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。
（3）发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。
① 要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；
② 对承包人提出不符合国家、省有关绿色施工安全防护法律和强制性标准规定要求的；
③ 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、施工机具的。
（4）发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。
① 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
② 由于发包人原因在施工场地及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产损失。
52.4                                                                                 

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：
（1）承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。
（2）承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合政府有关部门实施的监督检查。
（3）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强使用易燃、易爆、有毒与腐蚀性材料，以及爆破和地下施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。
（4）承包人应按监理人的指令制定应对灾害的应急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（5）承包人违反本条约定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
（6）承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。
（7）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
52.5                                                                                 

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理人发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理人发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理人可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。由此发生的费用经造价咨询人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。
52.6                                                                                  
合同双方当事人不仅应协助当地治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好施工现场内人员生产生活的治安保卫工作。
除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事项的应急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事项，以及群殴、械斗等群体性突发治安事项的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事项，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
52.7                                                                                 
承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余工程材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。
52.8                                                                                   
发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人创建省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第85条约定向承包人支付文明工地增加费。
52.9                                                                                  
承包人应按照法律规定进行施工，做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
53  测量放线
53.1

监理人应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交承包人顾问人、监理人确认。
53.2                                                                                

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。
53.3                                                                                

承包人应配置合格的人员、仪器、施工设备和其他物品，根据监理人书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。
53.4                                                                                

监理人有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理人书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
53.5                                                                                
监理人对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。
54  钻孔与勘探性开挖
54.1

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理人应就此项工作按照第63条约定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。
54.2                                                                                
除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价咨询人核实后，由合同双方当事人按照第79条约定办理。
55  发包人供应工程材料和工程设备
55.1

发包人供应工程材料和工程设备的，应在供应工程材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应工程材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。
55.2                                                                                
发包人供应工程材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理人提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应工程材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
55.3                                                                                 
发包人应按照一览表内容和第55.2款交货日期向承包人供应工程材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对工程材料和工程设备质量负责。发包人应在工程材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理人，并在监理人的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。
55.4                                                                                 
发包人应保证供应的工程材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
55.5                                                                                 
发包人供应工程材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价咨询人应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价格中；协商不能达成一致的，由造价咨询人暂定，通知承包人并抄报发包人。
55.6                                                                                 

发包人供应的工程材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列约定承担相应责任：
（1）工程材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（2）工程材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（3）工程材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；
（4）交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；
（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；
（6）交货时间早于一览表约定计划和第55.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第55.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
55.7                                                                                 
发包人供应的工程材料和工程设备使用前，由监理人会同承包人进行检验试验，查验工程材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。
55.8                                                                                 
发包人供应工程材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，均由发包人按照政府有关部门和税务部门规定缴纳税金。
56  承包人购置设备及工器具、采购工程材料和工程设备
56.1
发包人委托承包人购置发包人组织生产或运营所需的设备及工器具，其购置工程量清单、具体内容和购置要求由合同双方在协议书及专用条款中约定。

56.2                                                                                 
承包人负责采购工程材料和工程设备，应按照合同约定的标准与规范、施工图所示和发包人技术要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对工程材料和工程设备质量负责。承包人采购的工程材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。承揽政府投资工程的承包人，可通过“广州市集群采购管理服务综合平台”采购工程使用的主要建材（钢筋、水泥、混凝土、装配式构件、预拌砂浆等），具体要求由双方在专用条款中约定。除专用条款另有约定外，上述工程材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。
56.3                                                                                
承包人应按照专用条款的约定，将各项工程材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理人确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在工程材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理人，并在监理人的见证下与发包人共同清点。
56.4                                                                                 
承包人采购的工程材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理人的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
56.5                                                                                 
监理人发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定的工程材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
56.6                                                                                 
如果承包人不执行监理人依据第56.4款和第56.5款约定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价咨询人核实后，由发包人从应付或将付给承包人的工程款中扣除。
56.7                                                                                 
承包人申请使用替换工程材料的，替换工程材料的材质、档次不得低于原设计明确的材质、档次，并作为变更事项报经监理人同意、发包人批准后方可实施，但合同价格不予调整。
56.8                                                                                 
承包人采购的工程材料和工程设备在使用前，应会同监理人进行检验试验，查验工程材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。
56.9                                                                                 
承包人采购工程材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。
57  设备及工器具的验收、工程材料和工程设备的检验试验
57.1

承包人购置的设备及工器具全部到场安放、组装完毕后，发包人应及时组织设备及工器具验收或试车，承包人应参与验收或试车，并为发包人开展相关验收或试车工作提供便利和协助。除专用条款另有约定外，验收程序可遵照本通用条款第57.2款～第57.7款约定执行，试车程序可遵照本通用条款第62条“工程试车”约定执行。
57.2                                                                                
监理人及其委派的代表可进入施工场地、工程材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加工程材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。
57.3                                                                                

工程材料和工程设备等产品的检验试验见证取样和不见证取样的要求：

（1）作为工程质量验收依据的工程材料、工程设备、装配式构件检测，应当由发包人委托的检测机构检测，不得违规减少依法应由发包人委托的检测项目和数量，非发包人委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。
（2）对于见证取样、送检或试验工作，必须是监理人或其委派的代表在场时进行，监理人或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场的，承包人必须停止取样、送检或试验工作并通知发包人代表；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（3）标准规范规定、结构安全要求或合同约定需要进行见证取样检验试验的工程材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理人参加，并在监理人的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。
（4）标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的工程材料和工程设备等产品，承包人和监理人应按照合同约定进行工程材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理人应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理人或其委派的代表不能按时到场参加的，监理人应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理人或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理人同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理人提交检验试验结果的有效证据，监理人应予认可。

57.4                                                                                
工程材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。工程材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。
57.5                                                                                
除合同价格已包括外，工程材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。
（1）现场使用前工程材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。
（2）作为工程质量验收依据的工程材料、工程设备、装配式构件检测，依法应由发包人委托的，发包人应按时足额支付检测费用；承包人自行委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据，其费用由承包人自行承担。
57.6                                                                                 
监理人对承包人自行检验试验结果有疑问的，可要求承包人共同对工程材料和工程设备等再次检验试验。
（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。
57.7                                                                                
合同双方当事人对工程材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。
58  施工设备和临时设施
58.1

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。
进入施工场地的承包人施工设备，需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定范围施工设备的，应经监理人同意并由其报发包人批准后方可实施。
58.2                                                                                 
如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。
58.3                                                                                 
如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
58.4                                                                                 
运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理人同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
★59  工程质量检查
59.1

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理人依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。
59.2                                                                                 
承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理人核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理人及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理人应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理人检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
59.3                                                                                 
发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
59.4                                                                                 
监理人对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理人发出书面改正通知；监理人应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。
59.5                                                                                 
如合同有约定或监理人发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理人报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理人提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理人确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

★60  隐蔽工程和中间验收
60.1

没有经监理人验收同意，任何分部分项工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理人提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理人验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备施工记录、验收表格，并提供必要的资料和协助。
60.2                                                                                 
如果监理人不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理人或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人必须停止验收并通知发包人代表；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
60.3                                                                                
验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。
验收不合格的，承包人应按照监理人的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
60.4                                                                                 
如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。
60.5                                                                                 
承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
★61  重新验收和额外检查检验
61.1

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
62.2                                                                                 
当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种工程材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第57.7款、第59.3款约定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
62  工程试车
62.1
按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。
62.2                                                                                 

发包人应为承包人试车提供便利和协助，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理人。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录。
监理人不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理人未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理人同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理人提交试车记录，监理人应予认可。
62.3                                                                                 

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。
62.4                                                                                 

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。
62.5                                                                                 

试车费用，除已含在合同价格外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列约定处理：

（1） 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求承包人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。
（2） 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。
（3） 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理人要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。
62.6                                                                                 

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。
★63  工程变更
63.1

合同履行期间，经发包人批准，监理人可按照第63.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。
没有经发包人批准也没有监理人的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。
工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。
63.2                                                                                 

合同履行期间，对比经发包人批准的施工图设计文件，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条约定进行变更。
（1） 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；
（2） 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；
（3） 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；
（4） 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；
（5） 为完成永久工程所必须的任何额外工作；
但对合同工程工期、质量标准等进行实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。
63.3                                                                                 

合同工程发生变更，合同双方当事人以及设计顾问人、监理人、造价咨询人应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。
（1） 合同工程可能发生或发生工程变更时，监理人或承包人可依据下列情况及时提出。
① 合同工程可能发生第63.2款所列情形的，监理人可向承包人发出变更意向书，明确发包人要求和采用的标准规范等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理人书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容、变更图纸和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复 。
②同意承包人提交的实施方案的，监理人应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，明确发包人要求和采用的标准规范等资料，及批准的实施方案。
③ 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
（2） 承包人应在收到监理人发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理人、造价咨询人。报告内容应包括变更原因、根据第79条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。
变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。
（3） 发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理人、造价咨询人及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。
（4） 承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理人发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

（5） 工程变更技术审核：合同工程发生第63.2款所列情形，监理人在批准或指示工程变更前，其变更图纸（若有）应先通过设计顾问人的技术审核。

63.4                                                                                 

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向设计顾问人、监理人和造价咨询人提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案、变更预算及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，设计顾问人、监理人和造价咨询人应按照第63.3款约定向承包人发出变更指令。
发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价格、缩短工期或产生显著工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。
63.5                                                                                  

工程变更不应使合同作废或无效。

工程变更分为可调价变更和不可调价变更。其中，不可调价变更是指采用总价合同形式的工程项目（子项目）且不符合第69.3款约定条件的变更，此类变更应参照第79条约定或本项目的预算编制规则确定变更预算，作为投资控制的依据，但不作为合同价格调整的依据；其他可调价变更应按照第79条约定确定变更的工程款，作为合同价格调整的依据。影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期也不予顺延：
（1）为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；
（2）为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；
（3）因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。
64  竣工验收条件
64.1

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。
（1） 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；
（2） 已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料等）；
（3） 已按照监理人的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；
（4） 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：
（5） 监理人要求提交的竣工验收资料清单；
（6） 竣工资料应当符合国家或行业、省关于基本建设项目档案资料管理的有关规定；发包人对基本建设项目档案资料管理有具体要求的，由合同双方在专用条款中约定。

64.2                                                                                
承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第65条约定进行验收。
64.3                                                                                 
如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。
65  竣工验收
★65.1
合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。
合同工程需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分。
65.2                                                                                  
发包人收到承包人按照第64.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理人核查合同工程是否具备竣工验收条件。
（1） 经核查未具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人对监理人提出的有关工程质量和工程数量方面的问题，应在接到监理人通知后的14天内完成整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
（2） 经核查已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。
65.3                                                                                 
经监理人按照第65.2款约定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理人书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第22.5款约定组织验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。
竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理人会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。
65.4                                                                                 
发包人未按照第65.3款约定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。
竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事项致使发包人不能完成验收的除外。
65.5                                                                                 
发包人未按照第65.3款约定完成合同工程验收，从收到监理人书面提请组织合同工程验收后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。
65.6                                                                                 
竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。
竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理人核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。
竣工验收后，发包人不同意接收工程的，发包人或监理人应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。
65.7                                                                                 
竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第45.2款约定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。
65.8                                                                                 
发包人要求某一单项工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单项工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。
（1）发包人根据合同工程进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单项工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单项工程或工程部位验收。验收的程序可参照第64条和本条上述相关条款约定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单项工程或工程部位接收证书，并负责照管。单项工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
（2）发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单项工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
65.9                                                                                 
合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单项工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期间运行的，应由发包人按照第65.8款约定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。
在施工期运行中，发现单项工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第66.3款约定进行修复。
65.10                                                                                
专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时设施已拆除，场地已按照合同约定进行清理、平整或复原；
（3）按照合同约定应撤离的承包人施工设备和剩余的工程材料，包括废弃的施工设备和工程材料，已按照计划撤离施工场地；
（4）建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理人指令全部清理；
（5）监理人指令的其他场地清理工作已全部完成。
如承包人未按照监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。
65.11                                                                                
工程接收证书颁发后的56天内，除经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设施均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
65.12                                                                                
合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
65.13                                                                                
合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第91.4款约定调解或认定工程质量符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
66  缺陷责任与质量保修
66.1
合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。
缺陷责任期自实际通过竣工验收之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单项工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
66.2                                                                                
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
66.3                                                                                
合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列约定承担缺陷责任以及由此产生的费用。
（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在约定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点约定办理。
（3）监理人应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价咨询人提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。
66.4                                                                                 
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第61条约定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

66.5                                                                                 
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。
66.6                                                                                
在专用条款约定的缺陷责任期（包括第66.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并返还相应的质量保证金。
66.7                                                                                 
合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。
66.8                                                                                 
合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期，但不得低于《房屋建筑工程质量保修办法》第七条以及《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修期限。
质量保修期自竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单项工程，其质量保修期的起算日期相应提前。
66.9                                                                                 

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。
66.10                                                                                

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。
七、合同价格
67  资金计划和安排
67.1

勘察、设计等工作进度及工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；勘察、设计等工作进度及工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。
67.2                                                                                 
发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第83条约定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

68  联合体牵头人项目管理费

承包人为联合体时，联合体牵头人对联合体各成员负责组织、管理和协调方面的工作。牵头人项目管理费的金额由合同双方当事人在本合同协议书中约定，该费用已包含在合同总价中，发包人不另行增加该费用。

牵头人项目管理费由发包人直接支付给联合体牵头人并从合同总价中扣除，支付时间、支付比例在专用条款中约定。

合同履行期间，若牵头人及其授权的承包人代表不作为或存在过错，发包人有权部分或全部扣除该费用，并追究相关责任，扣除金额或比例在专用条款中约定。

牵头人项目管理费由联合体各成员单位分摊，联合体各成员单位分摊的金额、计费方式、支付方式以及违约处罚方式，由联合体各成员单位在联合体承包协议书中约定。

★69  合同价格的约定与调整

69.1

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同总价及其中包括的工程勘察费（如果有）、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费（如果有）、建筑安装工程费及其他服务费用等各分项费用总价。

招标发包工程的合同总价由合同双方当事人依据中标通知书的中标价格在本合同协议书中约定。直接发包工程的合同总价由合同双方当事人结合市场行情协商确定，也可参照基准日期前本地造价管理机构发布的价格指导文件协商，在本合同协议书中约定。

69.2                                                                                 

项目工程总承包应当采用总价合同，但特殊专项费用或受后续施工影响较大的可变因素较多的子项工程可采用单价合同或其他合同价格形式。发包人、承包人结合第72条约定的计量和计价规则在专用条款第72条中约定适用范围：
（1）总价合同。总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的项目基础资料、发包人要求、标准规范、合同价格清单及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，除合同约定允许调整的事项外，合同总价不予调整。

（2）总价合同＋部分单价合同。其中单价合同是指合同当事人约定以合同价格清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，除合同约定可以调整的事项外，工作量或工程量按实计算，综合单价不予调整。
（3）其它价格形式。合同当事人在专用条款中约定其他合同价格形式及合同价格的计算依据、计算方法。

69.3                                                                                 
合同双方当事人应明确合同价格的调整事项。除专用条款另有约定外，允许调整事项应包括：

（1）因国家法律、法规、政策变化引起的合同价格的变化；

（2）因下列原因导致的可调价变更：

① 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期）发包人要求或发包时合同基础资料本身缺陷导致的重大调整（包括功能变化、规模调整、主要标准变化等，具体在专用条款中明确可量化的指标），造成的工程费用增减。

② 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期）承包人不可预见的重大地质变化（相对于发包人提供的地质初勘资料，具体在专用条款中明确可量化的指标），造成的工程费用增减。

③ 合同执行期间（含勘察期、设计期和施工期），因不可抗力导致工程费增减的，在扣减保险理赔金额后，按剩余金额调整合同价格。

（3）主要工程材料、工程设备、人工价格与基准日期价格相比，波动幅度超过专用条款约定幅度的部分；

（4）非承包人原因产生的费用索赔、现场签证、赶工措施费等有关工程费用；

（5）专用条款约定给予承包人的奖励金额；

（6）专用条款约定的其他调整事项。
本款调整事项应分别按照第78条至第82条的约定调整合同价格。
69.4                                                                                 
合同履行期间，出现第69.3款约定调整合同价格事项的，合同双方当事人应调整合同价格。除费用索赔、现场签证事项分别按照第80条、第81条约定外，调整合同价格的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第70条约定办理。

★70  合同价格调整程序
70.1
出现合同价格调增事项后的14天内，承包人应向监理人、造价咨询人提交合同价格调增报告，并附上相关资料。如承包人在出现合同价格调增事项后的14天内未提交合同价格调增报告的，则造价咨询人可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价格以及调整的金额。
70.2                                                                                 

监理人、造价咨询人应在收到合同价格调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价咨询人在收到合同价格调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价格调增报告已被认可。造价咨询人提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价咨询人暂定调增的合同价格，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
70.3                                                                               

经合同双方当事人确认或造价咨询人暂定调增的合同价格，作为追加合同价格，与工程进度款或结算款同期支付。
70.4                                                                                
出现合同价格调减事项时，发包人可按照本条约定的时限和要求，向承包人提交合同价格调减报告以及调减的金额，但调减的金额应按照实际确定。
★71  工作量或工程量
71.1

合同价格清单包括勘察项目清单（如果有）、设计项目清单、BIM技术应用项目清单、设备及工器具购置项目清单（如果有）、建筑安装工程工程量清单及其它服务项目清单（如果有）。

除专用条款另有约定外，合同价格清单中开列的工作量和工程量应包括由承包人完成合同工程总承包范围内的所有工作和工程内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照发包人要求、标准与规范、项目基础资料等实施、完成和保修合同工程的任何责任。合同履行过程中，如果合同约定允许的调整事项发生，可按约定增加或减少合同价格。
71.2                                                                                 
合同价格清单中开列的工作量或工程量是根据发包人要求、标准与规范、项目基础资料等计列的工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际或准确工程量。合同价格清单中列出的任何工作量和价格数据仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

承包人应按审查批准或备案的设计施工图、发包人要求、标准、规范等实施、完成并保修合同工程，不得以合同价格清单项目特征错误、描述不清、清单漏项、工作量偏差、工程量偏差等原因增减工作内容，也不免除承包人履行工程总承包合同应承担的责任。
★72  计量和计价
72.1

72.1.1工程勘察费（如果有）的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前相关价格指导文件，由双方协商确定。招标发包工程，按承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.2 工程设计费的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.3 BIM技术应用费的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.4 设备及工器具购置费（如果有）的计量规则与计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.5 建筑安装工程费的工程量计算规则和计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业相关规范、标准、定额及当地发布的政府指导价，由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效的澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.1.6 其它服务项目费用（如果有）的计量规则和计价办法，由合同当事人在专用条款中约定。专用条款中没有约定的，应结合市场行情，参照基准日期前国家、行业颁布的指导价文件或省级物价主管部门批准的收费文件，由双方协商确定。招标发包工程以承包人的投标文件及有效澄清文件、招标文件规定的报价要求及相关澄清文件执行。

72.2                                                                                 
合同双方当事人应按照专用条款约定的计量规则、计价办法、计价依据、允许调整事项及合同价格调整办法，进行工程计量和计价。
监理人、造价咨询人负责工程计量和计价的核实工作。
72.3                                                                                 
承包人应按照第86.1款约定向造价咨询人提交已完工作或工程款额报告。监理人、造价咨询人应在收到报告后的14天内核实工作量或工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为计价和支付的依据。
72.4                                                                                 
当造价咨询人进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价咨询人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。
72.5                                                                                 
造价咨询人收到承包人按照第86.1款约定提交的已完工作或工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工作量或工程量即视为被确认，作为计价和支付的依据。
72.6                                                                                 
如果承包人认为造价咨询人的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价咨询人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价咨询人收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第91条约定处理。
72.7                                                                                
对承包人超出总承包范围的工程内容、服务内容或因承包人的原因造成返工的工作量或工程量，造价工程师均不予计量。
72.8                                                                                 
除按照第78条至第82条约定所做的调整外，应按照合同约定的该项工作的单价（费率），并按照本条约定计量得到的工作量或工程量与适用的单价（费率）的乘积确定该项工作的价款。造价咨询人根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款或服务费，并将各支付期的价款汇总计算合同价格。但专用条款约定总价包干的项目，其各支付期计算的价款及累计金额，不得超过合同约定的资金支付计划相应支付节点的金额及累计金额，且各支付期汇总金额不得超过合同约定的总价及允许调整金额。
★73  暂列金额
73.1

合同双方当事人应在专用条款中明确合同价格清单中开列的暂列金额。
暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的工程材料和工程设备，或用于工程变更等允许调整事项发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事项的一笔款项。
73.2                                                                                 
经发包人批准后，监理人应就承包人实施第73.1款约定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价咨询人核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。
73.3                                                                                 
造价咨询人有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。
★74  计日工
74.1

计日工单价是用于承包人实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、工程材料单价、工程设备单价和施工设备机械台班单价。
74.2                                                                                 
经发包人批准后，监理人应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理人提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。
当此工作持续进行时，承包人应每天向监理人提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理人逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。
74.3                                                                                 
计日工工作，应从暂列金额中支付。造价咨询人应按照监理人确认的现场签证报告核实该类项目的数量，并根据核实的数量和合同价格清单中填报的计日工单价的乘积计算应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。
每个支付期末，承包人应按照第86.1款约定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。
★75  暂估价
75.1
发包人在合同价格清单中给定暂估价的工程材料、工程设备或专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合同价格。
75.2                                                                                 
发包人在合同价格清单中给定暂估价的工程材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第56条约定采购。经监理人、造价咨询人确认的工程材料和工程设备价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合同价格。
75.3                                                                                 
发包人在合同价格清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，由造价咨询人与承包人按照第79.3款约定确定专业工程价格。经确认的专业工程价格以及相应的税金等其他费用，应代替暂估价计入合同价格。

★76  提前竣工奖与误期赔偿费
76.1

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价格的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。
76.2                                                                                
合同双方当事人应在专用条款中约定勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）、施工等各阶段工期及合同总工期的误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。
如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项工程已通过了竣工验收或某项服务已通过合同约定的质量标准或发包人要求，且该单项工程接收证书中表明的竣工日期并未延误或某项服务的书面证明并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位项工程造价或某项服务占合同价格的比例幅度予以扣减。
★77  优质优价费用
77.1
合同双方当事人可在专用条款中约定优质优价费用，明确合同优质优价费用的计算方法。约定优质优价费用的，如果承包人实施、完成合同质量高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的优质优价费用。
77.2                                                                                
除专用条款另有约定外，工程质量的国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的优质优价费用，按照招标发包工程的中标通知书日期（直接发包工程按合同签订日期）同时期执行的省、市有关的工程优质费计费标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程勘察设计及其它优质优价费用的计算标准在专用条款中约定，每一奖项只按最高奖项的额度计算。优质优价费用计入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后且在专用条款约定时间内获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付；超过约定时间后获得的，发包人有权不予支付。

★78  后继法律变化引起的价格调整
78.1

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第82条约定以外的合同价格增减事项的，合同双方当事人应调整合同价格。
78.2                                                                                 

发生第78.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价格。
★79  可调价变更定价

79.1

合同履行期间，出现第63条工程变更事项且符合第69.3款可调价条件的，合同双方当事人应调整合同价格。
79.2                                                                                 
除专用条款另有约定外，非承包人原因，工程勘察、工程设计、BIM技术应用、设备及工器具购置等总承包工作内容发生变更，其增加或减少的工作项目单价按下列方法确定：
（1） 合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;

（2） 合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单价调整确定;

（3） 合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价办法、由合同双方当事人在专用条款中约定。可调价变更工作项目应包含合理的利润，专用条款约定的计价依据、计价办法中不含利润的，可按通用条款约定的利润率计算利润；

（4） 关于“类似清单项目”的认定原则在合同专用条款中约定。

79.3                                                                                 
除专用条款另有约定外，符合第69.3款约定可调价条件的实体项目变更，其增加或减少的实体项目单价按下列方法确定：
（1） 合同价格清单中已有相同清单项目的，按照相同清单项目的单价确定;

（2） 合同价格清单中没有相同、只有类似清单项目的，参照类似清单项目的单价调整确定;

（3） 合同价格清单中没有相同也没有类似清单项目的，其计价依据、计量规则和计价办法、由合同双方当事人在专用条款中约定。可调价变更实体项目应包含合理的利润，专用条款约定的计价依据、计价办法中不含利润的，可按通用条款约定的利润率计算利润；

（4） 关于“类似清单项目”的认定原则在合同专用条款中约定。

79.4                                                                                 
除专用条款另有约定外，符合第69.3款约定可调价条件的变更，引起措施项目发生变化的，合同不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，增加或减少的措施项目费按下列约定计算：
(1) 绿色施工安全防护费，执行政府的相关计费文件规定的单价或费率，按照实际发生变化的措施项目计算确定。
(2) 凡可计算工程量的措施项目，其单价按照第79.3款约定确定。
(3) 凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，执行合同价格清单中标明的计费基础和系数计算确定。
如果不利一方当事人未按本款约定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。
79.5                                                                                 
如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条约定提出并得到补偿。
★80  费用索赔
80.1

合同履行期间，出现费用索赔事项的，合同双方当事人应调整合同价格。
80.2                                                                                 
如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事项发生之后的14天内向监理人、造价咨询人发出索赔意向书，并抄送发包人。
80.3                                                                                 
在索赔事项发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价咨询人在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价咨询人审查其记录，在造价咨询人有要求时，应当向造价咨询人提供记录的复印件。
80.4                                                                                 
在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价咨询人提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事项持续进行，承包人应每隔7天向造价咨询人发出索赔意向书，在索赔事项终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。
80.5                                                                                 
如果承包人提出的索赔未能遵守第80.2款至第80.4款约定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价咨询人按照提供记录予以核实的部分款额。
80.6                                                                                 
造价咨询人应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价咨询人暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价咨询人在约定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。
80.7                                                                                 
承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条约定的时限和要求向承包人提出索赔。
80.8                                                                                 
费用索赔报告被认可，则表明该事项已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价格，并作为追加（减）合同价格，与工程进度款或结算款同期支付。
★81  现场签证价格的确定
81.1
合同履行期间，由于非承包人责任产生的现场签证费用，合同双方当事人应调整合同价格。
81.2                                                                                
承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事项等工作的，发包人应通知监理人及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理人书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。
81.3                                                                                 
除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理人书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理人、造价咨询人。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理人、造价咨询人对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。
81.4                                                                                 
计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。
计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、工程材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。
81.5                                                                                 
承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理人发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。
81.6                                                                                 

合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。
81.7                                                                                  

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价格，并作为追加合同价格，与工程进度款同期支付。
★82  物价涨落的价格调整
82.1

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的涨跌幅度，合同价格应当调整。因承包人责任造成的工期延误期间的价格上涨，其差价不予调整，价格下跌的价差相应扣减。合同当事人可以在专用条款中约定按第82.3款选择一种方式对合同价格进行调整。
82.2                                                                                 

执行第82.3款“第1种方式：采用本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整”约定的，合同当事人应按文件规定调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工费、人工单价调整条件。
82.3                                                                                 

第1种方式：采用本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整。
合同履行期间，因人工、工程材料、工程设备和施工机具台班价格波动影响合同价格时，人工、施工机具使用费按照文件规定进行调整；需要进行价格调整的工程材料、工程设备，其单价和采购数量应由发包人审批，审批文件作为调整合同价格的依据。
（1）工程材料、工程设备价格调整按照发包人提供的基准价格，按以下约定:

①承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或工程材料、工程设备单价跌幅以在合同价格清单中载明工程材料单价、工程设备为基础超过5%时，其超过5%以上的部分据实调整（示例：涨跌幅为6%的，据实调整的部分为1%，下同）。
②承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，或工程材料、工程设备单价涨幅以在合同价格清单中载明工程材料单价、工程设备为基础超过5%时，其超过5%以上的部分据实调整。
③承包人在合同价格清单中载明工程材料、工程设备单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间工程材料、工程设备单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过±5%以上的部分据实调整。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的工程材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照本地造价管理机构发布的价格指导文件编制。如本地造价管理机构价格指导文件没有发布的工程材料、工程设备，由发包人在招标文件或专用合同条款中给定基准价，并明确该基准价格的计算依据、计算方式以及工程材料单价涨跌幅的确定方法。
（2）施工机具台班单价发生变化超过本地造价管理机构发布的价格指导文件规定的幅度时，按规定调整合同价格。如本地造价管理机构价格指导文件没有发布施工机具台班单价变化幅度的，由发包人在招标文件或专用合同条款中明确可以调整合同价格的变化幅度，以及变化幅度、施工机具台班单价的计算依据、计算方式。
第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。
82.4                                                                                 

执行第82.3款“第1种方式：采用工本地造价管理机构发布的价格指导文件进行价格调整”约定的，承包人应在采购工程材料前将采购数量和新的工程材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购工程材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后7天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购工程材料的，发包人有权不予调整合同价格。
82.5                                                                                 

发包人供应工程材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的建筑安装工程费内。
★83  支付事项
83.1

发包人应按照下列约定向承包人支付工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费、建筑安装工程费及其他各种款项：
（1） 预付款按照第84条的约定支付；

（2） 绿色施工安全防护费按照第85条约定支付；
（3） 进度款按照第86条的约定支付；

（4） 结算款按照第88条的约定支付； 

（5） 质量保证金按照第89条的约定支付；
（6） 最终清算款按照第90条的约定支付。
83.2                                                                                 
如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。

83.3                                                                                 
发包人或受其委托的造价咨询人有权要求，承包人向发包人或造价咨询人提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及工程材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。
83.4                                                                                 
如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付工程材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价咨询人书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：
（4） 立即停止向承包人支付应付的款项；
（5） 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和工程材料供应商、工程设备供应商支付承包人应付的款项。
发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价咨询人。造价咨询人在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
★84  预付款
84.1

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。
预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于合同工程勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有），以及采购工程材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于（含本数）合同价格（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）的10%，不高于（含本数）合同价格（扣除暂列金额、暂估价、绿色安全防护措施费等）的30%。
84.2                                                                                 
承包人在完成下列工作后，应在专用条款约定的期限内向造价咨询人提交预付款支付申请，并抄送发包人。
（1）签订本合同；
（2）按照第32.1款约定提供履约担保；
（3）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。
造价咨询人应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
发包人在造价咨询人签发支付证书后的28天内向承包人支付预付款，并通知造价咨询人。
84.3                                                                                 
发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的7天内向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）或施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第83.2款约定获得延期支付的利息。发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
84.4                                                                                 
预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价咨询人应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。
84.5                                                                                 
承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。
★85  绿色施工安全防护费
85.1

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第52条约定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以省、市建设行政主管部门的相关文件规定为准。
85.2                                                                               

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理人按照第41.2款约定发出开工令后的7天内向造价咨询人提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价咨询人应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。
85.3                                                                                 
合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价咨询人签发支付证书后的7天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，同时通知造价咨询人。其余部分与进度款同期支付。
85.4                                                                                 
发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的7天内向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
85.5                                                                                 
绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价咨询人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。
85.6                                                                                   
除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标发包工程按照中标通知书日期（直接发包工程按照合同签订日期）的同时期省、市建设行政主管部门的相关文件规定计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费计入竣工结算中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。
★86  进度款
86.1

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款的支付期限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期限以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期限、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价咨询人提交由承包人代表签署的支付申请和已完工作或工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：
（1） 已完工作或工程款；
（2） 已实际支付的工作或工程款；
（3） 本期间完成的工作或工程款；
（4） 本期间完成的计日工费用；
（5） 根据第78条至第82条约定本期间已确认的调整价款；
（6） 本期间暂列金额的使用情况；
（7） 根据第76条约定本期间应扣除的误期赔偿费；
（8） 根据第84条本期间应扣回的预付款；
（9） 根据第85条约定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；
（10） 根据第89条本期间应扣留的质量保证金；
（11） 根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；

（12） 本期间应支付的进度款。
86.2                                                                                 
造价咨询人在收到第86.1款所述资料后，应按照第72条约定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价咨询人不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。
造价咨询人签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。
86.3                                                                                 
发包人应在造价咨询人签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价咨询人。
86.4                                                                                 
如果造价咨询人未在第86.2款约定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。
86.5                                                                                 
发包人未按照第86.3款和第86.4款约定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第83.2款约定获得延期支付的利息。
发包人未按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法继续工作或施工的，承包人可停止工作或施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
86.6                                                                                 
发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价咨询人有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果总承包范围内的工作、工程或其任何部分没有达到质量要求，造价咨询人有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。
★87  竣工结算
87.1

合同双方当事人应遵守法律或规范在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第87.2款至第87.5款约定办理。
过程结算是指在建设工程总承包合同范围内，合同双方当事人结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）和施工阶段的主要工作、分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施过程结算的，合同双方当事人应在合同专用条款中约定过程结算的支付周期或完成进度节点，进行工作或工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工作或工程价款的计量、计价、支付等事项。过程结算节点可根据总承包范围、工作内容、工程特点、工作界面、工程界面、工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同专用条款中约定。过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第83条约定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。
87.2                                                                                 
承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价咨询人递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。
承包人未在本款约定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价咨询人可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
87.3                                                                                 
造价咨询人应在收到承包人按照第87.2款约定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价咨询人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价咨询人。
造价咨询人在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。
承包人在收到造价咨询人提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价咨询人提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

合同双方当事人对组成合同价格任一部分的过程结算计量计价有争议的，争议部分按第91.4款约定进行调解或认定，若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可向广州建设工程仲裁院提出仲裁申请。仲裁机构对争议部分裁决的价款与无争议部分的过程结算价款之和，即作为该合同价格组成部分的阶段结算价款。
87.4                                                                                 
造价咨询人应在收到承包人按照第87.3款约定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
（1）经复核无误的，除属于第91条约定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。
（2）经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点约定办理不完全竣工结算；有误部分由造价咨询人与合同双方当事人协商解决，或按照第91条约定处理。
87.5                                                                                 
发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。
承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。
★88  结算款
88.1
合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第88.2款至第88.5款约定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
承包人在向造价咨询人递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价咨询人递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理人各一份。
（1）根据合同完成总承包范围内所有工作和全部工程的竣工结算总价；
（2）根据合同约定发包人应付的剩余所有款项，包括工程勘察费、工程设计费、BIM技术应用费、设备及工器具购置费（如果有）和建筑安装工程费等应付未付金额。
88.2                                                                                 
造价咨询人在收到第89.1款所述资料后，应按照第87.3款、第87.4款约定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。
88.3                                                                                 
发包人应在造价咨询人签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价咨询人。
88.4                                                                                 
如果造价咨询人未在第88.2款约定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。
88.5                                                                                 
发包人未按照第88.3款和第88.4款约定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第83.2款约定获得延期支付的利息。
发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。
★89  质量保证金
89.1

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
89.2                                                                                 
89.2.1质量保证金预留方式

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的预留方式原则上采用银行保函、担保、保险等方式。

89.2.2质量保证金预留比例
发包人累计预留的质量保证金不得超过合同价格中建筑安装工程费、设备及工器具购置费（如果有）部分结算总额的3％。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函、担保或保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函、担保或保险金额不得超过合同价格中建筑安装工程费、设备及工器具购置费（如果有）部分结算总额的3%。
89.3                                                                                 
缺陷责任期（包括第67.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。逾期返还的，除专用条款另有约定外，从逾期之日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息，并承担违约责任。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

89.4                                                                                 
缺陷责任期（包括第66.2款延长的期限）届满时，承包人没有全面履行缺陷修复责任的，发包人有权扣留承包人未履行部分相应质量保证金，并有权根据第66.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。
90  最终清算款
90.1

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第90.2款至第90.5款约定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。
缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价咨询人提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价咨询人提交修正后的最终清算支付申请。
90.2                                                                                 
造价咨询人应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价咨询人应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。
90.3                                                                                 
发包人应在造价咨询人签发最终清算支付证书后的14天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价咨询人。
90.4                                                                                 
如果造价咨询人未在第90.2款约定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。
90.5                                                                                 
发包人未按照第90.3款和第90.4款约定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第83.2款约定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第88.5款约定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
90.6                                                                                  
承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第91条约定的争议处理。
八、合同争议、解除与终止
91  合同争议
91.1

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理人或造价咨询人依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理人或造价咨询人提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。
合同双方当事人在收到监理人或造价咨询人的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。
91.2                                                                                 
争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行，并将结果抄送监理人或造价咨询人；协商仍不能达成一致的，按照第91.3款至第91.6款约定进行调解或认定、仲裁或诉讼。
91.3                                                                                 
合同双方当事人没有按照第91.2款约定进一步协商的，或虽然协商但未在约定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第91.6款约定提请仲裁或诉讼。
91.4                                                                                 
争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘查、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：
（1） 建设工程安全监督机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；
（2） 建设工程质量监督机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；
（3） 建设工程造价管理机构、行业协会或其他第三方调解机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。
91.5                                                                                 
合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。调解或认定结果经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
91.6                                                                                 
若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91.7                                                                                 
争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：
（1） 合同双方当事人协商同意；
（2） 合同一方当事人违约导致合同无法履行；
（3） 工程造价调解机构调解需要，且合同双方当事人同意；
（4） 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意；
（5） 人民法院诉讼需要。
92  合同解除
92.1

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。
92.2                                                                                 
因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，合同双方当事人有权解除合同。
92.3                                                                                  
承包人有下列情形之一的，发包人可以解除合同：
（1） 承包人未能按照第41.2款约定的开工期限内开展勘察（如果有）、设计、BIM技术应用、设备及工器具购置（如果有）和施工等阶段的总承包范围内工作，经设计顾问人或监理人催告后的28天内仍未开工的；
（2） 按照第40条约定的进度计划未表明有停工且监理人也未按照第42.1款约定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；
（3） 承包人违反第21.1款或第58.4款约定未经监理人批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、工程材料、工程设备运出施工现场的；
（4） 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；
（5） 承包人转包工程、违法分包或未经发包人同意擅自分包工程的；
（6） 承包人未按照合同约定或设计顾问人、监理人的指令，经监理人、设计顾问人书面指出后仍未按要求改正的；
（7） 承包人履行合同期间有欺诈行为的；
（8） 承包人向任何人给付或企图给付任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但给付承包人雇员的奖励则属例外；
（9） 承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理人指令再进行修补的；
（10） 承包人明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
（11） 承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
（12） 承包人破产或清算的，但以机构重组或联合为目的的除外；
（13） 承包人被认为有严重违反合同的其他违约行为；

（14） 承包人不配合发包人对本合同工程进行检查。
在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第21.2款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。
92.4                                                                                 
发包人有下列情形之一的，承包人可以解除合同：
（1） 非承包人原因未按照第41.2款约定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；
（2） 按照第42.3款约定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；
（3） 发包人按照第55条约定供应的工程材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未更换的；
（4） 设计顾问人或监理人未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续工作或施工的； 

（5） 发包人未按照第83.1款约定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；
（6） 发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；
（7） 发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
（8） 发包人破产或清算的，但以机构重组或联合为目的的除外；
（9） 发包人被认为有严重违反合同的其他违约行为。
92.5                                                                                 
根据第92.2款至第92.4款约定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，自通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，应按照第91条约定处理。
92.6                                                                                 
合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购工程材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的勘察资料、施工文件、设计文件移交给监理人。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。
93  合同解除的支付
93.1

根据第92.1款约定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。
93.2                                                                                 
根据第92.2款约定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：
（1） 已实施或部分实施的措施项目应付款项；
（2） 承包人为合同工程合理订购且已交付的工程材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该工程材料和工程设备即成为发包人的财产；
（3） 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；
（4） 根据第35.3款约定的任何工作应支付的款项；
（5） 根据第92.6款约定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣散费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。
合同双方当事人按照第87条、第88条约定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
93.3                                                                                 
根据第92.3款约定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价咨询人应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的工程材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如果有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第87.4款约定办理工程款结算。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。
93.4                                                                                 
根据第92.4款约定解除合同的，发包人除应按照第93.2款约定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价咨询人核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价咨询人向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第91条约定处理。
94  合同终止
94.1

合同解除后，除合同双方当事人享有第91条至第93条约定的权利外，本合同的权利义务关系终止，但不影响一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。
94.2                                                                                 
除第66条和第89条约定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
94.3                                                                                
本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。
九、违约
★95  承包人违约
95.1

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1） 承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2） 
承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格工程材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同约定的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、工程材料、工程设备撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

95.2                                                                                 
承包人发生除第95.1款第（7）目、第（9）目约定以外的其他违约情况时，设计顾问人、监理人和造价咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

95.3                                                                                 
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在合同专用条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
95.4                                                                                 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的工程材料和工程设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

★96  发包人违约
96.1

除合同专用条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； 

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 
因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 
发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
96.2                                                                                 

发包人发生除第96.2款第（6）项以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知设计顾问人、监理人和造价咨询人。

96.3                                                                                 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在合同专用条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

★97  第三方违约与除外责任

97.1
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

97.2                                                                                 
非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担损失。
十、其  他
98  缴纳税费
98.1

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。
98.2                                                                                  
合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。
99  保密要求
99.1

合同双方当事人应在合同专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。
99.2                                                                                 
合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。
99.3                                                                                 
合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。
99.4                                                                                 
如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。
99.5                                                                                 
保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与工程材料和工程设备、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：
（1） 提供前已由合同双方当事人所持有的；
（2） 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；
（3） 已由各相关方书面同意其公开的；
（4） 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；
（5） 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。
100  廉政建设
100.1

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。
100.2                                                                                 

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第92.3款约定解除合同，并按照第93.3款约定办理合同解除的支付。
101  禁止转让
101.1
本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同约定行使各自的权利、履行各自的义务。
101.2                                                                                 

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。
102  合同份数
102.1
除合同专用条款另有约定外，发包人应按照第102.2款约定的份数免费为承包人提供合同文本。
102.2                                                                                 
本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
103  合同管理
103.1
合同双方当事人应按照第25条至第29条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。
涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

第三部分  专用条款
1．定义
1.1合同文件
此款补充以下内容：

合同文件所述的“合同条款”，均包括专用条款和通用条款，但通用条款与专用条款不符时，以专用条款约定为准。

通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。

1.6.9 造价咨询人 增加以下条款：

造价工程师：指造价咨询单位委派负责合同工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由造价咨询单位提名，经发包人任命并书面通知承包人。

2．合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  按协议书     
4．语言及适用的法律、标准与规范 

4.1 语言文字

与合同有关的联络应使用的语言：  汉语    
4.2适用法律

合同适用的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》。
4.3 适用标准与规范

约定适用的标准、规范的名称：

(1) 中华人民共和国现行有效的建筑设计和施工标准、规范、建设项目管理、验收标准；

(2) 建筑行业的相关设计和施工标准、规范；
(3) 省级政府及省建委的有关标准、规范及有关规定；
(4) 当地市政府及市住建局的有关标准、规范及有关规定；
(5) 若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，根据本工程具体情况，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或将由发包人组织专家论证制定标准、规范经批准后执行。承包人须承担由此导致的一切风险和费用损失；
(6) 具体规范包括但不限于本合同附件的内容 。
若在合同履行期内，国家出台新的验收规范，以新出台的验收规范为准。（如是有关施工、验收标准、规范改变引起的费用增加，费用增加部分由承包人承担，发包人不予以考虑，变更、及新增设计内容除外。）
5.  发包人要求
5.1 发包人要求的提供

 按照项目进度实际情况向承包人提供相关要求。

6.   项目基础资料的提供
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

（1）发包人应按合同约定书面形式移交水准点与坐标控制点给承包人，但承包人须自行复核该等资料的真实性、完整性和准确性。

（2）承包人不得以上述资料不齐全、不真实、不准确等向发包人提出索赔。发包人向承包人提供的有关现场的所有基础资料和数据，是发包人现有的能供承包人利用的资料，发包人对承包人由此而做出的理解、推论、结论和决策等概不负责 。

7.  勘察报告、设计文件

7.1 承包人提供勘察报告

①提供的时间： 发包人要求为准      
②提供的数量：   12套                    

7.2承包人提供设计文件

█  设计阶段

█  初步设计提供的时间：        发包人要求为准             

█  施工图设计提供的时间：      发包人要求为准              

█  施工阶段

█  深化设计提供的时间：                               

█  施工方案提供的时间：                          
█  进度管理 提供的时间：                                  

█  造价管理 提供的时间：                                     

█  质量与安全管理提供的时间：                              

█  装配式建筑生产与施工工艺提供的时间：                                 

█  其他应用内容及要求：                                    

█ 发包人的其他要求：

由承包人负责提供的图纸，承包人应在施工前或发包人书面要求后14天内提交15套供工程师代表及发包人审批。若任何图纸退回给承包人修改，承包人应不迟于退回后的7天内再次提交图纸供审批，直到其获得认可为止。发包人的批准不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务和责任。无论如何，承包人在本工程中使用的图纸都必须经过发包人的确认。

由承包人承担设计的设计质量安全责任由承包人承担，因详图设计造成制作工程量增加的费用和工期延长由承包人自行承担。发包人的批准不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务和责任。

在展开任何工作或订购任何材料设备前，承包人须核实图纸上及现场所有尺寸，及审核现场、图纸、标准、规范之间有否不符，若发现有任何错漏、疏忽或偏差，必须立即以书面形式通知发包人和工程师代表，由发包人给予指示。发包人的任何指示皆不会免除或减轻承包人按合同所承担的义务和责任。发包人不负责承包人未有充分审核而引致的虚耗材料设备、工作或进度拖延。凡是因图纸错漏、疏忽、偏差或设计不合理造成的设计变更费用，均由承包人自行承担。

文件的照管：关于现场文件准备的约定：承包人应把一整套的合同文件（包括合同图纸、本合同约定的标准/规范/规程等）连同本工程开始施工后由发包人签发的任何指示、附加图纸、补充标准/规范/规程、其它类似文件存放在施工场地，以便发包人、工程师及其授权代表可随时查阅参考。承包人应将全部图纸、图表固定在硬板上或用其他适宜的方式整齐及有条理地存放起来。因非发包人原因导致上述文件的毁损或缺失，责任由承包人承担。

承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人 。

8.  合同价格的控制原则
8.2工程勘察费的控制

①计价方式： （ 同72.1.1款 ） 

8.3工程设计费的控制

①计价方式：  （ 同72.1.2款 ）
8.5建筑安装工程费的控制

8.5.1限额设计

①总额限额及专业限额分解指标：详见合同附件的设计任务书。
②限额设计其他要求：    无                         

9.  通信联络
9.2 发送通讯

各方通讯地址、收件人及其他送达方式
1 方通讯地址和收件人：
发包人：  广州白云广建房地产开发有限公司   
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                
承包人（单一主体或联合体牵头人）：                         

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

承包人（联合体成员单位）：                                 

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

承包人（联合体成员单位）：                                 

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                           
监理人：                                                    

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人：                                           

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

②视为送达的其他方式：                                    
10. 分包
补充以下内容：

承包人分包工程：

（1）承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后7天内将分包合同、资质文件和负责人情况等送发包人和工程师代表、造价工程师各一份。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

（2）承包人的分包工程不能免除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成损失的，承包人承担连带责任。

（3）承包人同意，任何时候发包人未能坚持要求承包人严格遵守本条关于分包须经发包人批准的规定，或未对承包人未经发包人书面同意而分包的行为寻求救济，或在涉及未经发包人书面同意的分包工程时进行签证、共同开会等行为，并不构成或被解释为构成对本条款、违约行为、其他权利或救济的弃权。

（4）分包人的任何疏忽及责任，均适用本合同有关承包人违约责任承担的约定，由承包人对发包人承担全部责任。承包人须与专业分包人就专业分包工程的质量、进度、安全、保修等共同向发包人承担连带赔偿责任。

（5）承包人在进场前应当对分包负责人进行面试，对其承建的在建项目进行实地考察，面试考察合格后方可作为本项目劳务分包队伍。

（6）发包人有权对承包人单位选定的分包负责人进行面试，对其承建的在建项目进行实地考察，发包人有权否决承包人确定的劳务分包队伍，承包人应当重新选择并经发包人确认；

（7）在总承包合同签订后、发包人有权对承包人选定的砌体劳务分包单位进场前两个月，对承包人单位选定的砌体劳务分包单位进行面试与考察。

本条规定的专业分包不影响承包人对发包人所负的责任和义务。承包人必须严格按照合同所规定的总承包管理范围和内容履行作为总承包单位的义务及承担相应的责任。

11. 现场查勘

增加以下条款：
承包人应自行核实。承包人应考虑任何因该等资料与实际情况有差异而影响本工程施工的风险,必要时自行组织相关技术复查，若承包人认为以上风险可能导致工期延误或经济损失时，应及时将相关信息以书面形式报送至工程师代表及发包人,由工程师代表及发包人进行核实,视情况做出是否发出相关指令的决定。承包人未及时报送相关信息的，视为承包人接受并认可发包人提供的资料是真实、完备和准确的。承包人不得再以发包人提供上述资料错误导致损失为由，提出增加费用和（或）延误工期的要求。若承包人未能进行核实或未能及时反馈相关信息，工程发生的相关损失由承包人自行承担。有关的复核费用及时间视作已考虑于投标报价下浮率中和合同工期中 。

16.  交通运输
16.1 道路通行权和场外设施

关于出入现场的权利的约定：承包人在签订合同前已详尽查勘出入施工现场的条件和交通环境。承包人负责开通施工场地与公共道路的通道。因实施合同工程的需要，须占用场地外的道路及修建场外用地、设施等，均由承包人自行负责。承包人自行办理所需的申请手续，并承担一切所需的费用 。
16.2 场内临时道路和交通设施

关于场内交通的特别约定：

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

承包人须负责保持场内外的临时道路畅通，提供指示牌、警告告示、灯号及所需之交通指导员等一切安全措施以保障行人安全及车辆安全行驶，并承担因其失责引起之所有索偿。

基坑开挖期间，承包人须于基坑至工地出入口设置挖运土（石）方的专用便道，便道须作填硬质渣土或浇混凝土路面等加硬处理，以确保雨天仍能安全施工用。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 以工地大门、临时围墙为界 。
16.4关于场外交通的特别约定： 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用 。

16.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

17.  专项批准事项的签认
17.2 专项批准事项签认人的要求

专项批准事项的签认人选：

①设计顾问人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                
②监理人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                
③造价咨询人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                
④承包人代表：
姓名：                  印章样式：                签字样式：                

18.  专利技术和知识产权
增加以下条款:

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中所采用的施工工艺、施工机具和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼的，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费和其它开支，均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权，则属例外，但承包人应及时书面通知发包人，否则仍应承担由此导致扩大的损失。

承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 承包人在施工中使用专利技术和特殊工艺，应报发包人批准，所发生的费用由承包人承担。承包人为履行本合同而使用或交付发包人的任何含有知识产权的物品、程序或资料，所有与该知识产权相关的费用(含但不限于使用费)视为已包括在合同价款内，如需向第三方支付，均由承包人负责支付。承包人侵犯或涉嫌侵犯任何物品、程序或资料的知识产权，及由此导致发包人持有或使用该类物品、程序或资料构成侵犯或涉嫌侵犯他人的知识产权，因此发生经济纠纷或法律纠纷，一切责任及后果由承包人负责和承担，承包人须全额赔偿给发包人造成的所有损失 。

发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得发包人代表及工程师代表认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得发包人代表及工程师代表认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得发包人代表及工程师代表认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 与本合同期限一致。

关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：长期有效。

承包人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：承包人自行解决。

19.  联合的责任
19.1联合体的组成及责任

19.1.2联合牵头人的管理责任

□设计单位为联合体牵头人时的管理责任：                                   
□施工单位为联合体牵头人时的管理责任：  按照《联合体承包协议书》约定执行                                 

19.3 联合体的内部管理

19.3.6 联合体牵头人因反对成员单位提出的优化建议而不报送发包人审核，发包人有权对牵头人进行经济处罚，其处罚方式的约定：  处罚金额为人民币10万元 /次。  
22.  发包人
22.2 发包人工作

发包人完成下列工作的约定：
发包人按合同约定不提供临时排污接驳点，该工作由承包人负责，承包人须自行办理施工临时排水许可及施工临时排污许可证。
承包人须负责将水、电接至场内以满足正常施工要求，发包人不另行承担费用；其他以施工场地已具备的现状为准，若施工场地不满足正常施工要求，由承包人自行承担相关费用。包括但不限于市政管网供水压力、临电线路负荷等不能满足承包人施工所需，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

发包人承担本项目施工部分中政府文件明确需由发包人承担的费用。

发包人承担由发包人委托的第三方服务单位的服务费用。

发包人须严格要求其平行发包的专业工程承包单位服从承包人的总包管理，因专业承包单位未服从承包人的总包管理导致承包人可能难以履行合同中约定的条款时，由此产生的责任由专业工程承包单位承担。

在项目实施过程中因客观原因导致发包人或承包人可能难以履行合同中约定的条款时，双方可根据实际情况考虑是否与对方重新协商该条款，并签订补充协议。
22.3 发包人提供施工场地

提供施工场地的时间：   发包人应最迟于实际开工日期前一天向承包人移交施工场地。发包人需在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。
发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。发包人有权按照项目的实际进度和计划分批移交工作面，承包人应考虑到场地不能一次性移交而产生的相关费用及对工期的影响，相关费用在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用 。

22.4.批准不免除责任

22.4.1 在合同履行过程中，发包人或工程师对承包人所提交图纸、施工方案、进度计划、材料采购与进场计划、资金使用计划及其它文件等的任何批准与认可，不免除承包人依据合同与法律所应向发包人或第三人承担的任何义务和责任。

22.4.2 除非发包人给予承包人顺延工期签证，否则，发包人或工程师无论以何种形式对承包人在履行合同上的时间宽限，或对承包人所提出的延期完工、竣工方案的认可等，不影响或限制发包人所享有的依据合同追究承包人延误工期或进度滞后违约责任的权利。

22.4.3 发包人或承包人一方对另一方违反合同所享有的索赔权利的放弃，不意味着对其将来违约所产生的索赔权利的放弃。

22.4.4 发包人或工程师对工程的批准、认可和验收不免除承包人对工程质量、施工安全等的责任承担。因承包人施工质量、施工安全或延期整改等问题导致第三方受到损失，全部责任由承包人承担。

23.  承包人
23.1 遵守法律
承包人在本项目中存在通用条款23.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限： 1年    。
23.2 承包人工作

承包人完成下列工作的约定：

承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

（1）除法律另有规定外，由承包人办理的许可、批准或备案并需要完成以下工作：
1）开通施工场地与公共道路的通道，商业楼及样板间开放后，必须保证开放道路畅通，且大型施工机具必须避开开放区域主立面，施工围蔽区需满足发包人要求，否则需承担一般违约责任，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
2）永久电梯从承包人使用后至移交前的电费及管理费、所有未移交前设备的运行调试费用、每层为专业单位提供一个临时水电接驳点的费用，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
3）按项目实施计划规定的时间提供项目施工进度计划及施工组织设计，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
4）按规定的时间及发包人要求提交施工技术方案予工程师代表，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
5）于中选通知书发出后 5 天内提供办理施工许可证所需由承包人负责的全部文件资料，于发包人提供齐全资料后 5 天内协助发包人取得施工许可证，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
6）在整个施工期间承包人须按工程师代表要求的格式每周提交一式三份周报告，详细说明工程的进度、工期延误并提供工程进度照片；在进度节点施工期间或发包人有要求时，承包人须按工程师代表要求的格式每天提供一式三份日报告。周报告和日报告均须详细记录施工现场每日的工程进度、主要开展的工作项目、各项目雇用工人的数目、运到施工现场的材料数量、施工现场的机具和设备投入情况、以及天气状况等内容，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
7）按合同约定和造价工程师要求的格式提交工程价款报告和支付申请，包括安全文明施工费、进度款和调整合同价款等，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
8）负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修施工照明、围栏设施及要约标志以满足现场实际需要，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
9）核实发包人提供的基准点，并根据核实后之基准点进行工程测量放线，须保证合同工程所有部位准确定位，并对工程的位置、标高、尺寸的任何偏差及时进行纠正，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
10）承包人应按合同规定或工程师代表的指令，为下述人员从事其工作提供配合和协助，承包人因上述指令引至的一切费用，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用：
A.发包人的工作人员；
B.发包人的雇员；
C.任何监督管理机构的执法人员。
11)需满足发包人要求，向发包人、工程师及造价工程师提供以下与承包人分开且独立的临时办公室和办公设备、宿舍，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
12)遵守国家、当地省及市现行的法律、条例、规定和通知，并办理所需的申请和支付有关的法定费用和税项（包括但不限于增值税及其附加税、环境保护税或其他任何因履行合同需由承包商承担的相关税金）。包括但不限于施工场地交通、余泥排放、环境保护、安全防护、文明施工、施工噪音管理、夜间施工、排水许可、施工爆破许可等的申请及支付有关费用；相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
13)从开工之日起，直至工程施工竣工验收后将工程移交给发包人止，工地现场须设置24小时视频监控系统，并负责管理和维护，现场视频监控系统应符合项目所在地安全文明施工管理规定要求，每台塔吊、工地大门、场地内主要通道须设置视频监控摄像头，塔吊拆除后须在建筑物主要出入口设置视频监控摄像头，现场须配置专门视频监控系统设备间，视频监控系统设备间应有通信网络，并有专人管理；现场视频监控系统未经发包人同意，不得随意拆除停用，可供发包人随时调阅查看视频信号；视频监控系统完成安装投入使用后，承包人须及时将现场视频设备位置、监控点分布图等资料送一份至发包人以作安全生产管理备案。相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
14)配合发包人工地远程视频监控系统的安装与信号接入，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用，具体要求如下：
A.向发包人开放现场视频监控设备信号，确保工地大门、塔吊、主要通道等重点部位摄像头信号可接入发包人工地远程视频监控系统，并预留不少于6M带宽的宽带网络予发包人工地远程视频监控系统，确保视频稳定及流畅；
B.本工程视频监控数据信息应无偿提供发包人使用（含人脸识别相关数据）。
15)从开工之日起，直至工程施工竣工验收后将工程移交给发包人止，承包人对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责，承包人须配备专门机构和满足发包人最低要求的保卫人员做好工地防盗和保卫的工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；如施工期间因承包人未履行其责任及义务而发生盗窃、火灾等事故，一切损失均由承包人负责；但对那些已办理中间接收手续并交付发包人的部分工程，从办理完毕接收手续之日起，此照管责任相应地移交给了发包人。
16)负责现场范围以内的公共设备、施工场地周围地下管线（含施工围墙以外5米内（含5米））、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护及监测，并承担相应的费用。如果引致任何损坏，承包人需负责所有修复的费用，并应使发包人免受索赔、诉讼或费用的损失；
17)遵守政府有关部门关于环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
18)工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告、竣工图纸和资料及竣工结算文件。本项目的工程竣工图亦须由承包人负责编制及提交，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
19)自行办理本工程施工所需的道路占用手续（包括开路口），负责有关申请及维持占用道路所需的一切费用，并负责本工程的红线外的一切场地使用费用，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
20)承包人应严格按照合同实施并完成工程，并修复其中的缺陷。在工程师代表被授权的范围内，涉及工程或与工程有关的事项，承包人都应依照并严格遵守工程师代表的指示，否则承担违约责任；
21)承包人应按照合同约定和工程师代表指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或工程师代表依据合同发出的指令组织施工，且在工程师代表书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。
22)承包人所有发向工程师代表或造价工程师的函件均应符合工程师代表或造价工程师要求的表格或形式，该表格形式和要求由工程师代表或造价工程师给予说明。
23)承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，相关制度应符合发包人的相关要求,严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员。
24)承包人应完成任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
25)对于承包人或其分包人所雇用的工人或任何其它人员的伤亡或赔偿，承包人应保证发包人免负该等责任，且保证发包人不负担涉及这类伤亡与赔偿或与此有关的索赔和诉讼，损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用均由承包人自行负责，另承包人由于伤亡事故而造成本工程停工的，发包人将不予顺延工期，其所有损失由承包人自负。但由于发包人或工程师代表的行为失误所造成的伤亡除外。
26)承包人须按照本合同的要求为专业承包人、检测单位、供应单位提供管理、协调及配合服务的工作。并根据当地政府相关文件，按照后续签订的《分包合同》或《施工总承包管理配合协议》的约定对分包工程的工期、质量和安全等与分包人一起向发包人承担连带责任。承包人需设置专门的总承包管理配合服务组织机构组织实施。
27)临时水电开通后，承包人于发包人提供的水、电接驳点后负责架设（含所需材料）临时供水、临时用电的管线、进行施工期间的维护及在不需要时拆除。其中：
A.临时用水的管线布置需满足现场施工用水及消防用水的需要；
B.临时用电的管线布置需满足现场施工用电、测试用电及销售用电的需要，销售用电需按发包人要求提供至指定地点；在施工期间，若发生销售用电电源电缆重新敷设或变更时，承包人需配合。（包括接驳临时用电至售楼部和样板层的室内总电箱，该总电箱及箱后的线路由发包人自行处理）；
C.承包人于每层为专业承包人提供一个临时水源、电源接驳点，电源负荷需满足该层施工用电需求；
所有计费的水电表由承包人供应和安装。承包人收取上述水电费不得超过供水、供电单位收费标准的1.2倍。
D.临时用电的管线布置需要满足现场营销用电的全部需要，用电负荷满足全部样板层、售楼电梯和园林示范区用电负荷要求，临时用电接驳至售楼部电箱、样板层各单元户内总电箱及提供园建示范区全部需要的用电点，其中所有电箱及用电点位置由发包人指定，所有电箱及电缆、电线由承包人提供；
E.临电调试，承包人拖设临时电缆等，需满足设备调试、验收需要，各楼栋电梯调试所需的电缆由承包人负责，电缆要求接至各栋电梯机房电箱；
F.为保证样板房顺利开放，需按发包人要求第一时间敷设专用电缆保证供电、配合售楼专用电梯安装、搭设看楼通道（搭设要求按设计指令）等；
G.设备安装调试所产生的水电费用由承包人负责承担，包括楼层正式用水电的调试，直至该楼栋取得竣工备案之日止；
H.承包人为所有的永久电梯调试提供临电到电梯机房配电箱；
I.当永久水电未能开通时，为保证项目消防验收工作的顺利进行，承包人应使用临水临电进行消防系统的调试，相关的费用在投标报价下浮率中综合考虑，承包人不得以任何理由拒绝。
28)办理临时排污许可，负责有关申请的费用，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
29)于施工场地周边（含临设部位）设置安全水平挡板，以避免塔楼施工可能出现的高空坠物所造成的安全事故。相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。售楼配合工作必须按招标文件中相关要求落实，否则需承担相应违约责任。
30)承包人须承担因场地不足引起的工作内容的增加，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用，包括但不限于：
a、 因场地不足所需增加的额外场地租用、材料转运；
b、 因场地不足引起的基坑土方堆放、转运、二次运输；
c、办公用房等临设场地的相关费用，工人于工地外的住宿安排及交通安排措施。（施工条件需明确不提供生活区及办公区场地，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用）。
31)承包人须结合以下的内容自行安排本工程、分包工程、专业承包工程及材料设备所需之垂直运输，特别是施工条件的限制或塔吊/施工电梯拆除后使用永久电梯作垂直运输：
a、 除销售用临时梯外其他电梯井道经发包人同意可供承包人布置施工电梯，但须在发包人要求拆除时，拆除并修复至发包人及电梯安装单位满意以供安装电梯；
b、 除销售用梯外，经发包人同意其他永久电梯均可供承包人做临时施工用梯，但承包人须留意保护，不得损坏电梯。其中电梯所用的电费以及日常管理、维护与协调，至工程全部完工，除承包人以外的其他单位对永久电梯的损坏外，均由承包人负责。

c、 符合以下不同工况阶段的垂直运输需求：
	阶段
	工况
	施工升降机需求

	第一阶段
	初期塔楼上部结构施工
	砼结构施工人料垂直运输

	第二阶段
	混凝土继续施工，装修工程插入施工
	上部结构人料垂直运输，下部机电、装修人料垂直运输

	第三阶段
	混凝土施工完成，砌体、装修继续施工
	砌体、砂浆、装修等人料垂直运输

	第四阶段
	主体结构施工完成，装修大面积施工，部分永久电梯完成安装调试
	装修人料垂直运输

	第五阶段
	联动、调试；工程收尾
	装修人料垂直运输


32)承包人须配合工程进度需要、施工场地移交迁移、拆除及重建所需的临时工程；
33)承包人须对施工现场的安全生产负总责，须执行国务院“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境。同时需执行项目所在地的相关安全生产规定，并按相关要求进行安全文明施工。
34)承包人须响应发包人要求对所有隐蔽工程施工进行录像并刻录成光盘，于工程验收时一并提交，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
35)承包人须配合发包人聘用的符合资格的第三方检测单位进行合同协议书规定的各项专业检测，负责提供检测所需且承包人必须提供的相关辅助工具，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
36)承包人须负责整个施工区域内的消防备案、验收工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
37)承包人项目经理在开始交楼的两个月内必须在场协调交楼维护工作。需在发包人集中交楼期组建“快修队”以配合发包人交楼工作，“快修队”需配备足够的各工种维修人员及备品备件，须在发包人发出指令后30分钟内到场并按发包人要求及时进行整改，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
38)承包人须提供符合建筑节能验收要求的相关资料（如：发票、材料送检成果等相关满足验收的材料等）以便发包人办理相关的验收手续；
39)承包人须负责整个施工区域内基础的验收及备案工作，并负责收集、整理必要的资料，准备验收记录；
40)承包人需积极配合发包人进行交楼工作，包括但不限于：移交钥匙、积极维修等，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
41)为做好永久电梯轿厢的成品保护，要求承包人对已完成安装的电梯，在未正式移交使用前，以及交付后作为装修运输的电梯，承包人须对轿厢按施工组织设计及专项方案要求中发包人装修工程成品保护标准指引《电梯轿厢成品保护施工图》（另行发布）进行成品保护。
42)承包人负责施工范围区域的每天的清洁打扫，相关费用在安全防护、文明施工措施费/绿色施工安全防护措施费中综合考虑，不予另行计取具体费用。
43)承包人负责对所有进出场地车辆进行冲洗，包括其他分包单位车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责施工范围周边市政道路的清扫工作，相关费用在安全防护、文明施工措施费/绿色施工安全防护措施费中综合考虑，不予另行计取具体费用。
44)承包人负责整个场地维护责任，包括安保及在场内的各分包单位的管理协调，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。；
45)承包人负责处理施工过程中的居民投诉，以及协调解决附近村民干扰施工的相关工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
46)其他相关措施：
a、 临时设施搬迁（含施工场地的布置根据施工进度调整的临时设施搬迁（包括但不限于加工场所、办公室、临时设施、临时道路、宿舍），完成以上所涉及的一切工作）；
b、 基坑变形导致的道路、围墙、水沟、人行道重建或修复及使用协调（完成修复基坑变形导致的道路、围墙、水沟、人行道所需的人工、机具、材料等）所涉及的一切工作；
c、 从进场接收场地开始，在施工及工程照管期间所需的抽水工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
47)承包人必须负责整个施工区域内基础的验收及备案工作（含基坑及边坡支护工程），并负责收集、整理必要的资料，做好验收记录，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
48)承包人需对发包人平行发包的专业分包工程提供包括但不限于垂直运输、堆放场地安排等管理配合服务工作；
49)垃圾由各专业单位运到承包人指定堆放地点，竣备前（含竣备）由承包人统一外运，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；竣备后，双方协商费用问题。
50)承包人需做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞和塞缝（无论尺寸大小及宽窄）等工作，且该工作不影响已完成的专业工程的施工质量，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
51)投标文件中的施工组织设计和施工进度计划是本工程的初步施工组织设计，承包人应在按合同约定的时间提交对该施工组织设计进行修改完善以及更为详细的施工进度计划(网络计划)。工程师代表提出修改意见后,承包人应按工程师代表的要求进行修改和完善，并在7天内提交修改后的施工组织设计。
52)承包人保证其投入不少于投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机具设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。按发包人要求设置出入口智能化门禁系统，分单位实时统计场内的自有工人、专业分包单位及直接承包单位不同工种人员、管理人员数量及名单，并提供数字化移动端予发包人实时监控，否则按规定承担一般违约责任。如果足额投入了仍不能满足工程师代表要求的，工程师代表有权要求承包人对资源状况进行调整以达到工程师代表满意的程度为止。各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报工程师代表和发包人批准后实施，否则按规定承担一般违约责任。特别是施工所需的机具设备(包括自有和租赁)，应等于或优于投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，及可证明为合法使用设备(如具备年检证、使用证等)。施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报工程师代表和发包人批准。允许机具、设备调整的原则为：所调整机具、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机具设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机具、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机具、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报工程师代表和发包人批准后实施。因机具设备、人员、材料等资源配备不足，导致工期滞后的，承包人按规定承担严重违约责任；
53)工程项目移交前按发包人及工程师代表要求，提供所承包工程的相关资料并整理汇编成移交手册，协助接收单位尽快熟悉工程项目各部分(建筑单体、小区市政、周边管线等)、各系统(电梯、消防、空调、供水、供电、智能化等)的情况，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。移交手册内容包括但不限于以下内容：
a、 工程项目各部分、各系统的工程概况；
b、工程项目全部的竣工图纸清单；
c、工程项目的承包商、分包商、主要材料设备供货商清单、联系人、电话、传真号码、地址及邮编；
d、各系统的设计功能、使用功能或使用说明以及各主要设备的运行参数；
e、主要材料设备的数量清单；
f、工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。
54)承包人在完成竣工备案后至集中交付（含集中交付期3个月内）期间，承担照管责任，必须驻场主抓质量整改工作，否则按本合同的相关规定承担违约责任：
a、 项目经理（或授权委托的项目负责人）；
b、满足现场维修的施工人员。
55)承包人在“无渗漏”工程中必须承担的义务：
a、 对专业管线穿过楼地面或墙体等结构后留下的孔隙按要求进行填补，并达到防水的要求；
b、对铝合金门窗及幕墙框边补洞、塞缝、面层补贴，并达到防水要求。施工时，要严格按图纸及规范要求做好门窗洞口的防水施工和收边填塞，禁止使用氯离子等腐蚀物质含量超标的海沙材料进行铝合金门窗的填塞；
c、铝合金门窗及幕墙用的密封材料填必须密实、连续、饱满、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷；
d、阳台、厨房、卫生间的试水（每次浸水试验不少于48小时）：
i) 结构施工完成后做一次浸水试验；
ii) 防水层施工完成后做一次浸水试验；
iii) 管道安装完成后做一次浸水试验；
iv) 装饰面层完成后做一次浸水试验；
v) 竣工验收前做一次浸水试验；
vi) 移交前做一次浸水试验。
e、外墙、幕墙及铝合金门窗：外脚手架拆除前根据《发包人建筑外墙（窗）淋水试验标准要求》规定进行喷淋试验或根据项目所在地有关规定执行。若出现渗漏情况，在修补后需再次按标准要求要求做喷淋试验，直至不出现渗漏情况才能拆除外脚手架。若发生渗漏情况较多（每层出现渗漏点超过5点）时，发包人有权要求承包人增加对天面、侧墙、幕墙及铝合金门窗等部位进行高压喷水试验，承包人须提供相应工作，因此而增加的费用，由承包人自行负责；
f、屋面淋水试验：按《屋面工程质量验收规范》（GB50207）的要求做泼水、淋水、蓄水试验；
g、地下室顶板结构施工及防水施工完成后各做一次浸水试验；
h、承包人须制定创“无渗漏”工程的针对性方案及具体措施，确保本工程在竣工验收后5年（具体按当地规定）内出现渗漏情况的总体数量不超过以下各项总量之和的2%：
i) 外墙及窗渗漏总量为下列数量之和: 按每层每跨外墙为单位统计的数量；
ii) 楼板渗漏总量按下列数量之和: 按每个厨房（如设计有防水要求的）、卫生间及顶层，每单元套间砼屋面为单位统计的数量，确保本工程在竣工验收后2年内出现渗漏情况的总体数量不超过以下总量之和的2%； 

iii) 所有生活给水管及排水管（含暗埋管道）：按单元套间为单位统计的数量。
i、经发包人或工程师代表对有防渗漏要求的部位（如卫生间沉箱、屋面、穿梁板横立管、窗边、外墙、有防水要求的厨房等）验收检查，发现渗漏并属承包人责任，承包人需在7天内完成整改，并按约定违约责任进行处罚；累计渗漏部位超过该楼栋相同部位总量5%(含5%）时，或未按时完成整改，发包人将依据违约责任进行处罚。渗漏计取单位及总量统计原则如下：
1）外墙渗漏：以该楼栋每层每一独立空间的外墙为单位统计总量；
2）窗渗漏：以每个窗为单位统计总量；
3）楼板渗漏：分别按每个厨房（设计如有防水要求的）、卫生间及顶层每单位套间砼屋面为计取单位统计总量；
4）横立管：每个阳台、入户花园、卫生间、厨房及顶屋每个单元套间分别为计取单位统计总量。
56)承包人应按国家及项目所在地有关规定按时支付民工工资，否则，视为严重违约，并赔偿由此对发包人造成的一切损失。
57)承包人需负责协调施工所在地街道、村委、城管、交警、派出所、水务局、土地和建设管理等部门的关系，确保施工过程不受外来因素的影响导致停工或行政处罚，如有任何罚款和处罚均由承包人负责，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
58)承包人需满足本项目管理模式的需求，负责做好纳入合同内关于机电部分资料的归档工作，包含机电部分资料的签名、盖章等。承包人需负责做好纳入总承包范围的各专业分包工程资料以及承包人提供承包人管理配合服务的发包人直接发包工程资料的归档工作，包含该部分资料的签名、盖章、检查、督促、修改等，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
59)施工图纸、标准或规范之间如有差异，承包人应在该部分施工前以正式书面文件提出，经发包人明确后方可实施，如施工前未经发包人书面确认实施的，承包人需承担一般违约责任且按费用总和最低标准结算（不延长工期）。发包人有权指示承包人无条件执行较高标准权利。
60)在整个施工期间，承包人应按发包人要求，建立平台管理人员至少2人，配合发包人做好平台管理，现场全面使用发包人工程数字平台进行管理，施工中做到工序100%比例自查与整改，工程实体质量100%实测实量自查与整改，整改问题100%完成并反馈关闭。配合发包人要求采用工程数字平台所产生费用承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
61)为确保承包人所提供产品和服务的质量符合合同要求，发包人将对项目进行定期与不定期的巡检和第三方项目评估，以评价各项目质量管理状况，承包人需配合发包人上述评估检查工作，对检查中发现的问题须限期整改，相关配合费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
62)由于本工程楼板天花不进行砂浆抹灰施工，故承包人的楼板天花结构平整度、拼缝高低差必须达到能直接扇灰的要求（标准为楼板混凝土天花水平度允许偏差少于±4mm，天花混凝土模板拼接处高低差不允许超过3mm），不允许出现任何露筋情况（钢筋垫块必须使用规范的塑料垫块确保不出现露筋情况），钢筋保护层厚度为本工程的质量控制点，如有违反，按违约相关条款进行处罚。楼板天花的模板碎块、铁钉必须清理干净，承包人在报价时在模板措施费用中予以充分考虑此因素。如达不到以上要求，导致精装修单位或小业主不接收，承包人必须在规定时间内对不符合要求的天花无偿进行天花抹灰整改，整改不及时或整改不符合要求的，承包人须承担精装修单位或小业主索赔的责任，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
63)承包人为“实测实量”工程中必须承担相应的的义务。
64)承包人需承担在施工条件及技术要求、施工组织设计及专项方案要求、承包人技术文件中提出的承包人责任；
65)承包人需保证其用于施工的塔吊、人货梯设备能够在项目的整个施工周期内正常使用；
66)承包人需实施工程款、工资分账管理：
a、 承包人必须在开工日期前，在项目所在地设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，工资支付专用账户和其他款项支付账户详见合同，每期工程款中的工人工资由发包人支付至工资支付专用账户，且该账户内资金除发放工人工资外不得用于其他用途；
b、 拨付工资款方式。承包人申报每期工程款时应分列工人工资数额和其他款项数额，报工程师代表和造价工程师审核合格后，由发包人按照其审核通过后的金额在收到承包人合规发票后分别将工人工资和其他款项支付至对应账户；
c、 建立劳务用工管理台账。承包人必须建立用工管理台账，真实、准确记录本工程的工人名册、劳动（务）合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等，并保存两年以上备查。同时承包人按月将工人工资支付明细表及工资支付专用该账户开户银行出具的转账信息表（两表需注明对应的合同工程名称）报发包人备案，且承包人申报每期工程款中工人工资数额应与当期累计备案工人工资支付数额一致。
67)发包人对承包人支付工人工资情况进行监督以及及时协调解决工人工资发放问题，承包人若出现欠付工人工资情况时，需承担相应的违约责任。
68)承包人应积极配合发包人内部检查评估工作，包括但不限于：第三方评估、工程巡检、交付巡检、第三方交付评估、第三方材料检测、材料飞行检查、实测实量、安全文明施工等，并对检查评估中存在的问题进行整改落实，相关配合费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用；
69)承包人须参加各专业工程的图纸会审，对于专业工程与土建工程有冲突的地方，有义务提出修改建议和解决方案，否则，因此产生的费用将不予签证和（或）不予按工程设计变更处理；
70)承包人须全面复核供本工程施工用的所有图纸、合同规范及于工地范围内所有现有之市政配套设计图纸，包括施工期间发出的补充图纸和规范，以查找该等文件相互间之矛盾，并确保其绘述之工程符合（a）中华人民共和国和当地现行最新适用的施工及验收规范，及（b）对本工程有管辖权的政府当局/公用事业单位的法律、条例、附例、通知等(此等施工及验收规范、法律、条例、附例、通知等以后统称为“法规”)，不论该等图纸或规范是否已获任何政府部门/公用事业单位的批复。在执行复核工作后，若发现图纸(特别是结构图及建筑图)或规范有任何相互矛盾或不符法规的情况，须立刻书面通报有关成果予各有关单位，包括发包人、工程顾问、设计单位、工程师等以寻求指示。前述的复核工作及成果通报必须在有关工程施工之前完成。若承包方未有履行上述复核或通报责任，又或复核缺漏，致未能及时发现图纸(特别是结构图及建筑图)和规范相互之间矛盾或不符法规的工程，承包人须无偿按发包人的指示执行一切因此而发生的工程拆除、修复、返工等工作至发包人满意，并符合所有法规。其引致的费用和工期延误一概由承包人负责。承包人不会因此而获得任何经济补偿或工期延长；
71)承包人须对自行施工范围内及专业分包人的现场签证及工程变更按合同管理要求执行，由承包人原因引起的现场签证及工程变更滞后确认的，其损失由承包人承担；
72)承包人应承担本合同规定应由承包人承担的风险，包括其对专业承包人所承担的一切风险。
73)承包人应依据国家现行的政府相关文件，对危大工程编制专项施工方案、组织专家论证会、修改完善专项施工方案、进行现场安全管理、组织验收、建立安全管理档案等，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
74)承包人需按照要求对承包范围内进场材料进行管理配合工作，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
75)承包人需按合同的约定，对整个项目实施过程中的资料进行归档和移交，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
76)承包人应按国家、项目所在地验收规范、规定的要求向发包人提供定型产品的型式检验报告，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
77)承包人应遵守住房和城乡建设部、人力资源社会保障部发布的《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号），具体实施细则按项目所在地的行政主管部门的相关约定执行。
78)工程保修期内，发包人会使用专用的信息化平台推送维修指令，承包人需指定专人安装、管理此信息化平台，此平台推送的信息与发包人使用电话、短信、邮件等有相同的效力。
79)承包人负责的预埋工程及防雷接地工程均应保证其工程质量，待机电专业分包人进场后进行工序交接，若存在质量问题需积极配合整改，若未在约定时间内整改，发包人有权委托其他专业单位整改，相关费用由承包人承担；
80)临电开通前，承包人自行采用发电机供电，按实际需要投入（需经发包人批准后投入使用，要求每台功率300kw，电压等级0.4kv）。发电机使用产生的相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

81)第三方评估要求：本项目必须参加第三方过程质量评估。目前第三方过程质量评估是每两个月开展一次，但不排除为确保质量而加密检查频率。为了在第三方过程质量评估中取得较好成绩，要求中标单位必须按照第三方过程质量评估里面的测量项目来编制实测实量方案，并建立实测实量小组、质量风险评估小组、安全风险评估小组。
82)承包人为“实测实量”工程中必须承担的义务：
a、实测实量评估表格
按发包人提供的实测实量操作指引和其他实测实量操作文件所附的表格在现场把测量数据填写在表格中，并对照评估打分标准进行自评，寻找差距，做到扬长补短。
b、现场标注
所测量出来的数据，直接标注在墙面上，对不合格点直接圈出来，并注明测量日期，便于监督整改。并在每栋楼首层人货梯口通道侧面张贴实测实量成绩汇总表，并根据实际情况实时补充更新数据。
c、汇报制度
将实测实量数据资料和自评成绩，在每周的工作周报中向发包人与总工程师代表汇报，并同时把相关信息向班组、工人传递，以利于工程师督促承包人的工程质量改进。
d、承包人提交的实测实量数据，若出现实测实量数据经工程师或发包人抽查，存在数据失实的情况（实测数据比承包人提供数据偏差大于10%），每出现一次，发包人有权按合同违约条款的一般违约责任对承包人处以一般违约处罚。
83)承包人需自行考虑在合同工期内达到预售条件而产生的相关增加费用，包括但不限于增加人员、设备费用、赶工费等，相应的费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
84)地上主体施工木模板，周转次数不多于6次，模板达到周转次数时不论是否仍可使用，强制要求整体全部更换，如发现超期使用，每发现１次承包人需承担一般违约责任１次；承包人用于楼层放线测量的轴线控制线必须进行保护，以便实测实量时使用，如发现每损坏一处，承包人承担相应违约金1000元；楼板厚度必须满足设计及规范要求，现场实测或政府部门的实体检测楼板厚度不符合规范要求时，承包人每栋每楼层承担违约金1000元；砼表面有质量问题时不得随意封闭，必须向工程师、发包人申报检查后才能申请缺陷处理，随意私自封闭时，承包人承担相应违约金2000至10000元；
85)若工程所在地相关部门有要求，承包人同意发包人委托承包人交纳建设工程工资保障金，在中标通知书发出后14天内代发包人缴交建设工程工资保障金，并将办理施工许可证需要的缴纳保证金有效凭证提供给发包人，除有效凭证面值以外所有其他费用（如利息损失、财务费用等）由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
86)承包人需配合发包人进行商品房预售监管资金账户盘活所需相关资料等工作。

87)工地开放日分为首次工地开放日和业主工地开放日，共2次，相关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用，具体如下：
1、 首次工地开放日：
①时间定为第1批次楼栋封顶后，竣备前；
②具体要求：承包人需搭建行走路线安全通道、安全文明展示区、土建工艺工法展示区、材料展示及工程品质管理展示区、实测实量体验区，包括相关材料及标识标牌，承包人需编制相关方案并报工程师代表和发包人批准后实施；
③具体标准：应符合发包人关于工地开放日的相关细则要求。
2、 业主开放日：
①时间分别为1.2组团精装交付前1个月；
②具体要求：承包人需搭建交付区域与非交付区域之间的围挡，承包人需编制相关方案并报工程师代表和发包人批准后实施；
（9）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：  按照上述条款要求             
（10）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间： 按照发包人要求    
（11）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：     按照上述条款要求                              
（12）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：      按照上述条款要求      
（13）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
■ 按通用条款第87.2款约定提交。
□ 另作约定：                                                                      
23.3 承包人实施工作

承包人提供施工所需勘察资料、设计文件、劳务、工程材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：    按照上述条款要求    
24.  现场管理人员任命和更换
24.1发包人现场管理人员任命和更换

发包人现场管理人员任命和更换的约定：

□发包人代表：                                                         
□设计顾问人代表：                                                     
□监理人代表：                                                         

□造价咨询人代表：                                                     

24.2 承包人代表及专业负责人任命和更换

承包人代表及专业负责人任命和更换的约定

□承包人代表：                                                         
□勘察负责人：                                                         
□设计负责人：                                                         

□BIM技术负责人：                                                     

□设备及工器具购置负责人：                                             
□施工负责人：                                                         

□其他工作负责人：                                                     
24.3设计顾问人代表、监理人代表、造价咨询人代表任命和撤回

设计顾问人代表任命和撤回的约定：                                        
监理人代表任命和撤回的约定：                                            
造价咨询人代表任命和撤回的约定：                                        
25.  发包人代表
25.1 发包人对其代表授权

发包人代表及其权力的限制
①发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：                

联系电话：                               传真号码：                
②发包人对发包人代表权力做如下限制：                                 

26.  设计顾问人
26.1 发包人对设计顾问人授权

负责合同工程的设计顾问人及任命的设计顾问人代表
①设计顾问人：（没有独立聘请设计顾问人的，可授权监理人或发包人代表或其他单位行使设计顾问人职权，并在本处明确）     法定代表人：            
②任命（               ）为设计顾问人代表，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：               

联系电话：                               传真号码：               
26.3 设计顾问人职权限制

(7)需要发包人批准的其他事项：             

27.  监理人
27.1 发包人对监理人授权

负责合同工程的监理人及任命的监理人代表
①监理人：                             法定代表人：               
②任命（               ）为监理人代表，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：               

联系电话：                               传真号码：               
27.2 监理人权限：

除属于规定的争议外，监理人代表在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

（1）根据合同约定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

（2）根据合同约定同意承包人分包工程；

（3）根据合同约定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

（4）根据合同约定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

（5）根据合同约定发出加快进度的变更指令；

（6）根据合同约定使用替换材料；

（7）根据合同约定发出使用暂列金额的工作指令；

（8）根据合同约定发出使用计日工的工作指令；

（9）根据合同约定指令或批准的工程变更；

（10）根据合同约定指令或确认的现场签证；

（11）专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

补充以下内容：

监理人代表行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理人代表无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

监理人和发包人代表之间的授权/职权若存在交叉或冲突，以发包人代表的授权/职权为准。

监理人(含监理人代表)未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致承包人拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期按本合同条款处理。

监理人应按照发包人的授权发出指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人代表签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人代表可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面工程师指示，补发的书面监理人指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备的批准，不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

27.3 监理人职权限制

监理人监督管理范围、内容：

（1）监理人监督管理范围是本工程的所有工程内容，包括但不限于承包人、专业承包人、分包人等本工程全部参建单位承包的工程，具体应当以监理人合同的约定为准。

（2）监理人代表在监督管理范围内，完成的工作：

a、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；

b、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告；

c、在向发包人报告及征得发包人同意后，监理人代表有权发布开工通知、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人做出书面报告；

d、工程使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求、合同约定及/或国家质量标准的材料、设备及构配件，有权通知承包人停止使用。对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人代表复工令后才能复工。监理人代表对工程的检验认可不免除承包人对工程质量和安全应承担的任何责任，承包人仍然要对工程质量和施工安全承担全部责任；

e、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

f、国家、省、市及建设行政主管部门颁布的法律、法规所赋予的工程师代表的权力。

28.  造价咨询人
28.1 发包人对造价咨询人授权

负责合同工程的造价咨询人及任命的造价咨询人代表
①造价咨询人：                    法定代表人：            
②任命（              ）为造价咨询人代表，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：              

联系电话：                               传真号码：              

28.3 造价咨询人职权

（1）造价工程师职权

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

（2）造价工程师职权委托

除合同约定或依法应由造价工程师行使的职权外，造价工程师可将其职权以书面形式授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。

（3）造价工程师的指令

造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后48小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

（4）造价工程师职权限制

除属于【争议解决】规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但造价工程师根据第14款（合同价格与支付）规定调整合同价款时或者根据合同其他约定对变更费用、现场签证费用、索赔与反索赔费用及工程款支付、工程结算价的确认等应事先取得发包人的批准。

（5）造价工程师未尽义务或失误的责任

造价工程师未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致承包人拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期按本合同专用条款第43款【工期延误】处理。

29.  承包人代表及其专业负责人
29.1 承包人对其代表授权

承包人代表：承包人任命（              ）为承包人代表，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：              

联系电话：                               传真号码：              

□勘察负责人：承包人任命（              ）为勘察负责人，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：              

联系电话：                               传真号码：              

□设计负责人：承包人任命（              ）为设计负责人，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：              

联系电话：                               传真号码：              

□施工负责人：承包人任命（              ）为施工负责人，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：              

联系电话：                               传真号码：              

□其他工作负责人：承包人任命（          ）为其他工作负责人，其通讯方式为
通讯地址：                               邮政编码：              

联系电话：                               传真号码：              

30.  指定分包人
30.1 指定分包人工作

依法指定的分包人
（1）实施、完成部分永久工程的分包人：                                        

（2）提供工程材料和工程设备供货的分包人：                                    

（3）提供部分专业服务的分包人：                                             
32.  工程担保
32.1 承包人提供履约担保的约定
①履约担保的金额：（大写）                    元（小写            元）
②提供履约担保的时间：
承包人必须在收到中选通知书后14天内向发包人提供履约担保。     
③履约担保的形式

履约担保的方式、金额及期限:

32.1.1 担保金额为合同中标价款的3%（扣除暂列金额及分包工程暂估价）。保函内容、方式和责任等事项详见本合同附件《履约保函》。

32.1.2 履约保函须由中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行或发包人认可的其他银行的支行以上级别的银行出具。提供履约保函所发生的费用由保函申请人承担。

32.1.3 承包人不履行承包合同的，发包人可以要求担保银行承担担保责任。

32.1.4 履约担保期限和退还：

履约担保的有效期，是从履约担保提交之日（最迟不得晚于合同开工日期）起至工程竣工验收合格后28天。发包人应在担保有效期满后的28天内将履约担保（包含履约保函和现金担保（若有））退还给承包人（现金担保不计利息）。履约担保的有效期早于合同约定的期限截止时，承包人必须在履约担保的有效期届满前15天延长，相应的费用由承包人自行承担。若承包人未能延长履约担保有效期，或在承包人提供延期后的有效履约保函前，发包人有权暂停付款，或有权在应付承包人的工程款中扣除相应的金额作为履约保证金。

32.1.5 向发包人支付索赔款项：

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同/保函的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。                               
33.   发包人风险

33.2发包人风险

     （9）其他风险：   无                      
37.  工程勘察

37.1 对发包人要求和项目基础资料的核实

□ 通用条款第37.1款约定。
■ 另有约定：发包人应按合同约定提供施工场地的资料供承包人参考。但承包人须自行复核该等资料的真实性、完整性和准确性。
发包人组织现场交验并以书面形式移交水准点与坐标控制点给承包人，但承包人须自行复核该等资料的真实性、完整性和准确性。
承包人不得以上述资料不齐全、不真实、不准确等向发包人提出索赔。发包人向承包人提供的有关现场的所有基础资料和数据，是发包人现有的能供承包人利用的资料，发包人对承包人由此而做出的理解、推论、结论和决策等概不负责 。  

37.2勘察实施方案与应急预案

①提供时间：  按发包人要求时间提供   

②提供数量：     12套       
37.4 承包人提供勘察成果文件（勘察报告等）

①提供时间：  按发包人要求时间提供    

2 提供方式：     盖章纸质版成果及相应成果文件电子版     

③提供数量：    12套           
35.  不可抗力
35.1除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

    （1）暴雨红色预警信号、高温红色预警信号、雷雨黄色预警信号及台风黄色预警信号及其以上的恶劣气候，直接影响本工程无法正常施工的情形；
（2） 当地地震部门规定可列入不可抗力的情形；
（3）当地卫生部门规定可列入不可抗力、直接影响本工程无法正常施工的情形；
（4）当地建设行政主管部门要求的区域性停工(由承包人引起的除外)。
承包人主张不可抗力的特别约定：承包人向有关主管部门索取有关的资料或报告，连同施工日志、施工现场照片办理证据保存完整，方可认定为是不可抗力。
36.  保险
36.1 发包人办理保险

委托承包人办理保险并由承包人承担费用的事项有：
（1） 关于安全生产责任险的约定：承包人需购买安全生产责任保险，承包人投有的安全生产责任保险须符合以下条件：
（a） 保险单内安全生产责任保险部分须承担被保险人从事生产经营活动过程中，因发生生产安全事故，导致从业人员或者第三人员死亡、受伤以及第三者直接财产的损失，应由被保险人依法承担经济赔偿责任时，保险人根据保险合同的约定并依据中华人民共和国法律和行政法规，对从业人员或者第三方人员死亡、伤残、医疗费用、救援和诉讼的费用，以及第三者直接财产的损失及赔偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工并正式移交物业管理公司之日止。
（b） 保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与广州市2018年安全生产责任保险方案（试行）及保险合同一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。
（c） 以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。
（d） 保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。
（e） 安全生产责任保险费用计取详见附件《工程量清单计量计价说明》。
（2） 雇员赔偿保险
承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。
发包人对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的诉讼及赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
若雇员为中国当地人员而承包人已履行中国的劳保规定给予保障，或雇员为中国国外人员承包人亦已履行有关外国法例对雇员保险的要求，则承包人不必另投保险。
承包人须为那些未受任何劳保规定或雇员保险法例保障的雇员购买及维持所需的保险。保险期须由本工程开工至竣工证书发出为止。保险须以承包人及其所有有关的分包人的名义联合投保，并同时保障发包人作为本工程委托人的责任。
若承包人未能按规定投有或维持雇员赔偿保险，发包人可代为投保，并把已缴的保险费在应支付或会支付给承包人的款项中扣除。
假若有任何受雇于本工程或与本合同有关的雇员或其他人士受到损伤，不论是承包人或其分包人所雇用的，亦不论有没有索偿，承包人须马上以书面形式将该损伤通知发包人。
（3） 建筑工人团体人身意外保险
承包人须为其雇员(包括其分包单位的雇员)购买及维持建筑工人团体人身意外保险。保险期由本工程开工至竣工证书发出为止。
若承包人未能按规定投有或维持建筑工人团体人身意外保险，承包人须自行承担有关的风险及责任，并承担严重违约责任；但发包人可选择代为办理，保险费及代办费将从支付或将要支付给承包人的款项中扣回。
36.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： 

 承包人应依照法律规定为下列事项办理保险：
工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；
购买及维持整个项目的第三者责任险、工伤保险及意外伤害保险；

（1） 承包人投有的第三者责任险须符合以下条件：
1） 保险单内第三者责任险部分须承担被保险人因与整个工程有关或整个工程进行期间发生或整个工程引致的工地内及邻近区域的第三者人身意外损伤或死亡或财产意外损失或破坏所蒙受的法律责任、费用及索偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工并首批正式集中交付小业主之日止。
2） 保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与类似工程的保险行业标准一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。

3） 以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。

4） 保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。

5） 承包人投有及维持上述保险所需的费用及利润视作已在合同价款中。承包人不得再向其他分包人、第三方单位、供应单位、检测单位等收取任何关于保险的费用。
（2） 承包人投有的工伤保险须符合以下条件：
1） 保险单内工伤保险部分须承担被保险人因与整个工程有关或整个工程进行期间发生或整个工程引致的员工意外损伤或死亡的法律责任、费用及索偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工并正式移交物业管理公司之日止。
2） 保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与类似工程的保险行业标准一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。

3） 以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。

保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。

（3） 承包人投有的意外伤害保险须符合以下条件：
1） 保险单内意外伤害保险部分须承担被保险人因与整个工程有关或整个工程进行期间发生或整个工程引致的人员意外损伤或死亡的法律责任、费用及索偿。该保险须在施工期间维持有效。保险期从开工之日起至工程竣工并正式移交物业管理公司之日止。
2） 保险单内的每次事故的赔偿限额、每次事故每人的赔偿限额及保险期内赔偿总额必须与类似工程的保险行业标准一致，且具体赔偿额应征得发包人书面同意。
3） 以上“事故”一词意指任何一宗事故或由单一事件引发的一系列事故，同时并不计较因此而引致的索偿有多少宗数。
4） 保险单内的不保项目、免赔额及赔偿限额以外的赔偿由责任方(在非人为造成的情况下，责任方为按照合同应承担风险的一方或多方)负责补足予索偿方。
5） 第三者责任险、工伤保险及意外伤害保险费用计取详见附件《工程量清单计量计价说明》。
38.  工程设计

补充以下内容：

38.3.8对工程设计的要求

（1） 承包人应按现行国家规范、项目所在地、行业有关设计法律法规规范以及合同约定的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其完整性、准确性、经济合理性及时限责任。保证能够通过图纸审查和政府部门的报建报批要求。

（2） 设计合理使用年限为按国家设计规范要求，

（3） 承包人配合发包人进行优化设计，达到最佳经济效果。承包人对设计成果要认真反复计算，尽量为发包人降低工程造价。

（4） 设计的建筑材料尽量采用当地常用材料及做法；设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件。

政府部门、图审单位、发包人及其上级单位的审核审批确认不免除承包人对图纸的设计量责任。承包人应无条件接受发包人项目管理方式及流程要求，包括但不限于在设计过程中各专业提供多方案进行比选，各阶段与设计质量相关的各类检查。

需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

（5）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出书面合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（6）对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，承包人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其他计算程序进行验算。承包人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（7）未经发包人书面同意，承包人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

（8）在设计及施工过程中，承包人应充分尊重和理解发包人对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应按发包人的要求予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

（9）在设计各阶段，承包人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责无条件完成由于设计失误或其他承包人的原因未获批准而出现的反复修改的工作。

（10）根据工程进展情况需要,承包人承诺按发包人要求定期派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下：

a）组织方案设计和初步设计的技术协调及交底工作；

b）各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，组织设计交底图纸会审，答复有关设计问题；

c）现场服务：当建设过程中对设计文件有疑问，承包人在接到通知后，应按通知的时限要求（若通知未明确具体时限要求，则应在【3】小时内）派出专业工程师解决。属于一般设计问题的，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题的，应在5天内书面提出书面解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应在发包人要求的时限内提出解决办法。

d）在施工阶段，承包人本项目各专业负责人必要时或应发包人要求每周至少应现场工作1次，并且每次现场工作时间平均不少于4小时。

e）配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作；

f）负责提供招标所需的有关图纸及技术资料，所提供图纸资料的资料满足招标要求；

g）负责及时解答在招标过程中需设计部门答复的有关技术问题，并提供相应的补充图纸；对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验收工作；

h）参与隐蔽工程和竣工验收；

i）审核、确认各专业设计单位对各专项设计进行深化的图纸；

（11）承包人在各设计阶段，应根据设计需要提前【3】个工作日告知发包人提供相关设计资料和相关条件（手续）；

（12）承包人对其工作人员的人身及财产安全负全责，如因承包人原因造成发包人或任何第三方人身或财产损失的，由承包人承担全部责任。

（13）承包人必须保证参与本项目承包人员的稳定性。承包人如需更换设计项目负责人，应提前7天以书面形式通知发包人并征得发包人书面同意后方可更换，无正当理由（如离职原因）：①更换项目负责人的，发包人有权按100,000元/次扣减设计费；②更换专业负责人，发包人有权按50,000元/次扣减设计费。同时发包人认为某个承包人员的现场配合服务态度和质量不符合现场工程施工需要时，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类承包人员资历规定的要求，且更换人员须先经发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该岗位人员从发包人发出更换通知的时间开始作擅自离岗处理。

（14）本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满一年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，承包人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，发包人不额外支付费用。

对承包人员的要求

补充以下内容：

（1）承包人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签订合同前。

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要承包人员的违约责任：

发包人有权直接以书面通知方式单方解除合同，或要求承包人在规定的时间内纠正并支付违约金【20000】元，若承包人未在规定的时间内纠正或拒绝纠正，发包人有权以书面通知方式单方解除合同。发包人解除合同的，有权要求承包人退还已支付的设计费并支付违约金【50000】元，若违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权继续追究承包人法律及经济责任    。

38.3.7.1 项目负责人【设计】

姓    名：            ；

执业资格及等级：            ；

注册证书号：               ；

联系电话：                  ；

电子信箱：         ；

通信地址：       ；

承包人对项目负责人【设计】的授权范围：负责履行合同约定的事宜。

38.3.7.2 承包人更换项目负责人【设计】的，应提前 30天书面通知发包人。

承包人擅自更换项目负责人【设计】的违约责任：发包人有权直接以书面通知方式单方解除合同，或要求承包人在规定的时间内纠正并支付违约金【100000】元，若承包人未在规定的时间内纠正或拒绝纠正，发包人有权以书面通知方式单方解除合同。发包人解除合同的，有权要求承包人退还已支付的设计费并支付违约金【50000】元，若违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权继续追究承包人法律及经济责任。

38.3.7.3 承包人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人【设计】。

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人【设计】的违约责任：发包人有权直接以书面通知方式单方解除合同，或要求承包人在规定的时间内纠正并支付违约金【50000】元，若承包人未在规定的时间内纠正或拒绝纠正，发包人有权以书面通知方式单方解除合同。发包人解除合同的，有权要求承包人退还已支付的设计费并支付违约金【50000】元，若违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权继续追究承包人法律及经济责任 。

38.3.7.4工程设计一般要求

工程设计适用的技术标准：国家、省、广州市现行有关技术标准。

38.3.7.5工程设计文件的要求

38.3.7.6 工程设计文件深度规定：设计成果的深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》,符合国家、省、广州市现行要求，符合发包人报建、建设、验收等所有要求。

38.3.7.7建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 按国家法律法规、行业标准等有关规定执行。

38.3.7.8 工程设计文件具体要求详见设计任务书。

38.3.7.9工程设计进度与周期

38.3.7.10工程设计进度计划

38.3.7.11工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出之后7天内 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 方案、初步设计、施工图、效果图、配合报建的设计图纸节点 。

工程设计进度具体时间节点要求详见设计任务书。

38.3.7.12工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。

38.3.7.13工程设计进度延误

38.3.7.14 因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：当发包人提出任何变更或修改意见时，应充分考虑项目进度计划与设计进度计划的关系。如发包人提出修改，应提前通知承包人，协商一致后，承包人按发包人要求调整设计进度计划，经发包人书面同意必要时顺延设计时间节点，并将调整后的设计进度计划书面提交委托人。

承包人应在发生进度延误的情形后 2 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

38.3.7.15提前交付工程设计文件

提前交付工程设计文件的奖励： 本项目不设奖励 。

38.3.7.16工程设计文件交付

38.3.7.17工程设计文件交付的内容

38.3.7.18发包人要求承包人提交电子版设计文件的具体形式为：文字内容采用Microsoft word格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，表现图、渲染图采用JPG或TIF格式，手绘图、手绘建筑画扫描成JPG格式的计算机图形文件。全部文本文件、设计成果均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

38.3.7.19 施工现场配合服务

38.3.7.20发包人为承包人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：发包人不提供便利条件、由承包人自行负责 承包人自行考虑 。

38.3.7.21承包人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后直至竣工验收完毕时间内提供施工现场配合服务。

38.3.8其他

38.3.8.1 承包人在中标后，须保证在实施进度计划规定的设计周期内完成设计图纸的编制及有关设计图纸的报批手续，包括发包人对设计图纸的审核、规划部门和住建部门的审批、审图机构的审查。

38.3.8.2 承包人在中标后，须详细编制设计进度计划并报发包人批准，设计进度计划包括各单位工程及各专业工程图纸的出图计划，确保施工进度不延误。

38.3.8.3 承包人须无条件按有关设计审批单位（包括发包人、规划部门、审图机构等单位）的要求和意见，在进度计划规定的设计周期内完成设计修改和完善工作，确保设计图纸的质量和进度。

38.3.8.4 承包人必须按照技术规范要求，结合工程现状实际，进行多方案比选和优化，严格按照经发包人确认批准的工程设计限额进行限额设计，限额为中标价的建安费，且根据初步设计编制并经发包人审定的工程概算不能超过工程建安估算额；同时，审核定案的预算额不得超过初步设计概算额，否则应无条件负责优化设计，直至符合要求，优化设计的时间包含在设计周期内。若通过优化设计后不能达到投资控制目标的，或因承包人原因导致设计不详及遗漏的，除无条件完善设计及按完善后的设计施工外，若造成工程投资的增加的部分，发包人有权不予支付。

38.3.8.5 由于设计进度直接影响整个项目的实施进度，如设计工作无法按时完成的，则发包人有权更换工程总承包单位，没收其履约保证金和作为不良记录记入诚信档案，并由新的工程总承包单位承担后续工程的实施。

38.3.8.6 承包人应在保证施工进度的情况下，明确各专业工程设计图纸的设计完成时间，在全部设计图纸完成并通过审批后，承包人应提供完整的设计图纸给发包人。

38.4 设计文件

38.4.1承包人向发包人提交设计文件的方式、数量和时间
成果文件提交的份数和提交时间要求
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	10套
	相应成果文件电子版

	2
	各个专业方案设计成果文件（含修建性详细规划报建文件）
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	10套
	相应成果文件电子版

	3
	各个专业初步设计成果文件（含概算）
	按协议书节点要求提供
	10套
	相应成果文件电子版

	4
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审查通过，包括设计说明、主要材料清单等文件）
	施工图设计成果文件（含BIM模型及装配式）送施工图审查单位审查）
	按协议书节点要求提供
	15套
	相应成果文件电子版

	
	
	施工图（含BIM模型）
	地基基础
	按协议书节点要求提供
	15套
	提供相应成果文件电子版并根据发包人需求提供相应计算模型

	
	
	
	主体工程、机电设备及其他景观及室内等专业
	按协议书节点要求提供
	15套
	提供相应成果文件电子版并根据发包人需求提供相应计算模型

	5
	施工报建报审的成果文件（包括但不限于施工报建图、节能、绿建、消防、卫生防疫等）
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	按报建要求提供
	相应成果文件电子版

	6
	竣工图
	竣工验收前
	15套
	相应成果文件电子版

	7
	其他二次深化专项设计及深化图纸文件
	以承包人进场后发包人书面通知为准
	15套
	相应成果文件电子版


38.5 装配式建筑

38.5.1（1）装配式建筑采用的技术标准、规范及要求：

■国家《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）、《装配式钢结构建筑技术标准》（GB/T51232-2016）、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ355-2015）

■《装配式钢结构建筑技术规程》（DBJ/T 15-177-2020）、《装配式混凝土结构工程预制构件生产质量验收规程》（T/GZBC10-2019）、《装配式混凝土结构工程施工质量验收规程》(DB4401/T16-2019)

■《广州市住房和城乡建设委员会关于印发广州市装配式建筑工程质量安全管理指引(试行)的通知》（穗建质[2018]477号）。

□其他标准、规范及文件：                                                 

（2）本项目装配式建筑选用的评价标准：

■国家《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）

■广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）

■广州市地方标准《装配式建筑评价标准》
各装配式单体工程的名称及装配率（或评价等级）要求：                       
38.6 设计审查

38.6.1.1发包人对承包人设计文件审查的范围、内容的约定：  发包人对承包人的设计文件审查期限不超过 10  天            

38.6.1.2发包人对承包人设计文件的审查期限：

■ 通用条款第38.6.1.2款约定；
□ 另有约定：                              
38.6.3.2发包人需要组织审查会议的，审查会议的审查形式和时间：

 根据国家、广东省、广州市有关要求，并结合发包人的实际情况执行 ，审查会议的相关费用由 承包人承担。

40.  进度计划和报告
40.3项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：

（1）施工方案

（2）施工现场平面布置图

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机具设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）危大工程专项施工方案。

（10）合同当事人约定的其他内容。

40.5 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 承包人应在进场后14天内，向工程师提交详细的施工组织设计，并由工程师报送发包人 。
41.  开始工作或开工
41.1 开始准备工作： 按照本合同第二部分通用条款约定的期限 。

41.2此款修改为：

工程开工是指发包人或工程师发出开工通知通知承包人开始施工。

发包人在按合同约定将施工场地移交给承包人，承包人应做好充分的施工准备，开工日期以发包人或工程师的开工通知为准。由于发包人原因造成工程不能按合同约定的开工日期实际施工，工程师代表应至少提前3天以书面通知承包人，推迟实际施工日期，合同工期顺延，但发包人不须赔偿因此而给承包人造成的损失。

承包人须接受在进场日期当天的现场实况。如发现现场出现任何缺陷及影响本工程之永久施工时，应及时通知发包人。若因承包人忽视现场情况，及后因原有场地或建筑物的缺陷而引至工程错误或损坏的，在发包人提出要求时，承包人需自费重建或修复场地或原有建筑物，并承担因此引致的材料设备及工作虚耗及时间损失。

增加以下条款： 

 41.5工期的计算

合同工期的计算以发包人或工程师签发开工通知开始计算，按照承包人报价时承诺和填报的工期日历天数计算；

41.6合同双方当事人在签订合同前均已确认合同工期为合理及可实施的，而实现合同工期所需之任何赶工措施、费用和利润均视作在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

41.7承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按时开工，应在接到开工通知后立即以书面形式向工程师代表提出延期开工的要求并说明理由。工程师代表应当在接到延期开工申请后的5个日历天内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

41.8工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： /  。

41.9进度计划的具体要求：

对于发包人或工程师代表提出的对工程施工组织设计、施工技术方案、进度计划修改的意见，承包人应在2天内进行修改并提交，仍不符合要求的，作违约处理，有关违约责任详见相关条款。完善后的工程施工组织设计、施工技术方案、进度计划所涉及的费用增加已包含在合同总价中。

承包人应按经工程师代表确认并取得发包人批准的进度计划组织施工，接受工程师代表对工程进度的监督和检查。

承包人有责任根据现场工作的开展进度更新编制进度计划，并提交工程师代表确认。

关键路径及关键路径变化的确定原则：一般要求，承包人要在项目开工前15天，按照发包人要求的主控节点，上报项目施工总控计划。当现场施工计划偏离总计划7天内，做赶工方案进行调整。当现场施工偏离计划30天，需重新修改总控计划进行上报 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 承包人提交的工程进度计划一式五份，承包人在取得中选通知书后7天内，需提交进度计划给发包人审批 。

41.10进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 2天 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 5天 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 2天 。

41.11 实际进度与计划进度不符时的处理

当工程师代表发现工程主要形象进度比经确认的月进度计划拖后5天或以上时，将会以书面形式通知承包人。承包人应在收到工程师代表通知3天内提出改进措施，经工程师代表确认后执行，否则如因非发包人原因造成进度滞后，发包人有权延缓拨付当期的工程进度款，直至承包人执行经工程师代表确认的改进措施。因承包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用。工程进度计划即使经工程师代表确认，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

41.12进度报告的具体要求：

承包人应编制周、月施工进度报告对进度计划修订，并应按工程师代表的要求在每周一上午提交周进度报告，在每月20日前提交月进度报告给工程师代表。周、月进度报告的内容至少应包括：

（1）施工、安装、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明（月进度报告照片不少于6张）；

（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3）索赔情况和安全统计；

（4）实际进度与计划进度的对比、承包人专业分包人对进度延误的责任，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

42.  暂停工作、暂停施工和复工
42.4（5）由发包人暂停工作：发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

（6）因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到工程师复工指示后14天内仍未复工的，视为因承包人违约解除合同无法继续履行合同的情形。

补充以下内容：

因承包人下列原因引起的暂停施工，增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担：

a、工作失误或违约造成的；

b、为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

c、施工现场气候条件(除不可抗力停工外)导致的；

d、承包人未能妥善处理工人工资问题产生的工程进度受阻的；

e、擅自停工的；

f、专用条款约定的其他原因情形；

g、本条内容未有明确的其他由承包人原因引起的暂停施工。

（7）由发包人暂停工作

因发包人原因引起暂停施工的，工程师经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且工程师未及时下达暂停施工指示的，按照【紧急情况下的暂停施工】执行。

因发包人原因引起的暂停施工，连续超过90天且造成承包人实际损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但发包人无需支付承包人利润。

因发包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应向承包人支付由此导致的延迟竣工的停工、窝工损失，由承包人提交停、窝工期间的人员、设备驻场方案，经工程师代表和发包人审批后，以签证形式计取相关费用，且承包人可据此顺延工期且不承担逾期完工的责任。

如果发包人无正当理由未按合同约定支付工程进度款，承包人可以按照合同有关约定处理，但未经发包人同意，承包人不得暂停施工。

42.6增加以下条款：

42.6.1拖长的暂停

工程师发出暂停施工指示后持续56天以上且无正当理由不复工的，如该项暂停施工系因承包人原因或不可抗力导致的，则未经发包人书面同意，承包人不得以任何理由单方取消已暂停施工的部分或全部工作，也不得提出价格调整要求或解除合同；仅当该项暂停施工属于发包人原因引起时，承包人有权重新和发包人协商合同条款及合同的履行。

42.6.2 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且工程师未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知工程师及发包人。工程师及/或发包人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对工程师及/或发包人的答复有异议，按照【解决争议方式】约定处理。

42.6.3暂停施工结束后的处理

暂停施工结束后，承包人和工程师代表应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照【由承包人暂停工作】、【由发包人暂停工作】、【不可抗力】款相关规定处理。

43.  工期和工期延误
43.3（13）因发包人原因导致工期延误

合同履行期间，因下列原因造成关键线路工程延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和(或)顺延工期：

(a)发包人未能按合同文件的约定提供开工条件；

(b)发包人或工程师代表未按合同约定及时提供所需的施工设计图纸、细节、指令及批准等，而承包人应提前7天向发包人提出对该等资料的书面要求；

(c)发包人风险事件；

(d)不可抗力情况；

(e)工程变更；

(f)承包人按照【因发包人原因导致工期延误】暂停施工的。

关键线路指承包人提交的、经发包人确认的总体进度网络计划列示的关键线路。

顺延工期的天数，由承包人提出，经工程师代表核实后与发包人、承包人协商确定；协商不能达成一致的，由工程师代表暂定，通知承包人并抄报发包人。

补充以下内容：

43.3（14）因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额为：5万元 ，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：5 %。

合同履行期间，由于承包人(包括分包人)原因造成的工期延误，工期一概不得顺延，同时需承担违约责任。

承包人未能按照【项目实施计划】和【项目进度计划】完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可依据本条规定的实际延误天数和应赔额度，要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。且承包人应赔偿发包人因工期延误而向第三人承担的一切损失（包括但不限于逾期交楼违约金）。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算。

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

合同履行期间，非承包人原因（不可抗力除外）造成停工，单次停工时间少于3天（含3天），一个月内累计不超过7天的承包人不得以此作为索赔依据。非承包人原因造成停工，但承包人在停工事由消除后不复工或者消极复工的，即使停工时间超过前述标准，亦无权索赔。承包人原因造成停工的，单次少于3天（含3天）、一个月内累计不超过7天且不影响发包人核心节点（开工、开盘、竣工备案、交付）的，发包人亦不得以此作为索赔依据。反之，如本合同项下工程中发包人任一核心节点（开工、开盘、竣工备案、交付）因承包人原因延误或受影响的，发包人有权向承包人索赔或追究其违约责任而不受前述约定的限制。

43.3（15） 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：          /                。

43.3（16）异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：暴雨红色预警信号、高温红色预警信号、雷雨黄色预警信号及台风黄色预警信号 。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和工程师。工程师经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按【变更与调整】约定办理。承包人采取的措施方案应事先经工程师和发包人确认。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但本合同另有约定的除外。”

43.4.1增加以下条款： 
提交工期顺延报告

当第43.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向工程师代表发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向工程师代表提交工期顺延报告和有关详细资料。

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向工程师代表发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向工程师代表提交最终工期顺延报告和详细资料。

如果承包人未能在上述规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

工期顺延的核实与确定

工程师代表应在收到承包人按照第上述规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照43.7款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。

如果工程师代表在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为工程师代表认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

43.9 赶工措施费
赶工措施费在中标下浮率内综合考虑，结算时不予另行计取（发包人提出超出合同约定的工期除外）。

45.  竣工日期
除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按下列情况分别确定：

工程经竣工验收合格的，以本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收及质监站验收合格并取得质监站发放的竣工备案报告之日为实际竣工日期，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。

因承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按《总承包单位管理规定》（另行发布）的相关规定向发包人支付违约金，但违约金的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

因发包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加延迟竣工的费用和(或)延误的工期。

本项目工程竣工验收需具备完成竣工验收(五方验收)后的备案工作，并提供《建设工程竣工验收备案登记证》。

竣工验收合格的工程，发包人应按照【竣工验收】规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

46.   提前竣工

此款修改为：

发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过工程师向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和工程师提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，工程师应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向工程师和发包人提出书面异议，发包人和工程师应在收到异议后14天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

承包人提前竣工的奖励： 本项目不设提前竣工奖 。

若承包人同意提前竣工而不增加合同价款的，则可根据具体情况，由发包人与承包人协商确定提高进度款的支付比例。

若承包人同意加快进度而不增加合同价款的，则可根据具体情况，由发包人与承包人协商确定提高进度款的支付比例。

承包人原因加快进度

在非发包人延误工期的情况下，如果工程师代表书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照【实际进度与计划进度不符时的处理】规定采取改进措施，加快工程进度。

如果承包人在接到工程师代表通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，工程师代表应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照 【承包人违约】规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

★49.  质量标准
★49.1 约定工作质量或工程质量标准
■①勘察工作质量标准与成果验收标准：  按照本合同约定执行 。 
■②初步设计工作质量标准与成果验收标准：  按照本合同约定执行 。 
③施工图设计工作质量标准与成果验收标准：按照本合同约定执行 。 
■④BIM技术应用工作质量标准与成果验收标准：按照本合同约定执行 。 
■⑤设备及工器具购置工作质量标准与验收标准：  按照本合同约定执行 。  
⑥施工质量标准与验收标准
（a）工程质量标准：  按照本合同约定执行 。 

（b）特殊质量标准和要求： 无           

（c）工程质量验收标准：                         

■（d）装配式建筑质量验收标准：

■《装配式住宅建筑检测技术标准》（JGJ/T485－2019）

■《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规程》（T/CCIA/T0008-2019）

(其它：                                                                            

□⑦其它专题标准和要求：                                    
★50.  工程质量创优
50.1发包人鼓励承包人实施工程质量创优，本工程的质量创优目标及评价标准为：
( 市级优秀勘察设计奖（□一等奖  □二等奖  (三等奖  □其它：），其评价标准：                     ；
□ 省部级优秀勘察设计奖（□一等奖  □二等奖  □三等奖  □其它：），其评价标准：                   ；
□ 国家级优秀勘察设计奖（□金奖  □银奖  □其它：     ），其评价标准：            ；
( 市级工程优质奖，其评价标准：                                                ；
□ 省级工程优质奖，其评价标准：                                                ；
□ 国家级工程优质奖，其评价标准：                                              ；

□ 精品工程，其评价标准：                                                      ；
□ 其它：  按照本合同第二部分通用条款约定执行                     
★52.  绿色施工安全防护
  52.1绿色施工安全防护的要求
■ 按通用条款的约定。
    □ 另作约定：                                                                     
     其中：施工扬尘污染防治措施：    按照本合同第二部分通用条款约定执行         
用工实名管理：   按照本合同第二部分通用条款约定执行        

52.2用工实名制、工人工资支付分账管理
■ 按通用条款的约定以及以下文件规定：
①《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）

② 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）
③《广州市住房和城乡建设局 广州市人力资源和社会保障局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市林业和园林局 中国人民银行广州分行营业管理部关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字【2020】18号）

④《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字【2020】37号）
⑤其他文件：                                                      
   □ 另作约定：                                                        
52.8 发包人鼓励创建文明工地，创文明工地目标：
□ 市级安全文明绿色施工样板工地；
□ 省级安全文明示范工地；
□ 国家级安全文明工地；
□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；
□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；
□ 全国建筑业绿色施工示范工程；
□ 其它                

52.9特别安全生产事项
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：   按照本合同第二部分通用条款约定    ；
危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：       /          元。
53.  测量放线
  53.1 测设施工控制网

承包人提交施工控制网资料的时间：  按照发包人要求时间   
  53.4 施工控制网（点）管理与使用测量放线误差的约定：发包人有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到发包人认为符合合同约定为止。承包人须对施工控制网的准确性全负责，发包人的检查和确认不会减轻或免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。
承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
发包人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

55.  发包人供应工程材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

56.  承包人购置设备及工器具、采购工程材料和工程设备

56.1 承包人购置设备及工器具

1.材料和工程设备的类别、估算数量： 承包人承包范围内材料和工程设备 。

2.竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 发电机、消防联动、电梯、安防系统、应急照明系统、地下室各种设备等 。

56.2材料和工程设备的保管

1.发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 发包人 承担。

2.承包人提交保管、维护方案的时间：发包人进场15天 。

3.发包人提供的库房、堆场、设施和设备： / 。

4.承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人负责采购材料、工程设备包含以下方式：

（1）部分材料采用参考品牌材料的采购方式，参照材料设备供应管理办法，由承包人负责供应及安装。参考品牌材料如下所示：

材料设备参考品牌一览表（或相当于）
	序号
	名称
	推荐品牌(厂商)（3~8家）

	一
	土建类
	

	1
	钢筋
	广钢,韶钢,武钢,桂鑫、粤钢、湘钢、涟钢、柳钢、西林，桂万钢。

	2
	防水材料
	东方雨虹、北新禹王、科顺、台实、卓宝

	3
	防火门
	广东华棱安防、东莞市中盾实业、佛山市桂安、广东通晓科技

	4
	管井门
	广东华棱安防、东莞市中盾实业、佛山市桂安、广东通晓科技

	5
	公共区域照明灯具（泛光照明及航空障碍灯具除外）
	西顿、欧普、三雄极光

	6
	公共区域开关
	罗格朗、施耐德、西门子、西蒙电气、欧普照明

	7
	插座面板
	罗格朗、施耐德、西门子、西蒙电气、欧普照明

	8
	内墙涂料
	三棵树、嘉宝莉、浙江传化、上海申得欧、美涂士

	9
	外墙涂料（含外墙腻子）
	三棵树、江苏久诺、德爱威、上海申得欧、美涂士

	10
	入户门（如有）
	德曼木业、广东联塑日利门业、名豪木业、佛山南海颢森

	11
	电子门锁（如有）
	广东德瑞、广东坚朗、德施曼

	二
	给排水类
	

	1
	恒压供水设备
	广一、上海凯泉、山东双轮

	2
	不锈钢水箱
	广州恒德、广州聚源、广州洁能、广州龙康

	3
	污水泵（潜污泵）
	广一、上海凯泉、山东双轮

	4


	镀锌钢管
	广州钢管厂、海珠珠江钢管厂、广东华捷钢管、中山华岐、中山华捷、联塑钢管、华通钢管

	5
	二次供水泵房设备
	赛莱默（南京）有限公司、上海中韩杜科泵业制造有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、上海熊猫机械（集团）有限公司

	6
	钢塑复合管（内衬塑）
	华捷、华通、南粤、荣钢、华粤

	7
	球墨铸铁管
	新兴、圣戈班、山西永通、泫氏、台明

	8
	阀门类
	广东永泉阀门科技有限公司、广州新星阀门实业有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、广州佳福斯阀门制造有限公司、良精阀门集团有限公司

	9
	其他类阀门
	广东永泉阀门科技有限公司、广州新星阀门实业有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、广州佳福斯阀门制造有限公司、良精阀门集团有限公司

	10
	钢塑（内衬塑）管件
	江西赣玛、建支、迈克

	11
	桥架
	佛山文电、广州中兴、广州文兴、广州宇恒

	12
	橡胶软接
	广州华侨、杭州万全、上海沪强、广州文兴

	13
	线槽、桥架
	佛山文电、广州中兴、广州番禺桥架厂、广东金莱、广东天虹、广东国昌

	14
	母线类
	华鹏集团有限公司、许昌许继昌星电气设备有限公司、贝托巴（广东）电力科技

	15
	电线电缆
	广东电缆厂（三A牌）、广州南洋（南牌）、广州电缆厂

	17
	塑料管材
	飞达、广一、泰昌、申菱、风神、广州耀安、华野科技

	18
	风机
	华野科技、南方风机股份有限公司、珠海德、亚联风达、珠海柏雅、东莞市顺耀

	19
	排风扇等
	正野、艾美特、BNN、绿岛风

	20
	风管部件（包括消音器、静压箱、风阀、风口、百叶、散流器等）
	广州泰昌、广州市耀安、佛山顺安、佛山宁雅、广州圣南、南方风机、东莞市顺耀、华野科技、凌峰、珠海德亚

	21
	衬塑管
	广州钢管厂、海珠珠江钢管厂、广东华捷钢管、中山华岐、中山华捷

	22
	无缝钢管
	广州兴进、番禺振兴、东莞永业(永盛元)、广东振鸿、友发钢管

	23
	卡箍、卡箍管件
	广东邦达、广州越海、上海威逊、
南京永金、济南玫德（迈克）、广州钢管、山东淮坊、山东莱德

	24
	消防专用阀门
	广东永泉阀门科技有限公司、广州新星阀门实业有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、广州佳福斯阀门制造有限公司、良精阀门集团有限公司

	25
	消防喷头、消防箱、消火栓、 水泵结合器、灭火器及防毒面具
	广东胜捷消防、广东平安消防、萃联（中国）消防设备制造有限公司、上海金盾、南京消防、广州新星

	26
	消防报警
	海湾安全技术有限公司、北京利达华信电子有限公司、深圳奥瑞娜、深圳市泰和安科技

	27
	气体灭火
	广东胜捷消防、广东平安消防、萃联（中国）消防设备制造有限公司、上海金盾、南京消防、广州新星

	28
	水箱
	广州恒德、广州聚源、广州洁能、广州龙康

	29
	金属线管
	天虹、中兴、文兴、珠江、华岐、南粤

	30
	风阀、风口、静压箱、消声器
	广州泰昌、广州市耀安、佛山顺安

	31
	消防水泵
	上海凯泉泵业（集团）有限公司、上海连成（集团）有限公司、广州广一

	32
	PPR给水管、PE给水管、钢网复合管、uPVC给水管、uPVC排水管、HDPE类排水管、排水波纹管、PVC难燃管、槽
	联塑、雄塑、日丰

	33
	水表
	广州水表厂、宁波埃美柯、广州兆基、广州粤珠、上海水表厂、河南开封、深圳拓安信、上海科隆

	34
	
应急灯、出口（疏散）指示灯
	松本、三雄、深圳元亨、深圳市泰和安科技

	35
	
风口、风阀（防火阀）、静压 箱、消声器
	华野科技、广州泰昌、广州市耀安、佛山顺安

	三
	门窗幕墙类
	

	1
	铝合金型材
	兴发铝材、坚美铝型材、广铝铝型材、华建铝型材、亚铝铝型材

	2
	中性硅酮结构胶、耐候胶
	白云建筑结构胶及耐候密封胶、硅宝建筑结构胶及耐候密封胶、泰诺封

	3
	地弹簧
	坚朗、多玛、上海“GMT” 、合和

	4
	玻璃原片
	中南玻璃、信义玻璃、南玻玻璃、台玻玻璃

	5
	铝板
	高士达铝板、泛铝铝板、欧斯龙铝板、凯越铝板

	6
	铝合金门窗及幕墙五金配件
	立兴铝合金门窗及幕墙五金配件、坚朗铝合金门窗及幕墙五金配件、合和铝合金门窗及幕墙五金配件、山东国强铝合金门窗及幕墙五金配件、哈德威五金、佛山市巨邦护栏有限公司、汇泰龙五金

	四
	装修类
	

	1
	墙地砖
	金意陶、欧雅陶瓷、新中源、蒙娜丽莎、马可波罗、阿里郎、冠珠陶瓷

	五
	其他类
	

	1
	变压器
	广东广特电气有限公司、明珠电气有限公司、广州干式变压器厂、海鸿电气有限公司

	2
	高压成套
	广州万通达电气制造有限公司、广东番开电气设备有限公司、广东新会电器厂、江门繁华输配电设备有限公司、广东金光默勒电气有限公司

	3
	低压成套
	广州万通达电气制造有限公司、广东新会电器厂、江门繁华输配电设备有限公司、广东番开电气设备有限公司、广东金光默勒电气有限公司、广州市顺承电气设备

	4
	母线槽
	华鹏集团有限公司、许昌许继昌星电气设备有限公司、施耐德、贝托巴（广东）电力

	5
	开关元器件
	上海电器股份有限公司人民电器厂、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、贵州泰永长征技术股份有限公司、上海巢安电气有限公司、上海良信电器股份有限公司、施耐德、西门子、欧姆龙

	6
	电线电缆
	广州南洋电缆有限公司、广州市明兴电缆有限公司、广东新南达电缆实业有限公司、广东新亚光电缆实业有限公司、广州电缆厂有限公司、番禺电缆、珠江电缆厂、中山江磁厂、中天科技、特变电工、江苏上上

	7
	线槽桥架
	佛山文电、广州市海珠区中兴五金线槽桥架厂、广州文兴电气有限公司、广州市宇恒实业发展有限公司、广东汇鑫桥架线管有限公司

	8
	防火卷帘
	费普福、亚萨、铃木、骊住、泰昌、广东通晓科技

	9
	电梯
	广日电梯、奥的斯、日立、三菱


合同签订后，根据项目推进情况，发包人有权对以上材料设备参考品牌一览表作修改或调整，承包人需无条件配合。
（2）除以上的所述外，其他材料设备均由承包人自行选择供应，但有关材料设备必须符合图纸及技术文件的要求，并经发包人认可。

（3）若承包人在发包人书面要求后14天内仍未与经发包人认可的厂家或供货人签订材料采购供应合同的,发包人有权根据实际进度和需要将采购方式修改为由发包人供应，并按照采购总价的10%作为违约金向承包人进行处罚，承包人对此不得提出异议。合同内的有关材料价款将直接扣出，且不会因此补偿承包人的任何费用和利润，而承包人仍需按发包人提供的材料和工程设备履行有关的责任和义务。

（4）若承包人提出采用确价方式材料的造价严重偏离市场，经发包人市场调查核实情况属实的，发包人可根据市场实际价格与承包人进行谈判协商，若协商不成，承包人仍不同意按市场实际价格承接的，发包人有权定此部分材料改为发包人供应，承包人按专用条款95.1承包人违约的情形的（9）“承包人关于材料送审价脱离市场价水平的违约责任”承担违约责任。

（5）承包人采购的材料和工程设备所需的费用和利润不会随物价(法律变化引起的调整和市场价格波动引起的调整的约定除外)、汇率或费率的调整而变化，且均已包括于合同价款内。

（6）发包人及工程师代表的清点不会免除或减轻承包人就本合同须承担的义务和责任。

（7）承包人采购的材料设备与设计或标准与规范要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（8）工程师代表发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（9）如果承包人不执行工程师代表依据发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的工程款中扣除。

（10）承包人采购的材料和工程设备在使用前，承包人应按工程师代表的要求进行检验或试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（11）由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。

57.  设备及工器具的验收、工程材料和工程设备的检验试验
57.1设备及工器具的验收

□发包人不委托承包人购置设备及工器具，本条不适用。
■发包人委托承包人购置设备及工器具

■ 按通用条款约定。
( 另作约定：                                                             
57.3工程材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验
见证取样检验试验的工程材料和工程设备约定：■ 按通用条款约定。
 58.  施工设备和临时设施
 58.1 承包人配置的施工设备和临时设施
承包人应自行承担修建（包括在不再需要时予以拆除）临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理或由发包人委托承包人办理申请手续并由承包人承担相应费用。
58.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供施工设备和临时设施的约定： 除发包人事先书面确认之外，发包人无需向承包人提供施工设备或临时设施 
★60.  隐蔽工程和中间验收
60.1 隐蔽工程或中间验收的通知

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
中间验收的部位有：由发包人另行约定。     
★63. 工程变更
63.4 承包人提出工程变更建议
发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：       双方协商奖励方案                       

64. 竣工验收条件
64.1 竣工验收条件，此款补充以下内容：

除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

64.2提交竣工验收申请报告，此款补充以下内容：

（1）承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、工程所在地城市建设档案管理的相关规定和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按工程所在地建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

1）竣工文件资料、竣工图档案原件各一式 五 份，复印件一式 二 份；

2）与本款1)项内容相同的电子版档案一式 二 份；

3）声像档案一式 二 份。

4）其他: / 。

（2）档案验收所需资料，不在上述资料范围之内，需按发包人与工程师要求另行编制与移交。相应费用视作已在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

（3）本项目的竣工图纸编制费用由承包人负责，而有关的费用视作已在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

（4）本项目的工程竣工图亦须由承包人负责编制及提交。

承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照【竣工验收程序】规定进行验收。

（5）如果承包人不按上述规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

（6）承包人须配合设计单位绘制电子版竣工图，竣工后，设计单位对电子版竣工图进行签署、盖章。承包人在移交竣工档案时应将电子版竣工图一并移交给发包人。电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担

（7）承包人移交档案验收资料的时限：承包人应于工程档案验收前60天内将竣工档案提交工程师代表签认，工程师代表应在收到竣工档案后20天内签认并报发包人，发包人审查合格的，承包人应配合将竣工档案送城建档案馆办理档案验收；不合格的，承包人应按发包人要求在10天内补充，直至合格为止。

（8）承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程质量验收并取得《<工程质量监督报告>发出告知书》后30天内，将竣工档案提交工程师代表签认，工程师代表应在收到竣工档案后20天内签认并报发包人，发包人审查合格的，承包人负责将竣工档案送至发包人指定地点归档；不合格的，承包人应按发包人要求在10天内补充，直至合格为止。

（9）如果承包人不按规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则承担超出约定期限每天500元的经济赔偿，并且每10天计算一次一般违约。

（10）发包人有权要求部分单位工程或工程部位甩项竣工。若发生该等情况，双方另行签订协议，明确双方责任和工程价款支付方式。

（11）法律法规规定的其他竣工验收条件皆已满足。
★65. 竣工验收
 ★ 65.1 竣工验收标准
合同工程竣工验收标准：  按照合同约定执行          
 (1)承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成工程师通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）工程师审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经工程师审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织工程师、承包人、承包人等相关单位完成竣工验收。

（3）发包人应在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由工程师代表会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，工程师代表核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，工程师代表应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

（4）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；

（6）发包人无正当理由不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，赔偿由此给承包人造成的实际损失
 65.10 竣工清场 ，补充以下条款
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天或发包人另行要求的时间内。

本工程竣工交付予发包人，或合同解除/终止（无论因为何种原因）之日起30天内时，承包人应将全部场地清理干净退还发包人。如承包人逾期未退还场地，发包人除可按合同条款（合同解除后双方的责任和义务）处理，承包人还须按每天 5元/㎡向发包人缴纳场地占用费。  

66.  缺陷责任与质量保修
  66.1 缺陷责任期计算
66.1.1.缺陷责任期的期限：
（1）缺陷责任期从竣工验收之日起算。本工程的缺陷责任期为24个月。在缺陷责任期满及承包人完成其缺陷修复责任后(以后者为准)，发包人向承包人颁发“缺陷责任终止证书”。

（2）由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过11.7款（保修责任）约定的质量保修期。

（3）即使有以上约定，工程竣工验收合格至缺陷责任期开始期间，承包人也应当承担相关的保护、照管义务及/或缺陷责任。

（4）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

（5）合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用：

1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人发现已接收的工程存在缺陷或已修复的缺陷部位或部件又损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在接到修理通知后，派人12小时内（以房屋维修服务单确认件签收之日、维修清单电子邮件发出之日或快递寄出次日起计或快递寄出次日起计）到现场了解情况，制定维修方案，采取应急措施，避免损失扩大。详见附件《工程质量保修书》。

3）如承包人在发包人发出书面催修通知（邮件发送也可以）后超过48小时仍未响应的，发包人可委托第三方修理，所发生的费用在质量保证金内扣除，发包人另行扣罚承包人3000元/次。

4）工程师代表应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价咨询单位提出或核实由此发生的费用。如工程师和/或造价咨询单位服务期已经届满的，可以由发包人或其指定的其他主体（如物业公司）与承包人一起查明，最终由发包人和承包人确认由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用。              
66.1.2.修复通知：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 12小时内 。 

66.1.3.缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 3天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后3天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 10 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。     

66.1.4.工程质量保修范围、期限和责任为：

66.1.4.1 保修责任

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

质量保修期从竣工验收合格之日起算。本工程的质量保修期按国家有关主管部门规定的时间，地方或国家对保修期限有不同约定的，则按较高标准执行。具体详见附件一《工程质量保修书》。

66.1.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

（4）承包人应该在缺陷责任期及保修期内完成发包人通知其修正的质量缺陷，如果发包人认为前述之工作的必要性是由于下述方面引起的，则全部费用均由承包人承担：

1）使用不符合合同规定的材料、设备装置或工艺；

2）承包人负责设计部分永久工程时设计中出现了错误；

3）承包人未能执行或忽略了合同中规定或暗含的义务。

66.1.4.3 修复通知

具体的工程缺陷责任与质量保修责任详见附件《工程质量保修书》。

66.1.4.4未能修复

质量保修期内，若承包人未能在合理的时间内执行所需的保修工作，则发包人可自行或委托第三方执行所需的保修工作，因此产生的费用可从应支付予承包人的款项中扣除或作为债项向承包人追讨，具体详见附件《工程质量保修书》。

66.1.4.5承包人出入权

承包人现场维修工作及人员规范管理的相关制度详见附件《工程质量保修书》的补充条款《工程质量保修补充条款》。
68.  联合体牵头人项目管理费

□ 承包人为非联合体的，本条不适用。

( 承包人为联合体的，牵头人项目管理费的约定：由联合体单位内部协议确定。

★69.  合同价格的约定与调整
69.2合同价格的形式

■ 总价合同＋部分单价合同。其中，总价合同、单价合同的适用工程范围按专用条款第72条。

69.3 合同价款的调整事项
（2）可调价变更的量化指标。
① 相对于合同基础资料的重大调整量化指标：  已在下浮率中考虑  。

② 重大地质变化量化指标： 已在下浮率中考虑  。

③ 不可抗力导致工程费增减额的承担比例： 根据合同相应的条款确定   。

（6）其他调整事项：                           。

★71.  工作量或工程量

 71.1 清单工程量包括的工作内容
 □  按通用条款约定。
 ( 另作约定：  以施工图预算为准    
★72.  计量和计价
72.1.1工程勘察费的计量规则与计价：

（1）按岩土工程勘探工作量（米）综合单价包干，勘察综合单价按   元/米包干。（注：本工程为配合完成合同范围内工作（包括工程勘察、地下管线探测、配合工程设计等）所需辅助测量等辅助性工作费用，已包含在工程勘察中，不单独计费）
本合同约定的勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测及地下管线探测等勘察作业，编制工程勘察文件和岩土工程设计文件、岩土工程技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。本款约定的综合单价也已包含实施所有勘察工作内容的费用。

工程勘察费按实物工作量乘以合同约定的综合单价计算。实物工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经发包人及发包人委托的第三方共同确认的工作量，但勘察费结算价不得超过经有权审核部门（或发包人指定的第三方咨询机构）审定的工程概算中对应的勘察费金额。合同综合单价为全费用综合单价。

（2）地形图测绘费用按实结算， 暂按17.86万。以广州市城市规划勘测设计研究院开具的发票复印件为准。

72.1.2 工程设计费的计量规则与计价：

■ 总价合同：按协议书约定的价格总价包干，除合同约定允许奖励方案外，总价不予调整。

设计费已包含约定项目对应的全部设计费用、设计文件修改费用（含效果图）（《可行性研究报告》调整引起的设计变更而产生的费用，双方另行协商）、设计调研费、报建、报审、评审费等各类专业专项评审相关费用、专业分包设计、晒图费、绿色建筑咨询费、投标经济补偿费、营销配合、承包人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等承包人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金等。发包人不再支付任何其它费用。

( 另作约定：奖励方案如下： 

（一）标准层钢筋含量控制：

1.标准层钢筋含量控制（控制指标：50Kg/㎡）。

2.说明：如指控指标与本表不符的，按优化率对应的奖罚执行。

3.本项奖罚的面积按标准层建筑面积计算。

	钢筋含量优化
	实际钢筋含量优化值H（单位：Kg/㎡）
	H<0
	2.5 <H≤5
	5 <H≤10
	H>10
	备注：钢筋实际含量以竣工结算最终数据为准

	奖罚措施（单位：元/㎡）
	-1
	1
	2
	3
	


指标说明：

1、分子包含上部标准层所有现浇混凝土结构内的钢筋、混凝土，指标已经考虑了铝模深化对主体结构的影响； 

2、分母为标准层建筑面积，其中：落地凸窗赠送面积、有墙柱的凹阳露台、入户花园、结构拉板按底板投影面积计入；两层高悬挑凸阳台、有柱凸阳台、赠送的其他面积按底板投影面积的一半计入； 

3、表中指标不包括全现浇构造外墙本身的钢筋和混凝土。

（二）标准层混凝土含量控制：

1.标准层混凝土含量控制（控制指标：0.4㎥/㎡）。

2.本项奖罚的面积按标准层建筑面积计算。

	混凝土含量优化
	实际混凝土含量优化值H（单位：立方/㎡）
	H<0
	0.02<H≤0.04
	0.04 <H≤0.08
	H>0.08
	备注：混凝土实际含量以竣工结算最终数据为准

	奖励措施（单位：元/㎡）
	-1
	1
	2
	3
	


指标说明：

1、分子包含上部标准层所有现浇混凝土结构内的钢筋、混凝土，指标已经考虑了铝模深化对主体结构的影响； 

2、分母为标准层建筑面积，其中：落地凸窗赠送面积、有墙柱的凹阳露台、入户花园、结构拉板按底板投影面积计入；两层高悬挑凸阳台、有柱凸阳台、赠送的其他面积按底板投影面积的一半计入； 

3、表中指标不包括全现浇构造外墙本身的钢筋和混凝土。

（三）地下室钢筋含量控制
1.地下室钢筋含量控制

（1）两层地下室

①塔楼范围：有人防170Kg/㎡/无人防160Kg/㎡

②车库范围：有人防125Kg/㎡/无人防110Kg/㎡

（2）一层地下室：

①塔楼范围：有人防210Kg/㎡/无人防190Kg/㎡

②车库范围：有人防135Kg/㎡/无人防125Kg/㎡。
2.本项奖罚的面积按标准层建筑面积计算。

	地下室
	实际钢筋含量优化值H（单位：KG/㎡）
	H<0
	5 <H≤10
	10<H≤20
	H>20
	备注：钢筋实际含量以竣工结算最终数据为准

	奖励措施（单位：元/平米）
	-1
	1
	2
	3
	


指标说明：
1、分子包含±0.00及以下的剪力墙、梁、板、柱、天然基础、侧墙、承台等部分的钢筋和混凝土；不包括基础垫层、桩基、地基处理和二次结构；

2、分母为地下室的建筑面积，包括地下室内封闭空腔；

3、表内为人防等级为核6级；当为核5时，钢筋增加30，混凝土增加0.2；

4、 表内车库覆土按 1.2m 考虑，当覆土为 1.5m时，钢筋可增加5，混凝土可增加0.05。

（四）地下室混凝土含量控制
1.地下室混凝土含量控制

（1）两层地下室

①塔楼范围：有人防1.60㎥/㎡/无人防1.50㎥/㎡
②车库范围：有人防1.17㎥/㎡/无人防1.05㎥/㎡
（2）一层地下室：

①塔楼范围：有人防2.50㎥/㎡/无人防2.30㎥/㎡
②车库范围：有人防1.35㎥/㎡/无人防1.25㎥/㎡。
2.本项奖罚的面积按地下室建筑面积计算。

	地下室
	实际混凝土含量优化值H（单位：㎥/㎡）
	H<0
	0.05<H≤0.1
	0.1 <H≤0.25
	H>0.25
	备注：钢筋实际含量以竣工结算最终数据为准

	
	
	
	
	
	
	

	奖励措施（单位：元/平米）
	-1
	1
	2
	3
	


指标说明：
1、分子包含±0.00及以下的剪力墙、梁、板、柱、天然基础、侧墙、承台等部分的钢筋和混凝土；不包括基础垫层、桩基、地基处理和二次结构；

2、分母为地下室的建筑面积，包括地下室内封闭空腔；

3、表内为人防等级为核6级；当为核5时，钢筋增加30，混凝土增加0.2；

4、 表内车库覆土按 1.2m 考虑，当覆土为 1.5m时，钢筋可增加5，混凝土可增加0.05。

72.1.5 建筑安装工程费的工程量计算规则和计价：

1.采用市场价格水平协商定价的专业工程：

适合专业工程包括：地下室人防（人防门）工程、电梯供货及安装工程、交通划线及交通标识工程、外电（含临电）及高低压变配电工程、外水（含临水）工程、燃气工程、充电桩工程、发电机组供货及安装工程和室外及室内标识标志工程、信报箱工程、展示区工程、精装修及园建绿化工程等等；此类计价方式工程价款=（工程量×市场价格水平含税单价）；具体详见附件12“工程量清单计量计价说明”
2. 采用国标清单的专业工程：

（1）依据按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《广东省建设工程工程量清单计价指引(2018)》中规定的工程量计算规则进行计算，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》提供参照及解释，以及广东省建设工程标准定额站公布的相关有效文件及相类似的争议复函计算。

（2）计价原则套用:《广东省建设工程计价依据（2018）》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》、2012年《广东省修缮工程综合定额》及施工间施行的广东省其它专业定额；第四部分《分部分项工程量清单计价说明》中涉及的内容如与国标清单（GB50500-2013）以及广东省各专业定额（2018年）存在重叠或描述不一致的，以本分部分项工程量清单计价说明描述为准。

（3）此类计价方式工程价款=[（分部分项工程量×预算审核综合单价+单价措施工程量×预算审核综合单价+其他措施费用（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费+签证+设计变更或新增工程+其他+税金）] ×（1-招标控制价下浮率）×（1-中标下浮率）+（价差+税金）+（绿色施工安全防护措施费+税金）。

（4）具体详见附件《工程量清单计量计价说明》。

72.1.5.1.承包人的预（结）算送审价应真实可靠，不得高估冒算，如承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价的10%，则应按本合同专用条款【承包人违约的情形】约定承担违约责任。本条款适用于预算申报、结算申报、价差申报等。

72.1.5.2.计量

（1）工程量的计量规则，以国家现行标准《建设工程工程量清单计价规范》和附件《工程量清单计量计价说明》为准。

（2）合同双方当事人应按照合同约定的规则进行工程计量和计价。造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。如造价工程师认为承包人提交的计量计价资料欠周详，应于收到资料后的7天内要求承包人提供补充资料，承包人应于合理时间内提供。如果造价工程师按规定要求承包人补充资料，则核实工程量时间应相应顺延。

（3）施工图预算的编制、审核：承包人在收到有发包人盖章并经发包人书面确认的正式施工图后45天内分阶段完成施工图预算的编制，并至少配置四个造价人员进行对数。承包人需在收到正式施工图后60天与全过程造价咨询单位完成施工图预算确认。承包人未按上述规定配置造价人员，或未按时提交预算（超过三天或以上）视为违约，并根据项目进度款支付比例情况适当降低支付比例。

★73.  暂列金额
73.1 暂列金额的用途，施工图预算中需考虑10%的暂列金额。
合同工程的暂列金额为                            元。

74.  计日工

74.1  计日工综合单价按250元/工日（已包括管理费和利润）包干，如承包人认为此费用不足以满足施工需求，增加的费用均视作在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行增加。

★76.  提前竣工奖与误期赔偿费

76.1 提前竣工奖
①提前竣工奖额度
■ 未约定提前竣工奖的，本款不适用。
76.2 误期赔偿费
① 每日历天应赔偿额度为 50000 元。
② 误期赔偿费的最高限额
■ 按通用条款约定为合同价款的5%，即                 元。
□ 另作约定：                                        

★77.  优质优价费用
77.1优质优价费用的约定

承包人需设立优质优价专项奖，以奖励其表现优秀的现场管理团队。

79.  可调价变更定价

补充条款如下：

79.6变更的范围

关于变更的范围的约定：以发包人发出的指令为准。由于承包人为控制造价或其他原因而发生的设计优化和设计变更不视为变更。
（1）发包人及监理人共同确认的工程量增减；

（2）招标文件及合同对工程实施期间主要材料价格调整的约定；

（3）发包人及监理人共同确认的变更工程、工程签证、新增工程及工程洽商。

增加以下条款：除发包人要求外，总结算价不得超过合同价。

79.7关于变更估价的约定：

若承包范围与内容发生变更（包括：承包范围、工作内容或所使用的主要材料发生变更），对变更的工程量（该工程量必须以书面形式报发包人审核同意）作调整，计价按以下原则处理：

1）若施工图预算有相同的子目，按施工图预算相同子目的综合单价执行；

2）若施工图预算无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的综合单价，人工、材料、机具价格和相关项目费率标准执行合同价中最低值，并按单价分析方法进行调整得出该子目的综合单价，经监理人和发包人审核确认后执行；

3）若施工图预算无相同的子目，也无类似的子目，计量规则和计价办法执行《广东省建设工程计价依据（2018 年）》及同时期定额（如《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》）等相关内容的要求；按施工期间《广州建设工程造价信息》并结合市场价格，编制综合单价，经监理人和发包人审核确认后执行。

4）工程量清单没有或没有相类似单价且无相关定额的项目，施工承包方参照定额编制原则及工程实际测定消耗量，主材价格按照施工期间工程造价管理机构发布的《广州建设工程造价信息》计取，如信息价没有，则采用慧讯网计算。编制综合单价经监理人和发包人审核确认后执行。

★80.  费用索赔

80.1.1 承包人的索赔

如果承包人根据合同约定提出任何费用或工期的索赔时，应在该索赔事件首次发生的7天内向发包人发出索赔意向书，并抄送工程师代表。该意向书的内容应包括：

（1）事件的详述；

（2）索赔的法律依据及合同理由。

承包人未在该索赔事件首次发生的7天内向发包人发出索赔意向书，则视为事件的发生不涉及费用的增加和工期的延长。

承包人应及时办理现场签证，作为申请索赔的凭证。

若非发包人原因造成的重大设计修改，包括立面修改、重大功能改变及建筑面积变化等，导致合同标的额的变化，承包人不得以此为由向发包人提出相关费用的索赔。

80.1.2发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，工程师应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过工程师向承包人正式递交索赔报告。

发包人有权在颁发最终结清证书前的任何时间就履约过程中发生的任何事项向承包人提出索赔。发包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向承包人提出索赔意向书的，不视为发包人放弃该项索赔，除发包人书面明确放弃该索赔权利外，发包人对该事项索赔的权利并未丧失。

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

如果承包人的施工质量达不到合同要求，造成工程最终用户的投诉和索赔，发包人有权在收到工程最终用户的投诉和索赔确认后28天内向承包人提出反索赔。

80.1.3承包人索赔的处理程序

工程师代表在收到承包人的索赔意向书后7天内签署意见并提交给造价工程师。

如造价工程师认为承包人提交的最终索赔报告和资料未能满足其对有效索赔申请的审查，可指示承包人在7天内进一步补充索赔理由和证据。

造价工程师在收到承包人提供的完整的索赔报告和有关资料后 28天内予以核实，与发包人和承包人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔；协商不能达成一致的，由发包人和承包人按照第20.1款（和解）的约定解决双方之间的争议,但发包人和承包人须继续履行合同约定的其他义务。

80.1.4发包人索赔的处理程序

承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

80.1.5提出索赔的期限

（1） 承包人按 [竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2） 承包人按 [最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。
★81.  现场签证价格的确定
81.2.1.现场签证的提出和适用范围

现场签证必须说明发生责任事件的原因和事实。现场签证经发包人、监理人及承包人三方书面签认后，作为工程结算的有效依据。合同履行期间，出现现场签证事件的，由造价工程师和合同双方当事人依据合同文件确定是否有费用和利润调整，若有则相应调整合同价款。

（1）因设计变更导致拆除、重做及因此而造成已订购或安装材料设备在相应部位不能利用的或只能部分利用的；

（2）由于现场条件与合同条件不符，或遇到不可预见、不可抗力等因素而导致的工程量增减或施工工期延长；

（3）施工合同范围以外的零星工程或临时工程。

81.3.1现场签证的确认

（1）发包人和工程师对签证实施情况进行检查，并对完成情况进行确认，如属隐蔽工程或拆除工程，须对签证事项实施前的状况及事项实施后的完成情况予以确认，必要时须进行影像记录；

（2）现场工程量的确认：由发包人、监理人及承包人共同进行实地丈量，确认签证事项完成情况并填写《现场签证完成情况确认表》（另行发布），说明工程数量、轴线、尺寸、材料材质和规格、设备规格参数、材料设备消耗及利用系数等内容，工程量计算复杂的可加附示意图及说明。涉及工日、台班工程量确认的，须有每天的数量、延续天数及工种或机具规格型号等内容，不能只填写总的工程量；

（3）涉及已订购或安装材料设备的签证确认，应说明可再利用情况及处理方式，对于不可利用但已订购未到货或未安装的材料设备，应优先考虑退货或换货处理；

（4）若现场签证是由另一承包人过失引起的，发包人、监理人共同确定责任方及工程量；

（5）签证事项实施后，承包人须于7天内报送《现场签证实施确认单》。逾期仍不报送的，视为该工作或签证不涉及费用的增加和工期的延长；

（6）发包人与工程师须于承包人上报《现场签证实施确认单》后20天内完成《现场签证实施确认单》内容的填写及审核，由发包人授权代表签字并盖章确认。

81.4.1现场签证的要求

按合同规定需计算变更价款的现场签证，按（变更估价）相关计价方式计算变更价款(包括加帐和减帐)。

签证内容：只需填写签证项目及工程量，具体工程量明细另附计算式。

签证原因：应详细写明签证事项发生的原因、时间、内容、处理的办法等、签证的依据文件，签证原因必须清晰明了、明确费用发生的承担方。

签证支持资料：现场实测实量工程量草签稿、工程量确认单（草签稿整理后工程量明细表，工程量需与草签稿一致）、现场简图、现场照片（照片需工程师代表签字）、工程联系单或会议纪要、相关施工方案、发包人业务联系单或指令/委托、设计变更等。

承包人收到有效的设计变更及已签发的工程签证确认表后 14 天 内需向造价咨询单位申报合同造价增减预算，预算经造价咨询单位、发包人审核确认后方可做为进度款的支付依据。

工程签证流程：按照发包人要求执行。

对于发生的现场签证，承包人需按合同要求的时间申报签证预算，否则需承担违约责任。

81.4.2.现场签证的处理

（1）承包人于《现场签证实施确认单》签发后7天内将预算申报资料报送至发包人。若承包人未按要求时间报送的，由此引起的损失由承包人承担。

（2）造价工程师在收到承包人提供的工程签证和完整的资料后3天内通知发包人,并在其后的28天内予以核实，与发包人和承包人协商确定工程签证需调整的金额，该部分审定的金额可作为工程款支付依据；协商不能达成一致的，由发包人和承包人按照专用条款第20.1款（和解）的约定解决双方之间的争议,但发包人和承包人须继续履行合同约定的其他义务。

如造价工程师认为承包人提交的工程签证和资料未能满足其对签证费用的审查，可指示承包人在7天内进一步补充证据，直到承包人提供完整的资料后再进行审核。

81.5现场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理人发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

81.6现场签证的限制

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。 

★82.  物价涨落的价格调整
82.1.1合同履行期间，以下材料可调整价差：分部分项工程清单内的商品混凝土、商品砂浆、砂、石（石屑/石粉）、水泥、钢材、钢筋、结构用型钢、铝合金型材、玻璃、砌块、建筑装配式构件、预应力管桩、电线电缆、母线槽，其他材料不予调价，具体调整方式如下：

合同履行期间，实物完成当月公布的《广州市建设工程常用材料综合价》有适用或类似的税前综合价（以下简称“税前综合价”）与投标截止日前28天当月税前综合价对比出现差幅涨落超过 5 %(不含 5 %)时，超过部分材料价差调整按下列原则进行：

a、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〉5%

C = Q×[Mn-Mo×(1+5%)]×H×（1+T）

b、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〈-5%

C = Q×[Mn-Mo×(1-5%)]×H×（1+T）

C： 表示材料价差调整金额；

Q： 表示当月/季内永久工程的相应材料完成的工程量；

Mn：表示当月发布的《广州市建设工程常用材料综合价》税前综合价。

Mo：对应各专业工程投标截止日前28天当月发布的《广州市建设工程常用材料综合价》税前综合价。

H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量。

T：表示增值税率。

备注：

①上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单，除此以外本合同其它工作不进行材料价差调整。

②本调差公式中的砌块的价格按蒸压加气混凝土砌块600*120*200执行。

③以经发包人确认的各材料所属分部工程的合同施工期间。（若承包人未能按合同约定节点工期完工的，则除上述材料外，合同单价不会因任何材料价格、人工及汇率等的变动而调整。

备注：

①上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单主材，除此以外其它性质的材料（如辅材中的材料）不进行价差调整。

82.1.2除上所述材料外，合同单价及合价不会因任何材料价格、人工及汇率等的变动而调整。承包人报价时的材料价格低于当期公布的《广州市建设工程常用材料综合价》，而导致调差后材料价格与施工当期公布的《广州市建设工程常用材料综合价》差异较大的风险由承包人承担，承包人不得由此向发包人提出材料补差费用。

82.1.3以上调差按季度进行申报，每季度的价差的调整，必须在下季度第二个月内提出，不得累计到再下一季度或结算阶段。根据上述原则调整的工程价款，发包人、承包人双方确认后，按本合同条款（工程进度款）规定的比例于次月随工程进度款支付或扣减。

82.1.4合同工期发生延误的，若因发包人原因导致工期延长的，按实际实施工程的时间为计算依据计算调整价款；若因承包人原因导致工期延长的，按计划进度日期和实际进度日期两者内人工及材料单价较低价的日期为计算依据计算调整价款。

82.2 人工费的调整方法

人工费按施工当期广东省建设工程标准定额站发布的《关于发布我省房屋建筑和市政基础设施工程人工价格指数和台班价格指数的通知》（粤标定函〔2022〕117 号）及施工同期广州市建设工程造价管理站发布的月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知进行调整。具体调整方式如下：

合同履行期间，实物完成当月公布的人工价格指数与投标截止日前28天当期人工价格指数对比出现差幅涨落超过 5 %(不含 5 %)时，超过部分调整按下列原则进行：

a、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〉5%

C = Q×[Mn-Mo×(1+5%)]×（1+T）

b、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〈-5%

C = Q×[Mn-Mo×(1-5%)]×（1+T）

C： 表示人工费价差调整金额；

Q： 表示涉及调价范围内的人工费总和；

Mn：表示当月发布的人工价格指数。

Mo：对应投标截止日前28天当月发布的人工价格指数。

H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量。

T：表示增值税率。
★83.  支付事项
83.2 计算利息的利率
( 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）
□ 另作约定：                                           

★84.  预付款
84.1 预付款的约定及管理
( 无预付款，本条不适用。

( 有预付款，按合同价建安费（不含绿色施工安全防护措施费）的10%。

★85.  绿色施工安全防护费
85.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额
①内容和范围
( 按通用条款的约定，以现行省、市有关文件规定为准。
( 另作约定： 合同签订后，由造价咨询人根据合同价预估本项目的绿色施工安全防护费，待施工图预算审核后作修正。    

②绿色施工安全防护费的总金额为                元。
85.6 文明工地增加费
文明工地增加费的计算额度：
□ 按通用条款约定计算。

( 另作约定： 在下浮率已综合考虑   
★86.  进度款
86.1 约定支付期限和提交支付申请
█ 勘察
1. 承包人提交符合本合同约定的全部勘察成果文件及地形图测绘工作并通过发包人审查，且实际承包人实施勘察工作的实际工程量得到发包人确认后，承包人按合同要求提交申请支付的文件资料【必须包括勘察设备进出场时间记录及每个勘探钻孔及钻孔岩土样本的照片】，报发包人审核合格后十日内发包人支付至对应勘察费的70%；

2. 本项目工程概算经有权审核部门审定后，发包人支付至对应勘察费用的80%；

3. 发包人审定本合同勘察费结算金额后，发包人支付剩余费用。

█ 设计

设计价款与支付

1.双方签订合同后，承包人提交修规并完成批复后28日内，发包人向承包人支付设计费总额的20%，计        元；

2.初步设计评审通过，且扩初平面叠加图通过甲方审核后28天内，发包人向承包人支付至设计费总额的40%，计          元；

3.承包人提交施工图经发包人确认和取得施工图合格证后28天内，发包人向承包人支付至设计费总额的70%，计          元；

4.完成专项设计初步(方案)设计（经甲方及相关政府部门审核通过后）后28天内，发包人向承包人支付至设计费总额的75%，计          元；

5.完成专项设计全套施工图经甲方会审合格后（如有要求，需通过相关政府部门审核通过后）后28天内，发包人向承包人支付至设计费总额的80%，计          元；
6.工程竣工验收合格后28天内，发包人向承包人支付至设计费总额的95%，计      元；

7.设计费预留 5% 作为限额设计保证金，计        元。如因设计原因导致超概算投资的，在施工过程未能优化设计达到发包人要求，则扣罚保证金。

8.规划验收及工程竣工验收合格后28天内，承包人提出设计费的结算资料（包括包干部分和限额设计奖罚部分等），经发包人审核后，发包人向承包人支付至设计费结算总额的100%。
█ 施工

( 工程费预付款

关于工程费预付款支付，由承包人提交工程预付款申请书及提交对应金额的预付款发票，发包人收到后14天内向承包人支付。建筑业职工工伤保险费已包含在工程预付款中，发包人不另行支付。预付款分两笔支付：

1.承包人收到发包人发出的正式开工令后，按合同价建安费（不含精装修工程）的10%支付。

2.精装修工程部分的预付款（该部分合同建安费的10%）在完成主体结构封顶节点后支付。
( 绿色施工安全防护措施费预付款

承包人制定专项的绿色施工安全防护措施费使用计划，后可申请绿色施工安全防护预付款支付。由承包人提交绿色施工安全防护预付款申请书及提交对应金额的预付款发票，发包人收到后14天内向承包人支付绿色施工安全防护暂定总价（不含专业工程）的50%作为绿色施工安全防护措施费预付款，即     元。

( 按照月完成产值进行支付部分（
本条不考虑财务费用）：

1.工程进度付款申请方式： 承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 承包人应在每月20日向工程师代表提交由承包人代表签署的上月15日至本月14日已完工程款额报告和支付申请（下月计划、承包人公司安全质量检查记录、物料进场月度报告及下月计划等）一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权获得的款额。监理人于收到已完工程款额报告和支付申请后3天内签署支付意见，并提交给造价咨询工程师。承包人未在约定时限内提交工程款支付申请的，则该期工程款累计计入下期申请 。

进度付款申请单应包括的内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（4）根据〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（6）申请第一期进度款时，需提供购买项目工程一切险凭证；

（7）根据合同约定，本期应支付或扣留（回）的违约金；

（8）根据合同约定，应增加和扣减的其他金额。

2.进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

2.1进度款审核

（1）造价工程师在收到承包人申报资料后，应按本合同条款约定的原则进行计算中期付款估值，并根据估值结果和合同约定对资料内容予以核实。造价工程师如认为承包人提交的资料欠周详，应于收到报告后的2天内要求承包人提供合规凭证，承包人应于合理时间内提供。由于承包人未能及时提供合规凭证而产生的一切后果，均由承包人承担。

（2）承包人应按照【工程进度付款申请】规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

（3）当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

（4）造价工程师收到承包人按照【工程进度付款申请】规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，承包人应通知发包人介入处理，发包人收到承包人通知14天后仍不处理，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。如果造价工程师按本款第（1）款规定要求承包人补充资料，则核实工程量时间应相应顺延。

（5）如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照【争议解决】规定处理。

（6）对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

（7）造价工程师应在收到完整的进度款支付申请资料后的10天内进行审核并签发工程款支付审核表。

（8）除按照（变更与调整）、（市场价格波动引起的调整）、（法律变化引起的调整）规定所做的调整外，造价工程师按照工程量清单内各个项目的价款、累计完成进度计算中期付款估值。中期付款估值为估算数量，不作为结算的依据。

（9）工程款支付不设最低付款限额。

2.2工程进度款支付方式

进度款支付方式:本合同款项以银行转账或支票进行支付。承包人须提供真实、有效、合规的发票；若因承包人提供虚假或无效发票而导致发包人任何损失的，承包人应承担相应的法律及经济赔偿责任，此赔偿责任应包括发包人因此遭受的全部经济损失，包括实际损失以及因罚款、索赔而支付的一切费用。

2.3进度款支付方式：

（1）“按照月完成产值进行支付部分”每月按造价工程师审定实际完成工程量价款的80%支付；

（2）工程竣工验收后支付至经审核累计实际完成工程量价款的85%；
（3）工程联合竣工验收并取得竣工备案后支付至经审核累计实际完成工程量价款的90%；

（4）完成结算复审审定后支付至结算价的97%（发包人支付结算款时承包人须提供含质量保修金的发票），留结算价的3%作为质量保修金。

    2.4扣回工程预付款的时间、比例：工程开工后，根据合同条款支付的工程费预付款应从工程费进度款中分期扣回（精装修部分单独核算），当累计完成工作量达到合同签约价的80％时扣回全部工程费预付款，具体按下表执行：

工程费预付款扣回比例表

	已完工作量价格与合同签约价的比例（a）
	扣回预付款的比例
	累计扣回比例

	30%≤a＜40％
	20％
	20％

	40%≤a＜50％
	20％
	40％

	50%≤a＜60％
	20％
	60％

	60%≤a＜70％
	20％
	80％

	70%≤a≤80％
	20％
	100％


注：a=已完工程量造价/合同工程费对应金额。

2.5签证、变更、新增、材料价差项目支付方式：

（1）当发生上述情况后，价款经造价工程师审核后报发包人确认，经发包人确认后可随进度款在发包人审定后的次月支付，但截止至支付时各项增加费用累计已超过合同额的10%（或累计达到1,000万元）时，由合同双方当事人签订补充协议，超出的款项须在补充协议签订后才可支付。支付方式按进度款支付方式。

（2）结算款及保修金：留结算总价的 3 %作为质量保证金，质量保证金按保修条款支付。

（3）经发包人代表签名确认后的违约处罚意见在当期进度款中扣除。

（4）若承包人未能于有关工程施工15天前提交计量结果(含详细计算底稿)及计量依据予造价工程师进行核对及确认的，则支付进度款时，发包人有权暂按造价工程师之估算进行支付或暂不支付。

（5）承包人需自行考虑异地施工税务转移问题。

（6）承包人申请第一笔工程款时必须提供经工程师、发包人审批同意的施工组织设计、项目施工总计划、绿色施工安全防护措施费使用计划等，方可支付第一期工程款。（符合发包人要求的履约保函，符合发包人要求的保险等）

（7）承包人申请进度款时需把环保、节能、商品砂浆、保温砂浆、轻质砌块相关的新型建材产品发票复印件作为附件。

（8）承包人申请进度款时需把相应专业工程配合备案竣工验收资料的资料完成情况的清单统计表作为附件，如未能依据发包人或工程师的要求与工程同步提交配合竣工验收资料的，发包人有权依据合同严重要违约条款进行处罚。

（9）发包人所支付的所有工程款 (包括进度款、结算款、保修金等)，均以银行转账或支票进行支付。发包人确认造价工程师签发的中期付款证书后，30天内完成审批并向承包人发出付款通知，承包人接到付款通知之日起3天内应向发包人提交等额的符合中国税法规定的有效的增值税专用发票（申请结算款时须提供包含质量保证金的有效增值税专用发票），承包人提供相应的增值税专用发票后，经发包人的认证合格之日起3天内支付相应款项。因承包人不及时提交前述发票，发包人有权暂缓付款, 且不视为发包人违约，由此引致的延迟支付进度款的一切后果，均由承包人自行承担。承包人承诺提供真实、有效、合规并符合当时中国税法规定的发票；若因承包人拒绝提供发票、提供虚假或无效发票而导致发包人任何损失的，承包人应承担相应的法律及经济赔偿责任，此赔偿责任应包括发包人因此遭受的全部经济损失，包括实际损失以及因罚款、索赔而支付的一切费用。

（10）拒开、虚开发票违约责任：承包人应按照相关法律规定和合同约定，按时、如实开具发票（不得开具虚假发票，或由非承包人公司代开发票（税务局按规定代开的发票除外））。否则，发包人有权顺延支付合同价款并不承担延迟付款责任，且不视为发包人违约。如因承包人拒绝按照合同约定向发包人开具合法等额有效增值税专用发票导致发包人被起诉或追索合同价款的，承包人应赔偿发包人因此遭受的一切损失。如承包人未如实开具发票或由非承包人公司代开发票（税务局按规定代开的发票除外），发包人有权要求承包人在一周内重新开具发票，并有权提前终止合同，要求承包人支付虚开额度50%的违约金，该金额不足以弥补发包人损失的，发包人有权向承包人另行追偿；同时，发包人有权将收到的发票、联系人、联系方式送交承包人公司所在地的税务机关处理。

（11）发包人未按本条规定的时间支付进度款的，承包人应自发包人应支付期限届满之日起第30天后向发包人发出要求付款的通知，发包人在收到付款通知后30天内仍未按要求支付的，承包人有权按照中国人民银行公布的同期一年期存款基准利率向发包人要求支付利息（该利息的计算基数为应付未付工程款，但不含工程款资金补偿费用）。计息时间从款项应支付期限届满之后第31日算起计至应付未付款实际支付之日止。若发包人自应支付期限届满之日起算延迟支付时间不超过30天，则不视为发包人违约。

（12）承包人在申请进度款的同时需提供其已按相关合同规定已付雇员劳务工资的支付凭证。如果承包人未能提供上述支付凭证又无正当理由（需提交有效证明文件）的，视为承包人未有向雇员支付相应款项，承包人本月的进度款发包人有权全部或部分不予支付，直至承包人提供相应已付款凭证为止，不予支付的款项在下期进度款中补回。

如果承包人不按雇员劳动合同和政府有关规定支付雇员劳务工资、或不按分包合同支付分包人工程款、或不按购销合同支付材料设备供货商货款的，除非承包人有合理原因及已提交有效证明文件的，否则可认为承包人违约，发包人有权实施下列工作：

a)立即停止向承包人支付应付的款项；

b)直接向雇员和材料设备供货商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。因上述工作发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应赔偿损失。

2.6 关于绿色施工安全防护措施费

（1）绿色施工安全防护措施费应全部用于施工中的安全生产及文明施工方面，单列设立，专款专用，须制定专项的绿色施工安全防护措施费使用计划。该部分费用与工程进度款分开单独计量支付，接受检查。

（2）合同价确定后按照施工进度以及建设、监理、施工单位共同核定的安全措施落实情况支付；结算按合同文件执行，结算后多退少补。如工程涉及专业分包单位，则承包人须与专业分包单位签订安全生产管理协议并上报发包人备案，接受检查。其余执行《关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知》（粤建管字【2007】39号）执行。

2.7发包人在支付每期进度款时，如发现承包人存在欠缴违约金情形的，则发包人有权暂停支付承包人当期申请支付的进度款，直至承包人缴清违约金为止。
★87.  竣工结算
87.1 竣工结算申请

87.1.1承包人提交竣工结算申请的时间：

承包人在竣工验收后的30天内申报结算。承包人必须保证所有承包范围内的工程结算在规定时间内根据国家、工程所在地规定的格式及本条规定的要求向发包人递交由承包人代表签署的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并按结算规定附上完整的结算资料。发包人在接收资料的7天内对资料的完整性进行反馈，承包人在21天内进行补充完善。在结算审核过程中不再提交任何经济性资料。如未能按时提交结算的，发包人有权按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的严重违约条款（12万元/次）给予处罚。

在未取得延期的情况下，承包人未在本款规定的时间内递交工程结算文件的，发包人将在报送期限届满后向承包人发函催告，在催告函发出之日起10天内承包人仍未报送结算文件的，承包人应按合同专用条款（违约）的规定承担违约责任。逾期超过30日的，发包人有权根据现有资料自行委托造价咨询单位编制（审核）工程结算，并视为承包人已经接受结算结果，由此产生的费用由承包人承担。

87.1. 2竣工结算申请的资料清单和份数： 承包人须根据国家、省规定的格式及本条规定的要求向造价工程师递交由承包人代表签署的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并按规定附上完整的结算资料 。

87.1.3竣工结算申请单的内容应包括：

按发包人结算管理细则执行（详见附表结算资料要求），承包人编制结算前，造价咨询单位向承包人对结算编制要求进行交底，承包人必须按造价咨询单位要求编制结算资料(包括相应的电子文件)，否则发包人或造价工程师有权不予结算 。

附表1 结算资料要求
	序号
	资料内容
	所送 选项
	资料要求
	相关说明

	1
	施工单位结算资料送审签收表
	必送
	签字：施工单位负责人、总工程师代表、建设单位项目总经理盖章：施工单位章、工程师单位章、建设单位项目章
	1.对资料清单核对，对不合格的资料，及时打回，并要求在规定期限内进行完善并送达。

2.从施工单位送审到交至发包人审核，各层级接收方及送审方双方签字确认，各持一份。

3.每个单位必须签日期。

	2
	工程结算书及电子版
	必送
	签字：施工单位造价人员、施工单位负责人盖章：施工单位法人章（与合同章一致）、造价员章
	1.每项工程的结算书内应分别列出以下价款及其细目(若有)：合同价款（含暂定物料单价调整价款、暂定数量调整价款、暂估价调整价款等）、工程变更调整价款、现场签证调整价款、索赔价款、物价涨落调整价款、其他需调整的价款。

2.承包人须详列每个价款的依据，包括以施工图、设计变更、现场签证、新增委托函以及其它有关费用为依据编制。

3.上述各部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝光盘/U盘。

	3
	工程量计算书及电子稿
	必送
	签字：施工单位造价人员、施工单位负责人盖章：施工单位章，造价师（员）章
	1.工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、设计变更、现场签证单、新增委托函等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。

2.正版广联达软件版或 EXCEL 电子表格；
3.计算稿可以只提供电子版，不提供纸质版。

	4
	合同及补充协议
	必送
	正本或副本
	包括承包人与分包人签订的合同书、各类补充协议、合同附件、招标（投标）文件、答疑文件、工程量清单、中标报价、投标承诺等招投标过程文件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

	5
	开工报告(开工令)、竣工报告（含竣工验收记录）及工期延期联系单
	必送
	签字：施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目总经理盖章：施工单位章、工程师单位公司章、建设单位项目章；
	1.根据工期情况表，若实际工期比合同工期有延误，发包人成本管理部门在审核结算同时要发联系单给项目部，要求项目部应根据施工日志、形象进度表等相关资料与承包人、工程师一同协商鉴定工期延误的天数、原因、时段及责任方。对于发包人原因延误，工期可顺延，对于承包人原因延误，工期不予顺延，需明确如何扣罚工期违约金。

2.发包人签字确认的工期延误情况一览表为内部文件，不应对外，无需施工单位提供和确认（由项目部另单独提供）。

	6
	工程图纸及电子图
	必送
	施工图签字：建设单位项目部工程经理及项目总经理、工程师代表、施工单位负责人、设计单位负责人施工图盖章：设计单位出图章、建设单位章、工程师单位项目章、施工单位项目章竣工图盖章：竣工图需竣工图章、设计单位出图章、建设单位项目章。施工图每页均需按要求签字盖章
	1.施工图必须为用于施工图预算经过几方共同封存的整套施工图，必须有发包人、设计单位、工程师等确认的封板施工图。

2.若为总价包干项目，需要增加招标图、合同增减项确认表。
3.图纸需标注“设计变更”及“现场已按图纸完成”。
4.提供的电子图需与纸质图一致。
备注：构造柱（非结构图）在竣工图上按照现场实际情况绘制，或单独绘制。

	7
	图纸会审纪录
	必送
	签字：发包方项目部人员及项目总经理签字、设计单位人员、工程师单位人员、施工单位负责人，各签字人员需签明会审日期盖章：建设单位项目章、工程师单位章、施工单位章
	要求有发包方项目总经理确认是否按图纸会审纪录施工及盖章确认

	8
	设计变更单及台账
	必送
	签字：发包方项目部人员及项目总经理签字、设计单位人员、工程师单位人员、施工单位负责人；台账需要发包人签字盖章：建设单位项目章、工程师单位章、设计单位章、施工单位章
	1.提供且按照合同归类，按时间先后提供现场变更单台账汇总表。
2.要求按设计变更的时间先后整理（分专）装订成册，每一页统一编上页码。编制总目，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。

3.发包方项目人员必须对变更内容的实施情况给予明确，如：是否按变更单施工完成，如未按变更单位施工，则要明确实际施工具体做法。
4.设计变更台账需要发包人签字确认，确保用于结算之设计变更单的完整性。
若通过app系统平台的变更、签证，不需要建设单位签字、盖章，但需要提供app审批记录。

	9
	现场签证单
	发生必送
	签字：发包方项目部人员及项目总经理、发包人总经理（或授权人）签字，工程师单位人员、施工单位负责人盖章：建设单位项目章、工程师单位章、施工单位章
	1.要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。

2.现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有工程师单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。
若通过app系统平台的变更、签证，不需要建设单位签字、盖章，但需要提供app审批记录。

	10
	工程联系单
	发生必送
	签字：施工单位负责人、总工程师代表、建设单位项目总经理盖章：施工单位章、工程师单位章、建设单位项目章
	其它文件（如签证）已附的联系单，不再重复提供。另外，工联单不能单独作为结算依据。

	11
	工程确价函
	发生必送
	签字：发包方项目部人员及项目总经理签字、工程师单位人员、施工单位负责人（各签字人员需签明会审日期）盖章：建设单位项目章、工程师单位章、施工单位章如有承包人员参加时需要有承包人员签字及盖章
	要求根据确价函的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。确价函要求有发包人的单位盖章。每项确价函应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。

	12
	工程师代表通知或发包人施工指令
	发生必送
	1.工程师代表通知单要求有工程师单位签字盖章，发包人相关人员及项目总经理签字并盖项目章。

2.发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认
	要求根据工程师代表通知单或发包人施工指令单时间先后整理装订成册，然后在每一页的右上角统一编号。编制目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。

	13
	会议纪要
	发生必送
	签字：有参与会议的各方代表签字。

盖章：工程师单位章、建设单位项目章、施工单位章（有造价单位等参加的会议需要提供造价单位盖章）
	1.工程质量、安全、技术、经济等涉及造价的现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册。

2.结算争议协调的会议纪要要求有参与会议的各方代表签字并加盖公司公章或有法律授权的项目章。

注：会议纪要不能单独作为结算依据。

	14
	材料设备选型、定版确认
	发生必送
	发包人同意使用的具体意见及盖章确认
	1.按编号顺序分类整理装订成册。然后在每一页的右上角统一编号。编制总目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。

2.明确选用材料/设备的供货厂商、产地、技术参数、具体型号规格；

3.经材料、设备选型、定板的材料、设备进场的符合性验收记录。

	15
	材料、设备单价呈批审核单
	发生必送
	要求有工程师单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
	凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价及清单综合单价，要求根据材料设备单价及清单综合单价呈批审核单分类编号整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必需完备。

	16
	工期情况一览表
	必送
	签字：施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目总经理及发包人盖章：施工单位章、工程师单位章、建设单位项目章；
	1.要明确合同工期/实际工期/工期延误原因。

2.要体现合同要求工期及实际施工工期的开工时间/竣工时间。

3.分楼号/分阶段填写（如有）

	17
	施工进场的原地面标高
	发生必送
	签字：施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目总经
理
盖章：施工单位章、工程师单位章、建设单位项目章；
	1.提供原地面标高，必须能如实反映现场地形地貌，并有相对应的坐标点。

2.标高用相对标高表示，或用绝对标高表示时请注明±0.00 绝对标高值。

	18
	施工范围
	必送
	签字：施工单位负责人、总监
理工程师、建设单位项目总经
理
盖章：施工单位章、工程师单位章、建设单位项目章；
	1.各标段交接位置边界（如地下室等）应附文字说明。

2.当合同存在甩项情况时，项目部需在范围表中注明。

3.园建等室外工程，除勾选表中表述外，还需要在图纸（或单独图纸）上标注各专业施工范围边界线，仍标示不清楚的，请文字表述等方式相结合。

4.装修工程：

4.1.必须明确竣工结算的具体范围（界面划分表未明确或除界面划分表以外的施工内容，以及与其它专业的划分界线）。

4.2.施工范围一定要与现场实际一致，如分项工程仅部分施工时要详细说明清楚，不能只在表格中简单勾选。

5.装修、安装专业需提供户型套数确认表。

	19
	发包人自行供应材料、设备收货验收签收单及材料品牌差异表
	发生必送
	签名：1.施工单位负责人、建设单位项目总经理、总工程师代表
2.项目无设仓库，直接由项目管理人员收货的，供货商要签名盖章：施工单位章、工程师单位、建设单位项目章
	1.按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、工程师单位、发包人代表签字和单位盖章确认。

2.发包人自行供应材料、设备应供量与实际供应量对比表。

3.合同要求材料品牌与实际使用品牌对比差异表。

	20
	合同外新增清单综合单价报价（变更、签证或新增工程等）
	发生必送
	签字：施工单位造价人员、施工单位负责人盖章：各单位造价人员盖章、施工单位章
	1.在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。2.每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、工程师代表通知等。3.每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有工程师单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

	21
	因特殊原因现场实际未按图施工的证明资料
	发生必送
	发包方现场工程师、项目总经理签字，盖建设单位项目章
	1.主要是指因实际施工困难无法按图施工部位。如：外墙线条处的挂钢钢丝网、线条处的保温等等。

2.注明实际施工做法，必要时需附详图，并拍彩色照片取证。

	22
	结算容易产生争议的部位做法证明资料
	发生必送
	发包方现场工程师、项目总经理签字，盖建设单位项目章
	1.针对双方容易产生争议项，主要有：图纸设计不明确的二次结构布置、单独开项的马凳筋等等。

2.附现场实际做法的彩色照片（如有必要）。

	23
	专项施工方案
	发生必送
	签字：方案需发包人、发包方项目总经理、工程师员、施工单位负责人。盖章：建设单位项目章、工程师单位章、施工方章
	1.当方案影响造价的情况出现需要提供；

2.附现场实际做法的彩色照片。
注：涉及到合同费用调整时，必须按发包人书面指令转为工程设计变更或现场签证等形式方能纳入工程结算中。

	24
	代缴款、第三方责任扣款、罚款等清单及台账
	必送
	项目总经理签名、建设单位项目章确认扣罚款台账另外需要发包人签字确认
	1.应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、劳保基金、保证金（例如：墙体保证金）、余泥排放费证明、奖罚证明、第三方责任扣款等，若没有该金额报送为0。

2.扣罚款单编号必须为连续编号，非连续需要专门说明原因。扣罚款单台账必须发包人签字确认。

	25
	其他影响工程造价、工期等资料
	发生必送
	签字：施工单位负责人、总工程师代表、建设单位项目总经理盖章：施工单位章、工程师单位章、建设单位项目章
	凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：有效依据证明、施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、大型机具进退场记录、材料进场报告等。

	
	备注：
1.提供的资料均需要原件，若非原件需要各方盖章确认；

2.建设单位项目章一般是经过授权的建设单位项目章；工程师单位章一般为经过授权的工程师单位项目章；施工单位章一般是指经过授权的施工单位项目章。


87.1.4本工程结算办法：

（1）采用市场价格水平的结算方式（适用于采用市场价格水平协商定价的专业工程）：此类计价方式工程价款（含总包配合服务费）=（工程量×市场价格水平含税单价）。

（2）采用施工图预算审核综合单价包干的结算方式（适用于采用国标清单算量的专业工程）：施工图部分[（分部分项工程量×预算审核综合单价+单价措施工程量×预算审核综合单价+其他措施费用（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费+签证+设计变更或新增工程+其他+税金）] ×（1-招标控制价下浮率12%）×（1-中标下浮率）+（价差+税金）+（绿色施工安全防护措施费及税金）。

（3）二次中间验收及结算：地下室结构（含地下室顶板）中间验收合格后，进行相应的地下室结构中间结算；主体结构中间验收合格后，进行相应的主体结构中间结算。

（4）总包配合费，发包人平行发包或者采用市场价格水平确定的专业工程合同价的1%。
87.1.4.1承包人结算申报要求说明：

建安工程结算可分以下部分编制和申报：

（1）土石方工程；

（2）桩基础工程；

（3）基坑支护工程；

（4）地下室顶板以下结构（不含砌体，含顶板），中间验收合格后，可进行相应的地下室结构部分的中间结算；

（5）地下室顶板以上结构（不含砌体、顶板），主体结构中间验收合格后，可进行相应的主体结构部分的中间结算。

（6）剩余的内容（砌体工程、装饰装修、机电安装工程、防雷工程（防雷报建、检测、验收、出证）等），竣工验收合格后，进行剩余部分的结算（申报金额含已申报的地下室结构、主体结构部分的分部结算金额）。

其他工程结算可分以下部分编制和申报：

（1）幕墙及铝合金门窗（含栏杆供货与安装）工程；

（2）人防工程；

（3）消防工程；

（4）桩基检测工程；

（5）泛光照明工程；

（6）智能化工程；

（7）电梯供货与安装工程；

（8）供电工程；；

（9）临时围墙工程（含场地平整）；

（10）交通划线及交通标识工程；

（11）充电桩工程；

（12）发电机组供货及安装工程；

（13）室外及室内标识标志工程；

（14）信报箱工程；

87.1.4.2执行发包人相关变更、签证、结算等相关管理制度：

承包人必须执行发包人当期的变更、签证、结算等管理制度。工程项目开工后7日内，发包人对承包人项目经理及商务负责人进行变更、签证、结算等制度交底，并形成交底记录；竣工验收后（或合同履约完毕后）7日内，发包人再次对承包人商务人员进行变更、签证、结算制度交底，并形成交底记录。

87.1.4.3竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

（1）竣工结算初审：除属于本合同条款【争议解决】规定的争议外，发包人应在收到承包人按本合同条款（竣工结算申请）规定递交的完整文件和资料后的182天内（含造价咨询单位的审核时间）进行审核，并将审核结果通知承包人、抄报造价咨询单位。

（2）竣工结算终审：发包人有权对合同进行结算终审；出具终审意见时间自负责终审的部门收到完整的结算资料之日起原则上不超过90天，最终结算金额以结算终审结果为准。

发包人完成竣工付款的期限：造价工程师在合同双方当事人签署确认结算书后30天内按【工程进度款】内所述结算完成后的付款百分比计算应支付予承包人的款项。 

87.1.4.4扫尾工作清单

经双方协商临近竣工验收或竣工验收后进行的扫尾工作清单，发包人有权在承包人不配合的情况下请第三方单位进行施工，由此产生的相关费用由承包人承担，相关费用金额按发包人与第三方单位核定价格执行，承包人不得有异议。

★88.  结算款
  88.1 提交竣工支付申请
①竣工支付时限
■ 按通用条款的约定，在造价咨询人签发竣工结算支付证书后的28天内。

★89.  质量保证金
89.2 质量保证金的约定与扣留
  89.2.1质量保证金预留方式

  □由承包人提交质量保证金银行保函；

  (由承包人提交质量保证金担保公司担保；

  □由承包人提交质量保证金保证保险；

■由发包人在支付工程进度款或结算款时逐次扣留，直到扣留的质量保证金总额达到

专用条款约定的的金额为止；

■由发包人选择在工程竣工结算时一次性扣留相应比例的工程款；

□双方约定的其他方式：                             。

  89.2.2质量保证金金额的约定：
■按通用条款约定为合同价格中建筑安装工程费、设备及工器具购置费（如果有）部分结算总额的3%，即                     元。

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
89.3 质量保证金的逾期返还

     逾期返还质量保证金的计息标准：

     ( 中国人民银行公布的同期贷款利率；

     ( 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）；

质量保证金的返还方式详见附件《工程质量保修书》，质量保证金的返还，并不能免除承包人按合同约定应负的质量缺陷修复责任及保修责任。
缺陷责任期（包括延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。
90.  最终清算款

90.1 提交最终清算支付申请

    1.最终清算支付申请

提交份数：一式5份，其中4份提交予发包人，1份提交予造价咨询单位。
提交期限：合同双方当事人签订工程结算书且发包人发出“缺陷责任终止证书”后(以后者为准)7天内。           

    2．最终清算支付时限

    ■ 按通用条款的约定，在造价咨询人签发最终清算支付证书后的14天内。

（1）造价咨询单位应在收到最终清算支付申请后的14天内予以审核，并将核实的结果通知承包人、抄送发包人。核实的结果须说明发包人已支付的款项和结算价款。若前述两个价款有差额，还须相应地列明是发包人欠承包人的，还是承包人欠发包人的。合同双方当事人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。
（2）造价咨询单位须在合同双方当事人签字确认后7天内发出最终结算支付(终期付款)证书，说明承包人可在证书发出后按56天内收款(发包人欠承包人时)，或发包人可在证书发出后的56天内收款(承包人欠发包人时)。
（3）如果造价咨询单位未在上述第（1）款规定的期限内签发最终结算支付证书，则被欠款的一方可按核实的结果向对方发出付款的催告。合同双方当事人应在催告发生的14天内自行协商，及按协商的结果在其后的56天内将应付的款项付给对方。若协商不成，按通用条款第91.4条调解或认定的规定处理。
（4）合同双方当事人未按照规定支付最终清算款的，一方可催告另一方支付，并承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

91.  合同争议
91.4 调解或认定
     争议调解或认定机构：按通用条款的约定。
91.6 仲裁或诉讼
    解决争议的方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91.7 争议期间继续施工

增加以下条款：争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程，不得以争议为由，停止或减缓任何施工作业，不得影响工程具体进展，不得影响发包人或工程师的指令执行，不得拒绝执行指令，否则引起的一切损失全部由责任方承担
92.   合同解除
92.3 因承包人的原因解除

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

（1）承包人未能在规定的开工期限内开工，经工程师代表催告后仍未开工的，累计逾期开工28天；
（2）进度计划未表明有停工而且工程师代表也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达28天或累计停止施工时间达42天的；
（3）本合同中约定的工程工期控制节点工期逾期达30日或逾期竣工达30个日历日的；
（4）承包人进入破产、重整、解散或清算程序，但为机构重组或联合的目的除外；
（5）本工程出现安全事故2次以上（含2次）或因重大安全事故导致本工程建设无法再进行的；
（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，或承包人违反本合同约定的其他义务，工程师或发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为逾期达30天的；
（7）承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的；
（8）承包人在报价过程中或履行合同期间参与欺诈行为的；
（9）承包人有挂靠或出借资质行为、转包工程、违法分包或未经发包人许可擅自分包工程的；
（10）承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；
（11）因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后21日内不能妥善解决的；
（12）合同约定的其它可以解除合同的情况。
若因承包人原因解除合同的，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并有权使用承包人在施工现场的任何施工机具、材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，直至永久工程完工为止。
（13）暂停设计期限已连续超过 180 天。发包人向承包人支付已完工作设计费的期限为 90 天内。
因承包人违约解除合同后承包人的义务
双方约定因承包人违约解除合同后承包人的其他义务： / 。
因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算： 
因承包人原因导致合同解除的，发包人暂停向承包人支付任何款额，造价工程师应在合同解除后的90天内核实下列款额，将结果通知承包人并抄报发包人：
（1）合同解除时承包人已完成的全部工程价款以及已运至现场的材料设备的价款；
（2）合同解除后，承包人应向发包人支付违约金基数的10%作为违约金（合同另有约定更高的违约金的，从其约定），如该违约金不足以弥补对发包人造成的损失或损害的，承包人应予以补足；
发包人承包人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按合同价格形式规定办理。如果应扣除的误期赔偿费(如有) 、承包人应支付的违约金及/或赔偿款（如有）与发包人已支付给承包人的各项款额之和，超过了造价工程师审核应向承包人支付的已完成的工程价款以及运至现场的材料设备价款之和，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额支付给发包人。

92.3.1因承包人违约解除合同的合同权益转让

双方约定因承包人违约解除合同的合同权益转让的其他事宜：

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

发包人有权将其在本合同的权利和/或义务(包括但不限于承包人按本合同规定提供予发包人的保险权益及履约保函)转让给第三方，发包人亦有权为寻求签署转让而将一切有关本合同及承包人的资料给予第三方。

承包人未得发包人同意不能将本合同全部或部分转让第三方，但本合同专用条款【工程进度款支付方式】另有约定者除外。

92.4  发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：
（9）发包人严重违反合同的其他违约行为：   无              。
★95  承包人违约

95.1 承包人违约的情形

（1） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的的违约责任：一旦发生，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金基数的10%的违约金。
（2） 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：每发生一次，应向发包人支付违约金基数的0.1‰的违约金，发包人有权要求承包人拆除、重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
（3） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任。
如在施工过程中出现工程质量缺陷，承包人必须采取修复、改建、返工、更换、加固等一切必要措施，以确保工程质量。以上一切措施发生的费用由承包人自行承担，任何增加费用的申请均不获考虑，且工期不予顺延。
如承包人不在发包人或工程师规定的时间内采取上述措施，但设计单位、工程师以及发包人分别或共同认为必须采取该等措施，以弥补工程质量缺陷，则发包人有权另行委托第三方进入工地进行相应的施工作业，所发生的一切费用（另加10%的违约金）均由承包人承担。发生上述情况，工期不予顺延，同时承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。
工程竣工验收质量未能一次性通过验收合格的，则承包人应向发包人支付违约金基数0.5%的违约金，并应在发包人限定的时间内整改，整改仍未通过验收的，则发包人有权委托第三方进行整改，所有费用均由承包人承担，并要求承包人支付违约金基数1%的违约金，如因此导致工期延误的，承包人还应支付逾期竣工违约金。经承包人两次整改仍未达到合同要求的质量标准，视为本工程质量不合格，承包人应立即返还发包人全部已付工程价款，并按违约金基数的2%向发包人支付违约金。前述违约金不足以赔偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人为实现债权或遭致第三方索赔所支出的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费和其他开支等费用的，承包人还应予以补足。如非承包人原因造成竣工验收未能通过，经发包人确认可免于支付违约金。
（4） 承包人违反合同约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：每发生一次，应向发包人支付违约金基数的1‰的违约金。
（5） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：按保修书约定向发包人承担违约责任。
（6） 承包人违反施工图预算编制的违约责任
承包人未按规定配置造价人员视为违约，按1000元/人·天进行罚款；
承包人未按时提交预算（超过3天或以上）视为违约，超过3天至10天按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的一般违约条款（3万元/次）执行，超过10天按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的严重违约条款（12万元/次）执行，超过15天承包人还未提交施工图预算，发包人有权在当期进度款的支付金额暂扣25%，直至承包人按要求提交预算后的下期进度款按正常支付，暂扣减支付的工程款待项目验收后支付。
承包人未能按发包人要求的时间节点进行施工图预算对数（包含按发包人要求的时间节点积极配合发包人进行争议解决以及配合复审对数）（超过3天或以上）视为违约，超过3天至10天按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的一般违约条款执行，超过10天按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的严重违约条款执行，超过15天承包人还未能进行安排人员对数的（包含按发包人要求的时间节点积极配合发包人进行争议解决以及配合复审对数），发包人有权在当期进度款的支付金额暂扣25%，直至承包人按要求安排人员进行对数后（包含按发包人要求的时间节点积极配合发包人进行争议解决以及配合复审对数）的下期进度款按正常支付，暂扣减支付的工程款待项目验收后支付。
承包人在收到造价工程师施工图预算确认书（包含复审结果确认）之日起5天内未确认视为违约，超过5天至10天按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的一般违约条款执行，超过10天按专用条款【承包人违约的责任】违约责任中的严重违约条款执行，超过15天还未确认施工图预算（包含复审结果确认），发包人有权在当期进度款的支付金额暂扣25%，直至承包人提交确认单后（包含复审结果确认）的下期进度款按正常支付，暂扣减支付的工程款待项目验收后支付。
（7） 对未按约定办理结算的违约责任
承包人必须按本合同规定的时间，提交真实完整的结算资料。否则，每逾期一天，发包人有权按照一般违约责任进行处罚。处罚时间从逾期当日至提交完整的结算资料之日（含补充申报结算金额相关资料的时间（若有））。
（8） 承包人预（结）算的送审价高估冒算的违约责任
承包人不得高估冒算，承包人预（结）算的送审价高出发包人审定价10%，承包人按以下方式承担违约金：违约金＝(承包人预（结）算送审造价－发包人预（结）算审定价×1.1)×1%。本条款适用于预算申报、结算申报、价差申报等。

（9） 承包人关于材料送审价脱离市场价水平的违约责任
关于材料报价，承包人不得脱离市场价水平向发包人报价，如经核实，承包人的材料送审单价高出发包人市场核价的10%，承包人按以下方式承担违约金，违约金＝(承包人报送涉及该项材料的总价－发包人市场核定涉及该项材料的总价×1.1)×20%。本条款适用于本项目所需的所有材料定价，承包人能证明非恶意行为除外。
（10） 发包人工程数字平台应用的违约责任（如有）
承包人施工中必须按要求应用发包人工程数字平台，并确保数据及时、完整和有效，工序验收、实测实量、问题关闭数据信息必须100%及时录入，对工程数字平台中提出的不合格问题100%进行整改并按时提请发包人或工程师复查和关闭。
1） 承包人应及时录入数据，若应检验工序现场已覆盖或进入下道工序，但平台未见相关验收记录的情况视为未及时录入，书面警告一次，累计三次应承担一次一般违约责任；工程师或发包人工程数字平台上提出不合格问题，承包人应在要求时限内整改并自检合格后提交发包人或工程师验证和申请关闭，逾期一次则书面警告一次；累计三次应承担一次一般违约责任。
2） 承包人工程数字平台中反映的工程形象进度将作为发包人及工程师审批承包人进度款的主要依据，承包人申请进度款时必须附上数字平台当期使用证明； 对于未按要求录入信息的部分，发包人及工程师有权不予确认。
3） 如在发包人或工程师的抽查中发现平台数据存在弄虚作假行为的，每发现一次，承包人需承担一次一般违约责任；累计三次承担一次严重违约责任。
（11） 工期延误方面的违约责任如下：
1） 承包人逾期开工，每逾期一天，向发包人偿付违约金基数的万分之五的违约金。但如能按时达到预售结构节点的进度，则所处罚的金额可在进度款中返还并按已达到的节点的分部分项支付比例对进度款进行调整支付。累计逾期28天，发包人有权单方面解除合同。
2） 承包人逾期竣工备案，每逾期一天，向发包人偿付违约金基数的万分之五的违约金。
3） 工程一级节点工期延误时，每延迟一天按该节点工作范围内合同（如施工图预算已确认则按施工图预算）金额的千分之三进行扣除处罚，但如能按时达到下一个一级节点的进度，则前一个支付节点所处罚的金额可在进度款中返还（“达到预售条件”一级节点误期违约罚金不予补回），反之则不返还处罚金额（如第1、2个一级节点均未达到节点工期，而第3个一级节点能达到节点工期要求的，则只对第2个一级节点的罚款金额进行返还）。
4） 工程二级节点延误时，每延迟一天罚款3000元/个节点，但如能按时达到下一个二级节点的进度，则前一个支付节点所处罚的金额可在进度款中返还。
（12） 未及时提交设计变更及现场签证的预算申报
相关设计变更预算及签证预算申报需按合同条款要求时间进行申报，未及时提交申报的，合同约定的应申报时间开始后第8-15天内申报的则需承担一般违约责任，合同约定的应申报时间开始后第16-30天内的承担严重违约责任，合同约定的应申报时间开始后超过30天承包人还未提交预算申报的，对于造价增加的视为变更不涉及费用的增加和工期的延长，对于造价优化的直接以造价工程师测算价格作为结算价给予扣除。
（13） 民工工资支付方面的违约责任
1） 承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。
2） 若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
3） 因承包人拖欠民工工资或由承包人分包或其管理配合的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资致使发包人被投诉或起诉要求垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任、向发包人支付垫付的民工工资（如有）外，还应向发包人支付应付未付民工工资20%的违约金。
4） 因承包人原因未能及时在本工地投入足够的民工、劳动力的，发包人和工程师代表视其严重程度采用本合同【承包人违约的责任】中规定的任何形式进行处罚。
（14） 对未按约定实行工程款、工资分账管理的违约责任
1） 因承包人未及时设立工人工资支付专用银行账户及工人工资个人账户时，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照合同约定提供专用账户为止，承包人承担由此造成的一切经济损失。
2） 因承包人未准确建立劳务用工管理台账，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照合同约定提供准确劳务用工管理台账为止，承包人承担由此造成的一切经济损失。
3） 因承包人原因未及时支付工人工资或将工资支付专用账户内资金作为其他用途时，或出现工人讨薪事件时，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照合同约定支付所欠的工人工资。
4） 合同双方遵照工程所在地政府相关文件的要求执行。若出现欠薪情况时，相关责任单位按工程所在地政府相关文件要求进行处罚。
（15） 关于承包人项目经理缺位的违约责任
1） 如果承包人的项目经理在发包人发出中选通知书后3天内未到位，或每天在场时间少于4小时即视为缺位，未经工程师代表同意缺位的，由工程师代表按1000元/天处以罚款。
2） 未经工程师代表同意更换项目经理的，由工程师代表按50万元/次处以罚款。
3） 未经工程师代表同意项目经理缺位连续超过7天或累计超过30天的，发包人或工程师代表有权要求承包人更换项目经理，且必须保证新任项目经理的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任项目经理的素质，同时由工程师代表按50万元/次处以罚款。
（16） 关于违反现场安全文明施工的违约责任。
承包人需严格执行安全文明施工的相关约定，否则进行违约处罚。
（17） 承包人有权按发包人要求或经发包人同意向分包人提出索赔。承包人不积极配合发包人对分包人的索赔时，发包人有权直接向分包人索赔，并追究承包人的违约责任，每发生一次，承包人承担一般违约责任一次。
（18） 本合同承包范围项下的实际施工人（因承包人或其分包人实施违法分包、非法转包或者挂靠等违法行为而产生）、劳务分包单位、分包人或者材料设备供应商等单位，因工程款未得到及时支付或其他原因而起诉发包人的，发包人因参与此等诉讼、仲裁产生的任何费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、交通费、咨询费、鉴定费和其他开支，均由承包人承担，此外，承包人应向发包人支付诉讼请求标的额10%的违约金；如裁判机关判令发包人承担连带责任或者补充清偿责任导致发包人先行垫付的，应当由承包人承担，且承包人还应向发包人支付垫付金额10%的违约金。前述违约金、赔偿金、费用、款项等，发包人有权在应付工程款中直接扣除，不足部分有权向承包人索赔。
（19） 承包人违约的其他情形的相关约定与合同专用条款有冲突的，以本合同专用条款为准。
（20） 承包人发生其他违约情况时，发包人或工程师可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人未能按照合同约定履行其他义务，又未能在工程师或发包人指定的期限内有效改正的，每逾期一日，应向发包人承担违约金基数的 万分之一 的违约金（专用条款另外有明确约定违约金的，按该等约定执行）。
（21） 施工进场后若发生更换技术总工的视为违约，更换技术总工则按10万元/人·次进行罚款。

（22） 对未按约定执行的违约责任

对专用条款中“23承包人工作”，若承包人拒绝执行的，则视为一般违约。

（23） 工程设计的违约责任

1) 承包人提交的设计图纸须确保一次审核通过，凡未审核通过的，承包人须在接到审核未通过的通知后立即进行免费修改，并在发包人确定的时间内提交，如未在规定时间内提交，按照延迟提交设计成果承担违约责任。超过三次（不含三次）修改仍不符合合同约定及发包人要求的，发包人有权解除合同。

2) 承包人提交给发包人的设计成果应经过严格审核，如承包人提交已盖章的图纸存在错误或遗漏等，承包人应免费修正，及时采取补救措施，并按照下列标准承担违约责任：每套图纸（按单体单个专业划分）出现的错误和遗漏等数量不得超过十处；若数量超过十处且在三十处（含三十次）以下的，每超过一处，扣设计费100元；若数量超过三十处的，就超过三十处之外的错误，每超过一次，扣设计费200元。

如设计错误或遗漏造成损失的，承包人除按照上款承担责任外，还应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的损失；如承包人有重大设计错误的（注：重大设计错误是指承包人在各分项目设计疏漏、错误致使发包人额外增加工程造价超过各分项目工程总造价20%以上的，或造成重大工程质量事故等其他严重损失的），发包人还有权解除合同。

3) 由于承包人设计不当造成工程量增加的，承包人应采取补救措施。发包人有权按增加工程费用的50%扣减设计费，但扣减的设计费不超过合同（暂定）总设计费的30%。（注：设计不当是指承包人所设计的图纸在满足相关国家设计标准的基础上未按发包人提出的相关设计要求及标准等进行设计，造成工程量或工程成本增加的。）

4) 在建筑物的安全性、稳定性不突破规范的前提下，钢筋含量满足发包人的要求。承包人提交的设计成果的钢筋含量超过合同约定标准的，承包人应对施工图进行优化，优化时工期不顺延。若因为优化工作造成工期延误，承包人承担工期延误的违约责任。

95.2 通知改正

发包人通知承包人纠正或采取补救措施的合理期限是：  10个日历天                

95.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）书面警告。承包人未履行、未按时履行或未按质履行义务时，工程师代表或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当交纳违约金不高于5000元给发包人。
（2）限期改正。承包人收到书面警告后在限期内仍不改正，工程师代表或发包人有权向承包人发出限期改正通知书，要求承包人必须在工程师代表或发包人限定的时间内履行义务。同时，发包人扣罚承包人违约金人民币1.5万元。且发包人有权视损失的大小，停发、缓发当期的工程进度款。
（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币3万元/次。
（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，发包人扣罚承包人违约金人民币12万元/次。
（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照本合同条款的相关约定执行。
（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照本合同条款的相关约定执行。
（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的经济损失。
（8）在本合同有效期内，累计三次限期改正责任发包人有权追加1次一般违约责任；累计三次一般违约责任发包人有权追加1次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。
（9）根据合同条款的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。发包人也有权从承包人的履约保函项下索赔。
（10）违约金基数：签约合同价（扣除暂列金金额和专业工程暂估价）。
（11）关于工程设计的违约责任：
a）承包人原因造成逾期交付工程设计文件的违约金： 1万～3万 。承包人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 3万 。
b）承包人原因造成设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 5万 。
c）承包人原因造成工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：承包人的设计成果如不符合本招标文件及本合同规定的技术指标、造价、技术标准等要求，承包人无条件在发包人规定时间内进行修改，直至完全符合要求，因此产生的所有费用均由承包人承担，若承包人经修改【3】次（含）以上仍不符合要求的，发包人有权以书面通知形式单方解除合同，要求承包人退还已支付的设计费并支付【50000】元违约金，违约金不足以赔偿损失的，发包人有权继续追究承包人法律及经济责任。
d）承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权直接以书面通知形式单方面解除合同，并要求承包人退还已支付的设计费，按本项目设计费2倍进行赔偿，并承担由此给发包人造成的一切损失。
e）因承包人原因给发包人造成工程质量事故损失，承包人应负责采取补救措施，赔偿发包人所受损失并根据发包人的损失免收相应部分的设计费。
f）发包人有权自行从对承包人的应付款项中扣除承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金等应由承包人承担的一切费用。
g）各项违约金总额累计叠加不超过本合同设计费总额。
95.3.1承包人违约责任的认定程序：
（1）发包人或由工程师代表提出书面意见经发包人审核后，出具《违约责任通知书》（违约责任通知书不限制格式、名称，只要含有此等意思表示即可）给承包人；
（2）《违约责任通知书》于送达承包人时即生效；
（3）《违约责任通知书》的送达方式为下列任一种：
（a）承包人或其本项目经理或承包人的其他人员签收；
（b）发包人以快递、挂号邮寄送达。
除了以上程序外，发包人有权以其他合法的形式认定承包人的违约责任，如诉讼、仲裁等。  

★96  发包人违约

96.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形  详见各合同条款的规定。  

96.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：   详见各合同条款的规定。       
第四部分  附件与格式
附件一：联合体承包协议书
联合体承包协议书
联合体牵头人（全称）：                                    
成员单位（全称）：                                        
成员单位（全称）：                                        

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成工程总承包工作内容并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。
1.  （公司名称）为联合体牵头人，（公司名称）、（公司名称）为联合体成员；
2.  联合体各成员单位对内部有关事项约定如下：
2.1  联合体由牵头人负责与发包人联系；
2.2  合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织、管理，由联合体各成员单位按内部工作分范围具体实施，并服从联合体牵头人的管理；

2.3 联合体牵头人项目管理费由联合体各成员单位分摊。

2.3.1 计费方式和金额
(设计单位为联合体牵头人时，按本合同价格中建筑安装工程费（含税）的   %计算，金额为         元（含税）。其中，（公司名称）分摊金额为           元（含税），（公司名称）分摊金额为           元（含税），（公司名称）分摊金额为           元（含税）；

□施工单位为联合体牵头人时，按本合同价中工程设计费（含税）的   %计算，金额为   元（含税）。其中，（公司名称）分摊金额为           元（含税），（公司名称）分摊金额为           元（含税），（公司名称）分摊金额为           元（含税）；

□另行约定：                               。

2.3.2 支付方式：               
2.3.3 违约处罚方式：                       
2.4  联合体各成员单位将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险，但不免除承担联合体牵头人或其他成员单位造成的连带责任；
2.5  联合体各成员单位的内部工作范围划分如下：
2.5.1（公司名称）承担合同工程工作内容：                                        
2.5.2（公司名称）承担合同工程工作内容：                                        
2.5.3（公司名称）承担合同工程工作内容：                                                                       
2.6  联合体各成员单位对合同工程的其他约定：                                      
2.7  联合体各成员单位在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各成员单位具体协商确定。
3.  本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和设计顾问人、监理人、造价咨询人。
4.  本协议书自签署之日起生效，至各成员单位履行完工程总承包合同全部义务后自行失效，并随工程总承包合同的终止而终止；
5.  本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
正本一式     份，联合体各成员单位各执一份，送交发包人和设计顾问人、监理人、造价咨询人各一份；副本一式      份，联合体各成员单位各执      份。
（以下无正文）
联合体牵头人单位名称：（盖章）             成员单位名称：（盖章）
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）
联系电话：                                  联系电话：              

          年     月     日                            年     月    日
成员单位名称：（盖章）                      成员单位名称：（盖章）
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）
联系电话：                                  联系电话：              

          年     月     日                            年     月    日
附件二：履约保函

履约保函

致：

鉴于   （承包人名称）  （以下称"承包人"）拟与                                 （以下称"发包人"）就                                            签订合同，鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的履约保证金，作为承包人履行合同责任的担保；本行同意为承包人出具本银行履约保函。

本行作为担保人在此代表承包人向你方确认完全愿意承担支付人民币      元的责任，承包人在履行合同中，因承包人全部或部分违约而给你方造成任何经济损失，当你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何形式的付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权利。

我行还同意在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函至合同项下的工程正式竣工验收后二十八（28）天内保持有效。

                                担保银行：（全称）（盖章）

                                银行法定代表人（签字）： 

银行地址：

日期：    年   月   日   

	
	


附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人:（全称）  广州白云广建房地产开发有限公司              
承包人:（全称）                                                       
承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)                                     
(成员单位全称)                                                         
为保证                        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1.1．

1.2．

1.3．

2． 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为      年；
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为          年；
4．供热、供冷系统工程为      个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为        年；
6．其他项目                                   。
3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。因发包人自行或委托第三方保修而产生的费用承包人承担。
3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由承包人承担。
5．质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第90条赋予的约定一致。
6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：广州白云广建房地产开发有限公司  （盖章）承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                               联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日
附件四：廉政合同
廉 政 合 同
发包人:（全称）   广州白云广建房地产开发有限公司           
承包人:（全称）                                                       
承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)                                     
(成员单位全称)                                                         
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有主管部门的，可按本工程总承包合同第二部分《通用条款》第 101条约定处理。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销工程材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的工程材料和工程设备。
2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的工程材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条约定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条约定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。
5  双方约定
本合同由合同双方当事人或其主管部门负责监督执行。
6  合同法律效力
本合同作为                      （工程名称）工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力。
7  合同份数
本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。
发 包 人：广州白云广建房地产开发有限公司  （盖章）承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）
联系电话：                              联系电话：              

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
          年     月     日                         年     月    日

附件五：授权委托书

授权委托书

委托人：                       (承包人)

受托人：                       (发包人)

授权委托范围：

我司              (承包人)授权贵司              (发包人)                    及贵司认可的其他部门在                                 专业分包合同的质量保修期阶段，有权对上述分包合同中的保修义务人发出维修指令并督促验收其维修结果，如分包人拒绝或未按时维修，则贵司有权按照专业分包合同附件的质量保修书采取相应措施。

有效期限：自本委托书出具之日起至分包工程质量保修期满之日止。

本委托书一经出具即为不可撤销的委托，委托人承诺不得撤销本委托。

委托人：                                          

年      月      日
附件六：工程资料归档及移交规定 

1.资料范围

工程资料包括工程开工准备文件，施工过程文件，竣工图，竣工验收文件，项目管理文件，其他文件。采用新工艺，新技术新材料的工程按有关要求据实增加。

2.项目归档资料的分类

凡是工程建设过程当中直接形成的文字、图表、声像等各种形态的具有查考、保存价值的各种载体的文件材料都应分类归档保存。项目归档资料立卷应分为三类：①工程准备阶段文件，②施工阶段过程文件；③竣工验收阶段文件。

2．1工程准备阶段文件。具体包括立项文件，勘察、测绘、设计文件，批文，招投标文件及附图、合同。

2．2 施工阶段过程文件。具体包括：施工管理文件，施工技术资料，施工测量资料，施工记录，施工试验资料及质量评定资料。

2．2．1施工管理资料包括：开工报告，施工进度计划，项目实施计划，项目大事记，施工日志，业务联系单，备忘录，项目完工报告等。

2．2．2 施工技术资料包括：施工组织设计，施工方案，施工安全措施，技术交底，图纸会审纪要，设计变更通知单，工程更改洽商单，技术核定单，工程材料出场质量证明及进场检验报告。

2．2．3 施工测量资料包括：工程地位测量记录，施工放样报验单，施工测量成果报审表，建筑物和隐蔽部位及各种孔、洞、竖井与主要部位轮廓尺寸形体竣工测量资料，竣工地形图或高程平面图，复核记录及成果、测量技术总结报告等。

2．2．4 施工记录包括：施工通用记录，机具设备运行记录，隐蔽工程检查记录，中间检查交接记录，地基处理记录，桩基施工记录，基坑支护变形监测记录，构件吊装记录，预应力工程施工试验记录，混凝土工程施工记录等。

2．2．5 施工试验资料包括：砂浆、混凝土配合比试验报告，岩石试验报告，钢筋连接实验报告，锚杆检测记录、报告，地基承载力检验记录报告，桩身完整性检测记录、报告，击实试验报告，弯沉值检测记录、报告，筛分试验报告，碾压试验报告，现场材料见证取样登记表等。

2．3 竣工验收阶段文件。具体包括竣工资料，竣工图及设备随机资料。

2．3．1 竣工资料可按施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程质量检验评定资料三部分进行组卷编制。

2．3．2 竣工图包括总图、给排水、暖通、热机、电气、仪表、燃气、建筑结构等专业竣工图。

2．3．3 设备随机资料。包括随设备一起的产品合格证、质量证明书、出厂检验证明、使用谁明书、操作手册等，在设备到货阶段项目现场相关管理人员在收货和开箱验收的同时收集和整理设备随机资料。在向使用运行单位交付设备随机资料时应有详细的交接清单，有条件的可将资料装订成册。

3.归档资料的要求

3．1 归档的工程项目资料的内容及其深度必须符合国家有关方面的技术规范、标准和规程，内容必须真实反应工程建设全过程和工程竣工后的实际情况，不得随意更改。

3．2 资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完整。

3．3竣工图如是新蓝图均应加盖竣工章，并签署完整。

3．4 如利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据，凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图纸的1/3的，应当重新绘制竣工图。

3．5 不同幅面的工程图纸应按《建筑工程资料管理规程[附条文说明]》（JGJ/T 185-2009）附录E 竣工图图纸折叠方法统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面。

3．6 承包人应在施工阶段完整保存关于设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料试验、材质证明、产品合格证、施工日志等的准确质量记录，记录内容及格式应满足国家和当地建设行政主管部门颁布的有关规定。

3．7 承包人应根据合同图纸、变更指令、经发包人审批的施工图、大样图、配合图及过程质量记录等而准备及制作竣工图，并应以符合发包人批准的格式而准备和递交。

3．8 专业分包单位及独立施工单位负责制作其自行承包工程部分的竣工图及竣工资料，并随工程进度而逐步移交给承包人。承包人应协调及督促分包单位前述资料的编制，并负责移交后的统一分类整理。

3．9 承包人须在实际竣工后的 60 天内完成供最后工程归档用的一切工程竣工图纸，承包人还须提交给发包人用AUTO-CAD 形式存储之上述竣工图。承包人须在编制图纸前提供样本给发包人审批，并按审批意见而执行校正。

3．10 工程竣工交验资料的准备完全属于承包人的责任，承包人应在整个施工过程严格遵循当地政府相关法规、规章及合同文件的要求而认真做好质量保证计划、材料进货检验、分部分项工程预检等，以及与质量记录和竣工资料的收集整理相关的其他一切工作。

3．11 承包人须负责向本项目所在地城建档案馆申报承包人及各分包单位的竣工图及竣工资料，包括绘制工地综合管线及道路总图，及需符合本项目所在地城建档案馆的归档要求。

3．12  承包人必须无条件配合发包人进行节能、消防、规划及其他专业施工单位的专项验收工作，配合进行所需资料的编制、盖章、收集整理或提供。

3．13 承包人必须负责所承包范围工程的竣工资料的收集整理工作，包括协调其他分包单位竣工资料及时归档至承包人竣工资料内，竣工验收时一并移交当地政府部门，并按发包人要求移交发包人，费用已包含在合同总价内。承包人的责任包括但不仅限于以下方面：a、指导并协助分包单位按政府部门以及发包人要求整理竣工资料，负责初步审核；b、分包单位无符合要求的资质时，以承包人公司名称进行竣工资料整理，承包人负责配合该分包单位资料的签字盖章手续，不得收取任何费用；c、竣工验收时向发包人移交三套竣工资料，其中第一套为移交档案馆资料，要求全部为原件，按当地档案馆及政府部门要求进行整理； 第二套为移交发包人的竣工资料，要求全部为原件，除符合当地档案馆及政府部门要求外，还必须按发包人要求完成；第三套为移交发包人物业公司的竣工资料，要求所有竣工图纸必须为原件，其他资料可为第一套资料的复印件；d、上述第一套竣工资料必须在各单位工程报竣工验收前 15 天完成整理交当地质监部门审查并在要求时间内完成资料整改，不得因资料原因影响工程竣工验收，否则发包人有权对承包人以延迟天数为单位进行罚款， 每天罚款 1000 元；e、上述合格资料必须在工程交楼前一个月内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项，并对承包人以延迟天数为单位进行罚款，每天罚款1000 元；f、现场专项验收、竣工验收、物业移交及发包人交楼，承包人应进行全面性的施工清理工作，包括但不限于：从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等，清洗工程合同范围内的所有墙面、地面、楼面等表面，保证整个工程应达到干净、整洁、能随时接受验收或投入使用的状态；

3．14上述合格资料必须在工程竣工备案后 15 天内移交发包人，否则发包人有权暂缓支付承包人工程款项。若承包人未按要求提供资料，导致发包人无法按时从建设局拿到履约保证金， 则发包人有权从承包人工程款中抵扣相应数量的履约保证金，且承包人需承担一次一般违约责任。

4.工程结算资料报送要求，详见合同专用条款约定。

附件七：关于结算资料真实性完整性的承诺书格式 

工程结算承诺书

发 包 人:                                

审核单位:                                

我单位本次送审                         合同结算并郑重承诺:

1．本次申报结算金额为               元（人民币大写：               ），该结算金额已包含                      合同（合同号：               ）中承包范围内所有内容,及合同履行过程中发包人认可的全部变更、签证及相应工程增减内容，我司不再有补充或增加。

2．本次申报结算所对应的结算资料我单位已按时全部提供（除发包人和审核单位在审核过程要求提供或补充的资料除外），若发现漏报、补报，发包人可不受理；若漏报费用扣减的变更及签证，一经发现，发包人有权将在结算价格中双倍扣除。

3．我方已认真组织结算计量、计价工作，确保结算数据的准确性，若我方本次申报结算送审价高出发包人审定价10%，发包人有权对我方进行经济处罚，违约金＝(承包人预（结）算送审造价－发包人预（结）算审定价×1.1)×1%，我方同意承担相应的经济处罚。

4．我方承诺在结算过程中积极配合发包人及造价咨询单位工作，廉洁守法，不采用非正当手段贿赂、腐蚀对方人员，并承诺按结算计划要求安排专职对数人员配合对数工作，如未能按期配合，我方认可发包人自行完成审核的结算金额。

项目经理：                       日期： 

承包商单位：（盖章）              日期：

附件八：安全管理协议书

安全管理协议书

发包人：

承包人：

分包人： 

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确三方的安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建筑法》等法律、法规以及发包人和承包人安全生产管理规章制度，经各方协商，特约定以下条款。

第一条 管理要求

1.1发包人、承包人、分包人三方必须认真贯彻国家、各地区（市）和上级劳动保护、安全生产主管部分颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规。

1.2施工前，承包人应对分包人和管理、施工人员进行安全进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，分包人应组织有关管理、施工人员安全教育会议，并通知承包人委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；分包人必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。根据本工程项目内容、特点，各方应做好安全技术交底。

1.3施工期间，分包人指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。承包人指派          同志负责联系，检查督促分包人执行有关安全、防火规定。各方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工的安全、防火工作，共同预防事故发生。

1.4分包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各项规定，接受承包人的督促、检查和指导。发包人、承包人有协助分包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，分包人必须限期整改，对承包人违反安全生产规定、制度等情况，分包人有要求整改的权利，承包人应认真整改。分包人自觉按安全生产规定进行班组工人上岗前教育交底并做好记录，将所积累的资料按期交承包人，由承包人汇总后交发包人。

1.5在生产操作过程中的个人防护品，由各方处理。发包人、承包人、分包人三方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

1.6承包人、分包人双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全要求和安全状态，分包人对施工过程中由于上述因素不良而导致事故后果负责。分包人人员有配合承包人组织的安全定期和不定期检查，并限时、限人、定措施完成相关整改内容。

第二条 安全文明施工质量保障金制度

分包人进入承包人施工现场时，分包人应向承包人提交工程造价1%0的安全生产及质量保障金。当分包人安全生产及质量保证金因违法违规被处罚款消耗尽后，分包人必须按未完成的工程造价补交安全生产及质量保障金。或由发包人在工程款中扣除，所有罚款均需提供相应证据，并经工程师、发包人确认。剩余保证金在工程验收后15日内按实退返。

第三条 分包人安全管理的责任目标

分包人对接管区域的安全管理目标和责任，自分包人接管该区域之日起。

3.1安全生产目标

3.1.1分包人管辖区域内不发生一般及以上安全生产责任事故。

3.1.2不发生人员死亡、1人以上重伤，或直接经济损失100万元以上的火灾事故。

3.1.3监管范围内生产安全事故重伤人数控制在1人以内。

3.1.4办公场所不发生责任火灾事故。

3.1.5不发生涉及分包人责任的地铁设施设备或承包人设施设备的致损事件。

3.1.6控制和减少险性事件、一般事件及事件苗头。

3.1.7不发生责任交通安全亡人事故。

3.2维稳综治内保责任目标

3.2.1不发生分包人人员违法犯罪受刑事处罚以及受公安机关治安、行政处罚等有损承包人声誉的事件。

3.2.2不发生分包人人员或因本单位责任引发的管辖区域的人员群体性上访、怠工、罢工等事件。

3.2.3不发生因内保管理不到位，造成管辖区域内公共财产、设备设施被盗，损失达1万元及以上的事件。

3.2.4不发生对社会具有重大负面影响、严重损害承包人声誉的事件。

3.3环境管理责任目标

3.3.1管辖区域内不发生违反环境法律法规事件。

3.3.2管辖区域内不发生严重环境污染事故。

3.3.3控制和减少管辖区域内有害废弃物对外界环境的影响。

第四条 分包人安全管理责任

4.1落实分包人主要负责人对安全、环保工作负总责，分包人项目经理是施工场所安全管理的第一责任人。

4.2根据安全管理的责任目标，制订本管辖区域的安全生产工作目标和计划，明确安全生产工作重点和内容，并组织实施。

4.3建立安全隐患排查和专项整治工作的长效机制，定期组织对本管辖范围内的安全隐患进行排查和专项治理，加大安全投入并采取有效措施及时消除或减少安全隐患。

4.4组织排查安全风险工作，形成风险管理情况记录，做好安全风险管理宣传培训、消防演练、应急预案演练等工作，落实安全风险管理的各项工作。

4.5加强应急管理工作，建立健全应急管理体系，落实应急准备措施，加强应急演练工作，每年消防演练不少于两次，上下半年各一次。根据发包人有关应急信息报送的要求，如实快速做好突发事件的信息报送和应急处置。指导和督促相关单位完善应急救援体系并定期组织演练，提升应急保障能力。

4.6落实对本工程区域的设备、设施管理，确保符合安全要求，落实足够的防火、防毒、防人员伤害和职业病危害措施，并定期组织对其维护、保养及检测。

4.7建立健全志愿消防队，落实消防安全巡查制度，组织制定管辖区域的灭火和应急疏散预案，并实施演练。强化管辖区域的防火检查工作，严禁存在住宿与生产、储存、经营合用的“三合一”场所。

4.8落实本工程工地内部的安全考核工作，将安全管理不力、发生安全事故的责任单位和责任人记入安全生产不良记录，并按照有关规定进行处理。

4.9参加承包人组织的安全管理会议及培训，落实对分包人全体员工开展安全生产政策法规宣传、教育、培训，积极开展“安全生产月”“119”消防宣传月等活动。落实对工地范围内全体员工开展环境管理法律法规及环保措施的宣传、教育、培训。

4.10落实管辖内区域的环境因素识别与评价，确定重要环境因素及对应的法律法规要求，按法律法规要求严格执行。

第五条 分包人必须执行下列安全管理制度

5.1安全技术管理制度

5.1.1分包人必须执行承包人总体工程施工组织设计和经审批同意的安全技术方案。分包人编制的单项作业安全防护措施，需报承包人审批。改变原方案必须重新报批。

5.1.2分包人须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度；并跟班检查管理。

5.2分包人必须执行安全教育培训持证上岗制度

分包人负责人、安全员须持有合法有效的证件上岗。

5.2.1分包人一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格取得“安全生产考核证”方准进入现场施工。如果分包人的人员需要变化，必须提出计划报告分包人，对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。

5.2.2分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，分包人必须采取有效措施保证特种作业人员持证上岗满足法规要求。

5.2.3分包人工人变换施工现场必须实施转场教育。

5.2.4分包人必须执行安全活动参加项目工地周检。

5.3分包人必须执行安全生产检查制度    

5.8.1分包人必须接受承包人或承包人上级主管部门组织的各种安全生产检查。

5.8.2分包人必须接受政府主管部门及劳动部门的安全生产检查。

5.8.3分包人必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。

5.8.4分包人必须实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

5.8.5分包人必须严格执行检查、整改、消项制度。

5.4分包人必须执行安全防护设施、设备验收制度

5.4.1分包人自带施工用机具设备必须是国家正规厂家产品，机具性能良好、安全防护装置齐全并且灵敏可靠。

5.4.2分包人的中小型机具设备和一般防护设施执行自检

5.4.3分包人的大型防护设施和大型机具设施须按分包人的有关规定进行验收管理。

5.4.4分包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，防护设施支搭（安装）方案。其方案必须满足分包人所在地政府相关规定。

5.4.5分包人须执行验收表和施工变化后的交接验收制度。

5.5分包人必须执行承包人有关重要劳动用品认定厂家、认定产品的管理制度。

5.6分包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

5.7分包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

5.8分包人必须严格执行员工因工伤亡事故报告。

5.8.1分包人员工在施工现场工作时间内从事施工过程中所发生的伤亡事故为工伤事故。

5.8.2分包人发生事故后必须立即用最快捷的方式向承包人报告。并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时要做出记录或拍照。

5.8.3分包人要积极配合承包人及承包人上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

5.8.4分包人须承担因自身原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。

5.8.5如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，相关分包人和责任方须做好事故的善后处理工作。总承人不直接对伤亡者及其家属。分包人应当承担因为分包人事故的善后处理不当而发生的影响分包人工作的事件给承包人及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

5.8.6凡发生伤亡事故，按国家和地方有关规定处理。如属承包人责任造成承包人人员伤亡，每死亡一人，处以承包人 50000元以上罚款；每重伤一人，处以10000－20000元罚款；每轻伤一人，处以承包人1000元以上罚款。 其中伤亡人员若未参加三级安全教育及考核，则加倍处罚。

5.9分包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬，对违章作业，违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。本工程承包必须贯彻执行安全生产的各种规定、标准。严格执行发包人、和承包人的各项规章制度。

5.10分包人要对所有负责工程范围内工作人员的安全负责。分包人必须采取一切严格的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全，不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有施工人员或附近的人员，免遭工地可能发生的一切危险。分包人的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适应的照明，需要时提供手提式照明设备。

5.11施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

5.12发包人和承包认可要求立刻撤走任何现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不再雇佣于现场，除非事先有分包人的书面同意。

5.13对不符合安全要求的，承包人安全管理人员有权停工和强行设置使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

5.14凡重要的劳动保护用品必须到国家认可资质厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件、电焊机专用保护箱等。分包人应提供核实施佩戴有效的安全帽，若有必要还需要佩戴面罩、眼罩、护耳、安全带及其它人身防护设备。分包人应呈送报批详细的紧急事件处理方案和安全条例以供批准。

5.15分包人应在签约之后30天内，呈送安全防范方案，阐述将要采取的安全措施以报承包人批准。但此批准并不减轻分包人的安全责任。已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由分包人编制并且发至所有工作场所并且张贴；还有承包人指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物，具体由承包人决定。

5.16分包人应按规定每50人配备至少一名专职安全员检查、贯彻安全方案和措施并执行。

第六条 安全防范

6.1分包人要对所有负责工程范围内工作人员的安全负责。分包人必须采取一切严格的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全，不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有施工人员或附近的人员，免遭工地可能发生的一切危险。分包人的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适应的照明，需要时提供手提式照明设备。

6.2施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

6.3发包人、承包人可要求立刻撤走任何现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不再雇佣于现场，除非事先有发包人或承包人的书面同意。

6.4对不符合安全要求的，承包人安全管理人员有权停工和强行设置使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

6.5凡重要的劳动保护用品必须到国家认可资质厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件、电焊机专用保护箱等。分包人应提供核实施佩戴有效的安全帽，若有必要还需要佩戴面罩、眼罩、护耳、安全带及其它人身防护设备。分包人应呈送报批详细的紧急事件处理方案和安全条例以供批准。

6.6分包人应在签约之后30天内，呈送安全防范方案，阐述将要采取的安全措施以报承包人批准。但此批准并不减轻分包人的安全责任。已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由分包人编制并且发至所有工作场所并且张贴；还有承包人指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物，具体由承包人决定。

6.7分包人应按规定每50人配备至少一名专职安全员检查、贯彻安全方案和措施并执行。

第七条 消防保卫

7.1分包人必须认真遵守国家有关法律、法规及建设部、工程项目所在地行政、建设主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包人应严格按承包人消防保卫制度及承包人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受承包人的安全检查，对承包人所签发的隐患整改通知，分包人在承包人指定的限期内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合承包人的要求，承包人有权按规定对分包人进行经济处罚。

7.2分包人需配备至少一名专职保卫人员负责本单位保卫工作。

7.3凡由于分包人管理及自身防范措施不力或分包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包人独自承担，因此给承包人造成的经济损失由分包人负责赔偿，承包人可对其进行经济处罚。

7.4分包人在施工期间动用明火时，需办妥动火允许签证手续后方可施工，违者造成的经济损失均由分包人承担。

第八条 安全问题整改

发包人、承包人将不定期到分包人管辖区域进行安全检查。如在检查过程发现分包人场地存在安全隐患，承包人有权向分包人发送安全文明整改通知书、安全停工（停业）指令，分包人应在通知书指定的期限内进行整改，并书面回复承包人。如未按承包人整改通知书要求整改的，承包人有权按国家相关规定及主合同及其补充协议条款进行处理。

第九条 安全生产、文明施工及其它管理奖罚条例的执行

“安全生产、文明施工”必须贯穿于整个施工过程中，其管理处罚条例见附件《关于施工现场违规执罚的通知》（如当地政府规定的安全文明施工等处罚标准高于前述文件的，应执行更高的标准），并作为本协议的一部分，具有相同效力。凡有违反本协议及附件中安全生产、文明施工、消防保卫及总承包其它管理制度现象或事实的，承包人将即时记录或拍照留存或书面通知相关责任承包单位限期整改、处罚要求。并在每月“承包进度申请时”由承包人出具附有本月安全生产、文明施工及其它管理制度执行或违反处罚条例情况的“审核意见书”与“委托收款函”一起交由发包人，由发包人在期中进度款支付中扣留“本月罚款”转交承包人。“罚款”将由承包人支配用于增加现场管理设施、增加管理人员、加强管理力度及安全生产教育，不再返还给“责任单位”。

第十条 事故（事件）分类及认定标准

按照生产安全事故（事件）造成的人员伤亡、直接经济损失、中断运营时间对运营生产安全造成的影响和危害程度，生产安全事故（事件）分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故、险性事件、一般事件、事件苗头。

10.1特别重大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为特别重大事故：

1）死亡30人（含失踪，下同）以上；

2）重伤100人（含急性工业中毒，下同）以上； 

3）直接经济损失1亿元（人民币，下同）以上。

10.2重大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为重大事故：

1）死亡10人以上30人以下；

2）重伤50人以上100人以下；

3）直接经济损失5000万元以上1亿元以下；

10.3较大事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为较大事故：

1）死亡3人以上10人以下；

2）重伤10人以上50人以下；

3）直接经济损失1000万元以上5000万元以下；

10.4一般事故构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为一般事故：

1）死亡1人以上3人以下；

2）重伤3人以上10人以下；

3）直接经济损失100万元以上1000万元以下；

10.5险性事件构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为险性事件：

1）1人以上3人以下重伤；

2）直接经济损失30万元以上100万元以下；

4）其他性质严重、影响恶劣的事件。

10.6一般事件构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为一般事件：

1）直接经济损失10万元以上30万元以下；

10.7事件苗头构成条件

发生下列情况或造成下列后果之一的为事件苗头：

直接经济损失1万元以上10万元以下。

第十一条 事故（事件）的扣罚标准

11.1履行合同期间，发生一起生产安全责任事故（事件）的，根据分包人所承担的责任定性不同，扣罚标准如下： 

	事件性质
	分包人负主体责任
	分包人负监管责任

	事件
	事件苗头
	30000元
	10000元

	
	一般事件
	80000元
	20000元

	
	险性事件
	150000元
	50000元

	事故
	一般事故
	300000元
	100000元

	
	较大事故以上（含重大事故、特别重大事故）
	500000元
	200000元


11.2上述扣罚在当期进度款中扣除，不足部分按以下顺序扣罚：

（1）下期进度款，结算款；

（2）履约保证金。

上述扣罚款（绩效考核罚款及其他罚款等）不减少合同金额，发包人应在每次支付申请时开具相应罚款金额的收据。

11.3发生一起一般安全生产责任事件的，发包人对分包人进行通报批评。发生一起一般安全生产责任事的，发包人、承包人约谈分包人领导，进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给分包人。

第十二条 安全专项检查评分及结果运用

12.1安全检查为专项检查，每月由承包人组织检查，具体内容及标准依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），包括：安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具等，并通报每月的检查结果。对于发现的问题和隐患，视情况严重程度给予当面提醒、口头警告，对于重大安全隐患或屡次频发的安全问题下发书面《安全文明整改通知书》，对严重威胁安全生产的问题下发“黄、红”警示及停工（停业）令，责令停工、停业整改。

具体检查内容在合法合规且不违反发包人规章制度的前提下，承包人有权根据自身安全管理需要进行修改调整，并以书面形式通知分包人，分包人须按相关文件内容执行。

12.2经检查（抽查）发现一般性隐患与问题达到6至9条的，或存在重大安全隐患，隐患问题不整改，整改不彻底、不及时的工地或物业场所，给予挂黄牌警告。经督查检查（抽查）发现一般性隐患与问题达到10条及以上的，或存在2条及以上重大安全隐患的，隐患问题不整改，整改不彻底、不及时的，给予挂红牌警告。

12.3分包人因安全文明管理被挂牌警告的，承包人有权做如下处理：

（1）对分包人单位现场第一负责人、法人公司负责人进行安全谈话，形成谈话内容纪要，正式印发给分包人；

（2）承包人有权对其进行通报批评；

（3）纳入承包人合同不诚信行为记录，记录有效期1年。

（4）扣罚30000元。

第十三条 本协议自三方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

 （以下无正文）

	发包人：  

（盖章）


	法定代表人

或授权代表签字：
签署日期：

	承包人：  

（盖章）

	分包人：
（盖章）


	法定代表人                                           

或授权代表签字：
签署日期：
	法定代表人
或授权代表签字：
签署日期：


附件九：疫情防控管理协议
疫情防控管理协议
甲方：广州白云广建房地产开发有限公司
乙方： 

为做好新冠肺炎疫情常态化防控，预防传染性新冠肺炎及其他传染疾病疫情传播，营造安全、稳定、和谐的工作和生活环境，保障项目管理和施工人员的身体健康和生命安全，维护社会稳定，甲乙双方经过协商并同意签订本协议。
1、 防疫原则
甲乙双方按照国务院、广东省委省政府、广州市委市政府、工程所在地各级政府、各级建设行政管理部门及卫生防疫部门颁布的有关卫生法律、法规和规章制度进行相应的疫情防控工作。
2、 防疫方式
1. 防疫工作由乙方负总责。乙方应建立健全的疫情防控领导小组，包括疫情防控总负责人、疫情防控管理专员、专职卫生员等，疫情管理的每一方面有专人负责，并签字确认，留有检查记录。
2. 乙方制定疫情防控应急预案，按政府防疫要求落实各项响应。
3. 乙方做好管理人员、劳务人员以及办公和生活区域的卫生防疫工作，有效及时地向发包人或政府防疫主管部门反馈、处理意见等相关工作。
3、 甲方的权利和义务
1. 甲方有权连同监理单位对乙方的疫情防控工作进行检查，敦促乙方加强日常疫情防控工作，对不履行本协议约定义务或不符合要求的单位进行罚款；
2. 甲方应按政府防疫工作要求通报乙方；
3. 乙方没落实疫情防控工作，发包人连同监理公司有权责令其整改，导致的后果由乙方承担。
4、 乙方的权利和义务
1. 乙方有权要求进入项目现场的所有人员配合进行疫情防控工作，对不配合人员一律不得进入；
2. 在发现疫情后，乙方马上启动应急响应，报当地防疫部门及上级主管部门同时应报甲方；
3. 乙方必须认真贯彻国务院、广东省委省政府、广州市委市政府各级建设行政管理部门及卫生防疫部门关于疫情防控各项文件的规定，保证执行其中的每一条要求。积极配合上级部门的检查，确保疫情防控的管理落实到位。如因乙方责任导致疫情发生，令项目停工、隔离、封闭，或受到各级政府主管部门处罚，由乙方承担一切的责任；
4. 乙方必须无条件配合发包人做好疫情防控工作，严格执行政府部门、甲方（监理）的防疫工作要求，完善疫情应急预案和各项应急准备工作，落实项目部各类防疫物资的采购和储备，做好项目临时隔离区域布置，联系好项目附近的医疗机构，做充分的应急响应准备；
5. 乙方应加强工地进出管理，凡进入项目的所有作业人员原则上严禁外出，每天作业期间早、午、晚均要对所有项目作业人员进行体温监测和记录，要做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗。如发现员工和作业班组人员体温异常的，要立即隔离、通知医院派车送医、立即上报，并启动应急预案。建立每个工人的健康专项档案，对进场人员至少两周内来往史和接触史、隔离观察、当前健康状况等情况进行摸查和详细登记、动态管理。如因乙方责任未落实好健康档案的登记及动态更新管理导致遗漏登记感冒、发烧等情况人员，由乙方承担一切的法律及经济责任；
6. 乙方应确保防疫物资的储备，包括有产品合格证的体温计、防护口罩、消毒液、洗涤用品等必要防疫物资。如因乙方原因导致防疫物资得不到保障，由乙方承担一切的法律及经济责任；
7. 乙方应落实好项目作业和生活场所的清洁消毒，规范垃圾收集处理。在公共区域设置口罩专用回收箱，加强垃圾箱清洁，定期进行消毒处理。加强垃圾分类管理，及时收集并清运。项目工作场所、宿舍、食堂、人货梯、卫生间、洗手池、通勤工具等公共区域及相关物品，应由专人每天两次负责定期消毒。如因乙方原因导致防消杀工作不符合要求，由乙方承担一切的法律及经济责任；
8. 在日常排查中发现可疑症状员工后，应立即隔离其工作岗位和宿舍，严禁无关人员进入，同时应立即隔离、通知医院派车送医、立即上报，并启动应急预案；
9. 乙方强化疫情防控宣传教育，采用多种形式加强疫情防治知识科普宣传，使员工充分了解防治知识、掌握防护要点、增强防护意识、支持配合防控工作。
5、 协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，至完工终止。
6、 协议份数
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。（本页无正文）
甲方：广州白云广建房地产开发有限公司
法定代表人
或授权委托人：
日期：
乙方：
法定代表人
或授权委托人：
日期：
附件十：设计任务书（另册）

附件十一：设计进度计划（另册）

附件十二：工程量清单计量计价说明
一、总则
本说明的适用性
1. 承包人应当考虑发包人在合同文件内所说明的一切有关费用进行下浮率报价。
2. 所有清单应与计价说明、招标图纸（如有）、技术条件、合同条款、及招标文件的其他部分一并结合起来阅读、理解、解释及报价。
3. 承包人的报价视为已考虑了完成本项目所需的人、材、机、管理费、利润及税金的价格波动（合同规定的税金、材料和人工价差等调整除外）、清单计价各附件说明内容、以及一定范围内的风险费用。
4. 承包人的报价应全面考虑招标文件的要求，包括但不限于履行工程量清单、图纸、技术条件及合同条款所需的一切费用，特别是以下施工条件及/或工作所需的费用和利润：
(1) 协助发包人取得施工许可证的手续、工作及费用；
(2) 施工条件及技术要求、施工组织设计及专项方案要求中提及的其他需要考虑的费用；
5. 承包人应依据发包人提供的资料对现场进行考察，依据施工经验等进行报价：
(1) 现场地质情况及地形地貌和特征；
(2) 水文和气候条件；
(3) 为实施、完成合同工程所需的临时工程和措施项目；
(4) 为实施、完成合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工机具、周转性材料、人员和管理等；
(5) 为实施、完成合同内容所采用的施工方法可能涉及到有关政府管理部门办理特别许可所需要的手续办理、费用及时间；
(6) 场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；
(7) 工程建设过程中有可能出现的需与其他专业施工队伍配合协调施工的情况；
(8) 可能对报价有影响或起作用的其它情况。
6. 样板房及销售区域的楼栋，需满足发包人的销售安排，由此引起的人机降效、材料及垃圾转运等需考虑在报价中。
7. 承包人需自行考虑达到竞价文件要求的预售条件而产生的相关增加费用，包括但不限于赶工费等，在总报价中综合考虑。
8. 承包人在报承包人管理配合服务费时，需根据实际需配合专业工程（含专业分包工程）工作内容的多少进行报价，不得以其暂估价的大小来衡量，不得超过其暂估价的1%。
计量单位、计算精度及价格的精度
1． 计量单位:除另有说明外,按以下规定执行:
1.1 以重量为单位之项目:kg、t；
1.2 以体积为单位之项目:m³；
1.3 以面积为单位之项目:㎡；
1.4 以长度为单位之项目:m；
1.5 以套为单位之项目:套；
1.6 以件为单位之项目:个；
1.7 综合计量之项目:项。
2． 计算精度:工程计量时每一项目汇总的有效位数按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）第3.0.4要求执行，该工程范围内涉及有其他专业清单项目的参照其他专业对应计算规范要求执行。
3． 工程量清单投标文件中所使用的价格及精度，按《填表及报价须知》的有关规定执行。
二、术语及说明
1． 相关术语及说明详见工程所在地政府主管部门公布的计价依据及其相关约定。
三、计量计价方式总说明
1. 采用市场价格水平协商定价的专业工程：
1.1. 适合专业工程包括：地下室人防（人防门）工程、电梯供货及安装工程、交通划线及交通标识工程、外电（含临电）及高低压变配电工程、外水（含临水）工程、燃气工程、充电桩工程、发电机组供货及安装工程和室外及室内标识标志工程、信报箱工程、展示区工程、精装修及园建绿化工程等；此类计价方式工程价款（含总包配合服务费）=（工程量×市场价格水平含税单价）；
1.2. 采用市场价格水平协商定价的专业工程明细表
	序号
	专业工程
	金额（万元）
	工作内容（界面）

	1
	地下室人防门工程
	342.85 
	人防门框和门扇（包括深化设计，预埋由人防提供深化图，总包单位埋设）

	2
	电梯供货及安装工程
	420.00 
	包括电梯设备供货、安装；电梯井道照明；电梯井道/机房中的钢构件；电梯轿厢与电梯机房视频监控随缆敷设；五方通话交换机供货，提供轿箱和机房的管线及接口；重新搭设电梯施工专用脚手架；负责电梯内小门套的制安；电梯调试；电梯报验

	3
	交通划线及交通标识工程
	27.16 
	包括交通划线、指示标线、减速带、墙柱护角、广角镜及交通设施等所需施工内容

	4
	外电（含临电）及高低压变配电
	1252.45 
	包括测量放线，电力井砌筑，沟槽的开挖及回填；变压器、箱变、高低配电柜、外部高压电缆、内部低压电缆安装及相应的管沟开挖修复；电缆桥架及穿越建筑砖墙洞开孔、埋设套管及修补、高压设备接驳的安装调试、高低压系统安装调试;施工范围从市政电网高压开关接驳，低压电缆或母线从变压器引至低压进线柜所有施工内容

	5
	外水（含临水）工程
	50.00 
	给水：包引入管道安装、市政道路绿化开挖恢复、地下管线测量、阀门水表安装等，施工范围从市政管网引至本项目水表阀门接驳。

排水：包测量放线， 与市政对接，排水井砌筑，沟槽的开挖及回填，沟槽土方回填恢得原状;室外管道安装至建筑外第一个排水井（后施工方负责接驳）;室外排水管阀门、井盖供货安装；室外管道涂装及标识;室外管道闭水试验

	6
	燃气工程
	246.50 
	包市政引入接驳相关施工内容；包管道安装、阀门安装、支架安装、套管安装、穿墙打孔、埋设套管及修补、燃气表箱安装、管道试压等达到送气点火条件、燃气通气试验及验收。

	7
	停车场充电桩工程
	25.11 
	包括充电桩安装、调试（电缆线管引入由总包施工）

	8
	发电机组供货及安装工程
	40.00 
	包括发电机设备及附件材料、运输吊装;柴油发电机接电缆至柴油发电机控制柜（含控制柜）等。

	9
	室外及室内标识标志工程
	88.25 
	包括室外及室内所有标识标志工程

	10
	信报箱工程
	16.98 
	包括所有住户信报箱工程

	11
	展示区工程（主体）
	1000.00 
	采用国标清单算量的工程；工程价款=（分部分项工程+措施项目费（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费）×（1+税率）×（1-招标控制价下浮率12%）×（1-中标下浮率）+（绿色施工安全防护措施费+税金）；

	12
	配建市政道路
	420.00 
	本项目范围内规划道路连线内现状场地平整、开挖、回填、道路基层、面层、路缘石安装等,预留路面雨水口，安装雨水箅子，不包括园区内道路及园路铺装。按本项目配套建设的城市道路设施建设与移交标准建设。

	13
	精装修工程
	10567.78 
	范围包括住宅户内、大堂、电梯厅、公共走廊、商业部分、售楼部及样板间等精装修（不包括地下室装修、楼梯间及楼梯前室装修、管井、设备间装修等）

	14
	园建绿化工程
	1493.79 
	1. 园林土方工程：滤水系统、种植土回填与平整，土方堆坡、微地形、土壤改良换土、表土保湿覆盖物等；绿化苗木场地平整、及树穴放线挖填。

2. 园林硬质、绿化景观工程：道路施工；广场硬装铺地、台阶铺地、道牙石、安全地铺、滨水木平台、残疾人坡道铺装、门厅外平台饰面、台阶饰面、散水和（或）明沟等；园林降井、升井施工及井盖装饰；小区四周围墙、围(护)栏、大门；园林构筑物；雕塑、小品供应及安装。

3. 园林给排水系统：从园林水表阀门处接管，敷设管道，安装绿化龙头；集水井及景观管网接入园区主管网工程施工；园区管道、水表、阀门、雨水篦子供应安装；

4. 园林电系统：从园林电源接入点接线至各用电点；园林配电管线供应；室外灯具供应、安装。

5. 园林泛光照明：从配电箱接线到泛光照明系统、泛光照明灯具供应、安装

6. 运动场地与康体设施工程：运动场地地面基层处理；康体设施地面面层处理；康体设施供应及安装

	合计
	15990.88 
	


1.3以上项目造价为暂定金额，最终需根据施工图纸由双方共同根据市场价格水平协商确定，如承包人报价脱离市场水平，经多次协商不成，发包人有权推荐合适的专业单位，由承包人与之签订专业分包合同，承包人需无条件接受。

1.4精装修工程的交楼标准建安费（按装修面积计算）为：

（1） 户内精装修（商品房）不高于1200元/平方米。

（2） 户内精装修（公租房）不高于800元/平方米。
（3） 首层大堂（含电梯厅）不高于2500元/平方米。
（4） 电梯厅、公共走廊不高于1500元/平方米。
（5） 其他部位根据设计方案另行由发包人确定。
1.5园建绿化工程的交付标准建安费（园建绿化面积计算）不高于450元/平方米。
1.6上表的工作内容（界面）以外的工作采用国标清单算量计价。
2. 采用国标清单算量的工程：依据按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《广东省建设工程工程量清单计价指引(2018)》中规定的工程量计算规则进行计算，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》宣贯教材提供参照及解释，以及广东省建设工程标准定额站公布的相关有效文件及相类似的争议复函计算。
2.1. 工程量以经发包人盖章确认的施工图纸计算；
2.2. 适合专业工程包括：土石方工程、桩基础工程、基坑支护工程、土建工程、机电安装工程、供电工程、幕墙及铝合金门窗（含栏杆）工程、楼梯间装修工程、展示区园建工程（如有）、临时围墙工程（含场地平整）、消防工程、智能化、园林景观、泛光照明等；
2.3. 计价原则套用:《广东省建设工程计价依据（2018）》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》、2012年《广东省修缮工程综合定额》及施工间施行的广东省其它专业定额；第四部分《分部分项工程量清单计价说明》中涉及的内容如与国标清单（GB50500-2013）以及广东省各专业定额（2018年）存在重叠或描述不一致的，以本分部分项工程量清单计价说明描述为准。
2.4. 工程管理费及利润按施工间施行的广东省2018定额计取；不含税综合单价包含人工费、材料费、机具费、水电费、管理费、利润及各项费用（含不可竞争费用），并综合考虑各项风险因素；
2.5. 材料单价计取原则：如工程造价管理机构公布的《广州市建设工程常用材料综合价》有适用或类似的材料价格的以投标截止日前28天当月税前综合价计取，工程造价管理机构公布的《广州市建设工程常用材料综合价》中未有适用或类似的材料价格的以慧讯网（http://www.iccchina.com/）相同品牌、型号或同等档次品牌及型号价格计取，以上方式都不适用的材料价格由承包人报发包人审核的方式确定；
特别约定：精装修部分及园林部分的主材均需通过看样定版，主材价格由承包人报发包

人审核的方式确定，如材料送审价脱离市场价水平，发包人有权按合同相关条款要求承包人承担违约责任，并且有权将供应模式改为甲供。
2.6. 措施项目费用计取原则：按定额计取，其中绿色施工文明措施费不做下浮，施工图预算确定后总价包干。
2.7. 其他项目费计取原则：按广州市现行计价程序及费率计取，具体计取费率如广州市工程造价管理站有公布上、下限值的取中间值计取；
2.8. 增值税金税率_9_%，增值税税率按照国家及当地政府当期公布税率计取，承包人提供符合国家税务政策要求的一般纳税人增值税专用发票；
2.9. 此类计价方式工程价款=（分部分项工程+措施项目费（不含绿色施工安全防护措施费）+其他项目费）×（1+税率）×（1-招标控制价下浮率12%）×（1-中标下浮率）+（绿色施工安全防护措施费+税金）；
2.10. 如《第四部分：分部分项工程量清单计量计价说明》与国标清单计价规则或广东省各专业2018年综合定额计量或计价方式不一致时，统一按《分部分项工程量清单计量计价说明》执行）；
四、分部分项工程量清单计价说明
1． 各分部说明：
A土(石)方工程


土(石)方计算
a) 挖土(石)、填土(石)、运走土(石)方各以立方米计算，深浅、土(石)、方法，因为系数、放坡、工作面所产生的工程量按照定额原则计取工程量。
b) 所有挖土(石)方及余土(石)外运之数量均为开挖前之数量，回填之数量为固结后之数量，承包方须在中标下浮率内综合考虑体积膨胀。
c) 回填工程量的计量以基坑开挖后的体积减去回填标高以下埋设的基础体积（包括基础垫层及地下室体积、其他构筑物）。
d) 淤泥、流砂运输按经晾晒后再外运计取，按装运土方子目计算。

e) 如有外运，余土外运运距以不高于22KM考虑（如若实际外运运距不足22KM，导致综合单价减小的，综合单价不予扣减，若承包人认为外运运距按22KM考虑不足以满足施工要求的，须在投标下浮率中综合考虑，结算不予另行计取。消纳费亦综合在此考虑，不予另行计取），回填土采用外购时不考虑运距，运输费用在回填土材料单价内综合考虑。

项目组价套取的定额子目本工程的挖基础土方、挖沟槽、挖基坑等土方挖、运，无论承包人实际采取的何种机械开挖、何种开挖方式、何种施工方法，均按2018《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》“A1-1-41挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土自卸汽车运土(运距1km以内)”此条定额套取，如有土方外运，运距按22km，不得换算。（如若实际外运运距不足22KM，导致综合单价减小的，综合单价不予扣减，若承包人认为外运运距按22KM考虑不足以满足施工要求的，须在投标下浮率中综合考虑，结算不予另行计取。消纳费亦综合在此考虑，不予另行计取），回填土采用外购时不考虑运距，运输费用在回填土材料单价内综合考虑。
f) 上述规则计算出来的单价中已包含各种施工相关的证件办理（含淤泥渣土排放证）、垃圾处置排放消纳费、泥口费等，不再单独计取相关费用。

g) 除定额约定计取外的任何因施工所需的额外空间或工作面均不会计量,有关费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑。

h) 桩间土引起人工、机具等相关的增加费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。

i) 本项目下基坑的施工坡道，由承包人使用，不再单独计取相关费用。

j) 发包人指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作，能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用，不能以方量计算的，以实际发生的签证确认，单价按广州市建设工程造价管理站关于发布广州市使用期当月《机械设备租赁及销售价格参考信息的通知》乘税金及相应下浮率执行，不另计其他费用。

k) 各土质分类深度以地质详勘报告内各钻孔点各土质算术平均深度计取，用以区分土质类别计算对应工程量，淤泥质土归类为普通土方不以淤泥归类。

B桩基础工程

a) 工程桩在结算时按有效桩长结算（有效桩长=图纸所示的桩顶设计标高至经发包人确认的实际桩底标高不含桩尖的长度）。
b) 工程桩空桩在结算时工程量按打桩记录中经发包人确认的地面标高至设计桩顶标高之间的距离计算。
c) 任何情况下的断桩不予计取，非承包人原因导致的加桩的结算时以加桩中最长的那根桩长进行计取；由于断桩而引起的各项费用不予计取费用（包含但不限于承台加大引起的各项费用增加等）。
d) 接桩以每条桩长12米/条考虑接桩数量。
e) 由于搅拌拌水泥浆压入导致的鼓冒水泥浆导致的地面固结及清理费用由承包人自行承担；水泥搅拌桩存在凿桩时以普通挖土方定额子目考虑。
f) 灌注桩凿浮浆深度以0.8米/条考虑。
g) 入岩增加费，入岩深度以设计图纸要求最小长度米考虑，如实际打桩记录长度比设计要求长度长，按设计要求最小长度计，承包方须在中标下浮率内综合考虑此部分费用。
C钢筋混凝土工程

混凝土计算
现浇混凝土部分
a) 楼梯清单项以“m³”列项的，按净体积以立方米计算。
b) 现浇混凝土工程量不分构件类型，按不同混凝土种类及强度划分。（说明：一次构件是指主体结构部分，若部分非承重构件与主体结构同步施工，属于一次构件。二次构件是指在主体（单层）结构完成之后，装饰工程进行之前，追补施工的混凝土构件（后浇带除外）。）
c) 现浇混凝土构造柱结算时以实际布置为准，经监理和发包人确认，需在竣工图内标注，未确认及未标注部分不予计量。
d) 现浇混凝土工程量不扣除结构拉缝所占体积，结构拉缝不单独计取，费用由承包人在投标报价下浮率中综合考虑，不予另行计取具体费用。
预制混凝土部分
a) 除另有说明外，所有预制混凝土预制构件须以立方米计算。
b) 预制混凝土之成份及配合比（或强度要求）应予说明。
c) 不同强度的混凝土须单独计算。另外，混凝土若需经机具方式压实，用特别方法或速度灌筑，亦应分别计算。
d) 混凝土工程量须扣除结构拉缝所占的体积。
钢筋计算
a) 箍筋、楼板钢筋以及其他按间距计算的钢筋，计算设置按加密区四舍五入+1，非加密区四舍五入-1。
b) 钢筋按中轴线计算钢筋长度。
c) 马凳筋仅计算设计图纸说明范围内的工程量。其它部位的马凳筋不予计取，由承包人自行在报价中考虑。
d) 梁垫铁（垫块）等其他措施筋的工程量均不予计取，由承包人自行在报价中考虑。
e) 墙体拉结筋、二次结构等预留钢筋不管采用哪种施工方法均在综合单价考虑，如按植筋方法施工时，植筋费用不另计。
f) 设计图纸及清单的钢筋或钢筋网片描述为Φ6的钢筋，如果实际无法购买，导致施工使用φ6.5钢筋代替的，工程量仍按φ6的钢筋比重计算，由承包人自行在报价中考虑。
g) 钢筋按不同等级以重量分别计算，包括图纸上表示的搭接、屈勾、屈曲的长度以及钢筋定尺长度引起的接驳，如图纸通长钢筋无搭接，钢筋搭接（接头）按定额规定计取。其余均不计取，承包方须在中标下浮率内综合考虑此部分费用。
h) 钢筋工程量计算与清单填写严格依据设计施工图纸要求，须区分带E钢筋与不带E钢筋。
i) 本计算规则仅用于合同造价计算依据，不作为现场技术要求，实际做法需满足规范及施工要求。
模板计算
a) 高支模是指支模高度超过8米的情况，高支模支撑可按立方米计算满堂脚手架，但高支模区域内的模板单价应扣减相应的钢/木支撑费用。8米以下高度的均按普通模板计算。
b) 除楼梯模板外均按与混凝土接触之净面积以平米计算，不分长短阔窄深浅。
D防水工程

a) 防水工程砂浆找平层以及找坡层的倒角、圆角部位费用综合考虑在找平层或找坡层砂浆相应定额内，不予另行套用定额。
E门窗工程
a） 各门窗（包含但不限于铝门窗、防火门）的塞缝费用需在报价下浮率中综合考虑，不予另行计取费用。
b） 铝合金门窗安装按《广东省建筑与装饰工程综合定额2018》相关子目及其规定计算，如实际使用玻璃品种、厚度不同时按照定额约定含量进行调整，玻璃价格计取方式参照上述计价原则的“材料单价计取原则”计取。成品门窗价格按照铝合金门窗基准制作价格进行调整。组合窗按不同窗型分别套价。
F饰面工程

外墙计算
a) 外墙抹灰工程量不计算门窗侧面。

单价包括（以下费用在对应的定额子目内综合考虑，不予另行计取）
b) 砂浆找平、抹灰、粉饰、人造石铺面及水磨石及任何其他现浇饰面之单价须进一步包括：
(1) 清洁及弄湿混凝土表面及若混凝土已硬化，涂水泥浆；
(2) 滴水槽、深槽、凹圆形、半径不超过25 mm之外角等；
(3) "打平"不规则表面及做凹圆形、斜面等；
(4) 施工之前，在混凝土表面刷一道素水泥浆结合层；
(5) 于外墙形成凹线、凹槽等装饰；
(6) 抹灰/粉刷护角等。
c) 室内抹灰之单价须进一步包括在所有转角处加每边宽50 mm之水泥护角，并做成稍圆尖脊。

d) 地面聚合物水泥砂浆均按地面水泥砂浆相应定额计取，换算材料，其余不变。

e) 仅截面在100mm×30mm以内的线条或构件抹灰计入零星抹灰工程中，其余均计在大面抹灰中；井、沟抹灰分别按墙面、地面抹灰计。

f) 台阶侧面抹灰、块料等大于0.5平方米按墙面计。
g) 钉灰胶纸柏板及所有各类铺砖、平板及薄板饰面之单价须包括开槽、开孔及修复。
h) 除要求铺特别砖或配件外，铺砖、云石、平板及薄板饰面等之单价须进一步包括在装饰条、凹圆槽、踢脚板、雨水槽、沟渠、楼梯斜梁、缘石等做斜接面、停闩、交叉点，齐平末端、联结点、扭曲形角等。
i) 不论图纸上有否表示，饰面之单价须包括在所有室外悬挑上做滴水槽，墙体抹灰与墙裙交接处做凹槽，在垂直和水平面交接点上接防水层处做三角焊缝及其他类似工作。
j) 所有铺砖、云石、大理石、花岗石等之单价须包括依发包方要求及以认可之颜色及纹型铺砌。
k) 所有陶瓷砖块、云石、大理石、花岗石等材料单价须包括水泥砂浆垫层及结合层、水泥胶结合层及有色水泥勾缝。
l) 除另有说明外，所有铺砖、石块等之单价须包括于砖块、石块等材料上开孔、裁切、做斜接面、开槽停闩、交叉点、齐平末端、联结点、圆边等及修复。
m) 除另有说明外，颜色砖等之单价为采用标准颜色系列之饰砖。
G机电工程量计算规则
（一）总则
1. 按照本清单计量的所有工程项目，均按中华人民共和国法定计量单位计量。工程量计算按本规则执行，没有说明的，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》执行。本部分计量及计算规则与清单中的项目特征和工作内容，均不代表完整的说明，承包人必须按设计要求、用户技术要求手册、施工规范和竣工验收规范结合起来阅读、理解和解释，并对每一清单项目必须包含的工序和内容完整考虑并报价。
2. 各种管道、线槽（管）、电缆桥架、封闭式插接母线槽、电线电缆统一按图纸以延长米计算。不扣除管件、部件的长度；不另计量弯头、三通等各种配件，各类配件安装费用及材料费用包含在管道、桥架线槽的综合单价内。
3. 各种管道、线槽（管）、电缆桥架、封闭式插接母线槽、电线电缆在图纸中未标明或标注不清晰的情况不作另计量及列项，该等情况应根据各专业图纸、现场情况、自身经验综合考虑在综合单价内。如：避让绕行、绕梁绕柱敷设、配电箱（柜）进出线方式、线缆各种预留；综合管线平衡排布引起的工程量差异；风机至风井和静压箱段风管尺寸等情况。
4. 如规定的计量是成套的材料、设备，则应包括了所有必需的设备、配件和附属物以及设备拆装组合调试。
（二）机电安装工程工程量计算规则
1 电气系统工程
1.1 低压配电柜、配电控制柜的计量
1.1.1 低压配电柜、配电控制柜分不同类型按图示数量以“台”为单位计量。
1.1.2 低压配电柜、配电控制柜工作内容包括但不限于：成套配电柜安装；基础型钢（支架）的制作、安装、刷油、防腐等；砼结构基础浇筑；焊、压接线端子；盘柜配线、端子板接线；屏边安装；接地、封堵、标识等内容。配电控制柜为各类设备的控制用途。
1.2 封闭式插接母线槽的计量
1.2.1 封闭式插接母线槽分不同相数、型号、规格、容量（A）按图示尺寸以m为单位计量（不得拆开按每相长度计算）。
1.2.2 封闭式插接母线槽的工作内容包括但不限于：母线槽及其配件(插接箱、水平弯头、垂直弯头、活动接头、变容母线、始终端母线、膨胀节、弹簧支撑、始端母线箱等，与低压柜及配电柜之间连接的还包括软（硬）连接等全部配件)安装、支架制作安装油漆、接地、防火堵洞、母线槽防护等内容。
1.3 配电箱（照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、双电源自动切换箱、电表箱等）的计量
1.3.1 配电箱分不同型号、规格（计价以最大芯电缆计算）、电箱编号、综合安装形式以台为单位计量。
1.3.2 配电箱的工作内容包括但不限于：基础型钢（支架）的制作、安装、刷油、防腐、灌浆；砼结构基础浇筑、孔洞开凿及修复、剔槽及修复；箱体安装；焊（压）接线端子；盘柜配线、端子板接线；接地、封堵、标识等内容；如系统图上有智能照明控制器的配电箱则配电箱的工作内容要包括该智能照明控制器。其中控制箱为各类设备的控制用途。
1.4 小电器（包括开关、插座、温控调速开关等）的计量
1.4.1 小电器分不同名称、型号、规格、材质、类型以台（个）为单位计量。
1.4.2 小电器的工作内容包括但不限于：本体安装、接线、接地、焊（压）接线端子等内容。
1.5 电缆（包括电力电缆及控制电缆）的计量
1.5.1 电缆分不同型号、规格，不分敷设方式按设计图示尺寸以m为单位计量。
1.5.2 电缆的工作内容包括但不限于：揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头制作安装、电缆头支架制作安装及保护、电缆中间接头制作安装(长度超过250m电缆，每250m考虑增加一个中间电缆头）、中间头保护盒安装、防火涂料、防火堵洞、防火封堵、电缆保护、标识等内容。
1.6 电缆桥架、线槽的计量
1.6.1 电缆桥架、线槽分不同型号、规格、厚度、材质、类型以截面周长为步距按图示尺寸以m为单位计量。附件（包括弯头、三（四）通、盖板、隔板、伸缩节等全部配件）不另计量，附件的相关费用在投标下浮率中综合考虑。
1.6.2 电缆桥架、线槽的工作内容包括但不限于：桥架、线槽及附件安装；弯头（三、四通）修改及制作组对、切割口防腐、桥架开孔、防火堵塞、接地、标识等内容；桥架、线槽穿墙或板时的孔洞开凿及修复、套管制作安装；桥架、线槽的支架制安、除锈、刷油、防腐、防火涂料的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
1.7 电气配管（包括钢管、镀锌电线管、PVC塑料电线管等）的计量
1.7.1 电气配管分不同规格、材质、敷设方式按图示尺寸以m为单位计量。配件、管件的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
1.7.2 电气配管的工作内容包括但不限于：管道敷设、配件管件及安装、刨沟槽及修复、孔洞开凿及修复、套管制作安装、接线盒（含灯头盒、底盒）安装、刷油、防腐、刷涂防火涂料、标识、接地等内容；电气配管的支架制安、除锈、刷油、防腐、刷涂防火涂料的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
1.8 电气配线的计量
1.8.1 电气配线分不同名称、型号、规格，综合敷设方式按设计图示尺寸以m为单位计量。
1.8.2 电气配线的工作内容包括但不限于：支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装、配线、接线等内容。
1.9 灯具及带电标识（含配件：光源、吊杆、吊钩、底座、轨道、应急装置等）的计量
1.9.1 灯具及带电标识分不同名称、类型、规格、型号、用途，综合安装方式以套（个）为单位计量。
1.9.2 灯具及带电标识的工作内容包括但不限于：各类预埋件留设、灯具（含光源）及配件安装、支架、灯头盒至灯具的金属软管、调试等内容。
1.10 防雷装置、接地装置的计量
1.10.1 防雷装置、接地装置综合以项目建筑面积计算，单位为m2。
1.10.2 接地装置的工作内容包括但不限于：避雷针（网）制作安装、引下线敷设、钢铝窗接地、均压环敷设、柱主筋与圈梁焊接、桩基焊接、接地极制作安装、接地电阻测试端子制作安装、接地母线敷设、接地跨接线安装、构架接地、等电位联接、换土及化学处理等内容。
1.11 等电位端子箱的计量
1.11.1 等电位端子箱分不同型号、规格，综合安装形式以台为单位计量。
1.11.2 等电位端子箱的工作内容包括但不限于：孔洞开凿及修复、剔槽及修复；箱体安装；焊（压）接线端子；配线、端子板接线；接地、封堵、标识等内容。
1.12 电气调整试验的计量
1.12.1 送配电装置系统调试分不同电压等级以系统为单位计量。其工作内容包括但不限于：断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整等内容。
1.12.2 接地装置调试以系统为单位计量。其工作内容包括但不限于：接地电阻测试等内容。
1.12.3 电机检查接线及调试按名称、容量、类别、控制保护方式以台为单位计量。其工作内容包括但不限于：检查接线、接地、干燥、系统调试等内容。
1.13 发电机组的计量
1.13.1 发电机组分不同名称、型号、规格、功率，按图示数量以台为单位计量。
1.13.2 发电机组的工作内容包括但不限于：本体及配套的所有设备及附件安装；发电机至控制屏连接管线、控制屏至并车柜连接管线、蓄电池及电池连接管线等的供应及安装；控制屏、并车柜的安装；发电机至低压配电柜的自启动信号线、管的敷设安装；油水隔离器、风扇及水箱、烟气净化喷淋箱等相关的供水系统、排水系统敷设及安装；从指定的加油接口至油箱、从油箱至发电机组等之间的输油管道系统敷设及安装；发电机至消音器再至油水隔离器、风扇及水箱、烟气净化喷淋箱等之间的排烟管道系统敷设及安装；检查接线；各类设备、管道的接地；二次灌浆、各类基础槽钢制作、安装；减震垫（器）安装；机组测试及验收用柴油和机油；调试、试运行。
1.14 发电机房的计量
1.14.1 发电机房综合按发电机房（含机房、储油间、进排风消音室）建筑面积计算，单位为m2。
1.14.2 发电机房的环保设施安装(包括但不限于隔声门、观测窗、机房内储油间防火门、穿孔板、吸音板、相关龙骨结构、超细消声棉、防尘布、发电机组至进排风口之间的进排风管道、消声片、防火阀、百叶、支架等)。
2 给排水及消防水系统工程：
2.1 成套供水设备的计量
2.1.1 成套供水设备分不同名称、型号、规格，按图示数量以套为单位计量。
2.1.2 成套供水设备的工作内容包括但不限于：本体及底座安装；设备电机接线;基础槽钢安装、减振装置安装、二次灌浆；从图示第一阀开始至最后一阀之间的阀门、管道及管件安装；仪表安装；泵组控制柜（箱）安装、控制柜与设备间控制电线电缆及保护管槽、控制柜（箱）至设备的电缆、设备电气金属软管安装敷设；设备本体及控制柜（箱）接地连接、油漆、标识、调试；需保温的包括机组保温、绝热等内容。成套设备含水泵、气压罐、补偿器、控制柜（箱）、抑制器、配套阀门管件及水泵的附件（底座、地脚螺栓、减振装置、配套仪表等全部配件）等。
2.2 水泵的计量
2.2.1 水泵分不同系统类型、名称、型号、规格，综合立式、卧式，按图示数量以组为单位计量。
2.2.2 水泵的工作内容包括但不限于：本体及底座安装；基础槽钢安装、减振装置安装、二次灌浆；泵组控制柜（箱）安装、控制柜与设备间控制电线电缆及保护管槽、控制柜（箱）至设备的电缆、设备电气金属软管；设备本体及控制柜（箱）接地连接、油漆、标识、调试；需保温的包括机组保温、绝热等内容。水泵含水泵、控制柜（箱）等。
2.3 供水管道敷设（包括各类冷水管、热水管、消防水管）的计量
2.3.1 供水管道分不同名称、型号、规格、压力等级、材质及连接方式，按图示延长米以m为单位计量。
2.3.2 供水管道的工作内容包括但不限于：孔洞开凿及修复、埋地管道的管沟/槽开挖、回填及垫层、管道及管件的安装（管件必须充分考虑管道的连接方式所需要的管件，并充分考虑与阀门连接所需要的管件）、管道取源部件开孔及短管安装、管道的支架制安、除锈、刷油、各种套管（含防水套管）的制作安装、套管与管道的填缝、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验、三通补强圈制作安装，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装、拆除。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤、标识等内容，上述工作内容的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。各种供水管道的配件（包括法兰、卡箍、止水环、弯头、三通、大小头、补心、法兰等全部管道配件）不另计量，各种供水管道的配件相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
2.4 排水管道（包括污废水管、雨水管、空调冷凝水管、通气管等）的计量
2.4.1 排水管道分不同名称、型号、规格、压力等级、材质及连接方式，按图示延长米以m为单位计量。
2.4.2 排水管道的工作内容包括但不限于：孔洞开凿及修复、埋地管道的管沟/槽开挖、回填及垫层、管道及管件的安装（管件含透气帽、检查口、清扫口、存水弯、弯头等，并充分考虑管道的连接方式所需要的管件如卡箍）的供应及安装（管配件品牌须与管材品牌一致）、防火堵洞、管道的支架制安、除锈、刷油、各种套管（含防水套管）的制作安装、套管与管道的填缝、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、冲洗、阻火圈的制作安装、闭水、通水、通球试验等内容，均综合在其综合单价中考虑。排水管道的配件（包括弯头、法兰、卡箍、三通、大小头、检查口、透气帽、止水环等全部配件）不另计量，上述工作内容的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
2.5 阀门（包括各类闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、水锤吸纳器、金属波纹管、波型伸缩器、Y型过滤器、橡胶软接头、自动排气阀等）的计量
2.5.1 阀门分不同名称、型号、规格、材质、安装方式以个为单位计量。
2.5.2 阀门的工作内容包括但不限于：阀门及其配件安装、法兰（卡箍）安装、标识、水压试验。阀门的附件不另计量。
2.6 电动类阀门（包括电动阀门、电磁阀门、水流开关等）的计量：
2.6.1 分不同名称、型号、规格、材质、压力等级、安装方式以“个”为单位计量。
2.6.2 工作内容包括但不限于:本体及连接件供应及安装；阀门安装前检验、清洗、试压、安装后调试；控制箱供应、安装；电动阀电气接线、调试；其他完成本项所需的一切工作。其中主材设备为各类电动阀门（含阀体、驱动、电源控制箱）
2.7 水表：
2.7.1 分不同名称、型号、规格、材质、安装方式以“个”为单位计量。
2.7.2 工作内容包括但不限于：本体及连接件供应及安装；本体安装前检验、清洗、试压、安装后校验调试；其他完成本项所需的一切工作。其中主材设备为水表。
2.8 紫外线消毒器：
2.8.1 分不同名称、型号、规格以“台”为单位计量。
2.8.2 工作内容包括但不限于：本体、连接件供应及安装；本体安装前检验；电气接线、安装后调试；其他完成本项所需的一切工作。其中主材设备为紫外线消毒器（含控制柜）。
2.9 给水保温层：
2.9.1 分不同名称、型号、厚度、材质、容重、安装方式以“m”为单位计量；保温管径按管道直径；长度按相应保温管道延长米计量，不扣除阀门、管件所占的长度。
2.9.2 工作内容包括但不限于：保温材料及附件（含胶带、胶水等）的供应、制作安装；其他完成本项所需的一切工作。包括阀门、管件的保温层，该部分的保温层均不另行计算，阀门、管件的保温层的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。其中主材设备为保温材料（含防潮层）。
2.10 保护层：
2.10.1 分不同材质、厚度、安装方式以“m2”为单位计量。工程量按需装保护层的管道展开面积计算【注：管周长=管道公称直径*3.142计取，不考虑保温厚度引起的周长变化】。
2.10.2 工作内容包括但不限于：保护层及附件供应、制作安装、固定；其他完成本项所需的一切工作。管件及阀门等管路组成件的保护层不单独计算，管件及阀门等管路组成件的保护层的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
2.11 卫生洁具的计量
2.11.1 卫生洁具分不同名称、型号、用途、类别，综合组装形式按图示数量以套（个）为计单位量。
2.11.2 卫生洁具的工作内容包括但不限于：各类预埋件留设、孔洞预留、防水堵洞、洁具及其附件安装、支架制作安装油漆等内容，上述工作内容的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。卫生洁具的配件（包括水箱、水龙头等水暖五金配件、取水配件、存水弯、支架、冲洗阀、角阀等全部配件）不另计量。
2.12 地漏、雨水斗等终端的计量
2.12.1 地漏、雨水斗等终端分不同名称、材质、类型、规格以个为单位计量。
2.12.2 地漏、雨水斗等终端的工作内容包括但不限于：孔洞预留、本体安装、支架制作安装等内容。其配件（包括存水弯等全部附件）不另计量。
2.13 水表的计量
2.13.1 水表分不同名称、类别、规格、型号，综合安装部位及连接方式按图示数量以组（个）为单位计量。
2.13.2 水表的工作内容包括但不限于：本体及其附件（阀门等）安装等内容。水表等的附件不另计量。
2.14 水箱的计量
2.14.1 水箱分不同名称、类别、规格、型号、材质，按图示数量以套为单位计量。
2.14.2 水箱的工作内容包括但不限于：防腐基础型钢制作安装除锈油漆、本体及其附件安装、二次灌浆、设备的吊装（如设计要求有自动冲洗装置则包括自动冲洗装置）、水箱及支架的接地连接等内容。水箱的附件（包括水箱的溢流管、通气管、放空管、水箱分隔板、配套法兰、液位计及检修人孔、爬梯等，透气管管口的防虫网罩等全部附件）不另计量。
2.15 减压阀组的计量
2.15.1 减压阀组分不同名称、型号、规格、材质、压力等级、安装方式以“组”为单位计量，配置组成具体规格和数量详见设计图纸。
2.15.2 减压阀组的工作内容包括但不限于：本体（成套）、连接件的安装；支架的制作安装、除锈、刷油；阀组从图示第一阀开始至最后一阀之间的管道及管件安装；管道刷油、标识；管道的水压试验及冲洗；本体调试等。
2.16 湿式报警阀组、雨淋阀的计量
2.16.1 湿式报警阀组、雨淋阀分不同名称、型号、规格、材质、压力等级、安装方式以“组”为单位计量，配置组成具体规格和数量详见图纸。
2.16.2 湿式报警阀组、雨淋阀工作内容包括但不限于：本体（成套）、连接件安装；支架的制作安装、除锈、刷油；阀组从图示第一阀开始至最后一阀之间的管道及管件安装；管道刷油、标识；管道的水压试验及冲洗；本体调试。
2.17 喷头的计量
2.17.1 喷头分不同名称、材质、型号、规格按设计图示数量以个为单位计量。
2.17.2 喷头的工作内容包括但不限于：喷头、铜合金镀铬碟及配件安装、防晃支架的制作安装、除锈、刷油、密封性试验等内容。喷头连接的横立支管及配件的安装（包括避风管、桥架、其它障碍物等，详见附图）、管道刷油、标识、水压试验及冲洗不另计量，喷头连接的横立支管及配件的安装（包括避风管、桥架、其它障碍物等，详见附图）、管道刷油、标识、水压试验及冲洗的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
2.18 消火栓箱的计量
2.18.1 消火栓箱按不同名称、型号、规格、配置，综合安装部位按设计图示数量以套为单位计量。
2.18.2 消火栓箱的工作内容包括但不限于：孔洞预留、消火栓箱及配件安装、试压等内容。消火栓箱的配件(含减压孔板、栓头、水枪、水带、卷盘等)不另计量。
2.19 消防水泵接合器的计量
2.19.1 消防水泵接合器分不同名称、型号、规格，综合安装部位按设计图示数量以套为单位计量。
2.19.2 消防水泵接合器的工作内容包括但不限于：本体及附件的安装、试压、标牌、标识等内容。消防水泵接合器的附件（含止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌等）不另行计量。
2.20 末端试水装置的计量
2.20.1 末端试水装置分不同名称、型号、规格、材质、压力等级、安装方式以“组”为单位计量，配置组成具体规格和数量详见清单及图纸。
2.20.2 工作内容包括但不限于：本体、连接件供应及安装；本体安装前检验、清洗、试压、安装后调试。其中主材设备为成套末端试水装置。
2.21 水流指示器：
2.21.1 分不同规格、安装方式，以“个”为单位计量， 

2.21.2 工程内容包括但不限于：本体、连接件供应及安装；安装前检验、清洗、试压；电气接线、调试。其中主材设备为水流指示器。
2.22 减压孔板：
2.22.1 分不同规格、材质，以“个”为单位计量，
2.22.2  工程内容包括但不限于：本体安装；其他完成本项所需的一切工作。其中主材设备为减压孔板。
2.23 防毒面具、灭火器具及灭火器放置箱的计量
2.23.1 防毒面具、灭火器具及灭火器放置箱分不同名称、类型、型号，按设计图示数量以个为单位计量。
2.23.2 防毒面具、灭火器具及灭火器放置箱的工作内容包括但不限于：本体安装、标示等，其配件不另计量。
2.24 消防水系统调试
2.24.1 水灭火系统控制装置调试自动喷洒系统按水流指示器数量以“点”计算；消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以“点”计算；消防水炮系统按水炮数量以“点”计算。其工作内容包括但不限于：消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统控制装置的联动功能调试。
3 通风系统工程：
3.1 通风机（通风柜）的计量
3.1.1 通风机（通风柜）分不同名称、型号、规格按图示数量以台为单位计量。
3.1.2 通风机（通风柜）的工作内容包括但不限于：设备本体安装、减振吊架（减震器）安装、设备支架制作安装、（不燃材料）软管接口制作安装、支架台座除锈刷油、二次灌浆等内容。风机（柜）的配件（含机座、电机、地脚螺栓、减振垫等全部配件）不另计量，风机（柜）的配件（含机座、电机、地脚螺栓、减振垫等全部配件）的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
3.2 镀锌钢板风管的计量
3.2.1 风管分不同板材厚度、是否保温，综合风管形状、接口形式按设计图示尺寸（渐缩管按平均周长）以展开面积m2为单位计量。
3.2.2 风管的工作内容包括但不限于：预留孔洞、预埋件留设；风管、管件、法兰、零件；弯头导流叶片制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管支吊架的制安、除锈、刷油；风管保温及保护层的安装；保护层刷油、标识等内容，预留孔洞、预埋件留设；弯头导流叶片制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管支吊架的制安、除锈、刷油；风管保温及保护层的安装；保护层刷油、标识等内容的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。风管的配件（包括弯头、三通、导流片、加固框、法兰、软连接等全部配件）管及有保温的应包括保温材料等均不另行计量，风管的配件（包括弯头、三通、导流片、加固框、法兰、软连接等全部配件）管及有保温的应包括保温材料等的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
3.3 消音静压箱的计量
3.3.1 消音静压箱按不同材质及保温材料以“m2” 为单位，工程量以按设计图示尺寸计算面积不扣除开口面积。
3.3.2 消音静压箱的工作内容包括但不限于：预留孔洞、预埋件留设；本体安装；支架制作安装；除锈、刷油、防腐；保温及保护层安装（如需）等内容。
3.4 消音器的计量
3.4.1 消音器按不同类型、材质以“m3” 为单位，工程量以按设计图示尺寸计算体积。
3.4.2 消音静压箱的工作内容包括但不限于：预留孔洞、预埋件留设；本体安装；支架制作安装；除锈、刷油、防腐；保温及保护层安装（如需）等内容。
3.5 风阀（包括防火阀、调节阀、止回阀等）的计量
3.5.1 风阀分不同阀门类型、阀体周长以“m2” 为单位，工程量以图示尺寸计算。
3.5.2 风阀的工作内容包括但不限于：预留孔洞、预埋件留设；风管阀门安装；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐等工作内容。风阀的配件（包括执行器等随风阀配带的全部配件）不另计量。风阀所需保温含在相应风管保温层中，不另行计算，预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐等工作内容、风阀的配件（包括执行器等随风阀配带的全部配件）、风阀所需保温的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
3.6 风口（包括单（双）层百叶风口、各种排烟口、散流器等）的计量
3.6.1 各类风口（包括单、双层百叶风口、散流器等）及附件（包括过滤网、人字阀、门铰），分不同类型、材质，按图示尺寸以“m2” 为单位，工程量按颈部尺寸计算。
3.6.2 风口的工作内容包括但不限于：预留孔洞、预埋件留设；风口、散流器及其附件安装等内容。精装修区域喷涂喷塑综合考虑，不另行计取。各类风口的附件（包括过滤网、人字阀、门铰）不另行计算，各类风口的附件（包括过滤网、人字阀、门铰）的相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
3.7 通风工程检测、调试计量
3.7.1 通风工程检测、调试按系统为单位计量。其工作内容包括但不限于：管道漏光试验、漏风试验（通风风管漏风量、漏光量测试的计算依据《通风验收规范GB5024-2002》中抽检率5%计取）、通风管道风量测定、风压测定、温度测定、各系统风口、阀门调整等内容。
4 消防自动报警系统工程：
4.1 消防主机（包括操作台、火灾报警控制器、联动柜、消防广播主机、消防电话主机、彩色显示系统等）的计量
4.1.1 消防主机根据选用产品，综合规格和数量，按设计图示的回路、末端设备数量及预留量，以台为单位计量。
4.1.2 消防主机的工作内容包括但不限于：基础型钢制作安装油漆、主机安装、接地、端子板安装、消防报警备用电源安装、校接线、调试等内容。
4.2 消防报警用户终端设备（模块、探测器、独立的警铃、独立的破玻、广播喇叭音箱、消防电话、插孔等）的计量
4.2.1 消防报警用户终端设备分不同名称、类型、型号、用途，综合安装部位按设计图示数量以只（个）为单位计量。
4.2.2 消防报警用户终端设备的工作内容包括但不限于：主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容。
4.3 气体灭火装置的计量
气体灭火介质，包括七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统、二氧化碳灭火系统　按设计图纸以套单位计量。
4.3.1 七氟丙烷、烟络尽等特殊气体消防系统：按机（电）房体积每M3容积为单位计量。
4.3.2 七氟丙烷气体灭火消防系统工作内容包括：气瓶及其附带的阀、软管等设备，无缝钢管管道及其配件、支架，应按消防施工及验收规范完成机房全部气体消防工作内容。
4.4 防火卷帘的计量
4.4.1 防火卷帘分等级、材质，综合规格、安装方式、安装部位、开启方向按设计图示洞口尺寸以见光面积计算工程量，以m2为单位计量。防火卷帘洞口尺寸的宽度为建筑预留洞口宽度，洞口尺寸中的高度为吊顶以下的帘面见光高度。卷帘包箱的价格包含在防火卷帘每平方米综合单价中，不得另行计算卷帘包厢面积。
4.4.2 防火卷帘的工作内容包括但不限于：防火卷帘安装、封头闸箱、导槽安装、卷帘自带电动装置及控制箱接线、收口装饰面、卷帘上空至砼底封堵、卷帘导轨至门洞边封堵、双帘卷帘两轨间的封堵、设备接地、温感烟感、调试校验。防火卷帘的配件（如控制箱、电动装置、喷头等）不另计量，相关费用均在投标下浮率中综合考虑。
4.5 管槽、桥架、线路的敷设及支架的制安参考电气系统的相关说明。
4.6 消防系统调试
4.6.1 自动报警系统装置调试包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统，区分不同点数根据集中报警器台数以“系统”计算，其点数按具有地址编码的器件数量计算。其工作内容包括但不限于：各种探测器、报警按钮、报警控制器等系统装置调试。
4.6.2 防火控制系统装置调试按设计图示数量以“个”或“部”计算。

4.6.3 火灾事故广播、消防通讯系统调试：火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔，按设计图示数量以“个”计算。

气体灭火系统装置调试气体灭火系统装置调试按气体灭火系统装置试验容器的瓶头阀以“点”计算。其工作内容包括但不限于：由驱动瓶起始至气体喷头止的系统装置调试，包括模拟喷气试验和备用灭火器贮存容器切换操作试验等。
五、措施项目清单计价说明
措施项目工程费指完成该项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的全部内容的综合承包价，包含了完成工作内容所须的人工费、材料费、机具费、管理费、利润。措施项目清单计量单位均为“项”（综合单价包干的措施项目除外），1.脚手架工程

脚手架搭拆及摊销费

内脚手架搭拆及摊销费（不含安全防护、文明施工措施项目中的脚手架费用）：指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用、高层脚手架防火费用。外墙综合脚手架费用按搭拆、使用时间计算，综合脚手架全部周转材料在施工现场的加权平均使用天数为综合脚手架的有效使用天数。另外，脚手架的搭投必须考虑到各专业工程（包括不限于幕墙工程、供配电工程、机电工程、建筑智能化工程、精装修工程、室外配套工程等）施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加，承包人不按时整改，业主有权委托其它单位进行整改搭设，所需费用从承包人工程款中扣除。

2  基坑支护工程

坡顶防护栏杆、坡顶排水沟、坡顶硬化地面、脚手架、靠脚手架安全挡板、临时钢管架通道等不另计，在中标下浮率内综合考虑，结算时不予另行计取。

附件十三：材料设备供应管理办法

材料设备供应管理办法

为保证项目工程建设质量、进度和投资控制目标的实现，根据设计和招标的实际情况及国家有关技术标准和规范，特制定项目工程材料、设备供应管理办法。

第一节  定义和职责

1.1发包人： 广州白云广建房地产开发有限公司。

1.2监理单位：受发包人委托承担项目施工监理工作的当事人（监理机构或监理工程师）。监理单位依照监理合同对项目建设过程（包括材料和设备质量）进行监理，接受发包人的管理，严格执行本办法。

1.3承包人：指承担项目建设工程的施工单位。在材料、设备供应工作中接受发包人、监理单位的指导和管理，同时严格执行本办法。

1.4合格供应厂商：与发包人或承包人签订材料和设备供应合同的供货方。在材料、设备供应过程中，接受发包人、监理单位的指导和管理，同时严格执行本办法。

1.5推荐品牌：由材料、设备品牌在招标时确认的，或合同实施期间调整的，或对新增材料确认推选的品牌。

第二节  材料、设备种类

2.1详见招标文件和设计图纸要求使用的材料、设备说明。

第三节  材料、设备供应方式

本工程材料、设备供应方式分为三种：承包人采购；发包人与承包人联合确定供应厂商，承包人采购；发包人供应（或发包人确定后由承包人采购）。

3.1承包人采购

对施工图纸有明确设计、国家有统一技术规格标准和规范、发包人在招标前已明确选用要求的建筑材料和设备，由承包人根据设计要求、有关标准和规范、发包人要求等，按规定标准、规格、质量要求采购。

在推荐品牌范围内的按规定程序报送样板经发包人和监理单位确认后采购；没有推荐品牌的，承包人推荐品牌及报送样板经发包人和监理单位批准后采购。
3.2发包人与承包人联合确定供应厂商后承包人采购

根据工程建设的要求，为保持建筑外观一致，或便于使用期间的运营和维护保养，对部分材料、设备的品牌、规格、型号、颜色等进行统一规定，发包人有权要求承包人按发包人和监理单位确认的样板进行统一采购。

3.3发包人供应（或发包人确定后由承包人采购）

1）在工程施工过程中，根据工程的具体情况，从有利保证工程质量、进度和投资控制角度考虑，发包人有权对相应材料设备的采购供应方式进行适当的变更（如改为甲供或甲定乙供），承包人在接到发包人的变更通知后，应无条件接受并予以积极配合，如更改为甲供，相关材料费用在进度款及结算中扣除。

2）如乙方不能在甲方规定的时间内完成材料看样定板工作，或者甲乙双方不能在材料品牌选择及定价达成一致的，发包人有权改为甲供或甲定乙供，承包人无条件配合，如更改为甲供，相关材料费用在进度款及结算中扣除。

第四节  组织架构及职责分工

4.1材料、设备品牌评审工作组 

材料、设备品牌评审工作组由发包人、设计单位、监理单位等相关人员组成。

工作组职责：根据本工程的定位，对外观需要统一、造价影响较大、关系工程质量安全的材料、设备，按照选用国内知名品牌产品的原则，参考同类工程，拟定或更新推荐品牌目录以及看样定版目录。

4.2看样定板工作组

看样定板工作组于工程施工阶段组建，由发包人、设计单位、监理单位、施工单位等相关人员组成。对需要统一品牌的材料和设备以及确定价格的，由发包人组织合格供应厂商、看样定板工作组依据价格、外观、质量等级等因素进行评审，选择确定各标段统一的产品。

对不需要统一品牌的材料和设备以及确定价格的按相关的看样定板程序进行。

第五节 材料、设备管理程序

5.1 合格供应厂商的选择

5.1.1材料和设备品牌推选工作组通过征集、市场调查、厂商考察等方式，收集材料和设备的价格、厂商的生产供应能力、质量性能等相关信息资料，拟定推荐品牌的材料、设备目录。

供应厂商需提供下列材料：

（1）营业执照（复印件）；

（2）质量管理体系认证证书ISO9001－2000（复印件）；

（3）产品名目、技术、质量标准（含规格、型号、参数、颜色、功能等），需看样定板的根据要求提供样品或图片；

（4）产品质量检测报告（CMA认证机构之间报告）及出厂合格证（复印件）；

（5）国家环保、消防产品认证证书及相关检测报告（复印件）；

（6）要求许可生产的产品需提供生产许可证；

（7）如为代理商需提供生产厂家授权委托书；

（8）产品报价单；

（9）生产及供货能力的说明。

注：其中预拌混凝土和预拌砂浆生产单位除提供上述资料外，还需提供两年内没有发生二级及以上质量事故且未受行政主管部门通报批评的证明，要求生产地点距离各项目现场15公里以内，途中运输时间正常情况下不超过1小时。

5.1.2 在材料和设备品牌推选工作组完成资料收集后，由发包人邀请专家，召开材料和设备推荐品牌专题评审会议，审查拟推荐品牌供应厂商相关产品资料，对相关产品的技术指标等是否满足设计、使用要求进行评审；推荐符合条件的材料和设备合格供应厂商（3家或以上），确定材料和设备推荐品牌的清单，供投标单位选择。

5.1.3承包人投标时，对推荐品牌中的产品，应在推荐品牌中选定；如超出推荐品牌范围选择产品，中标候选人须在中标通知书发放前重新选择产品，否则按放弃中标资格处理。

5.2材料、设备的采用

5.2.1中标单位应使用投标书中选定的材料、设备品牌，若需变更，如是推荐品牌中的产品，应报监理审核、发包人审批，并在推荐品牌中选择；如不是，则按合同规定办理相关手续。

如承包人对选定的材料、设备，采购价不符合市场原则（如低于投标品牌厂家成本价）或不按合同规定支付材料、设备款，造成投标书选定品牌厂家无法正常生产和供货，经发包人和监理单位核查属实，则不同意更换品牌，由此造成的工期延误由承包人承担合同违约责任。

5.2.2因工程变更新增加的材料、设备或招标时未确定推荐品牌的材料、设备，当工程建设需要时，发包人和监理单位有权确定推荐品牌和合格供应厂商。

5.2.3若发现承包人在本工程自行使用未经发包人和监理单位批准的材料、设备，或所用材料、设备以次充好，发包人和监理单位将依据合同规定对承包人进行处理。

5.3看样定板

5.3.1需要看样定板的材料、设备

承包人开列《看样定板材料和设备计划表》报监理单位，同时送施工图纸中注明的，且符合技术、参数要求的材料、设备样板或图片。

5.3.2确定样板

看样定板工作组依据产品的技术、参数要求及样板观感、尺寸等，结合市场调查情况，确定样板；并将合格的材料和设备样品进行封板，保存原始资料，作为承包人采购进货及验收的依据。所有用于本工程的材料、设备的质量和标准不得低于样品。

（1）订货前，承包人应提供与投标文件承诺的品牌、品质一致的材料、设备的合格证书及试验报告及材料样板经发包人及工程监理单位确认后使用。

（2）如投标文件中未注明品牌的或承包人应提供的与投标文件承诺的品牌一致的样板不能通过发包人及工程监理单位确认，承包人应提供三家以上与投标文件承诺材料单价±10%范围内生产厂家（含招标文件推荐品牌）的合格证书及试验报告及材料样板，经工程监理单位及发包人确认后使用，且结算材料单价不作调整。

（3）如承包人拒不提交上述材料、设备的合格证书及试验报告及材料样板，或提交的样板仍不能通过工程监理单位及发包人确认，发包人有权自行采购相关材料设备，所需款项在工程款中扣除，承包人不得要求任何费用调整。且由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担，

（4）发包人对经确认的材料样板进行封板，如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。

5.3.3进场前检验

对即将进场的材料、设备，使用前需提交相关资料，监理工程师核对与供应厂商提供的资料是否一致，并进行对板，若发现资料不齐全或货不对板，有权要求退货、换货。

5.4材料、设备质量要求

所有用于本工程的材料、设备，其质量必须符合设计文件的技术要求，必须按相应的国家材料、设备标准和试验规程进行材料、设备检验，并按质量管理体系标准要求进行标识。不合格的材料、设备不得用于本工程。

5.5承包人采购材料、设备管理程序

5.5.1承包人负责采购的材料、设备，应按照招标文件及合同条款约定、依照设计和有关标准要求及投标文件进行采购，提供出厂合格证明、有效的检验报告和生产许可证。任何情况下，承包人应在材料、设备到货前24小时通知工程监理单位。

5.5.2承包人要求更换材料、设备时，按以下程序操作：

（1）书面报告监理单位和发包人。

（2）发包人按5.2条规定选定供应厂商。

5.5.3其他按5.1～5.4条规定。
5.6发包人与承包人联合确定供应厂商、承包人采购管理程序

5.6.1发包人与承包人联合确定供应厂商：按照招标文件、合同和本办法约定，由发包人、承包人依法依规选定材料、设备供应厂商及采购价格，由承包人直接采购。

5.6.2材料、设备结算价格：按合同相关规定执行；其材料、设备二次装卸、保管及转运费用作为合价包干己含在合同价款中，不得另计。

5.6.3承包人与供应厂商在买卖交往中，因货款不清等问题导致供货不及时而拖延工期，所有责任由承包人承担。

5.6.4凡发生材料、设备供应厂商与发包人选定单位不符，或材料、设备发票、质保书、批号与到场材料、设备不符，发包人、监理有权通知承包人立即停止使用并及时更换符合要求的材料、设备，同时发包人将按合同有关条款要求承包人承担违约责任。所影响的工程进度由承包人负责，由此给发包人造成的损失由承包人承担。

5.6.5采购程序和要求及其它条款同5.5。

5.7发包人供应材料、设备管理程序

5.7.1发包人供应材料、设备的，承发包双方应在到货前对发包人供应材料、设备进行约定，内容包括发包人供应材料、设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人按约定的内容供应材料、设备，对其质量负责。

5.7.2发包人在所供材料、设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人、监理单位共同清点。清点后，承包人在发包人供货单上签认，材料和设备转由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料、设备的保管，丢失损坏责任由发包人承担。

5.7.3无论现场交货还是仓库交货，承包人必须按实际供货量在供货单签认，否则发包人拒绝供应。所产生后果由承包人负责。

5.7.4发包人供应的材料、设备与约定不符时，双方约定如下：

5.7.4.1材料、设备的品种、规格、型号、质量等级与约定不符，在发包人替换前，承包人可拒绝接收保管，发包人要求承包人先行接收的，保管费用由发包人支付；

5.7.4.2发包人供应的材料、设备规格、型号与约定不符，经发包人同意，承包人可代为调换，由发包人承担相应费用；

5.7.4.3到货地点与约定不符，由发包人负责运至约定指定地点；

5.7.4.4供应数量少于约定的数量时，由发包人补齐。

5.7.5材料、设备价格： 按发包人通过合法程序确定的材料、设备价格结算。

附件十四：发包人要求

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1.永久工程的设计、采购、施工范围。

2.临时工程的设计与施工范围。

3.竣工验收工作范围。

4.技术服务工作范围。

5.培训工作范围。

6.保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1.施工用电。

2.施工用水。

3.施工排水。


（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1.发包人需求任务书。

2.发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如果有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如果有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如果有）

九、文件要求

（一）设计文件及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对发包人（项目业主）人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

十二、劳动力要求

（一）承包人在本项目劳务班组进场后首先进行样板施工，样板经整改后仍不满足标准要求的班组做退场处理。

（二）本工程原则上不考虑流水施工，每栋楼需各自固定班组，若承包人采用流水施工，应综合考虑流水对整体工期是否产生影响，现场施工组织需保证工作面不闲置。

（三）为保证施工进度，要求塔楼与地下室的结构、砌砖抹灰等班组必须完全分开，要求采用不同的劳务队伍，以保证塔楼和地下室进度不互相影响。

（四）承包人须为本项目配置满足数量要求的技术工人，技术工人必须得到广州政府相关部门认可，混凝土装配式建筑构件装配工、灌浆工、塔式起重机驾驶员、起重信号工（起重信号司索工）应全部使用技术工人（每台塔式起重机至少9人）。

13、 材料要求

（一）地下室区域的模板按无法采用流水施工周转使用考虑，其中梁板模板采用厚度不小于1.5cm黑模板，墙柱模板采用厚度不小于1.5cm黑模板，模板必须为全新覆膜模板，施工中必须涂刷隔离剂。

（二）技术实力要求：目前项目住宅拟采用装配式叠合板及楼梯+全砼外墙+内墙预制ALC隔墙板的建造形式；要求承包人具备装配式建筑的施工能力，且具备PC厂家、铝模厂家、预制内墙板厂家、爬架厂家等厂家的资源及相对应的专业作业队伍，同时对总包的技术团队较高，具备PC构件、铝膜、预制构件、爬架的图纸深化设计能力。

（三）铝模厂家需报发包人项目组、设计部、成本部同意后方可使用，承包人进场后需及时启动铝模的深化及加工生产工作，其铝模板必须先在厂家进行拼装验收后方可进场施工；若在标准层时铝模无法进场进行安装施工，导致现场采用木模施工，所有措施费用全部由承包人自行承担，同时承包人需负责产业化协会的沟通解释工作。

（四）在铝模生产阶段，承包人需专人到铝模厂负责跟进进度，核实每天出货情况是否符合计划要求，跟踪材料出货清单， 核实是否缺货，预拼装后做好编号后，按顺序发至现场。到场时，要求厂家必须移交如下清单：配模图、模板编号图、模板背楞加固图、模板清单、三方验收单、模板施工技术交底等资料。

（五）承包人需编制详细的PC构件排产计划，其PC构件排产计划应与现场实际施工进度相匹配，其排产计划中最低需保证现场堆放两层料，厂家堆放两层料。承包人专人跟进PC构件排产和编号，按照现场吊装顺序来固定编号。

（六）本项目严格执行“样板引路”制度，根据发包人要求进行标准层会验，各分项工程施工前必须制作工艺样板并得到发包人认可。如因未制作样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。

（七）承包人负责向所有分包提供塞缝水泥砂浆（其中外墙侧铝合金窗须使用防水砂浆），费用由承包人自行考虑。要求不得使用海沙，如后期出现返碱，责任由承包人承担。

十四、机械要求
（一）因本项目为装配式建筑，对垂直运输要求很高，承包人要充分考虑PC构件的重量及吊运距离，满足现场施工进度及施工要求，承包人在技术标文件中提供明确的施工现场平面布置图，图上有明确的塔吊、施工电梯、井架、吊篮、泵车、钢筋加工场等信息，并单独附“施工机械一览表”，逐一列举各施工机械的名称、规格、型号、数量、功率、使用部位、进场时间、退场时间。该平面布置图和施工机械配置一经发包方确认后即会被列入合同文件，如承包人未经发包方允许擅自减少或降低机械配置，发包方有权扣减相应费用。其中：塔吊臂长、起重能力应满足发包人平面布置要求；施工电梯须为双笼施工电梯，速度应满足70米/分钟。所有塔吊、电梯均需满足安全及质量要求且施工电梯均为自拆式施工电梯。

（二）塔吊必须是较新设备（出厂三年以内，进场须涂刷新漆，钢丝绳更换全新），进场安装前必须报发包人和监理验收合格。所有机械进场安装前需提供其出厂合格证、年检合格证明。塔吊、人货电梯、井架、吊篮等机械设备应由有资质的专业队伍进行安装和日常维护，并在取得政府相关部门的检验合格证明后方才允许投入使用。

（三）塔吊设置需考虑地下室设备用房区域及主要机电管廊区域，不能占用功能区域，避免因塔吊拆除进度迟缓，导致机电系统不能联动调试，影响消防验收，因塔吊设置间距较密，考虑塔吊必须设置防撞报警设备。

（四）塔吊基础底部设置挡水槽，增加潜污泵排水。

（五）每台塔吊必须按照当地政府要求设置高清摄像头及降尘喷雾。

（六）塔吊与地库顶板接触位置必须用砌体全封闭处理（高于1.5米），并设置防攀爬设施，不得有水从地库顶板塔吊位置流入地库，不得直接从地库顶板攀爬塔吊。

（七）结构完成至6层时完成人货电梯安装，并取得验收资料并投入正常使用。

（八）每栋塔楼必须至少布置一台双笼人货梯，要求必须是较新设备（出厂三年以内，进场须涂刷新漆），每笼要求能同时容纳不少于4台常用斗车。布置在地库范围外的人货梯，需提前做人货梯基础，布置在地库顶板上的人货梯基础需先加固地库顶板（加固方案需报审），再做基础，费用在总价包干。双笼施工电梯数量、型号及位置应在技术文件中体现，双笼施工电梯回顶必须采用钢筋混凝土柱，其拆除与所产生的垃圾清运，费用由承包人自行考虑。

（九）承包人按照发包人要求于井道内增设电梯主机及吊钩安装的楼板，在正式电梯具备使用后负责增设的楼板凿除清理。

10、地库顶板需做运输通道、钢筋堆场及加工区域等用途，该部位的地库须层层回顶，报方案经监理、业主审核后方可实施。其费用包含在合同总价内。

11、施工电梯在首层通道、楼层通道及防护棚必须符合发包人及规范要求，布置方案及样式，拆除时间必须报发包人书面同意。防护棚必须采用装配式钢结构拼装或者焊接成品。

12、施工电梯必须每楼层设置呼叫按钮或呼叫器，并确保可正常使用，如出现异常未能及时恢复时间且超过1天的，每发生一次，发包人将对承包人进行处罚。施工电梯、塔吊必须优先无偿并满足所有分包单位的使用要求，因分包单位施工需要时必须24小时加班，不得收取分包单位任何费用，否则发包人将对承包人进行处罚。

13、承包人必须确保本工程所采用之施工机械质量可靠、安装稳固、运行正常。所有机械进场安装前需提供其出厂合格证、年检合格证明。塔吊、人货电梯、井架、吊篮等机械设备应由有资质的专业队伍进行安装和日常维护，并在取得政府相关部门的检验合格证明后方才允许投入使用。

14、铝模厂家需报发包人审核考察书面同意后方可选用。按照现场安装顺序送货，以便于现场拼装。首层安装周期不得超过14天，否则按天处罚。铝模厂家技术指导及服务人员在标准层前三层铝模施工过程中必须驻场，并书面明确补料周期（不得超过24小时），同时现场每栋塔楼需预留1-2方备用料。

15、承包人应自行为机械设备设置基础，要求塔吊基础顶面低于工程基础底板底面，且应考虑完善的封堵和防渗漏措施，由此产生的费用均包含在合同总价中。投标时需设计塔吊基础布置方案并核算塔吊满荷载对地面的压力值（抗倾覆验算），相关费用由承包人自行承担。施工电梯基础设置时应考虑市政管线走向和消防登高面位置，避免影响室外工程施工。当市政管线和道路施工需要拆除机械、破除基础时，承包人必须予以及时配合，并自行解决施工机械拆除后的材料加工、运输问题。

16、承包人应综合考虑施工的垂直运输费用，若塔吊不能满足施工进度要求，施工单位必须使用汽车吊，该费包含在综合投标报价内。

格式1

履约担保
致：                                                  （发包人全称）

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订               （工程名称）工程总承包合同(编号     ，   年月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                       元(¥        元)向发包人提供不可撤销的连带责任担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本履约担保自合同双方当事人签署工程总承包合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。
担保人盖章：
法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址： 

日期：       年     月    日
格式2

预付款担保
致：                                                  （发包人全称）

鉴于                                                （承包人全称）(下称“承包人”)与                   （发包人全称）(下称“发包人”)签订          （工程名称）工程总承包合同(编号     ，       年    月   日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)                   元(¥           元)向发包人提供不可撤销的连带责任担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第     天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。
担保人盖章：
法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址：

日期：       年     月    日
格式3
工程项目一览表
	项号
	项 目
	内      容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地点
	

	3
	发包人
	

	4
	设计顾问人
	

	5
	监理人
	

	6
	造价咨询人
	

	7
	承包人
	

	8
	工程总投资
	

	9
	计划开工日期
	

	10
	计划竣工日期
	

	11
	工程质量
	


格式4

承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单
工程名称：                                                                                  编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	现任职务、
技术职务
	联系电话
	专业
工龄
	专业
特长
	从事专业

工作年限
	主要专业工作经历（曾参与过的项目和获奖情况）
	在本工程担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第24条约定执行。 

2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。
3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。
格式5

分包单位资格报审表
工程名称:












                                                               编号:
	致:                                                  （监理人全称或发包人全称）
经考察，我方拟选择的                                    （分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力、专业服务资质和服务能力，可以保证本工程按合同约定进行施工、专业服务。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。
附:1．分包人资质材料；
2．分包人业绩材料。

	分包工程名称（部位）或分包工作
	工程数量或工作量
	拟分包工程合同额或分包工作合同额
	分包工程或分包工作占全部工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	合       计
	
	

	                                                   承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	审查意见：
                                                   监理人（章）            

监理人代表               

日      期               

	审批意见:
发包人（章）           

发包人代表               

日      期               


说明：本表一式   份，由承包人、监理人、发包人按合同约定程序填制，并连同分包人各存一份。
格式6

施工组织设计（方案）报审表

（勘察、设计等实施方案报审表可参照本格式修改）

工程名称:












                                                             编号:
	致:                                                （监理人全称）
我方已根据工程总承包合同的有关约定完成了                          工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。
附: 施工组织设计（方案）
                                承包人（章）
承包人代表               

日      期               

	确认或修改意见：
□组织机构健全,人员落实           □施工技术措施可行
□安全责任落实，安全措施可行      □安全工器具满足施工要求
□施工进度计划满足工期要求        □特殊工种人员持证上岗
□施工工器具安全可靠              □施工计量、检测器具有效
监理人(章)

监理人代表               
日      期               

	审批意见：
发包人（章）
发包人代表               

日      期               


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同约定程序填制，并各存一份。
格式7

工程开工/复工报审表

（勘察、设计等报审表可参照本格式修改）

工程名称:












                                                       编号:
	致:                                                     （监理人全称）
我方承担的                             工程,已完成了以下各项工作,具备了（□开工/□复工）条件,现申请施工,请审查并签发（□开工/□复工）指令。

附：开工报告
承包方式： 

□无分包；□有分包，并已审核。
开工准备情况：
□施工组织设计（方案）已审批          □资金已落实
□施工图纸已会审并交底                □劳动力安排就绪并已进场
□开工所需的工程材料、施工机具已进场          □其他开工条件已具备
                                                  承包人（章）                 
承包人代表               

日      期               

	复核意见： 
               监理人（章）              
               监理人代表            

               日      期            
	 审批意见：   
                       发包人（章）      
                       发包人代表          
                     日      期          


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同约定程序填制，并各存一份。

格式8

暂停施工令

（勘察、设计等暂停工作指令可参照本格式修改）

工程名称:












                                                      编号:
	致:                                                 （承包人全称）
由于                                                                    

                                的原因，现通知你方必须于      年     月    日
      时起，对本工程的                                       部位（工序）实施
暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
监理人（章）           
监理人代表               

日      期               


说明： 本表一式三份，由监理人填制，并连同发包人、承包人各存一份。
格式9

工期索赔申请表
工程名称:












                                                               编号:
	致:                                                  （监理人全称） 
根据工程总承包合同第              条约定，由于                           原因,我方要求索赔并顺延工期      日历天，请予以批准。
１．工期索赔的依据：
2．索赔工期的计算：
本次要求延长工期        日历天；最终延长总工期        日历天。
合同竣工日期从原来      年      月      日延迟到      年      月      日。
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式10
工期索赔审批表
工程名称:












                                                                编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据工程总承包合同条款第               的约定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔工期      日历天，经我方审核：
□不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。
□同意此项索赔，工期延长     日历天，合同竣工日期从原来的      年      月      日延迟到      年      月      日
说明理由：
监理人（章）                
监理人代表                

日      期                


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由监理人填制,发包人、监理人、承包人各存一份。

格式11
工程材料/设备报审表
工程名称:












                                                                 编号:
	致:                                                 （监理人全称）
我方于         年     月     日进场的□工程材料□装配式构件□工程设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位：
                                                                        ，
请予以检验和批准。
附件:1．数量清单
2．质量证明文件
3．自检结果
                                                      承包人（章）                 
承包人代表                

日      期                

	审查意见：
经检查上述工程□工程材料□装配式构件□工程设备，（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，（□准许/□不准许）进场，（□同意/□不同意）使用于拟定部位。
监理人（章）                 
监理人代表                 

日      期                  


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同约定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式12

隐蔽工程/中间验收报告

（勘察、设计等成果验收参照修改）

工程名称:












                                                                 编号:
	致:                                                  （监理人全称）
我方已完成了                                     工作,经自检合格，现提出
□隐蔽工程/□中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。
附件:

                                                      承包人（章）                 
承包人代表             

日      期             

	复核意见：

设计顾问人（章） 
设计顾问人代表           

日          期           

	审查意见：
经验收，上述工程（□符合/□不符合）标准与规范、设计要求，验收（□合格/□不合格）（□可以/□不可以）隐蔽或继续施工。
监理人（章）
监理人代表            

日      期                                                                                            


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单项工程等的质量验收。
3.本表一式四份，由承包人、承包人、监理人按合同约定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式13

工程变更报审表

（勘察、设计等工作变更参照修改）

工程名称:










                                                                编号: 
	致:                                               （监理人全称）
由于                                                        原因，现提出
            工程变更（内容见附件），请予以审批。
附件：1．提出变更原因（必要时附图）；
2．工程量增减计算书；
3．工程变更价款报价单。
  承包人（章）                 
承包人代表              

日        期               

	复核意见：
设计顾问人（章）
设计顾问人代表         
日         期         
	复核意见：
监理人（章）
监理人代表         
日      期         
	复核意见：
造价咨询人（章）
造价咨询人代表            
日      期            

	审批意见：
                                        发包人（章）
                                      发包人代表           
                                                         日      期           


说明：本表一式五份，由承包人、设计顾问人、监理人、造价咨询人、发包人按合同约定程序填制，并各存一份。
格式14

工程变更令

（勘察、设计等工作变更指令参照修改）

工程名称:










                                                          编号: 
	致:                                               （承包人全称）   
由于                                                        原因，现发出                                                                   工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如果有疑问，请及时与监理人联系。
变更内容见附件：
监理人（章）
监理人代表             

日        期              

	审批意见：
　　　　　　　　　　　　     发包人（章）
                           发包人代表             
                                                   日      期             


说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同约定程序填制，并连同造价咨询人、承包人各存一份。

格式15

工程竣工验收申请报告
工程名称:












                                                        编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方已按合同约定完成了                                     工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。
你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。
附件: 

承包人（章）               
承包人代表             

日      期             

	审查意见：
经初步验收，该工程
1.（□符合/□不符合）施工设计图纸要求；
2.（□符合/□不符合）工程总承包合同约定；
3.（□符合/□不符合）竣工资料要求；
4.（□符合/□不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；
5.（□符合/□不符合）竣工验收资料清单。
综上所述，该工程初步验收 （□合格/□不合格），（□可以/□不可以）组织正式验收。


	监理人（章）       
监理人代表             

日      期            


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同约定程序填制，并连同发包人各存一份。
格式16

工程竣工验收记录
工程名称:












                                                                  编号:
	致:                                                  （发包人全称）
我方按合同约定参加了                                     工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：
序号
项  目
验 收 记 录
1
分部分项
共    分部，经查  分部，符合标准与规范、设计要求  分部
2
质量控制资料核查
共   项，经核查符合要求  项，其中符合标准与规范要求  项
3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查    项，符合要求  项；共抽查  项，符合要求  项；经返工处理符合要求  项
4
观感质量验收
共抽查    项，符合要求  项，不符合要求  项
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           

	验收结论：
设计顾问人（章）               监理人（章）              造价咨询人（章）
设计顾问人代表              监理人代表                造价咨询人代表          
日     期                    日     期                    日      期          

	综合验收结论：
发包人（章）               
发包人代表           

日      期           


说明：1.表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。
2.本表一式五份，由发包人、设计顾问人、监理人、造价咨询人和承包人各存一份。
格式17

工程接收证书
工程名称:












                                                                  编号:
	致:                                                 （承包人全称）
你方按照合同约定于         年     月     日提出竣工验收，经我方组织你方、设计顾问人、监理人、造价咨询人共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，
按照合同约定，该工程实际竣工日期是         年     月     日。
我方颁发工程接收证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成工程总承包合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。
                                                  发 包 人（章）                 
发包人代表                

       年     月    日


说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。
格式18

暂列金额确认表
工程名称:












                                                              编号:
	序号
	项目名称
	计量
单位
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价咨询人核

实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

格式19

计日工记录
工程名称:












                                                               编号:
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价

	一
	人工
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	工程材料
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械台班
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总  计
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价咨询人核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

格式20

工程材料/设备暂估价调整表
工程名称:












                                                           编号:
	序号
	工程材料/设备名称、规格、型号
	计量单位
	暂估单价
（元）
	实际单价
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价咨询人核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
格式21
专业工程暂估价调整表
工程名称:












                                                                编号:
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂列金额
（元）
	实际金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价咨询人核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。
2.本表一式四份，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
格式22

费用索赔申请表
工程名称:












                                                                 编号:
	致:                                                  （造价咨询人全称） 
根据工程总承包合同第              条约定，由于                           原因,我方要求索赔金额(大写)                   (小写              元)，请予以批准。
１．费用索赔的详细理由和依据：
2．索赔金额的计算：
3．证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日      期                


说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、造价咨询人各存一份。
格式23
费用索赔审批表
工程名称:












                                                                编号:

	致:                                                  （承包人全称） 
根据工程总承包合同条款第               的约定，你方提出的工期索赔申请第    号,索赔费用：(大写)                   (小写              元)，经我方审核：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，金额(大写)                   (小写              元)。
同意/不同意索赔说明理由：
造价咨询人（章）                
造价咨询人代表                

日      期                


说明：1．在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2．本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、造价咨询人各存一份。
格式24

已完工程款额报告

（勘察、设计等已完工作款报告参照修改）

工程名称:












                                                                编号:
	致:                                          （造价咨询人（如果有）全称）
于        至        期间,我方按照合同约定和监理咨询人的指令，实际已完工程款额为（大写）                         　　　　（小写              ），累计已完工程款额（大写）                                      （小写             ）。根据工程总承包合同条款                                        的约定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。
附：1. 已完工程款额明细表：
2. 证明材料：
承包人（章）                
承包人代表                

日    期                  

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件；
□与实际施工情况相符，具体金额由造价咨询人复核。
监理人（章）
监理人代表          

日      期          
	复核意见：
根据工程总承包合同条款         　的约定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第      号），截止     月     日，实际已完工程款为（大写）             （小写       ），累计已完工程款额（大写）                  （小写：           ）。
附：已完工程款额明细复核表。
造价咨询人（章）             
造价咨询人代表            

日      期            

	确认意见：
□不同意/□同意。

             　　发　包　人（章）
           发包人代表                     
         　日   　 期                      


说明：1.在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。
2.本表一式五份，由承包人、监理人、造价咨询人、发包人按合同约定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。
格式25

已完工程款额明细表

（勘察、设计等已完工作款参照修改）
工程名称：                                              编号：                                  截止日期：
	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	清单
工程量
	项目单价（元）
	上期末累计
	本期间
	本期末累计

	
	
	
	
	
	综合
单价
（元）
	税金
（元）
	合计
（元）
	已完
工程量
	合价
（元）
	完成
工程量
	合价
（元）
	已完
工程量
	 合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                     复核：                     承包人代表：                          日  期：     年   　月   日
格式26

工程勘察费支付申请
工程名称:












                                                           编号:
	致:                                          （造价咨询人全称）
我方于        至       期间已完成了                    工作，根据工程总承包合同条款      的约定，现申请支付本期的工程勘察费款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同约定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程勘察费价款
2
累计已实际支付的工程勘察费价款
3
本期间已完工程勘察价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的变更价款
7
物价和后续法律法规的调整价款
8
本期间应扣除的误期赔偿费
9
本期间应扣回的预付款
10
本期间应扣留的质量保证金
11
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
12
本期间应支付的工程勘察费价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理人和造价咨询人各存一份，发包人存二份。
格式27

工程设计费支付申请
工程名称:












                                                            编号:
	致:                                          （造价咨询人全称）
我方于        至       期间已完成了                    工作，根据工程总承包合同条款      的约定，现申请支付本期的工程设计费款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同约定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程设计费价款
2
累计已实际支付的工程设计费价款
3
本期间已完设计价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的变更价款
7
物价和后继法律法规的调整价款
8
本期间应扣除的误期赔偿费
9
本期间应扣回的预付款
10
本期间应扣留的质量保证金
11
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
12
本期间应支付的工程设计费价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理人和造价咨询人各存一份，发包人存二份。
格式28

采购费支付申请
工程名称:












                                                           编号:
	致:                                          （造价咨询人全称）
我方于        至       期间已完成了                    工作，根据工程总承包合同条款      的约定，现申请支付本期的采购费款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同约定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完采购价款
2
累计已实际支付的采购价款
3
本期间已采购价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的变更价款
7
物价和后继法律法规的调整价款
8
本期间应扣除的误期赔偿费
9
本期间应扣回的预付款
10
本期间应扣留的质量保证金
11
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
12
本期间应支付的采购价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理人和造价咨询人各存一份，发包人存二份。
格式29

建筑安装工程费支付申请
工程名称:












                                                           编号:
	致:                                          （造价咨询人全称）
我方于        至       期间已完成了              工作，根据工程总承包合同条款      的约定，现申请支付本期的工程款额为（大写）                         （小写            ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同约定时间内支付。
具体细目如下：
序号
名           称
金 额（元）
备       注
1
累计已完工程价款
2
累计已实际支付的工程价款
3
本期间已完工程价款
4
本期间完成的零星工作项目价款
5
本期间应支付的预留金价款
6
本期间应支付的工程变更价款
根据第      条
7
本期间应支付的绿色施工安全防护措施费
根据第      条
8
物价和后继法律法规的调整价款
根据第      条
9
本期间应扣除的误期赔偿费
根据第      条
10
本期间应扣回的预付款
根据第      条
11
本期间应扣留的质量保证金
12
本期间应支付或扣回（留）的其他款项
本期间应支付的工程价款
附：
1. 有关证明资料；
2. 计算过程及说明。
承　包　人（章）
承包人代表               

日      期               


说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。
格式30

支付证书
工程名称:












                                                       编号:
	致:                                             （发包人全称）
根据工程总承包合同条款      　的约定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号   　 ）和支付申请报告（编号      　），于          至          期间,同意本期间支付工程款（大写）                         （小写            ）。请按合同约定时间内向承包人支付工程价款。其中：
１．承包人申报款为：
２．经复核承包人应得款为：
３．本期应扣款为：
４．本期应付款为：
具体细目如下：

	序号
	名           称
	金 额（元）
	备       注

	1
	累计已完工程价款
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款
	
	

	3
	本期间已完工程价款
	
	

	4
	本期间完成的零星工作项目价款
	
	

	5
	本期间应支付的预留金价款
	
	

	6
	本期间应支付的工程变更价款
	
	根据第      条

	7
	本期间应支付的绿色施工安全防护措施费
	
	根据第      条

	8
	物价和后续法律法规的调整价款
	
	根据第      条

	9
	本期间应扣除的误期赔偿费
	
	根据第      条

	10
	本期间应扣回的预付款
	
	根据第      条

	11
	本期间应扣留的质量保证金
	
	

	12
	本期间应支付或扣回（留）的其他款项
	
	

	附：

1. 已完工程款额明细审核表

2. 相关记录
造价咨询人（章）                
造价咨询人代表               

日          期               


说明：本表一式四份，由造价咨询人填制，抄送承包人。发包人、监理人、造价咨询人和承包人各存一份。

格式31

支付统计表
工程名称：                                                      编号：
	序号
	支付证书编号
	对应支付期间
	期间已完工程
	期间实际支付
	已扣留的质量保证金（元）
	备注

	
	
	开始日
	截止日
	金额（元）
	最迟支付时间
	金额 （元）
	时间
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                       复核：              编制日期：  　 年  　月　 日 

说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。
标题和旁注





合同文件组成及优先顺序





设计顾问人、监理人或造价咨询作人出解释





阅读、理解与接受





修改合同条款的限制





语言文字





适用法律





适用标准与规范





发包人要求的提供





勘察的一般要求





设计的一般要求





BIM技术应用的一般要求





设备及工器具购置的一般要求（如果有）





工程材料与工程设备、装配式构件采购的一般要求（如果有）





项目基础资料的提供





项目基础资料的正确性和完整性





勘察报告的提供及一般要求





设计文件的提供及一般要求





BIM信息模型的提供及一般要求





合同总价的控制





勘察费的控制





设计费的控制





BIM技术应用费的控制





建筑安装工程费的控制





设备及工器具购置费的控制





通讯形式





发送通讯





通讯联络的法律后果





分包的要求





分包的批准





签订分包合同





分包工程款结算与支付





分包责任和义务





分包合同终止





发包人强制分包





发包人提供资料的责任





承包人现场查勘





合同条款及格式完备性和义务





工程量清单或报价格式的准确性和修正





投标文件完备性和义务





承包人报价的限制





算术性错误的调整





文物化石等物品保护





地下障碍物处置





发生事故的通知





事故的处理





事故争议认定





道路通行权和场外设施





场内临时道路和交通设施





场外交通





超大件和超重件的运输





道路和桥梁的损坏责任





水路和航空运输





专项批准事项的签认





专项批准事项签认人的要求





侵犯专利技术责任





专利技术的使用





版权和知识产权





联合体的组成及责任





联合体文件签暑





联合体的内部管理





合同双方相互保障





承包人对发包人的保障





用于工程材料、工程设备和施工设备的财产





发包人财产及其使用





承包人财产及其使用





遵守法律





发包人工作





发包人提供施工场地





发包人支付款项





发包人组织竣工验收





发包人供应工程材料和工程设备要求





发包人未尽义务的责任





遵守法律





承包人工作





承包人实施工程





承包人实施勘察、设计、施工等工作安排





承包人为发包人的人员提供配合





承包人避免施工损害他人利益





承包人未尽义务的责任





发包人现场管理人员任命和更换





承包人代表及专业负责人任命和更换





监理人代表、造价咨询人代表、设计顾问代表任命和撤回





发包人对其代表授权





发包人代表职权





发包人对设计顾问人授权





设计顾问人职权





设计顾问人职权限制





设计顾问人指令





承包人执行设计顾问人指令





设计顾问人职权委托





设计顾问人未尽义务或失误的责任





发包人对监理人授权





监理人职权





监理人职权限制





监理人指令





承包人执行监理人指令





监理人职权委托





监理人未尽义务或失误的责任





发包人对造价咨询人授权





造价人职权





造价咨询人职权限制





造价咨询人指令





承包人执行造价咨询人指令





造价咨询人职权委托





造价咨询人未尽义务或失误的责任





承包人对其代表授权





承包人代表及其专业负责人职权





承包人代表临时任命人职权





紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任





指定分包人工作





承包人对指定分包人的接受





指定分包工程款结算与支付





承包人对指定分包工程的义务





承包人提交施工机构安排报告





承包人人员的雇佣





承包人对雇员应做的工作





承包人特殊时间施工的批准





承包人向雇员支付劳务工资





承包人向工地派遣雇员的要求





承包人雇员安排和撤换





承包人对雇员的保护





承包人提供履约担保





履约担保期限和退还





向发包人支付索赔款项





发包人提供支付担保





支付担保期限和退还





向承包人支付索赔款项





双方延长担保期限





约定担保事项





发包人承担风险





发包人风险





承包人承担风险





承包人风险





不可抗力的定义





不可抗力处理程序





不可抗力引起费用的承担





不可抗力引起工期的处理





延迟履约发生不可抗力的责任





避免和减少不可抗力的损失





不可抗力影响分包人





发包人办理保险





承包人办理保险





双方提供保险单和凭证





未按约定投保的补救





发生保险事故双方应尽的责任





工程变更被保险人应尽的责任





保险赔偿金的用途





约定投保事项





对发包人要求与项目基础资料的核实





勘察实施方案与应急预案





勘察实施





勘察成果





组织设计与施工





资料的核实





设计实施方案





设计实施





设计文件





装配式建筑设计的一般要求 





设计审查





配合采购与施工





资料的核实





BIM技术应用工作方案





BIM技术应用





建筑信息模型（BIM）及应用成果





建筑信息模型（BIM）审查





建筑信息模型（BIM）交付标准





提交工程进度计划





工程进度的监督和检查





提交工程进度报告和修订进度计划





实际进度与进度计划不符时的处理





开始工作或开工条件





开始工作或工程开工





承包人未按时开始工作或开工的处理程序和责任





发包人推迟开始工作或开工的处理程序和责任





暂停工作或施工的指令





复工的要求





暂停工作或暂停施工持续56天以上的复工要求





发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停工作或暂停施工的责任





发包人不按约定支付服务费或工程款造成暂停工作或暂停施工的责任





暂停工作或施工结束后的处理





工期计算





工期约定的要求





工期顺延





提交工期顺延报告





工期顺延持续发生的要求





拒绝延期





工期顺延的核实与确定





承包人误期的赔偿、责任承担





赶工措施费





承包人原因加快进度的要求





发包人原因加快进度的要求





约定计划竣工日期





实际竣工日期的确定





延迟竣工的责任





提前竣工的要求





提前竣工天数的计算





误期的赔偿





实际延误天数的计算





履行职责和义务





质量与安全的监管





管理的要求





承包人对质量与安全负责





发包人对质量与安全应负的责任





监理人的质量检查和检验





约定工作或工程质量标准





承包人保证工作或工程质量的职责





质量保证体系





工程质量有争议的处理





发包人鼓励质量创优





承包人争取质量创优





工程照管





照管期间承包人造成损失的责任





绿色施工安全防护的要求





用工实名制、工人工资支付分账管理





发包人责任





承包人责任





施工措施的审查与整改





治安管理





施工场地的环保、卫生要求





发包人鼓励创建文明工地





特别安全生产事项





测设施工控制网





施工控制网（点）管理与使用





承包人测量放线的责任





测量放线误差的处理





保护基准点或线等标志





发出钻孔和勘探性开挖工作指令





钻孔和勘探性开挖工作的费用





约定供应的材料和工程设备





发包人交货日期的要求





发包人供应材料和工程设备





发包人供应材料和工程设备的责任





承包人保管发包人供应的材料和工程设备





供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任





供应材料和工程设备使用前的检验





约定结算方式





承包人购置设备及工器具





承包人采购工程材料和工程设备





承包人供货与清点要求





承包人采购工程材料和工程设备的责任





承包人使用采购的工程材料和工程设备的责任





承包人不执行指令的责任





使用替换工程材料的申请与批准





采购工程材料和工程设备使用前的检验





禁止指定采购工程材料和工程设备





设备及工器具的验收





进入现场检验试验





工程材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验





工程材料和工程设备的使用





工程材料和工程设备的检验试验费用





再次检验试验及其费用承担





工程材料和工程设备质量有争议的处理





承包人配置的施工设备和临时设施





发包人提供的施工设备和临时设施





承包人增加或更换施工设备





施工设备和临时设施的使用要求





承包人对工程质量检查的义务





工程质量检查的要求





工程质量不达标准的处理和责任





质量检查不得影响施工





现场工艺试验





隐蔽工程和中间验收的通知





参加验收的限制





验收结果的确认





隐蔽工程的拍摄或照相





承包人私自隐蔽





重新验收





额外检查检验





试车内容





单机试车的通知和限制





单机试车结果的确认





联动试车通知和结果的确认





试车费用和不达要求处理





投料试车





工程变更权限





工程变更内容





工程变更程序





承包人提出工程变更建议





工程变更导致合同价格和工期的调整





竣工验收条件





提交竣工验收申请报告





竣工验收条件的限制





竣工验收标准





核查竣工验收条件





完成验收和确认





组织验收的限制





不组织验收的责任





接收工程





竣工日期的写明





单项工程或工程部位验收





施工期间运行





竣工清场





施工队伍的撤离





使用未验收或验收未通过工程的责任





工程竣工质量争议的责任





缺陷责任期


计算





缺陷责任期


延长





缺陷责任





重新检（试）验





承包人的进入权





颁发缺陷责任期终止证书





签订工程质量保修书





质量保修期计算





工程质量保修





修复质量缺陷以外的费用





承包人提交资金需求计划书





发包人提供资金安排证据





牵头人项目管理费的约定





约定合同价格





合同价格的形式





合同价格的调整事项





调整合同价格





合同价格调增报告的提出





调增价款的核实





调增价款的支付





合同价格调减事项的处理





清单工程量包括的工作内容





清单的工程量





计量和计价的依据





计量和计价的要求





已完工作或工程款额报告的提交和核实





现场计量





收到已完工作或工程款额报告的限制





复核计量结果





不予计量





各项工作价款的计算





暂列金额的用途





暂列金额的核实与支付





提供暂列金额支付票据





计日工单价的用途





计日工的确认





计日工的支付





依法必须招标的工程材料、工程设备或专业工程暂估价的约定











依法不需要招标的工程材料和工程设备暂估价的约定





依法不需要招标的专业工程暂估价的约定





提前竣工奖





误期赔偿费





优质优价费用的约定





优质优价费用计提与支付





后继法律变化的价款调整





调整价款的方法





可调价工程变更的价款调整





可调价变更工作项目的定价





可调价变更实体项目的定价





可调价变更措施项目的定价





删减工作或工程的补偿





索赔的价款调整





发出索赔意向书





索赔记录的保存和审查





提交费用索赔报告





无权索赔





核实费用索赔报告的限制





反索赔





调整价格的确认与支付





现场签证的价格调整








现场签证的提出





现场签证报告的确认





现场签证的要求








现场签证工作的实施








现场签证的限制





价格确认与支付














物价涨落的价格调整





人工费的调整方法





承包人采购工程材料和工程设备的材料设备费、施工机具使用费调整方法





承包人采购工程材料和工程设备的调价限制





发包人供应材料设备的价格调整





支付合同价款





延迟支付的利息计算





承包人提供支付凭证





承包人未按约定支付款项的限制





预付款的约定


及管理





预付款支付申请的提交、核实与支付





预付款支付的限制





预付款的扣回





预付款保函的有效与退还





内容、范围和金额





支付申请的提交与核实





费用支付





支付限制





管理要求





工程文明工地增加费计提与支付





约定支付期限、比例和提交支付申请





签发期中支付证书





进度款支付





签发期中支付证书的限制





进度款支付的限制





修正支付证书





约定结算程序和期限





递交结算文件及其限制





核实结算文件及其限制





复核再次递交结算文件





交付工程





提交竣工支付申请





签发竣工结算支付证书





竣工结算款支付





签发竣工结算支付证书的限制





竣工结算款支付的限制





质量保证金的用途和限制





质量保证金的约定与扣留





质量保证金返还





质量保证金扣留





提交最终清算支付申请





签发最终清算支付证书





最终清算款支付 





签发最终清算支付证书限制





最终清算款支付的限制





最终清算款争议的处理





认可暂定结果或产生争议





双方协商





解决争议方式





调解或认定





调解或认定结果的确认





仲裁或诉讼





争议期间继续施工





协商一致解除





不可抗力导致解除





因承包人的原因解除





因发包人的原因解除





书面通知合同解除





合同解除后双方的责任和义务





协商一致解除的支付





不可抗力解除的支付





因承包人的原因解除的支付





因发包人的原因解除的支付





合同解除后的终止





双方履行完全部义务后的终止





合同终止后双方的义务





承包人违约情形





通知改正





承包人违约的责任








采购合同权益转让








发包人违约的情形





通知改正





发包人违约的责任





第三方违约





非发、承包人责任





约定缴纳一切税费





没交或少交税费的责任





提供保密信息和履行保密义务





保密信息知悉权限





签订保密协议





配合政府要求并做好保密工作





书面说明保密程度





廉政建设





违反责任





履行合同





不得转让





约定提供合同文本





正副本效力





合同管理









