



力合科创
Leaguer

深圳市力合科创股份有限公司
工程款审核管理办法
(2024 年版)

二〇二四年十二月

1. 按合同及本办法的规定及时向监理单位提出计量申请、认真填报申请报表供监理工程师和项目管理部审查（需提供电子文件）；

2. 提供齐全有效的计量支付证明支持材料及监理单位、项目管理部认为需要提供的其它资料。

（二）监理单位

1. 根据承包人提出的工程计量申请，按合同规定的时间和方式组织完成计量工作；

2. 审核承包人提交的计量支付报表、计量支付证明支持材料。

（三）造价咨询公司

1. 全面、系统、准确地审核承包人提交的计量支付申请，对计量支付的工程量、价格、工程进度款进行审核（如是否超付，计算是否有误等），填报支付审核报表，向项目管理部提供独立的审核意见；

2. 全过程投资控制，主动、及时地发现并向项目管理部汇报可能影响投资控制的事项，提出相关改善建议。

第八条 工程款审核的要求

（一）相关合同（协议）签署并生效；

（二）相应付款条件、节点满足合同约定；

（三）工程内容及工程量须符合形象进度的要求；

（四）计量规则和方法须遵循合同约定、工程量清单及说明、工程量计算规则、合同图纸、工程变更指令，技术规范等；

（五）工程计量与工程款支付实行统一管理、及时办理，相关人员各司其职、各负其责；

（六）工程质量不合格，不予计量和付款；存在其他违约行为，相应应在应付工程款中扣减，承包人应承担由此而造成的损失；不符合合同约定的工程，不得计量；对永久工程单项工程应以实际完成的净值计量；

（七）付款申请资料应真实、完整、有效；

造价咨询公司：根据合同约定对上述资料及工程进度款进行独立审核并编制产值报表。合约预算部在次月工程进度款审核时须结合造价咨询公司审核意见，对已审工程款进行校核，并对差异部分进行调整。

合约预算部：根据合同约定对上述资料及工程进度款进行审核。审批完毕后，交项目管理部按公司财务部门相关规定流程办理工程款支付。

（二）工程结算款

工程竣工验收合格、结算完成后，承包人向工程部提交《工程款支付申请表》、经签章的工程结算书及其他需要提交的证明资料。

其余同工程进度款支付方法。

（三）质量保修金

工程保修期到期，承包人报送质量保修金申请资料给工程管理部审核，由工程管理部将资料提交给物业公司审核确认后再提交给成本控制部、发起质保金付款申请。

（1）质量保修金申请资料包括：付款申请表、经物业公司确认的审批表和工程结算确认书复印件；

（2）其余同工程进度款支付方法；

（3）所有质量保修金申请资料必须提交一式肆份。

第十条 工程款报批时项目管理部应提交资料

（一）中标通知书（如有，首次工程款报批时提供）；

（二）预付款保函（如有，首次工程款报批时提供）；

（三）履约保函（如有，首次工程款报批时提供）；

（四）合同中关于支付条款的关键页（首次工程款报批时提供）；


（五）当期工程计量报表；

（六）其它必要的资料（如财务要求）。

第十一条 本办法由公司创新发展制定，并由其负责解释和修订。

第十二条 本办法经公司 2024 年第五十八次总经理办公会审议通过之日起施行。

附件 1:





力合科创
Leaguer

工程款审核管理办法

附件 3:

工程进度款审核汇总表

工程名称:

日期:

年 月 日

编号:

2024 年 XX 月工程进度款审核汇总表 (第 XX 期)						
序号	名称	合同金额 (元)	承包人上报金额 (元)		审核金额 (元)	
			截止本期累计产值	累计进度款 (累计产值*75%)	截止本期累计产值	累计进度款 (累计产值*75%)
一	XX 工程					
二	XX 工程					
截止上期累计已 (应) 支付进度款金额 (元)			截止上期累计已 (应) 支付比例			
本期应支付进度款金额 (元)			本期支付比例			
截止本期累计已 (应) 支付进度款金额 (元)			截止本期累计已 (应) 支付比例			
承包单位:	监理单位:	造价工程师签字:		项目管理部门负责人签字:		

备注: 支付比率按合同约定。

附件 5:

工程量确认单

工程名称:

日期: 年 月 日

编号

序号	项目名称	项目特征	计量单位	合同工程量	承包人	监理单位	建设单位	备注
					申报工程量	核定工程量	核定工程量	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
承包人主要负责人:			监理工程师:			建设单位专业工程师:		
			总监理工程师:					

说明: 本表格一式肆份。工程量为累计完成量。