中国烟草总公司广东省公司长湴北路48号运动场等场地维修项目施工总承包合同
第一部分　　协议书
甲方：中国烟草总公司广东省公司
法定代表人：

联系人： 

地址：
　 

乙方： 

法定代表人： 

联系人： 

地址： 
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及中华人民共和国现行法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：广州市天河区长湴北路48号。
　 工程内容：详见《设计图纸及工程量清单》
二、工程承包方式：工程量清单计价。综合单价包干，按实际完成工程量结算。
三、合同工期：
　　开工日期：以经批复的开工文件为准。
　　竣工日期：以甲方组织的竣工验收日期为准。
　　合同工期：   个日历日。

四、工程质量标准：
质量合格，必须符合国家、地方有关规范要求，包括但不限于以下规范：
1、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

五、合同价款
金额（大写）：（人民币）    元，
（小写）￥：              元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：

1、比质比价文件、图纸、工程量清单及相关附件。

2、本合同协议书。

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、本合同专用条款
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方：（公章）中国烟草总公司             乙方：（公章）

               广东省公司                                                                      
　　　　
法定代表人：        　                　  法定代表人：                           
　　　　　　　　
委托代表人：　                        　  委托代表人：                          
　　　　　　　
电  话：                           　     电  话：                                
传   真：                          　     传    真：                           
开户银行：                         　     开户银行：                            
账    号：                   　　　　　　 账   号：                            　　
邮政编码：                           　　 邮政编码：                     
      年   月   日                               年   月    日
第二部分　　通用条款
一、词语定义及合同文件
１、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3甲方：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4乙方：指在协议书中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方乙方在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指甲方乙方在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指甲方乙方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
1.14工期：指甲方乙方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指甲方乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指甲方乙方在协议书约定，乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日17时。
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
１、招标文件及相关附件含图纸工程量清单                                          
２、投标书及其附件含工程报价单                                                 
３、本合同协议书
４、中标通知书                                                
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、本合同专用条款
合同履行中，甲方乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲方乙方协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.2适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。甲方应按专用条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
4、图纸
4.1甲方应按专用条款约定的日期和套数， 向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由甲方承担，乙方在约定保密期限内履行保密义务。
4.2乙方未经甲方同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。
4.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方权利和义务

5、工程师
5.1实行工程监理的， 甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。监理工程师对工程甲方负责，其职权在授权范围内，协助甲方做好工程质量工作。
5.2甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由甲方在专用条款内写明，监理工程师在甲方的授权下，旨在确保本工程顺利进行按照国家相关技术规范及使用功能要求，协助甲方客观公正行使工作。
5.3合同履行中， 发生影响甲方乙方双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地提出建议，甲方确认后进行处理。承包方对工程师的处理有异议时，可保留意见，当危及人身及设施安全可造成后果时按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.4除合同内有明确约定或经甲方同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。
6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知甲方。委派书和撤回通知作为本合同附件。
监理方对乙方发出的任何书面形式的函件，均需在甲方签发下生效，一式三份存留备查。
6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在72小时内给予书面确认，乙方对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 乙方应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在乙方提出确认要求后72小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
乙方认为工程师指令不合理，应在收到指令后72小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到乙方报告后72小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，工程师要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。项目经理受乙方的委派实施工程管理工作，当甲方认为不适合该项工作时，双方协商后应予以更换。
7.2乙方依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后72小时内向工程师提交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。
7.4乙方应经过慎重考虑，选派综合素质较好的人员作为本工程的项目经理，在无过错的情况下，项目经理不得随意更换，除非发报人认为不适宜担任该项工作。以有利于工程的连续性，质保期，结算等工作的有序进行，尽可能减少对工程项目的影响。乙方如确需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并应征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　7.5甲方可以与乙方协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。
8、甲方工作：
8.1甲方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）甲方协助开通施工所需水、电、电讯线路，接续点至施工现场。
（2）负责办理上级主管部门要求甲方办理的相关手续；向乙方提供施工场地的管线情况，双方确认；
（3）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；
（4）组织图纸会审；
（5）甲方应做的其他工作。
9、乙方工作
9.1乙方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）负责办理上级主管部门要求乙方办理的相关手续；
（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫；
（4）图纸明确的施工现场范围经甲方交接后由乙方合理安全前提下安排使用，接受甲方的监管。
（5）已竣工工程未交付甲方之前，乙方按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
（6）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（7）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（8）乙方应做的其他工作。
9.2乙方未能履行9.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划
10.1乙方按约定时间将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，乙方有义务提请甲方引起重视，并督促尽快答复，影响工期的，工期顺眼。承包方不得强行施工。
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3乙方必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
11、开工及延期开工
11.1乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后72小时内以书面形式答复乙方。工程师在接到延期开工申请后72小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后72小时内提出书面处理意见。乙方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在72小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后72小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（1）甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2乙方在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14、工程竣工
14.1乙方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
14.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提  前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验

15、工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16、检查和返工
16.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。
17、隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前72小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前72小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过72小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收72小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
按第17 款认可的验收，当要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
五、安全施工

19、安全施工与检查
19.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
19.2甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。甲方对乙方因场地外部原因影响其安全时有告知义务。
20、投标人须充分考虑小区环境，所有施工人员不得随意到与工程无关的场所，并考虑污水、粉尘、噪音的污染，材料垃圾按指定地点堆放，遵守小区管理的相关规定，接受小区保安人员的检查。
21、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
22、事故处理
22.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
22.2甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付

23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由甲方乙方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程范围内的价款由甲方乙方另行约定。
23.2本工程按招标文件规定采用固定不变合同价，合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。
２4、工程预付款
实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定甲方向乙方预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。甲方不按约定预付， 乙方在约定预付时间7天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，乙方可在发出通知后7天停止施工，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
25、工程量的确认
25.1乙方应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前72小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
25.2工程师收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知乙方，致乙方未能参加计量，计量结果无效。
25.3对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，工程师不予计量。26、工程款（进度款）支付
26.1在确认计量结果后14天内，甲方应向乙方支付工程款（进度款）。按约定时间甲方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
26.3甲方超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
26.4甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。
26.5 本工程款项支付办法，见合同与价款支付。
七、材料设备供应

27、乙方采购材料设备
27.1乙方负责采购材料设备的，应按照合同文件规定采购，供应的材料规格、型号产地质量等级与合同文件不符，乙方运出场地并承担相应损失。专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前72小时通知工程师清点。
27.2乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
27.3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
27.4工程师发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
27.5乙方需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
27.6由乙方采购的材料设备，必须响应合同规定，不指定供应商。其在订购前，必须将相关资料交付发包方，以得到发包方的认可确认。
　八、工程变更

28、工程设计变更

28.1施工中甲方需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
28.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
28.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方乙方另行约定分担或分享。双方同意工程变更的，承包方10个工作日内提供变更图纸给发包方。

29、其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决，确定变更价款。
29.1乙方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1）招标文件中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）招标文件中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）招标文件中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。
29.2乙方在双方确定变更后14天内不向甲方提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
29.3甲方应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，甲方无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
29.4甲方不同意乙方提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
29.5甲方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
29.6因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算

30、竣工验收
30.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图包括电子文档。承包方有义务提交的竣工资料完整，和现场实际相符。
30.2甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后28天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
30.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
30.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
30.5甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
30.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款31.1款至31.4款办理。
31、竣工结算
31.1工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
31.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算报告通知经办银行向乙方支付工程竣工结算价款。乙方收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付甲方。
31.3甲方收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按乙方同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
31.4甲方收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，乙方可以催告甲方支付结算价款。甲方在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，乙方可以与甲方协议将该工程折价，也可以由乙方申请人民法院将该工程依法拍卖，乙方就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
31.5工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。
31.6甲方乙方对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。时间顺延。
32、质量保修
32.1乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期为24个月，12个月的耗材备件。
十、违约、索赔和争议

33、违约
33.1 甲方违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第72条提到的甲方不按时支付工程预付款；
（2）本通用条款第26.4款提到的甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
（3）本通用条款第33.3款提到的甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款；
（4）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或者甲方应当支付违约金的数额或计算方法。
33.2乙方违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第14.2款提到的因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
（2）本通用条款第15.1款提到的因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
乙方承担违约责任，赔偿因其违约使甲方造成的损失。双方在专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或者乙方应当支付违约金的数额的计算方法。
33.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
34、索赔
34.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
34.2甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
34.3乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按35.2款确定的时限向乙方提出索赔。
35、争议
35.1甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
35.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
十一、其他

36、工程分包
36.1乙方按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。工程实际证明或经过一次整改或保修证明承包方不能完成该项工作，经双方现场代表协商并确认后甲方有权指定分包商，费用由承包方结算承担。
36.2乙方不得将其承包的所有工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
36.3工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。
36.4分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
37、不可抗力
37.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等（正常天气预报除外）自然灾害。
37.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知工程师，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后72小时内乙方向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
37.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；
（2）甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
（4）停工期间，乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；
（6）延误的工期相应顺延。
37.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
38、保险
38.1按招标文件规定工程价格应包含由乙方负责的安全措施、深化设计、安装、调试、试运行、验收、运输、保险、税费、技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理等的全部费用。
38.2乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
38.3施工场地保险事故发生时，甲方协助乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
38.4具体投保内容和相关责任，按招标文件规定。
39、专利技术及特殊工艺
39.1甲方要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
39.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
40、合同解除
40.1甲方乙方协商一致，可以解除合同。
40.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。
40.3发生本通用条款第36.2款禁止的情况，乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。
40.4有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
40.5一方依据40.2、40.3、40.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
40.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
40.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
41、合同生效与终止
41.1双方在协议书中约定合同生效方式。
41.2除本通用条款第32条外，甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
41.3合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

42、合同份数
42.1本合同正本二份，甲方保存一份，乙方保存一份。
42.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
43、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分　　专用条款

1、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：按通用条款。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
　　3.1本合同使用汉语。
　　3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规.
　　3.3适用标准：按国家相应技术标准和招标要求及通用条款。

4、图纸
　　4.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：20  年  月  日， CAD版本的施工图及蓝图各1套。 
　　4.2 乙方必须在甲方提供的图纸的基础上，对本项目进行深化设计，深化设计图纸必须通过甲方的审定才可进行施工。
5、现场管理
5.1甲方委派的现场工程师及监理单位对其授权，发包方另行通知。
5.2乙方委派的现场工程师项目经理代表乙方全权处理本项目一切事务。 
5.2承包项目现场负责人为第一责任人，负责项目的质量、进度和安全文明生产、与本项目各专业工程施工单位的协调配合等。 
　　5.3甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：    年  月  日
（2）配合施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求，费用由甲方承担。（含施工所用的水、电费用）
6、安全及防护
6.1承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方必须作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。施工现场要求半封闭管理。施工时间必须按照物业管理公司的要求执行。若乙方未履行上述义务造成项目、财产、人身伤害等，由乙方承担责任及因此所发生的一切费用。
6.2 已完项目成品保护的特殊要求及费用承担：项目交付甲方使用前，对自行施工的已完工项目的保护工作及费用均由乙方负责，发生损坏由乙方自费修复；
6.3交付甲方使用后按《项目质量保修书》有关规定执行。
6.4施工场地清洁卫生的要求：按相关法规和甲方相关规定执行，且要求达到文明施工要求，不得占用公共区域、公共道路，服从物业管理人员的管理，不得影响周围住户的正常权益。
三、施工组织设计和工期

7、进度计划
7.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按通用条款。
工程师确认的时间：施工组织设计、进度计划在七个工作日内答复批准或要求修改（其中监理单位在三个工作日内审核并签署意见，甲方在四个工作日审核并签署意见）。逾期不确认，也不提出书面意见的视为同意。
7.2群体工程中有关进度计划的要求：按招标文件要求。
7.3计划的执行
7.3.1乙方应当加强计划管理，严格按照甲方确认的工程进度计划组织施工，并接受甲方对工程进度的检查、监督。
8、开工及延期开工
8.1 本工程合同工期为  天（指日历天数）。
8.2 延期开工
9、暂停施工
9.1因下列原因，经甲方同意，可通知乙方暂停施工：
（1）政府对本项目作出停建或缓建的决定；
（2）设计变更导致本工程在规划、使用功能方面有重大调整；
（3）不可抗力；
（4）质量事故；
（5）安全生产事故；
（6）乙方材料供应发生重大变故。
9.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一的，甲方有权下达停工令，责令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方自行负责。
（1）乙方擅自变更设计图纸的要求；
（2）转包工程；
（3）擅自对工程进行分包；
（4）存在安全隐患，未按甲方要求及时进行整改；
10、工期延误
10.1 双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款。
10.2 工期延误的原因及其处理
10.3非乙方原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原定工期计划延误：
（1）设计变更导致本工程在规划、使用功能方面有重大调整；
（2）不可抗力持续影响而导致停工超过10天以上；
（3）甲方不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度.
11、因乙方原因造成的工期延误，乙方应当承担违约责任。因乙方原因每延误1天，乙方应按3000元/天向甲方支付违约金，违约金将在工程结算金额中予以扣除。
四、质量与验收

12、按照本合同专用条款的约定进行质量验收。
13、检查和返工
13.1工程师的检查检验：按通用条款。
13.2 对乙方采购的主要工程材料、设备的查验。
13.3 工程的主要材料、设备都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求。
14、隐蔽工程和中间验收
14.1隐蔽工程验收：乙方完成需要隐蔽的工程项目施工以后，必须在72小时前书面通知甲方进行隐蔽工程验收，隐蔽工程验收后方可进行下道工序。甲方在接到书面通知72小时后未能参加隐蔽工程验收，或工程验收后72小时未签字，均视为甲方已批准，乙方可覆盖继续施工。
15、重新检验：甲方要求对已经隐蔽的中间工程重新检验时，乙方应按要求进行，并在检验后重新覆盖或修复，检验合格费用由甲方负责，检验不合格费用由乙方负责。               
五、安全施工 

16、安全施工与检查
16.1安全施工措施
16.2乙方应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。
16.3乙方必须将投标时承诺的安全生产施工措施落实到位。
17、安全防护
17.1安全防护措施费用
本工程的安全防护措施费用已包含在合同价款之中。
18、事故处理
18.1 因乙方责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行业主管部门给予乙方处罚外，乙方还应负责赔偿甲方损失。
18.2施工期间由于乙方的原因,如发生人员伤亡事故，由承包商承担.
18.3本合同工程实施过程中强调标准文明安全施工，乙方必须严格遵守国家和地方政府部门颁发的文明安全施工操作规程。
六、合同价款与支付

19、合同价款及调整
19.1 本合同价款采用按乙方投标时的单价采用清单计价方式确定。
（1）本工程为交钥匙工程，乙方应按照业主需求书和合同要求完成相应使用功能的要求，该要求包含在本合同价款中。
（2）因甲方的原因材料价款或工程费用若发生变动，应按乙方在投标文件中与总价相关联的计算方法计算。另有约定的除外。
（3）乙方应按照合同的要求保证材料供应和质量，因材料质量造成的损失由乙方负责。
19.2现场签证的计价：按投标文件工程报价清单计价。
20、工程付款
工程款支付：

1、预付款：合同签订后，在中标人提供合法等额增值税专用发票后的十个工作日内，支付合同金额20%的预付款。

2、工程进度款：本项目工程进度达到80%（由监理单位、建设单位确认），在中标人提供合法等额增值税专用发票后的十个工作日内，工程款支付至合同金额60%。

3、工程验收款：本项目工程验收后，在中标人提供合法等额增值税专用发票后的十个工作日内，工程款支付至合同金额80%。
4、结算款：工程结算完成后，在中标人提供合法等额增值税专用发票后的十个工作日内，支付至第三方审定的结算金额的97%（结算金额*97%-合同金额*80%）。

5、质保金：工程验收后1年，在中标人提供合法等额增值税专用发票后的十个工作日内，支付剩余的第三方审定的结算金额的3%。
21、甲方超过约定的支付时间不支付工程款，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应支付延期款的贷款利息。
22、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任
七、材料设备供应

23、乙方采购材料设备：按合同要求。乙方必须在采购主要装修材料前将材料的品牌、型号、规格、生产厂家等信息（涉及外观效果的必须同时提供样板或色板）报给甲方审批，甲方确认后乙方才能进行批量采购。
24、乙方采购的材料设备的品牌、规格、型号、质量等级与材料表不符：甲方有权利拒绝使用。

八、工程变更：按通用条款。

九、竣工验收与结算

25、竣工验收
25.1 乙方提供竣工图的约定：在工程竣工验收后15天内，乙方须编制整理竣工档案，移交至甲方。其中竣工文件资料、竣工档案一式三份。竣工图的整理、装订、移交等费用由乙方承担。
26、中间交工工程的范围和竣工时间：按协议书约定。
27、由甲方、乙方共同组织工程验收。
27.1 经验收，工程质量及工程内容符合合同要求的，甲方、乙方均应在工程竣工验收证明书上盖章签字，并以签字日期为验收日期；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格签字的日期作为验收日期。
27.2甲方、乙方应于验收合格后2天内签署工程交接验收证明文件，乙方将场地清理干净后将工程移交给甲方管理。
27.3 工程（包括中间验收工程）未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此而发生的质量或安全等其他问题，概由甲方承担。
28、竣工结算
28.1 乙方提交结算报告的时间：按通用条款。
29、甲方批准结算报告的时间：按通用条款。
十、违约、索赔和争议

30、违约
30.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下：
本合同通用条款第72条约定甲方违约应承担的违约责任：按通用条款。
本合同通用条款第33.3款约定甲方违约应承担的违约责任：甲方收到乙方送交的竣工验收报告后10个工作日内不组织验收，或验收后不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
双方约定的甲方其他违约责任：按通用条款。
30.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定乙方违约承担的违约责任：按通用条款。
本合同通用条款第15.1款约定乙方违约应承担的违约责任：工程不能通过质检部门验收的，由乙方负责无偿返修并承担由此造成的损失和责任。索赔额同本条款。
31、争议
　　31.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
　  （1）双方协商解决。　　
　　（2）采取第（1）种方式无法解决，并约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他

32、工程分包：本工程甲方不同意分包。
33、不可抗力双方约定：按通用条款。

34、合同份数：
双方约定合同份数：6份，双方各执三份。
35、本工程未尽事宜，经甲方、乙方双方协商可另行签订补充协议。本合同解释权归甲方解释。
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中国烟草总公司广东省公司长湴北路48号运动场等场地维修项目
施工总承包
廉
洁
合
同
项目名称：                  
合同编号：                  
签约地点：  广州市          
签订日期：     年   月   日
采购人（甲方）：中国烟草总公司广东省公司 

法定代表人： 

电话：

地址：
供应商（乙方）： 
法定代表人/负责人： 
电话： 
地址： 
为维护公平竞争的市场经济秩序，确保        项目高效运行，保证项目资金的安全、有效使用，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，促进建立廉洁、诚信、共赢的合作关系，按照党和国家有关法律法规、廉政规定，经采购人 中国烟草总公司广东省公司（以下简称“甲方”）与供应商      （以下简称“乙方”）协商一致，签订以下合同：

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，遵守烟草行业有关采购管理制度。

（二）严格执行采购项目的合同文件，自觉履约。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（涉及商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，依法维护合作双方的合法利益。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展廉洁自律宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方严重违反合同义务条款的行为有权制止，并向其上级有关部门举报。

（六）采购项目合同变更时本廉洁合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。

第二条 甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得干扰乙方企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟乙方从事不属于乙方义务的工作。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方得知甲方从业人员存在通过打招呼、围标、串标等形式非法操纵中标结果，或接受乙方及其工作人员礼品、宴请和其他形式的利益输送等情形的，应及时向甲方有关部门举报，联系电话：020-35668590。

（六）在相关案件查办时，乙方有配合提供证据、作证义务。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权终止合同及追究责任，并依据烟草行业存在行贿行为供应商管理有关规定给予或提请甲方行业上级单位给予乙方一定时期内不得参加烟草行业采购活动的处罚。

（三）乙方发生拒不配合纪检监察等有关部门调查工作的情形，甲方有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

第五条 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察或规范管理部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察或规范管理部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同为采购项目合同补充协议，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。本合同有效期为甲乙双方签署之日起至采购项目验收结算后止。

第七条 本协议一式陆份，由甲方执叁份，乙方执叁份，经协议双方签署立即生效。


甲方：中国烟草总公司广东省公司 





法定代表人：


或


委托代理人：





日期：     年  月  日  





乙方： 





法定代表人/负责人：


或


委托代理人：





日期：     年  月  日
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