合同编号：
xxx工程（清淤修复部分）

施工及施工图设计合同
项目名称：
委托方：广州市番禺区水务工程建管中心

（广州市番禺区水旱灾害防御中心）
受托方：                                                        
签订日期：        年    月    日
委托方：广州市番禺区水务工程建管中心

（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

受托方：                               
第一部分   修复清淤部分施工总承包合同条款
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就以下维修项目达成一致，订立本合同。
一、项目概况
1.1项目名称：
1.2项目地点：广州市番禺区
1.3项目内容：

二、承包方式及管理目标
2.1承包方式：采用包括但不限于包工、包料、包质量、包工期、包安全文明生产、包措施、包移交、包结算、包工程组织实施工作和资料整理、包组织竣工验收等大包干承包方式。
受托方负责工程的施工质量、安全生产、文明施工、环境保护、水体污染、工程进度等全过程的实施。受托方自行解决临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和恢复工作。
2.2职业健康安全管理目标：杜绝一般及以上等级生产安全事故的发生，控制工伤事故在千分之一内。
2.3环境管理目标：《广州市建设工程文明施工管理规定》（穗府[2012]第62号令）、《广州市番禺区水务局关于印发进一步提升水务工程施工围蔽水平工作方案的通知》（番水〔2014〕197号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集( V2.0版)的通知》（穗建质〔2020〕1号）。
2.4扬尘防治管理目标：达到广州市建设工程扬尘防治管理标准。必须按照广州市住建委《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%” 管理标准细化措施的通知》（穗建质[2018]1394号）、《广州市住房和城乡建设委员会 广州市环境保护局广州市交通委员会 广州市林业和园林局 广州市水务局 广州市港务局关于安装扬尘在线监测设备工作的通知》（穗建质〔2018〕2267号）及《广州市水务局转发关于安装扬尘在线监测设备工作的通知》（穗水质安〔2018〕144号）的要求执行。
2.5响应要求：根据委托方要求，重点施工面提供安全在线监管视频设备，并协助接入委托方监管软件系统。
三、清淤修复工期
3.1清淤修复工期：工期预计   天；自本合同签订之日起至委托方下达的施工任务全部竣工验收合格，具体项目任务期限以委托方下达的任务单为准。开工日期以委托方发出的书面开工通知为准；
3.2受托方须采取一切有效措施保证满足委托方对维修总工期和节点工期的要求，不得延误，并不得要求另行增加费用。
    四、合同价款
4.1 EPC合同总价(中标单位下浮后的中标价）暂定价款（含增值税）为¥       元（大写：      ）；其中合同施工建安工程费暂定为¥       元（大写：       元）；施工图设计费暂定为¥       元（大写：       ）。  
4.2本项目最终合同价款以结算评审价为准（若为财政项目，执行相关规定）。
    4.3合同最终结算价：结算评审价与合同价款相比较，若审定结算价超过合同价款的，则以合同价款为合同最终结算价，反之以审定结算价为合同最终结算价。
注：本合同价为含税价，在项目实施期间如遇国家的税率调整，以不含税价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。
五、结算方式
5.1结算：
5.1.1本项目采用大包干方式结算。
5.1.2本项目最终结算价以结算评审价为准且不得超过合同暂定价款。
5.1.3项目实施过程中委托方有权对具体实施项目进行调整，并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，委托方都不予补偿。
5.1.4若本项目审定的最终结算价少于委托方已付工程款，受托方应按委托方要求退还委托方已付款项与审定的最终结算价之间的差额。

5.2施工图设计费计费要求：

（1）施工图设计费：按国家发展计划委员会、建设部2002年修订的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）规定的收费标准，暂定专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取0.85，附加调整系数取1.1，并按下浮率（中标下浮率X%）下浮，施工图设计费按总设计费的60%计取；

（2）若因方案调整或设计评审要求修改等因素影响，而导致工程变更致使施工图设计工作量增加的，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

（3）施工图设计费报审总价不得超过中标价中的施工图设计费总价。
六、支付方式
    6.1 进度款支付
6.1.1在清淤修复项目开工后，按季度支付进度款。每季度按当季度各子项目完成的合同中标清单内合格维修工程量的80%支付，但累计支付比例至预算价/合同价（二者取低值）的８０％止，受托方收款前须先提供等额增值税专用发票、完整请款资料。
6.1.2 在全部维修项目验收合格且交齐竣工资料（含结算资料）并取得全部维修项目结算评审结果后，支付至最终结算价的100%；若发生本合同《附件1》中或合同其它条款中约定的违约情形的，则支付额=100%最终结算价 - 累计已支付款 - 违约金。受托方收款前须先提供足额增值税专用发票（即：至本期所提供发票累计金额应等于最终结算价100%）、完整请款资料。

6.1.3在全部维修项目验收合格且交齐竣工资料（含结算资料）并取得全部维修项目结算评审结果后，支付至最终结算价的97%；若发生本合同《附件2》中或合同其它条款中约定的违约情形的，则支付额=97%最终结算价 - 累计已支付款 - 违约金。受托方收款前须先提供足额增值税专用发票（即：至本期所提供发票累计金额应等于最终结算价100%）、完整请款资料。
6.1.4在全部维修项目质量保修期满且取得委托方签认书后，支付最终结算价的3%，受托方收款前须先提供等额增值税专用发票的复印件（上期已开具）、完整请款资料。若有相关扣款项，则本次支付额（无息）=3%最终结算价-扣除款项金额。
6.1.5委托方通过本合同约定的账户或其他账户将合同款项转账至本合同约定的受托方收款账户。
6.1.6委托方通过本合同约定的账户或其他账户将合同款项转账至本合同约定的受托方收款账户。
七、图纸和受托方文件
7.1 图纸和受托方文件
7.1.1 受托方提供的文件
由受托方提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，受托方应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在本合同条款约定的期限内批复。
（1）受托方需编制施工设计图纸。受托方在项目竣工后15个工作日内，向委托方提交合格的并符合项目结算要求及相关规范的竣工图纸，相关费用包含在本项目合同价款内。如受托方提供的竣工图纸不符合相关规范或要求的，由受托方在委托方规定的期限内完成返修，直至符合要求为止，由此所产生的所有费用由受托方承担。本合同项下部分子项目的竣工图纸若经委托方确认，可由委托方委托的设计人提供，受托方须按照委托方的要求提供相应协助和无条件配合。本项目约定的应由受托方提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由受托方提供的文件范围：施工组织设计、专项方案、施工进度计划、材料设备采购计划、人员架构、联系方式及委托方要求提供的其他文件等。
（2）受托方提供文件的期限：施工组织计划、施工进度计划取得开工批复前送监理人和委托方审批，专项施工方案（含深基坑支护施工方案）在施工前提交监理人和委托方审批，需评审的方案应在施工开工前通过评审，材料设备采购计划应在项目使用前送监理人和委托方审批。
（3）受托方提供文件的数量：一正三副。
（4）监理人批复受托方提供文件的期限：收到受托方提供的资料后五个日历天内。
7.1.3 图纸和受托方文件的保管
监理人和受托方均应在施工场地各保存一套完整的包含第7.2.1项约定内容的图纸和受托方文件。
7.1.4受托方按照初设方案实施，如需发生变更，须经委托方审核同意后实施。
八、委托方权利义务
8.1全面负责与设计单位、监理、地方政府的联系和协调工作。负责提供地下管线资料仅供参考，受托方需自行勘查复核，有关费用已包含在本合同价款内。负责协调征地及拆迁工作，负责绿化迁移与施工占道手续的办理（申报资料由受托方提供）。加强对受托方人员作业过程管控。
8.2协助解决施工中出现的技术难题。

8.3负责复核工程测量定位、组织图纸会审，统一安排竣工验收。
8.4负责对受托方使用本合同资金的情况进行过程监控，受托方应保证专款专用。
8.5向受托方派出质量监督员，监督受托方维修质量、现场管理、原材料使用。
8.6负责按本合同约定支付进度款。
8.7委托方提供的材料应按时运入现场交付受托方，保证维修需要。
8.8享有和履行《安全生产、文明施工管理协议》中委托方的权利义务。
九、受托方权利义务
9.1复核委托方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织维修。负责日常维修测量、监控量测及配合现场试验工作并及时上报资料，严格执行委托方的维修计划和现场安排，向委托方提供各工序的原始维修记录、编写检测分析报告（如有发生）。配合委托方办理竣工验收。对委托方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。
9.2负责项目的维修质量、安全生产、文明维修、环境保护、水体污染、工程进度等全过程的实施。
9.3自行解决临时设施的维修、管理和维修，以及竣工后拆除和恢复工作。维修期间设专人维护好委托方的水、电管线等，如有损坏或丢失，受托方负责赔偿。
9.4按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。凡受托方为履行本合同所投入的人员，需向委托方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便委托方备核。受托方应每月向委托方提供人员花名册，保持动态更新，并配合委托方的检查。
9.5自行制定劳务人员的工资待遇，并不低于当地最低工资标准。按时支付劳务人员工资，每月向委托方提供加盖受托方公章的工资发放单，并接受委托方的监管，未能在信息平台办理实名制登记情况下，受托方仍需按相关规定落实工人工资实名制。如由于发生欠薪劳资纠纷，造成群体性示威、游行、集聚围阻、导致工人信访或围困委托方公司门口、办公场地等恶劣事件，每出现一次扣减合同价款1%的违约金，对委托方造成损失的，并须承担赔偿责任。委托方有权根据受托方的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给受托方雇员，并在应付、将付给受托方的工程款或其他款项中扣除。如导致委托方需要向工人垫付工资的，委托方垫付工人工资后有权向受托方全额追偿。上述行为对委托方造成损失或导致工期延误的，应赔偿委托方的损失，工期不予顺延。
受托方必须以高度负责的态度，对存在可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。
受托方必须成立处理劳资纠纷的协调机构，受托方主管领导和项目经理要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个项目建设期间不发生施工人员集体上访、集聚围阻等事件。
9.6按工程规范及委托方要求组织人员进场。确保维修项目负责人、技术负责人、安全负责人、现场负责人、质量安全负责人等主要人员及时到位，并常驻现场。
9.7按维修计划需要，组织自备小型机械准时进场，按委托方统一规划堆放材料机械。
9.8配合委托方做好维修中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。及时通知委托方对隐蔽工程进行检查。
9.9撤离现场时，应按委托方要求对维修现场进行清理，做到现场和工程整洁。
9.10受托方应按照合同约定工期组织清淤修复，确保委托方总工期目标的实现。
9.11因清淤修复原因造成工程质量不符合合同约定的，须对所产生的质量问题进行无偿修理或返工。由于修理或返工造成工程逾期交付的，须按合同暂定价款的万分之五每日支付逾期违约金，如违约金不足以赔偿委托方所遭受的损失的，受托方仍须继续承担赔偿责任。
9.12非因委托方或不可抗力原因导致工程不能按合同约定的工期交付使用的，须按1000元每日支付逾期违约金，逾期超过30个日历天（含本数），委托方有权单方解除本合同，受托方另需按合同暂定价款的10%向委托方支付违约金，如违约金不足以赔偿委托方所遭受的损失的，受托方仍须继续承担赔偿责任。
9.13受托方必须按相关规定做好维修人员的安全教育及安全措施，保证维修人员的安全，并对其维修人员负全责（包括但不限于劳资纠纷、第三人的责任等）。受托方所聘请的维修人员在服务期间发生的人身损害、财产损失的一切经济和法律责任均由受托方负责，若委托方因此而需要承担补充责任或连带责任的，委托方承担责任后，有权就该部分费用向受托方全额追偿。
9.14 受托方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的人员或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，相关的经济和法律责任均由受托方负责。
9.15 受托方应按合同的要求实施工程以及委托方、监理（如有）提供的技术文件的要求进行本项目的施工和安装，保证工程质量。受托方未经委托方书面同意，不得将本项目图纸（如有）等技术文件提供给第三人。项目质量保修期满后，除委托方书面同意外，受托方应将全部图纸退还给委托方，并销毁相应的复印件、扫描件等。
9.16合同约定的工程项目，除经委托方认可的劳务分包以外，其余工作内容不得分包，项目整体不得转包。否则，委托方有权单方面终止合同，并要求受托方立即退场并退还委托方已付的款项（已通过委托方验收的部分除外），由此而造成的经济损失由受托方负责赔偿。
9.17严格执行《潜水员安全技术操作规程》（附件3，若有发生），对相关工作人员进行安全教育、采取安全保护措施。
9.18受托方在开展施工作业前应落实以下安全事项：
9.18.1编制、审核有限空间作业专项施工方案（含应急预案），并组织开展专项施工方案的专家论证。有限空间专项方案论证评审费用由受托方负责。
9.18.2依照有限空间作业相关标准、规范的要求，配备安全生产管理人员。
9.18.3依照有限空间作业相关标准、规范的要求对作业人员进行有限空间作业安全培训，并开展应急演练。
9.18.4遵守委托方有限空间作业的规章制度。
9.19 投保安全生产责任保险：
9.19.1受托方应依照有关规定的要求在项目开工前购买安全生产责任保险，具体参照《广州市安全生产委员会办公室关于印发2023年度广州市安全生产责任保险推进工作方案意见的通知》《区安委办关于印发2023年度番禺区安全生产责任保险推进工作方案的通知》(番安委办〔2023〕9号）等规定要求执行。若在合同期内相关行政部门发布安全生产责任保险文件，则执行最新文件规定。
9.19.2受托方投保的安全生产责任保险的保险费用由受托方承担并包含在本合同价款内。
9.19.3保险金不足以补偿相关损失时，补偿的责任由受托方承担。
9.20享有和履行《安全生产、文明施工管理协议》中受托方的权利义务。
十、竣工验收
10.1受托方应认真组织清淤修复，保证工程质量达到维修设计及有关规范要求。
10.2各相应子项目完成之日起5个工作日内，受托方应书面通知委托方申请竣工验收。因受托方原因造成未能按时办理竣工验收的，造成的任何后果由受托方承担全部责任。如项目内容尚未完成或质量不合格的，由受托方在委托方规定的期限内完成补建或返修后再次进行验收，至符合要求为止，由此所产生的所有费用（包括再次验收的费用）由受托方承担。竣工日期以最后验收合格的日期为准。
10.3在项目竣工后15个工作日内受托方应将经委托方审核通过的完整竣工资料和竣工验收报告按委托方需求提供交给委托方，委托方有权对受托方提供的资料份数及对应扫描件按实际需求调整，受托方应积极配合，相关费用包含在合同价款内。
10.4委托方收到完整的竣工验收资料和竣工验收报告后10个工作日内组织有关单位进行验收，项目竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，委托方在组织验收后10个工作日内给予认可或提出修改意见。受托方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
10.5受托方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告，且通过工程竣工验收的日期为实际竣工日期。项目按委托方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为受托方修改后提请委托方验收的日期。
10.6竣工验收通过后20个工作日内，受托方应将完整的结算资料送交委托方审核。
10.7受托方应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和委托方有关整理工程档案的要求，在项目施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于项目竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向委托方完整移交如下竣工档案：
（1）竣工文件资料（原件）各一式四份；
（2）与本款第（1）项内容相同的电子版档案一式四份；
（3）委托方有权对本款第（1）（2）项受托方提供的资料份数及对应扫描件按实际需求调整，受托方应积极配合，相关费用包含在合同价款内。
10.8受托方移交竣工档案的时限：受托方应于项目竣工验收通过后15个工作日内将竣工档案提交委托方签认，委托方应当收到竣工档案后15个工作日内签认。经委托方签认后，受托方应及时将竣工档案移交给委托方归档并同时移交有关归档的证明文件。委托方经审查合格的，应在收到竣工档案后10个工作日内签署档案验收意见；不合格的，要求受托方限期补正，直至合格为止。
10.9 施工图（含电子版）和竣工验收资料的知识产权归属委托方所有，非经委托方书面许可，受托方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由受托方承担，给委托方造成损失的由受托方赔偿。
十一、质量保修
11.1质量标准：符合委托方计量认证要求，以及国家、省、市及行业内的相关技术规范及标准要求合格标准。                                                                                                           
11.2质量保修期：指受托方按照合同约定承担缺陷修复义务，且委托方预留质量保证金的期限。各子项目质量保修期自实际竣工验收合格之日起算，期限为1年。
11.3质量保修期内，由受托方原因造成的缺陷，受托方应负责维修直至检验合格为止，并承担鉴定及维修费用；如受托方不维修也不承担费用，委托方有权委托有资质的第三方进行维修，由此产生的鉴定及维修费用由受托方承担，委托方仅将第三方提供的维修发票复印件提供给受托方作为扣款凭证，委托方有权按合同约定在质量保证金中扣除，并由受托方承担违约责任；费用超出质量保证金额的，受托方应向委托方赔偿。受托方维修并承担相应费用后，不免除对项目的损失赔偿责任。
11.4由于受托方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，委托方有权要求受托方相应延长质量保修期。
11.5质量保修期（包括前款时间）满时，受托方没有完成质量保修期内修复等责任的，委托方有权扣留与未完成缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据前款约定要求延长质量保修期，直到完成剩余工作为止。
11.6质量保证金： 
（1）质量保证金金额：项目结算价款的3%。
（2）质量保证金的返还：在全部维修项目质量保修期满且取得委托方签认书后，受托方提交齐完整请款资料及项目结算价款3%发票的复印件之日起一个月内无息付清扣除应扣款项（若有）后的余额。
11.7质量保证金的返还，并不能被视为免除受托方按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
11.8受托方应在接到保修通知之日起3天内派人到达现场并免费保修。
11.9质量保修期内修复费用：
（1）因受托方原因造成工程的缺陷、损坏，或发生质量问题，受托方应负责修复，并承担修复的费用以及因此造成的人身伤害和财产损失；
（2）质量保修期内，因委托方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托受托方修复，修复费用由委托方承担。
（3）因其他原因造成项目的缺陷、损坏，可以委托受托方修复，委托方承担修复费用，因项目的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
十二、违约责任
12.1受托方未按投标文件承诺书要求配置施工机具的，出现一次扣除合同金额0.1%，委托方有权优先在应付未付合同款中扣除。由此造成的环境影响或人财物损失由受托方承担责任。
12.2由于受托方原因，延误了竣工时间，每延误—天，委托方有权扣除合同暂定价款的万分之五作为违约金。未征得委托方同意，逾期超过30个日历天（含本数），委托方有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程，受托方须向委托方返还已支付的款项并支付合同暂定价款10%的违约金，造成损失的，还应承担所有赔偿责任。
12.3子项目竣工验收通过后超过2个月受托方仍未送交完整结算资料的，委托方有权扣除该子项合同暂定价款的10%，超过3个月的，委托方有权单方面按照委托方确认的工作量对项目进行结算。
12.4受托方的施工作业、工程质量或提供的材料设备不符合合同约定，委托方有权要求受托方整改、返修或更换，费用由受托方承担，工期不予延长。受托方未按委托方要求进行整改、返修、更换或整改、返修、更换后仍达不到要求的，委托方可单方面减少本合同约定的受托方该部分或全部工作内容，自行组织实施、整改、返修、更换或委托第三方实施、整改、返修、更换，减少的工作内容不进入受托方的合同结算价款，对于超付的工程款，受托方必须无条件退还，并向委托方支付该子项目合同暂定价款5%的违约金，并赔偿委托方因此造成的损失，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任，均应由受托方承担，无需通知受托方或征得受托方同意。
12.5在质量保修期内，受托方未按委托方要求对项目缺陷进行修复，或未按委托方通知按时履行保修责任的，每逾期一天，受托方应向委托方支付该子项目结算金额1%的违约金，委托方有权在质量保证金中扣除。委托方有权委托第三方维修单位进行维修，所支出的费用由受托方承担，委托方有权在质量保证金中扣除。
12.6由于受托方不文明施工或工程质量出现缺陷等原因造成不良社会影响并被媒体披露的，委托方有权立即单方解除本合同。受托方必须退还除已竣工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向委托方支付合同价款暂定价10%的违约金。
12.7本合同签订后，受托方提出终止合同的，必须退还除已竣工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向委托方支付合同价款暂定价10%的违约金。

12.8在施工过程中，委托方不定时对受托方的人员进行考核，考核过程中发现若项目负责人不到位，每发生一次则扣除5000元，若技术负责人或现场负责人或安全负责人不到位，每发生一次则扣除5000元，若施工人员或安全员如不到位，每发生一次则扣除5000元。人员不得随意更换，如因人员离职等客观原因需要更换，在更换前需书面报委托方，经同意后更换，擅自更换人员将单次扣除当期进度款10000元。由于上述项目主要人员不到位造成委托方损失的，除上述扣除进度款外，还需按委托方实际发生额赔偿。
12.9受托方违反本合同其他约定，经委托方要求整改后拒不整改或整改后仍不符合委托方要求的，委托方有权单方解除合同，受托方必须退还所有已付合同款（如有），并向委托方支付合同暂定价款10%的违约金。
12.10本合同约定的扣减合同款、支付违约金等事项，不能弥补因受托方违约而给委托方造成的损失的，委托方有权进一步要求受托方赔偿。
12.11本合同约定的违约金、损失赔偿款等，委托方有权在应付未付款项、质量保证金、履约担保（如有）中优先扣除。
12.12在服务期间因受托方责任出现安全事故或意外，导致人员伤亡的一切经济和法律责任均由受托方承担。若产生须委托方承担补充或连带责任的，则委托方有权就该部分费用向受托方全额追偿。
12.13委托方未能按照合同约定履行己方义务的，如该违约行为直接导致项目延迟工作的，则竣工日期相应顺延。
十三、价格调整
13.1物价波动引起的调整：无。
13.2 法律变化引起的价格调整
委托方支付本合同项目各期进度款及报审结算时，以受托方实际或应开具的、符合最新国家税法规定的增值税发票当期税率相应调整。
   十四、材料及设备供应
14.1本项目所承包范围内所需的一切设备材料、成品、未成品等工程材料设备以及完成本项目各项工作所需的设备、器具和其他物品等施工设备均由受托方负责提供，委托方不提供任何材料。工程材料设备的运输、保管、质量等责任均由受托方承担。
14.2受托方采购供应的材料设备，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范与本工程图纸等技术文件和合同其他要求。
14.3项目主要材料的检验均要求按有关规定执行。
14.4由于受托方未按设计图纸要求提供项目主要材料或进场前未按程序将项目主要材料向委托方或监理人（如有）进行书面报备确认的，委托方有权要求对主要材料品牌进行更换，由此而导致的一切损失、事故及后果，均由受托方负责，包括但不限于更换所有已施工的不合格材料、拆除不符合要求的工程并重新施工等。
14.5若受托方使用的标准在工程预算书等技术要求的规定外，受托方应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如受托方所使用的标准低于上述标准，委托方将有权不予接受。
14.6受托方必须根据工程预算书等上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。项目实施时，如发生与工程预算书等不一致时，委托方有权拒用，造成损失由受托方承担，且受托方应更换成符合要求的材料并承担由此发生的一切费用。
14.7委托方保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本项目进行独立检测的权利，发生的相关检测费用由受托方负责承担。
14.8《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定的建设工程质量安全监测业务应由委托方委托具有相应资质的检测机构进行检测的工作内容不列入本合同范围内。
14.9相关行政部门明确规定由委托方委托具有检测资质的检测方进行的检测项目(材料、设备、桩基、CCTV等检测、检验、试验)，检测费用由委托方支付，但受托方应无偿配合检测方的检测工作（包括但不限于：受托方必须在委托方要求的时间内及时提供检测场地、检测点、检测用材料、通道、水电接驳等配合措施，积极配合委托方及第三方检测单位完成相关工程的专项检（监）测及材料检验试验工作）。但若检测结果未达到验收标准，受托方必须对存在的缺陷进行返工修复至合格为止，第二次之后的检测费用及全部修复费用均由受托方支付，费用按委托方与检测单位确定的费用支付。在检测结果出具并经委托方确认后30个日历天内受托方向检测单位支付，否则委托方有权从履约保证金或履约保函中扣除。
   十五、其他说明
15.1受托方不许随意更换合同内约定的项目负责人，如确须更换，则事前须征得委托方书面同意，如有违反，一经发现委托方有权单方解除本合同，追究受托方的违约责任，且受托方应赔偿由此给委托方造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。
15.2在项目进行中，受托方要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和委托方，并由造成损坏的责任方承担损失和修复费用。
15.3发生重大伤亡及其他安全事故，受托方应按有关规定立即上报有关部门并通知委托方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。委托方、受托方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
15.4因委托方原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除委托方原因延期开工外，委托方造成受托方关键线路工作工期延误的其他原因还包括：
15.4.1委托方书面认可或经政府行政主管部门确认为不可抗力的原因，本项目不同意其它任何理由的工期顺延。受托方必须在工期延误发生后7日历天内向委托方书面申请确认，逾期申请委托方不予接纳并视为工期无需顺延；
15.4.2因征地拆迁、施工用地交地、管线迁改、协调原因等原因影响工期的，由委托方酌情签认后工期顺延，但委托方不负担任何补偿费用，有关风险受托方已考虑在本合同价款内。
十六、质量标准
（1）《城镇排水管渠与泵站维修技术规范》（CJJ68-2007）；
（2）广州市《排水管渠维修养护技术规范》(DB4401/T 28-2019)；
（3）《广州市排水设施维护管理质量标准》（2009）；
（4）《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85）；
（5）《广州市排水设施维护管理质量抽查考核办法》；
（6）《广州市环境噪音污染防治规定》；
（7）《建设工程质量管理条例》;
（8）广州市《井盖设施建设技术规范》(DBJ440100/T160-2013)；
如国家、省、市、区有最新维护质量标准，以最新标准为准。
十七、合同生效
1.双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向广州市番禺区人民法院起诉。因处理合同项下纠纷所支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保险费等）由违约方承担。
2.本合同一式捌份，委托方执肆份，受托方执肆份，均具有同等法律效力。
    3.本合同经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章及加盖公章后生效。
附件：
1.安全生产、文明施工管理协议（含附件：施工（服务）违约行为清单）
2.遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书
3.潜水员安全技术操作规程
4.质量保修书
5.廉政协议书
6.基本存款账户信息（受托方）
(本页为签字盖章页)
委托方：广州市番禺区水务工程建管中心

（广州市番禺区水旱灾害防御中心）                     受托方： 
           （单位公章）                            （单位公章）
住所：                                      住所：
法定代表人                           法定代表人
或授权代表人：                       或授权代表人：
项目负责人：                         项目负责人：
电话号码：                           电话号码： 
开户银行：                          开户银行：
账    号：                          账   号：
附件1：
安全生产、文明施工管理协议
委托方（委托方）：广州市番禺区水务工程建管中心

（广州市番禺区水旱灾害防御中心）
受托方（受托方）：                              
项目名称： 
根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》以及《广州市污水处理设施维护有限空间作业安全生产指引》《广州市排水设施维护有限空间作业安全生产指引》等相关的安全生产法律、法规、规章标准的要求，经双方协商，签订本协议。
甲、乙双方均应遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2022）、《广州市建设工程文明施工管理规定》和《广州市绿色施工围蔽标准图集》（V2.0）等有关建筑工程安全生产、文明施工的管理办法和规定。如本协议履行过程中国家、地方政府出台新的建筑工程安全生产、文明施工法律法规、政策，则按新出台的规定执行。
委托方的权利和义务
依法将工程（服务）项目发包给具备相应资质的生产经营单位进行施工（维护），并与其签订书面合同，明确双方有关安全生产方面的权利义务。
对受托方安全文明施工进行指导、监督，督促受托方依法履行安全文明施工管理职责，并按规定向受托方支付安全防护、文明施工措施费用。
督促受托方落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，督促受托方对风险点、危险源实行有效管控，对事故隐患进行及时的排查治理。
可委托监理单位对施工（服务）项目进行监理，按规定审核高危作业手续及资料，现场核实安全防护措施落实情况，涉及“危大”分部分项或单元工程，应执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等专项安全管理要求。
委托方和监理人发现受托方存在违章作业、违章指挥、不按设计要求或专项施工方案的要求落实安全防护措施，或安全防护措施落实不到位的；对风险点、危险源不管控或管控不到位的；对事故隐患不按期限整改或整改不到位的；有权依据本协议罚则进行违约处罚，情况严重的报告上级主管部门。
组织召开安全会议，通报项目安全生产、文明施工状况，研究解决安全生产问题。
受托方的权利和义务
受托方应当具备国家规定的注册资金、专业技术人员、技术装备和安全生产条件，依法取得与施工（服务）项目相适应的资质证书。
受托方应严格执行安全生产的法律法规、规章、标准和规范，以及委托方与项目施工（服务）相关的安全生产规章制度和操作规程（由委托方向受托方移交）。
受托方单位主要负责人对本项目的安全生产工作全面负责，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，并依约到场履职，对项目的施工（服务）的安全生产负直接责任，建立健全项目施工（服务）组织架构和安全生产管理架构，配备足够的专职安全生产管理人员。
依据法规或项目施工（服务）的需要，编制、审核和论证各类专项施工方案，并落实安全技术交底。
编制与专项施工方案相对应的生产安全事故及自然灾害应急救援预案，配备应急救援人员、装备和器材，并按预案开展应急演练。
保证安全生产投入的有效实施，确保安全防护、文明施工措施费专款专用，确保安全防护设施、应急装备器材和劳动保护用品齐全、有效。
落实事故风险辨识和防控措施，确保施工（服务）人员充分了解作业环境、作业过程中的危险有害因素，掌握安全防护、应急处置技能。
履行事故风险告知义务，在施工（服务）的危险部位，设置明显的安全警示标志。
受托方单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职，其他管理人员、作业人员每年至少一次安全生产教育培训，且考核合格后方可上岗。新招人员应当接受三级安全教育且考核合格后方可上岗。特种作业人员持国家规定的证照上岗。
依法购买安全生产责任保险、为员工缴纳工伤保险，为从事高危作业的员工办理意外伤害保险。
员工三级安全教育、专项施工方案、安全技术交底、高危作业审批表、安全作业票、安全检查表、生产安全事故隐患排查治理台账；安全防护设施、劳动保护用品合格证、大型设备、特种设备相关证书、档案资料齐全。
文明施工现场管理必须按照《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100％”管理标准细化措施的通知》（穗建质[2018]1394号）要求执行。
事故处理
发生重伤或死亡或直接经济损失100万以上的生产安全事故，受托方项目人应立即向委托方报告，受托方单位负责人应在规定的时间内向番禺区应急局、番禺区水务局报告。
受托方单位负责人接到事故报告后，立即启动事故应急救援预案或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
由于受托方原因发生生产安全事故的，由受托方承担事故损失、经济责任、法律责任和上级主管部门的处罚。
委托方单位负责人接到事故报告后，应在规定的时间内向区应急局、区水务局报告，立即督促开展有效的应急救援，同时，组织委托方人员到场协助受托方（或当地救援队伍）开展救援。
受托方单位负责人、项目负责人和相关管理人员和与事故相关的其他人员以及委托方现场代表和其他相关人员，应积极配合政府的事故调查。
违约责任
依照施工（服务）违约行为清单，认定施工（服务）单位的违约行为等级。
一般违约行为。经委托方或监理人员指出后，受托方应立行立改，或按期限整改；经委托方代表或监理人员验收后，确认整改到位，不定为违约，但要录入整改台账。如受托方逾期不整改或整改不到位，或整改后在后续施工（服务）作业中，出现相同的违约行为，委托方或监理人有权将此违约行为升格为一次较大违约行为。受托方累计出现5个一般违约行为，则划定为一个较大违约。
较大违约行为。受托方出现较大违约行为的，委托方和监理人有权要求受托方停工整改，整改完毕经监理人或委托方代表验收合格后方可复工，受托方须向委托方缴纳1000元的违约金，因整改停工造成的损失由受托方承担。如受托方逾期不整改或整改不到位，或整改后在后续的施工（维护）作业中出现相同的较大违约行为，委托方和监理人有权将此较大违约行为划定为重大违约行为。在同一项目中，出现3次较大违约行为，将划定为一项重大违约行为。
重大违约行为。
委托方和监理人应督促受托方停工整改，受托方须向委托方缴纳违约金1万元。
委托方将受托方单位列入委托方施工（服务）项目发包的负面清单。
委托方有权与受托方解除施工（服务）合同。
委托方有权向受托方追偿因受托方重大违约行为给委托方带来的损失。
违约责任的履行
受托方自收到违约金缴纳通知书3个工作日内向委托方提出申诉，委托方接到受托方申诉后3个工作日内做出决定，如委托方认定受托方仍需缴纳违约金的，受托方必须执行，并在违约金缴纳通知书发出后15个工作日后向委托方足额缴纳违约金。不予缴纳的按每日（日历日）加缴滞纳金3‰，委托方有权在最近一次进度款中扣除。受托方不服的可以根据合同约定的争议解决方式进行解决。
附件1之附件： 
施工（服务）违约行为清单
施工（服务）单位有下列违反安全生产法律法规、规章标准和安全生产规章制度工、操作规程行为之一者，定为一般违约行为：
个体防护
进入工地不戴安全帽
电工、焊工作业不穿绝缘鞋
道路上作业、夜间作业不穿反光背心
高处作业不按规范系安全带
上岗资质
施工人员未经安全教育并考核合格
挖土机（含推土机）操作无证上岗
单位主要负责人、项目负责人未经安全生产培训
设备（设施）
简易起重装置无合格证
设备转动部分缺失防护罩
起重作业
支腿支撑不到位
吊具与吊物不相适应
吊物捆绑不良
散料装载不良
吊物在人员上方通过
临电系统
漏电保护级数不足
未端漏电断路器，漏电动作电＞30mA，动作时间＞0.1s
接地线（桩）不达要求
电缆（线）破损处绑扎不良
一闸多机
用多用插座代替开关箱
电缆随地敷设、拖地、泡水
发电机、电箱固定不良，环境不良，缺失作业通道
电箱破损、无警示标志、无电工信息、无巡检记录
防火防爆
灭火器数量不足、过期、气压不足
氧气瓶、乙炔瓶无保护置，或无防倾倒措施或无防暴晒措施
气瓶卧地存放
基坑开挖
不按设计要求支护
堆载不规范
临边护栏不规范
无警示标志
无安全梯
文明施工
围蔽不封闭、破损、水码不注水
清淤作业缺失洗消装置
开挖作业缺失喷淋装置
裸土不按规定覆盖
不洒水降尘
施工（服务）单位有下列违反安全生产法律法规、规章标准和安全生产规章制度、操作规程行为之一者，定为较大违约行为：
个体防护
高处作业、临边作业不系安全带
有限空间作业
不佩戴全身式安全带
不佩戴救援绳
不佩戴气体检测仪
不佩戴对讲机
不佩戴长管呼吸器
上岗资质
专职安全员不持证上岗
特种作业人员不持证上岗
潜水员不持中国打捞协会颁发的市政潜水员证上岗
设备设施
起重机
无安全检验或不在有效检验周期内
吊索、吊具达报废标准
支腿不撑开
与架空高压线侵限
有限空间作业（缺失、或数量不足、或不规范）
长管式呼吸器（2台及以上）
自给正压式空气呼吸器（2台及以上）
救援三角架
气体检测仪（便携式、泵吸式）
潜水作业缺失以下装备
潜水面罩
后备气源
潜水气体控制面板
油水分离器
潜水电话
潜水背带
临电系统
无漏电保护和接地保护
电线破损或带电体裸露
防火防爆
动火作业场所发电机、配电箱临电系统无灭火器
氧气瓶、乙炔瓶无回火阻止器
氧气、乙炔管破损
违规吊运气瓶
基坑开挖
不支护
无临边防护栏
无防坠网
施工管理
没有编制、审核（论证）专项施工方案
没有安全技术交底
没有施工报备
“危大”施工单元没有按施工报备配置相关人员
有限空间作业、水下作业没有安全作业票、或过程记录表
不按专项方案施工
不按图纸设计要求施工
因施工安全管理的问题被上级主管部门通报
施工（服务）单位有下列违反安全生产法律法规、规章标准和安全生产规章制度、操作规程行为之一者，定为重大违约行为：
没有经过审批，擅自开展有限空间作业
没有经过审批，擅自开展水下作业
因施工安全管理不到位造成作业人员重伤（包括急性中毒）
没完成上级主管部门、委托方下达的相关的安全生产管理事项（如疫情防控、极端气候防护等）。
不在此清单的违约行为，委托方根据违约的性质和情节，参照清单中的相关条款决定违约等级。
本清单的最终解释权，归属委托方。
附件2：遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书
致：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）：
我司已理解委托方对本招标项目安全施工和余泥渣土运输与排放管理工作的要求，根据广州市建设委员会的《建设工地余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》，我司郑重作出以下承诺：
1、工地余泥渣土运输与排放管理员由专职安全员兼任；
2、严格遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停企业投标报名一年，对项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
受托方：　　（盖公章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
附件3：潜水员安全技术操作规程
潜水员安全技术操作规程
1．潜水作业前应了解作业现场的水深、流速、水温、及管道内的杂质情况，并认真填写在潜水日志中。 
2．根据水下作业内容和工作量，结合作业现场管道内的杂质情况，认真分析潜水作业中可能遇到的各种情况，制定潜水作业方案和应急安全保障措施。
3．潜水作业开始，潜水工作四周设防护栏装置；夜间作业应悬挂信号灯，并有足够的工作照明。
4．潜水作业人员必须熟悉使用信号绳的规定及事先约好的联络信号。特别是在深水、流急及管道处作业必须系信号绳，以备电话发生故障时，可利用信号绳传递信号。
5．安全员必须随时注意观察信号绳、供气胶管的松紧程度，随时询问水下作业情况，防止发生事故。
6．水下作业所需工具、物件应用绳索送接，严禁抛掷。不准潜水员携重物上升出水。
7．潜水员在下水作业前，应认真检查潜水装具的安全性能，确认完好，方可着装入水。 
8．潜水员下潜，不得直接跳入水中，应扶潜水工作梯入水，在水面处进行潜水装备的水密检查和通讯设备性能检查，合格后应沿导索下潜。下潜过程中遇有身体不适应压力平衡动作，待症状消失后再继续下潜。到达作业点后应及时通知水面。 
9．潜水员在水下高处作业时应防止跌落。行走或工作中应注意障碍物，防止划破潜水装具或撞坏门窗。 
10．潜水员在水下工作时，必须注意保持潜水装具内的空气，始终保持上身（髋骨以上）高于下身（髋骨以下）防止发生串气放漂事故。
11．潜水员在水下作业过程中，要随时注意和清理供气胶管和信号绳，防止绞缠或被物体挤压。
12．潜水员在水下作业时，严禁解脱信号绳，挪做它用。 
13．潜水员在水下作业时，应经常与水面电话员保持联系。电话发生故障时，可用信号绳联络。当电话和信号绳均发生故障时，可用供气管联络，并应立即出水。   
14．潜水员必须严格执行水面电话员的指令。遇有险情或故障，应立即通知水面电话员，同时保持镇静，设法自救或等待水面派潜水员协作解救。
15．潜水员在水下安装作业时，潜水工作时应避开道路上的车流。严禁吊物在空中超越潜水工作船。 
16．潜水员在水下安装作业中，必须待构件停稳靠实后，方能进入作业点。坡面安装应从上坡接近构件。摘钩后需潜水员离开作业面后，方可通知水面指挥起钩。 
17．禁止潜水员身体任何部位及供气管、信号绳进入构件底部或夹缝中作业。遇到作业条件确有困难时，必须采取可靠的安全保障措施。 
18．作业水深超过12米，潜水员上升必须按减压规程进行水下减压；水深不足12米，但劳动强度大或工作时间长，也应参照减压标准进行水下减压。 
19．潜水员在水下工作结束，应清理工具及信号绳、供气胶管后通知水面人员。待水面安全员将信号绳、供气胶管收紧后方可沿入水绳离开底面上升，并按减压表的要求减压出水，接近水面时应减速，并用手护住头盔顶部。 
20．潜水员水下作业应配带潜水工作刀；在深水中作业应尽可能配备水上或水下照明设备。 
21．当潜水水域有腐蚀、油污质时，应对潜水员皮肤、装具采取适当保护措施。    
22．禁止潜水员在作业时，触摸与工作无关物等。 
23．首先潜水员进入管道内，先探测水的流速，水流速过快不能进行下水。 
24．潜水员进入管道内，禁止泵站起动，确保潜水员的生命安全。
25．作业时，由专职人员时刻观察管道内的水位和流速。 
26．潜水员在水下作业时，可能导致头盔被某些杂物缠绕：①自行自救，采用潜水员自带的水下刀具进行割除；②如潜水员不能进行自救，首先不能慌乱，保持平常呼吸，则由第二组配套潜水小组下水协助救助；③当潜水员在水下碰到潜水服某点撕破，则采用自救行为，确保气压增大，并立即浮到洞口上升与地面。
附件4
质量保修书
委托方（委托方）：广州市番禺区水务工程建管中心

（广州市番禺区水旱灾害防御中心）                        
受托方（受托方）： 
为保证    （项目名称）    在合理使用期限内正常使用，委托方、受托方协商一致签订工程质量保修书。受托方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
项目质量保修范围和内容
项目质量保修范围：具体保修的内容，双方约定如下：符合国家有关质量验收标准及本项目的技术规定和数据标准。
2.缺陷责任与保修
2.1各子项质量保修期均从各子项目竣工验收合格之日算起。
2.2双方协商一致，该项目质量保修期为1年；质量保修期内，由受托方原因造成的缺陷，受托方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如受托方不维修也不承担费用，委托方可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出保证金额的，委托方可按合同约定向受托方进行索赔。受托方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，委托方负责组织维修，受托方不承担费用，且委托方不得从保证金中扣除费用。
2.3双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本项目的质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
（5）交通（标志标线等）工程为2年；
（6）绿化工程保养期为1年；
（7）路桥工程，为2年；
（8）排水工程，为1年；
（9）照明工程，为2年；
（10）隧道工程，为2年；
（11）沥青工程，为1年。
（12）其他项目的保修期限由双方另行约定：项目竣工验收合格后进入绿化管养期受托方同时提交符合规范、管养级别的管养书；绿化管养期为1年；管养期满最终验收合格移交委托方。因委托方原因导致超期管养，管养费用由委托方承担。
3.项目保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，受托方应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。受托方不在约定期限内派人修理，委托方可以委托第三方修理，保修费用从质量保证金内扣除。
3.2发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），受托方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非受托方设计或施工质量引起的事故，抢修费用由委托方承担。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内，受托方确保地基基础工程和主体结构的质量。因受托方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，受托方应承担损害赔偿责任。
3.4项目保修完成后，由委托方组织验收。  
3.5保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
3.6双方对质量问题有争议的，由本项目的相关行政主管部门或由其委托的相关建设工程质量监督机构调解。
4.质量保证金的支付
4.1本项目约定的质量保证金为结算价款的3％。
4.2本项目质量保证金支付方式按合同约定。质量保证金银行利率为 零 。
    4.3如出现本项目质量保修书中第3.1款之情形，甲方仅需将第三方提供的维修发票复印件提供给乙方作为扣款凭证。
5.质量保证金的返还
在全部项目的质量保修期满且取得甲方签认书后，乙方提交齐完整请款资料及项目结算价款3%发票的复印件之日起一个月内，甲方将剩余质量保证金返还乙方（无息）。
质量保证金的返还执行详见本主合同条款中第十一条第11.6款相关约定。质量保证金返还后乙方须按照约定继续承担工程质量保修责任。
6.其他
本项目质量保修书作为维修合同附件，由甲方、乙方双方共同签署，并自双方签署之日起生效，作为维修服务合同附件，其有效期限至保修期满。
委托方：                               受托方： 

              （盖章）                            （盖章）         
法定代表人：                           法定代表人：
或授权代理人：                         或授权代理人：
附件5
廉政协议书
委托方（委托方）：广州市番禺区水务工程建管中心 

（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

受托方（受托方）：
项目名称：
合同价款： (人民币大写)：                      
（人民币小写）：¥                 元
签订日期：     年   月   日
为贯彻落实勤政奉公，廉洁自律工作精神，切实防范和杜绝业务工作中的各种腐败现象，根据上级部门的有关精神，凡业务标的超过（包含）30万元项目（包括对外招租、合作、产权转让、承包、托管及工程发包等）在签订有关合同时必须签订本协议书，经甲、乙双方协商一致特签订本协议，以共同遵守。
一、在业务往来中，委托方承诺做到：
（一）自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪，积极主动协助受托方开展业务并给予有效支持；
（二）不接受受托方赠送的礼金、有价证券、贵重礼品等钱财，不参与由受托方安排的高档消费娱乐、旅游等活动；
（三）不索要和接受受托方的财、物等，坚决抵制拒绝任何方式贿赂，并对行贿人进行严肃批评；
（四）不利用职权向受托方介绍或指定业务承接单位和个人，不因个人原因而故意刁难受托方；
   （五）不利用职权为自己、家属和亲友向受托方推销或指定使用材料、设备等产品；
（六）不到受托方单位报销应由自己单位或个人支付的各项费用开支发票；
（七）如发现本单位或本单位有关人工作人员有违法、违纪行为，要及时主动的向监督单位报告和举报。
二、在业务往来中，受托方承诺做到：
（一）自觉遵守国家的法律、法规和党纪、政纪，积极主动地配合委托方开展业务；
（二）不以任何理由向委托方赠送礼品、礼金和有价证券等，不得为委托方安排高档消费娱乐、旅游等活动；
（三）不向委托方人员行贿，坚决抵制任何索要钱财的行为；
（四）如发现本单位或本单位有关人员有违法、违纪行为应及时向监督单位反映和举报。
三、为保证上述条款的实施，甲、乙双方的上级纪律主管部门有权对履行协议的情况进行监督。
（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙双方遵纪守法情况进行监督检查，促进廉政建设与业务建设同步发展；
（二）协助和指导甲、乙双方抓好廉政建设的制度、规定、法制教育，对甲、乙双方管理人员有针对性地进行廉政教育；
（三）适时对甲、乙双方的廉洁自律情况进行监督检查。
 四、违约处理
甲、乙双方人员如有违反本协议的，本单位应及时给予批评教育。构成违纪的，应依照有关规定给予党纪、政纪处分。触犯刑律的，移送司法机关处理。
五、甲、乙双方自有关合同签订和业务往来期间，监督单位要适时召集双方负责人对业务廉政、廉洁监督廉政检查情况进行通报，研究和制定有关廉政规定和要求。
    六、本协议未尽事项，经甲、乙双方共同协商并征得监督单位同意，可签订补充条款。
七、本协议正本一式三份，委托方执一份、受托方执一份、监督单位执一份。
八、本协议自双方签字盖章之日生效。
（本页下无正文内容）
（本页为盖章签署页）
委托方：                    
法定代表人签名（盖章）或委托代理人签名：
项目负责人签名：
受托方：
法定代表人签名（盖章）或委托代理人签名：
项目负责人签名：
监督部门（盖章）                     
附件6：基本存款账户信息（受托方）
建设工程设计合同条款

第一条　本合同签订依据
　　1.1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据
2.1 发包人提交的基础资料。

2.2 设计人采用的主要技术标准（包括但不限于）：室外排水设计标准（GB50014-2021）、给水排水管道工程施工及验收规范、水工混凝土结构设计规范、建筑设计防火规范、高低压配电设计规范、市政公用工程设计文件编制深度规定、给水排水管道工程施工及验收规范、市政公用工程设计编制深度规定、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、市政排水管渠工程质量检验评定标准、城市污水处理厂工程质量验收规范、城市污水处理厂工艺设计手册、市政工程投资估算编制办法（建标【2007】164号）、城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002)等。若未涉及的，应参照相应标准执行。

2.3 设计人应执行各级相关行政管理规定：《广州市水务局关于印发流域水污染治理总体方案编制导则（试行）的通知》（穗水规划[2016]71号），《流域水污染治理总体方案编制导则（试行）》2016年8月，《广州市人民政府关于贯彻落实<政府投资条例>的实施意见》(穗府〔2020〕3号)、《广州市水务局关于印发广州市排水单元达标创建工程方案编制指引的通知》（穗水规计函[2019]426号）、《番禺区排水单元达标攻坚行动工作手册》等相关规定。

第三条　合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2 招标文件及其附件

    3.3 技术规范

3.4报价函及其附件

第四条  设计要点
4.1本合同项目建设地点：广州市番禺区
4.2工程规划特征： （详见招标公告建设规模）   等设计工作，最终实施方案以审批部门审核为准。项目的管径、长度、管材、规模、位置、造价等相关技术参数应根据该片区系统实际情况确定。

4.3本工程投资限额为：以最终取得的发改部门可行性研究报告批复的建安费为投资限额，未经发包人同意不得突破此限额。
4.4 本合同设计范围：***工程施工图设计工作。

4.5 本合同设计内容：

4.5.1为完成本工程建设任务所需进行的工程设计工作（包括但不限于）：施工图设计、编制施工图预算、与管渠建设相关的论证报告及评审、招标技术文件的编写、施工图审查后的修改、施工全过程技术服务、验收配合、安全评估报告及评审、编制竣工图、工程变更、档案资料编制及移交等。上述未提及但在办理政府及相关部门审批过程中涉及的费用也包括在费用内。

根据现场情况，设计人制定修复及整改方案，确保本项目达到提质增效的目标。

 为保证设计效果和实施质量，本项目需对村内原有管网按设计要求进行全线的清淤，且要求对原初步设计成果的检测成果进行复核，复核成果（包括但不限于QV，CCTV等）占比不得少于原成果的85%，并对发现的管网缺陷和问题进行修复，确保原有合流管改造后能满足雨污后的效果。

为避免重复开挖，有农村自来水提质增效工程建设任务的村居，需配合同步开展自来水改造同槽施工的方案设计、现场服务等工作。
4.5.2施工招标技术文件编制、设备采购与安装招标技术文件编制。

4.5.3办理其他事项的要求：配合验收；现场指导与监督（设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求确定服务时间。
4.5.4设计专业包括：工艺、环境、结构（含基坑支护、沉降观测、路面修复、房屋保护、现有管线的保护（尤其是电力及燃气管线））、水利、设备、电气及自动化、建筑、园林绿化、消防、防雷、给排水、造价等专业。

4.5.5 在设计工作开展前，对发包人提供的排水单元成果文件进行整理及优化；对发包人无法提供资料的排水单元，由设计人自行对片区排水单元的排水现状进行调查，并结合勘察人提供的摸查成果，找出排水单元与市政管道的接驳关系，明确排水管道的具体位置、水量、浓度、高程、管径等技术参数，对现场进行核实后提出解决方案，并出具经审核认可的《排水单元调查报告》。

4.5.6本合同项目的名称、规模、阶段、投资等见下表。
	序号
	子项

工程名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	估算

总投资

（万元）
	费率

(%)
	费率调整系数
	子项工程

合同设计费

（万元）

	
	
	单位
	工程量
	方案
	初步设计
	施工图
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	

	说明
	1、本工程按照以最终取得的发改部门可行性研究报告批复的建安费为投资限额设计。

2、参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》暂定：专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取0.85，附加调整系数取1.1，最终以财政审定为准。

3、【工程量】一列的填写：若为建筑物，则应填写层数及建筑面积值；若为构筑物，则应填写体积值；若为市政项目，则应填写管线长度或道路面积值。


第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间　

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	委托书（或中标通知书）
	1
	原件
	合同签订前提供

	2
	有关基础资料

（发包人提供基础资料有限，由设计人自行收集与设计有关的资料）
	1
	
	已提供


第六条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	初版施工图及预算文件


	按需

提供
	合同签订后20个日历天
	根据发包人要求分批次提供

	2
	完整版施工图及预算文件


	按需

提供
	合同签订后

20个日历天
	1、图纸内容符合政府有关部门报审的要求。

2、所有设计文件提交的数量满足发包人办理报审、报批及存档的有关手续和要求（无偿提供）。

3、如有关评审或审批因设计原因未批准的，由设计人负责。

4、送规划行政主管部门检测合格，提供设计成果时一起提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。

5、若发包人因工作需要，要求设计人提交中间成果的设计文件，设计人应无条件提供。

6、若发包人因任务完成时间需要，要求设计人提前完成各阶段设计成果文件时间的，设计人应无条件执行。

	3
	施工图审查后的修改
	按需

提供
	取得审查意见后

5个日历天
	

	4
	各阶段设计图电子文件

（word文档、CAD文件）施工图审查后的修改
	按需

提供
	随各阶段图纸提交
	

	5
	相关的国家标准图、部颁标准图及地方标准图、各阶段设计图电子文件

（word文档、CAD文件）
	按需

提供
	与施工图一起单独绘制详细图纸提交
	

	6
	竣工图

（含协助办理规划验收）相关的国家标准图、部颁标准图及地方标准图
	按需

提供
	竣工验收后30个日历天内与施工图一起提交

（可提供复印件）
	

	7
	设计全过程电子版资料
	按需

提供
	竣工验收后50个日历天内
	


本表说明

1、评审过程中需要的图纸由设计人按需要提供，费用已包含在合同价内。

2、设计人提供设计全过程各阶段的电子文件，所提供的电子文件必须是全套非加密且可编辑的Word文档、Excel、 PPT文件、主要材料设备表和工程量清单Word文档以及图纸等（含CAD图）。
3、设计资料及文件交付地点：发包人技术部。

4、各阶段设计文件的份数包括施工图审查、施工、报建及相关部门归档等用途所需的相应份数。

第七条　费用

7.1 施工图设计费合同暂定价款（含增值税）金额：￥*****元，（人民币大写）：*******，其中：

不含税金额：￥*******元，**%增值税金额：￥******元。

7.2 施工图设计费参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）规定的收费标准，下浮率****%（投标下浮率），以概算财政审定价中工程费基数计算结算价，且不得高于设计费的概算财审价的50%或施工图设计费招标最高限价******万元。本工程施工图设计费最终结算价=财政评审机构审定的设计费结算价的50%－履行合同过程中被扣除的违约金。
7.3 本合同设计费用包括但不限于以下内容：

7.3.1完成本合同第4.4点设计范围内所有设计工作的费用。

7.3.2设计报建、规划验收、设计送审、招标配合、基坑开挖和支护设计的评审报批、工艺及设备选取外出考察、施工现场配合等工作的劳务、管理、住宿、交通、餐饮、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。不论其在招标文件中有无提及。

7.3.3各设计阶段的审查、评审及征询意见所发生的费用（评审费、专家费、专家交通费等的一切费用）由设计人承担；由于政府及发包人原因（修改方案）造成的评审费由发包人承担。

7.3.4设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的本工程的设计图纸、资料加晒等费用。

第八条　支付方式及结算方式
8.1 设计费用支付比例

①设计费用支付比例见《施工图设计费累计支付比例表》；

②在工程质保期满且取得发包人签认证明后，支付工程结算价的3％，承包人提供等额增值税发票（复印件）。
注：请款资料包括但不限于请款函、项目相关批文、相关合同、开户许可证、发票等，最终以发包人最新的要求为准。

8.2 设计费支付进度及结算方式的说明
8.2.1提交各阶段合格的设计文件后，按规定支付相应的各阶段设计费。合格的设计文件是指经发包人确认的设计人实际完成的各阶段性设计工作文件。
8.2.2若各子项工程分阶段进行设计，则各子项工程按阶段比例支付设计费。

8.2.3设计工程竣工、验收、移交后，设计人向发包人开具结算通知书及结算请款资料，设计人最终完成的工作量应为发包人确认的各阶段性设计工作量之和。

8.2.4若本工程属于财政投资项目，则财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。

8.2.5本工程的施工图设计费结算价不得高于招标最高限价******万元。

8.2.6发包人支付各期设计费及报审结算时，以设计人实际或应开具的、符合最新国家税法规定的增值税发票当期税率相应调整。

8.2.7 设计人逾期提供上述增值税发票的，发包人的付款时间相应延迟，直至设计人补齐上述增值税发票才予以付款，且不视为发包人违约。

 施工图设计费累计支付比例表 ：

	序号
	费用

名称
	预付款
	施工图设计阶段
	通过竣工验收


	完成结算财审
	通过质保期后验收

	1
	设计费
	0%
	①取得施工图审查合格证，支付中标价的45%；

②预算送审但未取得评审结果前，支付至中标价60%；

③取得预算评审结果，支付至预算价及中标价二者中最低值的70%；
	累计支付至预算财政审定价及中标价

二者中最低值的

80%


	累计支付至

结算财政

审定价的

97%
	累计支付至

结算财政审定价的

100%


注：其中每个阶段须提交的资料必须按合同文件的规定执行。工程勘察设计费支付前，承包人须提供相应设计文件的可编辑电子版。

8.2.8 请款程序

8.2.8.1乙方向甲方申报各期请款资料（资料必须加盖乙方公章），并开具与甲方审定额等额的增值税发票。

8.2.8.2甲方收到完整的请款资料后，向有关审批部门报批支付，审待批准后相关款项以银行转账形式直接支付给乙方。

8.2.8.3由于本项目为财政投资，最终的支付方式及支付时间以财政审核为准。

第九条　双方责任

9.1 发包人责任：

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

9.1.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或经发包人确认的书面证明文件)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工设计费。

9.1.3在未签订合同前发包人已同意且发出正式书面通知，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.4发包人应为赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等协助，费用由设计人自负。

9.1.5发包人负责设计文件的审查及各阶段设计文件的报审工作，并向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复文件。发包人、上级主管部门对设计文件的审查不免除设计人因设计漏项和设计成果不准确等原因引发的后果应承担的责任，但相关报审费用由设计人承担。

9.1.6发包人有权对设计人的设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时解除合同。

9.2设计人责任：

9.2.1设计人应根据国家技术规范、标准、规程及发包人提出的本合同第四条中设计要求，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量、合法性、完整性负责，保证能取得相关审批部门的批准或审核许可。

9.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家相关的法律、法规及其他最新法规、设计规范。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责提供。

9.2.3 设计人应在发包人的协助下收集与本工程设计有关的资料。

9.2.4设计合理使用年限为  五十  年。

    9.2.5设计人需配合施工单位进行施工期间交通组织设计工作，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、并配合发包人做好施工图审查工作、处理有关设计问题和按照有关规定参加施工过程的检查验收及竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但发包人不再补偿其他费用。

9.2.6设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，设计人应根据审查结论负责进行必要修改和补充，若修改内容较多，设计人应重新编制设计文件，发包人不为此支付额外费用。

9.2.7 图纸的文件格式要求

9.2.7.1设计人在完成全部的设计工作后，应提供二份完整的未加密的可编辑的各阶段设计电子版给发包人。同时按照合同约定提供相应的施工图设计文件,相关的费用已包含在设计费中。

9.2.7.2设计人需配合发包人的招标工作，按发包人的网上招标需求提供所有设计图纸的电子文件（含可编辑的CAD和不可编辑的PDF文件、编制技术文件、主要材料设备表和工程量清单等word电子文件），此类文件均属于可公开发布文件，发包人不会因此承担知识产权泄露等法律责任。

    9.2.8工程预算书编制的要求

    9.2.8.1统一使用广联达软件，向发包人提供用于发包人审核的以下预算文件：①响应招标文件要求的纸质工程造价文件一套，②对应第①点的纸质文件的GBQ套价文件（电子版），③若为土建工程，则需提供与第①点相应的GCL工程算量文件（电子版）、GGJ钢筋抽料文件（电子版）。

9.2.8.2工程预算文件中应包含国标规范中完整的《工程量清单的表格》，同时能反映费率（规费费率、措施项目费率等）取定的表格。 工程量清单中的“项目名称”一列，应包括清晰准确的“项目特征描述”，必要时增加“工作内容描述”。

    9.2.9 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

9.2.10设计人应严格按照“设计管理细则”（见附件1）的要求与内容开展工作。

9.2.11 本项目委派设计人员及分工（见附件2），未经发包人同意，表内人员不能调换。

9.2.12设计人违反第9.2.1点至第9.2.11点的其中任何一项约定，发包人有权扣减设计费2‰，并要求设计人继续履行合同义务。

第十条  违约责任：

10.1 本工程无设计定金。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，则发包人不支付任何赔偿费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

10.2发包人应按本合同第八条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30日历天的，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按10.1条规定支付设计费。

10.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际受损失的100%。

因设计人设计资料及文件出现遗漏或错误（含设计变更）造成工程费用增加，增加费用为施工合同总价3~10%（含3%、10%）的，发包人按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减设计费；增加费用为施工合同总价10%以上的，发包人将按照增加费用的比例双倍扣减设计费。

10.4由于设计人自身原因，延误了未按本合同第六条规定的时间提交符合要求的各阶段勘察设计成果的设计资料及设计文件的交付时间，设计人应采取必要的赶工措施以尽快交付设计文件，若发包人要求增加设计人员，设计人应立即予以执行，同时，设计人按每延误一天，按设计费3000元/天的标准扣减设计费；逾期超过10个日历天，除扣减设计费外，发包人有权解除本合同，另行委托他人完成余下的勘察设计服务工作，相关费用按《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算后在合同价中扣减，如造成发包人其他损失的，设计人仍应继续承担赔偿责任。10.5 在项目设计阶段或工程施工过程中，发包人提前书面通知设计人（若遇紧急情况，发包人将以口头通知），设计项目负责人无故不到施工现场的，若在规定时间内未到场时间超过2小时到达的，发包人将以每次罚3000元/人标准扣减设计费，其它专业设计人无故不到施工现场的，以每次罚1500元/人标准扣减设计费，依次类推计算。发包人书面通知设计人进行变更设计，在限期内设计人不提供设计变更图纸与资料，愈逾期1天，发包人将按设计费合同暂定价款的2%标准扣减设计费，依次累计。

10.6 进入施工阶段后，因设计人原因导致工期延误2天以上的，从延误之日开始，设计人每日须按照3000元/天的标准向发包人支付违约金。

10.7合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还设计费合同价款，造成发包人损失的，仍须继续承担赔偿责任。
10.8 本工程严禁转包或违法分包，一经发现，发包人有权终止本合同，并有权要求设计人按照设计费合同价暂定价款的30%支付违约金，如违约金不足以赔偿发包人遭受的损失，设计人仍应继续承担赔偿责任。

第十一条　仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁； 

（二）依法向广州市番禺区人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：

12.1设计人必须在接到发包人发出的正式书面开工通知后，马上开展设计工作；否则，由于设计人擅自进行设计工作所发生的费用，由设计人自行承担，发包人不予支付。

12.2本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满一年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至通过质量保修期满的验收为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用。

12.3 设计人必须经发包人同意才能开展各分项工程的设计工作。若因规划调整或行政区域划分等行政原因，导致本工程下某子项目无法正常开展或终止的，发包人有权终止该子项目未实施的设计工作，设计费用按实际完成量结算。

12.4 发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准、由此产生的设计修改费已包含在合同价款内。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7  本合同项下的标的物的知识产权归发包人所有。

12.8  双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9  未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同生效及份数

13.1本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字（或签章）及加盖公章之日起生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.2本合同一式九份，各份具同等法律效力。其中正本两份，双方各执一份；副本七份，发包人执四份，设计人执三份。当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。

第十四条  合同附件
14.1  合同附件是本合同的组成部份，具有与本合同相同的法律效力。设计合同条款附件如下：

 附件1. 设计管理细则

 附件2. 本项目设计人员分工表

附件3. 设计人银行开户许可证（或开户申请）

(以下无正文)

设计合同条款附件1：

设计管理细则

一、设计投资控制管理

1.1．为了有效控制建设工程投资，防止概算超估算、预算超概算、决算超预算的“三超”现象的产生，在设计过程中推行限额设计。按照批准的可行性报告和投资估算控制设计，在保证使用功能的前提下，各专业按分配的投资额进行设计，保证工程总投资额不被突破。设计人负责编制各阶段相应的投资估（概、预）算，由发包人整理后报财政部门或发包人委托的工程造价咨询单位审核。

1.2．设计人应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。

1.3．施工图预算超限额设计指标的比例，与设计费挂钩，给予设计人一定的经济处罚，并要求设计人无条件修改，直至满足限额设计指标的要求。 

1.4．鼓励设计人应用价值工程，在不降低使用功能、效果的前提下，实行设计方案优化，节省投资的比例同设计费挂钩，以调动设计人员的主观能动性和创造性。 

1.5．由于设计人的原因造成的设计变更而产生的投资失控，设计人应承担相应的责任。

1.6. 设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

1.7. 设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可行性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

1.8．设计人应在满足功能及质量要求的前提下，不超过计划投资。

1.9. 若设计人编制的初步设计概算超出审定的投资估算，设计人须根据评审专家和发包人意见对初步设计方案进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准；若施工图预算超出审定的初步设计概算，设计人须保证在初步设计的基础上对施工图进行修改；发包人对此修改不支付附加设计费用。

1.10．设计人应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。

1.11. 设计人有关设计的任何修改变动或因于修改设计引起的工艺、技术材料、设备的变更及引起投资限额的突破均须经发包人审批同意。

1.12. 发包人要求本工程按照估算总投资限额设计，设计人未经发包人书面同意突破投资限额进行设计，设计人须无偿对设计文件重新修改，交付设计文件时间不予顺延。

二、设计质量的组织保证与人员管理制度

2.1. 发包人有权对设计人的勘察设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时要求解除合同。

2.2．设计人更换设计项目负责人，应书面征得发包人同意。未经发包人同意，擅自更换设计项目负责人的，设计人须支付违约赔偿金（按不同性质的工程，每人次违约赔偿金为合同设计费用的5～10%。）。

2.3．设计人更换专业负责人，应书面征得发包人同意。未经发包人同意，擅自更换专业负责人的，设计人须支付违约赔偿金（按不同性质的工程，每人次违约赔偿金为合同设计费用的1～5%。）。

2.4．设计人未经发包人同意，擅自更换项目负责人及专业负责人的，发包人有权要求设计人换回原项目负责人及专业负责人或更换其他符合条件的人员。设计人人应在收到发包人的书面通知后五个工作日内改正。否则，发包人有权视情况终止合同。

2.5．设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

2.6．在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费直至解除合同等。

2.7．设计人必须派出投标时承诺的项目负责人及有关各专业设计人驻发包人指定的办公地点（番禺区项目部）开展相关设计工作，时间由中标通知书下达始至合同规定期限为止。若设计人未按规定执行，经发包人现场查处，违者按勘察设计合同结算价的5%处罚，罚款在财政结算后第四次付款时扣除。

三、设计质量管理

3.1．各阶段设计成果须达到国家标准---（1）建筑类工程：《建筑工程设计文件编制深度规定》的深度要求；（2）市政管网类工程：《市政管网工程设计文件编制深度规定》的深度要求；（3）水利类工程：按照区水务局要求及相关规范执行。

3.2．初步设计阶段图纸要体现工程所采用的技术方案的合理性，发包人的质量标准以及概算文件编制的深度要求。确保初步设计阶段图纸必须达到设计成果，符合预定的质量要求，初步设计估算不能超过投资估算要求。 

3.3．技术设计阶段，设计成果要体现各专业设计是否符合预定的质量标准和要求，以及各专业设计之间配合与协调的一致性。

3.4. 设计人在各设计阶段必须认真细致工作，防止出现各专业图纸之间的错、漏、碰、缺和彼此矛盾，以及各专业设计人员不相互配合协调的情况发生。

3.5．设计过程中，设计人应采用国家认可的新技术、新工艺；使用国家颁布的推广使用的技术或工艺，避免使用国家颁布的限制、禁止使用的技术或工艺，采纳地方颁布的质量通病的防治技术。

3.6．设计人应按要求，对施工单位所作的施工详图、生产加工图、深化设计图、专业细部设计图进行审核，并按相关规定签字确认。

3.7. 设计人应按国家有关规定，建立勘察设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

3.8. 设计人有义务核实勘察地形图等文件，且必须采用与勘察工作同期的有效地形测量图及物探成果文件等勘察资料；若因设计人采用非设计工作同期的有效资料，而造成设计变更或无法实施，发包人则扣罚与工程变更造价相应的设计费。

3.9. 发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计人修改设计。

3.10. 设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

3.11. 设计人应在设计文件中明确本项目节能减排的具体参数（包括服务人口、面积、收水量等），并确保满足发包人核定的本项目收集污水量目标。

3.12. 设计人应在施工图设计中明确明挖管沟、基坑或非开挖顶管等施工现场的安全影响线，并提供安全影响线范围内原有建构筑物的处置方案。对于建筑物保护，设计人应提供一套完整的保护实施方案。

3.13. 未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

3.14. 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。设计人按合同约定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.15. 由于设计人原因造成的设计不能实施的部分，发包人将扣除相应的设计费用；由于设计人对现场勘察不详等原因造成的设计变更每次扣罚1%的设计费。

3.16. 设计人须按相关职能部门报审要求提供设计成果，送规划部门的有关图纸电子文件须被规划部门检测合格，提供设计成果时一并提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。

3.17. 设计人负责规划方案送审图纸电子文件的坐标转换工作，费用全部由设计人承担；并且符合规划部门收件要求，同时负责相关部门的报审工作，费用已含在合同价款中。

3.18．为配合Arcgis系统制作，AutoCAD竣工图数据格式转换要符合Arcgis的规范要求：

（1）所提交的竣工图Autocad版本为较低版本06~10版本，保证cad图在Arcgis里的可读性。

（2）竣工图坐标系必须是广州坐标，高程为广州城建高程。

（3）竣工图里的图层:污水管道、污水井、道路、道路名、建筑物、建筑物名、河流、河流名、自然村、村名等，各图层必须是单独图层，不可相互混淆。

以污水管道为例，表示污水管道的线图层为单独图层，该图层命名为污水管道，不是污水管道的图层不能使用该图层。

CAD与各图层类型的对应关系

	CAD图层名
	污水管道
	污水井
	建筑物
	道路
	河流
	自然村

	图层类型
	线层
	面层
	面层
	面层
	面层
	面层


（4）需提供污水井及污水管汇总表，其文件为dbf.文件或excel表，要求表里数据不能由算式得出。

污水井汇总表及其数据类型规定如下表：

	井编号
	X坐标-m
	Y坐标-m
	地面高程-m
	井底高程-m
	井类型
	标段
	所属

污水厂
	建设日期
	备注

	文本
	实数
	实数
	实数
	实数
	文本
	文本
	文本
	日期
	文本


注：井类型：检查井、拍门、拍门井、泵站、截流井

污水管汇总表及其数据类型规定如下

	井编号
	上游井编号
	下游井编号
	管径-mm
	管材
	流动性质
	所属污水厂
	上游X坐标-m
	上游Y坐标-m
	上游地面高程-m
	上游管底高程-m
	下游X坐标

-m
	下游X坐标

-m
	下游Y坐标

-m
	下游管底高程-m
	建设日期
	备注

	文本
	文本
	文本
	整数
	文本
	文本
	文本
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	实数
	日期
	文本


注：流动性质：重力流、压力流、倒虹吸；管材：按厂家习惯，统一命名；

5．需提供竣工平面图的分幅图，要求每一分幅图不能放在同一cad文件里，需分开保存并做好命名。

 6.上述未尽的竣工图绘制要求，中标人应根据业主实际需要进行调整。

四、建筑材料和设备的选用

4.1. 设计所选用的污水管道材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

4.2. 对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

4.3. 从国外进口的建筑材料、设备等，设计人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。

五、进度控制的要求和办法

5.1. 设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经设计咨询单位审核和发包人审查、平衡后执行。设计人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计人协调。

5.2. 设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。
5.3. 发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

5.4. 设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。

六、设计的配合服务要求

6.1．设计人应按要求，参加设计交底会，对设计文件进行技术交底，包括土建技术交底和机电技术交底，确保监理单位、施工单位能理解设计意图。

6.2. 设计人应派设计人员定期检查工程的施工情况，确保工程施工与设计文件的要求一致，设计人员应及时向施工单位澄清设计文件或解决在施工过程中出现的相关技术问题。

6.3．设计人应派设计人员参加发包人或监理人组织的工程例会和有关工程会议，及时解决有关设计问题。

6.4. 设计人应派设计人员参加隐蔽工程、主要分部分项工程验收及竣工验收。

6.5．严禁设计人未经发包人许可，将相关设计文件直接发往施工单位。

6.6. 设计人应在番禺本地设立项目部，且项目负责人及有关设计人员须长驻本项目部，负责处理设计、施工及报建等工作中的相关问题。

6.7. 除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。

6.8. 设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。

6.9. 对于深基坑和负责编制大型临时工程的施工图纸，如大规模的导水、改水、围堰方案、交通疏导、改道方案、建构筑物的特殊支护、大型的施工便道、便桥等，设计人需按照上级行政部门的要求完成审查程序,并提供满足施工要求的设计图给发包人。

6.10. 设计人需配合招标工作，按发包人的要求提供满足招标使用的图纸、技术文件和工程量清单，并且项目预算应报送开发区财政部门进行评审，评审结果作为招标的参考依据。

6.11. 发包人因特殊专业委托他人设计，设计人须积极配合。

6.12. 设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

6.13. 设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件，应尽可能减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航、铁路的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

6.14. 对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，设计人必需提供设计输入条件，基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其它计算程序进行验算，设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

6.15. 在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及设计监理公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

6.16. 在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改工作。

6.17. 设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、水利、航运、铁路等部门的审查及报审。

6.18. 设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

6.19. 设计人根据合同的约定对本项目的设计进度、实际质量、施工服务等工作的完整性、连贯行和可靠性负责。

6.20. 如果发包人委托设计人编制清单预算，则设计人在施工图阶段提供的工程量清单和工程预算必须满足发包人用作于“投标限价”的要求，发包人将设计人提供的工程预算上报广州番禺区财政局审核，审核结果作为工程预算的“投标限价”。

6.21. 参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

6.22. 各施工阶段开始前，按设计人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

6.23. 现场服务：指派设计人员常驻施工现场，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

6.24. 配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，其招标文件技术部分由设计人负责编写，并配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。

6.25. 提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能有倾向性和排它性。

6.26. 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

6.27. 协助指定设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

6.28. 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

6.29. 项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

6.30. 根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

6.31. 本合同价已包含施工阶段设计变更、修改、补充的设计费用以及进行设计报建、配合发包人工程招标及施工等工作的费用。

七、设计变更

7.1．由于设计人的原因造成的设计变更而产生的投资失控，设计人应承担相应的责任，并按合同条款第十条10.3点追究设计人的违约责任。

7.2．设计人应按发包人要求，在施工过程和竣工验收后，对由于设计问题而进行相关图纸修改、或符合设计要求的施工变更进行签字确认并加盖公章。

7.3．施工图设计阶段，设计图纸必须满足使用功能及质量的要求，设计深度要满足施工要求，施工图预算满足限额设计指标的要求。若发生设计变更时，应提交设计变更图纸并同时提交设计变更预算，份数按发包人所需提供。

7.4. 工程建设过程因各种原因所发生的设计变更，应明确设计变更原因、种类、责任认定、审批权限和费用处理原则。

7.5. 设计人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

7.6. 因设计人所发出设计变更内容引起歧义造成估算额被核减或核增超过本建设工程设计合同条款第十条10.3点规定的，将按本建设工程设计合同条款第十条10.3点追究设计人的违约责任。

7.7. 在召开设计变更审查会议后的5个日历天内，设计人必须完成设计变更图纸。未按时提交变更后的图纸或变更后的图纸质量仍不符合要求的，处以5万元/日历天罚款。逾期超过10天，发包人有权以书面通知书形式解除合同，通知到达设计人即生效，由此导致的一切损失由设计人负责。

7.8. 补充设计变更后，设计人应及时编制变更设计预算，作为调整概算的依据，工程竣工验收后，如实际发生工程费用超过概算（但不得超过经相关行政部门批准的可研估算），则设计人需按发包人要求调整概算，发包人不支付设计人组织专家评审超过原审批概算所发生的费用。

7.9工程变更管理执行《广州市水务局关于印发广州市水务建设工程设计变更管理办法的通知》（穗水建管〔2020〕5号）、《番禺区住房和城乡建设局等六部门关于印发<番禺区财政学投资建设项目工程变更管理规定>的通知》（番住建发〔2019〕294号）。项目执行过程中出现新的规定，则按新规定执行。

设计合同条款附件2：

本项目设计人员分工表
	项目负责人
	
	注册号
	
	联系电话
	

	各   专   业   负   责   人

	姓  名
	性别
	年龄
	负责专业
	职  称
	注册师类别
	注册号
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


设计合同条款附件3、

设计人的银行开户许可证（或开户申请）


