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第一部分 合同协议书
发包方：                      （以下简称“甲方”）
承包方：                       （以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、条例，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将本项目建筑工程土建施工交由乙方实施事项协商一致，订立本合同（以下简称“本合同”）。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：本项目工程全部为新建，建安工程主要包括：

（1）

（2）

（3）

工程立项、规划批准文件号：           。
资金来源：自筹资金。
二、工程承包范围
本合同乙方工作范围包括：合同实施和完成工程，并在履约期间修补工程中由于乙方原因引起的缺陷。
工作范围包括但不限于以下内容（根据工程实际进行修改）：
2.1 包括生产区和生活区的所有土方工程、土建施工和装饰工程，包含但不限于生产区和生活区的道路、所有砖砌和钢筋混凝土排水沟、排水沟盖板、化粪池、隔油池、污水管道及污水检查井、支架基础、路灯基础、地下部分的接地设施、电缆敷设、所有电缆沟及室内电缆沟盖板等。
2.2 生活区和生产区所有建（构）筑物的水电安装工程，其中电施工范围为从变压器开始（含变压器、电气总箱等的采购和安装）的所有电气安装工程内容，并包括生活区范围内的路灯安装及供货；电供货范围为建（构）筑物内的所有电气设备及相关安装材料（包含但不限于各种配电箱、灯具、开关插座、插座箱、电缆、桥架、钢管、封堵材料等）；
2.3 生活区生活给水施工范围为从水井至建筑物内所有工程内容，排水施工范围为整个生活区的排水工程；生活给水供货范围为生活区生活给水的所有相关的设备及材料，排水工程供货范围为生活区内所有排水的相关设备和材料。
2.4发包方有权根据实际需要对本项目承包范围进行适当调整，承包方不得因此拒绝施工或索赔。
2.5 生产区室内给水施工范围为建筑物外的第一个阀门（至各建筑物内的所有工程内容（不包括室外阀门）。生产区排水施工范围为整个生产区的排水工程；给水供货范围为生产区从建筑物外的第一个阀门至建筑物内的所有相关设备和材料（不包括室外阀门），排水工程供货范围为生产区内所有排水的相关设备和材料。
2.6 所有钢筋混凝土工程的预埋件、预埋管、预留孔，包括基础内和电缆沟内等所有预埋工程制作和施工。所有预埋材料均由乙方提供。
2.7 钢结构预埋锚栓施工。
2.8 所有钢柱柱脚和设备基础的二次灌浆层材料提供和浇注。
2.9 钢筋的制作和绑扎，钢筋工程用所有材料均由乙方提供。
2.10 生活区和生产区所有建（构）筑物单体的防雷接地工程，并应提供工程范围内所有建（构）筑物单体的所有防雷接地材料。
2.11 甲方临时设施范围的地面硬化、照明和临时建筑施工安装工程（包括但不限于基础施工，水、电、空调、通讯网络和板房等安装），施工期间甲方临时设施的水、电等由乙方提供，每天按24小时供电，总供电期限为【工程开工至工程竣工】，期间施工设施和场地设施的照管及维护由乙方负责。乙方的临时设施由乙方负责，乙方临时设施费用包含在合同价格内。
2.12 乙方工作范围包括消防工程。
2.13 生产区、生活区埋地电缆敷设及相应电缆沟的施工。
三、工程结算原则
3.1 本工程采用固定综合单价合同，项目单价详见承包方的投标报价书，绿色施工安全防护措施费、预算包干费合价包干。结算时按施工图纸和经发包方同意的设计变更、工程变更、工程签证及非承包方原因导致的工程量增加来计算。
3.2 结算时综合单价按中标价中相应清单综合单价计算，但中标价格采取不均衡报价的除外。
3.3 由于发包方引起的工程变更、设计变更、招标时工程量清单中漏项或缺项的工程项目、工程签证及非承包方原因导致的工程量增加的结算按照如下办法执行：本工程出现漏项、增加工程量按施工同期【徐闻、湛江】建设工程造价信息中的参考价进行计算并乘以（1-投标下浮率）编制新的综合单价；本工程变更、设计变更的工程量发生变更的部分应事先征得发包方的书面同意，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低（系数0.9）；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高（系数1.1）。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费：
1.当Q1>1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1
2.当Q1<0.85Q0时，S=Q1×P1
式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；
     Q1——最终完成的工程量
     Q0——招标工程量清单中列出的工程量：
     P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
     P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。
3.4 由于承包方引起的工程变更、设计变更、工程出现漏项或者缺项、工程签证等导致的工程量增加的，因此产生的一切费用由承包方自行承担。
3.5 以上提到的中标价格，若被甲方认定为不均衡报价的，则不能作为计价依据。中标价格的不均衡报价的认定标准为：超过同期【徐闻、湛江】建设工程造价信息中参考价的15%（含）以上视为不平衡报价，应按同期【徐闻、湛江】建设工程造价信息中参考价进行结算。
3.6 乙方应在工程竣工验收合格后30天内提交最终的竣工结算书（如有客观原因，应在工程竣工验收合格后30天期满前向甲方提出申请），否则每超一天则扣减施工费，扣减标准取合同金额的1‰/天或1000元/天中较低者并在终审审定金额应付款中扣除。

3.7 在工程造价结算审核后，审定金额比送审金额核减超过5%部分对应的审计费（以中介收费为准）由乙方承担，审定金额比送审金额核增部分对应的审计费（以中介收费为准）由乙方承担；由乙方承担的费用在终审审定金额应付款中扣除。

3.8 乙方应在收到结算审核报告初稿后28天内提交书面反馈意见，否则每超一天则扣减施工费，扣减标准取合同金额的1‰/天或1000元/天中较低者并在终审审定金额应付款中扣除。

3.9 工程结算书须一次性提供所有结算相关资料，原则上不得多次补报。
四、合同工期
开工日期：    年   月   日，实际开工日期以开工令为准。
工程合同工期总日历天数：     天日历天。

五、技术质量达到GB标准，工程质量达到合格标准。
六、合同价格
金额（人民币）：大写：             元，

  小写：             元。
其中：绿色施工安全防护措施费（人民币）       元，暂列金额（人民币）      元。
七、组成合同的文件
本合同的文件包括且优先顺序如下：
1、 合同协议书；
2、 中标通知书； 
3、 投标函及附录（施工图纸、已标价工程量清单或预算书）；
4、 专用合同条款；
5、 通用合同条款；
6、 施工技术要求；
7、 通用工程规范
8、 合同附件；
9、承包方提供的资料；
10、发包方提供的资料。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、本协议书中有关词语含义与合同《通用条款》中的定义相同。
九、乙方向甲方承诺按照本合同约定实施工作，并在缺陷通知期内承担工程质量保修责任。
十、甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
合同订立时间：     年   月   日
合同订立地点：     市      区
双方约定本协议在双方授权代表签字及盖章之日起合同生效。
本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，每份具有同等效力。
甲方：                                    乙方：
地址：                                    地址： 

法定代表人：                               法定代表人： 
签字：                                     签字：
电话：
电话： 
开户银行：                                 开户银行：
账户： 
                                 账户：
第二部分：中标通知书
第三部分：投标函及附录（施工图纸、已标价工程量清单或预算书）

第四部分 专用合同条款
1. 一般约定


2. 发包方


3. 承包方


4. 监理方
5. 工程质量
6. 安全文明施工与环境保护
7. 工期和进度
8. 材料与设备
9. 试验与检验
10. 变更


11. 价格调整
12. 合同价格、计量与支付
13. 验收和工程试车


14. 竣工结算


15. 缺陷责任期与保修
16. 违约


17. 不可抗力
18. 保险
20. 争议解决

21. 合同解除
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  详见合同附件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理方：

名    称：                  ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
1.1.2.5 设计方：                   ；
名    称：                     ；

资质类别和等级                 ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9 永久占地包括：   /   。

1.1.3.10 临时占地包括：发包人或其下属单位按双方协商的有偿租赁给承包人工程建设期间使用的临时占地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、条例 。

1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行建设工程的有关标准、规范进行检验评定 。
1.4.2 发包方提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包方提供国外标准、规范的份数：   /    ；

发包方提供国外标准、规范的名称：   /    。

1.4.3发包方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包方提供施工技术要求，承包方提供施工工艺及施工方案，经发包方及监理方认可后执行。

1.5 合同文件的优先顺序
本合同的文件包括且优先顺序如下：
1. 合同协议书；
2. 中标通知书； 
3. 投标函及附录（施工图纸、已标价工程量清单或预算书）；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 施工技术要求；
7. 通用工程规范
8. 合同附件；
9. 承包方提供的资料；
10. 发包方提供的资料。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包方文件


1.6.1 图纸的提供

发包方向承包方提供图纸的期限：  合同签订后3天内  ；

发包方向承包方提供图纸的数量：  图纸及技术要求一式肆份  ；

1.6.4 承包方文件

需要由承包方提供的文件，包括：  1、施工安装工程质量控制方案；2、详细施工计划表；3、项目组织结构；4、工程重要里程碑时间表。
承包方提供的文件的期限为：  合同生效后7天内  ；

承包方提供的文件的数量为：        /        ；

承包方提供的文件的形式为：  纸质版和PDF电子版 ；

发包方审批承包方文件的期限： 收到承包方文件后10天内        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  现场准备纸质版施工图  。

1.7 联络
1.7.1发包方和承包方应当在合同生效后   7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包方接收文件的地点：                          ；

发包方指定的接收人为：                            ；
承包方接收文件的地点：                            ；

承包方指定的接收人为：                            ；
监理方接收文件的地点：                            ；

监理方指定的接收人为：                            。

1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  执行本合同通用条款1.10.1的约定  。
1.10.2 场外交通
关于场外交通的边界的约定：  地块红线范围外  。
1.10.3 场内交通

关于场内交通的边界的约定：   地块红线范围内  。

关于发包方向承包方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包方负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包方和监理方可以为实现合同目的使用承包方修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

1.11 知识产权
1.11.1关于发包方提供给承包方的图纸、发包方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包方  。

关于发包方提供的上述文件的使用限制的要求：  执行本合同通用条款1.11.1的约定  。

1.11.2 关于承包方为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包方  。

关于承包方提供的上述文件的使用限制的要求：  执行本合同通用条款1.11.2的约定  。

1.11.4 承包方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  承包方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中  。

2. 发包方

2.2 发包方代表
发包方代表：                   ；

姓    名：                     ；

身份证号：                     ；

职    务：                     ；

联系电话：                      ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                       ；
发包方对发包方代表的授权范围如下：  现场管理及经主管单位同意后签署相关文件  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包方移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包方应负责提供施工所需要的条件，包括：  （1）将施工用水、电力等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包方提供资金来源证明的期限要求：    /     
发包方是否提供支付担保：    /    。

发包方提供支付担保的形式：     /    。

3. 承包方

3.1 承包方的一般义务

（9）承包方提交的竣工资料的内容：  按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档  。

承包方需要提交的竣工资料套数：      肆套      。

承包方提交的竣工资料的费用承担：  由承包方承担  。

承包方提交的竣工资料移交时间：   竣工验收前7天  。

承包方提交的竣工资料形式要求：   纸质版、PDF电子版（除竣工图CAD电子版外）   。

（10）承包方应履行的其他义务：    /    。 

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：

姓    名：              ；
身份证号：              ；
建造师执业资格等级：            ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                   ；
承包方对项目负责人的授权范围如下：  受承包方委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理系统，做好安全监督，文明标准化现场工作  ；

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   每月驻场时间不得少于25天   ；

承包方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  承包方不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包方有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担，并应当向发包方支付50万元违约金  ；

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  每出现一次，承包方应向发包方支付违约金2万元，并应赔偿发包方因此遭受的一切损失  ；

3.2.3 承包方擅自更换项目负责人的违约责任：  每出现一次，承包方应向发包方支付违约金10万元，并应赔偿发包方因此遭受的一切损失  ；
3.2.4承包方如需更换项目负责人，需取得甲方书面同意，且每更换一次项目负责人需向发包方支付违约金2万元。

3.2.5 承包方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  每出现一次，承包方应向发包方支付违约金20万元，并应赔偿发包方因此遭受的一切损失  ；

3.3 承包方人员

3.3.1 承包方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限     /    。

3.3.3 承包方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  每出现一次，承包方应向发包方支付违约金2万元，并应赔偿发包方因此遭受的一切损失  。

3.3.4 承包方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：     /    。

3.3.5承包方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每出现一次，承包方应向发包方支付违约金2万元，并应赔偿发包方因此遭受的一切损失  。

承包方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  每出现一次，承包方应向发包方支付违约金2万元，并应赔偿发包方因此遭受的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本合同项下的一切工程未经发包人同意，禁止分包   。

主体结构、关键性工作的范围：     /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /    。

其他关于分包的约定：     /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行本合同通用条款3.6的约定  。

4. 监理方

4.1监理方的一般规定

关于监理方的监理内容：  以发包方和监理方签订的监理合同条款为准  。

关于监理方的监理权限：  代表发包方对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理方无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包方的任何责任与义务。 

关于监理方在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理方在施工现场的办公场所、生活场所由承包方提供，所发生的费用由承包方承担  。

4.2 监理方人员

总监理工程师：

姓    名：                ；
职    务：                ；
监理工程师执业资格证书号：             ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                ；
关于监理方的其他约定：  发包方委托监理方的权限以书面形式在工程开工前7天内告知承包方  。

4.4 商定或确定

在发包方和承包方不能通过协商达成一致意见时，发包方授权监理方对以下事项进行确定：

（1）   施工现场安全是否符合规范要求  ；

（2）   分部分项工程质量是否符合验收规范  ；

（3）   施工进度是否符合进度计划要求；
（4）   发包方的其他授权  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求  。

关于工程奖项的约定：     /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包方提前通知监理方隐蔽工程检查的期限的约定：  工程隐蔽部位经承包方自检确认具备覆盖条件的，承包方应在共同检查前48小时书面通知监理方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料  。

监理方不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  执行本合同通用条款6.1.1的约定  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行本合同通用条款6.1.4的约定  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行本合同通用条款6.1.4的约定  。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  执行本合同通用条款6.1.5的约定  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行本合同专用条款12.4的约定  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  执行本合同通用条款7.1.1的约定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包方提交详细施工组织设计的期限的约定：    签订合同后7天内   。

发包方和监理方在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     签收后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包方和监理方在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   签收后7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包方提交工程开工报审表的期限：    签订合同后28天内   。

关于发包方应完成的其他开工准备工作及期限：        /     。

关于承包方应完成的其他开工准备工作及期限：     签订合同后28天内  。

7.3.2开工时间：以监理开具的开工令为准。 
7.4 测量放线

7.4.1发包方通过监理方向承包方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包方原因导致工期延误

（7）因发包方原因导致工期延误的其他情形：  ⑴由于建设前期手续开工前发包方未办理完成，造成开工被有关行政主管部门责令停工的工期顺延；⑵设计变更导致的工程量变化超出原设计5%以上的部分，对超出部分工期可以顺延（或缩减），发生时现场办理工期签证 。

7.5.2 因承包方原因导致工期延误

因承包方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工程延期前20天（含）内，违约金标准为每10日【100】万元；延期超过20天时，超过20天的部分违约金标准为每5日【100】万元。因不可抗力造成的工期延误，承包方应在事件发生后2天内办理报告手续，经发包方批准，可减免相应违约金。
因承包方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无上限     。(发生工期延误后，发包方有权随时解除合同）
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行本合同通用条款7.6的约定  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包方和承包方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件（以【徐闻】气象台发布信息为准）：

（1）   3小时内降雨量为100mm  ；

（2）   气温低于零下5度的连续降温或39摄氏度以上高温；

（3）   9级以上大风  。

由异常恶劣的气候造成的不可控工期延误，承包方应在事件发生后2天内办理签证手续；如超过2天不办理，即视为放弃索赔权利。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包方供应的材料设备的保管费用的承担：  执行本合同通用条款8.4.1的约定   。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行本合同通用条款8.6.1的约定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包方承担   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  承包方提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理方提交相应进场计划表  。 
施工现场需要配备的试验设备：  承包方配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理方与承包方共同校定  。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  承包方应按合同约定或监理方指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，承包方应根据监理方提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理方审查  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  执行本合同通用条款10.1的约定，超出通用条款10.1条范围的现场变更，双方商定，现场办理签证、工程联系单、设计变更等工程量及费用签证的结算方式同本合同专用条款12的约定  。承包方不能因变更工程量或变更单价未达成统一意见而单方面停止施工，停工期间造成的损失应由承包单位承担。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:    执行本合同通用条款10.4.1的约定   。

10.5承包方的合理化建议

监理方审查承包方合理化建议的期限：    7天内    。

发包方审批承包方合理化建议的期限：    7天内    。

承包方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件9：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    1   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式确定。

第3种方式：承包方直接实施的暂估价项目

承包方直接实施的暂估价项目的约定：  如有，双方协商确定  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额的使用需要经发包方的书面同意  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：对于主要材料：钢材、水泥、砼(除此外其他材料价格均不作调整），若施工时期信息价与清单预算价（即【2024】年【07】月《【徐闻】市建设工程造价信息》）公布的相关材料价格波动超过5%，对超出5%部分按：
1、涨价时补差：材料用量（不含损耗）×（材料使用季度对应的信息价平均值-清单预算信息价×1.05）×（1-中标下浮率）；

2、降价时扣减： 材料用量（不含损耗） × (清单预算信息价×0.95-材料使用季度对应的信息价平均值) ×（1-中标下浮率）；
调整后的材料价差仅可记取税金9%，在竣工结算时计入结算价。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：  /   。

专用合同条款①承包方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  本合同采用固定综合单价承包的方式，承包方自愿承担（除钢材、水泥、砼外）的市场价格波动、法律政策变化以及其他一切因素引起的价格波动风险  。

风险费用的计算方法：       /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /       。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /       。

风险费用的计算方法：       /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /       。

3、其他价格方式：       /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付（根据项目实际修改）

预付款支付比例或金额：  含税合同总价（扣除绿色施工安全防护措施费，暂列金额、暂估价）的20%。

绿色施工安全防护措施费：在开工前与预付款同期支付60%，其余40%以进度款占合同金额比例同期支付。
预付款支付期限：  收到预付款申请15天内  。

预付款扣回的方式：  支付办法及抵扣方式，按有关专用条款的约定  。

12.2.2 预付款担保

承包方提交预付款担保的期限：  提供保险公司出具的预付款担保，方可申请预付款  。

预付款担保的形式为：  （中国平安、中国太平洋保险、中国人寿、中国人保财险）任意一家保险公司或四大银行出具的保函(中国银行、工商银行、农业银行、建设银行)，或业主同意的其他金融机构出具的预付款担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：发包人提供的工程设计施工图纸，依据2013年国家《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  执行本合同通用条款12.3.3的约定   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  进度款以实际付款进度节点为准，进度款支付证书签发后14天内向承包人支付工程进度款。每期请款金额不少于100万元(含)，否则不予受理。      
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1） 猪舍工程：(1)猪舍按合同图纸施工完成至±0.00后（猪舍水泥漏粪板铺装完成）支付至该工程合同价（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）40%的进度款并同时抵扣该工程20%的预付款，按合同图纸全部完成钢结构至可施工屋面板及吊顶板时支付至该工程合同价（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）60%的进度款，通过初验合格，支付至该项工程合同价（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）70%的进度款。

（2） 除猪舍外的其他工程：完成50%的工程量后支付至该工程合同价（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）40%的进度款并同时抵扣该工程20%的预付款；通过初验合格，支付至该项工程合同价（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）70%。
（3） 整体工程通过竣工验收，支付至工程进度款80%。
（4） 在工程造价结算审定后30天内，支付至审定总额的100%。因在工程造价结算审核期限内，甲方无支付款项的义务，并不承担任何违约责任。
（5） 工程增加项目（包括设计变更、招标时工程量清单中漏项或缺项的工程项目、工程签证及非承包人原因导致的工程量增减）所增加工程待整体项目工程竣工验收，第三方工程结算审定后一次性支付。

（6） 工程材料调差费用，待整体项目工程竣工验收，第三方结算审定后一次性支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理方审查并报送发包方的期限：  收到后3天内  。

发包方完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天内  。

（2）发包方支付进度款的期限：  进度款支付证书签发后14天内完成支付  。

发包方逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理方不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行本合同通用条款13.2.2的约定   。

发包方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包方向发包方移交工程的期限：  按约定的竣工日期  。
发包方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /     。

承包方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  执行本合同通用条款13.3.1的约定   。

（1）单机无负荷试车费用由   承包方   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包方   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  执行本合同通用条款13.3.3的约定   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包方完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7天内，其他要求按本合同通用条款13.6.1的约定执行  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包方提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包方已支付承包方的款项；（3）发包方应支付承包方的合同价款  。

14.2 竣工结算审核

发包方审批竣工付款申请单的期限：  监理方在收到承包方递交的竣工结算报告及完整的结算资料后30天内进行核实后由发包方详细复核，由本项目跟踪工程造价咨询公司进行审查，工程造价咨询公司在收到监理方认可的工程结算书后90天内审核完毕(具体审核期限以工程造价咨询公司为准），给予审核意见，审核意见经发包方及承包方认可后，出具工程造价咨询审核报告，三方（发包方、承包方、工程造价审核方）确认的审核结果作为最终结算的依据  。

发包方完成竣工付款的期限：  从工程结算审定确认之日起30天内    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  由承包方派造价人员和发包方委托的造价审计方进行核对确认  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包方提交最终结清申请单的份数：    伍份   。

承包方提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包方提交的最终结清证书后14天内  。

（2）发包方完成支付的期限：   颁发最终结清证书后7天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起两年   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程结算审核后，乙方按结算审定金额3%作为工程质量保证金汇入甲方指定账户后，甲方支付全部剩余结算款。工程在完工验收合格之日起两年内若后无质量问题，甲方应在到期之日起14日内无息退还给乙方  。

15.3.1 承包方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：  /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  执行本合同通用条款15.4.3的约定   。

15.5履约保证金约定
履约保证金的约定：  合同签订之日起7个工作日内，乙方按合同总额的10%开具履约担保。

履约担保的形式为：国有四大银行出具的保函（中国银行、工商银行、农业银行、建设银行）或（中国平安、中国太平洋保险、中国人寿、中国人保财险）任意一家保险公司，或业主同意的其他金融机构出具的履约担保。

16. 违约

16.1.发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。

当发生下列情况时，承包人应向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按约定付款，则发包人从约定应付之日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算本期应付款利息作为违约金。 

16.1.1.发包人无合理理由而不按时支付工程进度款。 

16.1.2.发包人无合理理由而不支付工程竣工结算价款。 

16.2.承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。 

16.2.1.如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经发包人书面要求改正后 15 天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的发包人经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿。如承包人剩余款项不足的，不足部分发包人有权向承包人进行追偿。 

16.2.2.合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、补充协议以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排其他单位完成，发包人因此支付的全部费用及工期延误的损失由承包人承担。并且，承包人须按第三方进场施工工程造价的 20%向发包人支付违约金。 

16.2.3.如果承包人的施工进度或工程质量不能满足发包人要求导致本合同包含的部分工程项目须另外发包的，发包人有权安排其他队伍进场，并直接从本合同中划除相应工程范围并从本合同中扣除相应的工程价款。同时书面知会承包人，但并不需要经过承包人同意，承包人必须无偿负责管理和配合。 

16.2.4.工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成发包人的损失，同时按该不合格项目所在的分项工程结算价的 5％向发包人支付违约金。工程保修期从所在分项工程返工验收合格之日起重新计算。

16.2.5.因承包人原因不能按合同约定的工期完成，发包人有权单方面解除未完成部分工程的合同。违约金不足弥补发包人因为承包人工期逾期和未能按合同约定及发包人要求时间内撤出施工场地而造成的损失的，承包人还需赔偿发包人因此遭受的实际损失和预期利润。 

16.3.因承包人自身债务造成法院冻结发包人账户或冻结承包人在发包人处的待付工程款等款项，致使发包人无法付款给承包人，或者导致发包人其他经营受阻情况，均属于承包人 严重违约，承包人应对发包人承担法院冻结或强制划扣款项数额 20%的违约金，并还需赔偿发包人遭受的实际损失。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包方应在商定或确定发包方应支付款项后    28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行本合同通用条款18的约定   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  执行本合同通用条款18.3的约定   。

承包方是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行本合同通用条款18.7的约定 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   不同意     。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。

其他事项的约定：   /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    ⑵   种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程施工所在地  人民法院起诉。

21. 合同解除
21.1.承包人有但不限于下列情形之一的，发包人有权单方面解除本合同： 

21.1.1.承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师或发包人催告后15 天内仍未开工的。 

21.1.2.进度计划未表明停工而且发包人也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达 15 天或累计停止施工时间达 30 天的。 

21.1.3.因承包人的原因，在任一施工节点上的进度滞后施工进度计划或合同约定的相应节点完工日期的；或者在任一施工节点上于施工进度计划或合同约定的相应节点完工日期到来之日承包人所完成的工程量低于 计划指标 30%的，或者连续二次或累计三次低于计划指标 80%的。 

21.1.4.承包人总工期逾期竣工达 30 天的。 

21.1.5.因承包人原因，施工质量不符合合同约定的，经监理工程师或发包人书面通知，承包人有拒不整改、拖延整改、整改进度缓慢任一情形不能满足发包人要求或整改后工程质量仍达不到合同约定的质量合格等级的。 

21.1.6.承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师或发包人书面指出后仍未按要求改正的。 

21.1.7.承包人未经发包人同意中途撤场的。 

21.1.8.承包人拖欠民工工资，而政府要求发包人代付民工工资的。 

21.1.9.承包人欠付材料供应商材料款，造成材料供应商阻挠发包人的工程施工和销售等 经营活动的。 

21.1.10.承包人严重违反合同的其他各种违约行为的。 

21.2. 发包人依据本合同《专用条款》条款22.1 规定的情形单方解除合同的，发 包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分。已完成的分部分项工程，经验收合格后为发包人的财产,按规定进行结算，措施项目费按工程形象进度比例（或按工期比例）进行分摊计取；合同解除后，现场的所有材料设备，经发包人、承包人双方协商一致后，可由发包人继续留用（发包人表示不需要的除外），直到本合同约定的永久工程完成为止。 

21.3.发包人依据本合同《专用条款》条款 22.1 规定的情形单方解除合同时，承包人应在收到发包人书面解除合同通知书后立即停止施工，妥善保护已完工程和已购材料、设备；并于收到解除通知之日起 10 日内办理完成施工界面移交和施工场地清点，将自有的机 械设备（发包人表示需要的不得撤离，留待发包人继续使用，由发包人按合同价格向承包人支付必要使用费）和人员撤离施工场地，并将所有施工资料原件移交给发包人。承包人已订货的材料、设备由承包人自行负责退货（在现场的材料不须退货）或解除订货合同，因此产生的任何责任或费用均由承包人自行承担。因合同解除承包人的损失均由承包人自行承担。承包人撤离施工场地后，如仍有施工人员或以承包人名义的其他人员滞留施工场地，承包人 应负责将上述人员全部撤走。如上述人员滞留施工场地不走，则发包人认为该滞留人员属于非法占用发包人施工场地，承包人同意发包人可采取各种手段包括强制方式要求上述人员离开，所支付的款项、发生的费用、造成的损失和一切法律后果与责任全部由承包人承担。承包人并须在事件发生后 7 日内按合同价款或结算价（以价高者为准）的 15％向发包人承担违 

约金，违约金累计，上不封顶。承包人撤离施工场地后，还需积极配合发包人办理后续施工 的相关手续和文件。如承包人延误办理发包人后续施工的施工证、商品房预售和工程竣工等手续，则自发包人通知承包人之日起，承包人按照已申请进度款的 20%向发包人支付违约金，并在此本金基础上每日按同期银行贷款利率的 4 倍向发包人支付利息。 

21.4.若承包人未能按本合同《专用条款》条款 21.3 撤离施工场地，承包人每逾期一天撤离施工场地的，则按合同价款 1‰的金额向发包人支付违约金；发包人并有权直接进入施工场地施工，如有承包人员工或民工、材料商等人聚众闹事阻挠发包人进场施工，因此发生的一切责任及损失均由承包人自行承担。在因承包人原因而造成发包人无法进场组织施工的，发包人可书面通知承包人，要求承包人承担责任。承包人不予回复或者不到施工场地组织撤场及不能促成发包人实现进场的，自发包人通知之日起，承包人须另外向发包人承担特别违约责任。由发包人向承包人的担保人主张违约金。 

21.5.发包人依据本合同《专用条款》条款 22.1 规定的情形解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，双方在承包人将在建工程及相关施工资料全部移交给发包人后开始对已完合格工程进行结算，核实已完工程造价以及已运至现场的材料设备的价款。承包人已完工且经发包人验收合格部分的工程款，待双方结算完成、发包人工程全部完工并扣除造成的全部损失 90 天后再予以支付。承包人已完工程造价中应扣除承包人违约、赔偿费用（如有）及发包人已支付给承包人的各项款项。如果应扣除的款项超过了应向承包人支付的款项，则承包人应在合同解除后90日内将其差额退还给发包人。承包人逾期不退还的，须每日按应退金额的 5％，向发包人支付违约金。 

21.6.若发生《专用条款》条款21.1.7 情况后，发包人有权向履约保函担保银行先行主张权益，并支付至发包人指定账号。 

21.7.承包人施工过程中，发包人发现承包人施工的工程质量不合格的，有权要求承包人进行质量整改。承包人应按发包人要求及时到场检验并按期完成整改，申请发包人验收。承包人不按发包人要求整改，或整改后经发包人验收工程质量仍不合格的，发包人有权单方解除合同或经通知承包人后，自行委托第三方施工单位进行质量整改。发包人委托第三方进行质量整改的，全部整改费用由承包人承担。由发包人在承包人进度款中扣除该整改费用，承包人对发包人自行委托第三方发生的整改费用额及发包人扣除其整改费均不提异议。因承包人不按发包人要求质量整改或整改不合格，发包人单方解除合同的，承包人对解除合同亦不提异议，并保证按照本合同约定的解除合同和撤离施工场地的有关内容及时撤离场地，移交工程给发包人。 

21.8.如承包人的工程质量未达到本合同约定的质量标准的，承包人须按发包人和监理人要求的期限内进行返工或拆除和重新施工直到符合质量标准。若承包人未在发包人和监理人要求的期限内完成返工或拆除和重新施工的，发包人有权解除合同,仅根据合同与承包人就经发包人代表及监理工程师签认的完成的合格工程量进行结算。承包人必须在收到发包人退场指令后 10 天内完成退场，而承包人不得提出异议，由此造成的一切损失由承包人负责，并按伍万元/次承担违约责任。 

21.9.合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款、清理条款、违约条款和争议解决条款的效力。
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16. 违约

16.1 发包方违约
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1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包方和承包方共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包方通知承包方中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包方填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包方按照合同约定提供或经发包方批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包方按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包方按照发包方规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包方和（或）承包方。

1.1.2.2 发包方：是指与承包方签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包方：是指与发包方签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理方：是指在专用合同条款中指明的，受发包方委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包方委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包方签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包方代表：是指由发包方任命并派驻施工现场在发包方授权范围内行使发包方权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包方任命并派驻施工现场，在承包方授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理方任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包方的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理方按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包方完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包方按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包方预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包方和承包方在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包方用于支付承包方按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包方在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包方在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包方完成发包方提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包方用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包方要求使用国外标准、规范的，发包方负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包方对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包方在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（含图纸及已标价工程量清单）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）通用工程规范

（8）承包方提供的资料

（9）发包方提供的资料。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包方文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包方应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包方免费提供图纸，并组织承包方、监理方和设计人进行图纸会审和设计交底。发包方至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包方提供图纸。

因发包方未按合同约定提供图纸导致承包方费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包方原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包方在收到发包方提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理方。监理方接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包方，发包方应在收到监理方报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包方在收到监理方的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理方在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包方，承包方应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包方文件

承包方应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理方，并由监理方报送发包方。

除专用合同条款另有约定外，监理方应在收到承包方文件后7天内审查完毕，监理方对承包方文件有异议的，承包方应予以修改，并重新报送监理方。监理方的审查并不减轻或免除承包方根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包方文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包方应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包方文件，供发包方、监理方及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包方和承包方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包方和承包方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包方不得与监理方或发包方聘请的第三方串通损害发包方利益。未经发包方书面同意，承包方不得为监理方提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理方支付报酬。

1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理方。

发包方、监理方和承包方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担。

承包方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包方应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包方应协助发包方办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包方应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包方未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

1.10.2 场外交通

发包方应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包方应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包方负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包方应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包方免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包方原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包方负责修复并承担由此增加的费用。

除发包方按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包方负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包方和监理方可以为实现合同目的使用承包方修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包方负责运输的超大件或超重件，应由承包方负责向交通管理部门办理申请手续，发包方给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包方承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包方提供给承包方的图纸、发包方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包方，承包方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包方书面同意，承包方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包方，承包方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包方书面同意，承包方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包方承担；因发包方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包方承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包方同意，承包方不得将发包方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包方同意，发包方不得将承包方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包方提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包方应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包方
2.1 许可或批准

发包方应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包方应协助承包方办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包方原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润。

2.2 发包方代表

发包方应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包方代表在发包方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包方有关的具体事宜。发包方代表在授权范围内的行为由发包方承担法律责任。发包方更换发包方代表的，应提前7天书面通知承包方。

发包方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包方可以要求发包方撤换发包方代表。

不属于法定必须监理的工程，监理方的职权可以由发包方代表或发包方指定的其他人员行使。
2.3 发包方人员
发包方应要求在施工现场的发包方人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包方免于承受因发包方人员未遵守上述要求给承包方造成的损失和责任。

发包方人员包括发包方代表及其他由发包方派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包方应最迟于开工日期7天前向承包方移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包方应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包方提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料
发包方应当在移交施工现场前向承包方提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包方应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包方的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任

因发包方原因未能按合同约定及时向承包方提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包方应在收到承包方要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包方提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包方要求承包方提供履约担保的，发包方应当向承包方提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包方应按合同约定向承包方及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包方应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包方应与承包方、由发包方直接发包的专业工程的承包方签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包方
3.1 承包方的一般义务

承包方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包方留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包方；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包方授权后代表承包方负责履行合同。项目负责人应是承包方正式聘用的员工，承包方应向发包方提交项目负责人与承包方之间的劳动合同，以及承包方为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包方不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包方有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理方，并取得发包方的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包方违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包方代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包方代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包方需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包方和监理方，并征得发包方书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包方书面同意，承包方不得擅自更换项目负责人。承包方擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包方有权书面通知承包方更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包方应在接到更换通知后14天内向发包方提出书面的改进报告。发包方收到改进报告后仍要求更换的，承包方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包方。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包方无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理方，并征得发包方书面同意。

3.3 承包方人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包方应在接到开工通知后7天内，向监理方提交承包方项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包方派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包方应及时向监理方提交施工现场人员变动情况的报告。承包方更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理方，并征得发包方书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理方可以随时检查。

3.3.3 发包方对于承包方主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包方所质疑的情形。发包方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包方应当撤换。承包方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包方的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理方同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理方，并征得发包方书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理方或发包方的同意。

3.3.5 承包方擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理方或发包方同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包方现场查勘
承包方应对基于发包方按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包方解释或推断失实的，由发包方承担责任。
承包方应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包方不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包方不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定

承包方应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包方应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包方的责任和义务，承包方和分包人就分包工程向发包方承担连带责任。除合同另有约定外，承包方应在分包合同签订后7天内向发包方和监理方提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包方应向监理方提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包方与分包人结算，未经承包方同意，发包方不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包方向分包人支付分包合同价款的，发包方有权从应付承包方工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包方有权在缺陷责任期届满前，要求承包方将其在分包合同项下的权益转让给发包方，承包方应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包方履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包方向承包方移交施工现场之日起，承包方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包方负责照管期间，因承包方原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包方承担保护责任。因承包方原因造成成品或半成品损坏的，由承包方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包方需要承包方提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包方原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包方承担；非因承包方原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包方承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包方签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包方承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包方同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包方和监理方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4  监理方
4.1监理方的一般规定

工程实行监理的，发包方和承包方应在专用合同条款中明确监理方的监理内容及监理权限等事项。监理方应当根据发包方授权及法律规定，代表发包方对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理方无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包方的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理方在施工现场的办公场所、生活场所由承包方提供，所发生的费用由发包方承担。

4.2监理方人员
发包方授予监理方对工程实施监理的权利由监理方派驻施工现场的监理方人员行使，监理方人员包括总监理工程师及监理工程师。监理方应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包方。更换总监理工程师的，监理方应提前7天书面通知承包方；更换其他监理方人员，监理方应提前48小时书面通知承包方。

4.3监理方的指示

监理方应按照发包方的授权发出监理指示。监理方的指示应采用书面形式，并经其授权的监理方人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理方人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理方发出的指示应送达承包方项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理方未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包方费用增加和（或）工期延误的，由发包方承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理方人员。

承包方对监理方发出的指示有疑问的，应向监理方提出书面异议，监理方应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理方逾期未回复的，承包方有权拒绝执行上述指示。

监理方对承包方的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包方对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包方和承包方，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润。

5.1.3 因承包方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包方有权要求承包方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包方的质量管理

发包方应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包方的质量管理

承包方按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包方和监理方提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包方和监理方违反法律规定和合同约定的错误指示，承包方有权拒绝实施。

承包方应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包方应按照法律规定和发包方的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理方审查。此外，承包方还应按照法律规定和发包方的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理方的质量检查和检验

监理方按照法律规定和发包方授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包方应为监理方的检查和检验提供方便，包括监理方到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理方为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包方按照合同约定应当承担的责任。

监理方的检查和检验不应影响施工正常进行。监理方的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包方承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包方自检

承包方应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包方自检确认具备覆盖条件的，承包方应在共同检查前48小时书面通知监理方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包方才能进行覆盖。经监理方检查质量不合格的，承包方应在监理方指示的时间内完成修复，并由监理方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

除专用合同条款另有约定外，监理方不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包方提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理方未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包方可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理方，监理方应签字确认。监理方事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包方覆盖工程隐蔽部位后，发包方或监理方对质量有疑问的，可要求承包方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包方应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

5.3.4 承包方私自覆盖

承包方未通知监理方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理方有权指示承包方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包方承担。
5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包方原因造成工程不合格的，发包方有权随时要求承包方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包方原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担，并支付承包方合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包方有权拒绝发包方及监理方强令承包方违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包方应及时报告监理方和发包方，发包方应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包方、监理方及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包方和监理方提出安全防护措施，经发包方认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前7天以书面通知发包方和监理方，并报送相应的安全防护措施，经发包方认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包方应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包方和承包方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包方和承包方应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包方和承包方应立即向当地政府报告。发包方和承包方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工
承包方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包方应当从施工现场清除承包方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包方书面同意，承包方可在发包方指定的地点保留承包方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包方承担，发包方不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包方承担。

承包方经发包方同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包方承担。未经发包方同意的，如果该措施避免了发包方的损失，则发包方在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包方的损失，由承包方承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包方应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包方逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包方有权向发包方发出要求预付的催告通知，发包方收到通知后7天内仍未支付的，承包方有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包方违约的情形〕执行。

承包方对安全文明施工费应专款专用，承包方应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包方有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理方通知承包方进行抢救，承包方声明无能力或不愿立即执行的，发包方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包方应立即通知监理方，监理方应立即通知发包方。发包方和承包方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包方和承包方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包方的安全责任

发包方应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包方原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包方原因对承包方、监理方造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包方原因造成的发包方自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包方的安全责任

由于承包方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包方、监理方以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包方负责赔偿。
6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包方应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包方雇佣人员在施工中受到伤害的，承包方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包方应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包方应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包方应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包方应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理方提交详细的施工组织设计，并由监理方报送发包方。除专用合同条款另有约定外，发包方和监理方应在监理方收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包方和监理方提出的合理意见和要求，承包方应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包方应向发包方和监理方提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包方应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包方批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包方和监理方有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包方应向监理方提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理方报送发包方。除专用合同条款另有约定外，发包方和监理方应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包方和监理方对承包方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包方应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理方提交工程开工报审表，经监理方报发包方批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包方应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包方同意后，监理方发出的开工通知应符合法律规定。监理方应在计划开工日期7天前向承包方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包方原因造成监理方未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包方有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包方应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包方支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包方应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理方向承包方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包方应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包方发现发包方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理方。监理方应及时报告发包方，并会同发包方和承包方予以核实。发包方应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理方和承包方。

7.4.2 承包方负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包方应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包方负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包方原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包方承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包方应支付承包方合理的利润： 

（1）发包方未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包方未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包方提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包方未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包方未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理方未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包方原因未按计划开工日期开工的，发包方应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包方原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包方原因导致工期延误
因承包方原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包方支付逾期竣工违约金后，不免除承包方继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包方在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包方遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包方和监理方。通知应载明不利物质条件的内容以及承包方认为不可预见的理由。监理方经发包方同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包方因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包方在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包方应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包方和监理方。监理方经发包方同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包方因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包方原因引起的暂停施工

因发包方原因引起暂停施工的，监理方经发包方同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理方未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包方原因引起的暂停施工，发包方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润。

7.8.2 承包方原因引起的暂停施工

因承包方原因引起的暂停施工，承包方应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包方在收到监理方复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包方违约的情形〕第（7）目约定的承包方无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理方认为有必要时，并经发包方批准后，可向承包方作出暂停施工的指示，承包方应按监理方指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理方未及时下达暂停施工指示的，承包方可先暂停施工，并及时通知监理方。监理方应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包方暂停施工。监理方不同意承包方暂停施工的，应说明理由，承包方对监理方的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包方和承包方应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理方会同发包方和承包方确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理方应经发包方批准后向承包方发出复工通知，承包方应按照复工通知要求复工。

承包方无故拖延和拒绝复工的，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包方原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包方原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理方发出暂停施工指示后56天内未向承包方发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包方原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包方可向发包方提交书面通知，要求发包方在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包方逾期不予批准的，则承包方可以通知发包方，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包方原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包方有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包方违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包方应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包方和承包方均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包方要求承包方提前竣工的，发包方应通过监理方向承包方下达提前竣工指示，承包方应向发包方和监理方提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包方接受该提前竣工建议书的，监理方应与发包方和承包方协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包方承担。承包方认为提前竣工指示无法执行的，应向监理方和发包方提出书面异议，发包方和监理方应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包方不得压缩合理工期。
7.9.2 发包方要求承包方提前竣工，或承包方提出提前竣工的建议能够给发包方带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包方供应材料与工程设备

发包方自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包方供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包方应提前30天通过监理方以书面形式通知发包方供应材料与工程设备进场。承包方按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包方供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包方采购材料与工程设备

承包方负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包方采购的材料、工程设备，发包方不得指定生产厂家或供应商，发包方违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包方有权拒绝，并由发包方承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包方应按《发包方供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包方提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包方应提前24小时以书面形式通知承包方、监理方材料和工程设备到货时间，承包方负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包方提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包方违约〕约定办理。

8.3.2 承包方采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包方应在材料和工程设备到货前24小时通知监理方检验。承包方进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理方提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理方同意。

 承包方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包方应在监理方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包方承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包方供应材料与工程设备的保管与使用
发包方供应的材料和工程设备，承包方清点后由承包方妥善保管，保管费用由发包方承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包方原因发生丢失毁损的，由承包方负责赔偿；监理方未通知承包方清点的，承包方不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包方负责。

发包方供应的材料和工程设备使用前，由承包方负责检验，检验费用由发包方承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包方采购材料与工程设备的保管与使用
承包方采购的材料和工程设备由承包方妥善保管，保管费用由承包方承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包方应按监理方的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包方承担，不合格的不得使用。

发包方或监理方发现承包方使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包方进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包方承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理方有权拒绝承包方提供的不合格材料或工程设备，并要求承包方立即进行更换。监理方应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

8.5.2 监理方发现承包方使用了不合格的材料和工程设备，承包方应按照监理方的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包方提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包方有权拒绝，并可要求发包方更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担，并支付承包方合理的利润。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包方应在计划采购前28天向监理方报送样品。承包方报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包方每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理方批复意见栏。监理方应在收到承包方报送的样品后7天向承包方回复经发包方签认的样品审批意见。

（3）经发包方和监理方审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包方在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包方和监理方对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包方任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理方负责封存于现场，承包方应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包方应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包方要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包方应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理方，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理方要求的其他文件。

监理方应在收到通知后14天内向承包方发出经发包方签认的书面指示；监理方逾期发出书面指示的，视为发包方和监理方同意使用替代品。

8.7.3 发包方认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包方提供的施工设备和临时设施

承包方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包方设备需经监理方核查后才能投入使用。承包方更换合同约定的承包方设备的，应报监理方批准。

除专用合同条款另有约定外，承包方应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包方办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包方提供的施工设备和临时设施

发包方提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包方增加或更换施工设备

承包方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理方有权要求承包方增加或更换施工设备，承包方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

8.9材料与设备专用要求
承包方运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包方批准，承包方不得运出施工现场或挪作他用；经发包方批准，承包方可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包方根据合同约定或监理方指示进行的现场材料试验，应由承包方提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理方在必要时可以使用承包方提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包方应予以协助。

9.1.2 承包方应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理方提交相应进场计划表。

承包方配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理方与承包方共同校定。

9.1.3 承包方应向监理方提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包方对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包方可以单独取样。试验属于监理方抽检性质的，可由监理方取样，也可由承包方的试验人员在监理方的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理方对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理方与承包方共同进行试验和检验的，由承包方负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包方可以单独进行试验。试验属于监理方抽检性质的，监理方可以单独进行试验，也可由承包方与监理方共同进行。承包方对由监理方单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理方未按照约定参加试验的，承包方可自行试验，并将试验结果报送监理方，监理方应承认该试验结果。

9.3.3监理方对承包方的试验和检验结果有异议的，或为查清承包方试验和检验成果的可靠性要求承包方重新试验和检验的，可由监理方与承包方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担。

9.4现场工艺试验

承包方应按合同约定或监理方指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理方认为必要时，承包方应根据监理方提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理方审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包方和监理方均可以提出变更。变更指示均通过监理方发出，监理方发出变更指示前应征得发包方同意。承包方收到经发包方签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包方不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包方应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包方提出变更

发包方提出变更的，应通过监理方向承包方发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理方提出变更建议

监理方提出变更建议的，需要向发包方以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包方同意变更的，由监理方向承包方发出变更指示。发包方不同意变更的，监理方无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行
承包方收到监理方下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包方认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序
承包方应在收到变更指示后14天内，向监理方提交变更估价申请。监理方应在收到承包方提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包方，监理方对变更估价申请有异议，通知承包方修改后重新提交。发包方应在承包方提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包方提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包方的合理化建议

承包方提出合理化建议的，应向监理方提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理方应在收到承包方提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包方，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包方修改。发包方应在收到监理方报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包方批准的，监理方应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包方不同意变更的，监理方应书面通知承包方。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包方可对承包方给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包方招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包方应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理方报送发包方审查，发包方应当在收到承包方报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包方应当按照经过发包方批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包方应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理方报送发包方审批，发包方应当在收到承包方报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包方有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包方与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包方，发包方应在收到资料后3天内与承包方共同确定中标人；承包方应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包方留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包方和承包方共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包方应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包方，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包方应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包方、承包方与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包方应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理方提出书面申请。监理方应当在收到申请后3天内报送发包方，发包方应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包方逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包方认为承包方确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包方可以要求承包方重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包方应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包方留存。

第2种方式：承包方按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包方直接实施的暂估价项目

承包方具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包方和承包方协商一致后，可由承包方自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包方原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包方承担，并支付承包方合理的利润。因承包方原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包方的要求使用，发包方的要求应通过监理方发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包方同意后，由监理方通知承包方以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包方应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理方审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包方汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理方审查并经发包方批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包方应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包方原因工期延误后的价格调整

因承包方原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包方审批，发包方确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包方对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包方提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包方在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包方在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包方在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包方应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包方核对，发包方确认用于工程时，发包方应确认采购材料的数量和单价。发包方在收到承包方报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包方事先核对，承包方自行采购材料的，发包方有权不予调整合同价格。发包方同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包方在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包方在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包方承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包方原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包方和承包方应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包方逾期支付预付款超过7天的，承包方有权向发包方发出要求预付的催告通知，发包方收到通知后7天内仍未支付的，承包方有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包方违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包方要求承包方提供预付款担保的，承包方应在发包方支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包方应保证预付款担保持续有效。

发包方在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包方应于每月25日向监理方报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理方应在收到承包方提交的工程量报告后7天内完成对承包方提交的工程量报表的审核并报送发包方，以确定当月实际完成的工程量。监理方对工程量有异议的，有权要求承包方进行共同复核或抽样复测。承包方应协助监理方进行复核或抽样复测，并按监理方要求提供补充计量资料。承包方未按监理方要求参加复核或抽样复测的，监理方复核或修正的工程量视为承包方实际完成的工程量。

（3）监理方未在收到承包方提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包方报送的工程量报告中的工程量视为承包方实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包方应于每月25日向监理方报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理方应在收到承包方提交的工程量报告后7天内完成对承包方提交的工程量报表的审核并报送发包方，以确定当月实际完成的工程量。监理方对工程量有异议的，有权要求承包方进行共同复核或抽样复测。承包方应协助监理方进行复核或抽样复测并按监理方要求提供补充计量资料。承包方未按监理方要求参加复核或抽样复测的，监理方审核或修正的工程量视为承包方实际完成的工程量。

（3）监理方未在收到承包方提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包方提交的工程量报告中的工程量视为承包方实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理方提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包方按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理方提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包方应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理方提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理方应在收到承包方进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包方，发包方应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包方逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包方和监理方对承包方的进度付款申请单有异议的，有权要求承包方修正和提供补充资料，承包方应提交修正后的进度付款申请单。监理方应在收到承包方修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包方，发包方应在收到监理方报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包方签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包方应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包方逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包方签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包方已同意、批准或接受了承包方完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包方和承包方均有权提出修正申请。经发包方和承包方同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包方应向发包方和监理方提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包方应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包方应当在收到监理方和发包方批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理方。

（2）监理方应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包方。发包方应在收到经监理方审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包方批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包方逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包方进行修正和提供补充资料的，则承包方提交的支付分解表视为已经获得发包方批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包方根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包方应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包方账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包方应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包方自检合格并具备验收条件的，承包方应提前48小时通知监理方进行验收。监理方不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包方提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理方未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包方有权自行验收，监理方应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包方可以申请竣工验收：

（1）除发包方同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包方向监理方报送竣工验收申请报告，监理方应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包方。监理方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包方在竣工验收前承包方还需完成的工作内容，承包方应在完成监理方通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理方审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包方，发包方应在收到经监理方审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理方、承包方、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包方应在验收合格后14天内向承包方签发工程接收证书。发包方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理方应按照验收意见发出指示，要求承包方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。承包方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包方擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包方颁发工程接收证书；发包方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包方原因，未在监理方收到承包方提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包方承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包方无正当理由不接收工程的，发包方自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包方逾期接收工程的违约责任。

承包方无正当理由不移交工程的，承包方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包方无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包方承包范围相一致，试车费用由承包方承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包方组织试车，并在试车前48小时书面通知监理方，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包方准备试车记录，发包方根据承包方要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理方在试车记录上签字。监理方在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理方已经认可试车记录，承包方可继续施工或办理竣工验收手续。

监理方不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包方提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理方未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包方组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包方。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包方的要求，承包方按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包方无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包方应要求设计人修改设计，承包方按修改后的设计重新安装。发包方承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包方原因导致试车达不到验收要求，承包方按监理方要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包方负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包方应在工程竣工验收后组织投料试车。发包方要求在工程竣工验收前进行或需要承包方配合时，应征得承包方同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包方承担；因承包方原因造成投料试车不合格的，承包方应按照发包方要求进行整改，由此产生的整改费用由承包方承担；非因承包方原因导致投料试车不合格的，如发包方要求承包方进行整改的，由此产生的费用由发包方承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包方需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包方提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包方同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理方向承包方出具经发包方签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包方负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包方要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包方费用增加和（或）工期延误的，由发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包方按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包方按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包方应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包方承担。承包方应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包方有权出售或另行处理承包方遗留的物品，由此支出的费用由承包方承担，发包方出售承包方遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包方。

13.6.2 地表还原

承包方应按发包方要求恢复临时占地及清理场地，承包方未按发包方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包方承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包方应在工程竣工验收合格后28天内向发包方和监理方提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包方已支付承包方的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包方应支付承包方的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理方应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包方。发包方应在收到监理方提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理方向承包方签发经发包方签认的竣工付款证书。监理方或发包方对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包方进行修正和提供补充资料，承包方应提交修正后的竣工结算申请单。
发包方在收到承包方提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包方认可承包方提交的竣工结算申请单，并自发包方收到承包方提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包方应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包方的竣工付款。发包方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包方对发包方签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包方签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包方应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包方逾期未提出异议的，视为认可发包方的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包方要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包方应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包方提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包方对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包方进行修正和提供补充资料，承包方应向发包方提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包方应在收到承包方提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包方颁发最终结清证书。发包方逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包方同意承包方提交的最终结清申请单，且自发包方收到承包方提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包方应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包方对发包方颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包方后，因承包方原因产生的质量缺陷，承包方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包方仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包方原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包方原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包方提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包方未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包方原因造成的缺陷，承包方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包方不维修也不承担费用，发包方可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包方可按合同约定向承包方进行索赔。承包方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包方有权要求承包方延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包方负责组织维修，承包方不承担费用，且发包方不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包方应于缺陷责任期届满后7天内向发包方发出缺陷责任期届满通知，发包方应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包方是否履行缺陷修复义务，承包方未能履行缺陷修复义务的，发包方有权扣除相应金额的维修费用。发包方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包方颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包方已经提供履约担保的，发包方不得同时预留工程质量保证金。
 15.3.1 承包方提供质量保证金的方式

承包方提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包方累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包方在发包方签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包方应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包方在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包方认真履行合同约定的责任，到期后，承包方可向发包方申请返还保证金。
发包方在接到承包方返还保证金申请后，应于14天内会同承包方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当按照约定将保证金返还给承包方。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包方应当在核实后14天内将保证金返还承包方，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包方的返还保证金申请。
发包方和承包方对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包方原因造成工程的缺陷、损坏，承包方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包方修复，但发包方应承担修复的费用，并支付承包方合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包方修复，发包方应承担修复的费用，并支付承包方合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包方可以口头通知承包方并在口头通知后48小时内书面确认，承包方应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包方原因造成工程的缺陷或损坏，承包方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包方书面催告后仍未修复的，发包方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包方承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包方承担。
15.4.5 承包方出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包方有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包方应提前24小时通知发包方进场修复的时间。承包方进入工程现场前应获得发包方同意，且不应影响发包方正常的生产经营，并应遵守发包方有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包方违约

16.1.1 发包方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包方违约：

（1）因发包方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包方原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包方违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包方无法复工的；

（7）发包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包方未能按照合同约定履行其他义务的。

发包方发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包方可向发包方发出通知，要求发包方采取有效措施纠正违约行为。发包方收到承包方通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包方有权暂停相应部位工程施工，并通知监理方。

16.1.2 发包方违约的责任

发包方应承担因其违约给承包方增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包方合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包方违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包方按第16.1.1项〔发包方违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包方违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包方有权解除合同，发包方应承担由此增加的费用，并支付承包方合理的利润。

16.1.4 因发包方违约解除合同后的付款

承包方按照本款约定解除合同的，发包方应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包方为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包方撤离施工现场以及遣散承包方人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包方的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包方应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包方应为承包方撤出提供必要条件。

16.2 承包方违约

16.2.1 承包方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：

（1）承包方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包方原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包方违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的；

（7）承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包方未能按照合同约定履行其他义务的。

承包方发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包方违约的责任

承包方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包方违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包方违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理方发出整改通知后，承包方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包方有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包方有权使用承包方在施工现场的材料、设备、临时工程、承包方文件和由承包方或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包方继续使用的行为不免除或减轻承包方应承担的违约责任。

16.2.4因承包方违约解除合同后的处理

因承包方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包方实际完成工作对应的合同价款，以及承包方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包方应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包方造成的损失；

（4）合同解除后，承包方应按照发包方要求和监理方的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包方和承包方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包方违约解除合同的，发包方有权暂停对承包方的付款，查清各项付款和已扣款项。发包方和承包方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包方违约解除合同的，发包方有权要求承包方将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包方，承包方应在收到解除合同通知后14天内，协助发包方与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包方和承包方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理方按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理方提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包方承担；

（2）承包方施工设备的损坏由承包方承担；

（3）发包方和承包方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包方停工的费用损失由发包方和承包方合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包方承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包方要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包方承担；

（6）承包方在停工期间按照发包方要求照管、清理和修复工程的费用由发包方承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包方和承包方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包方应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包方已完成工作的价款；

（2）承包方为工程订购的并已交付给承包方，或承包方有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包方要求承包方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包方撤离施工现场以及遣散承包方人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包方的其他款项；

（6）扣减承包方按照合同约定应向发包方支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包方应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包方应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包方委托承包方投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包方承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包方应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理方及由发包方为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包方为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包方和承包方可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包方应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包方未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包方可代为办理，所需费用由发包方承担。发包方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包方负责补足。

18.6.2承包方未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包方可代为办理，所需费用由承包方承担。承包方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包方负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包方变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包方同意，并通知监理方；承包方变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包方同意，并通知监理方。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包方和承包方应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包方的索赔

根据合同约定，承包方认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包方提出索赔：

（1）承包方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包方应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包方应向监理方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包方索赔的处理

对承包方索赔的处理如下：

（1）监理方应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包方。监理方对索赔报告存在异议的，有权要求承包方提交全部原始记录副本；

（2）发包方应在监理方收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理方向承包方出具经发包方签认的索赔处理结果。发包方逾期答复的，则视为认可承包方的索赔要求；

（3）承包方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包方不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包方的索赔

根据合同约定，发包方认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理方应向承包方发出通知并附有详细的证明。

发包方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理方向承包方提出索赔意向通知书，发包方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包方应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理方向承包方正式递交索赔报告。

19.4 对发包方索赔的处理

对发包方索赔的处理如下：

（1）承包方收到发包方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包方证明材料；

（2）承包方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包方。如果承包方未在上述期限内作出答复的，则视为对发包方索赔要求的认可；

（3）承包方接受索赔处理结果的，发包方可从应支付给承包方的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包方不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包方按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包方按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包方和承包方各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第六部分 施工技术要求
目   录
1 开挖与土方工程
2 打桩工程
3 混凝土工作
4 砖石建筑与砌砖工作
5 木工与木工装修
6 金属构件
7 修饰
8 供水与排水（管道铺设）
9 结构钢构件
10 拆除和变更
11 管道设施
12 电气设施
13 供水辅助装置与公共厕所设施
14 污水排放设施，地面水排放设施，粪水排放设施与化粪池
15 水网
16 围墙
17 屋顶与竖向包层
18 机械设施
19 钢结构
1  开挖与土方工程
    概述
1.1  承包方要负责为这项工作建立并保持精确的基准标高，在发包方发布开工指令之后，承包方就立即设立和记录工程现场的校核标高座标，在开工指令发布一个星期之内，承包方要和发包方及业主在校核标高、座标方面取得一致意见，除非得到发包方的同意和指令，不得改动标高。
1.2  承包方在签订合同之前，将被视为已经审阅了图纸，对现场作了调查，查阅了现场地质勘探资料。无论如何，发包方提供的地质勘探资料不会免除承包方的责任，也不保证同样的状况适用工程现场的任何待定部分。
1.3  除发包方批准为本工程所必需的开挖之外，禁止承包方在别的地方开挖，包括取土开挖。
1.4  承包方要清除工程现场一切遗留的石片和垃圾，乔木，灌木丛和蔬菜等障碍物。要将乔木和灌木丛连根除掉，并放火烧掉，树根留下的孔洞填入适当的材料并按规定压实。
1.5  除了发包方指挥或允许之外，不能从工程现场运走挖出来的东西，除开按合同要求是多余的那一些。如果承包方被允许将挖出来的材料从工程现场搬走以便施工的进行，那么承包方要弥补由此引起的充填材料不足并承担这方面的费用。多余的挖出材料从工程现场运到倾卸场，倾卸场的位置首先由发包方用书面形式批准。一切相关费用和开支都包括在合同金额中。
    开挖
1.6  专门名词“表土”指表层土壤，含有5%（重量）以上的有机物质，要剥除工程建设需要剥除的所有表土，堆放到弃土堆，等到工程完成的时候，按照合同的规定和发包方的指挥，将它们铺开、弄平。
1.7  专门名词“合适材料”包含按照合同规定能用于工程、能够按规定的方法压实，形成图纸标有的标高和坡度的坚固填充的一切材料。开挖出来的合适材料被留置在弃土堆，按照合同的规定和发包方的指挥在工程上使用。
1.8  专门名词“不合适材料”指除开合适材料之外的其它材料，包括
    a）从沼泽地、湿地或泥塘挖出的材料；
    b）泥煤、木料、树根或易腐烂的材料；
    c）可能自燃的材料；
    d）液限超过80和／或塑性指数超过55%的粘土；
　　e）在现场的水份大于合同中此类材料允许水份的材料。
1.9  不合适材料和合适材料应分开挖掘，不让其污染合适材料。承包方要按照合同规定的和发包方指挥的方式和时间处理不合适的材料。
1.10  专门名词“正常地面”指按照发包方的意见，可以用常用挖掘机器挖掘的材料。
1.11  专门名词“岩石”用镐不能取出而只能使用压缩机或爆破或加楔劈开搬走的材料，这类材料不包括用钻孔和爆破或钻孔和加楔劈开以外的其它方法搬开的材料，但出于开挖的经济性，承包方可选择钻孔和加楔劈开的办法。除非在这以后有特别说明，承包方必须接受这样的规定：不允许炸药炸石头，因此，承包方只能用压缩机等方式搬走石头并为此标准包价。承包方至少要将设计图中所标识的标高下方50mm的岩石挖除，并按照要求将下面过量挖掘的地方填到要求的标高。
1.12  如果在工程现场上发现有任何遗弃的基础、墙壁、厚板等东西，当它们是在新的基础下方时，要按照发包方的指导，将它们完全移到基础下面1500mm深的地方；对于有坡度或布置设备的区域，要将任何这样的障碍物移到修整坡度下方600mm深的位置。并按照“填充”说明将搬走这些障碍物留下的空洞填实。
1.13  要按照图纸标识的界线、标高、宽度和深度进行开挖、修整和弄平，在开始任何开挖之前，承包方要彻底弄清楚设计图标识标高的精确度，使发包方注意到存在的任何误差。在材料容易变软的地方，要留下厚度的75mm的底层土壤，在将这层土壤取走之后，立即浇筑从工程现场外运来的混凝土或放置其它填充材料。
1.14  如果过度开挖，过度开挖的地方要回填适当材料或C10混凝土，费用由承包方承担。
    材料
1.15  填缝石屑应和碎石垫层的材料相同，从4mm以上的石屑中破碎并分选出来，且不能含有粘土、受化学或其它污染、有害物质、草、树根和垃圾。
1.16  碎石填料应该是质地好、清洁的碎石，碎石粒径不大于100mm，且不得含有任何垃圾。
1.17  被批准用于室内地坪下的填充料应该是干净的干井沙或河沙，或者是发包方批准的开挖出的合适材料。
1.18  基础周围的回填材料应该是发包方批准用于此目的的挖掘出来的合适的材料。
    开挖的保护
1.19  承包方要控制工程现场周围的坡度，以防止水流进开挖区或流进已经完工的地方，承包方要自己出钱，建造或安装这类临时排水系统、屏障和排水工程，从而保持整个开挖过程不受泥浆和水的侵扰，当不再需要这些临时设施的时候，承包方应当按照技术要求的规定做好弥补工作。
1.20  承包方要提供一切必要的基坑支护的材料稳住开挖面，只有在保证安全的条件下，才能将开挖材料搬走。假若发包方认为承包方没有为开挖提供足够的支撑，开挖对工人、财物、或者对永久工程来说具有危险的话，发包方可以将开挖工作停下来，直到承包方提供了足够的基坑支护为止，由此产生的损失由承包方承担。
1.21  在特定情况下，为了工程的安全必须留下一定的基坑支护的地方，在发包方指导或同意下，要对这些木料度量并取得发包方同意之后才进行覆盖。
    现有设施的保护
1.22  现有的好的设施应得到很好地保护，不让它们受到损坏，对于那些在图纸上没有标识的能工作的设施，发现之后应当按照发包方的指挥进行保护支撑或移走重新布置。在工程现场如有不能工作的设施时，要根据发包方的指挥，将它们移走或加以封存。
    开挖的验收
1.6.1  当开挖具备验收条件时，承包方至少应提前48小时通知发包方进行验收（如果工程地点离发包方最近的永久办公室超过100公里，提前时间要加倍）。
1.6.2  发包方将检查开挖是否满足设计要求，如果在通知发包方来检查的标高上没有达到设计承载力时，不能浇筑混凝土，直到开挖底部达到设计承载力要求为止。
1.6.3  一切开挖工作被发包方批准之前承包方所进行的混凝土及其它工程，发包方有权要求承包方进行整改，承包方将承担为此发生的费用。尽管得到发包方批准，如有积水或损坏的开挖底部的情况发生，承包方要清除积水和重整开挖底部，在重新得到发包方批准后，才能进行后续工作。
1.6.4  在基坑表面浇筑混凝土或砌筑料之前，要对浇筑面进行平整，平整度不应超过25mm /300mm。
    回填
1.23  在没有得到发包方的批准之前，承包方不得进行回填工作。承包方不得将填充材料填入泥泞的基础，回填时应一层一层地填入填充材料，分层压实，每层的厚度不得超过200mm。压实应采用碾压、气动夯或其它发包方准许的方法进行，回填范围内的密实度应达到0.95。如果有必要，允许在压实之前将填充材料干燥或加湿达到合适的水份含量。回填工作完成后，在进行下一步施工之前，承包方应报发包方验收审批。
1.24  承包方要给实施现场灭菌消毒的任何专家提供帮助，使每一层填充材料都得到处理。在进行了设计图要求的所有必须的工序之后，承包方才可将填充材料填入或覆盖开挖面或基础。
1.25  要用碾压机、震动碾压机或机械夯具将石填料压实，最少要达到0.95密实度，在压实过程中，小心不要损坏基坑侧壁。要使用细石屑填塞石填料中的间隙，保证石填料能和混凝土紧密接合，在浇筑混凝土之前，用洒水胶管给石填料层浇水，然后碾压，防止石填料吸收混凝土中的水份。
1.26  承包方要保护好所有回填区域不受风雨的影响，在工程验收之前发生的任何沉陷或被冲蚀都要进行修理，达到设计要求的标高和坡度。
1.27  在需做聚乙烯薄膜防潮层的地方，当出现接头的时候，搭接长度不应小于300mm。承包方应确保在铺放薄膜和浇筑混凝土时，薄膜不会被剌穿。
    白蚁巢的处理
1.28  承包方要消灭在建筑周围以内以及在建筑物外1.5米距离内发现的任何白蚁巢，将它们取出，杀死蚁后，用批准的杀虫剂灌入蚁洞和通道，回填坚硬的材料并加以压实。
1.29  承包方要使用发包方书面批准的合适化学药品进行防白蚁处理，按照生产厂家的建议，把化学药品加入水或乳剂稀释，整个基坑所有的表面都要处理，在进行处理之后，立即浇筑混凝土。按照生产厂家的建议用量使用化学药品，下雨的时候和填料表面潮湿时不要投放药品。承包方要注意这样的事实：这种处理对动物和人的生命有毒害作用，因此，承包方要防止对水源的污染，在用药品处理之后马上覆盖和保护被处理区域，同时在现场和在建筑物显眼的地方张贴关于这种处理的书面通知。处理之后，承包方要向发包方呈交一份十年保证书，并由发包方转交给业主，保证书应包含以下内容：
a）使用的化学药品和采用的处理方法符合技术要求的规定；
b）所保证的期限从处理之日开始持续十年时间；
c）如果在五年期限结束之前出现任何白蚁侵扰，承包方将返回进行必要的重新处理以完全消除侵扰，在十年期限内出现的任何白蚁侵扰，承包方都自己承担费用加以消除。
1.30  承包方要每年检查一次，头一次在处理后三个月进行，一直持续到保证期结束，如果发现任何白蚁出现，承包方要进行必要的重新处理以完全消除任何白蚁侵扰，每一次的费用都由承包方自己负担。
    文物
1.31承包方要使他的雇员懂得，当他们在工程现场发现有考古意义的任何物品时，必须立即报告他们的监督人，监督人必须通知发包方。这类物品应包括历史上有名的和史前的基础、旧银币、瓶子、玻璃和包括扣子、武器的金属物品，农业器具、石斧、珠子、碎陶瓷片和人类墓地。
2  打桩工程
此项不适用。
3  混凝土工程
    概述
3.1  所有混凝土工程和试验要符合中国国家相关标准，要按照施工图和发包方的指导进行。
3.2  承包方应有专人负责对混凝土制备和浇筑的各个阶段进行监督，所有混凝土试块的制作和现场试验都要在他的直接监督下进行，并且准确记录浇筑混凝土的日期和部位。
    水泥
3.3  使用的水泥应当是发包方批准牌号的，质量上乘的普通硅酸盐水泥。承包方要出示生产厂家对每一批水泥的试验证明。
3.4  只有在得到发包方批准、速凝水泥的适用条件又得到严格遵守的情况下，才可以用速凝水泥代替普通硅酸盐水泥。承包方要负担由于使用这种水泥导致的额外费用。
3.5  不允许使用高铝水泥。
3.6  应当将水泥放入结实的袋中，很好密封，运到工程现场，或者散装运输。不允许使用重新装袋的水泥、简易袋子和破袋子装的水泥。运到工程现场的装袋水泥要存放在防水的围墙内而且离开地面堆放，散装水泥贮存在有防水防冷凝作用的圆筒仓中。要分开存放不同批次的水泥，水泥堆垛的前面应留有通道以便检查。
3.7  每一批水泥都要有生产厂家的证明，表明已经对该批水泥的代表性样品进行了试验，试验结果和相应的技术要求一致。
3.8  试验不合格的任何水泥，被水损坏、显示出变质迹象，或者被任何方式污染的水泥要立即装袋并从工程现场搬走。
    骨料
3.9  每一种骨料都应当来自一个被发包方批准的来源地，这个来源地能够在整个合同过程中，供应数量充足，级别始终如一的骨料。用于暴露混凝土的骨料不能含有可能会导致褪色的一切杂质，并且在整个施工过程中颜色始终如一。
3.10  细骨料和砂子应为干净、尖锐、粗糙和坚硬的材料。并且应和发包方认可的存放的样品相同，用来测定有机杂质的苛性钠试验表明颜色不比标准溶液的颜色深；要进行天然砂子的沉降试验，让它沉降三个小时后，在粗糙材料上淤泥沉积层不得超过10%。
3.11  承包方要提供测试细骨料和砂子质量必需的一切设备，供发包方使用。
3.12  粗糙的骨料应当是来自采石场坚硬、干净的砾石或碎石或鹅卵石，它不含有泥土、风化石和外来的物质。骨料中薄片、长条的、易碎的、成片的或层状石料、云毒草和页岩的含量要小到不会对混凝土的强度和耐久性产生不利影响的程度，当采用实验室沉降试验进行测定时，以自由状态或以松散附着物存在的细小颗粒的数量不得超过1%；将原先干燥的样品放入水中，24小时后的增重不应超过10%。
3.13  应将骨料贮存在表面坚硬、干净的地方，从而避免受土壤的污染，不同的骨料分开堆放，这样不会发生任何的互相混杂。承包方要立刻将已经被污染或互相混杂的任何骨料搬离工程现场。
3.14  如果发包方认为骨料变脏或有掺杂的现象，承包方要将骨料冲洗和／或筛分。
3.15  在得到批准后，将一切类型骨料的各个级别的样品（每个样品重10kg）放在现场玻璃后面，用于肉眼检查，随后递交骨料的级别、形状、适用地方和颜色。
    水
3.16  水应当来自自来水总管或发包方批准的其它水源，不含溶解的或悬浮物形式的任何杂质及酸性或碱性物质。要将水存放在发包方准许的贮槽中，承包方要根据发包方的要求，在浇筑混凝土之前和在工程施工期间提供水的分析报告。
    钢筋
3.17  此款不适用。
3.18  此款不适用。
3.19  此款不适用。
3.20  在浇筑混凝土之前，钢筋应当没有松散氧化皮，松散的铁锈、油、油脂。用准许的弯曲机器将钢筋冷弯到准确位置；在没有专门详细说明的地方，弯钩、弯头等遵照中国相关国家标准规范的规定。每一捆弯好的钢筋要系上写有钢筋表编号的标签，各种钢筋分开堆放。
3.21  要将钢筋准确放到设计图纸标识的位置，用交叉间断焊固定或用16号低碳钢捆绑钢丝绑紧。承包方必须保证钢筋被牢牢固定，从而在进行混凝土浇筑，捣固或振实时能保持它们在指定的位置。在每一根柱子的四周有六个托架将顶部钢筋固定在它们的位置上，托架用直径足够大的低碳钢钢筋制成，承包方应将提供并固定这些托架的费用包括到施工费用中。除开设计图中有详细说明之外，没有预先得到发包方的批准，不得搭接或拼接钢筋。在开始浇筑混凝土之前，发包方要审查钢筋或钢筋网的尺寸和位置，不允许将钢筋插入已经浇筑好的混凝土里，也不允许用焊接的办法加长钢筋和生弯没有正确弯曲的钢筋。
3.22  对于有暴露面的混凝土，放置钢筋时要避免对模板面产生任何损坏。
3.23  在钢筋混凝土楼板或墙壁靠近设备的情况下，放置钢筋时要避免对设备产生任何损坏。
3.24  除非设计图纸上有另外说明，或者在最新的相关中国国家标准的规定，钢筋上要有如下的混凝土保护层：
a）对于楼板、墙壁及类似的薄板，钢筋的混凝土保护层厚度为15mm，或不小于钢筋的尺寸，两者中取大值；对于梁及其它类似构件，主钢筋的混凝土保护层的厚度为25mm或不小于钢筋的尺寸，两者中取大值；
b）对于柱子，主钢筋的混凝土保护层的厚度为30mm或不小于钢筋的尺寸，两者中取大值；
c）对于基础和短柱，主钢筋的混凝土保护层厚度为40mm或不小于钢筋的尺寸，两者中取大值。
3.25  当工程某一特定部分的放置钢筋工作完成，混凝土浇筑开始之前，发包方将对钢筋进行检查，发包方批准后才能浇筑混凝土。承包方应至少提前24个小时通知发包方对钢筋工程进行验收。
    混凝土添加剂
3.26  没有发包方的批准，不得使用添加剂。
    混凝土标号
3.27 设计图纸中将说明混凝土标号，骨料的最大尺寸和最小的水泥含量，下面表3.1详细介绍所需要的各种混凝土标号。
3.28 表3.1 混凝土标号表
	混凝土标号
	抗压强度设计值N/mm2
	骨料最大粒径mm
	用途
	最小水泥含量kg/m3

	C10
	-
	31.5
	垫层
	-

	C15
	7.2
	31.5
	墙基
	-

	C20
	9.6
	31.5
	结构
	260

	C25
	11.9
	31.5
	结构
	260

	C30
	14.3
	31.5
	结构
	300


试块
3.30  承包方要在任何混凝土浇筑前至少两个星期，用准备使用的骨料和水泥的样品进行试拌，并将试验计划提前通知发包方。要使用工程中准备使用的混凝土配制设备和运输方法进行试拌，并将它们运送一段有代表的距离。若使用一台干净搅拌机，第一批料应倒掉不用。
3.31  每一种标号水泥的试拌都要按照中国国家标准进行混凝土试块初步试验，从三次连续批次中的一次取样制作一系列共六个试块、再从这六个中取三个进行龄期7天、另三个作龄期28天的试验。
3.32  试块的制作、养护、存放、运送和试验的费用由承包方承担。试验应当在工程现场的实验室或在发包方批准的其它实验室进行。
3.33  在每一种龄期的试验中，不应该有任何试块的强度低于下面表3.2规定的相应最小特性强度。
表3.2混凝土特性强度   N／mm2
	混凝土标号
	7天特性强度
	28天特性强度

	C10
	7.0
	10.0

	C15
	10.0
	15.0

	C20
	14.0
	20.0

	C25
	17.0
	25.0

	C30
	20.0
	30.0

	35
	23
	35


       1N/mm2 = 0.102kg /mm2
3.34  承包方要在工程开始之前，根据试验的结果，向发包方提交试拌的详细情况、建议使用的配合比以及预期的平均强度，以便得到发包方的批准。
    设备和方法认可
3.35  在开始任何工作之前，承包方要提交以下内容，取得发包方的书面批准。
a）混凝土配制方法，包括称重和搅拌混凝土机器的规格和类型，以及混凝土运输、浇筑和使混凝土捣实的方法；
b）模板方面的详细建议，清楚说明施工和装配的一般方法，达到要求的表面完整的方法，包括隔板、隔板的固定和接缝的位置，以及建议的脱模油的组成和型号；
c）对在设计图上没有表明的每一条施工接缝所建议的位置和类型。
3.36  发包方的任何批准均不能免除承包方遵循此处任何条款的责任。
    混凝土搅拌
3.37  应当在发包方认可的遮盖物下进行混凝土搅拌，并从搅拌机卸出混凝土。用于配制标号C20及更高混凝土的搅拌设备要装配分批称重系统，从而可以分别称重水泥、细骨料和粗骨料；可以按容积分批制作标号C10和C15的混凝土。
3.38  要定期留取骨料样品，测定其水分含量，应当根据各种配料的水分含量调整它们的重量。
3.39  应当用重量或容积来测量水的数量，而且要为骨料的含水量留出适当的余地。
3.40  测量设备的精确度应在使用的数量的±3%之内，设备要保持干净和处在可使用状态。
3.41  将水泥和各种骨料一起搅拌，拌到各处密度均匀之后加入水，继续搅拌至少两分钟，但不要少于制造厂家在评价搅拌机性能中所采用的时间。
3.42  要通过直接测定水分含量并为各种骨料中的任何水分留出余地，控制混凝土的稠度，每一批次的混凝土都要做坍落度试验，普通硅酸盐水泥混凝土坍落度的极限如下：表3.3
	结构部分
	最大（mm）
	最小（mm）

	基础或地面等的垫层、钢筋混凝土墙
	30
	10

	梁、板和大型及中型截面的柱子等
	50
	30


    混凝土坍落度（mm）范围
3.43  承包方要记录每一次坍落度试验：试验的日期和时间，试验的地点，混凝土应用到工程的具体位置，混凝土批号，混凝土标号和坍落度试验的结果。要按照发包方的要求，将可使用性超出以上极限范围的任何批次的混凝土倒掉不用。
3.44  在将新一批材料加入搅拌机之前，应该卸下机内所有搅拌过的混凝土。在停止制配混凝土的时候，包括一切超过20分钟的停机，要用水冲洗搅拌机及装卸设备、各种工具。通过搅拌机的第一批混凝土材料应该含有过量的水泥，以便覆盖转鼓的内部，保证搅拌物灰浆含量达到要求。
3.45  在特殊情况下，发包方可能会批准人工搅拌少量混凝土，在此情况下，搅拌物中水泥的含量应该比用机器搅拌多25%。
工程试块试验
3.46  当工程师要求进行工程试块试验时，承包方要按照发包方的指挥采取混凝土样品，制作试块和进行试验，费用由承包方承担。
3.47  除非发包方有其它的要求，对于工程的每一项使用的每种标号混凝土，要制作六个试块，具体的采样方法是：在每天的工作中，从每50m3或每一部分混凝土中随意采取混凝土样品。
3.48  每个批次混凝土试块中的一半进行7天龄期试验，余下的一半试块进行龄期28天试验。
3.49  要按照中国相关标准进行试块制作，养护、存放、运送和试验，应当在工程现场实验室或在发包方批准的其它实验室做试验，在试块试验结果后24小时内，要将所有的试验报告提交给发包方。
3.50  工程现场要保存各次试块试验的一份记录，在发包方要求时就可以拿到它。记录包括混凝土标号码，制作试块的日期，试验的日期，搅拌物的水分含量，以及其它相关的信息。
3.51  如果没有满足规定的强度要求，承包方要采取发包方指令的补救措施，承包方要在继续进一步混凝土浇筑之前，向发包方提交报告请他审定，报告详细说明为了保证仍然准备用于工程浇筑的混凝土符合技术规范要求建议采取的措施。
    运输混凝土
3.52  要用发包方批准的方法将从搅拌机卸出的混凝土运行到工程现场，这种方法要避免混凝土掺杂、离析或组分损失，保证在浇筑地点和浇筑的时候，混凝土可使用性符合要求。
3.53  如果运送混凝土对搅拌机继续转动，或者用汽车式搅拌机，应当在将水泥加入骨料的两个小时内使混凝土紧实并处于它的最终位置。如果发包方同意或指导一个更长或更短的时间，并由承包方个人随意处理的时候，无论如何不要在运输中加入水。
3.5.5  如果使用汽车式搅拌机搅拌的混凝土，要按照发包方所同意的意见，在工程现场或在中心配制厂监督下加入水，但无论如何不要在运输中加水。
3.56  汽车式搅拌装置和它们的搅拌及卸料作业要依据工程现场的要求，按照搅拌机制造厂家推荐的转数和转速继续搅拌作业；在没有制造厂家使用指南的情况下，加水之后，搅拌机转鼓以每分钟不少于7次的转速转动，至少要继续转动100次。
3.57  在规定使用防水混凝土的地方，允许承包方往搅拌物加入认可的防水添加剂，使用时要严格遵循生产者的使用指南。使用添加剂的费用由承包方负担。
3.58  要按照设计图纸和技术要求进行一切永久性接逢和施工缝的施工，以便获得良好的防水性能。
3.59  保证要求用防水混凝土建造的一切建筑物、构筑物完全不透水是承包方的责任。一旦发现有任何缺陷的工作承包方需无条件进行补救，直到使发包方感到满意，费用由承包方负担。
3.60  在使用防水混凝土构筑盛水构筑物的情况下，要给构筑物加水进行试验，试验时间不得少于4天，对于任何的渗透或多孔的混凝土，或者漏泄的接缝，都要进行补救，费用由承包方负担。对于建在地面下的槽子和池子，在试验结果令人满意之前，不要回填。
    浇筑混凝土
3.61  应当按照技术要求的规定或按照发包方的指挥，按图纸表明的顺序将混凝土浇筑到设计图纸指定的位置。
3.62  除了有另外说明的地方之外，除非发包方先前已经检查和批准了钢筋及任何其它要被埋置物件的定位、固定和状况，承纳混凝土的表面的清洁、找平和适宜性，否则不得浇筑混凝土。
3.63  应当将混凝土浇筑到尽可能靠近它的最终位置，浇筑的方式要保证不会发生混凝土离析，钢筋、其它被埋置构件或模板移位。除非发包方有其它的意见或要求，每一水平混凝土层浇筑厚度不得超过450mm。而在规定的或被批准的施工缝之间，混凝土的浇筑是连续的。
3.64  在使用流槽运送混凝土的地方，流槽的斜度不应导致混凝土发生离析，同时为了避免在卸料过程中的离析，流槽要配有合适的出口和档板，不要让混凝土从大于1500mm的高处自由落下。
3.65  不能将混凝土浇筑到静水或流水中，除非发包方批准这样做。
    混凝土的捣实
3.66  应使每一层混凝土在整个范围内都受到充分捣实，模板和所有钢筋及其它被埋置物件周围混凝土应彻底捣实而它们不应产生位移。相继各层混凝土要一起彻底捣实，应尽可能防止靠着垂直模板或倾斜模板的地方有气泡生成。
3.67  被发包方批准的电动振捣器使用的方法和插入混凝土的深度应保证混凝土得到均匀的捣实。插入式振捣器要穿透整个混凝土层，在下一层是新鲜混凝土的地方，它应当进入该层并重新振捣该层的混凝土，从而保证相继各层能紧密结合在一起。注意避免过度振捣，过度振捣会引起离析、表面浮浆或通过模板漏泄。插入式振捣器退出时要慢，防止空洞的生成。不要用插入式振捣器来捣实模板边的混凝土，不要损坏模板或结构的其它部件，不要使钢筋或其它被埋置的物件产生位移。
3.68  插入式振捣器的转速要不少于1000转/分，而表面振捣器则不少于3000转/分。
    施工缝
3.69  混凝土浇筑应该连续不间断进行，一直达到施工缝，施工缝的位置和布置如设计图标识，或按照发包方批准的方案。
3.70  在已经凝固的混凝土表面再次恢复混凝土浇筑时，应当将整个表面凿毛，清除一切松散的和外来的东西和浮浆，用水冲洗，除去所有的自由水之后马上浇筑新鲜混凝土。要对着缝充分捣实这些混凝土。
    混凝土养护和保护
3.71  在硬化的第一阶段，要保护混凝土不受阳光、干燥风、雨水或流水的有害影响，在完成浇筑之后，应当尽快以下列方法中的一种或多种保护混凝土。
3.72  在混凝土上面盖一层粗麻布、帆布、稻草席或其它吸水材料，或者覆盖一层砂子，七天保持恒定的湿度。
3.73  在充分加湿之后，在混凝土上面盖一层被认可的防水纸或塑料薄膜，覆盖的时间为七天。
3.74  除了随后准备浇筑混凝土和它结合的那些表面之外，要用一种被批准的液体养护膜养护混凝土：使用低压喷雾器将液体养护剂喷在混凝土表面上，用量为生产厂家推荐的用量。对于水平表面，在混凝土初始硬化时就立即用养护膜养护，而在垂直表面的情况下，是在拆模后马上养护。
    在炎热气候下作业的专门措施
3.75  当在炎热气候条件搅拌混凝土时，应当采用适当的办法，遮蔽骨料堆使它不受到阳光直射，或者用水喷淋降低骨料温度，采取的措施要确保搅拌设备和浇筑时混凝土的温度不超过32℃。
3.76  在炎热干燥的气候条件下浇灌混凝土时，要采取适当措施避免浇灌的混凝土接触干热表面出现假凝现象，在必要的地方，要遮蔽该表面，包括混凝土浇筑构件中的钢筋，使它们不受到阳光的直接照射，而且还要用水喷淋，防止这些表面从新鲜混凝土过量吸收水分。
    成形表面——表面平整度类型
3.77  模板应当在划线、高度、表面和外形方面准确无误，它必须有坚固的结构，有足够的拉紧、支撑、固定、捆绑和支柱加固，制止由于施工荷载产生大于3mm的变形，完全消除因翘起或弯曲导致模板表面的变形，用铁丝捆是不允许的。在所有条件下，包括采用振捣器振捣混凝土时，模板应该是不漏浆的。
3.78  模板要设计成能够依大小排列的各种构件，从而便于拆卸和组装，拆除时可以不用压力、冲击或会导致混凝土构件或模板表面任何损伤的办法，而且在拆除侧面模板时不会使下部模板变形。用支柱支撑时，支撑下部应具有效支承点，不要用木楼板支撑；要安排合理的拆模顺序，使模板可以平稳放下，不允许重新支撑。要做好清扫和排水的准备。
3.79  模板要用本合同规定的满足表面平整度要求的材料做成或者用这些材料衬里，其结构方式应能消除螺钉或圆钉头带来的缺陷。
3.80  此款不适用。
3.81  此款不适用。
3.82  此款不适用。
    未成形表面——表面平整度类型
3.83  此款不适用。
3.84  此款不适用。
3.85  此款不适用。
3.86  此款不适用。
    永久性模板
3.87  此款不适用。
3.88  此款不适用。
    表面公差
3.89  各种表面平整度类型的成形与未成形表面的允许公差不得超过设计图中规定的范围。
3.90  表面的不均匀性分为“突然的”和“逐渐的”两类。突然的不均匀性包括，但不应只限于由位移的或错位的模板或模板材料上松散的节子及其它缺陷引起的残余变形和裂纹，应当用直接测量方法检测这类不均匀性。而对于逐渐的不均匀性，用直样板检测水平面，并用适当等同方法检测弯曲的表面，未成形表面使用3.0m长的样板，成形表面用的样板长1.5m。
    模板的准备
3.91  除非发包方有另外的意见，除了永久性模板之外，模板的内表面要涂上脱模油或其它被批准的材料以防止粘附混凝土；必须严格按照制造厂家的指导使用脱模剂，不要让脱模剂和钢筋接触。
    拆模板
3.92  拆除模板时不要损坏混凝土，在拆除下部模板和支撑之前，拆除侧面模板或发包方要求的其它部分，使混凝土暴露从而保证它能充分硬化，直到混凝土的试块强度达到设计强度时才能将模板全部拆除。在通常的气候条件下（超过16℃），可以在9小时以后拆除垂直表面的模板。
3.93  承包方为了使拆模时间早于下面表5.23A规定的时间，所采取的混凝土试块应属于本技术要求条款3.46到3.51 “工程试块试验”要求的那些试块之外，制作和试验这些试块的费用由承包方负担。
3.94  在没有任何试块强度结果的情况下，普通硅酸盐水泥混凝土下部模板和支撑拆除前最少的时间要依照表3.4的规定。
    表 3.4
	位     置
	天数

	楼板下部模板 ( 左下部支撑 )
	4

	梁下部模板 ( 左下部支撑 )
	8

	楼板支撑
	11

	梁支撑
	15


    表面处理
3.95  任何有缺陷的混凝土表面将被拒绝，发包方会责令承包方将缺陷清除和进行补救。
3.96  不允许把粉刷有缺陷的混凝土作为补救的一种方法，除了在表面有较小的孔隙的情况下，发包方同意用含灰量和混凝土相同的水泥砂浆来抹平混凝土表面以外，还应在拆模以后马上进行这种处理。
    埋设管子，螺栓等等
3.97  不得在钢筋混凝土工程中挖孔或挖沟，承包方要采用必要的办法确保在浇筑混凝土之前，预留一切必须的孔和沟，包括栅栏和扶拦的固定孔等。
3.98  除非有另外说明，所有的导管、管子及类似的预埋件都应布置在混凝土工程底部钢筋的顶上，为了达到这样布置目的，承包方要和各分承包方充分协调。
3.99  在施工期间，应尽早对穿过混凝土墙、楼板和设备基础的管子及管子专用部件进行定位和预埋，它们的位置要和设计图上标识的位置完全相同，线条和标高都要准确，承包方应该确保被充分捣实的混凝土与各个点和管子紧密接触。
3.100  当在混凝土里预埋管子和管子专用部件不可实施的时候，要在模板里构成箱孔，根据管子直径的大小，箱有六条或八条边，箱的尺寸以需预埋管子的定位和灌浆留有足够富裕度为宜，不应过大，孔的各边要有斜的中央环状凹槽。箱孔和全模板一起拆除，彻底清洁混凝土表面并使它变粗糙。在安装上管子以后，要将孔重新封闭，充填被批准的膨胀浆料。
3.101  和膨胀金属圆锥体或螺栓管子与板一起装配到发包方批准的结构上的压紧螺栓，应当在施工期间定位和预埋，并用一种被发包方批准的膨胀浆料把螺栓精确固定在其位置上。
    施工缝
3.102  一切施工缝应当是完全垂直或完全水平的，施工缝的形状位置和设计图中标识的一致，如果设计图上没有标识，就按照发包方批准的形状和位置施工。应靠着完全牢固的坚硬堵头板制作施工缝，堵头板上有八字形嵌条，以便连续钢筋可以不用临时弯曲或移位就可以通过。
3.103  混凝土上浇灌的方法、浇筑速度和缝堵板的布置要能够使施工缝之间的混凝土能够连续浇筑而不间断。
3.104  钢筋混凝土楼板和梁的接缝应当垂直于被连接构个的轴或表面，在跨度三分之一的位置，如果在该位置出现一个交叉的构件，则把接缝放在剪力最小的点上。
3.105  柱子的施工缝应按设计图所示实施。当必须停止作业的时候，此种停止应在楼板和梁跨度三分之一的地方，或者依照发包方的指挥进行。
3.106  要用堵头板构成后续作业所需要接头，堵头板的目的是完全防止任何浆料漏泄。要尽可能早地把板拿走，将表面彻底削平，擦掉所有的浮浆，待混凝土初凝后，应把通过堵头板漏泄的任何浆料除掉。表面要保持干净和干燥，在进一步浇筑混凝土之前，接缝表面用水浸湿，覆盖水泥砂浆，之后立即进行浇筑作业，水泥砂浆的组成要和再次浇筑的混凝土相同。
3.107  对于暴露的表面，要小心保护使接缝的暴露边缘是不中断的线条。
3.108  在任何情况下，都不允许混凝土在一个断口中止，并形成表面不均匀的斜坡。这种情况（如果被发现的话）将被视作违背了技术要求，要求承包方除去构件，重新浇筑。在水平接缝的情况下，在混凝土浇筑完成并凝固之前，要把表面上多余的水和浮浆彻底清除。
3.109  在浇筑楼板之前，要将楼板的梁腋或支座彻底削平、清洗并覆盖至少5mm厚的灰浆，这些工作做完之后立即进行楼板的混凝土浇筑。
3.110  基础一切必要的施工缝应当是阶梯式的，互相搭接600mm，按照上述方法准备和处理接合面。
    混凝土路面和挡水建筑物的接缝
3.111膨胀缝填料应该由软木细颗粒不溶解的合成树脂或沥青粘合在一起，形成防水防腐的板。填料应具有规定的稠度，填料形成的板应靠着膨胀缝模板放置，其宽度刚好适合所处的位置，在必要的地方，可以用钢钉固定。
3.112  在设计图上标识要进行接缝密封的地方，应该按照适用情况，采用热浇筑橡胶／沥青或沥青油灰，密封层额定尺寸是12×20mm，密封材料应当是被发包方批准的专有品牌号，必须严格按照制造厂家的指导使用。
3.113  应当使用被批准的专有品牌的止水带，按照制造厂家的指导进行安装。
    建筑物的接缝
3.114  接缝位置和施工方法根据设计图要求施工。
3.115  此款不适用。
3.116  此款不适用。
    完工后结构构件荷载试验
3.117  如果发包方认为，由于以下理由中的一个或多个，有必要对工程或对工程的任何部分作荷载试验的话，将指令进行这样的试验。
a）现场制作的混凝土试块没有达到规定的强度；
b）模板被过早拆除；
c）在工程或工程任何部分施工过程中出现过载；
d）混凝土养护不当； 
e）可归因于承包方方面的过失的任何其它情况，发包方认为这些情况会导致工程或工程的某部分达不到要求的强度。
3.118  如果发包方指令进行的荷载试验单纯是，或者部分是由于上面提到的理由中的一个或多个的话，试验的费用将由承包方承担。如果承包方被指令做的试验是由于上面提到的理由以外的任何理由，那么，承包方要做这个试验，与此有关的一切费用将得到补偿，前提条件是试验结果表明混凝土是满足设计要求的。
3.119  荷载试验遵循中国国家相关规范和标准。
3.120  如果荷载试验的结果不满足设计要求，发包方将责令将该工程的那个部分拆除并重新施工以符合设计要求，或者采取能使工程牢固的其它补救措施。
3.121  如果被指令进行的试验是由于上面条款3.117规定的理由中的一个或多个，承包方要拆卸有缺陷的构件并重新施工，或者采取发包方要求的补救措施，所有的费用由承包方承担。
    预制混凝土
3.122  预制混凝土构件要中国国家相关标准和规定。
3.123  将混凝土浇筑到制作良好的模具中形成所要求的形状，对于被称为“精制干净”的制品，模子内要衬上薄钢板或其它被认可的材料。
3.124  用于预制混凝土的粗骨料应是10mm规格，混凝土应当是前面陈述的搅拌物，要在模具中将它彻底捣固，浇筑后7天才能拆模，而侧面模板可以在三天后拿开，前提条件是模具的构造允许侧面模板容易被拿开又不会损坏混凝土。
3.125  应在棚子下面浇筑预制件，让模具中的预制件留在棚子里7天，拆模后继续放在棚子里7天。在整个这段期间，要用麻袋或其它被批准的材料遮住混凝土使它保湿，然后，将它们从棚子里搬出来，堆放在露天至少7天让它适应气候的变化。
3.126  预制构件应保证在各个面都正确和平滑，所有的尖脊要正确、干净，没有断边。
3.127  在生产过程中，所有预制件要作标记，表明
a）预制的日期；
b）和图纸一致的识别文字；
c）所使用的地方和其预埋的方式
3.128  钢筋的未端应当离开内表面25mm，离开外表面40mm。依照承包方为了便于装卸的意见，名义上非钢筋预制件可以含有钢筋，但这种费用要包括在合同金额中。
    大型空心砌块悬吊结构
3.129  此款不适用。
3.130  此款不适用
4  砖石建筑和砌砖工作
    概述
4.1  承包方要按照发包方的要求，提交任何材料的样品用来进行试验，这些试验依照有关的中国国家标准。当要求提供灰浆样品时，承包方应把它放在不透水的盒子里交送。
4.2  要把工程需要的各种类型的砌块、砖和石头的样品送给发包方，以便他能在承包方采购之前作出书面批准。在样品被认可之后，承包方要修造1200mm×1200mm的砌砖工作、石头或发包方要求的任何良好表面砌块工作的样板，直到样板得到批准之后，才能开始工作。在工程建设期间都要保留这些样板，施工的工程不管在那一个方面都不得差于被批准的样板，如果发包方提出要求，承包方要将不符合要求的工程拆卸。合同金额包括了提供样品和样板的费用。
4.3  水泥和各种骨料的材料、试验、贮存、搅拌等等与技术要求第3节“混凝土工作”中的有关规定相同。
    混凝土砌块结构
4.4  混凝土砌块墙用实心或空心混凝土砌块建成，利用灰浆铺砌和将砌块粘合在一起，砌墙时，砌块的水平和垂直接合面的整个外表应该铺满灰浆。
4.5  混凝土砌块应当来自一个被发包方批准的供应商，或者在工程现场制作，要将样品提交发包方，在得到批准之前，不得将任何砌块运到工程现场或在工程施工中使用。
4.6  砌块应当为规定的实心或空心两孔型，按照发包方的指挥和认可，在承包方修建的棚子里制作，在开始任何砌墙工作之前，要先得到发包方对样品的认可。
4.7  无载承重块的抗压强度应该不少于：
10块砌块的平均值：  3.5N／mm2
最低的单个砌块:      2.8 N／mm2
4.8  承载块的抗压强度不应少于
10块砌块的平均值：  7.0N／mm2
最低的单个砌块:      5.6 N／mm2
4.9  所有试验都依照中国国家相关规范和标准。
4.10  用于制作混凝土砌块的材料不应含有影响砌块强度或耐久性，或者影响任何实用成品的耐久性和外观的任何杂质。
4.11  各个砌块应该有统一的结构、形状和大小，尖脊锋利，没有任何裂纹和缺陷，砌块要在潮湿覆盖物下养护至少7天，制作和养护的一切工作都应当在平滑的混凝土地面上进行，而且只能使用被发包方批准的机器来制作。
4.12  要将混凝土砌块牢固地水平堆放，采取足够的保护措施，使它们不受到各种险恶气候的影响。
    圈梁和构造柱
4.13  混凝土砌块墙应该有混凝土构造柱，构造柱位置及做法详见设计图纸。
4.14  此款不适用。
4.15  混凝土砌块墙的顶部应该有压顶梁覆盖，并且用中间圈梁加强，圈梁位置及做法详见设计图纸。
4.16  此款不适用。
    空心砖
4.17  应从被发包方批准的供应商处获得空心砖或现场制作。空心砖的尺寸要和用这些空心砖砌的墙里临近的混凝土砌块的尺寸相匹配。
    空心粘土砌块
4.18  此款不适用。
    粘土砖和瓦
4.19  此款不适用。
4.20  此款不适用。
    石头
4.21  工程使用的石头应该坚硬，没有各种缺陷，来自发包方批准的采石场。
4.22  此款不适用。。
    砂浆
4.23  符合标准的砂浆根据设计图要求配制。
4.24  用于水泥／石灰砂浆的熟石灰要符合中国国家相关规范和标准。 
4.25  要使用机器搅拌的砂浆，搅拌各种组分的时间不得少于两分钟，要一直拌到使搅拌物名处的稠度和颜色均匀统一为止。先将石灰和砂子拌合，然后再加入水泥，要加入最少量的水，以便获得可使用的稠度。
4.26  要求各次搅拌的砂浆数量足够使用，防止出现部分砂浆凝结，不得使用重新调合的砂浆。
    砖和砌块的运送
4.27  在用汽车或火车运送砖头和混凝土砌块通过或到工程现场的地方。要将砖头和砌块很好地堆放到车上，并以恰当的方法装车和卸车，承包方要保证在装卸过程中，它们没有受到损坏。
    技巧
4.28  一切砌块工作和砌砖工作应按设计图要求实施。
4.29  要将墙统一往上砌，毗连部分不应高于另一部分一米以上，开口端向后倾斜面不要有齿形，所有的砖石砌体垂直缝都应保持垂直和整齐。
4.30  接合缝通常不超过10mm，切割靠着混凝土梁底等的砌块时要算好留出10mm的接合缝，用砂浆填充这些接合缝。
4.31  以敞开顶边结束（即不贴着天花板、梁等）或位于窗台下方用空心混凝土砌块砌的墙，最后的顶层应当用混凝土砌块来砌。
4.32  对于要求有良好表面的砌块墙，要选择砌块，它们的尖脊要整齐，铺砌时注意使表面正确平坦，按照下文的规定修整接合缝。
4.33  此款不适用。
4.34  除了砌合需要之外，不允许使用破损的或有裂缝的砖头或砌块。它们应该是对接，按照前述的方法铺砌，水泥砂浆接合缝为10mm。
4.35  在铺砌之前，要用干净的砖头和砌块淋湿，墙砌好之后，要将它保湿三天，承包方要保证完工的砌墙不被随后的作业损坏。
    开口和框架
4.36  为木门、窗框、气窗等预留的孔，应预留到门窗框架被固定到它们的位置为止。
4.37  为铁框架留的开口的宽度要以安装框架而不用将框架强制嵌入为宜。将突缘插入砌墙的接合缝，用水泥砂浆压入框架的沟槽，填满砌墙和框架之间的空位，最后将外部四周勾缝。
    防潮层
4.38  在设计图纸要求的地方，水平方向用途的防潮层应该是符合中国国家相关规范和标准的粗麻屑载体沥青毡，垂直方向用途的防潮层为被发包方批准制作的高熔点沥青。
    膨胀缝
4.39  只是在设计图上有标识或有规定的时候，才制作活动缝或膨胀缝，它们应当是垂直、连续露明的接缝，宽度10mm，每一条缝的中央用膨胀聚苯乙烯或软板塞住，随后，用发包方批准的沥青密封剂密封接缝的表面。
5  木工和木工装修
    概述
5.1  此款不适用。
5.2  术语“木料”指一切针叶木（软木）和阔叶木（硬木）树种的木料，适用于已经经过足够长的时间风干用在建筑中的型材木料。一般认为，新木料安装到屋顶下方充分风干的时间是每25mm的厚度需要一个月。
5.3  木料应当来自被发包方批准的锯木厂，它们要结实，情况良好和恰当风干，用于木工装修的木料的水分含量不超过15%，木工的木料的水分不超过18%，并且符合下面的性能要求。
5.4  木料应当很好风干、光亮、结实，没有环裂、大活块或节疤，缺棱、弯翘、扭曲、开始出现腐烂、沾污的白木质或任何其它缺陷。
5.5  承包方要将一切木料恰当堆放，保持适当通风，保护它们不受阳光和雨水的影响。
5.6  此款不适用。
5.7  在开始工程之前，承包方要向发包方提交打算用于工程的各种型号的木料的样品，每件样品长1000mm，得到批准之后，这些样品将被用作所需木料的质量根据。
5.8   在应用到工程之后，一直到维修期限终止，承包方应拆除和更换发现有病、害虫、钻蛀虫、蚁或任何其它缺陷的任何木料，连同受干扰的一切构件，费用由承包方承担。发包方先前对受影响木料的批准不会免除按照这条条款承包方应承担的责任。
5.9  曾经用作模板、铺板、支撑、脚手架等任何其它形式装置的木料不能再用到建筑物中。
    公差和完成的尺寸
5.10  应认为木工的木料在各个表面都锯过，除非另有说明是刨光的；除非另有说明，用于木工装修的木料，各个面都应是刨光的。
5.11  木料的标称尺寸是商业上通行的用于销售木料的横截面尺寸，或者按国家标准的规定，或者按照木料米制尺寸技术规范的规定，本文件出现的所有尺寸都是标称尺寸。
5.12  除非另有说明，各种尺寸的公差如下：
对于锯木料：
宽度和厚度达到100mm： -1mm   +3mm
宽度和厚度超过100mm： -2mm   +6mm
对于刨光木料：         ±0.5mm
（也就是说，刨光木料的尺寸不得偏离标称尺寸超5mm加上或减去0.5mm）。
5.13  此款不适用。
5.14  在标明厚度或尺寸为“完成的”厚度或尺寸的地方，不允许偏离所标明的厚度或尺寸。
    胶合板
5.15  此款不适用。
5.16  此款不适用。
    硬质纤维板
5.17  硬质纤维板应有足够强度，应当由被发包方批准的制造厂家生产，要符合中国国家相关规范和标准。
5.18  石膏板应当由被发包方批准的制造厂家生产，要符合中国国家相关规范和标准。
5.19  PVC隔墙板及门应当由被发包方批准的制造厂家生产，要符合中国国家相关规范和标准。
5.20  此款不适用。
    纤维板
5.21  此款不适用。
5.22  此款不适用。
5.23  此款不适用。
    粗纸板
5.24  此款不适用。
    支架木料
5.25  建筑木料要符合中国国家相关规范和标准。
5.26  建筑木料要尽可能为单一的长度，在不可以避免接合的地方，要按照要求将它们嵌接或长钉连接或螺栓连接，一般来说，嵌接的长度为450mm。
    木工装修材料
5.27  木工装修材料要符合中国国家相关规范和标准。
    加压浸渍处理
5.28  上述所有木料要用被发包方批准的防腐剂在真空和压力下浸渍，使干盐将保留量达到每立方米木料10.5kg，然后将它们堆放，直到木料的水分含量回到上面所说的18%或15%；在浸渍之前，应该用机械将准备处理的木料加工成成品型材和切割到部件的长度。
5.29  处理后木料切割的端部、切口、钻孔和锯面要用木材端纹防腐剂在横切端部充分擦光，让它们干燥，然后再重复进行一次。承包方对这些木料的报价必须包括这种处理的费用。
5.30  承包方在现场要持有表明处理的每一批木料干盐净保留量的证明。发包方可以采样用于检测干盐保留量。
5.31  只要得到发包方批准，允许采用任何其它木料浸渍方法。
    固定
5.32  钉子、长钉、捎子、螺栓和曲头钉等等应当用质量最好的镀锌低碳钢或锻钢制成，除非另有说明，它们应当分别符合相关的中国国家标准。钉子和长钉进入第二块木料的长度应该不少于第一块木料厚度的一倍半，在可能的地方，要穿过第二块木料。
5.33  所有的螺丝应该是发包方认可的有色金属。
5.34  装修使用的胶应该是合成树脂胶。
5.35  钻出的螺栓孔的直径应当尽可能接近螺栓的标称直径，在任何情况下，都不得超过螺栓直径1.6mm。要小心避免使用头部裂开的螺栓。至少要有完整的一圈螺纹，从螺母伸出，每一个螺栓头部和每一个螺母下方都要配一个垫圈。除非另有规定，垫圈的尺寸如下面的表5.1所示：
    表5.1垫  圈  尺  寸
	螺纹直径mm
	最小垫圈厚度mm
	最小垫圈直径mm

	9.5
	3
	51

	12.7
	
	

	15.9
	
	

	19
	
	

	22.2
	5
	64

	25.4
	
	

	28.6
	
	

	31.8
	6
	76


5.36  在放在一块之前，要用发包方认可的胶处理暗榫、榫眼、榫舌和凸缘的接触表面；在把它们固定到位置之后，马上楔牢或封住。
5.37  术语填塞指的是“生填塞”或类似被发包方认可的专有方法。一切都要按照制造厂家印刷的指南。要用有专利的钻孔机打孔（不要用冲击钻机），用有专利结构的孔塞填塞（钻头和孔塞的尺寸要和使用的螺丝相适应，在任何情况下都不允许砍孔和用木塞填塞。
    木料防腐
5.38  在切割和成形加工完成之后，要用涂刷或喷涂被认可防腐剂的办法，处理用于工程的一切木料，整个过程要符合中国国家相关规范和标准——热带地区的工艺过程。
5.39  应该用同样的防腐制处理横切面和在安装期间暴露的其它表面。
5.40  应该使用被认可的制造厂家生产的防腐剂，其型号和质量能保护木料不腐烂、不受虫子影响，使用时要严格依照制造厂家的指导。
5.41  在经过处理之后，要小心将木料敞开堆放在通风良好有屋顶的仓库里，确保在把它们用到工程之前，多余的防腐剂溶液完全蒸发掉。
    细木工
5.42  此款不适用。
5.43  此款不适用。
5.44  此款不适用。
5.45  此款不适用。
    木装修
5.46  此款不适用。
5.47  必须等到灰泥等等完全干之后才能固定木装修制品。在它们就位之后，如果必须由承包方进行任何的褶缝或勾缝的话，应该尽可能少做。这些工作的费用将由承包方承担。
5.48  在安装过程中和在安装之后，要很好地保护一切细木工制品。
5.49  安装在有空调建筑物的木装修制品必须适应该地方的湿度，所有木装修制品的布置、接合和固定能够使任何部分或在任何方向的收缩都被接合缝补偿，不会对制品的强度和／或外观产生影响。
    各类门概述
5.50  工程完工时，所有门都没有弯翘、损坏或变形，门和门框很合适，门旋转时不碰地板和门框，门和门框在任何一点的间隙的宽度都不大于5mm。
5.51  此款不适用。
5.52  双扇门，包括碗柜门，都是槽口接合型。
5.53  此款不适用。
5.54  门应该按照设计图上规定为平面门。
    铁器
5.55  铁器应该坚固耐用，属于耐腐蚀结构，来自于由发包方依照承包方提供的样品选定的制造厂家。
5.56  此款不适用。
5.57  在工程完工时，承包方要向发包方提交一份工程布置图标明每一个门的位置，以及说明每一个门的编号的清单。
    防蚊纱网
5.58  此款不适用。
6  金属构件
    概述
6.1  各种材料要没有缺陷，所在工作都应以熟练的方式进行。运输、装卸和堆放的各个阶段，要保持各种材料干净，避免破裂、弯曲、变形或天气影响引起的损坏。
6.2  一切材料和制造工艺应当是高质量的，并且要得到发包方的批准。所有的金属构件不应有油脂、脏物与铁锈，而且要刷上底漆。一切锻打和弯曲工作要牢靠要精巧，小心不要过热，所有垫片、螺栓和类似的构件应该锻打或打成精巧、没有锻渣的成品。
6.3  在浇筑混凝土之前，要用钢丝刷给所有埋入混凝土或靠着混凝土的金属构件刷上一层沥青瓷漆。
6.4  “焊接的”一词应该理解为包含应用电弧焊设备或氧乙炔喷焊器，焊条和焊药的通常接合金属的手工方法，接缝要能够传递荷载和抵抗将承受的应力。应当挫掉多余的金属，将它磨平达到发包方认可的程度。在适当考虑工作的性质和要接合的金属之后，选择用于焊接的材料。
    材料
6.5  用于一般金属构件和结构钢构件的钢的质量和标准要符合本技术要求中第6节“结构钢构件”的规定。
6.6  此款不适用。
6.7  此款不适用。
    金属门
6.8  此款不适用。
6.9  此款不适用。
6.10  此款不适用。
6.11  此款不适用。
6.12  此款不适用。
6.13  此款不适用。
6.14  此款不适用。
6.15  此款不适用。
    金属框架
6.16  此款不适用。
6.17  此款不适用。
6.18  此款不适用。
6.19  此款不适用。
6.20  此款不适用。
    油漆门和门框
6.21  此款不适用。
    金属窗
6.22  此款不适用。
6.23  此款不适用。
    固定面叶窗
6.24  此款不适用。
6.25  此款不适用。
6.26  此款不适用。
    防蚊纱网
6.27  此款不适用。
6.28  此款不适用。
    沟盖
6.29  室内地面排水沟沟盖应当符合设计要求。
6.30  电缆沟等的沟盖板应当符合设计要求。
6.31  一切盖板、框架的设计和制作要与槽、沟的尺寸相适应。
6.32  在修造槽沟期间，要预埋支撑钢盖板的预埋件。
7  修饰
    抹灰工作
7.1  抹灰工程按设计图要求实施。
7.2  普通硅酸盐水泥和白色水泥应符合相关规范和标准，并应来自被发包方批准的制造厂家。
7.3  应当把熟石灰加入水中，搅拌使它达一奶油状的稠度，然后让它熟化至少16个小时才能使用。另一方面，可以从被发包方批准的生产厂家取得准备好的消石灰。保护好石灰膏不使它干裂。和硅酸盐水泥一起使用的砂子应是银白色。
7.4  所有的灰泥、石灰和水泥要存放在顶棚状况好、抗风雨、干燥、通风良好的棚子里，棚子的木头地板离开地面的距离不小于150mm，它是存放此类物料专用棚子。应该按照类型将砂子分别堆放在干燥、坚硬的位置，同时防止它们受到污染。
7.5  要用干刷子刷除要抹灰表面上所有松散的颗粒、灰尘、浮浆、风化物等等。并且除掉混凝土表面上的任何凸出鳞状物；用含有去污剂的水擦洗混凝土表面上任何脱模油液迹，然后用清水冲洗。应在混凝土表面留出充分的沟、槽，为抹灰做好准备。
7.6  在抹灰之前，将要抹灰的表面按要求弄湿，使它的极水性达到均衡，尤其是那些密实坚硬的混凝土表面需要按照要求弄湿后才能进行抹灰，每一抹灰层都应整平，一次抹灰的厚度不要超过10mm。
7.7  要将所有材料按所说的比例混合并充分搅拌，不得使用规定的灰泥以外的任何搅拌物。在每次搅拌之后要彻底清洁料斗和掺和盒，并且在一切时候都要注意它们的清洁情况。水泥—石灰—砂子灰泥应当在掺和水泥的两个小时内使用。
7.8  所有的工具都要保持干净，注意不要让已经凝结的灰泥污染新的灰泥。
7.9  在涂刷另一涂层之前，要让水泥—石灰底涂层充分干燥，所有的底涂层要充分划刻，为下一涂层作好准备，除非另有说明，所有的打底都要用木抹子修整，底涂层也是一样。应当像前面所说那样，用抹子修整一切饰面涂层。
7.10  此款不适用。
7.11  此款不适用。
7.12  在不透水的地方要用水泥浆或其它防水剂对它进行处理，防水剂的拌合和使用应严格依照生产厂家的说明。
7.13  此款不适用。
7.14  此款不适用。
    地（楼）板饰面
7.15  地（楼）板饰面按设计图要求施工。
7.16  此款不适用。
7.17  地板的最终找平层要达到要求的厚度。除非要求它们承纳其它地板饰面，用抹子把表面修整成既坚硬又平滑。
7.18  在找平层要承纳其它地板饰面的地方，应该按照制造厂家的指导，以便于承纳饰面的方式铺设找平层并做好其它准备工作。如果由分承包方铺设打平层，那么找平层的铺设和修整要严格按照分承包方给承包方的指南进行。
7.19  在要铺釉面瓷砖的地方，瓷砖的尺寸详见设计图要求。应采用耐久、坚硬和分布均匀的釉料饰面。瓷砖铺在用抹子抹平的找平层上，用相对应的粘合剂或水泥砂浆粘结。必须使用电动瓷砖锯切割瓷砖。在完成的时候，在瓷砖表面勾缝，然后彻底清扫。
7.20  在需要铺设防静电聚氯乙烯塑料板的地方，塑料板的尺寸详见设计图要求。采用塑料板生产厂家推荐的粘合剂将它们铺设在用抹子抹平的找平层表面上。在承包方购买塑料板之前，发包方将批准采用何种颜色的塑料板。
7.21  此款不适用。
7.22  此款不适用。
7.23  此款不适用。
7.24  对于要求环氧树脂漆饰面的地板，必须采用发包方批准的专有的环氧树脂漆，用法按照制造厂家的指南。在清洁地板表面，使它没有脏物、浮浆、滴落的砂浆、油、油漆或其它表面涂层之后，马上施用环氧树脂漆。在清扫之后，让地板充分干燥。在施用环氧树脂漆之前，发包方将对地板表面进行检查和认可。
7.25  此款不适用。
    釉面墙瓷砖
7.26  釉面墙瓷砖的尺寸详见设计图。表面要充分划刻以便能牢固地和瓷砖粘结，铺砌瓷砖之前，打底一定要干燥，要按照生产厂家的指南使用粘合剂铺设瓷砖，接缝1.5mm，要使接缝正确和水平。在完成的时候，用匹配的水泥给接缝灌浆，然后进行清扫。
    油漆和装饰
7.27  一切油漆材料应该由被发包方批准的油漆材料生产厂家供应，承包方在购买任何油漆之前，要向发包方提交油漆对规定表面的适用性、油漆的技术说明和颜色图，由发包方审定。
7.28  底漆、底层和饰面层都应当有不同的色彩，底漆和底层使用的油漆在品牌上、在色彩上要和各自的饰面层相适应，一切都应按照生产厂家的指南。
7.29  在工程现场运送油漆应该是让油漆原封不动地在原来的桶罐内，要严格依照生产厂家的指南搅拌、使用。允许添加的只有液态稀释剂、干燥剂，用于外部的油漆应该具有制造厂家为外部使用建议的质量。
7.30  在工程现场，油漆应该放在原来的容器内，存放在能使油漆最少暴露在极端温度下的地方，一切都要依照制造厂家的建议。不得使用过期的油漆，使用期限应标识在油漆溶器上。应该把到了过期的油漆立即从工程现场搬走。
7.31  所有的油漆在使用之前，都要在一位胜任的技术员监督下充分搅拌均匀，直到要油漆的表面已经完全做好准备，才能将油漆递给油漆工。
7.32  承包方要把打算油漆的表面的准备看成一项十分重要的工作，其目的是保证产生坚实、干净和干燥的表面，应当按照制造厂家关于要油漆的表面和使用的油漆类型的指南进行表面准备工作。
7.33  油漆不得用于潮湿的表面，在施用每一层涂层之前，要确定所有的表面都没有出现冷凝现象，没有脏东西等，不要在不利天气条件下，例如极端温度或在下雨、雾天等时候进行外表或暴露位置的油漆工作。
7.34  在油漆工作开始之前，将所有的铁器、金属或塑料板、电力引线和配件及类似的物品搬走，在油漆工作完成之后再搬回来放到原来的位置。
7.35 承包方应当合理安排工作计划，使得当油漆工作开始的时候，所有其它行业的工作已经完成并离开了要油漆的区域。
7.36  一切底漆都要用刷子涂刷，不允许用喷涂办法上底漆。随后的漆层可以采用刷子刷，喷涂或辊涂技术，刷子、工具和漆容器应当保持干净，没有脏物和油漆，每次使用之后都要彻底洗干净。要给表面很好地刷／喷涂每一涂层，使有足够的油漆盖任何一部分，包括接缝、角等，但是要小心防止漆膜过厚或不均衡，特别是边缘和在各个角等地方。
7.37  在漆下一涂层之前，要让每一层涂层硬化，用细砂纸仔细磨平并擦干净。油漆工作的成品应当是平滑、没有刷痕，在完成油漆工序之前，不要将上了底漆或底层油漆的木制品和金属制品放在暴露或不合格的环境里过长的时间，油漆工作完成时，承包方要除去地板、木制品等等上面的漆点、污点和溅落的油漆，整个装饰要十分干净。
    装窗玻璃
7.38  此款不适用。
7.39  此款不适用。
7.40  此款不适用。
7.41  在接收整个工程之前，承包方要将所有玻璃窗的两面都擦干净。当清洁玻璃时，一定要采取安全措施。
8  供水与排水（管道铺设）
    概述
8.1  在这一节，没有必要重复本技术要求书其它各节已经包括，但同样适用于排水条款的对材料和工作的叙述，因此，应该查阅整个技术要求书，不应该只局限于这一节。
8.2  承包方要作出一切必不可少的通知。工程的各个方面要符合地方当局制定的排水地方法规的要求，要使发包方和地方当局对工程的实施感到满意。
8.3  每当达到下面程度时，承包方要书面通知发包方进行检查和测定：
·开挖完成；
·铺设混凝土垫层； 
·排水系统完工。
直到发包方检查验收这些阶段的工作后，才能实施进一步的工程。
8.4  在铺设新的排水管道之前，承包方要检查现有排水管道的仰拱、污水管和人孔，如果发现说明的仰拱标高不正确，要立即通知发包方。
    材料
8.5  UPVC排水管和配件要符合中国国家相关规范和标准。
8.6  镀锌焊接钢管和普通焊接钢管要符合中国国家相关规范和标准，重级用作直立总管和直立总管的支管，中级用作配水管，假若配水管与地面接触，也应该使用重级的管道。配件为镀锌增强可锻铸铁配件，它们要符合中国国家相关规范和标准，螺纹符合中国国家相关规范和标准。
8.7  沥青浸渍纤维排水管、管接头和配件要符合中国国家相关规范和标准
8.8  给水用硬聚氯乙烯（UPVC）管和配件要符合中国国家相关规范和标准。
8.9  旋制铸铁排水管应是有涂层的，旋制铁管符合中国国家相关规范和标准，配件、屋檐槽等等应当是涂层铸铁的，符合符合中国国家相关规范和标准。
8.10  混凝土管道和配件要符合符合中国国家相关规范和标准。在规定的地方，它们应该是增强的，用抗硫酸盐水泥搅拌的混凝土制作。
8.11  波纹钢管道应该是表面浸渍E100型、用螺栓连接的套管，或者是被批准的等同管道，用螺栓将波纹钢板、镀锌钢板和沥青涂层钢板连接到园环内形成所需直径的管子。波纹的间隔为100mm，深度20mm，用于制造钢板的钢材要符合中国国家相关规范和标准，钢板还要经过热浸镀锌，保证涂层的重量不少于755g／ｍ２，在现场切割或其它方式已经损坏了锌镀层的地方，要被批准的用高锌油漆弥补被损坏的位置。
8.12  要按照中国国家相关规范和标准将所有螺栓、螺母和垫片等钢部件进行热浸镀锌处理。 
8.13  橡胶圈和密封片要符合中国国家相关规范和标准。
8.14  人孔盖和道路格栅应符合中国国家相关规范和标准。铁踏板应是符合中国国家相关规范和标准的镀锌可锻铸铁；网形钢筋应是符合中国国家相关规范和标准的钢筋网。
    临时存放
8.15  承包方应当将没有要求马上安装到工程上的一切管子临时保护性地存放在工程现场上。
8.16  存放的管道要摆放在楔形木托架上，从而使它们离开地面的距离至少为75mm，如果各层管子之间有恰当的保护垫料和按照制造厂家的建议，可以将薄壁管以外的其它管子堆放。
8.17  在提取管子到完成它的安装这段时间应当尽量最短；也应该使将管子沿着管线摆开或放在工程旁边等待安装的这段时间最短，如果这段时间超过一个月，应该将这些管子从地面提高至少75mm，放在木头支架上。
8.18  承包方要特别依照制造厂家关于将管子存放到不受阳光直接照射地方等的要求。
    装卸和安装概述
8.19  管线的施工包括装卸、存放，和在工程现场或在工程现场附近运输管子和配件，以及按照技术要求铺设管子。
8.20  在整个管线施工中，承包方应当使用能防止对管子，或对任何管道护坡、衬进而或漆层损坏的方法、设备和装置，他要采用适当的方法，使用管钩、起重梁、加固帆布带吊具、保护垫料、支撑，绞车和管子拖车；不得用滚动的方法搬运管子，除非让管子在合宜的厚木板上滚动，避免损坏管子或它的护皮。
    开挖
8.21  要将一切开挖的底部修整、使它结实，达到正确的标高。在底部不够坚实的地方，承包方应当依照发包方的意见，开挖到获得坚实的底部为止，然后用构成和管道垫层相同的材料弥补标高，在工程被覆盖之前，这些额外工作的详细数据要得到发包方的同意。
8.22  一切埋设管线管沟的最小宽度应当依照下面表8.1的规定。
    表8.1
管沟最小宽度
	管子直径mm
	管沟最小宽度mm

	100和100以下
	450

	达到200
	600

	达到225
	650

	达到和超过250
	管子直径 + 600mm


    粒状垫层
8.23  用于粒状垫层的材料应是最大尺寸为20mm的分级筛选的砾石，砾石应是干净、坚硬的石头，没有灰尘、粘土和有机物质。要将粒状垫层铺设在管沟里，其宽度如上面表8.1的规定，其最小深度为筒形体下面150mm，在管子下方和周围位置，要仔细填入粒状垫层并用人工压实，将粒状垫层铺设到管子直径一半的地方。
    混凝土垫层、弓形和包围
8.24  混凝土垫层应为20号混凝土，最小厚度为150mm，上面表8.1规定了它必不可少的宽度。
8.25  将混凝土在管沟的地面上摊开，达到垫层要求的最终厚度的一半，这部分混凝土必须保持干净，如果被弄脏的话，要立即扫除并用水洗掉，才能开始铺设管道。
8.26  当铺设每一根管子时，要把筒形体夯实，将塑性混凝土倒入，达到正确的划线和标高。
8.27  在各管子已经连接，发包方已经检查，试验并已认可之后，将余下用于达到垫层全部厚度的混凝土填入管道下方和周围，这部分混凝土将使垫层达到要求的宽度，而且要在管子直径一半位置的两侧形成弯弓状。
8.28  要用20号混凝土完全包住垂直管道和发包方这样要求的其它管道，包层厚150mm。
    铺设管道
8.29  在铺设之前，要检查所有的管道有没有缺陷，要抛弃任何损坏的管子，在铺设管子期间的任何时候损坏的管子也一样要弃之不用，应该将所有被抛弃的管子立即从工程现场拉走。
8.30  要将各条管子小心地放入管沟，铺设成一条直线，管道的坡度要正确，插口位置要在上游，小心确保接口的仰拱正常，在铺设下一条管道之前，要清除管筒内任何的阻塞物。不得依靠管子的凸缘铺设，也不得将管子铺设在砖头、瓷砖或其它临时支撑上。
8.31  在需要将管子弄短的地方，要用被批准的切割管子设备将管子切割，切口竖直整齐。
8.32  在铺设期间，一直到合同结束，管子通过的地方应该没有泥浆、各种碎片、不必要的水泥或其它障碍物。
8.33  在管子看来已经铺设好了之后，如果任何管子出现破裂，不管是什么原因导致管子损坏，承包方在每种情况下都要承担责任，及时更换这些管子，使发包方感到满意。发生的费用由承包方承担。
8.34  在可能的地方，铺设的管道要有不少于1000mm的盖子，假若盖子短于1000mm，或者道路底下管子的盖子短于1200mm，或者在发包方要求的地方，要用20号混凝土包围管子，包层的最小厚度为150mm。
    连接管子
8.35  要严格按照制造厂家的指南连接管子。
    回填
8.36  在粒状垫层或混凝土没有包围管子的地方，管子周围和管子上面300mm地方的充填材料应当是合适的材料，不含有通不过20mm筛子的石头。
8.37  要用合适的材料分层回填管沟，每层的厚度不超过150mm，在遵照任何管道上面1000mm以内的地方不得使用机械捣捶规定的前提下，应当使用回填材料达到可能的最高压实程度。
    试验
8.38  承包方要提供在实施工程期间进行管子试验所需的一切材料和设备，承包方要将试验通知发包方，在开始回填开挖之前，要按照所陈述那样试验所有的管子，使发包方感到满意。
8.39  在对各段管路或合同完成时进行任何试验之前，承包方要确保管路的各个部分已经清除了任何阻塞物、碎片和多余的物体。承包方要提供、安装试验所需的支管和弯头，并根据发包方的指导，将它们密封或拆除。
8.40  压力管要经过初步试验和完工试验，初步试验将在长度不超过200mm的管路进行，要给管路充分回填，保持管子的位置不动，但要让管子连接处暴露，管路完工时，要对整个系统进行测试。
8.41  要在管子的高头装一个阀门用于排放空气，在管子的低头安装阀门连接，用于连接泵和测量装置。承包方要采取足够的措施抗拒在试验过程中管子停止端的推力，例如提供临时的混凝土块或其它安排。不允许将已经铺设的管路撑开，同时，在试验开始之前，支撑物一定要在位，不允许对着关闭火阀门进行试验。
8.42  进行试验的那些管子要慢慢地充水，在空气都被赶出来之后，将压力增加到试验压力的50%，并保持24个小时。
8.43  然后，将压力提高，使管子最低点的压力达到要求的最高试验压力，让这个压力保持1个小时，然后让它在不进一步泵入水的状态下保持24小时，要记下这段时间终了时的压力，进一步泵入水将压力回复到试验压力，然后放出水直到压力降到24小时试验时间记录的数值为止，将这些水收集起来，漏泄的体积不应大于用下面式子计算出的结果。
       V = 0.04dlp
       其中   V —— 漏泄量  升
              d —— 管子内径
              l —— 进行试验的管子长度  km
              p —— 试验压力  巴（100KN／m2）
8.44  一切压力管道的试验压力为15巴。
8.45  接好接头之后，在开始回填之前，重力排污管要充入水头不低于1500mm的水，在过了一段合适的时间之后，根据需要加水弥补它的水位，在没有再加水的条件下，这个水位应当能保持半个小时不变。
8.46  承包方要为试验用水的供应和排放作出安排。
8.47  承包方要有所进行的一切试验的记录，一式两份，记录列出试验的日期，试验管段的位置，管子直径，试验持续时间，试验开始和终了时的水压头，以及其它适当的说明。将记录纸的一份复印件送交发包方作为记录。
8.48  不管试验结果是成功还是不成功，每次试验都要按照这些步骤进行，在做进一步管道铺设工作之前，承包方要确定一切缺陷的位置并采取补救措施，然后重复试验直到试验结果令人满意为止。如果试验管子在人孔终止，将不再限制进一步铺设管子。
    止推承座
8.49  承包方要按照设计图的标识，在各支管和管子方向改变的地方，用C20混凝土修建止推承座。
8.50  所有承座的止推面应该直接靠着开挖处坚实的表面，承座的形状和大小将取决于地面和荷载的性质或施加在它上面的推力。
    检查井
8.51  检查井应当是符合本技术要求段落3“混凝土工作”和段落4“砖石建筑和砌砖工作”规定的砌块结构。
8.52  砌筑砌块墙时，要用砂浆将接缝弄得很平整，内部不留下任何空穴，在检查井内部做平整勾缝，在外部作泻水勾缝。砌块墙内表面的水泥打底由厚度一样的两层组成，总厚度为12mm。要将准备打底的表面彻底清洁和划痕，为第二涂层作好准备，等到第一层完全凝结后，才能抹第二层，应当在抹第一层的三天内抹第二层，第二层抹完后，要用抹子修整出平滑均匀的表面。
8.53  检查井的基础应是钢筋混凝土（标弯20），管子下面的最小厚度150mm。
8.54  可以用半边管子构成或用混凝土修建凹槽，它应当是进口管子和出口管子之间平稳过渡的地方，当管子直径有变化时，管子的底面应该保持水平。阶地向着凹槽倾斜的最小坡度为2／5，它要抹灰，形成平滑坚硬的表面，要特别小心在管子进入和离开检查井的地方做不透水接缝，在检查井墙壁外500mm的管子上安装挠性接头。各条管子的中心线应该在检查井的心中点相交。
8.55  检查井的铁踏步应为镀锌钢，它被浆砌入墙内150mm；踏步铁在垂直方向的中心距为300mm，它在水平方向交错分布，中心距为225mm。
    检查井盖和地面箱
8.56  铸铁和铸钢检查井井盖和框架要符合中国国家相关规范和标准，地面箱子要符合中国国家相关规范和标准。
    水网消毒
8.57  在成功试验之后，承包方要按照符合中国国家相关规范和标准对每一个可饮用水供水装置进行消毒杀菌，费用由承包方承担。
9  建筑物结构用钢不适用
10  拆除和变更
    多余材料
10.1  除非被称作精选的、放在一边准备再用、存放到仓库、堆放在工程现场或类似的词语，由工程产生的一切材（物）料将成为承包方的财产，承包方应当考虑当地的条件对它们作价，发包方保留这样的权利：保留没有被称作精选的、放在一边准备再用，等等这些材料的任何部分或全部。在这种情况下，承包方将按和发包方商定的价格得到补偿。
    旧材料再使用
10.2  只有在最先得到发包方批准的情况下，才能将由工程产生的又没有被称作准备再用的材料用在工程上。
    搬走多余材料和碎片
10.3  承包方要将所有的多余材料和碎片从工程现场搬走，产生的费用由承包方承担。
    安全和避免损害
10.4  一切工作应当以这样的方式进行以便能确保现有生产、工程和公众的安全，给一有的生产者、公众和毗连的物主带来的不便尽可能少。承包方的价格中应该包括为达到这种目的所采取必要的措施的费用。
    炸药用于拆除
 10.5  拆除时不得使用炸药或类似的方法。
    保护被保留的现有工程
10.6  承包方要保护毗连的所有工程不被他的工人或天气损坏，在他的价格中应该包括提供和在完工时拆除发包方专门要求的那些以外的所有必要的临时覆盖物和屏蔽物的费用。从进入工程现场的那一刻开始，承包方要负责细心保护被称作准备再用、存放到仓库，等等的一切材料。
    支撑，等等
10.7  在下面的陈述中，认为“必要时支撑”一词包括在施工中用于维持现有工程、在完成时拆除的那些不必可少的围墙撑木或斜撑木，或其它支撑，包括任何偶然砍去、拆除后又弥补的支撑。
11  管道设施
11.1  所有的管道工程应当由完全有资质、注册的管道安装公司按照现代做法的最佳原理来实施。在开始管道工程之前，承包方要以发包方那里获得对他建议雇用的公司和／或管子工的书面的批准。
11.2  承包方要得到发包方预先对所有管线的位置、阀门位置、控制点、检查点和类似问题的书面批准。
11.3  在实际完工的时候，承包方要准备并向发包方送交四份计划和图纸，标明所有管线的位置、阀门的位置、控制点、检修点和类似的情况，将这些计划和图纸送交发包方是让他审核，只有发包方接收被核准的计划和图纸后，才能认为管道安装工程实际已经完成。
    雨水设施
11.4  塑料管、配件和辅助装置应当来自发包方书面批准的制造点，它们要符合符合中国国家相关规范和标准。它们要用重级PVC制造，颜色由发包方选定，用制造厂家提供的夹环固定，使它对准划线，夹环由镀锌螺钉拧到硬木楔上，按照制造厂家的指导将各段管子连接起来。橡胶密封圈要符合符合中国国家相关规范和标准。
11.5  镀锌钢管和配件应符合中国国家相关规范和标准，镀锌增强可锻铸铁配件要符合中国国家相关规范和标准，螺纹符合中国国家相关规范和标准。用大麻纤维和铅丹油灰进行管道和配件的缝接，安装管子时，用符合中国国家相关规范和标准的镀锌可锻铸铁托架（或用吊架，或用专门的固定方法，如果这样说明的话）使管子离开墙壁或底面，托架的中心距不超过3m。
11.6  要用重级PVC制作所测定尺寸和形状的PVC雨水出口，其顶部周围是最小宽度为75mm的法兰，利用这个法兰将它固定到屋顶的表面，使它充分嵌入热沥青中并将它和PVC雨水管相连接。
11.7  雨水设施要通过水试验，证明它能承受1.05m水头的压力，使发包方感到满意。承包方要弥补任何缺陷，整个系统应该是牢固、完美的。
    卫生设施
11.8  旋制铸铁管和砂铸铁配件要符合适于中级涂复管和配件的符合中国国家相关规范和标准，管子上的插口、管座为B型；配件上的插口、管座为A型；检修门为椭园形，配以石棉垫和锰青钢螺栓。
11.9  管子和配件用大麻纤维填料连接，并用冷填密化合物填密，除了由于埋入而有足够的制动和支撑的那些地方，每一个插口用一个支撑块固定管子和配件；直径小于75mm的管子要离开墙壁25mm固定。支撑块要符合中国国家相关规范和标准的规定。
11.10  镀锌钢管要符合中国国家相关规范和标准，使用的增强可锻铸铁配件要符合中国国家相关规范和标准，以及符合中国国家相关规范和标准的螺纹；用大麻纤维和铅丹油灰缝接管子和配件。固定管子时，用符合中国国家相关规范和标准的镀锌可锻铁托架（或者在要求的地方用吊钩或专门的固定方法）使它离开墙壁或底面，各托架的中心距不大于3m，所有接口的内侧应该十分平滑，没有多余的东西。
11.11  一切穿过墙壁或基础的排水管都应有套管，套管的尺寸要足够大，使排水管的周围有3mm的间隙。用于支撑水平排水管离开墙壁或梁的托架为75mm×75mm×10mm涂复T形钢，托架的一头被弄成园球形，另一头有足够的长度，使埋入的深度达到225mm。用于悬挂排水管使它离开底面的管子吊钩由一对50mm×10mm涂复锻钢半管状鞍架组成，螺栓将这对鞍架连在一起把整个管子包起来。吊钩要有一条直径为20mm的涂复钢杆，钢杆的长度按需要确定，钢杆的一端被锻打成一个让螺栓穿过的眼，杆的顶端要么被弄尖进行浇筑固定，要么用螺母和平垫圈上紧。在穿透楼板固定的地方，要将突出端切去，使它和螺母平齐。
11.12  金属丝气球应当是铜的、防蚊的，要符合中国国家相关规范和标准。
11.13  提供的一切夹紧装置、配件和各种器具应该是生产符合本技术要求产品的正式生产厂家的标准产品，此外，它们本质上和目前流行的、已经在类似设施中令人满意地运行了不少于两年的材料和设备完全相似。
11.14  只要和材料、能力和性能有关的所有要求都能满足，不应根据微小的差异就把生产相称产品有声誉的正规厂家的产品排除在外，承包方要获得发包方对准备定购用于工程的所有产品的准许，并且要在工程开始立刻下定单定购这些产品，承包方要将一份定单复印件交给发包方。
11.15  承包方要时时按照要求适应建筑物施工的进展，在管道和室内排水设施被覆盖之前，对它们进行分段气密试验，一直到发包方感到满意为止。在工程完成时，所有粪水管、支管和废水管，以及直接和任何污水管或污水排放系统的通风管或粪水管连接的室内排水工程的其它部分要进行水试验，应当证明整个系统能承受1.5m水头的压力，发包方也可以指挥对排水或通风系统的任何其它部分进行抽样试验或其它他认为合适的试验，承包方要供应这些试验必须的一切东西。
11.16  工程完工时，承包方在交工前，要彻底清洗整个系统并证明它能自由地起作用，发包方为此感到满意。
11.17  在完工时，承包方要从当地的协会获得“住所”证明，并且将它呈交给发包方。
    热水和冷水设施
11.18  镀锌钢管应符合中国国家相关规范和标准，重级适用于直立总管和直立总管支管，中级适用于配水管，但接触地面的配水管要使用重级管，配件应是增强的镀锌可锻铸铁配件，它们要符合符合中国国家相关规范和标准，以及符合中国国家相关规范和标准的螺纹。
11.19  要使用大麻纤维和铅丹油灰将管子和配件进行螺纹连接，应当用铜接头和冲洗水箱、小水龙头等连接以便拆卸。
11.20  除非规定把它们固定在水管槽里，安装管子时，要用符合中国国家相关规范和标准（或按要求使用吊钩或专门的固定方法）的镀锌可锻铸铁托架使它们离开墙壁和底面固定，托架的间距不得大于下面表11.1给出的距离：
表 11.1
固定物的间距
	管子直径（mm）
	最大间距（mm）

	3
	2.00

	19
	2.50

	25~50
	3.00

	超过50
	3.50


11.21  管子应当尽可能达到最大的长度，防止不必要的连接，管子固定时要有足够的坡度，从而可以避免气锁现象出现，使整个系统顺畅排水。在需要为穿过混凝土或砌块工程管子配备套管的地方，应当使用直径足够大的镀锌钢管，使管子周围和套管的间隙至少有3mm。
11.22  排水水龙头要符合中国国家相关规范和标准，球阀应是“朴次茅斯”式球阀，符合中国国家相关规范和标准，高压或低压装配一消声管，它在溢流警示管高度上方钻有一个6mm的孔。直径不超过150mm的浮子应当是塑料的，符合符合中国国家相关规范和标准的规定。小水龙头要符合符合中国国家相关规范和标准，并且是铜的，在暴露位置的截止阀要有抛光的黄铜阀体。闸阀要符合符合中国国家相关规范和标准，整体或拼合楔和不上升杆。
11.23  贮槽应是由被批准制造厂家制造的拼装压制镀锌钢槽，槽壁厚度4.5mm，配备有检查人孔的盖子。槽子的组装应完全按照制造厂家的书面指导。贮水水箱要符合符合中国国家相关规范和标准的规定，镀锌，配一个镀锌盖子。
11.24  在交工之前，承包方要清洗贮槽和贮水水箱，包括清除一切切屑，加水试验整个热水和冷水设施，纠正所有的毛病，排干水让这些设施处于干净、可使用的状态。
    防火主要设施
11.25  一切工作都应当使当地消防队感到满意，所有的进水口、出水口、阀门和其它配件应当是当地水业批准的式样，在他们这样要求的那些地方应该盖有他们批准印章。
11.26  用于干直立总管的镀锌钢管要符合中国国家相关规范和标准，重级，螺纹连接或承插连接，使用符合中国国家相关规范和标准的镀锌可锻铸铁配件。
11.27  在管线方向改变的一切地方使用弯头、弹簧或长期配件，不使用肘管；管子和配件的连接使用大麻纤维和铅丹油灰。
11.28  进水箱要符合中国国家相关规范和标准的规定，除了门的露明板不是装玻璃，而是插进去的层压增强玻璃纤维板，层与层之间粘有“干直立总管”字样，进水缺口要符合中国国家相关规范和标准，用砲铜制成，用法兰将它接到立管上。要装两个进水口，每一个包括一个63mm瞬间插入式联接器和一个背压阀。
11.29  出水口要符合中国国家相关规范和标准的规定，它包括一个由砲铜制成的闸阀，法兰将它接到立管上；它装配一个63mm瞬间内螺纹联接器。当阀门被开启时，水道应该畅通无阻，阀盖要装得牢靠以致在阀门开启时，它不会被拧松，阀杆的直径不应小于22mm，配一个直径大约150mm的砲铜手轮，在手轮上标有“开”和“关”的方向，反时针方向拧为开，顺时针方向为关。平时，用一条锁带和挂锁把出水口阀门锁住。
11.30  组装干直立总管和阀门以及暴露在人们目光下的所有螺栓和销子都要点焊，要么在螺栓头部要么在螺纹上。
11.31  要对干直立总管进行水压试验，试验压力为20kg/m2。
12  电气设施
    概述
12.1  整个电气安装工作应当由一个公司来进行，这个公司有适当等级的注册，被授权一旦安装工作完成，就签发开工通知和完工证明。该公司必须通晓相应法律部门的最新法律要求，从而保证只遵循他们接受的那些安装方法。
12.2  这样的公司要经常在工程现场有一个有学问的代理商或代表，代理商或代表对涉及的工作十分胜任，有着丰富的经验，他要把他的所有时间都放在电气工程的管理上，他将代表那个人或公司，接受承包方或发包方的指挥和指导。
12.3  要在承包方和发包方的指挥下实施工程，并在各个方面使承包方和发包方感到完全满意。承包方和发包方可以进行考察这些安装工作的公司和分承包方的工厂、工场和车间，或正在为工程做准备工作的其它地方，在正常工作时间的任何时候都可以这样。
12.4  认为承包方为了完好地、令人满意地实施和完成工程，已经按照图纸和技术要求的真正意图和意思，并且按照发包方批准意见，考虑了所有的问题；认为承包方在提交他对工程投标之前，已经从一切合适的渠道，包括发包方那里获得正确准备和完成该投标必须的一切详细情况、资料、解释和说明。
12.5  在技术要求书中，有专门提到和陈述材料和设备的地方，之所以提到这些材料和设备或者对它们加以描述，目的是建立承包方应当坚持的关于材料和制作工艺方面的标准。可以供应或使用替代物，只要等同于或优于规定的那些材料或设备。承包方应当在提交投标的时候，一起交一份表明他建议提供的各种设备的制造厂家和产地清单。如果承包方在收到有关当局的批准之前，安装了有问题的材料，或使用了不恰当的方法，发包方要指挥承包方立即拆除有问题的材料，费用由承包方负担。
12.6  可能要求承包方出示证据，证明他已经令人满意地作了安排，采购完成工程需要的任何材料，可能需要出示给供货商采购定单的复印件。承包方要负责工程现场和／或图纸计量，为计算正常实施工程需要的各种材料的数量提供数据。
12.7  安装的技艺和方法要符合最好的标准做法。一切工作都要由熟练的工人来实施，并使发包方感到满意，帮助者要在有资格人员的监督下进行工作。要将发包方认为不符合最好标准做法的工程师拆除，恢复原状，费用由承包方负责。
12.8  所有的工人要持有他们所涉及的工作类型的从业许可证、证书，前提条件是政府的法规规定有这些许可证、证书或执照。
12.9  承包方要在工程开始之前，就工程的计划安装和发包方联络。承包方要特别小心保证和其它分承包方在安装作业中密切联络，防止作业位置冲突，等等。
12.10  承包方实施的一切工程要符合中国国家规范及标准的最新版本的规定，也要符合当地电业机构制定的规则。在两套规划有矛盾的地方，由发包方澄清。
   开关柜和配电屏
12.11  承包方必须确保开关装置能够经受住在安装地点系统的故障电平；开关装置应当整个设计完成能够在运行。检查和维修中保证安全，它的布置应该使发生火灾或火灾扩散和风险降低到最低程度。
12.12  应当按照中国国家相关规范和标准制造交换台，中国国家相关规范和标准协调了对电力开关装置的要求和对相关装置的要求，用于交换台的所有设备和材料应满足中国国家相关规范和标准。
12.13  开关柜要包含用于安装的设备和所有的电流变压器、辅助熔线、标签、小导线，以及开关柜正常运行必需的联络线。
12.14  开关柜应该是前面平齐、封闭的铁壳开关装置，前面或后面有进入口，适于室内使用，按照便于运输和安装的需要拼装，最大商度约为2.0m。按照实际情况，在开关柜的顶部或底部有一个合适的电缆接线室，所有的电缆终端都集中在这里。
12.15  一切母线和母线联接要由导电率高的铜组成，提供的母线和母线联接要符合中国国家相关规范和标准。应该用合适的相位和中性颜色将母线清楚标志，红色、黄色、绿色为相应颜色，中性为浅蓝色。母线在开关柜应该这样安排以致将来如果有需要，可以向左和向右扩展。小导线的布置要简洁，并用楔子固牢，应当按照相位或中性联接给它们涂上颜色。
12.16  各种开关和熔线要严格按照中国国家相关规范和标准“开关的要求”。要提供将开关锁定在“关”位置的手段。一切熔线开关的故障额定值至少应等于它们所在的开关柜的故障额定值。每一个熔管为AC46类型Q1级，熔断系数不超过1.5。
12.17  柜内熔丝的安装布置可以满足在必要的时候能把各个完整的熔线开关单独拆除更换，而不是大片地拆除；当各个开关以行、列布置时，要在水平方向和垂直方向提供一切必要的隔板，确保它们和邻近的器件分开。要提供将开关锁定在“关”位置的手段。
12.18  在配电屏的整个长度方向上要有一条拉制的坚硬的高导电率铜接地棒，要将所有的熔线开断装置与断路器和这根棒相联接。
12.19  在配电屏系统图上标示有熔断器的地方， 需装配高质量熔线座和可拆卸绝缘屏蔽以提供足够的保护，不让它和带电金属接触，在配电屏内侧，还要固定线路指示标签。
12.20  在图上标示要求小型断路器（MCB）的地方。配电屏要装配模压热塑热过载和磁短路解扣组合装置，装置上有清楚的“开”和“关”标志，该装置符合中国国家相关规范和标准。各种额定功率的小型断路器的最小短路电流断开容量应该是：单极断路器6000A，三级断路器10000A。按照各条母线整个长度上主隔离开关的额定电流来给母线分极。
12.21  每一个配电盘罩子的内表面上装有在管状打印纸上，完整的线路详细情况表，管状打印纸粘结到坚硬的硬纸板，用一块甲基丙烯酸甲酯有机玻璃罩住，有四个固定件将它保持在位置上。线路图表应该说明使用的每条线路上小型断路器的合适额定值。要这样将乳白色标签固定到绝缘隔板上以致它们能清楚指示线路图表标示的线路编号。
12.22  要把绝缘隔板装配到个各配电盘各个相线和中性线之间，而且要遮蔽带电部分。应该把电缆中性线接到中性母排上，其顺序和将电缆相线接到小型断路器一样。当安有接地母线时，也应该提供绝缘隔板。
    导管，电缆托架和线槽材料
12.23  钢导管应当是焊接钢管，符合GB/T3091-2001。在任何情况下，工程中都不得使用直径小于20mm的导管；除了另有说明外，安装所使用的导管应是热镀锌的，和镀锌导管相联接的导管配件、辅助装置或设备也要热镀锌。
12.24  PVC导管应当是质量好、新的超高抗冲击强度尺寸A级刚性未增塑PVC导管，符合GB国标要求，适用于普通连接或按照规定的连接。
12.25  电缆托架用热镀锌角钢制作，最小为L30X30X3，具体规格按照图纸要求。
12.26  除非技术要求中另有说明，或图中另有标示，电缆托架均要求热浸镀锌。
12.27  对于线槽来说，最小为100x50mm。线槽均要求热浸镀锌，尺寸按照图上标示的尺寸。
    电缆
12.28  合同使用的一切电缆应当按照目前合适的GB标准及规范制造，这些标准规范如下：
    IEC60502-1
    IEC60502-2 
GB/T12706-2008电力电缆标准

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

    导体直流电阻符合G B/T3956规定。成品电缆应符合IE60332-3及GB/T18380.3中规定的阻燃性能试验的要求。符合IEC60332-21及GB/T19216.21规定的耐火试验要求   
12.29乙方需提交电缆样品给甲方进行批准后方可采购，甲方有权选择其它的电缆制造厂家，乙方不得增加任何费用。
12.30  PVC绝缘电缆应是500／1000伏级，除非有另外规定，不得使用小于1.5mm2的电缆。
12.31  铠装电缆应是600／1000伏级，用多股胶合铜线制成，符合国家制造标准。要按照国家制造标准最新版本的规定，检验电缆芯线。
12.32 矿物质绝缘铜铠装电缆由被甲方批准的制造厂家按照GB国标生产。当矿物质绝缘铜电缆安装在有腐蚀性的环境时，它们应该有PVC护皮。电缆芯线截面不得小于1.5mm2,电缆密封锁头(GLAND)必须与电缆是同一厂家制造或采购，两者必须是完全配套的，电缆密封锁头(GLAND)必须是环式中间穿孔的。
12.33对于矿物绝缘电缆运行温度达到80℃的地方，密封要包括一个黄铜盒，一个树脂粘结的纤维或酚醛园盘和氯丁橡胶或高湿塑料绝缘套管。对于运行温度达到150℃的地方，密封要包括一个黄铜盒，一个硅粘合的玻璃园盘和氟化乙烯丙烯（FEP）或硅酸胶绝缘套管和瓷楔块。当在它们各自温度范围内使用时，密封化合物应当保持塑性，具有十分高的绝缘性能。在规定耐火装置的区域，填料盖应当是耐火型式的；PVC护皮矿物质绝缘铜铠装电缆的填料盖和密封应该和前面各段规定的那些一样的类型。
    电气配件
12.34  墙装照明开关应当是明装式，它装在钢或合金盒内，具有合适的额定功率和插口口数，盒子配有PVC白色盖板和指甲型开关，它们要按照GB国标制选。照明拉线开关为白色，半凹座型，适于固定到标准的导管盒中。表面墙装照明开关装在有钢盖子的钢盒里，具有图上规定的额定功率和插口口数，应该为指甲型开关。
12.35  插座和带开关插座应当为16安培、明装式，它们应当是16安培，二三插，要按照GB国标制造，一切插座和带开关插座要配有的插头，插头的制造要符合GB国标的规定。
12.36  插座和带开关插座应当装在钢盒里，钢盒配PVC白色盖板。
12.37  电话的电源插座应包括75×75×50mm深（高）的钢盒或标准86盒，配单或双插口的出线板，颜色为白色。
12.38  不透水插座应当是2安培熔线，单极，配有接地装置，埋装式，象牙或无光泽铬，或者是矩形，装在标准的开关盒中，或者是园形，装在标准的导管中。
12.39  插座触头的额定电流为16安培，它们为三级（P+N+PE）或者五极（3P+N+PE），具体根据设计要求定。
12.40  灯座应当是超重H、O、套筒型，配备规定的照明配件——底部接触的灯座、螺旋式灯座或巨型螺旋式灯座。一切螺旋式和巨型螺旋式灯座。一切螺旋式和巨型螺旋式灯座是重型黄铜（除了一般的吊灯，在那种情况下要用电木灯座），螺旋式和巨型螺旋式灯座用螺丝的管帽要和中性联接。
12.41  在用挠性电缆支撑灯座的地方，应当为灯座配备“软线夹紧”装置，如果使用金属灯罩，每一个灯座都应当有接地螺钉。
12.42  承包方在定购照明配件的时候，必须定购合适类型的灯座。确保提供正确类型的灯座，不要考虑制造厂家通常供应的那些类型，应满足设计要求。
12.43  所有的灯都要能适应通常固定的供电电压，要按照设计图上详细说明的数量和大小，提供各种灯并进行安装，在定购各种灯之前，承包方必须和制造厂核实真正的供电电压。按照GB国标制造各种灯具及光源。
图
此项不适用
    测定和定位电气设施
12.48  承包方要为他的材料在工程现场安装进行工程测定，做各种必要的度量，记取各种尺寸，他可以在施工过程中做必要的修改，不过，要在进行任何这种修改或替换前，将报告送交发包方审定。承包方必须在他的投标中考虑到一切这样的修改和有关的任何略图或详图的规定。
12.49  在安装工作开始之前，要确定各种设备和器具的位置，也要确定管道、干线和配电管道工程的真正路线；护维路线和各种仪器的位置按照接线图上被批准的详细尺寸来决定，或者在工程现场由承包方同发包方商量确定。
12.50  维修通道的安排要能够使通道有最大的通过能力，维修人员和设备很容易通过到达维修点。由于疏忽导致的任何需要重做的工作，将由承包方负责。认为承包方已经在合同余额中考虑了在合同图纸标示地点水平方向和垂直方向+、-1.2m的位置内设置各种维护修理的终点（例如开关、插口引出线、照明点、控制开关、恒温器和其他起动装置），在这个范围进行设置，合同金额不得改变，除非已经按照先前批准的施工图、或者按照发包方的准许施工。
12.51  承包方有责任确保为本合同定购的所有设备，可以在必要的时候，把它们拆开，运送到最终安装位置后，再重新组装。
12.52  在图上标示有两个或多个设备相邻时，例如插座和电话插座，应当使它们在垂直方向或在水平方向整齐排列安装。
    标示和识别
12.53  承包方要为一切设备的主要部件、起动器、开关和各个控制设备提供被批准的识别标签，标签为黑色的Traffoltfe或等同的标签，上面铭刻有白色文字，表明名称、功能和被控制的部分。应该把标签固定到设备上最方便的位置，要保证标签很容易辨认。
12.54  一切仪器都应该有铭牌，表明设备的尺寸、名称、序列号和一切其他信息，同时带有制造厂家的名称和地址，通常为冲压、镶边或刻上十分清楚的文字使发包方感到满意，不要在铭牌上面涂漆。电动机主应标示序列号、电压、频率、功率因数、相位和功率（或马力）。
    套管安装
12.55每一种系统，例如配套照明、应急照明、动力、电话、网络、有线电视等，均要有独立的配管，不可以共用。
12.56  钢导管的固定点最大间距应该满足国标土建《钢导管配线安装》03D301-3的要求，钢导管的其它安装要求亦应该以《钢导管配线安装》03D301-3及设计要求为准。
12.57  要用低碳钢管钩或非金属鞍架固定墙内线槽里的隐蔽导管，固定件的间隔不要超过0.9m。在导管隐蔽在灰泥后面的地方，要么将槽开到此最终灰泥标高低15mm的深度，要么使导管和抹灰以前结构墙的标高平齐，那一个浅就用那一个。
12.58  要用大号捆绑铁丝在很多个地方将现场浇筑的导管牢牢地固定在增强钢筋上，防止在浇灌和振捣混凝土过程中导管和导管箱移位。
12.59  出线盒要用纸充填，防止混凝土进入，用钉子将所有的导管箱牢固的固定到模板上，或者采用在拆除模板时可以看得见，作为一种标记的办法固定，只是这些标记应该是隐蔽的。在第一块增强钢筋网固定好之后就安装导管。有合适非金属填塞的联接器保护导管所有的开口端。对于现场浇筑的导管来说，导管箱间的直角弯头数目不得超过两个，在导管直线走向的地方，要合作电缆引入箱，箱的间距不超过20m，设置在发包方认可的位置。
12.60  用布将所有的导管和配件清洁、擦干之后，马上安装导线。按照制造厂家的指南，对钢导管进行弯曲或通过专门的接头或接线盒，导管通过各个转弯角时不会变形或者开裂。
12.61  导管的安装应当不对其他辅助装置产生干扰，它们要和煤气管道或水管以及温度超过70℃的热源保持至少225mm的距离，在不可能这样做或不切实际的地方，应当采用发包方预先书面批准的保温材料进行处理。
12.62  钢管穿过墙或楼板时，墙上留孔空隙应用防火封堵材料严密封堵。
12.63  对于埋在建筑物外面地下的导管，在将它们覆盖之前，用被批准的沥青混合物涂上两层；对于在表面上的导管，没有油漆的配件和接口要涂上两层瓷漆，油漆前要将金属构件的铁锈和油污渍清除干净。所有水平表面导管要安装在接近天棚标高的位置，对于一切表面工程，都要采用切线方向进入的导管箱。
12.64  在布线之前，要将所有的导管内的水排干，放在作乱的位置通风，去除冷凝作用的影响。导管应当具有这样的尺寸以致在所有的管子都安装好之后，可以容易地将导线拉入，它们要符合中国相关规范及标准的规定。要特别小心防止在安装时脏物和垃圾进入导管工程。有螺纹的金属帽和塞子只能用来保护导管的露明端，在任何情况下，都不得使用废木头、废纸作为塞子。
12.65  用于外墙和用于后面条款陈述的其他潮湿条件下的任何导管接线箱和其他配件，要装配用机器加工的法尘盘、盖子，并且安上密封垫，防止水分浸入。
12.66  在导管横过膨胀缝的地方，应当用挠性导管连接刚性导管的每一端，并需保证挠性导管／导管拉接器安装正确，当发生膨胀和收缩时不会脱开。
12.67  暗敷设的接线盒，必须配有钢制盖板。
12.68  作为分线用的接线盒，必须配备端子，未安装钢管的敲落孔不得敲落。
12.69  要严格按照制造厂家的指导来弯曲金属或非金属导管和使它成形，电线管必须采用热弯，焊接钢管和非金属管可在有专业工具的前提先进行冷弯，任何可能导致导管破裂的弯曲方法都是被禁止的。
12.70  应当用刷子或破布将合适的水泥涂到联接处，让它不透水，水泥要施用到导管的周围，然后彻底清洁两头，保证它能和配件紧密配合。
12.71  所有的导管安装附件必须和导管相配，并应该由同一厂家供货，在出厂前必须进行抽样检验。
12.72  钢导管与接线盒的连接必须采用螺纹连接，并且应该做防水处理。
12.73  电线穿管敷设时，当管路超过一定长度时，应当加装接线盒，接线盒安装位置应便于穿线,具体要求详见《钢导管配线安装》03D301-3及设计图纸。
12.74  所有联接到电动机或机器的金属软管的最小长度为0.5m，金属软管应采用带PVC保护层，并应该采用专门的接头连接，金属软管两端应该有跨接线和接地转置连接。
12.75  接线盒内必须有足够的电缆安装空间，可以有足够的位置给每一根导线用钳表读取电流值。电机接线盒必须使用一根导线进行接地，导线的最小截面积为1.5mm2，绝缘的颜色为黄/绿色。
12.76  要在电话出线盒，电缆引入箱和分线盒内部用黄色油漆作出标记，以便和用于其它装置的箱、盒区分，电话导管的尺寸和布置应当和图上标示的线路数目相适应。在导管进入接合箱的地方，要给每一根导管偏号，指示它馈入的出口点。除非图上另有说明，导管将终止在标准金属箱，这些标准金属箱符合中国国家相关规范和标准，配有平齐的装配盖板。所有的电话电管内数设的导线是具有钢琴钢丝和质量拉制钢导线，规格为不小于22Swg。电话导管要求的电缆引入箱的基础和为动力和照明电缆引入箱建造的基础一样。
    电缆托架和钢线槽安装
12.77  要把电缆托架很好地固定在固定到墙里坚固结实的托架上，或者悬吊在牢牢固定到构筑物的杆和便于支撑的托架上。吊杆用低碳钢制成，最小直径为8mm。要按照需要设置托架和吊杆，它们的间距不要超过2.0m。在电缆托架改变方向的地方，弯头内侧的弯曲半径最小不得少于300mm，在任何情况下，也不得小于所支撑的电缆的弯曲半径。所有托架、吊杆和附件的油漆颜色和被支撑的电缆托架一样。
12.78  承包方要提供用薄钢板制成的电缆槽、尺寸和各个细节都和图的要求一样，它们用在两个或多个配电设备并排安装的地方，以及在若果没有线槽就得并排铺设若干条导管的地方。至于线槽路线的准确细节和应用，必须向发包方咨询。
12.79  要考虑到一切必要桥架安装的辅助装置，包括变钢片，弯头，三通，异径接头，升缩片，连接螺栓等等。在线槽穿过墙壁和楼板的地方，在安装之前要装上盖板，在墙两边要比最终的墙表面突出至少38mm；在线槽穿过楼板的地方要用耐火材料封堵。
12.80  要用桥架连杆支撑垂直布置的电缆，连杆的间隔距离不要大于1500mm，要给线槽的各端和每一个附属装置提供电缆和桥架盖板的紧固件，沿着直线长度方向布置的盖子固定件的间距不要超过750mm，电缆支架的间距不大于1500mm，除了在线槽反向的地方，它们的距离不超过600mm。
12.81  在开始任何布线工作之前，要对所有的导管和线槽进行检测，在测试得到的读数大于二分之一欧姆阻抗的系统的任何部分，要采取纠正措施，费用由承包方负担。要将测试的读数送交发包方，发包方将按照需要进行检查试验，承包方要在安装交工之前，再次进行相似的试验。
    布线工程——概述
12.82  布线要用被批准型号的PVC绝缘单芯铜导线电缆，最小导线尺寸为1.5mm2（3／0361），整个工程使用一个工厂生产的产品；这些电缆运到工程现场时，每一盘的密封都应完整无缺，上面都有一个标签说明制造厂的名称、类别、尺寸，对电缆的说明、长度和等级，电缆芯的颜色应当符合电气工程师学会（IEE）规则的颜色代码要求。
12.83  在安装导管系统之后，要在各辅助装置、配电屏和开关装置拉入电缆，无论在什么情况下，都不允许把电缆拉进导管工程尚未完工的部分，要根据环形原则进行布线。所有的接口只能在主开关的端点、插口输出、等等，除非得到批准，不能在中间箱里连接。
12.84  应当在导管内铺设电缆，导管安装容量不得超过国家规定。
12.85  在配件和辅助装置需要接地的地方，要通过导管铺设接地导线。接地导线是裸露的铜线，最小截面积2.5mm2，要在端点间持续不中断。所有金属盒都要装配一个接地端子，需要接地的每一条终接分支电路应该有它自己的接地导线，这种接地导线是从配电盘或用户保护特定终接分支电路控制装置接地棒上的一个端子铺设。当使用塑料导管系统时，要注意安装接地导线。在各种情况下，都应把同一电路的负载导线和回路导线拉入同一导管内。
12.86  如果没有得到发包方的准许，DN20电线导管内不要铺设六条以上的BV 1X2.5，在任何一种规格的导管中，铺设的电线根数不要多于八条。
12.87  所有的电线电缆均应该使用端子连接。在联接电动机的地方，要使用耐振垫片；在电缆芯大于端子孔的地方，电缆要装配电缆接线耳。
    布线工程——分支电路布线
12.88  照明电路包含的点不得超10个，不同横截面积铜导线的电缆不能组合使用。
12.89  对于铠装电缆，要使用电缆制造厂家推荐的被批准的压接端子。对于16mm2和更大的电缆，端子要型锻和装配护套，为了消除由于热膨胀导致电缆损坏的可能性，每一条电缆芯在邻近凋子的地方要有一个弯头，从而允许电缆移动。
12.90  铠装电缆直接与设备相连时，需有专门的电缆密封锁头(GLAND)，并配塑料护套。
12.91  电缆铠装层均需做接地处理，铠装层的电阻值应符合国家制造标准。
12.92  电缆穿过楼板接入配电装置时，需有高度不小于600mm的钢管保护。
12.93  接入设备的电缆截面必须考虑到表面温升，YJV电缆不得超过90度，VV电缆不得超过70度。
12.94  照明设备内部的软电线的截面不得小于1mm2。
12.95  当安装矿物质绝缘电缆（MICC）接头时，要时刻十分小心，在电缆焊封之后，要进行24小时的绝缘试验。在使用单芯矿物质绝缘电缆的地方，要采取一切必要的措施防止磁滞产生，要在电缆要通过的铁板或构筑物上开槽，并且使用黄铜电缆密封锁头（GLAND）。
12.96  当表面安装PVC绝缘电缆时，用不腐蚀的固定件固定，固定件的间隔不要超过220mm，在电缆总的直径大于32mm的地方，固定件的间距可以为400mm。在任何情况下，在电缆线路上都不允许出现中间接头，只能采用被甲方批准的辅助装置的端子进行连接。
12.97  电缆耳式接线端子的裸露导电部分，均应该使用与相色相同的热缩型绝缘胶带进行保护。
12.98  带有PVC护套的铠装电缆直接固定到建筑物构件时，电缆的固定应当通过保护外皮加紧固件来完成。
12.99  在任何情况下，都不要将裸露的矿物质绝缘铜铠装电缆固定到镀锌钢电缆托架、镀锌钢托架或镀锌结构钢构件上。
12.100  一切电缆的安装均应该符合国家标准图集及设计图纸的要求。
    布线工程——主电缆
12.101  在任何时候，装卸主电缆都要十分小心，要尽一切努力避免损坏，要以公认的方式有效地、小心地将电缆盘从车上卸下来，滚动到位置并且加以固定，应当从电缆盘的顶部拉出电缆，在所有时候都要避免电缆扭转。要使用足够数量的电缆盘架滚柱和其它装卸辅助装置，不允许采用临时措施。在所在情况下，要小心停止电缆盘的转动，不得将电缆拖过松散的泥土、混凝土或任何表面，要有足够的滚柱支撑或用人工搬到铺设位置。
12.102  承包方要特别小心，避免损坏安装在电缆邻近的或横过电缆路线的其它辅助设施。安装的电缆要和任何设备或管道，包括和其它辅助装置有关的防护套保持最少200mm的距离。在这些状况不可避免或难以保持的地方，要在开始安装之前通知发包方，不然的话，可能会要求承包方将这样受影响的任何电缆转向或调整路线。
12.103  不要将电缆安装在金属屋顶300mm以内的地方，除非把电缆夹到木头托梁低侧或其它方法使它不受辐射热的影响；要用保护带将通过建筑物楼板的电缆紧密地包起来，并用硬木垫片入在下面再灌浆，热片要做成适于电缆穿过的形状；在电缆垂直铺设的地方，要提供重型金属薄板制成的护板并固定到墙上，壳体的固定要从楼板标高开始一直到分割箱的下边，或者楼板标高以上1.5米的高度。要电缆通过维护通道或电缆沟铺设的地方，要用为此目的制造的吊架将电缆固定。
12.104  吊架应当用有色金属制造，涂上一层金属底漆和两层防锈漆，吊架要适于水平和垂直固定，这种固定是利用从制造厂家得到的托架和接合器使吊架浇灌入或紧固到混凝土结构上。吊架的间距要按照国家标准安装图集的规定或按照制造厂家关于电缆支撑的建议。承包方要特别小心防止由于吊架位置差错或吊架间距不当引起电缆下垂或对任何部分电缆产生应力。
12.105  单路和多路夹板应当由铸造合金制造，联锁型式，或者固定在钢槽上，或者在单路夹板的情况下，直接固定到混凝土结构上；要选择夹板的尺寸，以致可以束紧所有的夹板又没有对电缆施加任何不适当的压力或张力。对于垂直铺设的电缆，夹板应当这样设计，并且有足够的数量，以致能够牢牢地抓住电缆，防止电缆位移。不能铺设没有固定的电缆。在安装之前，发包方将审定所有的电缆吊架。
12.106  在电缆要遭受许许多多次标高和方向变化的地方，要提供额外的电缆吊架，以便能令人满意地越过一切这样的障碍。在电缆要离开支撑表面某个距离的地方，要用螺栓分别将电缆架固定到电缆钢槽的额外长度上，钢槽本身又固定到用螺栓固定到结构的托架上，在电缆的整个长度上要涂上正确的颜色。
12.107  要为安装在建筑物内的电缆提供标志，并将这些标志系到每一根电缆上，标志之间的间距不要大于15m，在一切明显的位置例如在电缆沟内、人孔里，和所有的电缆端子都要有标志。园板应当是不磨损的黑色“Trafolife”或类似的材料，它上面用机器刻上白色文字，表明设计电压、负载名称、电缆芯数目和横截面积，字体的高度不应少于3mm，字迹要十分清楚易于辨认。
12.108  在电缆安装完毕之后，所有的电缆沟要充分密封，防止水分侵入，密封材料应当属于不硬化类型。
    直上干线
12.109  直上干线要包括钢线槽包围的铜或铝条形导线，它由专门的绝缘子组件加上绝缘套管支撑，施工要符合BS159的要求。
12.110  母线的钢套要用16Swg镀锌钢制造，烤干瓷漆涂层和锤琢饰面。在线槽的整个长度，要配备可拆卸盖子，利用系留速动楔形转动按钮把盖子保持在位置上，用钥匙才能打开按钮，以防未经批准的干扰，在必要的地方用密封板进一步加固。母线应当是冷拉高导电率铜或组合了机械强度和高导电率的特殊铝合金。
12.111  套管绝缘体应当用玻璃增强聚脂树脂浇铸，它们由有氯丁橡胶隔板的非磁性合金框架支撑。氯丁橡胶的作用是抵抗短路故障引起的严重冲击荷载。
12.112  连接直上线不间断条线导线时，接头要有75mm长的搭接（在多个条形导线槽的情况下，采用交错办法），用三个8mm英国标准螺纹高抗压强度钢铬锥度螺栓施加接合压力，要使用弹簧垫片使接口能经得起振动，并迎合钢和导线材料不同的膨胀率。
12.113  要以条形导线温度上升不会超过50℃作为基础，估计每一种导线的指定膨胀率，一般认为室温为20℃，应该特别考虑温度可能大幅度超过这个数值的那些地方。
12.114  将连续的镀锡铜接地带接到直上干线线槽每一段的外面，在每一个接合位置要配备镀锡铜环，接地导线要在两个不同的点和线槽的每一段接合，熔合的分接装置要加入用于和接地导线联接的夹板。
12.115  相导线之间的最小距离为20mm，相导线和接地金属之间的最小距离为16mm，相导线间沿着绝缘材料的最小漏电距离是75mm，相位导线和接地金属间沿着绝缘材料的漏电距离是15mm。
12.116  对于穿过楼板或通过结构墙水平铺设的直上干线，当它们的位置已经知道时，承包方要在安装之后把防火隔板装置装配到线槽或电缆沟中，隔板装置包括浇铸的化合物块或密实的混凝土浇筑，它们的作用是和标准的绝缘套管接合，完全封闭包围条形导线或导管的线槽或电缆沟内的空间。
12.117  绝缘子的设计应当允许条形导线在热膨胀或收缩的情况下未端向前运动。对于水平铺设的干线，在适当的地方要加入膨胀环，膨胀环由横截面等于干线的铜条或叠片导体组成。
12.118  直上干线的馈入要通过电缆（PVC铠装或矿物质绝缘铜电缆）来达到，或者将条形导线直接接到端子或开关熔断器或断路器，视情况而定。如果使用大规格的单导线电缆，要用黄铜或铝板或可替代的（只要接地安排是令人满意的）“Tufnol”或柚木绝缘板取代直上干线线槽和开关装置的铁端板，防止由于涡电流和环流引起的过热，在铺设几条大规格单导线电缆时，不应将它们分开，而应当让它们形成三叶形布置。
12.119  和条形导线联接要用夹紧电缆座，它不要求在条形导线上打孔，在和联接到开关装置的短电缆联接时，可以使用插口，或者将一个带熔线的减压装置直接固定在直上干线的表面，和通过终接于标准夹紧插口的挠性导线联接在母线上。
    接地
12.120  设施的接地要按照电气工程师学会编写的建筑物电气设备规划最新版本有关章节的规定。
12.121  要给所有的主配电屏和主要维护位置提供最小横截面为25mm×3mm的铜带，一切设备，包括电缆的铅皮和铠装、配电板及金属框架都要和它连结，要借助于截面积适当的铜带或电缆将接地带和铜电极相联接。
12.122  除图纸规定的材料外，所有的接地装置均采用热镀锌钢材。
12.123  在接地电极位于建筑物外面的时候，在建筑物内尽可能靠近接地带进入的位置应该装有断接卡，它的作用是在测试时将接地电极隔开。
12.124  可以使用单芯的接地电缆，但是该电缆截面必须符合设计要求。
12.125  接地极的材质及规格应该符合设计图纸要求。
12.126  建（构）筑物接地电阻值应满足设计要求
12.127  在使用单独接地极的地方，承包方应当依照电气工程师学会规则最新版本陈述的方法检测接地电阻，发包方应在场，承包方负责供应一切检测设备。
12.128  仪表用独立接地网与建（构）筑物接地网分开设置，间距不小于5米。
12.129  接地带与设备的连接除注明外均应为焊接。
12.130  任何固定到接地带所使用的螺栓，螺母和垫圈必须是非铁材料的。
    电缆绝缘和相位颜色
12.131  到地的绝缘电阻、整个配线系统、配件和灯各个电级之间的绝缘电阻不应小于电气工程师学会规划最新版本的要求。承包方要在交付安装工程之前，对所有线路进行全面测试，他要将所有测试的报告交给发包方，发包方将在必要时用他自己的仪器对测试进行检查。
12.132  在将电缆端部和开关装置，小型断路器配电板等等连接时，要小心将端部的绝缘切去，用Hellerman橡胶套入电缆端部标记。标记应当是合适的相位颜色，有黑色电缆端部标记的黑色电缆只能用作中性电缆；脉冲钟、紧急照明及其它系统的配线也应当有端部标记，标记的颜色和下面条款121详细陈述的各自绝缘的颜色一样。
12.133  所有的母线要涂上和各个相位相应的颜色，电缆箱的外表面涂上各自相应的颜色。通过有颜色的园盘，在熔线开关、开关熔线和隔离开关上指示相位颜色，园盘的最小直径为6mm，通常把园盘固定到前盖上。
12.134  除非在后面的条款中另有说明，绝缘的颜色要按照下面表12.1的规定。在布置其它系统的地主，电缆的颜色要符合适当条款的详细规定；除非其它条款有另外说明，应当采用没有编织的PVC电缆。
    表12.1
电缆绝缘的颜色
	系    统
	绝缘颜色
	电缆端部标记
	照明和动力

	干线和辅助干线
	红色相
	红色
	红色

	
	黄色相
	黄色
	黄色

	
	绿色相
	绿色
	绿色

	
	中性相
	浅蓝色
	浅蓝色

	分支电路单相
	红色
	红色
	红色

	
	黄色相
	红色
	黄色

	
	绿色相
	绿色
	绿色

	
	中性相
	浅蓝色
	浅蓝色

	分支电路三相
	红色
	红色
	红色

	
	黄色相
	黄色
	黄色

	
	绿色相
	绿色
	绿色

	
	中性相
	浅蓝色
	浅蓝色

	火灾报警
	
	灰色
	

	脉冲钟
	
	白色
	

	紧急照明
	红色
	红色
	

	
	中性
	浅蓝色
	


12.135  开关柜和小型断路器配电盘母线的相位颜色如下:
       顶部线线     —   相位1   —  红色
       下一条母线   —   相位2   —  黄色
       下一条母线   —   相位3   —  绿色
       下一条母线   —   中性    —  浅蓝色
    防震 
12.136  要使用减震装置隔离一切装上电动机的设备，包括冷冻设备、空气处理装置、风扇等等，保证没有令人讨厌的震动或噪声传送到建筑物结构。
12.137  弹簧型隔震装置应当为铸铁结构，带有调平作用的浮动顶板和调节带，装置中使用的弹簧应该是隔震装置制造厂家确定的，能够具有95%的减震效率。
12.138  橡胶隔震器应当是极薄橡胶适当排列，在每一个方向都达到压缩和垂直的结果。一切隔震装置都要使用6mm肋状氯丁橡胶声音衰减器。
    照明设施
12.139  承包方要按照图纸标明的种类、型号提供、安装（包括内部布线）和联接所有的照明配件，也要符合发包方要求的灯的数量、瓦数和颜色。
12.140  要给所有的下垂配件提供导管悬吊装置；杆要刻上螺纹，成为球状插口型式园顶帽，上面有阳极接地连接。在必要的任何地方都要装配白色错缝接合环。电路电缆不要穿过会使电缆承受不适当温度上升的隔板或其它配件。应当终接在固定于配件背后或邻近近导管箱的固定联接器；要用硅橡胶绝缘电缆进行到每一个配件的终接。
12.141  到所有铝配件的导管终端应当装配黄铜衬套，防止钢和铝部件之间的腐蚀作用；在使用PVC导管的地方，可以用绝缘型式的衬套代替铁衬套。
12.142  所有荧光灯配件要配备快速起动控制装置和功率因数电容器，所有配件和起动设备的金属构件要有效接地；没有分路功率因数电容器的配件应当加入一个压敏电阻来抵消冲击电压。
12.143  在交工之前，要用抗静电清洁液清洗所有的配件。
12.144  承包方要按照有关图纸的详细说明，提供外部安全照明用的照明电杆；这些电杆要涂上底漆，安装后按照发包方的意见涂上油漆。
12.145  各种安全照明电杆配置的电缆应该是铠装电缆，其尺寸和型号按照图纸的规定。一般是将电缆直接敷设在地里，深度为450mm，在电缆的上方和下方分别有50mm的砂层，在整个长度方向铺上标有“高压危险”的混凝土砖。在电缆横过公路或永久性已竣工的表面时，电缆要通过PVC管或混凝土沟，PVC管和混凝土电缆沟由承包方提供。
12.146  电缆要在照明电杆位置采用黄铜压缩填料盖终接，要给每根照明电杆配一个在5安培熔断器或断路器，到照明电杆顶部照明器的电线应是1.5mmPVC，对照明设施的控制通过一个集中的光电感应器来完成。要按照合同的规定提供各种照明器和灯。
火警信号系统
此项不适用
    施工记录
12.152  在实施工程期间，承包方要以发包方认可的方式，在工程现场土建工程施工记录所必需的所有资料、信息记录下来。应该做到发包方因检查、核对而提出要求时，可以得到有标志的记录或其它图以及其它文件资料；经过发包方的批准，施工记录应依据被批准施工图。
13  供水辅助装置与公共厕所设施
   概述
13.1  图上表示的、和／或本技术要求书包括的、和／或为了获得没有故障的系统的所必须的一切工作都被认为是承包方的工程的内容。应该以恰当的、熟练的方式实施工程，使发包方感到满意。
    标准
13.2  此款不适用。
13.3  标准产品
承包方提供的材料和设备应当是从事于制造符合本技术要求产品的正规制造厂家的标准产品，此外，它们应当实质上是当前使用、已经在类似设施令人满意运行不少于两年的材料和设备的复制品。
13.4  不要根据微小差异，将从事大批生产规定的材料和设备的正规、有声望的制造厂家的产品排除在外，只要本技术要求书关于材料、生产能力和性能方面的基本要求都能达到。在采购之前，要将一份和技术要求的偏差的详细说明呈交发包方审核。
    管道
13.5  要提供平端未增塑聚氯乙烯管，承包方要将所有的管子搁在架子上存放在他提供的地方，费用由他自己承担。在这个过程中，要依照制造厂家的指导，防止元件对管子的损坏。
13.6  镀锌钢管，中等重量，符合中国国家相关规范和标准。
13.7  配件详见设计文件。
13.8  内部和外部供水辅助装置的污水管和废水管应当是正规的、重型、刚性未增塑聚氯乙烯（UPVC），或者发包方批准、符合等同的地方标准。接头和配件要按照制造厂家的指南。
13.9  要用溶解粘合剂方法进行联接，并在清洁和粘合剂使用方面遵照制造厂家的指导。
13.10  承包方要提供和其它材料的阀门与管子联接必须的任何接头，费用由他自己承担。
13.11  用于PVC水管的管接头应当是喷射铸造的，它们带有内肩、适于溶剂接合承口和套管接合。承包方要供应和其它材料的阀门及管子联接必须的任何接头，费用由他自己负担。
    铜管子（如果有）
13.12  铜管子应当是轻型，使用符合相关中国标准规范的配件。
13.13  用于铜管子的毛细管接头应该是被批准的焊接型，有内肩。它们的制造要中国相关标准规范的规定。
    聚乙烯管
13.15  供水辅助装置使用的聚乙烯管子应当按照规定为标准型或重型。符合中国相关标准规范的规定，接头和配件要按照制造厂家的指导使用。
    阀门
13.16  阀门详见设计文件。
    管子和固定装置的安装
13.17  设备或管道的安装应当不会出现饮用或家庭用水供水管道和受污染水管道如排水系统或污水或废水管道之间交叉联接或互相连接的情况，供水系统和排水系统的交叉可能使污水、被污染水或废回流，进入供水系统。在和污水或废水管道交叉布置不可避免的地方，供水管道要比污水管道高不少于300mm。
13.18  要以恰当的方式安装所有的管道，要呈现简洁、有序的外观，在一切方向改变的地方使用接头，管线和建筑物的构件平行或成直角布置，提供尽可能最大的头上空间和尽可能靠近架空构造。
13.19  承包方要根据现场确定的测量精确切割各种管子，在没有弄弯或强制的情况下使它们进入位置，管道应当这样安装以致它可以自由膨胀或收缩不会损害它自己或其它制件，要用切管机切割管子，用锋利、干净的模具刻制管子螺纹。切割下来的管子要铰大，去除毛刺和使管子恢复到原来的直径，管子尺寸的一切变化应当借助于异径接头。
13.20  应当这样来布置各种阀门、清除口、设备、辅助装置，以致容易靠近它们进行修理和更换。
13.21  在安装期间，要用盖板或塞子将管口封闭，轻轻地盖住固定装置和设备不使它们受到损坏。安装之前，要检查和彻底清洁每一个存水弯、阀门、接头、管段和固定装置的内部。
13.22  在工程完成时，要彻底清洁固定装置、各种材料和设备，在一个令人满意的状况下进行工程交付。
13.23  承包方要提前仔细计划工作。只有得到工程师的特别批准，才能切割结构构件，承包方要派有技术的工人细心修理由于切割产生的损坏，费用由承包方自己负担。
13.24  在铺设管子之前，承包方要说明建议的仰角是正确的，以便得到发包方的批准。承包方要拆除未经准许的工程，费用由他自己承担。
13.25  要给伸到建筑结构外面1500mm处的供水管和排水管加上盖板或塞上塞子，用于将来联接或和本技术要求书其它章节的系统进行联接。如果在联接到公用事业系统之前，管沟被封闭，或者管子在其它情况下被覆盖，承包方要在每一根管子端部的位置树一根桩子，用恰当的标签或用另一种方式作标记。
13.26  此款不适用。
    污水管、废水管和排水管
13.27  在铺设水平管路时，在水流方向的最小坡度应为每米20mm，除非有另外的标示或要求。
13.28  一切管子大小的改变要通过异径接头或凹入式渐缩管来达到，而管子方向的改变则要使用三通接头、三通和1/8弯头组合，长弯1/4弯头，1/6，1/8和1/6弯头。当流动方向从水平变成垂直方向时，可以采用卫生装置三通支管，短弯1/4弯头可以使用在冲水厕所的排水管。活接头联接要使用填塞式或承口排放接头。
    铸铁管
13.29  铸铁管及其配件应当是涂复的中型铸铁插口和承口管。管子、接头和附件要符合中国国家相关规范和标准，一切联接要使用PC3化合物或符合中国国家相关规范和标准的其它类似接合化合物。
13.30  要用埋入墙内的铸铁支架短棍固定暴露在墙面的管子，使承口和邻近墙面的距离至少为25mm，支架短棍的间隔不要大于1300mm。
13.31  采用的接合方法应当是使用制造厂家认可的水泥的溶剂接合法。在需要承纳热运动的那些地方，应当使用密封圈接头。
13.32  用于管子的聚合物应该具有最低软化点82℃，用于配件的聚合物的最低软化点79℃（这里所说的软化点是用中国国家相关规范和标准测定）。
13.33  管子和配件应为灰色，冲水厕所的接头例外，它们应当是白色。
13.34  密封圈接头和冲水厕所接头使用的橡胶密封圈要符合中国相关标准规范的规定。
13.35  废水管道接头在装配到管子时要包括有内法兰和外法兰的两部分，溶剂接合成一整体，废水管埋设的坡度为1 1/4。
13.36  必要的废水管道支管接头联接应当是溶剂接合，将支管接头固定在位置上。
13.37  支架短棍用低碳钢制作，镀锌处理防止腐蚀，它们有两个固定位置，适于作为管子支承但又允许管子作热运动，或者作为一个夹具，适于在配件上产生一个固定点。为了更适合对管子的支承，使用专门制造的PVC垫块。
    供水管道
13.38  安装时，要让一切管道有一个斜度以便排水，在支管联接到立管的地方，每根支管将排回它们各自的立管，要把排泄安排在系统的各个低点，以便能完全排干净。
13.39  入户管线上的各支管应该是从配水干管的顶部、底部或侧面引出，按照条件的要求使用跨度接配件。
13.40   不要把活接头隐藏在墙内或隔板内，也不要用隔热材料将它们覆盖。
13.41  PVC高温废水系统提供的管子应当是平端的，甩有接头的两端都是承口的，各种管子可接受的最小管壁厚度符合设计图纸要求。    
13.42  采用的接合方法是溶剂接合法，使用制造厂家认可的水泥。在必须承纳膨胀的地方，要使用密封圈接头。
13.43  用于管子的聚合物应当具有最低软化点100℃，用中国国家相关的规范和标准测定。
13.44  废水管一切配件应该具有最低软化点80℃，用中国国家相关的规范和标准测定）。
13.45  一切管子和配件应该是灰色，符合中国国家相关的规范和标准。
13.46  存水弯应当用白色的聚丙烯模制，配件要在各个方面符合中国国家相关规范和标准。
13.47  当按照制造厂家指导装配和安装时，整个废水系统应当能经得住中国国家相关规范和标准的试验，之后要通过拟定的对整个系统的试验。
    吊架和支架
13.48  要按照制造厂家的指导将所有管子牢固地支撑，用固定到建筑结构、有实心杆的可调节“u”型吊架支撑水平管路。在几条管道平行铺高以的地方，可以使用梯形吊架代替各个分开的吊架；所有的吊架都要有松紧螺套或其它认可的调节方法。在管子，如从各个厕所到主要排气管的管子没有足够低到可以使用松紧螺套的地方，应当采用其它调节方法，不接受用链条、带子、打孔的杆或金属丝吊架的固定方法。所有的吊架和支架应当热浸镀锌，除非发包方有另外的指导。
13.49  PVC通气支管和防虹吸管     供应的管子应该是平端的，一切配件是承口的。
13.50  可接受的最小管壁厚度如下：
        32mm直径的管子        2.4mm
        40mm直径的管子        2.4mm
        50mm直径的管子        3.0mm
13.51  接合方法应当如上所述。
13.52  用于管子的聚合物的品级应当如上所述。
13.53  管子和配件应当为灰色。
13.54  制造工艺     要通过安装伸缩接头的方法使安装的系统能承纳管子在固定点之间的热运动，如果固定点间的距离大于1m，或者没有固定点的直线管路，最长达到4m的话，就要安装伸缩接头；这些位置由支架短棍固定位置或由穿过建筑结构的管子来确定，用图上指定的伸缩接头，按接头标志装在流动方向上。
13.55  安装、联接方法和固定要按照制造厂家关于固定的指导。
13.56  管子支架间的最大距离如下：
	管子直径（mm）
	32
	40
	50
	75
	100
	150

	垂直
	1m
	1m
	1m
	0.9m
	0.9m
	1.2m

	水平
	
	1.2m
	1.2m
	1.2m
	1.8m
	1.8m


13.57  穿过墙壁或楼板的管子要加上套管，允许管子不受限制地运动。
13.58  水平管道
	钢     管

	直  径
	跨度（m）
	直  径
	跨度（m）

	12mm
	2.0
	65mm
	3.0

	20mm
	2.5
	75mm
	3.5

	25mm
	2.5
	100mm
	4.25

	32mm
	2.5
	125mm
	5.0

	40mm
	3.0
	150mm
	5.25

	50mm
	3.0
	200mm
	5.75


	PVC  管

	标 称 直 径
	托架之间距离（m）

	50mm
	0.50

	75mm
	0.75

	100~150mm
	1.00

	>150mm
	1.50


13.59  竖直管子     对于钢管，每隔一个楼层使用一个托架固定。
	PVC  管

	标 称 直 径
	托架之间距离（m）

	50mm
	1.50

	75mm
	1.50

	100~150mm
	1.50

	>150mm
	2.50


    排气管
13.60  水平铺设的管道应当有一定的斜度，可以排回排水系统，不构成存水弯，按需要使用配件。
13.61  除了有另外标示的地方，污水和废水垂直总排气管应当整个伸到并超出屋顶轮廓线。作为排气道，在可能的地方，要把两条或多条排气管联接在一起并以一条排气管穿出屋顶，可以把垂直排气管联接到竖直的排气总管上，联接位置在排气夹紧装置的上方。除非另有标明，卫生装置的管路应当构成排气环路或回路，没有末端或倒置虹吸。
13.62  应当在最高的夹紧装置上方不少于300mm的高处联接环路或回路排气管道。在排气管是引自水平排水管路的地方，应当在排水管中心线的上方，或在顶部，或在和垂直方向形成不大于45°的地方联接排气管。排气竖管底部应当这样联接以来自竖管内的脏物或锈皮可以通过污水管或废水管冲洗掉；所有的排气竖管要伸出屋顶至少300mm，并且装配防雨板和专门的防雨罩。
13.63  采用的接合办法应当是溶剂接合，使用制造厂家认可的溶剂，在需要承纳管子热运动的地方，要使用密封圈接头。
13.77  楼板、墙壁和天花板     用19.5kg   铅板或按照发包方同意的办法，为排气管制作防雨板和使排气管和屋顶接合的地方不透水，防雨板要从排气管伸向各个方向，伸出的长度不少于200mm，向上伸不少于150mm达到排气管顶，防雨罩就安在这个位置。
    套管
13.78  在本技术要求书这一节规定的管道要通过基础、楼板、隔墙和天花板的地方，要提供并安装适当大小的套管，对于穿过楼板的一组管道，如果以恰当的方法增强，可以只用一个孔。在浇灌混凝土之前，应当把混凝土结构中的套管安到模板里；砌块结构中的套管由石匠在砌设砌块墙时放置。
13.79  套管内径要比管子外径至少大12.5mm，除开在管子穿过基础或承重墙的地方，套管至少要比管子大50mm。
13.80  在基础里的套管应当是未增塑聚氯乙烯管，13.5级，在承重墙或隔墙内的套管应当为钢管并在混凝土配筋中；在隐蔽地方楼板内的套管以及用于冲厕所弯头的套管应该是重量不小于4.43kg／m2（26号）镀锌钢板，竣工房间楼板内的暴露套管要垫上塑料并使它不透水。
13.81  阀门     实际容量在230立升以内包括230立升的给水箱和贮水槽的所有阀门应当是尼龙阀座、符合中国国家相关规范和标准规定。
13.82  贮水槽的球阀应当配备塑料浮子（符合中国国家相关规范和标准），给水箱的球阀应当有符合中国国家相关规范和标准。
13.83  除非另有说明，朴次茅斯式球阀（活塞式）应当是高压区的，球形浮子的直径要符合中国国家相关规范和标准的规定。
13.84  对于实际容量超过230立升的给水箱和贮水槽，它们的球阀应当是平衡阀，在50mm以内并包括50mm的阀门是青铜阀体和螺纹联接。平衡球阀应当有砲铜或青铜阀瓣和阀座，阀瓣固定在锻铜阀杆上，在砲铜或青铜阀导承上自由滑力。
13.85  除非另外规定使用操纵杆浮子悬吊装置，要将球形铜浮子固定在有足够长度的镀锌钢杆，借助于砲铜或青铜连杆和支轴销缘接到阀杆上。
13.86  水龙头要符合中国国家相关规范和标准的规定，它要配备软管活接头喷嘴。
13.87  砲铜或黄铜闸阀要符合中国国家相关规范和标准的规定，它们应当是螺纹的，法兰的或毛细管的，以便适合有关管道工程的要求，除非另有规定，它们要有不上升阀杆。闸阀要适用于设施的工作压力。用于油管的砲铜闸阀应有有后座的上升阀杆。
13.88  用于供水管道的活栓应符合中国国家相关规范和标准的规定，它们要有螺纹的或毛细管的端部以便适应相联的管道工程，除非另有规定，它们应当有叉形手柄。
    楼板、墙避和天花板
13.89  要为穿过已竣工墙壁、隔板、天花板和楼板的所有暴露的管子的入口和出口处提供盖板，并把它们安装在这些洞的上面。这些盖板要足够大以便完全封住管子周围的孔；墙壁和天花板应有固定螺钉，弹簧夹是不能接受的；在需要盖住接头波纹的地方，要提供特别深的孔盖。
13.90  阀门     要按照图上标示布置主要阀门。不管是不是这样标示，要在每一根供水总管进入建筑物的地方提供和安装截流闸阀；用于管道或设备排水系统的阀门应当为球阀。要把一切阀门安装在容易接近的位置，不然的话，就应提供检修板，所有阀门的阀杆都不应低于地平面。除非图上另有说明，这些阀门的额定工作压力为10kg/m2或更高，额定工作压力为10kg/m2到20kg/m2的减压阀只用于厕所。
13.91  放泄弯管     在每一个需要和污水系统相联接的卫生装置和设备安装一个放泄弯管，有完整的放泄弯管或密封的卫生装置或设备例外。放泄弯管应当尽可能靠近卫生装置，不管什么卫生装置都不应有两个放泄弯管；安装在易接近位置的一切放泄弯管都要有清除的口堵头或采用其它被批准的清理方法；有在进口一边或在放泄弯管的密封，才允许采用滑动接合。
    楼板的清洁
13.92  楼板的清洁口应该有一铁环圈和降起的方头黄铜堵头或用板手拧的承口。
    排水
13.93  楼面排水管应是图上标示的型式，它装配如图所示的格栅和滤网。
13.94  排水管的尺寸由图上标示的支管尺寸决定或者如图所示，与防水楼板有关联的排水管和回水阀门要装配螺旋固定型夹紧装置。
13.95  在适用的地方，屋顶排水管应当如图所示，是重型铸铁，以整体法兰和令人满意的装置夹紧或另一种方法固定到屋顶和防雨板，构成不透水联接。滤网开孔的总面积要等于排水管出口面积的两倍，排水管的出口要装配必要的部件，以便联接到和水落管一样大的螺纹管子。
    管子的测试
13.96  一切供水管道要进行15kg/cm2的压力试验，所有的污水和要经过2.0kg/cm2的压力试验。
    卫生装置
13.97  概述     承包方要提供并安装所有的卫生装置和附件，图中卫生装置一鉴表给出了装置的型号和数量，作为工程的一部分，承包方还要负责保护和清洁所有装置，以良好的状态交付。此外，承包方应视情况需要，进行到热水、冷水供应系统、排水系统的一切联接，所有这些接口都要经过工艺方面的测试。
    除开抽水马桶，所有卫生装置都有供水管道在它边缘的上方。
13.98  承包方还要为所有的卫生装置和设备提供暴露的放泄弯管和管子，并负责弯管、管子和卫生装置的联接，除非有另外规定或标示，这种联接在墙上的粗糙管道系统，进入墙壁的那些系统要装配孔盖。
13.99  洗脸盆、小便池和抽水马桶与墙或楼（地）板之间的所有间隙应该用洗澡间密封化合物密封，密封化合物为3M或等同的质量。
13.100  卫生装置和附件    卫生装置和附件应当是以下规定的或等同的形式、类型和构造，要将样品送交发包方审定。
    i）东方型式抽水马桶     东方型式抽水马桶为蹲式，玻璃瓷，后面入水口，脚踩，配备冲洗管、水箱和水箱配件；
    ii）西式抽水马桶     西式抽水马桶应该为玻璃瓷，配合密闭的水箱、水箱配件、座和盖；
    iii）墙挂式水池     墙挂式水池应当是玻璃瓷，后面溢流，防溅前缘，带有放置肥皂凹地的平顶搁架，单个水龙头，链子支座、橡胶塞和链子，尺寸为510mm×410mm；
    iv）小便池     应为墙挂式小便池，玻璃瓷，顶部进水口，配备冲洗阀门和存水弯，或另外规定的附件。
    v）挂毛布杆支架    被批准的结构；
    vi）不锈钢水池，有着图上标示的碗状凹槽和排水器，有专一排泄板和后凸缘的溢流，带转动头的镀铬嵌墙式冷热水混合水龙头，PVC瓶形存水弯，镀铬链子和支座；
    vii）用在厂房等等的墙上水龙头应为12寸镀铬，带有软管接头；
    viii）用于盥洗室的旋塞应为柱式，具有吸引人的外观；
    ix）镜子应是一流质量的平玻璃，厚度6mm，边缘笔直、磨光，镜子的尺寸如图所示，各条边用铝装饰；
    x）每一层楼和每一组厕所应当有分开的截流阀（如图所示）和分开的排泄旋塞。此外，除了在冲洗阀的情况下，每一个卫生设备应当有它自己的截流阀。截流阀应是认可的黄铜，高压或低压螺旋式；盥洗室和厕所使用的截流阀应为镀铬、外观吸引人，符合英国标准或有被批准的等同质量；
    ix）镜子应是一流质量的平玻璃，厚度6mm，边缘笔直、磨光，镜子的尺寸和图所示，各条边用铝装饰；
    x）每一层楼和每一组厕所应当有分开的截流阀（如图所示）和分开的排泄旋塞。此外，除了在冲洗阀的情况下，每一个卫生设备应当有它自己的截流阀。截流阀应是认可的黄铜，高压或低压螺旋式；盥水室和厕所使用的截流阀应为镀铬、外观吸引人，符合英国标准或有被批准的等同质量；
    xi）规定用于厕所和小便池的冲洗阀要加一个调节阀，不管是握住把手或球形捏手，或者马松开，调节阀都可以自动关闭。还要加上一个阀门，其作用是在需要修理或调整时，截断供水系统。冲洗阀要适合于建筑物内阀门所在位置的压头。要将样品提交发包方批准；
    xii）淋浴组合装置要包括莲蓬头管子和镀铬饰面的截流阀。承包方要将样品送交发包方审和；和
    xiii）淋浴装置的肥皂支架应当是陶瓷的，符合英国标准或被批准的等同规定。
13.102  热水贮罐外套    热水贮罐或加热品的外套应为硅藻土和纤维组合，最小厚度38mm，用细孔镀锌铁丝织网增强，按照制造厂家的指导混合和使用硅藻土和纤维材料，将所有暴露表面修整平滑。也可以使用垫料填塞的外套代替，但要得到发包方的批准。
13.103  到冷水贮槽、热水贮罐和卫生设备的管子联接     到冷水贮槽的管子联接应该是：在贮槽边钻孔，用一根长螺钉、活接头和两个止动螺母，螺纹涂上红丹，打紧螺母。到热水贮罐或锅炉的管子法兰联接是用一根锅炉螺钉、活接头和止动螺母，螺纹涂上红丹，拧紧螺母。和卫生设备的联接应当是用一根长450mm的铜管弯成需要的形状，它的每一头都有铜一铁管接头和红丹，联接到设备的活接头和管路上。
13.104  截流阀坑     截流阀坑内部尺寸为225mm×225mm×60mm（深），包括100mm石头边，75mm混凝土基础，600mm×600mm×50mm（厚）预制混凝土盖板，450mm×450mm×75mm网加强，NO，10“焊接网”或其它等同的钢筋网。盖板上浇筑有两个直径10mm的代碳钢棍提升把手。
13.105  试验
完工时，承包方要对整个管道工程进行试验，直到使发包方感到满意。
雨水管道工程
13.106  此款不适用
14  污水排放装置，地面水排放装置，粪水排放装置和化粪池
    辅助装置——污水排放
14.1  水泥、砂子和骨料
用于混凝土的材料要符合本技术要求书条款3.3到3.15的规定。
14.2  砌块工程
人孔、化粪池等等的砌块工程应当坚固，符合本技术要求书条款4.4到4.12的规定。
14.3  混凝土排水管（如果有）
混凝土排水管应按照设计图纸及相关中国国家标准规范要求，将它们完全浸到水中至少三个小时，然后立即铺设。
14.4  混凝土管子、弯头和汇接点的联接应是挠性插口和承口型式，加入的橡胶密封垫。接头间的距离不要少于1m。
14.5  在规定采用普通的葱形或槽口接合进行混凝土管子、弯头和汇接点联接的地方，它们要符合中国国家相关规范和标准的规定。
14.6  UPVC管     未增塑PVC排水管和配件要符合中国国家相关规范和标准，要有有橡胶密封圈的插口和承接接头。用作直立总管的UPVC管要符合中国国家相关规范和标准。要严格按照制造厂家的指南铺设和联接UPVC排水管。
14.7  铸铁管     铸铁排水管应当是符合中国国家相关规范和标准有涂层的插口和承口管，一切联接都要按照中国国家相关规范和标准的要求，使用PC3或其它类似的和经过批准的接合化合物。
14.8  铸铁粪水排放装置和配件     铸铁粪水排放装置和配件应在各方面都符合中国国家相关规范和标准，插口和承口型配件要符合中国国家相关规范和标准。
14.9  直爬梯
人孔和化粪池应配有直爬梯，直爬梯应是中国标准的锻镀锌铸铁。
14.10  预制钢人孔盖
人孔盖应当是铸铁或钢结构，要得到发包方的认可，并且把它放平，很好地固定在水泥砂浆里。
14.11  人孔结构
人孔和化粪池按设计图纸施工。
14.12  此款不适用。
14.13  此款不适用。
14.14  在浇筑混凝土之前，将盖子框架放置在硬木楔上，调到正确的标高；混凝土凝固之后，将木楔打出，修补木楔留下的孔洞。
14.15  此款不适用。
14.16  渗滤坑
按照设计图纸图施工。
14.17  管沟
要精确测定规定的排水线路，在开始铺设管道之前，开挖管沟，修整沟底达到精确的斜度。
14.18  此款不适用。
14.19  管沟回填
当管子已经铺设完毕，进行了试验并得到发包方批准的时候，将合适的开挖材料或进口的粒状材料细心置于管沟内，加水使它潮湿，在各处压实，超过管子的厚度要达到300mm，随后的每一回填层的厚度是加湿、夯实后150mm。没有得到发包方批准，不得用石头作为回填材料。
14.20  直到管子被覆盖的厚度达到1m之后，才可以开始使用机械夯。
14.21  混凝土垫层
混凝土垫层和外包层应为标示的型式，由C20混凝土构成或按发包方的指导。
14.22  首先将混凝土垫层铺设到正确的坡度和标高，形成的凹槽和管子的承口一样，从而使管子园柱体整个底部均匀地压在垫层上。当混凝土凝固时，在垫层上铺一薄层1：5灰浆，接纳管子园筒体，是以保证当管子铺设完并最终调整到规定的标高时，多余的灰浆被挤出来。在联接之后，在承口周围的凹槽处填入成分相同的混凝土。
14.23  铺设管子
要把管子铺直，斜度均衡，从最低端开始，达要求的深度。
14.24  试验
整个排水管长度和人孔要通过前述的试验和得到发包方的认可。
14.25  要等到连接完最后一段管道后至少12小时，才可以进行试验。
14.26  试验的程序如下：
    a）牢牢地塞住管子的端头和一切汇接点，给试验管子的整个长度充水；
    b）水满的时候，给管子的顶端加上塞子，留下一根和排水栓相联的管子，把这根管子弯过90°，并终接在一个边长为225mm的矩形水箱。
    排水栓中心线和水箱顶之间的垂直距离不应小于1m。
    c）然后，将水倒入水箱，保持水箱满水至少三小时，让吸附作用发生。在这个阶段终止的时候。把水箱加满水，对排水管道的试验开始。如果再过30分钟，水箱水位的下降不多于12mm的话，就认为试验结果是令人满意的。
    d）万一有管子经不住试验，要用混凝土完全包住有故障的位置，包层在各个方面的厚度至少为150mm，费用由承包方承担。这段管子要重新进行试验；
    e）在一段排水管被认可后，立刻回填这段管沟，管子顶部上方回填层的厚度至少为300mm。
14.27  此款不适用。
14.28  此款不适用。
14.29  测定
承包方要按图所示，测定一切排水管线和辅助装置，建立交保持临时基准点，提供一切必要的劳动力和材料、仪器和测平杆，并竖立、保持所有的花杆；在所有的排水管线上教师要竖立花杆，以致在每一管线上，对任何一个坡度，在一个时候总是至少有三个花杆在位。
14.30  铺设的排水管道要在一条直线上，有均衡的斜度，达到图示的标高，使用的是图示的种类和直径的管子和专用件。
14.31  要根据花杆精确测量水准测量桩的高度，把水准测量桩打入管沟的底部，使它达到管路仰拱的标高。
14.32  承包方要通知发包方进行检查、每当
       a）开挖已经完成；
       b）混凝土垫层已经铺设；
       c）管道工程安装完毕。
14.33  直到一个阶段的工程通过检查，才能实施下一阶段的工程。
14.34  开挖
管沟、箱式涵洞、V形排水沟和化粪池开挖的技术要求如同8.21到8.21陈述的内容。
14.35  一切埋设管道的管沟最小宽度为600mm，或为下表的规定：
	管子直径（mm）
	最小管沟宽度（mm）

	200
	600

	225
	650

	250
	850

	300
	900

	400
	1000

	450
	1000

	500
	1000

	550
	1100

	600
	1200

	650
	1200

	750
	1300

	900
	1500


14.36  化粪池做法详见设计图纸。
14.37  污水坑做法详见设计图纸。
14.38  混凝土涵管
普通混凝土涵管和排水管要符合中国标准，采用企口接合和槽口接合，要得到发包方的认可。
14.39  要将管子铺设在混凝土基础层上，用C10混凝土回填到管子中心线；接口处用水泥砂子肋密封，用砂子回填到地面标高下方200mm处。
14.40  管子的铺设接合要严格按照生产厂家的指导进行所有管子的接合。
14.41  在进行全面检查，确保没有损坏的或有毛病的管子之后，借助于花杆和测平杆将各根管子精确地放到位置上。
14.42  要使每根管子精确对准线和坡度，以致竣工后的管线在垂直平面和水平平面都成为一条直线，图上另外规定或标示或者发包方有另外指导意见的例外。
14.43  要采取预防措施，保证管子内没有外来的东西；当铺设中断时，要将蔽开的管端严密遮盖。
14.44  砂子垫层和管路回填
除开发包方要求的地方以外，铺设在管沟内的管子下面应该有压实的砂子垫层，砂子垫层延伸到管沟的整个宽度，使用的砂子应该预先得到发包方的认可。
14.45  砂子垫层上方的回填层由被批准的开挖材料组成，回填材料均匀分层填入并充分压实，在可能会导致管路损坏的地方，不得使用机械压紧设备，在开始任何回填之前，压实方法要得到发包方批准。
14.46  清扫
在认为工程完成之前，承包方要清扫构成系统一部分的每一个槽、罐、容器、槽沟或管子中一切垃圾和碎片，最后得到发包方的认可；承包方要保证在清扫过程中不损坏任何接口的密封。
14.47  埋置管道工程
穿过人孔砌墙、槽子和其它结构的管道是在修建这些结构时埋置，发包方指导或允许采用另外的方法和已经批准的方法的地方例外。
14.48  管沟格栅
由发包方批准的一家公司按照设计图上详细标示；用低碳型钢作材料，以焊接办法制作格栅，焊接好的格栅要经过热浸镀锌处理。
14.49  排水管路试验
进口和出口之间的每一根排水管道都要通过水试验，试验时发包方要到现场。试验时，管子长度上任何一点受到的压力为不少于1.5m，不大于6m水头。从一个有刻度的容器给管子补充损失的水，如果在30分钟时间损失的水量不超过0.1立升每米管子每25mm标称直径30分钟时间，就认为通过了试验。
15  水网
管子和配件
15.1  UPVC管子应符合中国相关标准规范的要求，接头符合中国国家相关规范和标准的规定，必须严格按照制造厂家的指南铺设；UPVC管子和接头应当采用溶剂接合。
15.2  镀锌钢管应为重型，符合中国国家相关规范和标准的规定。
15.3  粗制聚乙烯管要符合中国国家相关规范和标准的要求，接头为符合中国国家相关规范和标准的压力接合，弯曲聚乙烯管子时，弯曲的半径不得小于其内径的12倍。
    闸阀
15.4  闸阀要符合中国国家相关规范和标准的要求；阀门两头应适于和有关的管道材料联接，或者应该有合适的管接头。
15.5  标称尺寸在250mm以内和250mm的法兰盘闸阀的法兰应为符合中国国家相关规范和标准。
15.6  阀门的额定压力不应比它所在的管路的额定压力小，阀体的试验工作压力不应比管路的试验工作压力小，而最小的试验压力为1000KN／m2（10巴）。
15.7  闸阀应有铸铁阀体，机械加工的砲铜阀面，在砲铜螺母里运行的磷青铜或锰青铜，不上升阀杆；阀杆应当带肩，从而可以在管路保持送水的情况下重新装配密封垫。除非有另外要求，关闭闸阀的方向应为顺时针方向，应当在手轮上浇筑这个方向。当阀门装配阀盖时，他们要符合中国国家相关规范和标准的要求。
15.8  延伸阀杆承口上钻有孔，配备螺母和螺栓，将阀杆固定到阀杆头或盖上，阀杆头或盖也要这样钻孔来接受螺栓。
15.9  阀室里的闸阀应当这样和管路联接以致可以更换闸阀而不会对阀室有大的损害。
    断流阀
15.10  建筑物用户供水管道上的断流阀应为符合中国国家相关规范和标准的螺杆向下断流阀，精加工铸黄铜或铸砲铜。
15.11  要配备一个合适的管接头，以便和住宅供水管道联接。
    自关龙头
15.12  竖管上的自关龙头应是杠杆操纵弹簧弯管旋塞，它在所有其它方面符合中国国家相关规范和标准。由铸黄铜或铸砲铜制成，表面容易清洁。龙头的螺纹是符合中国国家相关规范和标准的螺纹，可以和镀锌钢管配合。
    空气阀
15.13  空气阀应当是有小孔板和大孔板的双孔板型，配套一个螺杆向下截止阀以便在检查空气阀的时候不关闭总管。就应用来说，这些阀门结构材料的设计一般要符合闸阀的技术规范。
    管道铺设
15.14  将每根管子清洁、检查它是否坚固，然后马上铺设，如果发现有任何管子不坚固，要立即将它从工程现场搬走。铺设的管线在线和标高方面都要正确。
15.15  管道应该按规定铺设在选择的回填料中，将垫层均匀摊铺在开挖管沟的整个宽度，小心压实达到管子园筒体下侧的标高，垫层的最小厚度为150mm或管子园筒体外径的六分之一，那一个大就采用那一个；一般来说，垫层材料应当有这样的厚度以致在任何情况下，管子的承口或套管都不是靠在开挖的构造上。
15.16  在管路通过规定的初步试验之后，将垫材料小心填入管沟，达到管子园筒体水平直径的标高，用人工夯实的办法小心压实这些填入材料，不要扰动管子或接接口。然后，分层加入选定的填料并人工夯实，每一层的厚度不要超过75mm，一直填到管子顶部上方150mm为止。发包方可以根据余下的管沟回填采用的压实方法修改人工夯实的深度。
15.17  然后，要按照“开挖”段落中的规定，回填开挖管沟余下部分。对本条款来说，竣工表面的标高应是原来地面的标高。
15.18  在管子弯头处和发包方指导的其它地方修建20号混凝土止推承座。
    阀室和盖子
15.19  要按照修建人孔的规定修建阀室。
    贮槽
15.20  高架贮水槽应当是制钢组合螺栓连接结构，符合中国国家相关规范和标准的规定，水槽要配防雨和防虫盖子，被支撑在结构钢塔上。
15.21  竖管和水落管应为镀锌钢管，阀门和接头应为此前规定的那样。
    压力管路的试验
15.22  压力管路要经过初步试验和完工试验。初步试验应当在长度不超过200m的管路上进行，要充分回填管沟，将管子保持在位置上，但要暴露出各个接口。
15.23  在管路完工时，要对整个系统进行试验。
15.24  在承包方已经确保被试验的管子内已经清洁，没有任何外业东西时，将管路的各段封闭，在管路的高头装一个阀门用于排除管中的空气，在管路的低头安装阀门接头，用于和泵及测量仪器相联接。
15.25  承包方要采取足够的措施，抵抗试验期间作于管路终止端的推力，例如提供临时的混凝土块，或作其它安排。不允许使用已经铺设好的管路的支撑。在试验开始前，各个锚定物一定要在位。不允许对着关闭的闸阀进行试验。
15.26  要慢慢地给试验管子长度充水，在管内的空气被赶出来之后，在管内压力上升到试验压力的50%，保持24小时。
15.27  然后，将压力增加，使管路最低点的压力达到要求的最大试验压力，保持这个压力1个小时，然后不再注入水，放置它24小时，记录这个阶段终止时的压力。注入水使压力回升到试验压力，然后放水，直到压力降到24小时试验阶段终止时记录的压力，将放出的水收集起来。
    漏泄的容量不应大于用下面式子计算出的容量：
          V=0.04dlp
          试中 ,  V —— 漏泄量   立升
                  d —— 管子内径
                  l —— 进行试验的管子长度千米
                  p —— 试验压力    巴（1000KN／m2）
15.28  一切压力管的试验压力为15巴。
15.29  承包方要自己安排试验用水的供应和排放事宜。
15.30  管路试验要一段一段地进行，临时封闭进行试验管路各个口所需的配件要恰当设计并本有足够的支撑，经受住规定的压力。就管路试验来说，永久工程上的阀门不应处于关闭状态。承包方要提供、安装和维修发包方用于测量和维持压力所需的一切仪器设备，它们要得到发包方的认可。
15.31  要对所做的一切试验和它们的结果进行记录，并且得到发包方的认可。
    设施的消毒
15.32  在成功试验之后，承包方要按照CP310条款4.09的建议，消毒每一个移动式供水设施，费用由他自己承担。
16  围墙
    概述
16.1  围墙分为临时结构围墙和永久围墙，要按照设计图上标识的细节、位置和技术要求提供、安装所有的围墙。
    安全围墙
16.2  安全围墙的构成详见设计图。
16.3  此款不适用。
    门
16.4  门构成详见设计图。所有门要配备足够的镀锌低炭钢双绞链。门要配有接地棒、门闩，可锁滑动螺栓、链和挂锁，挂锁配三条钥匙。
17  屋顶和垂直包层
本款不适用 
18  机械设施
    概述
18.1  范围 
本技术要求详细提出对热水和冷水供应、燃气设施和压缩空气的要求。
18.2  除非另有说明，工作将包括制造、制件试验，提供并交付到工程现场，安装、工程现场试验、交付使用、对在故障责任期期间发生的故障采取补救措施、提供“已建”图、构成完整设施（不管是否指明一切必要的部件）必需的劳动力和材料。
    生活用热水和冷水设施
18.3  生活用热水
合同包括完整的热水供应系统，包括到一切卫生器皿的联接和冷水干管到热水器的联接。
18.4  冷水 
除非图上另有说明，需要的一切冷水将直接引自冷水干管。
18.5  截流阀
冷水干管和所有设备及卫生器皿的联接必须按照通用的规则装配一个维修用阀。
18.6  热水贮罐
热水贮罐应为符合中国国家相关规范和标准的镀锌钢结构，装配3KW浸没式加热器，配备合适的支架和托架，整个贮罐的表面要加上隔热材料外套。
18.7  电热水器
浴池／淋浴和洗水盆使用的电热水器型号详见设计图纸，配备用于联接的所有接头。
18.8  只用于水池或洗手盆的电热水器型号详见设计图纸。
18.9  贮水器
贮水器应当是符合中国国家相关规范和标准的镀锌钢结构或其它被批准型号。
    管道工程
18.10  流体类型     这一段涉及输送以下流体管道工程所需的材料和安装：
    a）生活用热水和冷水；
    b）此项不适用
    c）此项不使用
18.11  尺寸    
当涉及管道工程时，“尺寸”一词指的是标称尺寸，它通常近似于钢管或塑料管的内径和阀管的外径。
18.12  接合    
一切永久隐藏的管道工程和大于100mm的一切管道工程要采用焊接接合；其它一切管道工程可以是螺纹连接或焊焊连接。在承包方选择使用螺纹连接的地方，两个接合部件中至少有一个是锥形螺纹的，它们之间的接合应当采用认可的接合材料。
18.13  可拆卸连接     
在拆卸点或在管道工程连接到磨光球面座上设备的地方，要使用活接头。
18.14  螺纹接头    
 除开承口以外的螺纹接头应为可锻铸铁，带状或串球状，BSP螺纹；标准对接焊接头应当用于焊接管道工程。
18.15  法兰     
低碳钢管道工程使用的法兰应为锻钢，隆起的表面要经过机械加工。在焊接连接的地方，法兰应是表面隆起，符合中国国家相关规范和标准的规定；在螺纺连接的地方，法兰应符合表6/4的要求。法兰连接要使用适于受到的压力和温度、延伸到螺栓园周内侧的平密封圈。
18.16  接头    
就实用性来说，所有的接头应该具有和它们连接的管子一样的尺寸。只有当要求的接头的出口尺寸不是标准制造的时候，才能接受加有衬套的出口；在同心衬套和瓶状三通可能使空气存留在系统内的地方，要使用偏心衬套和方形三通。在其它地方，方形三通只限于热水系统不用的支管或冷水支管的接头。
18.17  弯管接头     
在实用的地方，弯管接头应该在弯头之先被采用。不得使用方形弯管接头。
18.18  和墙壁及楼板有关的管路      
应该顺着墙壁布置管路，耐用应该有一定的斜度，保证顺利排气和排水；管道工程（或其外包层）和墙壁及任何其它固定装置的距离不应小于25mm。
18.19  支架和弹簧    
在需要和直线铺设的未镀锌管道工程保持距离的地方，可以使用为此目的制作的地架或弹簧。
18.20  偏心渐缩管接头     
在水平管路要改变管径以便空气排除和排水的地方，要采用偏心渐缩管接头。
18.21  铁锈和附着物     
管子在切割后要通过铰孔处理，管子不应有毛刺、铁锈、附着物和其它毛病，在安装之前要彻底清洁，在施工期间，要用专门的金属、塑料或木头塞子或盖帽，或金属盲法兰临时封闭管子的蔽开端。
18.22  穿过墙壁的管道工程      
不要在任何墙壁、楼板或顶棚的厚度内进行管道连接，也不要将管道工程埋置在楼板结构内，除非发包方有另外的指导。在管路通过墙壁、楼板或顶棚的地方，要装配套管；穿过楼板的管道要配备适当型式的楼板和顶棚板，这些楼板和顶棚板牢牢地固定到管子上，套管应该由和管子一样的金属制作。
18.23  进入和离开建筑物的管道工程     
管道工程设施到或离开建筑物的一切进口和出口都要进行密封和用塞子塞住，对于温度低于60℃的设施，使用的密封剂为玛王帝脂化合物；如果温度高于60℃，就应使用硅橡胶。在管道是通过一个大孔或大导管进入建筑物的地方，孔壁或导管壁上要装入一块厚度不小于60mm低碳钢盲板，设施的管子穿过焊接到盲板的余隙管套，要密封和塞住管子外部和管套之间的空隙。
18.24  铜管道工程的接头     
铜管道工程使用的接头应当如下：
a）尺寸在65mm以内和65mm的接头为毛细管或压缩式，符合中国国家相关规范和标准；
b）在管道工程上，要安排是足够的联接接头，以便拆卸。尺寸在65mm以内和65mm的铜管道连接接头应当是活接头。
18.25  塑料管道工程的接头用于塑料管道工程的接头应当如下：
a）接头的制造材料应该和要连接的管道的材料一样，它们要由管子制造厂家制造，适合于溶剂接合工艺。在要求螺纹的地方（例如到金属阀门、过滤器等等的连接），要使用工厂制造的螺纹管接头。要用特别重的管子制作管接头，一端刻有适当的螺纹，另一端构成承插接头的一部分，利用溶剂接合到塑料管上。
b）管子和管子接头之间的连接通过溶剂接合方法来完成，除开管子生产厂家提供或推荐的清洁液和溶剂粘合材料，不得使用其它的清洁液或溶剂粘合材料。
c）在管路上要求管子成为弯曲状的地方，要按照管子生产厂家的建议，将管子浸在加热的盐水、甘油或水中软化，对管子表面使用明火是不可以接受的；
d）除非有另外说明，到各个设备的联接要通过法兰联接来实现，塑料管要终接一个用溶剂接合的整个表面或副型承口法兰，法兰配有自由的金属衬环，在衬环和法兰上面打孔以便和配合法兰匹配，连接时使用氯丁橡胶或类似的密封圈。
    管道支撑
18.26  支架的间距     
应当给管道工程以足够的支撑，同时允许管子由于膨胀和收缩产生自由运动，管道工程支架的布置应当尽可能性靠近接头和方向改变的地方。
18.27  塑料管道工程的支撑   
 塑料管道工程的支撑可以是能防止管子在任何温度下作自由轴向运动、有园角边缘不会切割管子的任何被批准的型式，除了在使用插入套管的地方，一切支承表面必须足够宽、不要呈锯齿形。对于阀门、水表和管道上其它重量大的设备，必须进行单独支撑。
18.28  竖直管道工程     
竖直管道应该在基础上加以支撑，不能用立管上的支管作为支撑立管的一种方法。
18.29  管子托架    
在将尺寸为50mm以内的管道固定到实心墙的地方，托架可以为用螺钉拧上或长柄嵌入式，固定到木头构件和轻质隔板或墙的托架应当是用螺钉拧上型式，也可以是可调节的拼合式。用于低碳钢管道工程的托架为低碳钢铁；铜管道工程使用的托架应为黄铜、塑料或砲铜。管夹的上半部应该可以拆开。
18.30  管子托架的固定    
要用膨胀塞或软木塞紧固拧到墙上的托架，不允许采用为其它目的设计的固定办法。
    排空
18.31  设备     
此项不适用。
18.32  排放旋塞的型式和位置     
除非有另外说明，应当把带有软管活接头的15mm键操纵旋塞装在一切系统的各个低点，保证完全排出。
18.33  在易接近的地板导管内的排放旋塞     
在管子下降到门下面进入易接近的地板槽沟的地方，要装15mm用塞子塞紧的排泄管；如果下降管埋置在地板内，要省去塞紧的排泄管。
18.34  热水和冷水设施管道
18.35  热水设施      
热水设施管道为符合中国国家相关规范和标准低碳钢，镀锌，中级，除开尺寸为20mm和40mm螺纹管道，它们为重级之外。
18.36  冷水设施
    a）管道应为镀锌低碳钢管或坚硬的UPVC；
    b）UPVC管要符合中国国家相关规范和标准的要求。
    可燃气管道
18.37  钢管的品级    除了尺寸为20mm和40mm螺纹管和用于永久隐藏管道工程，即埘凤在槽沟、导管、隔板、顶棚孔隙和楼板（除开穿过墙壁和楼板的短管道）内，不易接近的管子是重级之外，在建筑物内的钢管应当为符合中国国家相关规范和标准的低碳钢，中级。
18.38  建筑物外面的一切管道应该是符合中国国家相关规范和标准的低碳钢，重级。
18.39  不镀锌管     
一切管子都是不镀锌的。
18.40  铜管     
在建筑物内使用铜管道的地方，尺寸小于42mm的铜管只能是符合中国国家相关规范和标准要求的铜。
阀门和考贝伦
    截止阀
18.42  阀体材料     
尺寸在50mm范围以内的阀门和考克的阀体应为铸砲铜或青铜，可以提供被批准的有热压阀体的阀门作为替代品。铸件和冲压件应该具有良好的质量，清洁、平滑，没有氧化皮或瑕疵。
18.43  工作部件的材料     
一切工作部件都应用砲铜制成，阀盖内或闸门由承纳杆螺纹部分的孔应该有充分的螺纹，其长度不少于阀杆的直径；密封压盖要经机械加工，以便在阀杆和填料函之间形成松动配合。要恰当地装填填料函，或者装配密封圈，密封圈可以放置在塑料衬套内。
18.44  连接到管道工程      
尺寸在50mm范围以内和50mm的低碳钢管道工程使用的阀门和考克应有锥形螺纹端部，65mm和大于65mm管道工程的阀门和考克要有符合中国国家相关规范和标准的法兰端部。对于铜管工程来说，尺寸在65mm范围以内的要使用端部符合中国国家相关规范和标准要求的阀门和考克，76mm和108mm管子的阀门和考克的端部应当是法兰连接或焊接。
18.45  全开式闸阀     
全开闸阀应当有金属手轮，要精确机械加工楔形闸门和包括楔形块顶部和在阀帽端面上相关的后座在内的一切基座，或者用另一种方法提供后座。润滑塞阀要有平行的转塞，进行90°操作，用阀体上面的挡块来限制流动，要加入一个止回球阀来保持在压力下施加润滑剂。要给每一个阀门提供一份备用的润滑剂。
18.46  直通阀     
用于生活用热水系统的直通阀应当为全开式闸阀，角阀应有对流动阻力最小的园盘。
18.47  截止阀     
截止阀应为以下的类型：
a）全开式闸阀，用于热水和冷水供应系统，除开尺寸在50mm范围以内、有侧面压力泄放的阀门，这些阀门是偏斜型式的；或
b）用于建筑物内热水和冷水供应系统的润滑塞阀。    
18.48  位置    断流旋塞或考克应为被批准的型号，安排在容易接近进行操作和维修的位置。
18.49  柱式龙头、喷淋龙头或小水龙头的供应品要按照各自的布置提供和固定柱式龙头、喷淋龙头或小水龙头和卫生设备，承包方要给柱式龙头或小水龙头接上铜尾管，尾管的长度不应小于450mm。
18.50  用于自动冲洗的阀门    
小便池进水阀应为抛光的黄铜或砲铜，球形或针型，标称尺寸10mm，可以微调，在质量上可以和截流阀相比美。
18.51 网式过滤器     
在卫生设备装配喷淋龙头的地方，要在靠近卫生设备或该设备的区域的热水和冷水连接、紧跟截流考克之后装配网式过滤器，每一个过滤元件都应是不锈钢，网眼足够小以防阻塞喷淋龙头。
    可燃气和压缩空气使用的截止阀
18.52  钢管道工程的旋塞龙头和闸阀
应当把旋塞式龙头安装在尺寸为40mm范围以内和40mm的低碳钢管道工程、全开闸阀安装在50mm低碳钢管道工程、全开闸阀安装在50mm和大于50mm的低碳钢管道工程。尺寸在65mm范围以内和65mm低碳钢管道工程使用的龙头和阀门应当是有螺纹的端部，而大于65mm的管道工程要安装有法兰盘的阀门。
18.53  铜管道工程的旋塞龙头和闸阀用于铜管道工程的旋塞龙头和闸阀的端部要适合和毛细管或压缩式接头联接。
18.54  旋塞龙头的材料，龙头应当有铸铁或砲铜阀体和砲铜工作部件。被批准的、有热压制黄铜阀体的龙头可以作业替代品提供。龙头的柱塞应是磨光型，尺寸在10mm范围以内的使用转向把手，超过10mm范围以内的使用转向把手，超过10mm的则使用锻压低碳钢活动键。
18.55  闸阀的材料     
全开闸阀应当有铸铁阀体和砲铜阀座或砲铜工作部件，密封压盖应当是在填料函内和在阀杆上良好的滑动配合，整个填料压盖要经过机械加工处理，要恰当装填填料函，当不经润滑装配时，阀体和阀盖之间的螺纹接合应当是良好的配合，它们的接合要用接合材料。用于承纳阀杆螺纹部分的阀盖上或闸门螺母上的孔应当有充分的螺纹，  出螺纹的长度不应小于阀杆的直径。装配时，阀杆的配合要良好。阀杆要装上手轮。
18.56  位置     
要把一切龙头和阀门装在容易接近的位置，在总水表的出口一侧和任何分户水表的出口一侧安装一个活接头阀门或龙头。
18.57 压力调节器    
每一个可燃气装置都应装配一个合适的压力调节器。
通风
此项不适用
    完工和交付试验
18.64  生活用热水和冷水系统在清洁之后，给热水和冷水系统充入清洁水进行试验，干管最大压力持续时间不少于30分钟。
19. 钢结构
19.1 钢结构连接件施工质量要求
19.1.1  高强螺栓的施工要求
1） 为了使构件紧密地贴合，达到设计要求的摩擦力，贴面上应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢。
2） 在螺栓的上、下接触处如有1/20以上斜度时，应采用垫圈垫平。
3） 不得用高强螺栓兼作临时螺栓，以防损伤螺纹引起扭距系数的变化。
4） 施工时拧紧螺母使每个高强螺栓的预拉力达到设计规范规定位，紧锢所使用的扭矩扳手使用前必须矫正，其误差不得大于±3％。
5） 高强度螺栓孔应采用钻成孔，安装前宜将螺栓和螺母进行配套。
19.1.2  焊接施工质量要求
1） 焊接质量的检验等级：除屋架、柱翼缘、腹板的拼接焊缝，翼缘与腹板，柱与底板，梁、柱与端板之间的焊缝及设计有特殊要求的构件按《GB50205－2001》中二级检验，其他均按三级检验。
2） 梁柱翼缘和腹板与端板（或底板）之间的焊缝采用完全焊透的坡口焊，（视母材厚度决定采用双面坡口焊还是单面剖口焊），柱翼缘板及腹板的拼接焊缝应采用加引弧板的对接焊缝，其它未注明者均为贴角焊缝，焊缝长度均为满焊。
3） 梁柱翼缘板和腹板三者的对接焊缝不应设置在同一平面上，应相互错开200mm以上，与加劲肋应错开200mm以上。
4） 型钢与钢板搭接，在搭接接触面应避免角焊缝相交。
5） 焊接中应避免咬肉或弧坑等缺陷，焊接加劲肋的贴角焊缝的始末端，应采用回焊等措施避免弧坑，回焊长度不少于三倍贴角焊缝的厚度。
6） 墙架柱根据实际情况可分段制作，现场拼装，其拼接接头为等强拼接，翼缘与腹板焊缝错开距离﹥150mm。
7） 所有节点应按蓝图中要求焊满，焊缝长度除注明者外均满焊，所有受力焊缝厚度不得小于6mm。
19.2 钢结构的制作与安装要求
1） 钢结构的放样、号料、切割、矫正、成型、边缘加工、制孔、组装均应满足《GB50205－2001》的要求。
2） 构件制作、组装、安装时应制定合理的焊接顺序，必要时应采取有效措施，减少焊接变形及焊接应力，因焊接而变形的构件可采用机械（冷矫）或在严格控制温度的条件下加热（热矫）的方法进行矫正。
3） 钢材加工前应进行矫正，使之平直，以免影响制作精度。施焊前应严格检查焊件部位的组装和表面清理的质量，对非密闭和隐藏部位（如双角钢），涂漆处理后方可进行组装。
4） 钢柱制作时应配合墙面檩条图及柱间支撑图焊接加劲肋。
5） 构件的放样应按照施工图的图形和尺寸绘出1：1大样，并制作样板和样杆，核对无误后，方能进行批量制作。
6） 本工程钢结构外形容许误差应满足《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。
7） 构件运输过程中要妥善绑扎，以防止变形和损伤。
8） 结构安装前应对构件进行全面检查，并检查构件数量、长度、垂直度、安装接头处螺栓之间的尺寸是否符合设计要求。
9） 在安装钢柱前应检查柱脚螺栓孔之间的尺寸，露出基础顶面的尺寸，基础顶面的标高是否符合设计要求，以及柱脚螺栓的螺纹是否有损伤（基础施工时注意保护）。
10） 结构吊装时应采取适当措施，防止产生过大的弯扭变形。
11） 当结构就位完毕后应及时安装支撑和其他连系构件，保证构件的稳定性，安装过程中应采取临时支撑措施以确保安全。
12） 可根据该工程的实际情况，选用合适的吊装方案，将有关构件组合成安装单元，在地面进行现场焊接组装后整体吊装，以减少高空现场焊接量。
13） 所有上部系统构件的吊装，必须在下部系统结构就位校正并安装支撑构件后方能进行。
19.3 施工部署
钢结构工程工期分解为：施工准备阶段，制作阶段，拼装阶段，吊装阶段，维护阶段，验收阶段。
钢结构施工部署:
1） 图纸会审：由工程施工管理人员及公司有关部门参与进行内部图纸会审，提出问题向发包方询问，对其中一些需设计签证的结点图，提交设计院审核。
2） 图纸翻样：承包方负责进行节点构造细化，翻样后列出各类钢材的材料用量表，并做好材料规格、型号的归类，交于物供部。
3） 制定钢构件加工生产工艺及质量标准：根据《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）、《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50211-2001）、《钢结构设计规范》（GBJ50017-2003）等国家规范及公司质量体系文件和钢结构制作安装工艺规程编制本工程钢结构加工生产工艺及质量标准。
4） 材料采购、检验：物供部采购员进行材料采购。采购时应注意选用有长期合作关系，有良好信誉的单位。材料进厂后，会同发包方、监理方、设计方按设计图纸的国家规范对材料按下列方法进检验：
a.钢材质量证明书。质量证明书应符合设计要求，并按国家现行有关标准的规定进行抽样检验，不符合国家标准和设计文件的均不得采用。
b.钢材表面有锈蚀、麻点和划痕等缺陷时。其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2。
c.钢材表面锈蚀等应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定。
d.连接材料（焊条、焊丝、焊剂）、高强螺栓、普通螺栓以及涂料（底漆和面漆）等均应具有产品质量保证书。
e.材料堆放：合格的钢材按品种、牌号、规格分类堆放，做好标识。钢材的堆放成形、成方、成垛。方便于点数和取用；最底层垫上道木，防止进水锈蚀。焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）应按牌号和批号分别存放在干燥的储藏仓库。焊条和焊剂在使用之前按出厂证明书上的规定进行烘焙和烘干；焊丝应清除铁锈油污以及其它污物。材料 凭领料单发放，发料时核对材料 的品种、规格、牌号是否与领料单一致。
19.4 钢结构构件运输
因该工程所有构件属工厂制作，工厂至施工现场距离不是很远，考虑运输大型构件的困难，但是为了确保构件运输的及时、完整，无运输中的损坏，采取陆运的方法进行。
19.5 钢结构加工制作流程
钢结构加工制作流程如下：
19.5.1 放样、下料和切割
19.5.1.1按施工图上几何尺寸，以1：1比例在样台上放出实样以求出真实形状和尺寸，然后根据实样的形状和尺寸制成样板、样杆，作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工依据。允许偏差见放样和样板（样杆）允许偏差表。
放样和样板（样杆）允许偏差表
	项目
	允许偏差（mm）

	平行线距离和分段尺寸
	±0.5

	对角线
	1.0

	长度、宽度
	长度0~+0.5    宽度0~-0.5

	孔距
	±0.2

	组孔中心距离
	±0.2

	加工样板的角度
	±20’


19.5.1.2钢材下料前先对材料进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范及设计规定的允许偏差值，以保证下料的质量。
19.5.1.3利用样板计算出下料尺寸，直接在板料成型钢表面上画出零构件形状的加工界线。采用剪切、冲裁、锯切、气割等工作过程进行下料。允许偏差见下料与样杆（样板）的允许误差表。
下料与样杆（样板）的允许误差表
	项            目
	允许偏差（mm）

	零件外形尺寸
	±1.0

	孔
	±0.5

	基准线（装配或加工）
	±0.5

	对角线
	1.0

	加工样板的角度
	±2.00’


19.5.1.4根据工艺要求在放样和下料时预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。
19.5.1.5零件的切割与下料线的允许偏差符合下表规定：
零件的切割与下料线的允许偏差表
	项目
	允许偏差（mm）

	手工切割
	±20

	自动、半自动切割
	±1.5

	精密切割
	±1.0


19.5.1.6切割前应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净，切割后断口边缘熔瘤、飞溅物，断口上不得有裂纹和大于1 mm的缺棱，并清除毛刺。
19.5.1.7切割截面与钢材表面不垂直度大于钢板厚度的10%，且不得大于2 mm。
19.5.1.8精密切割的零件，其表面粗糙度不得大于0.03 mm.

19.5.1.9机械切割的零件，其剪切与号料线的允许偏差不得大于2 mm，机械剪切的型钢，其端部剪切斜度不得大于2mm。
19.5.1.10检验方法：检查钢材质量证明书和复试报告，用钢卷尺、卡尺检查型号、规格以及放样偏差。
19.5.2 矫正和定型
19.5.2.1普通碳素结构钢在高于-16℃时，采用冷矫正和冷弯曲。矫正后的钢材表面不得有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不大于0.5mm。
19.5.2.2零件、部件在冷矫正和冷弯曲时，其曲率半径和最大弯曲矢高应该按设计和规范要求进行加工。
19.5.2.3 H型钢先采用JZ-40矫正机进行翼缘板的矫正；焊接旁弯变形火焰进行矫正。
19.5.2.4零件采用热加工成形时，加热温度宜控制在900～1000℃；碳素结构钢在温度下降到700℃之前结束加工。
19.5.2.5用直尺、角尺检查。
19.5.3  边缘打磨
对外露边缘、焊接边缘、直接传力的边缘，需要进行铲、刨、铣等再加工。根据工艺要求，一般采用风铲、刨边机、弧气刨、端面铣床等机具、设备进行。
19.5.4 制孔
19.5.4.1 制孔根据情况分别采用冲孔、钻孔，无特殊情况，不得气割割孔。
19.5.4.2 柱、梁端板的螺栓孔用钢模钻孔，以保证螺栓位置、尺寸准备。H型钢梁上的螺栓孔采用钻床一次成孔，檩条墙梁上的孔在檩条成型生产线上自动完成。
19.5.5 组装
19.5.5.1板材、型材的拼装应在组装前进行；构件的组装在部件组装、焊接、矫正后进行。
19.5.5.2组装顺序根据结构形式、焊接方法和焊接顺序等因素确定。连接表面及焊缝每边30～50mm范围内的铁锈、毛刺和油污必须清除干净。当有隐蔽焊缝时，必须先施焊，经检验合格后方可覆盖。
19.5.5.3 布置拼装胎具时，其它定位必须考虑预放出焊接收缩及齐头、加工的余量。
19.5.5.4为减少变形，尽量采取小件组焊，经矫正后再大件组装。装出的首件必须经过严格检验，方可大批地进行装配工作。
19.5.5.5将实样放在装配台上，按照施工图及工艺要求预留焊接收缩时。装配台具有一定的刚度，不得发生变形，影响装配精度。
19.5.5.6 装配好后的构件立即用油漆在明显部位编号，写明图号、构件号和件数，以便查找。
19.5.5.7焊接结构组装按需分别选用以下工具：
1）卡兰或铁楔夹具；可把两个零件夹紧在一起定位，进行焊接。
2）槽钢夹紧器：可用于装配板结构的对接接头。
3）矫正夹具及拉紧器：矫正夹具用于装配钢结构：拉紧器是在装备时用来拉紧两个零件之间的缝隙。
4）正后丝扣推撑器：用天装配圆筒体时调整焊缝间隙和矫正筒体形状。
5）手动千斤顶。
19.5.5.8焊接结构组装工艺：
1）无论翼缘板，腹板，均应先进行装配焊接矫正，与钢柱连接的节点等，应先小件组焊矫正后再定位大组装。
2）放组装胎时放出收缩量，一般放至上限（L≤24m时放5mm，L≥24m时放8mm）。
3）上翼缘节点板的槽焊深度与节点板厚度的关系见下表：
槽焊深度与节点板厚度关系表
	节点板厚度（mm）
	6
	8
	10
	12
	14

	槽焊深度（mm）
	5
	6
	8
	10
	12


19.5.5.9  翼缘板、腹板均先单肢装配焊接矫正后进行大组装。组装前先进行基本定位，并焊接好加劲板和拉条，以确保在进行交叉施焊时结构不变形。
19.5.5.10 与钢柱连接的节点板等，先小件组焊，矫正后再定位大组装。
19.5.6  钢结构的焊接
19.5.6.1 作业条件
1）审阅施工图纸，拟定焊接工艺。
2）准备好所需施焊工具，焊接电流。
3）在钢结构车间施焊区施焊。
4）焊工经过考试并取得合格证后才可上岗，如停焊超过半年以上时，则重新考核后才能上岗。
5）施焊前焊工复查组装质量和焊缝区的处理情况，如不符合要求，修整合格后才准施焊。
19.5.6.2操作工艺
1）焊条使用前，必须按照质量证明书的规定进行烘焙后放在保温箱内随用随取。
2）首次采用的钢种和焊接材料，必须进行焊接工艺性能和物理性能试验，符合要求后才能采用。
3）层焊接应连续施焊，其中每一层焊道焊完后应及时清理，如发现有影响焊接质量缺陷的，必须清除后再焊。
4）要求焊成凹面贴角焊缝，可采用船位焊接金属与母材间平缓过渡。
5）焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，必须报焊接技术负责人查清原因，订出修补措施后方可处理。
6）严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧，在坡口内起弧的局部面积应熔焊一次，不得留下弧坑。
7）钢构件重要焊接缝头，要在焊件两端配置引弧板，其材质和坡口式应与构件相同。焊接完毕用气割除平并修磨平整，不得用锤击落。
8）要求等强度的对接和丁字接头焊缝，除按设计要求开坡口处为了确保焊缝质量，焊接前采用碳弧刨刨焊根，并清理根部氧化物后才进行焊接。
9）为了减少焊接变形与应力，我公司常采取如下措施：
10）焊接时尽量使焊缝能自由变形，钢构件的焊接要从中间向四周对称进行。
11）收缩量大的焊缝先焊接。
12）对称布置的焊缝由成双数焊工同时焊接。
13）长焊缝焊接可采用分中逐步退焊法或间断焊接。
14）采用反变形法，在焊接前，预先将焊件在变形相反的方向加以弯曲或倾斜，以消除焊后产生的变形，从而获得正常形状以弯曲或倾斜，以消除焊后产生的变形，从而获得正常形状的构件。
15）采用刚性固定法：用夹具夹紧被焊零件能显著减少焊件残余变形及翘曲。
16）锤击法：锤击焊缝及其周围区域，可以减少收缩力及变形。
17）焊接结构变形的矫正。
19.5.6.3现场焊接的质量保证：
1）将焊接设备运至现场，由制造部从车间抽派技术强的好焊工到现场进行焊接。
2）将使用的焊接材料在现场进行烘培，确保焊条、焊丝质量。
3）质管部检测人员到现场跟踪检测，确保焊缝达到设计要求。
4）如出现变形，现场进行热处理矫正法进行矫正。（具体操作方法见方案）。
19.6 钢结构的预拼装
工厂预拼装目的是在出厂前将已制作完成的各构件进行相关组合，对设计、加工以及适用标准的规模性进行验证。
19.6.1 预拼装数每批抽10～20%，但不少于1组。
19.6.2 预拼装在坚实、平稳的平强式胎架上进行。
19.6.3 预拼装中所的构件按施工图控制尺寸，各杆件的重心线交汇于节点中心，并完全处于自由状态，不允许有处力强制固定，单件支承点不论柱、梁、支撑，应不少于二个支承点。
19.6.4 预拼装构件控制基准、中心线明确标示，并与平台基线和地面基线一致，控制基准应与设计要求基准一致，如需变换预拼装基准位置，应得到工艺设计认可。
19.6.5 所有进行预拼装的构件，必须是制作完毕经专职检验员验收并符合质量标准的单构件。
19.6.6 在胎架上预拼的全过程中，不得对结构件动用火焰或机械等方式进行修正、切割或使用重物压载、冲撞、锤击。
19.6.7 高强度螺栓连接件预拼装时，可用冲钉定位和临时螺栓紧固。试装螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔的30%，且不少于2只，冲钉数不得多于临时螺栓的1/3。
19.6.8 拼装后应用试孔器检查，当用比孔公称直径小1.0mm试孔器检查时，每组孔的通过率不小于85%；当用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率为100%，试孔器必须垂直自由穿落，不能过的孔可以修孔，修孔后如超过规范，采用与母材材质相匹配的焊材焊补后重新制孔，但不允许在预拼装胎架时进行。
19.6.9 本工程预拼装的允许偏差应在规范内。（见下表）
本工程预拼装允许偏差表
	项             目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	柱
	单元总长
	±5.0
	用钢尺检查

	
	单元弯曲矢高
	L≤1500且≤8.0
	用拉线和钢尺检查

	
	单元柱身扭曲
	H/200且≤5.0
	用拉线吊线钢尺检查

	梁
	跨度外端两安装孔或两支承面距离
	±L/1500,±5.0
	用钢尺检查

	
	接口高差
	2.0
	用焊缝量规检查

	
	节点处杆件轴线错位
	3.0
	划线后用钢尺检查

	总体预拼装
	柱距
	±3.0
	用钢尺检查

	
	梁与梁之间距离
	±3.0
	

	
	框架两对角线之间
	Hn/2000且≤5.0
	

	
	任意两对角线之差
	Hn/2000且≤8.0
	


19.7 钢结构涂装工程
工艺流程：
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基面清理          底漆涂装          面漆涂装
抛丸除锈及涂装施工
19.7.1 基面清理
1）钢结构工程在涂装前先检查钢结构制作是否验收合格。
2）涂刷前将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物处理干净。
3）为保证涂装质量，采用自动抛丸除锈机进行除锈，该除锈方法是一种被广泛采用，效率高，除锈彻底，比较先进的除锈工艺。
19.7.2 底漆涂装
1）调和防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时充分搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。
2）喷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接搓整齐。
3）喷涂漆时采用勤移动、短距离的原则，防止喷漆太多而流坠。
4）待第一遍干燥后，再喷第二遍，第二遍喷涂方向与第一遍方向垂直，这样会使漆膜厚度均匀一致。
5）喷涂完毕后在构件上按原编码号标注，重大构件还需在标明重量、重心位置和定位标号。
19.7.3面漆涂装
1）在涂装面漆前需对钢结构表面尘土等杂物进行处理。面漆调制选择颜色一致的面漆，兑制稀料合适，面漆使用前要充分搅拌，保持色泽均匀，其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹。
2）面漆在涂装过程中应不断搅和，涂刷方法和方向与底漆涂装相同。
3）涂层检查与验收
a.涂装后处理检查，应该是涂装颜色一致，色泽鲜明，光亮，不起皱皮，不起疙瘩
b.表面涂装施工时和施工后，对涂装过的工作进行保护，防止飞扬尘土和其它杂物。
c.涂装漆膜厚度的测定，用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度，漆膜测厚仪一般测定3点厚度，取其平均值。
4）钢结构制作前，对构件上隐藏部位，结构夹层难以除锈的部位，提前除锈，提前涂刷。
19.8 出厂
    构件出厂前，应提交以下资料： 

1）产品合格证 

2）施工图和设计文件 

3）制作过程技术问题处理的协议文件

4）钢材、连接材料和涂料的质量证明书或试验报告。

5）焊缝检测记录资料

6）涂层检测资料 

7）主要构件验收记录 

8）构件发运清单资料 

成品保护：
1）堆放构件时，地面必须垫平，避免支点受力不均，构件的吊点、支点应合理，构件一般均立放，以防止由于侧面刚度差而产生下挠或扭曲。
2）钢构构件均涂防锈漆，编号不得损坏。
19.9 预埋件安装

预埋件的安装流程
19.9.1 地脚螺栓施工流程：
地脚螺栓、垫板及二次灌浆
根据设计方案，基础全部采用地脚螺栓连接的，连接后需进行底板二次灌浆。
1）地脚螺栓埋设应在基础浇筑之前进行。
2）钢筋绑扎完毕后，根据设计图纸要求，将地脚螺栓按图纸位置和定位尺寸埋设。
3）为防止地脚螺栓在混凝土浇筑过程中发生移位，对后期钢结构安装造成不利影响，应对地脚螺栓及模板进行永久性固定。具体方法可采用型钢或钢筋制作固定支架，与钢筋网（最好是主钢筋）焊接；其后，将地脚螺栓与固定支架进行连（焊）接固定。
4）在地脚螺栓定位之后，立即进行测量复核。在满足规范和设计允许偏差要求后，即可移交下道工序进行混凝土浇筑施工。浇筑过程中实时跟踪，以便出现误差时在砼初凝前进行校正。对不符合要求的，要进行重新浇筑。
5）埋设允许偏差见下表（参照GB 50205-2001）
	项   目
	允许偏差

	支承面
	标     高
	±3.0

	
	水  平  度
	L/1000

	地脚螺栓
（锚栓）
	螺 栓 中 心 偏 移
	5.0

	
	螺栓露出长度
	+20.00

	
	螺纹长度
	+20.00

	预留孔中心偏移
	10.0


19.9.2 墙面预埋件安装流程
工艺流程说明：
1）按照定位标记，将预埋件初步定位，一般埋在墙、梁（或柱）侧的预埋件在墙、梁（或柱）钢筋绑完后即进行埋设，用电焊点焊于梁非主受力钢筋（如箍筋、加筋等），梁（或挑板）底的埋件在梁（或挑板）底模支完后，用铁锤轻敲定位。预埋件的锚固钢筋必须放在梁（柱或板）外排主筋的内侧。
2）当由于钢筋过密的缘故（尤其是梁柱节点处）使预埋件无法正确安装到应埋部位时，可考虑就近埋设，如有可能应尽量使其在垂直方向上挪动。
3）预埋件必须做好防雷连接，严格按照设计图纸要求施工，做到连接可靠。
4）复核安装位置：固定预埋件之前，必须复核预埋件的位置是否正确，以保证预埋件的施工质量。
5）加固埋件：
复核无误后，则将预埋件加固，焊接牢固，避免在浇筑砼时振捣脱落移位，加固过程中应保证预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm，标高偏差不大于10mm，预埋件位置与设计位置偏差不大于20mm。
19.10 钢结构现场施工
19.10.1钢结构安装准备工作
19.10.1.1施工技术准备
由技术部门协助项目组有关人员认真阅读、熟悉图纸，并进行自审、会审工作，以便正确无误的施工。
a. 根据设计图编制工厂施工及安装详图。
b. 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。
c. 行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。
· 设计文件是否齐全（设计图、施工图、说明、设计变更通知单）；
· 构件的几何尺寸是否齐全，正确；
· 节点是否清楚及符合国家标准；
· 构件数量是否符合工程总数量；
· 连接形式是否合理；
· 加工符号是否齐全（切割、焊接）；
· 本公司设备，流水线等技术条件是否能满足图纸上的技术要求；
· 图纸标准化是否符合国家标准。
d. 进行工艺试验，焊接工艺评定，摩擦面的抗滑移系数试验，复杂构件的工艺性试验。
di. 与其他施工队伍共同商定施工工艺及配合事宜。
dii. 进行图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。主要内容：总体的加工工艺方案及工装方案；总体的安装方案（机具选用，安装方法等）；材料的利用（拼板问题）；对结构不合理或施工有困难的需与设计沟通的办理手续，对施工中的重点、难点及特殊的地点加以重点说明。
019.10.1.2 物质条件准备
1）建筑材料的准备
根据施工组织设计中的施工进度计划，编制工程所需的材料用量计划，作为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。组织材料按计划进场，并作好验收、保管工作。
2）构配件的加工订货准备
根据施工进度计划编制相应的需用量计划和进场计划，组织构配件按计划进场，按施工平面布置图作好存放和保管工作。
3）机械准备
根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排，编制施工机具设备需用量计划，组织施工机具设备需用量计划的落实，确保按期进场。
019.10.1.3 现场准备
1）控制网的测量，建立控制基准点
为保证施工控制网的精确性，工程施工时设置测量控制网，各控制点均应为永久性的坐标桩和水平基准点桩，必要时应设置保护设施，以防破坏，利用测量控制网来控制和校正建筑物的轴线、标高等，确保施工质量。
2）组织机械设备进场
根据施工机具的需用量计划，按施工平面布置图的要求，组织施工机械设备进场，机械设备进场后按规定地点和方式布置，并进行相应的保养和试运转等项工作。主要有：起重机械；焊接机具、供电系统配置、气割机具、测量仪器等。
根据施工机具的需用量及施工平面布置图的要求进行电源的铺设。
3）组织材料和构配件的进场
根据材料、构配件的需用量计划组织其进场，按规定地点和方式存放或堆放，并做好组织和保护措施。
4）临时设施
根据施工方案搭设临时建筑，解决施工人员的吃、住场所、办公场所，仓库、堆料场地。
19.10.1.4 施工队伍的准备
根据确定的施工管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。
1） 根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划，并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。
2） 特殊工种工人的培训、考核，持证上岗。
3） 对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。
4） 生活后勤保障工作：在大批施工队伍进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等应予全面考虑，应认真落实，以充分调动职工的生产的积极性。
19.10.1.5作业条件的准备
1）向班组进行质量、安全技术交底和计划安排及下达工程施工任务单，使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。
2）做好工作面准备：检查道路，操作面是否清理干净；土建工作完成情况是否具备安装条件。
3）对材料、构配件的质量、规格、数量等进行清查，并有相当一部分运到指定的作业地点进行配套情况检查。
4）施工机械就位并进行试运转，做好维护保养等工作，以保证施工机械能正常运行。
5）检查前道工序的质量。在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。
019.10.2 安装准备
1）对本工程图纸进行仔细阅读，熟悉发包方及设计要求。
2）根据本工程的工程量编制施工时间计划及资源调配计划。
3）复验安装定位所用的轴线控制点和测量标高使用的水准点。
4）放出标高控制线和安装轴网辅助线。
5）复验预埋件其轴线、标高、水平线、水平等，超出允许偏差时，做好技术处理预案。
6）钢尺应与钢结构制造、土建用的钢尺校对，取得计量法定单位检定证明。
7）钢结构安装前对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高等进行检查，并进行基础检测和办理交接验收。应符合下列规定：
a.混凝土强度达到设计要求；
b.周围回填土、道渣夯实完毕；
c.轴线标志和标高基点准确、齐全。
19.10.3 主结构安装 
19.10.3.1 H型钢梁吊装

1）H型钢屋架梁吊装

a. 屋架梁拼装和吊装：

多段屋架梁现场拼装可在现场制作简易龙门架.
b. 屋架梁绑扎方法：

钢丝绳绑扎时对屋架做好保护工作。钢梁的绑扎方法比较简单，一般采用千斤捆扎法或工具式吊耳吊装。如图：

[image: image6.wmf]
利用千斤捆扎吊装     利用工具式吊耳吊装

c. 屋面梁的吊装：
 多段屋架在楼面拼装完成后，计算出吊点位置绑扎钢丝绳后，在屋架两端各设置一道缆风绳，在起吊过程中防止晃动，起吊时应先慢慢起吊离楼面200—300mm高度，检查吊点是否正确，屋架是否平衡，检查索具牢固和吊车的稳定性。
2）质量控制：

a. 钢屋架的安装必须在混凝土柱安装定位线校正完毕安装后进行，钢屋架安装之前应对安装支座中心和标高进行复测并配备垫板。

b. 计算钢屋架支承处的高度，将其偏差放在垫块中处理。施工时根据现场平面条件可采用单件吊装法或组合吊装法进行吊装，梁端部标高的校正可在支座处加设垫板进行调整。

c. 钢屋架吊装后只作初步校正和临时固定，待屋盖系统安装完毕后方可进行最后校正和固定。

d. 钢梁安装允许误差：
	序号
	项    目
	标    准

	1
	梁两端顶面高差
	L/100且≤10mm

	2
	主梁与梁面高差
	±2.0mm

	3
	跨中垂直度
	H/500

	4
	挠曲(侧向)
	L/1000且10.0mm


3）结构吊装注意事项

a. 钢结构件起吊前应进行强度和稳定性的验算,明确起吊点,以防因受力不均而引起构件变形；

b. 索具,吊钩和卡具的构造及机械性能,应符合吊装施工要求；

c. 构件吊装就位依次的顺序是:屋架梁的拼装-屋架梁-屋架梁间支撑及系杆，构件逐件吊装就位；

d. 屋架梁吊装就位时应控制的主要项目是：屋架梁的水平度、垂直度、拱度的尺寸值符合设计要求和规范的规定；

e. 钢结构的屋架梁、支撑等主要构件在安装就位后，应立即进行校正、固定，使形成空间刚度单元。在作业工作的当天必须使安装的结构构件及时形成稳定的空间体系。

19.10.3.2钢柱安装
本工程局部有钢梁上起钢柱，钢柱底部采用焊接连接，如下图所示。
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对该部分钢柱进行安装时，先将下部钢梁清理干净，并完成钢梁位置校正，然后进行安装。柱子安装层次包括：放线、绑扎、吊装、校正、固定等。

1）放线： 钢柱吊装前，必须对钢柱的定位轴线和标高等进行检查，并对钢柱的编号、外形尺寸及方位等等，进行全面复核。确认符合设计图纸要求后，划出钢柱上下两端的安装中心线和柱下端标高线。

2）根据现场实际条件选择8吨汽车起重机进行吊装。吊装时，要将安装的柱子按位置、方向放到吊装（起重半径）位置。

3）柱子吊装：

柱子起吊前，从柱底板向上500—1000mm处，划一水平线，以便安装固定前后作复查平面标高基准作用。

根据柱子的种类和高度确定吊（绑扎）点，在柱底上部用麻绳绑好，作为调整方向的牵制溜绳。吊装前准备工作就绪后，首先进行试吊，吊起一端高度为100—200mm时停吊，检查索具牢固和吊车的稳定性，确定安全后将钢柱慢车吊起、转向就位，位于安装位置时，可指挥吊车缓慢下降，当柱底距离安装位置40—100mm时，调整柱底基准线达到准确位置，指挥吊车下降就位，并焊接柱底，达到安全方可摘除吊钩。
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继续按此法吊装其余所有柱子。

19.10.3.3次钢构件安装

1） 檩条安装

本工程屋面钢檩条采用汽车吊进行安装。
· 调整好钢支撑误差后，测量定位檩托板位置，焊接檩托板。
· 檩条吊装前对主钢结构上的钢支撑进行放线，确定檩条连接板位置。确认后将檩条连接板焊接到钢支撑上，做好檩条吊安装的准备。
· 采用汽车吊进行吊装，首先汽车吊停在施工区域的檐口边侧，工人将檩条抬放在楼面上便于汽车吊起吊的位置上。用两条钢丝绳绑扎主檩条两个点采用“八”字型吊点方式进行吊装，绑扎点分别绑扎在檩条两端端头约一米处相的位置上，便于吊装时构件在空中处于水平的状态，钢丝绳绑扎点采用“U”形卡扣将钢丝绳与主檩条进行卡死。起吊装前先进行试吊，看构件有无发生滑移，无滑移后再将主檩条慢慢起升、转臂吊入需吊装的位置。檩条吊装时，由专人进行指挥，统一口令。
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· 檩条吊入落料平台后，由人工倒运至安装位置。在檩条安装位置的两个端头上（檩托上）分别安排一名工人对檩条进行螺栓连接安装。工人沿主桁架梁进入到主檩条所需安装的位置，进入前首先在主桁架梁上设置钢丝绳作为系挂安全带的生命线，然后在主桁架梁的下方拉设安全平网，做到防止坠落安全事故的双重保险。工人进入时必须背好安全带（质检合格），然后将安全带挂在钢丝绳上，为防止工具坠落，每名工人必须背着一个工具袋，将所需的工具、材料全部放在工具袋内。
· 主檩条吊装就位后，工人及时穿螺栓将其拧紧固定牢靠。然后进行下一条主檩条吊装。
吊装时，可以根据施工进度采用几台汽车吊同时进行，方法同以上。
2）拉条安装方法

屋面檩条拉条安装时在屋面檩条上铺设脚手板，脚手板与檩条采用钢筋固定，钢筋外面采用布条绑扎，以防止损坏油漆，安装应从屋面檐口开始进行安装，每一道拉条安装均应拉紧，同时安装后应随时进行测量调整。

19.10.3.4屋面板安装

1）屋面板安装流程
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2）保温层的铺设

当屋面钢丝网铺设超过2个柱间距后，其保温层铺设与屋面板安装应紧随，保温棉的下料长度主要是屋面单坡长，从檐口檩条到相应的屋脊檩条间距离。如果一卷保温棉不够长以覆盖屋面一个单坡长时，则需要搭接，搭接时在檩条上用双面胶带，相关方式详见下图示，另屋脊保温棉安装也应注意。

[image: image16.bmp]




3）压型钢板的安装

随着大跨度钢结构建筑的不断涌现，大面积金属板材屋面的应用愈来愈广泛，屋面单坡长度也从十来米发展到数十米，为了满足本工程工期要求，本工程屋面板采用跨外顺坡一次成型施工法。屋面板跨外顺坡一次成型施工法就是在跨外斜向设置压板机，通过带滚杠的输送、接料装置，将屋面板直接输送至屋面上，实现屋面板的成型、上料的一步到位，使单坡屋面板顺坡无搭接。具有以下优点。避免了成型屋面板的场外运输和现场的垂直运输费用，节省了搭接材料，有效降低了施工成本；使屋面板的成型、上料实现了合二为一，简化了施工环节，降低了安全风险；使屋面板顺坡无搭接，避免了因搭接处理不当引起的屋面渗漏；可以使面板平移距离大幅缩短，减少对底板的踩踏，有利于成品保护；提高了屋面安装施工效率，缩短了安装工期。

在安装过程中要特别注意：作支撑用的檩条，其顶部必须在同一平面上，可按实际情况需要，使用拍打或放松的方式，调整其位置以达到这项要求，千万不能直接排击固定支架的下方来企图调整屋面的坡度或位置，将屋面板正确的安放，可以确保其有效的扣合，相反，如果屋面板安放时没有对正恰当，将会影响屋面板的扣合效果，尤其是接近支撑中心点部分。

（一）高强度铝合金T码固定支座的安装流程：

高强度铝合金T码固定支座是将屋面风载传递到钢结构和钢檩条的受力配件，它的安装质量直接影响到屋面板的抗风性能。

另外，高强度铝合金T码固定支座的安装误差还会影响到屋面板的纵向自由伸缩，前屋面板槽口扣合的严密性。

因此，高强度铝合金T码固定的安装也是本工程中的关键工序。

（二）整个屋面高强度铝合金T码固定的安装流程为：

安装前的测量放线→高强度铝合金T码固定支座的定位→高强度铝合金T码固定的安装→安装完成后的复查。

1) 安装前的测量放线

首先，采用经纬仪，将轴线引测到次檩条上表面，作为铝合金支座安装的纵向控制线。

第一排铝合金支座安装最为关键，将直接影响到后续支座的安装精度。因此，第一排支座位置要多次复核，其支座间距应采用标尺确定。

另外，铝合金支座的数量多少，决定着屋面板的抗风能力。所以，铝合金支座应沿板长方向的排数严格按图纸设计进行安装，不得漏装，少装。"T"码沿板长方向的排数按建筑物的高度、屋面坡度、不同位置和迎风方向、最不利荷载(屋顶转角和边缘区域)等因素而定，尤其是转角和边缘部位更是重点。

2) 铝支座的安装

屋面板支座安装质量控制思路，在屋面板安装后，因热胀冷缩过程中，能使屋面板自由滑移，防止出现因支座安装不正确在屋面板滑移的过程中将屋面板拉破。

T型铝底座安装图


安装铝合金支座时，应先安装支座下方的隔热垫。支座的安装采用对称打二颗自攻钉。安装时，应先打入一颗自攻钉，然后对支座进行校正一次，调整偏差，并注意支座端头安装方向应与屋面板铺板方向一致。校正完毕后，再打入第二颗自攻钉，将其固定。安装好后，应控制好自攻钉的紧固程度，避免出现沉钉或浮钉。

3) 安装完成后的复测：先用目测检查每一列铝合金支座，看是否在一条直线上。铝合金支座如出现较大偏差时，屋面板安装咬边后，会影响屋面板的自由伸缩，严重时板肋将在温度作用下被磨穿。因此，如发现有较大的偏差时，应对有偏差的支座进行纠正，直至满足安装要求。

在支座安装完成后进行全面检查，采用在固定座梅花头位置用拉线方式进行复查，对错位及坡度不符、与屋面板不平行的及时调整。

4) 高强度铝支座固定钉的选择：高强度铝支座的固定是靠自攻钉直接固定在钢檩条上的，根据设计要求，采用钻尾自攻钉。

5) 施工的注意事项:檐口两侧的固定座离铝单板边不宜太远，而且两侧相同，一般在5mm内，这样有利此处泛水板安装及泛水板宽度一致，此间距可用每块板材的有效偏差中调节。

屋脊两侧的固定座离天窗边不宜太远,而且离每条屋脊相同,一般在10mm内，这样有利此处泛水板安装及泛水板截面宽度一致，此间距可用每块板材的有效宽度偏差中调节。固定座应在屋脊的端头位置等板材受力薄弱处加。

19.10.3.5 墙面板安装
本工程墙面采用彩色压型内板和外板，中间为玻璃丝棉保温层，外用自攻螺丝固定。
1）性能概况
彩色墙面板是目前使用较多的一种墙面，其与檩条固定是采用自攻螺丝外露打波峰固定的。 
2） 安装要点
①铺板前先调直调平墙面檩条，按现场尺寸可在墙面板上预打孔，以确保自攻螺在一条直线上；
②第一块板安装时需吊垂线确保彩板垂直，每安装一跨都应吊垂线检查彩板是否垂直；
③墙面板采用N12*35的自攻螺丝在波谷位置固定。
④台度收边、门的上收边、窗的上下收边、女儿墙帽盖或包角收边处应按规定放置封口条；安装时要预留10MM间隙。
⑤每一块板铺完后，应自检对板面的空洞进行拉铝铆钉后补胶。
⑥每日完工后，窗口上节度等收边与板搭接处铁屑应清扫干净；污染的彩板在安装前应擦试干净。
3）收边安装：
（1）屋面部分：
①屋脊盖板安装
收边板之间搭接10CM，拉双排拉钉，打二道玻璃胶，玻璃胶应打在拉钉处不充许外溢，拉钉之间的间距为50MM，按顺序拉结，勿跳拉以防板面起皱；
②山墙包角安装
收边板之间搭接10MM，拉双排拉钉，打二道玻璃胶，玻璃胶应打在拉钉处不充许外溢，拉钉之间按顺序拉结，勿跳拉，以防板面起皱，拉钉勿需打胶，同墙面交接处需安装通长PE封扣条；
③天沟包边
天沟包边搭接长度左右各10CM，分别拉双排钉，玻璃胶应打在拉钉处，不允许外溢；
④雨庇切水安装
收边板之间搭接5CM，拉单排拉钉，玻璃胶打在拉钉处，拉钉按顺序拉接，勿跳拉以防板面起皱；
⑤山脊包角
收边板之间搭接10CM，拉双排拉钉，双排拉钉处需打玻璃胶，禁止外溢外墙交接处安装通长的PE封口条。
⑥女儿墙帽盖安装
收边板之间搭接10CM，拉双排拉钉，双排拉钉处需打玻璃胶，禁止外溢外墙交接处安装通长的PE封口条；
（2）墙面部分：
①外转角安装
收边板之间搭接5CM，拉钉勿跳拉以防板面起皱，注意随时观察以保证外转角的垂直；
②窗上、门上、台度收边安装
收边板之间搭接5CM，窗上台度收边需于拉钉处打玻璃胶，禁止外溢，拉钉按顺序拉接，以防板面起皱，注意收边之施作保持顺平，窗上台度收边同墙面交接处需安装通长之PE封口条；
③内转角安装
收边板之间搭接5CM，拉钉勿跳拉以防板面起皱，注意随时观察以保证内转角的垂直；
④窗、门侧收边安装
窗侧收边严禁由两段窗侧收边搭接而成，其与容身　上，窗下收边搭接处均应打玻璃胶门侧收边搭接5CM，但应尽量避免搭接，门侧收边与门上收边和台度搭接处，拉钉拉法同窗侧收边，拉钉应按顺序拉法，勿跳拉以防板面起皱，注意随时观察保证门侧收边顺畅；
（3）废料清场及运弃
①铺设钢板区域内，切割工作及固定螺丝时所产生金属碎屑，应于每日收工前清理干净；
②铺设保温材料，所产生之废料（包装袋、双面胶带纸）应随手做清洁工作；
③施工中裁剪之余料均应每日派专人拾集中堆放；
④完工前所有余废料均应清除运弃到专门堆放垃圾场所；
⑤完工后检查彩色钢板表面，其受污染部分应清洗干净。
19.10.3.6高强度螺栓连接
高强螺栓施工流程图
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1）各类构件的连接的接头，必须经检查合格后，方可进行紧固和焊接。
2）安装定位焊缝，需承荷载者，点焊数量、高度和长度应由计算确定；不需承受荷载者的点焊长度，不得小于设计焊缝长度的10%，并≥50mm。
3）除全数外观检查外，重要的对接焊缝进行内部质量检查；并做出检查记录。
4）安装用临时螺栓和冲钉，在每个节点上应穿入的数量必须进行计算决定，并符合下列规定：
（1）不得少于安装孔总数的1/3。
（2）穿两个临时螺栓；
（3）冲钉穿入数量不宜多于临时螺栓的30%；
（4）扩钻后的精制螺栓的孔不得使用冲钉。
5）粗制螺栓用于临时性连接时，每一处的数量应经过计算确定，但每个节点不少于两个；当用于永久性连接时，如有少许错孔，允许用过冲冲孔，但冲孔数量不多于螺栓数的30%。
6）永久螺栓时，螺母下放置垫圈，表面不平时，放置相应斜垫圈；螺母固定按设计规定，用防松装置或弹簧垫圈，粗制螺栓可将螺母点焊或打毛螺纹。永久性普通螺栓连接不得垫两个以上的垫圈，或用大螺母代替垫圈。螺栓拧紧，外露丝扣应不小于2~3扣并应防止螺母松动。
7）任何安装螺栓孔，均禁止采用气割扩孔。
8）采用高强度螺栓连接，需在工地处理构件摩擦面时，其摩擦系数值必须符合设计要求。在制作厂处理好的构件摩擦面，安装前，逐组复验所附试件的摩擦系数，合格后方可进行安装。
9）高强度螺栓带有配套的螺母和垫圈，在同一包装箱中配套使用，施工有剩余时，必须按批号分别存放，不得混放混用。在储存运输和施工过程中应防止受潮生锈、沾污和碰伤。
10）安装高强螺栓时，构件的摩擦面保持干燥，不得在雨中作业。
11）高强螺栓应顺畅穿入孔内，不得强行敲打：穿入方向一致，便于操作，并不得作临时安装螺栓用。
12）高强度螺栓必须分两次拧紧，初拧扭矩值不得小于终拧扭矩值的30%，终拧扭矩值须符合设计要求，并按下式计算：
M=p·k·d 
式中：M为终扭矩值（n·m）
p为设计预拉力（n）
k为扭矩系数
d为螺栓公称直径（mm）
13）高强螺栓的紧固：一般分两次进行，第一次为初拧，紧固至螺栓标准预拉力的60%~80%，第二次为终拧，紧固至螺栓标准预拉力，偏差不大于±10%。初拧、终拧均采用电动板手。
14）每组高强度螺栓的拧紧从节点中心向边缘施拧。当天安装的螺栓在当天终拧完毕，其外露丝扣不得少于2扣。
15）采用扭矩法施工时，机具应在班前和班后进行标定和检查。检查时，应将螺母回退30º至50º再拧至原位，测定终拧矩值，其偏差不得大于±10%。
16)大六角头高强度螺栓终拧结束后，检查如发现欠拧、漏拧时，须补拧；超拧时则更换。欠拧、漏拧用0.3～0.5kg重的小锤逐个敲检。
17)对螺栓进行自检，用经过检定的扭矩板手抽查螺栓的紧固扭矩，抽查数量为节点处螺栓总数的10％，并不少于一支，如发现有紧固扭矩不足，则用扭矩板手对节点所有螺栓重拧一遍。
19.10.3.7钢结构测量校正
1）测量准备工作
施测之前，编制钢结构安装测量方案，确定可行的测量方法。按照先总体后局部的原则，布设平面多层控制网，以控制钢结构总体偏差。对施工中所使用的仪器、工具进行检校，以保证施工精度。对地脚螺栓进行检测，要求螺栓上下垂直，水平位置精确。
所有测量工具必须进行计量鉴定，实测人员根据鉴定书进行读数调整。
2）控制网施测
a.平面控制网测量
基准点布设在轴线偏1m线交叉位置，基准点位预埋10cm×10cm钢板，用钢针刻划十字线定点，线宽0.2mm。控制点的距离相对误差应小于1/15000。
b.控制网布设原则
· 控制点位应选在结构复杂、拘束度大的部位。
· 网形尽量与建筑物平行，闭合，且分布均匀。
· 基准点间相互通视，所在位置应不易沉降、变形，以便长期保存。
第七部分 通用工程规范
目  录
第1节  单位标准和规范
第2节  设计规范
第3节  施工及验收规范
第4节  合同提交
第5节  承包方规则
第6节  项目现场贮存、照管
第7节  临时生活、施工设施和临时工程
第8节  计划要求
第9节  管理要求
第一节  单位 标准和规范
1． 单位制、术语、标准和代码
本项目单位制、术语、标准和代码遵守中华人民共和国法定计量单位。
1.1标准：
详见第二节、第三节内容
1.2 缩 写
本条款不适用
1.3 公差
实际作业中大小、位置、尺寸和作业标准都应与相关的中国国家标准和制图中的尺寸保持一致。
1.4 互换性
承包方应确保本项目提供的所有同类、同型号的设备和设备部件是通用的（包括备件），确保所有的备件都能在运行维护中精确使用。
1.5 兼容性
承包方应确保本项目提供的所有同类、同型号的设备具有兼容性，应尽可能采用相同品牌、型号、规格的设备。
第二节  设计规范
本节不适用本合同。

第三节  施工及验收规范
目 录
3.1 质量验评标准

3.2 材料检验标准

3.3 安全规程

3.4 施工管理

3.5 施工及验收规范

1) 土建工程

2) 钢结构工程

3) 设备制作安装工程

4) 管道工程

5) 电气仪表工程

3.1 质量验评标准
· 建筑工程施工质量验收统一标准                        GB50300-2001

· 工业安装工程检验评定统一标准                        GB50252-1994

· 工业金属管道工程质量检验评定标准                    GB50184-1993

· 自动化仪表安装工程质量检验评定标准                  GBJ131-1990

· 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准                      GB50224-1995

· 混凝土强度检验评定标准                              GBJ107-1987

· 火电施工质量检验及评定标准（土建工程篇）

3.2 材料检验标准 
· 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥国家标准           


GB175-1999
· 普通混凝土用砂质量标准及检验方法                     JGJ52-1992

· 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法             JGJ53-1992

· 土工试验方法标准                                   GB/T50123-1999

· 混凝土质量控制标准                                   GB50164-1992

· 混凝土外加剂应用技术规范                             GB50119-2003

· 《钢熔化焊对接头射线照相和质量分级》                 GB3323-2005

· 压力容器无损检测                                     JB4730-1994

· 超声法检测混凝土缺陷技术规程                         CECS21-1990

· 锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法                JB/T1614-1994

· 钢熔焊对接接头射线照相和质量分级                     GB3323-1987

· 火力发电厂金属技术监督规程                           DL438-2000

· 电力建设施工及验收技术规范（钢制承压管道对接焊缝射线检验篇）                   DL/T5069-9619
· 电力建设施工及验收技术规范》（管道焊缝超声波检验篇）  DL/T5048-95
3.3 安全规程
· 建筑施工安全检查标准                                 JGJ59-1999
· 施工现场临时用电安全技术规范                         JGJ46-2005
· 建筑施工高处作业安全技术规范                         JGJ80-1991

· 龙门架及井架物料提升机安全规范                       JGJ88-1992

· 建设工程施工现场供电安全规范




        GB50194-1993

· 建筑卷扬机安全规程






            GB13329-1991

· 建筑机械使用安全技术规程





            JGJ33-2001

3.4 施工管理
· 建设工程监理规范






 
      
     GB50319-2000

· 建设工程项目管理规范






   
        GB/T50326-2001

· 建设工程文件归档整理规范




   
            GB/T50328-2001

3.5 施工验收规范
1) 土建工程
· 建筑地基基础工程施工质量验收规范


   
        GB50202-2002

· 地下防水工程质量验收规范




   
            GB50208-2002

· 地基与基础工程施工及验收规范



    
     GB50202-2002

· 建筑地基处理技术规范





   

         JGJ79-2002

· 砌体工程施工质量验收规范




   
            GB50203-2002

· 混凝土结构工程施工质量验收规范


   
            GB50204-2002

· 钢筋焊接及验收规程






   
         JGJ18-2003

· 混凝土泵送施工技术规程





   
         JGJ/T10-1995

· 混凝土及预制混凝土构件质量控制规程

    
         CECS40-1992

· 水泥混凝土路面施工及验收规范



   
         GBJ97-1987

· 建筑装饰装修工程施工质量验收规范


   
         GB50210-2002

· 建筑瓷板装饰工程技术规程




   
            CECS101-1998

· 塑料门窗安装及验收规程





   
         JGJ103-1996

· 工程测量规范








   
         GB50026-1993

· 屋面工程质量验收规范






   
         GB50207-2002

· 建筑地面工程施工质量验收规范



   
         GB50209-2002

· 电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)

2)钢结构工程
· 工程测量规范                                           GB50026-93；
· 钢结构设计规范                                         GB50017-2003；
· 门式刚架轻型房屋结构技术规程                           CECS102-2002；
· 建筑结构荷载规范                                       GB50009-2012；
· 低合金钢结构                                          GB/T1591-2008；
· 优质碳素结构钢号和一技术条件                          GB700-2006；
· 碳钢焊条                                              GB5117-1995；
· 低合金钢焊条                                          GB5118-1995；
· 焊条用钢丝                                            GB1300-77；
· 钢结构工程施工质量验收规范                            GB50205-2001；
· 建筑钢结构焊接规程                                    GBJ81-2002；
· 钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程              JGJ82-2011；
· 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级                      GB8923-88；
· 钢焊接超声波探伤及等级分类法                          GB6479-89；
· 建筑工程施工质量验收统一标准                          GB500300-2001；
· 建筑施工高处作业安全技术规范                          JGJ80-91；
· 建筑机械使用安全技术规范                              JGJ33-86；
· 施工现场临时用电安全技术规范                          JGJ46-88；
· 建筑工程施工现场供电用电安全规范                      JGJ80-91；
· 建筑施工安全检查标准                                  JGJ59-99；
· 国家及有关部委颁发的与本工程有关有标准、规范及规程。
3)设备制作安装工程
此款不适用。
4)管道工程
· 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

          GB50242-2002

· 通风与空调工程施工质量验收规范



          GB50243-2002

· 工业金属管道施工及验收规范





       GB50235-1997 
· 现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范

          GB50236-1997

· 供水管井设计、施工及验收规范




       GJJ10-1986

· 室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规范
          CECS18-1990

· 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范
          CECS41-1992-2004

· 压力钢管道制造安装及验收规范



           DL5017-1993

· 给水排水管道工程施工及验收规范



          GB50268-1997

· 给水排水构筑物施工及验收规范




       GBJ141-1990

· 电力建设施工及验收技术规范（管道篇）                 DL5031-1994

· 压力管道安全管理与监察规定                    劳动部1996-140号文

· 化工金属管道工程施工及验收规范                       HG20225-1995

5) 电气仪表工程
· 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

            GB50150-91-2006

· 建筑电气工程施工质量验收规范




            GB50303-2002

· 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
            GB50168-92-2006

· 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
            GB50169-92-2006

· 电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范          GB50171-1992

· 电气装置安装35KV及以下架空电力线路施工及验收规范       GB50173-1993

· 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

            GB50254-1996

· 电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范              GB50255-1996

· 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
         GB50256-1996

· 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范                                                           GB50257-1996             

· 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范              GB50259-1996

· 建筑电气工程施工质量验收规范                            GB50303-2002

· 工业自动化仪表工程施工及验收规范
                       GB50093-2002

· 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

             GBJ147-1990

· 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范                   
        GBJ148-1990

· 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

             GBJ149-1990

· 110～500KV架空电力线路施工及验收规范

                 GBJ233-1990

· 电气装置安装工程施工及验收规范

· 工业计算机监控系统抗干扰技术规范



             CECS81

· 架空绝缘配电线路施工及验收规程



             DL/T602-1996

· 架空电力线路内爆压接施工工艺规程


   
              SDJ277-1990

注：本项目所有执行的中国国家法律法规、标准、规范等按最新版本执行。
第四节   合同文件
目  录
1. 总计划表

2. 制造日程表

3. 分项订货表

4．承包方要提交的图纸和设计文件

5. 计算机辅助设计系统

6. 进度报告

7. 装运和交付日期安排表

8. 安装指南和使用维修手册
9. 装配图

10. 备品备件

11. 承包方设计资料表

12. 承包方提供的设计资料

1. 总计划表

1.1  承包方制定的总计划表要求：
    i）符合合同的要求

    ii）使用Project格式

    iii）包括工程的土建所有阶段，清晰地表明所建议的工程计划安排。

1.2  总进度计划表应每月修订一次并提交，要明确确定并指出在上一个月总计划表中所发生的变化，修正过的计划表不应影响合同规定的完成日期，由于发包方代表批准延长期限所进行的调整例外。

1.3  在最新计划表上，应清楚表明每一项的实际进度。

2. 制造日程表

此款不适用本合同。

3. 分项订货表

3.1  承包方要制订并提交一份月报表，含盖合同所有设备、材料的分项订货表的状况。

3.2  在合同生效日的7天内，应提交该表。

3.3  分项订货表应当包括但不限于简单描述设备或材料，供应商、订单编号，开始和完成日期，以及当前的进度。

4. 承包方要提交的图纸和设计文件

此款不适用本合同。
5、计算机辅助设计系统

5.1  概述: 本项目的所有图纸都要用计算机绘图软件绘制，按照相关标准执行。

5.2  软件: 使用的软件应当是AUTO CAD（2004），没有得到发包方批准之前，在合同期间不得更新这个版本。

6. 进度报告

6.1  在施工过程中，每个月要提交：

a.按计划在报告期间正在进行或实际正在进行的工作一览表，连同承包方预计到报告之日实现的进度，以及每一项工作实际和预计的开始或者完成的日期。

b.下个月预计开始的各项工作计划表，应注明预计开始的日期。

7. 装运和交运计划表

7.1  在合同生效后30天内，承包方应向发包方提交一份货物交运计划表进行审批。

8．安装指南和使用及维修手册

此款不适用本合同。
9．装配图

此款不适用本合同。
10．备品备件

此款不适用本合同。
11、承包方设计资料表
此款不适用本合同。
第五节  承包方规则

目    录

项目现场要求

安全要求

1项目现场要求

发包方有进出工地和检查一切的权力。承包方着装应按发包方认可的统一标识，发包方在合同签订后的14天内提供标识的样式。

1.1 所有的人员必须通过指定的进出大门进入和离开工地。所有来访人员和各个承包方，包括他们的雇员和代理商须经保安人员检查，保安人员有权在任何时间、在项目现场内的任何地方检查任何车辆、包、袋、包裹、集装箱或其它财物，也可以对人员进行检查。

通行证

1.2  承包方要遵守发包方关于人员和车辆凭证进入工地的要求。

禁止带入项目现场的物品

1.3 禁止将以下任何物品带到或运输到项目现场：

·禁止的一切物品

·酒类，

·步枪、手枪等武器，

·毒品，

·未经批准的通讯设备

·未经批准的影音设备

项目现场物品出场规定

1.4  没有发包方书面核准，不得从工地搬走任何物品，这条规定平等地适用于因为经营的原因需要从工地搬走的业主的或发包方的或承包方的财产，也适用于来人自己的财产，例如工匠带来的工具。

工作时间

1.5  承包方的雇员要遵守发包方批准的作息时间，但承包方可以根据总进度计划对作息时间进行调整，但任何调整需得到发包方的批准。

车辆交通和司机

1.6  车辆指的是任何机动的运输工具或施工设备。承包方要确保准备在项目现场使用的车辆状态良好，车辆的驾驶人员都应持有所驾车辆的有效驾驶执照。

1.7  将货物交付到工地的司机应遵守项目现场关于许可证、通行证、速度限制等等方面的内容。

1.8  在项目现场，所有人员必须服从当地的公路法规和交通规则，以及项目现场对车速限制。司机要持有有效的驾驶执照。所有的司机都必须遵守项目现场限速。

1.9  进入项目现场的车辆都要关掉所有的音响设备。

1.10  承包方要确保出、入项目现场的车辆的轮子或履带保持清洁，如果由于其车辆造成道路污染，承包方要承担污染道路清扫。

宽度／重量／净空高度限制

1.11  在有管架和高架电力线的地方，驾驶员应注意在这些管桥和高架电力线下面的净空高度，特别小心不要驾驶带有伸长吊机臂或抬起的翻卸装置的车辆通过它们下面。在将起重机、挖掘机、重型卡车开到工地，或将大量货物运到工地，或在工地内移动它们之前，不管是由承包方使用还是他的分包商使用，都必须预先和发包方讨论运行路线和方法并得到同意。

车辆停放

1.12  要把车辆停放在指定的停车区内保管，严禁把车辆停放在无人照看的工地道路上或施工区内。

交通事故报告

1.13  涉及造成人员伤害、车辆损坏或工地财产损坏交通事故的驾驶员必须立即向发包方报告事故情况。

建筑物和财产

1.14  承包方人员除了在完成他们本职工作，不要使用或影响工地上的任何事务，包括建筑物和设备，装置、机器、工具、防护罩（套）或材料。在没有授权的情况下，对任何财产的损坏将被看作严重违纪行为，有可能会对肇事者采取法律程序。

1.15  承包方只能使用自带的设备、工具和材料。

1.16  在任何情况下，承包方人员不得违反操作规程和成品保护的有关规定，禁止站立在槽罐、管道或围栏上，也不得作为脚手架的支撑，除非得到发包方的特别批准。

1.17  未经发包方允许，承包方的雇员不得进入非作业区域。

食堂和临设

1.18  除了在食堂或发包方指定的供应餐饮地点之外，项目现场内不允许烧煮食物和食用食物，同样承包方只能在驻地洗涤和更换衣服。

1.19  承包方要提供、建造、维护和经营为承包方所有人员服务的食堂，应在正常时间提供膳食。

在工地的行为举止

1.20  承包方的雇员在项目现场要为自己的行为举止负责，不要沉溺于危害自己或其他人或影响他人的行为。不允许有宗教、政治或种族等极端行为。

1.21  在工地内，不允许进行合同条款以外的私人贸易和活动。

1.22  人员饮酒后不得进入项目现场，当发现人员饮酒后，应立即要求其离开项目现场。

1.23  不允许任何形式的赌博。

1.24  项目现场禁止吸烟。

劳工事务

1.25  代表承包方人员的劳工官员或安全代表只能代表其承包方人员，没有得到发包方同意不得与其他承包方或发包方雇用的人员进行工作联系。

1.26  承包方要事先将其劳工官员访问计划通知发包方，并要事先得到发包方的许可方可进入项目现场。

1.27  只有事先经发包方代表的同意，承包方人员才能在指定的地点集会。

1.28  承包方未经允许不得雇用发包方／最终用户或其他承包方雇用的任何人员。

传染病

1.29  如果承包方的任何雇员有传染病，或者接触过传染病，承包方要将这些情况通知发包方。只有得到承包方和发包方的批准，这样的雇员才能回到工作岗位上。

照相

1.30  只有在发包方允许的情况下，才可以在项目现场进行拍照。

通讯

1.31  承包方负责在项目现场内为承包方和其所有的分包商安装、管理和维修通讯设备。通讯设备包括电话、传真、网络等（如果有）。
1.32  承包方应负责其安装在工地的通讯设施，并采取相应的维护措施，保证整个合同期间提供良好的通讯条件。承包方未经允许不得使用发包方的通讯设施，也不能将设施提供给其他人使用。

1.33  承包方应充分考虑到通讯方面将可能出现的问题及应对办法，这些问题不能作为延误工期的理由。

材料交付与存放

1.34  承包方要及时向发包方提交完整材料交货单，以便发包方批准材料进入项目现场。

1.35  承包方要负责将所有的装置、工具、设备和各种材料存放在工地，并加强照管。上述物品只能存放在发包方指定的地方，除非另有安排，承包方应负责货物在项目现场的装卸车。

1.36  承包方应参阅合同附件关于设备材料包装、运输、保险和贮存一节中的交付指南进行工作。

1.37  承包方要负责照管合同规定提供的所有材料，保证它们的安全，并存放在发包方指定的地方，承包方要依照相关的物资规定接收和发放材料。

垃圾、废料的处理

1.38  承包方任何时候都应保持项目现场的整洁，负责处理施工区域、办公室、临设和车间的废料和垃圾，包括提供收集、运输的设备，并将垃圾运至指定地点。项目现场严禁焚烧垃圾、废材料、包装物等。垃圾处理的费用已经包括在合同价款中。

承包方的临时建筑物和设施

1.39  承包方要给其雇员提供所需的住宿、食堂、洗涤和更换衣服的设施，以保证合同能顺利有效地实施。

1.40  临设的建设方案必须经发包方批准。

1.41  承包方全面负责临设和其中的物品的安全。

1.42  一切临设都要位于发包方代表指定的区域以内。

1.43  承包方负责为他的雇员提供必要的厕所和洗涤设施，负责保持这些设施清洁和卫生，负责处理出自这些设施的污水和废物，一切要符合发包方要求。

印刷品或书写品

1.44  项目现场不得随意张贴、放置或散发未经发包方允许的任何标记、符号、通知、广告、橱窗招贴等。

易燃易爆物品的存放

1.45  易燃易爆物品的存放应符合国家相关易燃易爆物品的存放规定。

提供劳动保护用品

1.46  承包方要给他的雇员提供他们从事的工作必须的合适的劳动保护用品，并训练他们如何使用；承包方要作出安排以保证安全设备处于良好状态和防止误用。

1.47  项目现场必须佩戴安全帽，穿上工作服，特殊工作场合必须佩戴防护眼镜，使用通风设备、防尘面罩、护面具、防护围裙、手套、安全带、防护靴等。违反上述规定将会受到纪律处罚，处分可能包括逐出工地，或者停工，产生的费用由承包方负担。

来访者

1.48  没有事先得到发包方的准许，承包方不得将来访者带进项目现场。

电力装置和设备

1.49  承包方负责为项目现场提供土建施工和生活用电。

1.50  承包方使用的电力装置和设备要符合项目现场的要求，具体要求如下：

    a）电力消耗品

    b）消耗品的有效性

    c）承包方对临设内消耗品负责

    d）设备的安装和检查标准

    e）便携式电力装置的使用

    f）便携式电力装置的消耗品

    g）项目现场的设备型号

    h）便携式电力检查装置

水的供应

1.51  承包方要负责项目现场土建施工和生活用水的供应，水源由发包方提供。

污水

1.52.1  承包方各自负责处理其建设期间的项目建设工地内各方面的污水，它们包括，但不限于以下的来源：烹调设施、厕所和洗澡间、办公室、车间、建设场地、油漆和燃油仓库，以及降雨或来自任何其它来源的一般地表水，并且达到发包方要求。

1.52.2  要按照发包方同意的办法，将污水恰当地集中并处理后通过管道和沟渠排至发包方指定的区域。任何污水不能排入科斯特渠。

要完成的表格

1.53  在这份文件中，附入一份承包方在合同期间需要完成的表格的清单，承包方要在整个合同期实现深入细致的日常工地管理，且全面承担。

2．安全条件

应急程序

承包方应在合同生效后30天内向发包方提交满足项目现场安全管理的应急预案。

2.1  发包方提供的任何应急设施不能看作为可以减轻承包方的合同义务，承包方应根据合同和当地法律提供自己的应急设施。

2.2  承包方要确保在应急措施有通过电讯呼叫救护车的程序，保证在现场的所有雇员懂得如何使用这种设施并指引救护车开到现场。

2.3  承包方要保证已经建立了通过电讯迅速呼叫医生，立即将受伤或生病人员接送入医院的程序，并保证他的雇员懂得在需要时候如何使用这种设施。

2.4  承包方要保证在现场的所有雇员懂得工地发生任何火灾时报告和处理的程序。

2.5  承包方和其分包商人员必须坚持和遵守发包方的安全规程，一切作业都要进行安全性评估，并且经过发包方审查。

2.6  发包方有权停止认为不安全的任何作业，并采取措施保证工作的安全性。

2.7  发包方不承担承包方及其分包商人员因过失或疏忽造成的任何人员伤害。

雇员在工作中的安全责任

2.8  所有雇员都有责任注意他自己和受他工作影响的其他人的安全，在遵照合同和安全法规要求的情况下与管理人员及其他人员进行良好的配合。

事故和异常事件报告

2.9  承包方要尽可能快的向发包方代表如实报告承包方施工导致的任何火灾、事故、异常事件或危险事情的情况，不管是否有人员受伤。在最初的口头报告4小时之后，要提交书面报告。承包方应配合发包方做好调查或防止事故再次发生的工作。

2.10  向其总部人员和发包方报告事故是承包方的职责，当事故已经发生时，必须及时填写事故报告单，并将事故报告单连同能帮助说明事故的一切必要支持性材料送交发包方。

急救

2.11  承包方要在项目现场为其人员提供充足的急救设施。

安全警示

2.12  承包方应当保证其雇员熟悉各种安全警示，并保证他们遵照这些警示的要求。

隔离安全装置，许可证

2.13  承包方除了遵照合同条件中相关安全的要求外，还应有效的识别危险源，并且有效地进行控制。进入特殊工作区域的工作人员，需提前8小时前获得发包方的审批许可。

2.14  封闭的空间系指容器、槽、罐、坑、排水沟（管）、锅炉或类似的设备。承包方人员进入封闭空间工作前，应用空气分析仪器进行测试，并做好相应的安全防护措施。

2.15  承包方应具有执行工作许可制度的专门人员，这些人员要在发包方的安全管理部门登记，只有这些人员才能按照要求签发工作许可证。

通道和脚手架

2.16  承包方要保证所有工作区域都应设置安全通道和出口。

2.17  承包方除非事先得到发包方的许可，严禁使用不属于承包方的管状或便携式脚手架或其他构成通道的装置。当允许使用时，除发包方授权和进行监督，不得以任何方式改装脚手架或其它装置，也不能往脚手架或其它装置堆放任何物品。

2.18  承包方负责对他或他的分承包方安装的脚手架进行各种法定的检查，无论这些脚手架是供他自己使用，还是供其他承包方、发包方人员或其他人员使用。

2.19 项目现场的所有脚手架要根据规程编写使用手册。

2.20  梯子、临时工作台或其它通道设备应牢固可靠，承包方应负责对其进行定期检查，并保证将所有有问题的设备立即处理。

2.21  通往脚手架的通道应在在整个脚手架宽度连续铺设木板，应有防护侧板，通道的最小宽度为1.0m；并经过发包方批准方可使用。

含有石棉的材料

2.22  在将含有石棉的材料带到工地之前，要通知发包方材料的用途，并且要有安全处理这些材料的正确程序。

噪音

2.23  承包方应尽可能以最低噪音水平的方式进行作业，在高噪音作业不可避免的地方，要预先通知发包方，承包方要给他的雇员和需要在噪音区域附近作业的其他人员提供相应的保护。

危险化学品／材料

2.24  承包方要确保一切安全措施符合规定和发包方提出的项目现场装卸和贮存危险化学品和材料的要求。

安全指导和培训

2.25  承包方要保证其雇员通过相应的培训，接受任何为其安全所必须的安全指导训练。

2.26  项目现场所有人员，在项目现场工作开始之前都必须接受发包方指定的安全员举办的安全指导训练。

2.27  发包方将定期举行安全情况专题会议，要求有资格接受安全指导的承包方人员都要参加，在制定项目人力资源计划时，应考虑到此种情况，任何时候都不能把它作为延误工期的理由。

炸药

2.28 未经发包方的准许，承包方不得将炸药带到工地。

围栏

2.29  当需要用围栏来保护人员、财产、通道或限定承包方施工区域时，提供此种围栏的承包方应当确保围栏达到使用目的，包括提供照明和配备守卫，围栏要保持整齐有序，上面应该有说明设置围栏目的的通告。

预防火灾和灭火设备

2.30  承包方应当保证在项目现场采取了足够的措施来预防火灾和应对火灾。

2.31  未经发包方的允许，不得在项目现场内燃火。

2.32  除了火灾应急程序规定以外，承包方要报告涉及火灾的任何事故，如果使用了任何灭火设备，也要将情况通知发包方。

射线辐射

2.33  未经发包方的书面许可前，不得将放射性物质或χ射线设备带入项目现场。

开挖／土方工程

2.34  未经发包方的书面许可，不得进行开挖或打入锚杆和预制桩等，发包方将向承包方提供地下管缆的资料。承包方应制定专门的保护措施，并报发包方审批。

在屋顶的工作

2.35  未经发包方许可，承包方无权到已完成的屋顶上。

电子的和激光的设备

2.36  电子和激光测量设备等的使用，应有发包方规定的有关校准许可。

起重机和提升设备

2.37  承包方在起重设备使用前，应向发包方提交使用方案审批，使用方案主要包括简图、详细的使用说明、清楚表明承包方的目的、表明起重机的起吊位置、吊杆的半径，起重量等，移动式起重设备还应说明行走路线和时间。

2.38  一切提升设备，不管是履带式或橡胶轮胎起重机都应有有效的检测证明，在投入使用前必须向发包方出示。按照有关的规范或使用手册的要求，起重机应当装配过载警铃。

2.39  所有的吊索，无论是帆布的还是金属丝的，应具有有效的检测证明，在投入使用前发包方有权对吊索进行检查，不允许使用磨损的钩环和吊链。

2.40  起重机和提升设备操作人员必须持有上岗证且具有丰富的操作经验。

2.41  发包方阻止起吊时，承包方要立即停止发包方认为不安全的货物或设备的提升工作，直至按照发包方的指导纠正了存在的隐患。

第 六 节 项目现场贮存、照管
目  录

项目现场贮存

所有与土建有关的合同货物至项目移交止，一切现场贮存、照管责任由承包方承担。
1.1  承包方要清楚、及时记录所有的板条箱、纸板箱、其他包装箱和袋装、扎成捆的设备以及水泥、沙子、石子或与土建施工有关的其它设施、设备在各个贮存区域的准确位置。

1.2  在为任何物品选择贮存地方时，应当充分考虑是否需要特殊的保护和照管。

1.3  仓库区域的外面应当有充分的、良好的排水系统、合理的进出通道，承包方应该提供充足的木材或其他材料，以确保设备和板条箱离开地面存放和地表水的排放。

1.4  仓库区要安装足够的围栏，保安巡逻应当提供24小时监视以防失窃。

1.5  承包方必须建立有批准和收发货签字的仓库收发货记录制度。

第七节 临时生活、施工设施和临时工程

目  录

1. 工作说明

2．发包方的职责

3. 提交

4. 现场居住设备

5. 现场服务设施

6. 卫生服务和设施

7. 电网
8. 水网
9. 污水处理和排放

10. 垃圾收集和清运

11. 防火

12. 固定的施工设施

13. 临时通道和运输道路

14. 工地通讯

15. 保安要求

16. 燃料和油类的照管和处理

17. 完工后清理

18. 施工保障

1．工作说明
1.1  本章节要求如下工作：
a）供应、维护和运行下列项目
i）承包方雇员现场居住设施和生活，
ii）贮存工程施工和安装所需一切材料的仓库，
iii）办公室，实验室和其它临时建筑物，
iv）固定的施工设施，包括但不限于工作间、空压设备等，
v）生活和施工所需的电力，
vi）生活和施工所需饮用水，
vii）施工用水
viii）生活和施工区域污水处理和排放，
ix）工地通讯设施，
x）临时通道和运输道路，
xi）不是永久工程的构成部分，但为确保工程成功完成所需的其他工程和装置。
b）在工程完成时，拆除临设和本条款涉及的但没有规定的移交给发包方的一切其他设施。
2．发包方的职责
2.1  发包方将提供以下设施，供承包方在合同期间使用。
    a.发包方将在合同图纸上指定地点给承包方提供商定数量的井水。
b.发包方提供施工用水水源。
3．提交
3.1  承包方要在合同生效后7天内，向发包方提交下列临设的布置图和说明，供发包方审核；布置图和说明应详细，以便发包方能在承包方开始进行施工之前审定承包方的建议。
a.承包方雇员生活设施；
b.临时通道和至项目现场内临时运输道路；
c.办公室；
d.仓库和卸货区域；
e.固定的施工设施，包括预制工场、机修车间、空压机房、混凝土制品工场等；
f.电网；
g.水网；
h.排水和排污；
i.废料处理；
j.医疗和急救设施；
k.燃料和油类贮存；
l.保安服务；
m.紧急通道。
3.2  承包方应在开始临设施工前至少21天，将他计划修建的一切临设工程的图纸和详细情况说明提交发包方审定。向发包方提交或发包方批准的任何建议并不减轻承包方为了达到预期目标所应承担的任何责任。承包方还应该在施工前从地方政府、司法或其他当局获得一切必要的批准文件，发包方提供协助，费用由承包方负责承担。
4、生活居住设施
4.1  承包方要为现场所有人员提供和维护临时住房和办公设施，包括一切必要的供水、排水、照明、道路、通道、停车场地、通讯和网络、卫生和废物处理设备等，并在工程完成时，把它们拆除搬走。
4.2  承包方应当确保项目现场保持干净、卫生，要为项目现场所有人员提供和维护便利的卫生设备，提供的程度、方式和地点要达到发包方要求；和工程有关的一切人员会对使用这些便利的卫生设备表示感激。
4.3  临时建筑物的面积要满足使用要求，外观简洁。
4.4  临时建筑应按防火规范要求配备消防设施。
4.5  承包方应当确保临设满足项目现场的服务要求，应当提供卫生的洗涤，食品制作、食品供应和废物处理设施，这些设施和食品供应应当满足现场人员使用，并且达到不低于类似现代设施规定的标准。
5、生活服务设施
5.1  不允许将特许使用的场地或租借的场地用来经营任何形式的赌博，或任何类型的酒吧，所有的特许使用场地或租借的场地都应经过发包方的批准，并且在合同完成时终止、或者在违背规定的情况下，按照本条款的条件终止。
5.2  承包方的指定人员应至少每14天对用于业务和服务的一切场地和建筑物进行卫生防疫检查一次，不符合要求的场所的应进行整改或关闭。
5.3  在现场道路两侧12米以内的区域，不得有经营或提供服务的场所或建筑物；防止阻塞交通。
5.4  生活区的商店、餐厅等一切经营和服务的收费应当公平、合理，不超过该地区同样货物的价格。
6、卫生服务和设施
6.1承包方应当提供、维护和管理一家设施较为齐备的、有资历的医生指导下的医疗室，满足所有现场人员的需要。
6.2  医疗室将作为一个急救和转诊中转中心，项目现场距医院还有相当的路程，承包方应与医院院方联系，为提供医疗服务作出相应的安排。
6.3  医疗室应该是可以锁的，并且至少有两个房间，一个用于医疗检查，另一个用于急救处理和配药。
7．电网
7.1承包方负责提供满足项目现场土建施工和施工期间发包方和承包方生活区使用所需供电系统，并负责管理和维护。
8．水网
8.1承包方负责项目现场土建施工和生活区提供所需的一切水处理、供水系统，并负责管理和维护，按照需要分配水量。
9．污水处理和排除
9.1  承包方要给项目建设现场提供、维护和管理污水处理和排放系统，安装这些附加设施，确保按照发包方和当地政府的要求，处理一切污水，确保污水排放。
9.2  污水应进行处理和杀菌消毒，最终排放物的水质应符合发包方要求。
10．垃圾收集的清运
10.1  承包方要提供垃圾收集和处理的服务，每个星期收集垃圾的次数不应少于三次，并且以发包方批准的方式处理垃圾。承包方应提供足够数量放置垃圾的容器和塑料垃圾袋，各个建筑物在土建施工期间、生活区建筑物、厨房、生活服务场所、办公室和一切施工设施的附近，都应保持清洁卫生。要用指定的车辆运输垃圾；在垃圾堆放场，要使裸露的垃圾减少到最低程度，应该采取适当的措施消灭老鼠和害虫，并且不对其他野生动物造成伤害和环境污染。
11．防火
11.1  承包方应提供消防泵、消防管道、给水栓、水龙带、化学灭火器、火警消防系统等材料和设备，以满足项目现场土建施工的防火要求。
11.2  承包方要挑选一部分雇员担任义务消防员，并且训练他们如何维护和使用消防设备和火警系统。由专人定期检查防火设备和设施，承包方要按照发包方认可的方式进行消防演习。
12．固定的施工设施
12.1  承包方应按规定和图纸，提供完成工程必须的施工设施。
12.2  承包方应确保施工设施的设计、安装、使用和维护的一切图纸和详细说明提交发包方审定。
12.3  按施工总平面布置图，在项目现场给承包方分配施工用地。
12.4  承包方要为其施工设施修建一切必要的污水系统、排水系统和水网系统，并负责使用和维护。
13．临时通道和运输道路
13.1  承包方应当提供和维护所有的临时道路，包括运输道路和进入通道，以及相关的排水系统，和在生活区、建筑物、构筑物、仓库区、取土区和处理场地内和周围临时道路。
13.2  在使用和维护这些道路时，承包方要
a.保持所在的道路建筑物、涵洞、排水沟和其他水道畅通，所有时候都处于良好的工作状态；
b.应用被发包方批准的材料修补坑洼的地方，保持路面维护良好，进行必要的路基平整和重铺路面工作。
c.保持路面和路肩干净，没有各种石头、掉落的木料、树木板叉和树枝、树叶、垃圾和从排水沟及排水构筑物清理出来的杂物；
d.维护栅栏。
承包方对临时道路的维护工作应持续到项目移交。
13.3  承包方对一切附加的通道和运输道路的最终位置和建设标准、现有的或先前批准的路线偏差应当预先得到发包方批准。当一段道路不再使用时，发包方可以命令将它完全复原。
13.4  发包方有权使用所有上述道路。
13.5 承包方对临时道路的维护工作应持续到项目移交。
14．项目现场通讯
14.1  承包方要提供和维护供项目现场使用的手持单信道双向无线电通讯装置，通讯装置的型号要经过发包方的批准。
15．保安要求
15.1  承包方应当提供、维护和管理以下的设施，为这些设施配备工作人员，保证工地的安全：
a.门卫室，设在发包方批准的位置。承包方的保安人员应按照门卫制度执勤。
b.项目现场的围栏和照明。
15.2  承包方要保持项目现场全天配备专职保安，保安负责指定给承包方的一切物品、设备和区域的安全。
15.3  经过发包方的批准，承包方应发布必要的项目现场管理规章制度，此规章应包括生活设施，服务设施和特许使用场地的管理和使用办法，以及凭证进入的范围。
15.4  承包方应给其所有人员签发工作证，包括分承包方、供货商代表、发包方雇用的其他承包方和发包方的雇员，费用由承包方负责。承包方要保存签发的一切证件的记录，同时也要为给发包方批准的来访者签发临时证件。
15.5  承包方的保安人员应当和当地的警察当局及发包方的保安人员充分配合。
16．燃料和油类的照管和处理
16.1  承包方应当为燃料、油类和其他危险材料的贮存提供被批准的、结构良好的槽罐，要把这些槽罐放置在远离生活区、建筑物、仓库区和停车场以外经批准的地方。
16.2  要用坝墙将每一个槽罐包围起来，坝墙封闭的容积要等于槽罐的容积，坝墙以内的地方要设计成能够容纳从槽罐泄漏出来的任何流体。不允许燃料或油类或其他危险品或污染物质进入任何水道，也不允许采用危害健康、安全、破坏环境的方式处理它们。
17．完工时清理
17.1  在永久工程完成时，承包方提供和安装的一切临设仍是属承包方所有，承包方负责把它们拆除并从项目现场搬走，或者用其他被发包方批准的方法处理。并要恢复原有地貌。
17.2  承包方应将发包方提供的一切临时设施拆除，运到发包方仓库或发包方指定的地方。
17.3  承包方在交还发包方提供的永久性设施时应恢复原状，经发包方验收认可。
17.4  承包方在撤离项目现场后，应把生活区、施工区的环境重新美化，经发包方验收认可。
18．施工保障
影印设施
18.1  在整个合同期和直到发出所有工程文件和决算帐目决议后，承包方要在项目现场装配A3到A5文件的影印设备、A3范围以内的平面打印设备和A3到A5文件的电子复印设备。
通讯设施
18.3 在合同期间，承包方要给发包方提供4部手持单信道双向无线电通讯装置并负责维护，费用由承包方承担。这些无线电通讯装置的型号和频率应和承包方配给他自己的管理人员的一样，从而保证发包方人员和承包方人员之间可以在项目现场进行内部通讯。
发包方的办公室设施
18.4 承包方将给发包方及他的人员提供足够的项目现场办公场所，
工地检测室
18.5  承包方要提供一座项目现场检测室，检测室应满足项目现场土建施工检测需要。
18.6  检测室设备和人员配备应经发包方审批
18.7  承包方要保持检测室干净、整齐。
18.8  所有检测应在发包方的监督下进行。
供发包方使用的设备
18.9  在工程建设期内，承包方要给发包方提供以下设备，并使它们保持良好的状态，费用由承包方承担：
· 1台水准仪
· 1台全站仪
· 1条50m钢卷尺
· 2条10m钢卷尺
· 4条 5m钢卷尺
· 5把 游标卡尺
· 1台混凝土回弹仪
· 2支混凝土测温计
给发包方工作人员的帮助
18.10  承包方应给发包方人员在执行他们职责时提供全面的协助，向他们提供足够的测标、花杆、油漆、绳索、气泡水准仪和用于检查放线和工程测量的其他材料和小工具。
18.11  发包方有权要求承包方应提供合理要求的劳保用品。
18.12  发包方有权要求承包方提供测量人员和工人等，在监理工程师的监督下帮助发包方人员执行他们的职责。
第八节 计划要求
1．计划

本合同计划有：

a.工程计划；
b.整改计划。
承包方要协调他的合伙人、供货商，以达到合同条件及技术要求的规定日期为目标，妥善处理好相互间的关系。

2．计划的结构

2.1 每一个计划要按照本节末尾发包方规定的标准编制，在最初还没有执行计划的时候，可以在取得发包方同意的前提下修改计划的结构。

2.2 工程计划包括采购、制造、物流交付、施工、验收，时间从合同生效之日起至签发最后接收证书为止。

2.3 整改计划是在合同期间为发包方宣布的某个特定日期而制定。这份计划以没有完成的任务和已经在工程计划中开始但不够详细任务为基础，在这份计划中，后者将列得比原来的更为详细，最终它还将包括在接收证明中被列为缺陷的任务。

2.4  所有的计划要求如下：

a.编入合同条件和规定的日期；

b.表明工作编号、工作名称、计划时间、备注栏，完成百分数在图形任务线的左边，完成日期也应在左边；

c.在任务实施期间没有变化；

d.所有文件都是动态的；

e.表明被强调的关键性任务；

f.对照相关的任务，每种物品和每台设备都应有来源；

g.和发包方商定计划的节点/目标。

2.5 承包方要尽力使工程计划中的任务在不超过于八个星期的时间内在项目现场完成，对于整改计划中要在项目现场实施的任务，完成时间要求更短。

2.6 每一种计划中的任务应进行如下的组织：

        应该承担责任的    1、承包方

                          2、发包方

         阶段             

                          PR  采购

                          DD  交付

                          CV  土建工程

                          PL  验收

                          TT  试验

3、报告

3.1工程计划将产生以下的报告

a.月度计划报告

b.季度计划报告

c.资源图表

d.设备图表

e.在起止日期已经开始的任务的报告

f.承包方为确保工程按计划完成，查找计划存在的问题所采取措施的报告

g.所有计划和报告提供纸质及电子版

3.2 工程土建施工计划要每个月更新一次，每月的3日为提交数据日。

3.3 得到发包方同意后的验收计划将每七天更新一次，直到任务完成。

3.4 在合同期间的，承包方需向发包方提交以下的报告：

a.月人员报告

b.月设备报告

c.月工作报告

d.交付单，当适用时

e.安全表，当适用时

f.工地问题，当适用时

3.5 在合同执行阶段，发包方应向承包方提供一套主要表格的格式。

第九节 管理要求
目   录

1．健康和安全员

2．质量

3. 计算机系统

4．合同执行期间会议表

5．报告

1 健康安全员
1.1  承包方合同期内要指定其一位雇员作为健康安全员。

1.2  承包方的健康安全员的职责：
a.在项目实施现场工作之前要对承包方的所有雇员进行健康和安全的培训。
b.保证承包方的工作程序符合发包方批准的健康和安全工作程序。
c.与发包方指定的健康安全员保持联络。
d.参加每月的健康和安全会，报告前一个月发生的事故，登记所有的承包方雇员的生病事件，讨论并协商健康和安全事务。
健康和安全管理程序手册

1.3  在合同生效后，最晚不得迟于进入项目现场前28天，承包方要向发包方提交健康和安全管理程序手册。

1.4  健康和安全管理程序手册：
   a.安全管理程序手册涉及的有：工地安全。工地使用的劳保用品。现场人员培训方法，包括培训课程提纲和不断更新的训练细节。挑选人员和自愿者在急救程序方面的培训和登记措施。发生工程事故所采取的程序。紧急撤离的程序。医务室每日工作报告，包括所有病例所用药物。
b.卫生与健康手册涉及的有：
项目现场一般健康问题。
施工区清洁和卫生，特别是厕所、制备食品/饮用水。
生活区清洁和卫生，特别是厕所、卫浴设备、食品制备、小卖部、生活区服务设施等
防止传播疾病，昆虫、老鼠、及其它病虫害引起感染所采取的措施。
建立、管理和运作一个项目现场医务室和防治站的程序，以及药品种类、急救箱库存等。
对事故受伤人员和一般健康问题处理和参考的程序。
处理传染病和人员死亡的程序。
c.一份工地安全指南说明
1.5  如果承包方没有发放可以接受并承认的健康和安全管理程序手册，发包方将发放自己的健康和安全管理程序手册用于项目现场，则全部工作将按照发包方提供的手册执行，并作为承包方自己的手册而严格执行。
1.6  承包方健康和安全管理程序手册中的任何与发包方手册不相符的部分将被发包方手册中的相关部分取代，所发生的费用由承包方承担，发包方会对此进行指导。
1.7 如果某项工作不符合发包方批准的健康和安全管理程序，发包方可能会停止承包方的这项工作。任何中断所发生的费用承包方承担，并不允许承包方由此而延误工期。

工地安全指南

1.8  承包方要向他的每个监督人员颁发一份袖珍安全操作行为指南。承包方要保证他的监督人员在上岗前已被培训并完全熟悉这些安全操作内容。
1.9  工地安全指南涉及的所有安全要求，包括：防护服、头帽和鞋袜。升降设备的使用。钻孔设备的使用。气动工具的使用。焊接。发生事故和火灾的处理措施。监管人、警告牌和障碍物。准许工作程序。批准工作开始

1.10  除非得到发包方的授权，否则不能开展工地的建设、安装或试验的工作，直到相关作业指导书获得发包方的批准。

1.11  承包方被要求每个月提交月份报告的要点，包括许可请求、许可批准、许可截至、无事故工时、事故、到达工地的专业人员等。

2. 质量

质量控制手册

2.1  在合同生效后15天内，承包方需向发包方提交有关质量控制手册的待批报告，手册详述承包方工作实施的程序，保证完全符合规范。
质量控制程序

2.2  程序包括每个建设、安装、检验项目的标准方法表述，并要在就其内容开始前48小时送交发包方审批。

方法表述

2.3  方法表述的详细内容包括下列信息：
a.雇佣工人的岗位安排和人数；

b.所需设备的数量和型号；

c.所用材料的来源、质量和数量；

d.与工作细节相关的图纸标号和修改证明；

e.上述修改文件的证明号和日期。

3. 计算机系统

3.1  除非另有指示，与项目相关的文件所用标准应用软件如下：

    a.MS Office

    b.AutoCAD2004，在合同期内不经发包方的批准，此版不准升级

3.2  未实现标准化和兼容性，承包方要遵从发包方要求完成文件和图纸。具体格式合同执行时再定。

3.3  承包方要注意病毒问题，建议来自于承包方的所有电子版的文件、程序和绘图等要经最新杀毒软件处理。

3.4  承包方被允许在合同期内定期升级杀毒软件。

4．合同执行期的会议时间表
除非另有说明，所有工程会议将安排在项目现场，时间通常定为当天的上午9点，要尽力坚持这个时间表，随着工程的进度也可能作些调整。

	
	
	
	参 加 人
	议  题

	会议
	期间
	次数
	业主董事会
	业主代表
	发包方
	承包方


	财务
	合同问题
	工程项目
	QA
	安全
	技术
	预调试
	调试

	业主董事会

项目开工会

月进度会

周进度会


	持续

开工日

开工日~完工

每周
	每月一次

每月最后的星期三

每星期二
	×

×
	×

×

×

×
	×

×

×

×
	×

×

×


	×

×

×
	×

×

×
	×

×

×

×
	×

×

×
	×

×

×

×
	×

×
	×

×
	×

×


4.2  如上表所示，安排合适时间定期召开研究会议解决工程问题，会议由发包方主持，承包方应派其雇员及属下合作方参加会议。

5. 报告

5.1 合同期内承包方的每月的月数据报告要于每月3日提交给发包方代表，用于更新前一个月的数据资料，包括的内容为：

1．介绍；
2．简述合同土建施工的当前情况；
2． 方案：
a.土建施工方案；
b.当前延误的陈述；
c.土建验收方案。
上述各方案需附上下面的报告：
1） 一个月后的工作计划和展望；
2） 三个月后的工作计划和展望；
3） 需按期完成的数据资料的开展情况报告；
4） 承包方对工期拖延情况采取措施的报告；
5） 重要的材料；
6） 所需的润滑、化学燃料、配件等；
7） 所有方案的电子版文件；
4．文件/图纸登记；
5．人员：    

1)雇员；
2)电子通讯录（电话、传真、邮件）；
6．采购现状报告；
7．运输现状报告

8．保险申报现状报告

9．土建施工现状报告

10．土建验收报告

11．原料：   

1）介绍

2）当地

3）进口

12．商务内容

13．合同内容

14．变更陈述

15．安全：
1）介绍

2）岗位人员

3）许可、报告、统计

16．质量

1） 介绍

2） 岗位人员

3） 现状检查

4） 报告、统计

17．其他

5.2  下表要求承包方定期完成，承包方的合同价中已包含使发包方满意的现场管理水平，有需要的话可增加表格。

1． 管理

a.每月人员报告

b.每月设备报告

c.每月活动报告

d.工地问题

2． 商务

a.预付款证书

b.期中付款证书

c.变更单

d.工程说明

e.接收证书

f.最终付款证书

3． 安全

a.工作许可

b.限制地的工作许可

c.起重操作－清单和开工令

d.事故报告单

e.损坏/接近损坏报告单

f.目击人声明

g.健康和安全资料报告

h.对实质危害健康进行控制的培训报告单

4． 土建

a.水泥灌浆开工令

b.混凝土浇铸开工令

c.钢结构开工令

d.道路和铺路开工令

e.挖掘和土方清除证明

f.钢结构外漆开工令

g.混凝土测试证明

h.土建完工允许工程/设备表

5． 运输

a.货物从供应商到发包方指定中国港口或工程现场的运输单

b.现场接收货物的运输单

c.损坏检查报告

d.初始和确认的保险申报表

e.每日现场仓库收发登记记录

6． 开工/完工
a.进入现场工作申请
b.撤离现场申请
第八部分：合同附件
附件
协议书附件：
附件1：承包方承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：
附件2：发包方供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包方用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包方主要施工管理人员表

附件7：预付款担保格式

附件8：支付担保格式

附件9：暂估价一览表

附件10：工程建设廉政责任书
附件11：安全责任书
附件12：主要工程材料、设备选用表

附件1：
承包方承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包方供应材料设备一览表
	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书
发包方（全称）：                    
承包方（全称）：                    
    发包方和承包方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
    承包方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

工程规模：本项目工程全部为新建，建安工程主要包括：

  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5      年；
3．装修工程为   2      年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；
5．供热与供冷系统为   2      个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2              年；
7．其他项目保修期限约定如下： 无 。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包方应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包方实施保修。
4．质量保修完成后，由发包方组织验收。
   五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：    无       。
工程质量保修书由发包方、承包方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包方(公章)：                            承包方 (公章)：               
地  址：                                  地  址：                     
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：                     
电  话：                                  电  话：                      
传  真：                                  传  真：                    
开户银行：                                开户银行：                 
账  号：                                  账  号：                 
邮政编码：                                邮政编码：                  
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包方用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包方主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7 ：
预付款担保
            

  （发包方名称）：
根据                 （承包方名称）（以下称“承包方”）与                        （发包方名称）（以下简称“发包方”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包方按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包方的预付款为承包方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包方起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包方签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包方按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日
附件8:  

支付担保
             （承包方）：
鉴于你方作为承包方已经与             （发包方名称）（以下称“发包方”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包方的申请，我方愿就发包方履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包方协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包方未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包方未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包方因工程质量发生争议，发包方拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包方按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包方不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包方的另行约定，免除发包方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包方协议变更主合同的，如加重发包方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包方不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日
附件9：
9-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件10：工程建设廉政责任书
工程建设廉洁诚信承诺书
                     ：
为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生及建立健全反商业贿赂的长效机制和深入推进反腐倡廉工作，确保把工程项目建设成廉洁工程，作为

                     项目的  施工  单位，我方做出承诺如下:
一、严格执行建设工程项目 《                     》合同，自觉按合同办事。
二、在工程项目任何环节，不以任何理由向你方人员行贿或支付回扣、好处费、感谢费，包括且不仅限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由你方人员支付的各种费用及其他各种变相行贿行为。
三、不为你方人员及其亲友等关联人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动和为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及升学、出国（境）等提供方便。
四、未经你方书面允许，不与你方人员及其亲友等关联人员从事本工程项目相关的工程分包、设备及材料采购、劳务提供等任何交易交往行为。
五、不伙同他人串标围标，不虚假投标，不排挤或阻止其他竞标人参与公平竞争，不以其它任何非法手段损害你方合法利益。 
六、建立工程质量监管体系，严格按照国家各项相关法律法规和技术规范从事设计、施工、监理等业务，确保工程设计、施工、设备安装、监理等业务都全部依法依规，争创廉洁、优质工程。
 七、 我方已知晓你方支持对工程建设活动中的违规、违纪、违法行为的信访举报，如发现你方人员有违背本承诺书的要求或有其他不正当行为，我方保证不当行为发生三日之内主动向你方纪检部门举报。（纪检举报专线：020-87715001；地址：广州市天河区粤垦路607号力达广场A2栋21楼；邮箱：jdjcxm@163.com）。
八、我方保证及时全面将本承诺书内容告知我方人员并督促其执行，我方人员个人私自实施的违反本承诺书的行为视为我方行为。
九、我方同你方自第一次合作之日起，从未有任何人以任何形式包括且不仅限于钱、物、购物卡、有价证券等送给你方相关人员。
 十、我方已知晓并支持你方在工程建设活动中加强廉洁从业管理，并将无条件配合你方关于规范工程建设行为的调查、核实等工作，及时完整提供相关资料和客观信息，如不配合视为我方认可我方存在你方主张的各项不当行为。
十一、我方将严格遵守本承诺，如有违反，你方有权单方取消合作项目（如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止或终止执行）并列入你方黑名单；同时你方有权要求我方支付不低于行贿或不正当、不诚信经济往来金额五倍以上的违约金（你方有权从我方的工程款中直接扣除）并承担因取消或者中止或终止合同给你方造成的经济损失。未经你方允许，我方十年内不参加你方组织的所有招标活动。
十二、本承诺书适用于广东广垦畜牧集团股份有限公司及其关联公司的所有工程项目，我方被告知并已清楚知晓广东广垦畜牧集团股份有限公司及其关联公司。
十三、本承诺书自合作之日起作为我方参与你方所有工程建设项目的合同附件，与主合同具有同等法律效力。经承诺方签字盖章后立即生效。
十四、本承诺书的有效期为承诺方签署之日起至工程项目质保期结束止。
十五、因违反本承诺发生的全部纠纷由你方所在地法院管辖。
承诺单位（盖章）：
承诺人（法定代表人或其授权代表）：
承诺日期：    年   月   日  
附件11：安全生产责任书
安全生产责任书
甲方：                        
乙方：                         

   为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特此在双方签订建筑工程合同的同时签订本协议，协议的内容为甲方对乙方的安全要求，乙方须严格执行。
一、管理目标
1、以施工现场人员财产安全为前提，杜绝重大安全事故，工程伤亡事故为零，为工程质量及工程进度提供保证。
2、现场内的安全隐患整改率须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。
3、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%。
4、不发生高空跌落安全事故。
5、不发生重大中毒事故以及群发性传染病。
二、安全生产要求
1、双方必须认真遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国消防法》，贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体系，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，并指定        作为乙方现场安全管理责任人。
3、乙方主管安全的领导应认真对本单位职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
4、乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查处隐患，乙方必须限期整改。
5、施工进场后，乙方应督促施工现场人员自觉佩戴安全防护用品，及督促现场人员做好日常防疫工作。
6、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等应认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
7、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及单位负责承担。
8、遵循先订合同后施工的原则。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。
9、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
10、乙方应尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
11、乙方应执行下列安全管理制度：
11.1、乙方应执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
11.1.1、乙方项目负责人、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训。
11.1.2、乙方各部门负责人以及各专业安全管理人员须接受安全技术培训。
11.1.3、乙方的特种作业人员的配置应满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
11.1.4、乙方工人变换施工场地或工种时，要进行转场和转换教育。
11.2、乙方应执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理制度。
11.3、乙方须执行安全检查制度：
11.3.1、乙方应按照甲方的要求建立自身的定期和不定期教育的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
11.3.2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及组长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
11.4、乙方必须预防和治理职业伤害中的各项事故。
11.5、乙方必须严格执行职工因工伤报告制度。
11.5.1、乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。
11.5.2、如果发生因工伤事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目负责人，向其报告事故的详情，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员须要移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。否则，因此造成的一切人身损害、财产损失均由乙方自行负责。
11.5.3、乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均有乙方承担。
11.5.4、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
11.6、乙方须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
11.7、乙方须执行安全防范制度：
11.7.1、乙方要对工程范围内工作人员的安全负责。
11.7.2、乙方必须采取一切严密的、符合安全制度的预防措施，确保所有工作的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员及附近人员免遭工地可能发生的一切危险。否则，因此造成的一切人身损害、财产损失均由乙方自行负责。
11.7.3、甲乙双方以及分包商和其雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条例。
11.7.4、施工现场内，乙方须在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方提供充足和适用的照明，必要时提供手提式照明设备。
11.7.5、甲方有权要求立刻撤走现场内的没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的任何乙方施工人员，无论在任何情况下，此人不得再被雇佣或出现在现场，除非征得甲方的书面同意。
11.7.6、施工现场和工人操作方面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好保护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。
11.7.7、乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等个人人身防护设备。个人防护用品过期要及时更换。因前述装备配备问题而导致的人身财产损害问题，由乙方自行负责。
11.7.8、乙方应在本合同签订后10天内，向甲方呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，并由甲方存档。
11.7.9、已递交的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且发至所有乙方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体有甲乙双方协商决定。
11.7.10、乙方根据国家相关法律法规配置一定数量合格且具有经验的安全人员负责安全方案和措施的实施工作。
12、因为乙方过失造成施工现场发生安全事故造成相关方经济损失并影响工程期限的，责任由乙方负责。
三、消防保卫要求
1、乙方必须认真遵守《中华人民共和国消防法》以及当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理制度及条例，乙方应遵守甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。
2、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器不准挪作他用，不准任意玩弄，损毁偷盗。动用明火应进行审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方提供便利。
3、乙方根据国家相关法律法规的要求配备专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。
4、由乙方工人制造的案件，包括但不限于火灾、交通事故（含现场内）等灾害事故，所造成的的经济责任、法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。
四、现场文明施工及人员行为的管理
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合《建设工程安全生产管理条例》，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等统一管理。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方负责。
3、乙方应按照甲方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。
4、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。
5、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证全体劳务人员的安全、卫生、健康；在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。
五、其他要求
本协议作为工程合同安全要求的补充条款，与合同享有同等法律效力。
甲方：                                     乙方： 
法定代表人或其授权代表 ：                  法定代表人或其授权代表：
 
日   期：   年   月   日                   日   期：   年   月   日
附件12：主要工程材料、设备选用表
主要工程材料、设备选用表
	序号
	名称
	响应品牌

	1
	钢筋
	

	2
	水泥
	

	3
	铝合金门/窗
	

	4
	不锈钢门
	

	5
	钢制门
	

	6
	抛光砖、耐磨砖、瓷质墙砖
	

	7
	墙面漆
	

	8
	玻璃丝棉保温板
	

	9
	变压器
	

	10
	高压柜
	

	11
	低压柜
	

	12
	配电箱/动力柜元气件
	

	13
	电缆
	

	14
	电缆桥架
	

	15
	镀锌电线管
	

	16
	开关插座
	

	17
	灯具
	

	18
	水泵
	

	19
	HDPE双壁波纹管/PVC管
	

	20
	钢丝网骨架塑料复合管/PPR等
	

	21
	阀门
	

	22
	洁具
	

	23
	水龙头及花洒
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V型夹具固定保温层于檩条上





加双面胶带





移动保温棉
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屋面保温棉搭接示意简图














